INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO

P MANZANERA HENRIQUEZ MORELO INTEGRADG DE
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ACTA DE SUSPENSIGN DE CONTRATO 02/01/2025 G

ACTA DE REINICIO Na. 1

FEGHA: 15 DE ENERO 2026

GRADO DE'RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripcion de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista
asumen plena responsabilidad por laveracidad de la infarmacién en ella contenida

INFORMAGION GENERAL DEL-CONTRATQ

Ntimero:

IETFMH-MC-G+17 Fecha: 17 de diciembre 2025

 Objeto del contrato: ADQUISICION POR COMPRA DE BIENES DE USO FINAL Y DURADERO PARA EL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LOS CENTROS DE INTERES Y LAS ACTIVIDADES
ACADEMICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO MANZANERA HENRIQUEZ DEL
MUNICIPIO DE GIRARDOT — CUNDINAMARCA,

'Contratista:

HAROLD MAURICIO JARAMILLO CUEVAS

C.C.No.: 11.314.146 de Girardot, (Cund.)

Vator del contrate: VEINTISEIS MILLONES OCHOGIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
alo e : PESOS $.26.810.800,00 M/CTE.

'Plazo de ejecucion: DIEZ {10) DIAS CALENDARIO

CDP (No. y Fecha): CDP-2025:0044 del 05/12/2025

‘ 'RP (No. yFecha):

| RP-2025-0046 del 17/12/2025

| Fecha legalizacién: 22/12/2025
Fecha Inicio: 22/12/2025

: Fecha Suspension: 22/12/2025
Fecha de finalizacién del plazo 24/01/2026
del contrato:
Dias ejecutados 1]
Dias por ejecutar 10

| CONSIDERAMDO: . o B ‘ ]

Que las causas quse motivaron la suspension ya fueron superadas.
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s Reinicic del contrato a partir del 15 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalizacidn
del plazo de ejecucion es el 24/01/2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCION Por la CONTRATISTA

\scibs W Jossdoc

Firma Firma
PABLO ENRIQUE ROMERO RUEDA HAROLD MAURICIO JARAMILLO CUEVAS
Rector - Ordenador del Gasto Contratista

C.C. No. 11.222,555 de Girardot {Cund.) C.C. No. 11.314.146 de Girardot, (Cund.)
Por la INSTITUCION '

k\U\\Qr\CéW\-\: o

Firma
EDGAR JULIAN RAMIREZ VELASQUEZ
| Docente
C.C. No.11.226.167 de Girardot
Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha
Revisado por: lngrid}—Ll::riz:g:erguez Secretaria k&(‘d ‘[ Enero-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisada el presente documento ¥ lo encontramos sjustado a las normas y
disposiciones legalesvigentss.
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