
 
 
 
PRORROGA N°8 Y ADICION N°4 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°8035 DE 
2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
Y MEDIREX BIC S.A. 

 

 
Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E, Persona Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo 
N°641 del 6 de abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas 
en el Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará 
EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, WENDY LORENA MORENO FONTECHA, también mayor de 
edad, identificada con la cédula de ciudadanía N° 53.063.232, en su calidad de Gerente Principal de la firma 
MEDIREX BIC S.A.S con NIT N° 830.091.676-9, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, 
hemos convenido celebrar la presente PRORROGA Y ADICIÓN al contrato N°8035-2024, previas las 
siguientes consideraciones: 1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de 
septiembre de 2017, Manual de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá 
adicionar, prorrogar y/o modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 2) Que el 07 de noviembre de 2024, la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E y el CONTRATISTA suscribieron el contrato N°8035-2024, objeto 
contractual consiste en “SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, 
MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE LO 
REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS QUE SE 
REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 3) Que el 
valor inicial del contrato se pactó en la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000) M/CTE – 
EXENTO DE IVA. 4) El término inicial de ejecución contractual fue de DOS (2) MESES O HASTA AGOTAR 
PRESUPUESTO, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento contractual. Contados a partir del 16 de diciembre de 2024 hasta el 15 de 
febrero de 2025.  5) Que el 14 de febrero se suscribió PRÓRROGA N°1, por el término de UN (1) MES Y UN 
(01) DIA. 6) Que el 12 de marzo de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°2, por el término de UN (1) MES. 7) Que 
el 09 de abril de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°3, por el término de UN (01) MES.8) Que el 12 de mayo de 
2025, se suscribió PRÓRROGA N°4, por el término de UN (01) MES y ADICION N°1 por la suma de VEINTE 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000) 9) Que el 16 de junio de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°5, 
por el término de DOS (02) MESES 10) Que el 15 de agosto de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°6, por el 
término de DOS (02) MESES y ADICION N°2 por la suma de TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($13.000.000). 11) Que el 16 de octubre de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°7, por el término de TRES (03) 
MESES. 12) Que el 22 de diciembre de 2025, se suscribió ADICION N°3 por la suma de DOCE MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($12.000.000) 13) Que mediante comunicación recibida el 09 de enero de 2026 por la 
instrumentadora quirúrgica en calidad de apoyo del supervisor del contrato con el visto bueno del Directora 

Servicios Hospitalarios y la Directora Financiera solicitan PRORROGAR el término del contrato en TRES (03) 
MESES Y QUINCE (15) DIAS y ADICIONAR el valor del contrato en la suma de CUARENTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000) con base en la siguiente justificación: “La presente solicitud 
tiene por objeto garantizar la oportuna y adecuada atención de los pacientes en las unidades que integran la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; específicamente en las unidades de Kennedy, 
Fontibón, Tintal y Bosa, mediante el suministro continuo de material de osteosíntesis, insumo esencial para la 
prestación ininterrumpida del servicio quirúrgico en diversas especialidades. Antecedentes del contrato -Fecha 
de suscripción: 7 de noviembre de 2024 
•Acta de inicio: 16 de diciembre de 2024 
•Valor inicial: $ 40.000.000 MCTE 
•Adiciones previas: $ 45.000.000 MCTE 
•Valor total a la fecha: $ 85.000.000 MCTE 
•Fecha de vencimiento: 16 de enero de 2025 
Comportamiento contractual 
•Valor ejecutada a la fecha: $71,000.000 MCTE 
•Porcentaje ejecutado: 84% del valor contratado 
•saldo por ejecutar: $ 14.000.000 MCTE Dada la permanencia de la necesidad, el carácter esencial del servicio 
de salud y el modelo de consumo a demanda del contrato, se hace necesaria la adición y prorroga de cuarenta 
millones de pesos ($40.000.000 MCTE) y 3 (meses) y 15 (días) al Contrato No. 8035 de 2024, el cual ha sido 
determinante para asegurar la atención oportuna de los usuarios. Es importante mencionar que, con la adición 
y prorroga requerida, el contrato no supera el límite de adiciones permitido por el estatuto de contratación de la 
subred ni por el manual de contratación vigente para el contrato, el cual establece que la adición no puede 
exceder de tres veces el valor inicial del contrato, en efecto, se solicita recursos por valor de $40.000.000, y 
tiempo por 3 (meses) y 15 (días) destinados a garantizar la continuidad del contrato. Dado que el contrato opera 
bajo un esquema de consumo a demanda, y que la prestación del servicio quirúrgico no puede suspenderse 
sin afectar el derecho fundamental a la salud, es indispensable contar con disponibilidad inmediata y 
permanente de los insumos requeridos. Con fundamento en lo anterior se solicita: 1. La adición por valor de 
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cuarenta millones de pesos ($40.000.000 MCTE) al Contrato No. 8035 de 2024. 2. La prórroga de 3 meses y 
15 días al Contrato No. 8035 de 2024: Lo anterior con el fin de garantizar: •La atención ininterrumpida de los 
pacientes. •La continuidad del servicio quirúrgico. •El cumplimiento de los principios de eficiencia, continuidad 
y calidad en la prestación del servido público esencial de salud.”. 14) Que la solicitud es jurídicamente es viable 
y conforme a lo anterior, las partes ACUERDAN, CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el término de 
ejecución del contrato en TRES (03) MESES Y QUINCE (15) DIAS contados a partir del 17 de enero de 2026 

hasta el 01 de mayo de 2026. CLAUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de 
CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($40.000.000). CLÁUSULA TERCERA: Para efectos legales y 
fiscales, el valor total del contrato con la presente prorroga y adición, suma el valor de CIENTO VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($125.000.000). CLÁUSULA TERCERA: DISPONIBILIDAD. La entrega de la 
suma de dinero a la que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., queda obligada en 
virtud a la presente adición realizada al contrato N°8035-2024, se subordina a las apropiaciones presupuestales 
que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto y se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N°221 del 09 de enero de 2026, Nombre del Rubro: MATERIAL MEDICO – QUIRURGICOS, 
Código Presupuestal: 4245010401, expedido por el responsable del presupuesto. En todo caso, la entrega 
estará supeditada al Programa Anual de Caja PAC Mensualizado. CLÁUSULA QUINTA: GARANTÍA. El 
contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos inicialmente pactados en el 
contrato primigenio al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada en el SECOP II, 
para su respectivo tramite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA SEXTA PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCIÓN. La presente prorroga y adición se entiende perfeccionada con la aceptación electrónica de las 
partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. CLÁUSULA 
SEPTIMA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad 
Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y la 
contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y las normas 
que la reglamentan. CLÁUSULA OCTAVA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la 
firma de la presente prórroga y adición, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos modificaciones con entidades estatales. 
CLÁUSULA NOVENA: Las demás cláusulas del contrato N°8035-2024 conservarán su vigencia. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A 
TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gustavo Lobo Garrido Director de Contratación 

 Elaborado por:   Esther Viviana Salamanca               Profesional Especializado II           

Revisado Por: Gilma Duarte Amado        Profesional Especializado IV  
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