7 CODIGO: GPDI-FR-0525-00
ll 7

Z}E \ ;ZE\F\ CONSORCIO OFICIO VERSION: V-00
) RYP Pagina: Pagina 1 de 1

Paipa, 16 de enero de 2026
CTO 2070- CONS- RYP - 088 — 2025

Sefores

LESLY JOHANA OJEDA SANCHEZ
R/L UNION TEMPORAL LAFER
INTERVENTORIA

Ciudad

Referencia: Contrato N°2070 de 2025

Objeto: “MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MEDIANTE LACONSTRUCCION
DE SENDEROS PEATONALES Y CICLORRUTAS DE LA VIA CALLE 25 ENTRE LOS
PUENTES DEL RIO CHICAMOCHA Y DE MARQUETALIA EN EL MUNICIPIO DE
PAIPA, BOYACA”

Asunto: SOLICITUD DE REINICIO DE OBRA N°1

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO RYP, identificado con NIT
901.963.394-7, me dirijo a ustedes con el fin de solicitar el reinicio de obra N°1 al contrato
de obra N°2070 DE 2025 toda vez que fueron superadas las causales que motivaron la
suspension N°1 del contrato en mencion.

Atentamente,

DUARDO SICHACA GAMEZ
©1.049.603.584 de Tunja
CONSORCIO RYP

Calle 57 N°9-43 Santa Rita 312 3568416 andenespaipa2025@gmail.com
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