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CONTRATO No. 4148.010.32.1.0924-2025 
CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES SAS 

OBJETO: “LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y DEMÁS ESPECIES QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA CULTURAL DEL DISTRITO DE 
SANTIAGO DE CALI”  

                  
  FECHA DE INICIACION: 29 de julio del 2025                            FECHA DE VENCIMIENTO: 7 de noviembre de 2025 

 
 

N° 

OBLIGACIÓN  

SEMANAS 

 
JUL AGOS SEPT OCT NOV 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  1 

Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, 
ejecutando las actividades y cumpliendo con 
las Especificaciones Técnicas requeridas. EL 
CONTRATISTA aportará todos los equipos, 
transporte, servicios profesionales, técnicos o 
accesorios y en general cualquier otro servicio 
o elemento que se requiera para el 
cumplimiento del objeto antes descrito 

  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 

Entregar los mantenimientos de individuos 
arbóreos en conformidad con el presupuesto, 
cronograma y especificaciones técnicas,    X X                
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ajustadas a la propuesta presentada por el 
mismo. 

2,1 
Poda de Mango y Mamoncillo (Biblioteca el 
Sena)    X                 

2,2 
Poda de Almendro, Aguacate y Mamoncillo 
(Biblioteca Daniel Guillard)    X                 

2,3 Poda de Saman (Biblioteca los Naranjos)    X                 

2,4 

Poda de Araucaria, Cheflera, Isla de Palmas 
Ornamentales, Palmas Ornamentales,Palma 
Real y Tratamiento fitosanitario de Samán 
(Centro Cultural de Cali)    X             x x   

2,5 
Poda de Vainillo y Guamo (Centro cultural 
comuna 20)    X                 

2,6 

Poda de Acacia rubiña y Tratamiento 
fitosanitario de Samán (Centro cultural 
comuna 1)     X                

2,7 
Poda de matarratón (Biblioteca Rumennigue 
Perea)     X                

3 

Responder por la buena calidad de los 
elementos utilizados en el objeto del contrato; 
deberá seleccionar para la ejecución de las 
actividades de mantenimiento los medios 
materiales herramientas, etc. de excelente 
calidad.   X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

4 
Realizar reuniones de seguimiento o visitas 
conjuntamente proponiendo alternativas,  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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generando soluciones y además acciones 
para el buen desarrollo del proyecto y suscribir 
el acta de seguimiento al contrato. La 
proponente persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica o asociativa 
deberá realizar con el supervisor y/o 
interventor, 2 reuniones al mes con el personal 
mínimo requerido, esta reunión es indelegable. 

5 

Cumplir con el cronograma de actividades y 
las especificaciones técnicas asegurando el 
uso adecuado y oportuno de los recursos, en 
caso de incumplimientos efectuar de manera 
inmediata los correctivos necesarios, en caso 
de variaciones por atraso en la ejecución 
prevista, presentar de inmediato para estudio y 
aprobación el plan de contingencia.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

6 

 Reprogramar el cronograma del proyecto 
cuando la secretaría de Cultura lo solicite para 
el buen desarrollo del mismo.                     

7 

El contratista previo al hacer uso de la 
corriente eléctrica para ser usada en los 
equipos, DEBE solicitar al SUPERVISOR O 
INTERVENTOR, la autorización. Esto con el 
objeto de evitar sobrecargas y daños ulteriores 
y se hará responsable del pago por concepto 
de los servicios utilizados.                     
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8 

Garantizar durante la ejecución, el uso de 
señalización y demarcación requerida antes 
de iniciar cualquier tipo de actividad; con el fin 
de brindar seguridad y limitar el acceso al sitio 
de trabajo de personas no vinculadas; debe 
realizarse de acuerdo a los requerimientos 
para este tipo de trabajos y las demás que se 
estipulan en el contrato.    X X            

X 
 
    

9 

Mantener limpias las áreas de trabajo, para lo 
cual debe retirar el material vegetal producto 
de los mantenimientos inmediatamente.    X X            X    

10 

El CONTRATISTA se obliga a efectuar los 
trabajos a los precios y condiciones señalados 
en la propuesta que hace parte del contrato, 
ciñéndose a las especificaciones solicitadas 
por la entidad y a las normas técnicas 
nacionales, así como a rehacer a sus 
expensas cualquier trabajo que resultare mal 
ejecutado a juicio del supervisor y/o 
interventor.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

11 

El personal puesto a disposición para los 
mantenimientos deberá contar con todos los 
elementos de protección, ya que se pretende 
evitar cualquier accidente causado por la 
deficiencia en el uso de estos, de conformidad 
con los parámetros de la seguridad industrial 
en este tipo de mantenimiento según la ley    X X            X x   
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12 

Utilizar todos los implementos de seguridad 
que se requieran para ejecutar las actividades 
en concordancia con las Normas que acerca 
de seguridad industrial se encuentren vigentes 
según la ley.    X X            X 

X 
   

13 

Mantener en perfectas condiciones el lugar y 
las instalaciones donde se ejecutarán las 
actividades de mantenimiento y el lugar que 
sea destinado como depósito de materiales, 
cuyo rubro debe estar incluido en el costo de 
cada uno de los ítems presupuestados. 

   X X            X X   

14 

EL CONTRATISTA se obliga con el Distrito a 
mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio 
originado en reclamaciones de terceros y que 
se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

15 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las 
actas de vecindad en el sector (si aplica), si se 
requiere por recomendación de la supervisión 
o interventor del contrato.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

16 

EL CONTRATISTA se obliga a realizar las 
actas de vecindad en el sector (si aplica), si se 
requiere por recomendación de la supervisión 
o interventor del contrato.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

17 
Emplear la mano de obra necesaria 
debidamente preparada y especializada para    X X            X X   



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
SGC - MECI - SISTEDA 

 

FORMATO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MANTENIM MAJA01.02.02.18.P03.F04IENTO 

VERSIÓN 1 

FECHA APROBACIÓN xx/dic/2010 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 
 

Página 6 de 9 

realizar las actividades señaladas 

18 

En ningún caso el programa de trabajo 
definitivo podrá superar el plazo de ejecución 
del contrato, en caso que existan 
modificaciones aprobadas por el supervisor 
y/o interventor, con respecto a la 
programación de mantenimiento entregada 
junto con la propuesta  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

19 

EL CONTRATISTA deberá de suministrar 
todos los equipos, herramientas e insumos 
necesarios para cumplir a cabalidad con el 
objeto contractual, teniendo en cuenta las 
Especificaciones Técnicas de este proceso de 
contratación.    X X            X X   

20 

Contemplar dentro de sus gastos 
administrativos el suministro e instalación de 
valla informativa de las actividades de 
mantenimiento, de acuerdo a los 
requerimientos de la Secretaría de Cultura y 
normatividad vigente.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

21 

En caso de ser necesario el contratista debe 
solicitar acompañamiento de la respectiva ARL 
con el fin de mitigar los riesgos de la 
emergencia sanitaria.                     

22 
El personal propuesto y demás trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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deberán estar afiliados al ARL riesgo 5. 

23 

El personal propuesto y demás trabajadores 
que participen en la ejecución del contrato 
deberán estar afiliados a la seguridad social y 
riesgo profesionales a nombre del contratista o 
independientes o a nombre de unos de los 
integrantes de consorcio o unión temporal en 
caso de que aplique.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

24 

Cualquier detalle que haya sido omitido en las 
Especificaciones Técnicas ANEXO 2 pero que 
deba formar parte del mantenimiento, no 
exime al contratista de su ejecución ni podrá 
tomarse como base para reclamaciones y su 
costo estará implícito en los precios de la 
presente propuesta.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

25 

El personal de las actividades de 
mantenimiento, debe estar plenamente 
identificado por parte de EL CONTRATISTA 
mediante el uso de dotación marcada con el 
nombre del contratista.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

26 

Garantizar que los elementos, materiales, 
accesorios y equipos empleados son de 
primera calidad y cumplen con las 
especificaciones exigidas, para lo cual antes 
de instalarse EL CONTRATISTA presentará al 
supervisor los certificados y los elementos    X X            X X   
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para ser revisados por el supervisor y 
constatar la calidad de los mismos. 

27 
Dirigir personalmente y bajo su entera 
responsabilidad la ejecución del proyecto.    X X            X X   

28 

Mantener durante la ejecución del proyecto y 
hasta la entrega de esta, el personal 
profesional ofrecido en la propuesta técnica y 
económica, de acuerdo al tiempo de 
dedicación presentado en la propuesta. Si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar el 
profesional o personales propuestos, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al 
que se retiró. La aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la aprobación del 
CONTRATANTE previo visto bueno del 
supervisor designado por la Secretaría de 
Cultura.    X X            X X   

29 

Proponer para aprobación, las posibles 
soluciones a cualquier inconsistencia que 
encuentre durante la ejecución respecto de las 
especificaciones técnicas, materiales, proceso 
constructivo, etc.  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

30 

EL CONTRATISTA realizará permanentemente 
limpieza en las áreas intervenidas y adyacentes 
evitando la contaminación visual y mal aspecto 
general del área. Se debe garantizar la evacuación 
total y definitiva de materiales, equipos, 
señalización y demás elementos utilizados durante  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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la ejecución de los mantenimientos, antes de la 
firma del acta de recibo final de mantenimiento. 

31 

Se deberá llevar una memoria diaria o bitácora de 
todos los acontecimientos, sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de los trabajos, 
registrarse la visita de funcionarios que tengan que 
ver con el proyecto, y demás acontecimientos, 
debe permitir la comprensión general de la las 
actividades de mantenimiento y desarrollo de las 
actividades de acuerdo con el cronograma de 
ejecución e inversión aprobado. Debe firmarse por 
el Contratista y Supervisor y adicionalmente debe 
estar foliada. Tienen acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes de la Secretaría de 
Cultura.   X X             X X X X 

32 

Las demás que sean inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto 
contractual.  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 

 
 
 
________________________________ 
COMPAÑÍA DE PROYECTOS AMBIENTALES SAS 
CONTRATISTA DE LA OBRA 

___________________________ 
JULIÁN EDUARDO ARTEAGA 
AGUILAR - SUPERVISOR  
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

1 
 

Cumplir a cabalidad con el 
objeto del contrato, 
ejecutando las actividades y 
cumpliendo con las 
Especificaciones Técnicas 
requeridas. EL 
CONTRATISTA aportará 
todos los equipos, 
transporte, servicios 
profesionales, técnicos o 
accesorios y en general 
cualquier otro servicio o 
elemento que se requiera 
para el cumplimiento del 
objeto antes descrito. 

Cumplir con el objeto del 
contrato mediante la 
ejecución eficiente de las 
actividades establecidas, 
garantizando el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
requeridas, y asegurando 
la disponibilidad de todos 
los recursos necesarios 
para su adecuada 
ejecución. 
   
 

1-Ejecución de las actividades 
específicas definidas en el contrato. 
2-Cumplimiento estricto de las 
especificaciones técnicas 
establecidas. 
3- Suministro de todos los equipos, 
herramientas y materiales 
necesarios. 
4- Provisión del transporte 
requerido para el desarrollo de las 
actividades. 
5-Disposición de servicios 
profesionales, técnicos y accesorios 
que se requieran. 
6-Coordinación y logística para la 
correcta ejecución del objeto 
contractual. 
 

-Realizar las 14 podas de las 
actividades pactadas dentro 
del plazo contractual. 
-Realizar los procesos de 
endoterapia a los árboles 
notables 
-Contar con la totalidad de 
recursos técnicos, humanos y 
logísticos necesarios. 
-Realizar la recolección del 
material vegetal resultante de 
las intervenciones 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Proambiental será el 
único responsable de 
gestionar y proveer todos 
los recursos necesarios 
para la ejecución del 
contrato. 
-Cualquier incumplimiento 
en la entrega de 
actividades o 
especificaciones podrá 
generar sanciones 
contractuales. 
- Se recomienda 
seguimiento técnico 
constante para garantizar 
la conformidad del objeto 
contractual. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
SGC - MECI - SISTEDA 

 

FORMATO  
PLAN DE TRABAJO 

Contrato No. 4148.010.32.1.0924-2025 

MAJA01.02.02.18.P03.F03 

VERSIÓN 1 

FECHA APROBACIÓN xx/dic/2010 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 

# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

2 

Entregar los mantenimientos 
de individuos arbóreos en 
conformidad con el 
presupuesto, cronograma y 
especificaciones técnicas, 
ajustadas a la propuesta 
presentada por el mismo. 

Ejecutar y entregar los 
mantenimientos de los 
individuos arbóreos 
conforme a lo establecido 
en el presupuesto, 
cronograma y 
especificaciones técnicas, 
siguiendo los lineamientos 
de la propuesta 
presentada por el 
contratista. 

-Realizar las labores de 
mantenimiento a los 14 individuos 
arbóreos según las necesidades 
identificadas. 
-Ejecutar las actividades de acuerdo 
con el cronograma establecido. 
-Cumplir con las especificaciones 
técnicas aprobadas en la propuesta. 
-Gestionar los recursos humanos, 
técnicos y logísticos necesarios. 
-Presentar informes de avance y 
actas de conformidad de las 
intervenciones realizadas. 
 
 

-Entregar el 100% de los 
mantenimientos arbóreos 
programados dentro del plazo 
contractual. 
-Cumplir con la totalidad de 
las especificaciones técnicas 
acordadas. 
-No superar el presupuesto 
aprobado para la ejecución 
de las actividades. 
 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Proambiental será el 
único responsable de 
gestionar y proveer todos 
los recursos necesarios 
para la ejecución del 
contrato. 
-Cualquier incumplimiento 
en la entrega de 
actividades o 
especificaciones podrá 
generar sanciones 
contractuales. 
- Se recomienda 
seguimiento técnico 
constante para garantizar 
la conformidad del objeto 
contractual. 
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

3 

Responder por la buena 
calidad de los elementos 
utilizados en el objeto del 
contrato; deberá seleccionar 
para la ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento los medios 
materiales herramientas, etc. 
de excelente calidad. 

Garantizar la calidad y 
funcionamiento de las 
herramientas utilizadas en 
la ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento, 
asegurando que estos 
cumplan con los 
estándares técnicos 
exigidos para el correcto 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

-Seleccionar materiales, equipos y 
herramientas de excelente calidad 
para el desarrollo de las actividades. 
-Verificar que todos los insumos y 
herramientas cumplan con las 
especificaciones técnicas 
requeridas. 
-Supervisar la correcta aplicación de 
los materiales y herramientas 
durante la ejecución. 
-Reportar cualquier cambio, 
sustitución o ajuste en los elementos 
inicialmente previstos. 
 

-Utilizar únicamente 
materiales y herramientas 
certificadas o con respaldo 
técnico. 
- Garantizar un 100% de 
conformidad técnica en las 
actividades ejecutadas. 
- Evitar retrabajos o fallas por 
el uso de insumos de baja 
calidad. 
- Lograr la satisfacción del 
supervisor o interventor en 
cuanto a la calidad de los 
medios utilizados. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Proambiental es 
responsable de la calidad 
de todos los elementos 
utilizados durante la 
ejecución del contrato. 
-El uso de materiales o 
herramientas que no 
cumplan con los 
estándares podrá ser 
causal de rechazo de las 
actividades o aplicación 
de sanciones. 
-Se recomienda conservar 
fichas técnicas y soportes 
de calidad de los insumos 
utilizados, para respaldo 
ante auditorías o 
requerimientos 
contractuales. 
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

4 

Realizar reuniones de 
seguimiento o visitas 
conjuntamente proponiendo 
alternativas, generando 
soluciones y además 
acciones para el buen 
desarrollo del proyecto y 
suscribir el acta de 
seguimiento al contrato. La 
proponente persona natural 
o el representante legal de la 
persona jurídica o asociativa 
deberá realizar con el 
supervisor y/o interventor, 2 
reuniones al mes con el 
personal mínimo requerido, 
esta reunión es indelegable. 

Realizar reuniones de 
seguimiento técnico y 
operativo junto con el 
supervisor y/o interventor 
del contrato, con el fin de 
proponer alternativas y 
generar soluciones. 

-Programar y asistir a reuniones 
mensuales de seguimiento al 
contrato. 
-Proponer acciones correctivas y 
preventivas para optimizar la 
ejecución del proyecto. 
-Suscribir el acta de seguimiento 
correspondiente a cada reunión. 
-Coordinar con el supervisor y/o 
interventor la agenda y puntos clave 
a tratar. 
 

-Realizar reuniones de 
seguimiento por mes durante 
la vigencia del contrato. 
-Documentar el 100% de las 
reuniones mediante actas 
firmadas por las partes. 
-Proponer en cada reunión al 
menos una mejora o solución 
a aspectos identificados. 
-Garantizar la presencia del 
representante legal o persona 
natural proponente en todas 
las reuniones. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La asistencia a las 
reuniones por parte del 
proponente o 
representante legal es 
obligatoria e indelegable. 
-La no realización o 
incumplimiento de las 
reuniones programadas 
podrá generar 
observaciones 
contractuales. 
-Las reuniones deben 
tener evidencia 
documental (actas 
firmadas) y pueden 
desarrollarse de forma 
presencial o virtual según 
lo determine la 
supervisión. 
-Se sugiere llevar un 
seguimiento de 
compromisos 
establecidos en cada 
reunión para asegurar su 
cumplimiento. 
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

5 

Cumplir con el cronograma 
de actividades y las 
especificaciones técnicas 
asegurando el uso adecuado 
y oportuno de los recursos, 
en caso de incumplimientos 
efectuar de manera 
inmediata los correctivos 
necesarios, en caso de 
variaciones por atraso en la 
ejecución prevista, presentar 
de inmediato para estudio y 
aprobación el plan de 
contingencia. 

Cumplir con el cronograma 
de actividades y las 
especificaciones técnicas 
del contrato. 

-Ejecutar las actividades del 
contrato conforme al cronograma 
aprobado. 
-Garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas 
establecidas. 
-Hacer uso adecuado y eficiente de 
los recursos asignados (humanos, 
técnicos y logísticos). 
-Elaborar y presentar un plan de 
contingencia en caso de atrasos o 
situaciones imprevistas, para su 
estudio y aprobación por parte de la 
supervisión o interventoría. 
-Realizar seguimiento constante al 
avance del proyecto para prevenir 
retrasos. 
 

-Cumplir con el 100% del 
cronograma sin desviaciones 
mayores. 
-Ejecutar todas las 
actividades conforme a las 
especificaciones técnicas. 
- Presentar un plan de 
contingencia en máximo 48 
horas en caso de retrasos no 
previstos. 
-Garantizar el uso eficiente y 
responsable de los recursos 
del proyecto. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Proambiental es 
responsable del 
seguimiento riguroso al 
cumplimiento del 
cronograma y uso 
adecuado de los recursos. 
-Cualquier incumplimiento 
que no sea corregido de 
forma inmediata podrá 
generar sanciones 
contractuales. 
-Los planes de 
contingencia deben ser 
presentados por escrito y 
contar con la aprobación 
de la supervisión antes de 
su ejecución. 
-Se recomienda llevar un 
registro detallado de 
avances y posibles 
desviaciones para facilitar 
el control y la toma de 
decisiones.    
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
SGC - MECI - SISTEDA 

 

FORMATO  
PLAN DE TRABAJO 

Contrato No. 4148.010.32.1.0924-2025 

MAJA01.02.02.18.P03.F03 

VERSIÓN 1 

FECHA APROBACIÓN xx/dic/2010 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde. 

# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

6 

Reprogramar el cronograma 
del proyecto cuando la 
secretaría de Cultura lo 
solicite para el buen 
desarrollo del mismo. 

Ajustar y reprogramar el 
cronograma del proyecto 
cuando así lo solicite la 
Secretaría de Cultura, con 
el fin de garantizar el buen 
desarrollo, continuidad y 
cumplimiento efectivo de 
las actividades 
establecidas en el 
contrato. 
 

-Recibir y analizar las solicitudes de 
reprogramación emitidas por la 
Secretaría de Cultura. 
-Diseñar un nuevo cronograma 
ajustado a las condiciones o 
necesidades establecidas por la 
Secretaría. 
-Presentar el cronograma 
reprogramado para su revisión y 
aprobación. 
-Implementar los ajustes operativos 
y logísticos necesarios para cumplir 
con el nuevo cronograma. 
-Comunicar al equipo técnico todos 
los cambios en tiempos y 
actividades. 
 

-Realizar reprogramaciones 
del cronograma en un plazo 
máximo de 3 días hábiles tras 
la solicitud. 
-Garantizar que el 100% de 
las reprogramaciones 
cuenten con aprobación de la 
Secretaría de Cultura. 
-Evitar interrupciones en el 
desarrollo del proyecto 
durante el proceso de ajuste 
del cronograma. 
-Lograr la implementación 
total del nuevo cronograma 
sin afectar la calidad ni el 
cumplimiento de las metas 
contractuales. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La reprogramación del 
cronograma es una 
medida de ajuste que 
deberá ser justificada, 
documentada y aprobada 
formalmente. 
-El contratista deberá 
actuar con flexibilidad y 
capacidad de respuesta 
ante cambios que 
busquen optimizar el 
desarrollo del proyecto. 
-Todos los cambios 
deberán quedar 
consignados en actas o 
documentos oficiales 
firmados por las partes. 
-Se recomienda mantener 
actualizados los reportes 
de avance y cronograma 
para facilitar la evaluación 
de ajustes. 
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

7 

El contratista previo al hacer 
uso de la corriente eléctrica 
para ser usada en los 
equipos, DEBE solicitar al 
SUPERVISOR O 
INTERVENTOR, la 
autorización. Esto con el 
objeto de evitar sobrecargas 
y daños ulteriores y se hará 
responsable del pago por 
concepto de los servicios 
utilizados. 

Regular y controlar el uso 
de la corriente eléctrica por 
parte del contratista, 
garantizando la 
autorización previa por 
parte del supervisor o 
interventor, con el fin de 
prevenir sobrecargas, 
daños a la infraestructura 
eléctrica y asegurar la 
responsabilidad en el pago 
del servicio utilizado. 

-Solicitar autorización previa y por 
escrito al supervisor o interventor 
para el uso de la corriente eléctrica. 
-Identificar los equipos que harán 
uso de la red eléctrica y estimar su 
consumo. 
-Verificar junto con el supervisor o 
interventor la capacidad de carga 
disponible antes de la conexión. 
-Hacer uso responsable y eficiente 
de la energía durante el desarrollo 
del proyecto. 
-Implementar medidas de seguridad 
para evitar sobrecargas o 
accidentes eléctricos. 
 

-Obtener el 100% de 
autorizaciones previas antes 
de utilizar energía eléctrica en 
el sitio de ejecución. 
-Evitar incidentes por 
sobrecarga eléctrica durante 
toda la vigencia del contrato. 
-Garantizar el pago del 
consumo de energía asumido 
por el contratista según el uso 
reportado. 
-Registrar y controlar el 
consumo eléctrico de todos 
los equipos utilizados. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El uso no autorizado de la 
corriente eléctrica será 
considerado como 
incumplimiento 
contractual. 
-Cualquier daño 
ocasionado por 
sobrecarga o mal uso de 
la energía será asumido 
por el contratista. 
-El contratista deberá 
instalar, de ser necesario, 
dispositivos de protección 
eléctrica para 
salvaguardar tanto sus 
equipos como la 
infraestructura existente. 
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OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

8 

Garantizar durante la 
ejecución, el uso de 
señalización y demarcación 
requerida antes de iniciar 
cualquier tipo de actividad; 
con el fin de brindar 
seguridad y limitar el acceso 
al sitio de trabajo de 
personas no vinculadas; 
debe realizarse de acuerdo a 
los requerimientos para este 
tipo de trabajos y las demás 
que se estipulan en el 
contrato. 

Garantizar la 
implementación adecuada 
de señalización y 
demarcación en todos los 
frentes de trabajo durante 
la ejecución del contrato. 

-Instalar señalización preventiva, 
informativa y restrictiva antes del 
inicio de cualquier actividad. 
-Demarcar correctamente el área de 
intervención para delimitar el sitio de 
trabajo. 
-Verificar que la señalización cumpla 
con las normas técnicas aplicables 
(colores, símbolos, materiales, 
visibilidad, etc.). 
-Realizar inspecciones periódicas 
para asegurar el mantenimiento y 
correcta ubicación de la 
señalización. 
-Retirar o actualizar la señalización 
cuando las condiciones del trabajo 
cambien o finalicen. 
-Coordinar con el supervisor o 
interventor la validación de las 
medidas de seguridad 
implementadas. 
 

-Implementar la señalización 
y demarcación en todos los 
espacios a intervenir 
-Cumplir con los estándares 
técnicos y contractuales en la 
totalidad de los frentes de 
obra. 
-Evitar el ingreso de personas 
no autorizadas durante toda 
la ejecución del proyecto. 
-No registrar incidentes o 
accidentes por ausencia o 
deficiencia en la señalización. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La señalización debe 
cumplir con lo establecido 
en las normas de 
seguridad industrial 
vigentes y lo estipulado en 
el contrato. 
-La omisión de esta 
obligación puede derivar 
en sanciones o 
suspensión de actividades 
por parte de la 
supervisión. 
-Se recomienda llevar 
registro fotográfico y actas 
de verificación de la 
señalización instalada. 
-En zonas de alto tránsito 
o riesgo, debe reforzarse 
la señalización con 
elementos de contención 
física o personal de 
control. 
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# 
OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

9 

Mantener limpias las áreas 
de trabajo, para lo cual debe 
retirar el material vegetal 
producto de los 
mantenimientos 
inmediatamente. 

Garantizar la limpieza y el 
orden en las áreas de 
trabajo mediante el retiro 
inmediato del material 
vegetal resultante de las 
actividades de 
mantenimiento,  

-Picar, acopiar y recoger de manera 
inmediata el material vegetal 
generado tras la ejecución de 
podas. 
-Transportar y disponer 
adecuadamente el material vegetal 
en los sitios autorizados. 
-Realizar limpieza general del área 
de intervención posterior a cada 
jornada de trabajo. 
-Verificar, junto al supervisor o 
interventor, que el sitio quede libre 
de residuos. 
-Registrar fotográficamente el 
estado final del área intervenida. 
 

-Retirar el 100% del material 
vegetal al finalizar cada 
jornada de trabajo. 
-Mantener todas las zonas 
intervenidas en condiciones 
limpias y seguras. 
-Evitar acumulación de 
residuos vegetales durante la 
ejecución del proyecto. 
-Cumplir con los protocolos 
de disposición final 
establecidos por la autoridad 
competente o lo estipulado en 
el contrato. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista es 
responsable del retiro y 
disposición del material 
vegetal generado. 
-La acumulación de 
residuos puede ser 
considerada como 
incumplimiento del 
contrato o generar riesgos 
de tipo sanitario y 
operativo. 
-Se recomienda contar 
con apoyo logístico 
(vehículos, bolsas, 
herramientas) para 
facilitar la limpieza 
inmediata. 
-El cumplimiento de esta 
medida será verificado por 
la supervisión en cada 
visita de control. 
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OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

10 

El CONTRATISTA se obliga 
a efectuar los trabajos a los 
precios y condiciones 
señalados en la propuesta 
que hace parte del contrato, 
ciñéndose a las 
especificaciones solicitadas 
por la entidad y a las normas 
técnicas nacionales, así 
como a rehacer a sus 
expensas cualquier trabajo 
que resultare mal ejecutado 
a juicio del supervisor y/o 
interventor. 

Ejecutar los trabajos 
contratados conforme a los 
precios, condiciones y 
especificaciones técnicas 
establecidas en la 
propuesta aprobada. 

 
-Cumplir estrictamente con las 
especificaciones técnicas definidas 
por la entidad contratante. 
-Garantizar que los trabajos 
realizados estén alineados con las 
normas técnicas nacionales 
vigentes. 
-Atender observaciones realizadas 
por el supervisor o interventor 
respecto a la calidad de la 
ejecución. 
-Coordinar la supervisión y 
aprobación de cada actividad 
desarrollada. 
 

-Ejecutar el 100% de las 
actividades conforme a lo 
estipulado en la propuesta y 
el contrato. 
-Obtener conformidad 
técnica y administrativa del 
100% de los trabajos 
entregados. 
-Cumplir con todas las 
normas técnicas nacionales 
aplicables al objeto 
contractual. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

  
-La supervisión o 
interventoría tiene la 
facultad de determinar si 
un trabajo cumple o no 
con las condiciones 
técnicas exigidas. 
-Se recomienda conservar 
registros de calidad y 
control técnico de cada 
actividad realizada para 
facilitar la validación. 
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OBLIGACIONES OBJETIVOS  ACTIVIDADES METAS  

FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

11 

El personal puesto a 
disposición para los 
mantenimientos deberá 
contar con todos los 
elementos de protección, ya 
que se pretende evitar 
cualquier accidente causado 
por la deficiencia en el uso de 
estos, de conformidad con 
los parámetros de la 
seguridad industrial en este 
tipo de mantenimiento según 
la ley. 

Garantizar que el personal 
asignado para las labores 
de mantenimiento cuente y 
haga uso adecuado de 
todos los elementos de 
protección personal (EPP). 

-Dotar al personal con todos los 
elementos de protección personal 
requeridos para las labores a 
ejecutar. 
-Verificar antes de cada jornada que 
los trabajadores usen 
adecuadamente los EPP. 
-Realizar capacitaciones periódicas 
sobre seguridad industrial y uso 
correcto de los EPP. 
-Supervisar el cumplimiento 
constante de las normas de 
seguridad durante las actividades de 
mantenimiento. 
-Reponer o actualizar los EPP en 
caso de deterioro, pérdida o 
vencimiento. 
-Cumplir con lo estipulado en la 
normativa nacional en materia de 
riesgos laborales y salud en el 
trabajo. 
 

-Garantizar que todo el 
personal operativo disponga 
de los EPP adecuados desde 
el inicio del contrato. 
-Realizar inspecciones 
diarias del uso de EPP 
durante el desarrollo de los 
mantenimientos. 
-Evitar la ocurrencia de 
accidentes laborales 
atribuibles a la falta o mal uso 
de los elementos de 
protección. 
-Cumplir con los estándares 
mínimos de seguridad 
industrial establecidos por la 
legislación colombiana 
(Resolución 0312 de 2019, 
entre otras). 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

 
-El contratista es el único 
responsable de la 
entrega, reposición y 
supervisión del uso 
correcto de los EPP. 
-Todo accidente ocurrido 
por incumplimiento de 
esta disposición será 
responsabilidad directa 
del contratista. 
-Se recomienda llevar 
registro fotográfico y listas 
de verificación diarias 
sobre el cumplimiento de 
los protocolos de 
seguridad. 
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FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

12 

Utilizar todos los 
implementos de seguridad 
que se requieran para 
ejecutar las actividades en 
concordancia con las 
Normas que acerca de 
seguridad industrial se 
encuentren vigentes según la 
ley. 

Garantizar el uso 
adecuado y obligatorio de 
todos los implementos de 
seguridad requeridos para 
la ejecución de las 
actividades contratadas. 

-Identificar los riesgos asociados a 
cada actividad y definir los 
implementos de seguridad 
necesarios. 
-Dotar al personal con todos los 
equipos de protección individual 
(EPI) y colectiva requeridos. 
-Capacitar al personal en el uso 
correcto de los implementos de 
seguridad. 
- Supervisar continuamente que el 
personal utilice los implementos de 
forma adecuada durante la 
ejecución de las labores. 
-Reponer o actualizar los elementos 
de seguridad cuando se encuentren 
en mal estado o hayan cumplido su 
vida útil. 
-Verificar que todos los 
procedimientos se realicen 
conforme a la normativa legal 
vigente en seguridad industrial. 
 

-Asegurar que el 100% del 
personal cuente con los 
implementos de seguridad 
exigidos antes del inicio de 
actividades. 
-Garantizar el cumplimiento 
del 100% de las normas de 
seguridad industrial 
aplicables. 
 -Evitar incidentes o 
accidentes laborales por 
omisión o mal uso de los 
implementos. 
-Registrar y reportar 
mensualmente el 
cumplimiento de los 
protocolos de seguridad 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

  
-El contratista es 
responsable de garantizar 
y verificar el uso 
adecuado de los 
elementos de protección 
según los riesgos 
identificados. 
-Se deben seguir las 
disposiciones 
establecidas por el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y la 
normativa nacional, como 
la Resolución 0312 de 
2019 y el Decreto 1072 de 
2015. 
-Se recomienda elaborar 
un informe mensual de 
seguridad con evidencias 
fotográficas y registros de 
uso de EPI. 
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Mantener en perfectas 
condiciones el lugar y las 
instalaciones donde se 
ejecutarán las actividades de 
mantenimiento y el lugar que 
sea destinado como depósito 
de materiales, cuyo rubro 
debe estar incluido en el 
costo de cada uno de los 
ítems presupuestados. 
 
 

Mantener en óptimas 
condiciones las áreas de 
trabajo, las instalaciones 
donde se ejecutarán las 
actividades de 
mantenimiento y los 
espacios destinados como 
depósitos de materiales, 
asegurando su adecuada 
conservación y limpieza. 

-Mantener en buen estado físico las 
instalaciones y áreas intervenidas 
durante toda la ejecución del 
contrato. 
-Habilitar y conservar 
adecuadamente el espacio 
destinado como depósito de 
materiales. 
-Verificar el cumplimiento de estas 
acciones junto al supervisor o 
interventor. 
-Implementar medidas de protección 
para evitar daños a la infraestructura 
física utilizada. 
 

-Conservar el 100% de las 
áreas de trabajo en 
condiciones óptimas durante 
toda la ejecución del contrato. 
-Evitar sanciones, 
observaciones o 
reclamaciones por deterioro 
de las instalaciones o 
acumulación de residuos. 
-Lograr la conformidad de la 
supervisión en cada visita 
técnica sobre el estado de las 
instalaciones utilizadas. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista será 
responsable por cualquier 
daño, deterioro o 
suciedad generada en las 
áreas de trabajo y en el 
lugar destinado como 
depósito. 
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EL CONTRATISTA se obliga 
con el Distrito a mantenerlo 
libre de cualquier daño o 
perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y 
que se deriven de sus 
actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o 
dependientes. 

Proteger al Distrito de 
cualquier daño, perjuicio o 
reclamación que pueda 
surgir por actuaciones del 
contratista, sus 
subcontratistas o personal 
dependiente, asumiendo 
total responsabilidad. 

-Ejecutar el contrato cumpliendo con 
la normativa legal y las obligaciones 
contractuales para evitar 
reclamaciones de terceros. 
-Supervisar el comportamiento y 
cumplimiento de obligaciones por 
parte de subcontratistas y personal 
dependiente. 
-Responder oportunamente ante 
cualquier reclamación, daño o 
perjuicio causado por el contratista o 
su equipo. 
-Gestionar pólizas que respalden el 
cumplimiento de esta obligación. 
 

-Mantener al 100% al Distrito 
libre de reclamaciones de 
terceros durante toda la 
vigencia del contrato. 
-Lograr que el 100% de las 
actuaciones del contratista y 
su personal se desarrollen 
dentro del marco legal. 
-Atender el 100% de los 
reclamos potenciales de 
forma oportuna y sin afectar 
la imagen ni los recursos del 
Distrito. 
-Disminuir a cero los 
incidentes o daños atribuibles 
al contratista y su equipo de 
trabajo. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista será directa 
y exclusivamente 
responsable por los daños 
o perjuicios causados a 
terceros en el marco del 
contrato. 
-Cualquier reclamación 
que afecte al Distrito por 
culpa del contratista podrá 
ser objeto de 
compensación o cobro por 
parte de la entidad. 
-Se recomienda contar 
con pólizas de 
responsabilidad civil 
contractual y 
extracontractual vigentes. 
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EL CONTRATISTA se obliga 
a realizar las actas de 
vecindad en el sector (si 
aplica), si se requiere por 
recomendación de la 
supervisión o interventor del 
contrato. 

Elaborar actas de 
vecindad en el sector 
donde se ejecutan las 
actividades del contrato, 
cuando así lo determine la 
supervisión o interventoría, 
con el fin de dejar 
constancia del estado 
físico de los predios o 
áreas colindantes antes 
del inicio de las labores. 

-Identificar los predios, viviendas o 
edificaciones vecinas al área de 
intervención. 
-Levantar actas de vecindad 
detalladas, con registros 
fotográficos y descripciones del 
estado previo de los bienes 
colindantes. 
-Coordinar la visita con los 
propietarios o residentes para la 
firma de las actas. 
-Archivar y entregar las actas a la 
supervisión o interventoría del 
contrato. 
-Actualizar las actas si se presentan 
cambios o ampliaciones en el área 
de intervención. 
-Responder por cualquier omisión si 
se evidencia afectación a terceros 
por no realizar esta actividad. 
 

-Realizar el 100% de las 
actas de vecindad requeridas 
por la supervisión o 
interventoría. 
-Cubrir la totalidad de los 
predios colindantes a las 
zonas de intervención cuando 
aplique. 
-Contar con evidencia 
fotográfica y firmas de los 
propietarios o responsables 
en el 100% de los casos 
documentados. 
- Evitar reclamaciones por 
afectaciones no registradas 
antes del inicio de las 
actividades. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Las actas de vecindad 
solo serán obligatorias si 
son solicitadas 
expresamente por la 
supervisión o 
interventoría. 
-La omisión en la 
realización de actas 
cuando sean requeridas 
puede generar 
responsabilidad directa 
sobre posibles daños 
reclamados. 
-Se recomienda conservar 
copias físicas y digitales 
de todas las actas con su 
respectivo soporte 
fotográfico. 
-Esta medida forma parte 
de la gestión preventiva 
de riesgos ante terceros. 
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El contratista será el directo 
responsable por los daños 
que ocurran a terceros por 
descuido, negligencia o 
imprevisión. 

Establecer la 
responsabilidad directa del 
contratista frente a 
cualquier daño ocasionado 
a terceros como 
consecuencia de 
descuido, negligencia o 
falta de previsión durante 
la ejecución del contrato. 

-Implementar medidas preventivas 
que minimicen el riesgo de 
afectaciones a terceros. 
-Capacitar al personal sobre buenas 
prácticas laborales, seguridad y 
manejo responsable de 
herramientas y equipos. 
-Realizar inspecciones periódicas 
para identificar posibles riesgos o 
situaciones inseguras. 
-Atender de manera inmediata 
cualquier incidente o daño causado 
a terceros. 
-Asumir los costos de reparación, 
reposición o compensación por los 
daños causados. 
-Coordinar con la supervisión o 
interventoría el seguimiento de las 
acciones correctivas 
implementadas. 
 

-Prevenir el 100% de los 
incidentes que puedan 
generar daños a terceros. 
-Lograr una ejecución segura 
y controlada en el 100% de 
las actividades del contrato. 
-Atender el 100% de las 
quejas o reclamaciones por 
afectaciones de manera 
oportuna y responsable. 
-Mantener cero reportes de 
negligencia o descuido 
atribuibles al contratista. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista deberá 
asumir directamente 
cualquier tipo de 
responsabilidad civil, 
administrativa o 
económica que se derive 
de los daños causados. 
-Se recomienda contar 
con póliza de 
responsabilidad civil 
extracontractual vigente 
durante todo el desarrollo 
del proyecto. 
-Cualquier omisión en 
esta responsabilidad 
podrá ser causal de 
sanciones contractuales. 
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Emplear la mano de obra 
necesaria debidamente 
preparada y especializada 
para realizar las actividades 
señaladas 

Garantizar la correcta 
ejecución de las 
actividades del contrato 
mediante la utilización de 
mano de obra calificada, 
preparada y especializada, 
asegurando altos 
estándares técnicos y de 
calidad 

-Contratar personal con experiencia 
comprobada en las labores 
requeridas. 
-Verificar la certificación o formación 
técnica del personal asignado. En 
este caso el certificado en alturas 
-Asignar tareas específicas de 
acuerdo con el perfil y nivel de 
preparación de cada trabajador. 
-Realizar inducciones o 
capacitaciones previas si es 
necesario. 
-Supervisar constantemente el 
desempeño del personal durante la 
ejecución de los trabajos. 
 

-Contar con el 100% del 
personal requerido 
debidamente capacitado y 
preparado. 
-Asegurar que todas las 
actividades se realicen con 
estándares técnicos 
adecuados. 
-Cumplir el cronograma sin 
retrasos atribuibles a 
deficiencia del personal. 
-Evitar reprocesos o errores 
derivados de una ejecución 
no especializada 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La entidad contratante 
podrá verificar la 
idoneidad del personal en 
cualquier momento. 
-La falta de cumplimiento 
en este aspecto podrá 
generar requerimientos, 
llamados de atención o 
sanciones contractuales. 
-Se recomienda mantener 
una lista actualizada del 
personal con sus 
respectivas 
certificaciones y 
funciones. 
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En ningún caso el programa 
de trabajo definitivo podrá 
superar el plazo de ejecución 
del contrato, en caso que 
existan modificaciones 
aprobadas por el supervisor 
y/o interventor, con respecto 
a la programación de 
mantenimiento entregada 
junto con la propuesta. 

Asegurar que el programa 
de trabajo definitivo se 
ejecute dentro del plazo 
establecido en el contrato, 
considerando únicamente 
las modificaciones 
autorizadas por el 
supervisor y/o interventor. 

-Presentar un programa de trabajo 
ajustado a los tiempos 
contractuales. 
-Coordinar con el supervisor y/o 
interventor cualquier modificación 
necesaria. 
-Solicitar aprobación formal para 
cualquier ajuste en la programación. 
-Actualizar el cronograma según las 
observaciones de la entidad. 
-Ejecutar las actividades conforme 
al programa aprobado. 
 

-Garantizar el cumplimiento 
del plazo total de ejecución 
del contrato. 
-Evitar retrasos no 
justificados en la 
programación y desarrollo de 
actividades. 
-Lograr una planeación 
flexible y ajustada a las 
condiciones reales del 
proyecto. 
-Contar con aprobación 
previa para cualquier 
modificación del cronograma. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Cualquier modificación al 
programa inicial deberá 
contar con aprobación 
escrita del supervisor o 
interventor. 
 
-Es fundamental llevar un 
control estricto del 
cronograma aprobado 
para prevenir 
desviaciones. 
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EL CONTRATISTA deberá 
de suministrar todos los 
equipos, herramientas e 
insumos necesarios para 
cumplir a cabalidad con el 
objeto contractual, teniendo 
en cuenta las 
Especificaciones Técnicas 
de este proceso de 
contratación. 

Garantizar el cumplimiento 
del objeto contractual 
mediante el suministro 
oportuno y adecuado de 
todos los equipos, 
herramientas e insumos 
requeridos, conforme a las 
especificaciones técnicas 
del proceso de 
contratación. 

-Identificar los equipos, 
herramientas e insumos necesarios 
para la ejecución del contrato. 
-Adquirir o disponer de dichos 
elementos en cantidad y calidad 
suficientes. 
-Verificar que los insumos y 
herramientas cumplan con las 
especificaciones técnicas exigidas. 
-Realizar revisión preventiva y 
correctivo a los equipos utilizados.. 
 

-Disponer del 100% de los 
equipos y herramientas 
requeridos desde el inicio del 
contrato. 
-Cumplir con las 
especificaciones técnicas del 
contrato sin retrasos por falta 
de insumos. 
-Prevenir interrupciones en la 
ejecución por fallas o 
carencias de materiales. 
-Asegurar la calidad y 
operatividad de los equipos 
utilizados durante toda la 
ejecución. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El incumplimiento en el 
suministro de los insumos 
y herramientas puede 
afectar la ejecución del 
contrato y generar 
sanciones. 
-Todo elemento 
suministrado debe cumplir 
con los estándares 
técnicos y de seguridad 
requeridos. 
-Se recomienda 
documentar y reportar la 
entrega y estado de los 
elementos suministrados 
al supervisor del contrato. 
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Contemplar dentro de sus 
gastos administrativos el 
suministro e instalación de 
valla informativa de las 
actividades de 
mantenimiento, de acuerdo a 
los requerimientos de la 
Secretaría de Cultura y 
normatividad vigente. 

Garantizar la instalación 
de una valla informativa 
que comunique 
adecuadamente las 
actividades de 
mantenimiento, 
cumpliendo con los 
lineamientos establecidos 
por la Secretaría de 
Cultura y la normativa 
vigente. 

-Incluir dentro del presupuesto 
administrativo el costo de la valla 
informativa. 
-Diseñar la valla conforme a los 
requerimientos gráficos e 
informativos exigidos por la 
Secretaría de Cultura. 
-Gestionar la producción e 
impresión de la valla en materiales 
adecuados. 
 

-Instalar 1 valla informativa 
por cada frente de trabajo 
intervenido. 
-Asegurar que el contenido 
de la valla cumpla con el 
100% de los lineamientos 
exigidos. 
-Mantener la valla visible, en 
buen estado y legible durante 
toda la ejecución del contrato. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La valla debe contar con 
los logos, textos y 
dimensiones aprobadas 
por la Secretaría de 
Cultura. 
-Cualquier daño o 
deterioro en la valla 
deberá ser corregido por 
el contratista sin costo 
adicional para la entidad. 
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En caso de ser necesario el 
contratista debe solicitar 
acompañamiento de la 
respectiva ARL con el fin de 
mitigar los riesgos de la 
emergencia sanitaria. 

Garantizar la 
implementación de 
medidas de prevención y 
mitigación de riesgos en 
caso de una emergencia 
sanitaria. 

-Evaluar los riesgos sanitarios 
presentes en el sitio de trabajo. 
-Solicitar formalmente el 
acompañamiento de la ARL en caso 
de presentarse una situación que lo 
amerite. 
-Coordinar con la ARL las visitas o 
acciones necesarias para el manejo 
de la emergencia. 
-Implementar las recomendaciones 
emitidas por la ARL. 
-Documentar las acciones 
preventivas y correctivas realizadas. 
 

-Solicitar acompañamiento de 
la ARL en el 100% de los 
casos que lo requieran. 
-Implementar en su totalidad 
las recomendaciones 
emitidas por la ARL. 
-Garantizar entornos 
laborales seguros durante la 
vigencia del contrato. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista será 
responsable de realizar la 
solicitud oportuna a la 
ARL. 
-La falta de solicitud ante 
situaciones que lo 
requieran puede constituir 
incumplimiento en materia 
de seguridad y salud en el 
trabajo. 
-Todas las acciones 
deben quedar registradas 
y disponibles para revisión 
por parte del supervisor o 
interventor. 
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El personal propuesto y 
demás trabajadores que 
participen en la ejecución del 
contrato deberán estar 
afiliados al ARL riesgo 5. 

Garantizar la afiliación del 
personal involucrado en la 
ejecución del contrato a 
una Administradora de 
Riesgos Laborales (ARL) 
con cobertura de riesgo 
nivel 5. 

-Verificar que el personal propuesto 
esté vinculado laboralmente de 
forma legal. 
-Gestionar la afiliación de todo el 
personal a una ARL en riesgo nivel 
5. 
-Mantener actualizados los 
certificados de afiliación durante 
toda la ejecución del contrato. 
-Entregar los soportes de afiliación 
al supervisor o interventor del 
contrato. 
-Realizar seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad de 
riesgos laborales. 
 

-100% del personal vinculado 
al proyecto afiliado al ARL 
con nivel de riesgo 5. 
-Cero incidentes por omisión 
en la afiliación a la ARL. 
-Cumplimiento total de los 
requisitos legales en 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista debe 
asumir los costos 
asociados a la afiliación 
del personal. 
-La no afiliación podrá ser 
considerada como causal 
de incumplimiento. 
-El supervisor o 
interventor podrá solicitar 
en cualquier momento los 
certificados de afiliación 
actualizados. 
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23  

El personal propuesto y 
demás trabajadores que 
participen en la ejecución del 
contrato deberán estar 
afiliados a la seguridad social 
y riesgo profesionales a 
nombre del contratista o 
independientes o a nombre 
de unos de los integrantes de 
consorcio o unión temporal 
en caso de que aplique. 

Garantizar que el personal 
vinculado a la ejecución 
del contrato cuente con 
afiliación activa al sistema 
de seguridad social y 
riesgos laborales. 

-Verificar la afiliación del personal 
propuesto al sistema de salud, 
pensión y ARL. 
-Registrar y mantener actualizada la 
documentación de seguridad social 
del personal durante toda la vigencia 
del contrato. 
 

-Todo el personal vinculado al 
contrato debe estar afiliado al 
sistema de seguridad social y 
ARL antes del inicio de 
labores. 
-Mantener actualizada la 
información de afiliación 
durante el 100% del tiempo 
de ejecución del contrato. 
-Cero incidentes por 
omisiones en afiliación a 
seguridad social y riesgos 
laborales. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La responsabilidad de la 
afiliación recae sobre el 
contratista.. 
-Es obligación del 
contratista garantizar la 
afiliación desde el primer 
día de ejecución del 
contrato. 
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Cualquier detalle que haya 
sido omitido en las 
Especificaciones Técnicas 
ANEXO 2 pero que deba 
formar parte del 
mantenimiento, no exime al 
contratista de su ejecución ni 
podrá tomarse como base 
para reclamaciones y su 
costo estará implícito en los 
precios de la presente 
propuesta. 

Asegurar que el contratista 
ejecute de manera integral 
todas las actividades 
necesarias para el 
adecuado mantenimiento. 

-Revisar de forma exhaustiva las 
Especificaciones Técnicas para 
identificar los requerimientos 
explícitos. 
-Incluir en la planificación de 
mantenimiento todas las labores 
necesarias para garantizar el 
correcto funcionamiento, incluso si 
no están expresamente 
mencionadas. 
-Ejecutar las actividades implícitas 
que resulten necesarias durante la 
prestación del servicio. 
-Documentar y reportar las acciones 
realizadas, incluyendo las no 
especificadas, para control de 
calidad y seguimiento. 
 

-Ejecutar el 100% de las 
actividades necesarias para 
un mantenimiento integral, 
sin omisiones. 
-Asegurar el cumplimiento de 
las condiciones técnicas y 
funcionales esperadas 
durante toda la ejecución del 
contrato. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El contratista no podrá 
presentar reclamaciones 
por trabajos no detallados 
en el Anexo 2 si estos son 
necesarios para el 
cumplimiento adecuado 
del objeto contractual. 
-Esta cláusula refuerza la 
responsabilidad integral 
del contratista sobre la 
calidad del 
mantenimiento, sin 
limitarse al contenido 
literal del anexo. 
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25 

El personal de las 
actividades de 
mantenimiento, debe estar 
plenamente identificado por 
parte de EL CONTRATISTA 
mediante el uso de dotación 
marcada con el nombre del 
contratista. 

Garantizar la plena 
identificación del personal 
encargado de las 
actividades de 
mantenimiento mediante el 
uso de dotación adecuada 
y debidamente marcada 
con el nombre del 
contratista. 

-Diseñar y suministrar la dotación 
requerida para el personal de 
mantenimiento. 
-Marcar toda la dotación con el 
nombre del contratista de forma 
visible y legible. 
-Supervisar que el personal utilice 
permanentemente la dotación 
durante la ejecución de las labores. 
 

-100% del personal de 
mantenimiento identificado 
correctamente durante toda 
la ejecución del contrato. 
-Cero incidentes por falta de 
identificación del personal en 
sitio. 
-Inspecciones mensuales con 
cumplimiento del 100% en el 
uso de dotación marcada. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La dotación marcada 
permite mayor control 
sobre el personal, facilita 
su reconocimiento y 
previene accesos no 
autorizados. 
-El incumplimiento de esta 
obligación puede dar lugar 
a llamados de atención o 
sanciones según lo 
estipulado en el contrato. 
La responsabilidad del 
suministro, 
mantenimiento y 
reemplazo de la dotación 
recae exclusivamente en 
el contratista. 
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26 

Garantizar que los 
elementos, materiales, 
accesorios y equipos 
empleados son de primera 
calidad y cumplen con las 
especificaciones exigidas, 
para lo cual antes de 
instalarse EL 
CONTRATISTA presentará 
al supervisor los certificados 
y los elementos para ser 
revisados por el supervisor y 
constatar la calidad de los 
mismos. 

Garantizar que el uso de 
elementos, materiales, 
accesorios y equipos sean 
de primera calidad durante 
la ejecución del contrato. 

-Adquirir materiales, accesorios y 
equipos que cumplan con los 
estándares de calidad exigidos en el 
contrato. 
-Solicitar y compilar los certificados 
de calidad, fichas técnicas o 
garantías de los insumos a utilizar. 
 

-100% de los materiales y 
equipos utilizados cuentan 
con aprobación previa del 
supervisor. 
-Cero no conformidades por 
uso de elementos sin 
certificación o de baja 
calidad. 
-Verificación previa del 100% 
de los elementos críticos 
antes de su instalación 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La revisión y aprobación 
por parte del supervisor es 
requisito obligatorio antes 
de instalar cualquier 
elemento. 
-El contratista es 
responsable de cualquier 
retraso que se genere por 
presentar materiales no 
conformes. 
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27 
Dirigir personalmente y bajo 
su entera responsabilidad la 
ejecución del proyecto. 

Asegurar que el contratista 
dirija de manera personal y 
asuma plena 
responsabilidad sobre la 
ejecución del proyecto. 
 

-Asumir directamente la 
coordinación general del proyecto 
por parte del contratista. 
-Supervisar continuamente el 
desarrollo de las actividades 
técnicas y operativas. 
-Tomar decisiones oportunas que 
aseguren el cumplimiento de los 
cronogramas y la calidad. 
-Atender los requerimientos de la 
supervisión del contrato y garantizar 
una comunicación fluida. 
-Responder por cualquier 
eventualidad que se presente 
durante la ejecución del proyecto. 
 

-Dirección directa del 100% 
de las fases del proyecto por 
parte del contratista. 
-Cero delegaciones no 
autorizadas en la gestión del 
proyecto. 
-Cumplimiento total del 
cronograma y los estándares 
técnicos establecidos. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La responsabilidad de la 
ejecución recae 
exclusivamente sobre el 
contratista, sin perjuicio 
de contar con personal de 
apoyo. 
-Cualquier incumplimiento 
o desviación atribuible a 
una falta de dirección será 
responsabilidad directa 
del contratista. 
-La presencia activa del 
contratista durante el 
desarrollo del proyecto 
fortalece el control, la 
eficiencia y la toma de 
decisiones oportunas. 
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28 

Mantener durante la 
ejecución del proyecto y 
hasta la entrega de esta, el 
personal profesional ofrecido 
en la propuesta técnica y 
económica, de acuerdo al 
tiempo de dedicación 
presentado en la propuesta. 
Si EL CONTRATISTA 
requiere cambiar el 
profesional o personales 
propuestos, deberá hacerlo 
con otro de un perfil igual o 
superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo 
profesional estará sujeta a la 
aprobación del 
CONTRATANTE previo visto 
bueno del supervisor 
designado por la Secretaría 
de Cultura. 

Garantizar la permanencia 
del personal profesional 
ofrecido en la propuesta 
técnica y económica 
durante toda la ejecución 
del proyecto. 
 

-Asignar y mantener al personal 
profesional propuesto conforme al 
tiempo de dedicación estipulado en 
la propuesta. 
-Hacer seguimiento al cumplimiento 
de funciones, horarios y 
responsabilidades del personal 
asignado. 
-En caso de requerir cambios, 
identificar un profesional con perfil 
igual o superior al sustituido. 
-Solicitar formalmente la aprobación 
del nuevo profesional al contratante 
y obtener el visto bueno del 
supervisor antes de su vinculación. 
-Documentar todos los cambios en 
el personal y comunicar 
oportunamente al supervisor. 
 

-100% del personal 
profesional inicial mantenido 
durante la ejecución del 
proyecto, salvo justificación 
válida. 
-En caso de reemplazo, 
100% de los nuevos 
profesionales con perfil igual 
o superior, debidamente 
aprobados. 
-Cero interrupciones o 
retrasos por ausencia o 
cambio no autorizado de 
personal. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El cumplimiento de esta 
obligación garantiza la 
coherencia entre la 
propuesta presentada y la 
ejecución real del 
proyecto. 
-Es fundamental 
conservar el nivel técnico 
y profesional 
comprometido desde la 
adjudicación hasta la 
entrega del proyecto. 
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29 

Proponer para aprobación, 
las posibles soluciones a 
cualquier inconsistencia que 
encuentre durante la 
ejecución respecto de las 
especificaciones técnicas, 
materiales, proceso 
constructivo, etc. 

Garantizar la identificación 
oportuna de 
inconsistencias durante la 
ejecución del proyecto y la 
propuesta de soluciones 
técnicas viables para su 
aprobación. 

-Verificar continuamente el 
cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, 
materiales y procesos constructivos 
durante la ejecución del proyecto. 
-Identificar y documentar cualquier 
inconsistencia detectada. 
-Elaborar propuestas técnicas para 
solucionar las inconsistencias 
encontradas. 
-Presentar las soluciones al 
supervisor o al contratante para su 
revisión y aprobación. 
-Implementar las soluciones 
aprobadas conforme a los 
lineamientos técnicos y 
contractuales. 
 

-Detección y reporte del 
100% de las inconsistencias 
durante la ejecución del 
proyecto. 
-Propuesta de solución 
técnica a cada inconsistencia 
en un plazo no mayor a 3 días 
hábiles desde su 
identificación. 
-Aprobación y aplicación del 
100% de las soluciones 
presentadas con éxito. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Las inconsistencias no 
pueden ser corregidas sin 
previa aprobación del 
contratante y visto bueno 
del supervisor. 
-El contratista debe actuar 
con proactividad, 
anticipándose a posibles 
desviaciones que afecten 
la calidad o cumplimiento 
del proyecto. 
-Las soluciones 
propuestas deben estar 
técnicamente justificadas 
y alineadas con el objeto 
contractual. 
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30 

EL CONTRATISTA realizará 
permanentemente limpieza 
en las áreas intervenidas y 
adyacentes evitando la 
contaminación visual y mal 
aspecto general del área. Se 
debe garantizar la 
evacuación total y definitiva 
de materiales, equipos, 
señalización y demás 
elementos utilizados durante 
la ejecución de los 
mantenimientos, antes de la 
firma del acta de recibo final 
de mantenimiento. 

Garantizar la limpieza 
permanente de las áreas 
intervenidas y adyacentes 
durante y al finalizar los 
trabajos de 
mantenimiento, 
asegurando la evacuación 
total de materiales, 
equipos, señalización y 
demás elementos 
utilizados. 

-Realizar limpieza continua en las 
zonas de intervención y sus 
alrededores durante toda la 
ejecución del mantenimiento. 
-Recolectar y disponer 
adecuadamente los residuos 
generados por las actividades 
realizadas. 
-Retirar de manera completa y 
definitiva todos los equipos, 
materiales, herramientas, 
señalización y elementos auxiliares 
utilizados. 
-Verificar con el supervisor que las 
áreas queden en condiciones 
óptimas antes de la firma del acta de 
recibo final. 
-Documentar mediante registros 
fotográficos o actas internas la 
limpieza y evacuación final de las 
áreas intervenidas. 
 

-100% de las áreas 
intervenidas y adyacentes 
mantenidas limpias durante el 
desarrollo de los trabajos. 
-Evacuación del 100% de 
materiales, equipos y 
señalización antes del acta 
de recibo final. 
-Cero observaciones 
relacionadas con desorden o 
residuos en las visitas de 
supervisión. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-El incumplimiento de esta 
obligación puede impedir 
la firma del acta de recibo 
final del mantenimiento. 
-La limpieza forma parte 
integral de la calidad del 
servicio prestado y no 
genera costos adicionales 
para el contratante. 
-Se debe garantizar que 
no queden residuos o 
elementos que 
representen riesgos para 
la seguridad o la imagen 
del entorno intervenido. 
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31 

Se deberá llevar una 
memoria diaria o bitácora de 
todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones 
tomadas en la ejecución de 
los trabajos, registrarse la 
visita de funcionarios que 
tengan que ver con el 
proyecto, y demás 
acontecimientos, debe 
permitir la comprensión 
general de la las actividades 
de mantenimiento y 
desarrollo de las actividades 
de acuerdo con el 
cronograma de ejecución e 
inversión aprobado. Debe 
firmarse por el Contratista y 
Supervisor y adicionalmente 
debe estar foliada. Tienen 
acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes 
de la Secretaría de Cultura. 

Garantizar el registro 
detallado, ordenado y 
verificable de todas las 
actividades, decisiones, 
visitas y avances 
relacionados con la 
ejecución del proyecto, 
mediante una bitácora 
diaria. 

-Elaborar diariamente la bitácora o 
memoria de trabajo durante toda la 
ejecución del proyecto. 
-Registrar en la bitácora todos los 
sucesos relevantes, avances, 
decisiones, actividades realizadas y 
visitas oficiales. 
-Verificar periódicamente la 
actualización, organización y 
resguardo adecuado de la bitácora. 
 

-Registro diario del 100% de 
las actividades ejecutadas 
durante el proyecto. 
-Cero días sin actualización 
de la bitácora durante el 
periodo de ejecución. 
-Bitácora completa, 
organizada y disponible al 
finalizar el proyecto. 
 

Inicio: 29 de julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-La bitácora es un 
documento oficial que 
respalda la trazabilidad y 
control del proyecto. 
-Cualquier omisión en su 
diligenciamiento puede 
considerarse una falta en 
la supervisión y 
seguimiento del contrato. 
-Su correcto uso fortalece 
la transparencia, 
seguimiento técnico y 
administrativo del 
proyecto. 
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FECHA DE 
EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
 

32 

Las demás que sean 
inherentes a un cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

Asegurar que el 
contratista ejecute todas 
las acciones necesarias, 
incluyendo aquellas no 
especificadas 
expresamente, que sean 
inherentes a un 
cumplimiento cabal, 
eficiente, oportuno y eficaz 
del objeto contractual. 

-Identificar y ejecutar todas las 
tareas implícitas que contribuyan al 
logro del objeto del contrato. 
-Actuar con proactividad y criterio 
técnico para resolver situaciones no 
previstas sin afectar el desarrollo 
del proyecto. 
-Coordinar permanentemente con 
el supervisor para validar la 
pertinencia de actividades 
complementarias. 
-Priorizar la calidad, oportunidad y 
eficiencia en cada etapa de 
ejecución. 
-Documentar las acciones 
adicionales desarrolladas como 
parte del cumplimiento integral del 
contrato. 
 

 
-Cero retrasos o fallos 
atribuibles a omisiones de 
actividades inherentes. 
-Evaluaciones positivas del 
contratante y supervisor 
respecto a la integralidad y 
oportunidad en la ejecución. 
 

Inicio: 29 de 
julio 
Finalización: 7 
de noviembre 

-Esta cláusula refuerza la 
obligación del contratista 
de actuar con diligencia y 
responsabilidad, más allá 
del cumplimiento literal 
del pliego de condiciones. 
-El cumplimiento eficiente 
y completo del objeto 
contractual es un criterio 
fundamental para la 
satisfacción del 
contratante y el cierre 
exitoso del proyecto. 
 


