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ACTA DE REINICIO No. 1 
 

FECHA: 20 DE ENERO 2026 
 

GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista 
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 

Número: IEC-MC-C-11 Fecha: 24 de noviembre 2025 

▪ Objeto del contrato: ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO DURADERO, PARA EL 
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO DE PRIMERA INFANCIA: 
AMPLIACIÓN DE LA EDUCACIÓN INICIAL, CON CALIDAD, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN 
INTEGRAL “UN FUTURO PARA EL TOLIMA”, Y DEMÁS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCÓ DE COYAIMA – TOLIMA. 

Contratista: LAURA VALENTINA LOZANO CARVAJAL 

C.C. o NIT. No.: 1005824558-3 

Valor del contrato: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
PESOS $ 18.961.000,00 M/TCTE. 

Plazo de ejecución: DIEZ (10) días calendario.  

CDP (No. y Fecha): CD6 – 20250012 del 23/10/2025  

RP (No. y Fecha): RP6 – 20250013 del 26/11/2025 

Fecha legalización: 26/11/2025 

Fecha Inicio: 01/12/2025 

Fecha Suspensión: 01/12/2025 

Fecha de finalización del 
plazo del contrato: 29/01/2026 

 
Días ejecutados 0 
Días por ejecutar 10 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que las causas que motivaron la suspensión ya fueron superadas. 
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ACUERDAN: 
 

• Reinicio del contrato a partir del 20 de enero 2026, por lo tanto, la nueva fecha de finalización 
del plazo de ejecución es el 29/01/2026. 
 

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen. 
 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
Firma  

 Por el CONTRATISTA 
 
 
 
 
Firma  

ANA JUDITH GUZMAN MACHADO  
Rectora - Ordenadora del Gasto 
C.C. No. 36.556.491 de Santa Martha 
(Magd.)             

LAURA VALENTINA LOZANO CARVAJAL  
Cargo: Contratista  
C.C. No. 1.005.824.558 

Por la INSTITUCIÓN 
  
 
 
 
Firma  

 

IDALY PAYANENE PAMO  
Supervisora - Docente 
C.C. No. 28.852.853 

Funcionario Nombre Cargo Vo. Bo. Fecha 

Elaborado por: 
Carlos Alberto Rivera 

Escobar 
Contratista - Apoyo 

Jurídico 
 Enero - 2026 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes. 

 


