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*20262200000679* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262200000679 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 16-01-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

TIPO DE CONTRATO:  OPERACIÓN LOGÍSTICA 
CONTRATISTA:  FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 
CONTRATO No.: 2240118 DE 2024 

OBJETO:  

OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS 
AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL 
DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES 
(ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 DE 2023 - 
NUMERACIÓN AEROCIVIL) 

PLAZO INICIAL:  10 MESES 

FECHA DE INICIO: 12/07/2024 
PRÓRROGA: CUATRO (4) MESES desde el 20/09/2025 hasta 20/01/2026 

SUSPENSIONES 

Suspensión 1: Por 1 mes del 25 de abril de 2025 hasta el 25 de mayo de 2025 
Prórroga 1 a la suspensión 1: Por 6 días del 25 de mayo de 2025 hasta el 30 
de mayo de 2025 
Prórroga 2 a la suspensión 1: Por 1 mes del 31 de mayo de 2025 hasta el 30 
de junio de 2025 
Prórroga 3 a la suspensión 1: Por 2 meses del del 1 de julio de 2025 hasta el 
01 de septiembre de 2025. 

FECHA DE 
TERMINACIÓN:  

20/01/2026 
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PLAZO FINAL:   14 MESES 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 
SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77) 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

ADICIÓN 1: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
CIENTO CATORCE MIL DIECIOCHO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS 
M/CTE ($17.228.114.018,16) 
 
ADICIÓN 2: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($275.124.278,00) 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($88.178.786.847,93) 

PÓLIZA 

Póliza No. Fecha Ex-
pedición Amparo 

Vigencia 
Valor Asegurado 

Desde Hasta 

14-45-101112655 4/12/2025 

Cumplimiento 12/07/2024 20/09/2026 $ 26.453.636.054,00 

Salarios y prestacio-
nes sociales 12/07/2024 20/01/2029 $ 4.408.939.342,40 

Calidad y correcto 
funcionamiento 12/05/2025 20/07/2027 $ 17.635.757.369,59 

Calidad del Servicio 12/05/2025 20/07/2027 $ 17.635.757.369,59 
 
 

SUPERVISOR- 
ENTerritorio S.A:    MARIO FERNANDO OCAMPO HERNANDEZ 

 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 

AEROCIVIL 28/12/2023 29/12/2023 15/03/2025 

 

CONVENIO O CONTRATO DE 
LÌNEA DE NEGOCIO 

223007 

SUBGERENCIA SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE PROYECTOS 

GERENTE DE UNIDAD CARLOS ANDRES BRAVO 

CONTRATISTA O 
COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO 

CLAUDIA PATRICIA VIVAS DÍAZ 

SUPERVISOR MARIO FERNANDO OCAMPO HERNANDEZ 

INTERVENTOR CONSORCIO AIRE 25 

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  
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ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 
 
PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN        TERMINACIÓN ANTICIPADA                     CESIÓN            
 
REINICIO              ACLARACIÓN 
 
 

ANTECEDENTES 

 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A., de conformidad con lo 
previsto en el artículo 1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera 
de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de 
estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos 
incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno 
Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.   
 
La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – ENTerritorio S.A. es una Entidad al servicio 
del Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, me-
diante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, a tra-
vés de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos - Geren-
cia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de Proyectos.  
  
De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de 
contratación de ENTerritorio S.A. es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus contra-
tos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Finan-
ciero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza jurídica.  
 
El régimen aplicable a cada contrato que ENTerritorio S.A. celebre se determinará de acuerdo con la posición 
contractual que ostente. Así, cuando funja como parte contratista se sujetará al régimen jurídico aplicable al 
contratante; y cuando actúe en calidad de contratante se regirá por el derecho privado, en concordancia con 
lo dispuesto por los artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Qué, el artículo 9 del Decreto 1962 de 2023 transforma a la "Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial”, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial S.A., siendo una sociedad de economía mixta vinculada al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, de la Rama Ejecutiva del orden nacional y vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la cual está facultada con capacidad técnica y cuenta con la experiencia e idoneidad 
para  el desarrollo de  proyectos  en estas regiones  ubicadas   en sitios distantes  de la geografía nacional. 
 
Qué, según lo dispuesto en el artículo 5 de los estatutos, el objeto principal de ENTerritorio S.A. “La Sociedad 
tendrá como objeto social principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de inversión 
para el desarrollo, lo que implica participar en cualquiera de las etapas de preparación, financiación y 
administración de estudios, y la preparación, financiación, administración, ejecución y evaluación de 
proyectos de desarrollo.”. 
 
En el numeral 1 del artículo 5 de los Estatutos de ENTerritorio S.A. se indicó que en desarrollo de su objeto 
social podrá realizar entre otras, la siguiente función: “Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar, evaluar y 
gestionar proyectos de desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales;”. 
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Qué, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021, “La 
Aeronáutica Civil (Aerocivil), es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, especializada, 
adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente (…)”. 
 
Qué, la Aeronáutica Civil, en desarrollo del programa de Aeródromos para Servicios Aéreos Esenciales 
(ASAES) y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (2022-2026) “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, 
tiene como propósito lograr un país socialmente conectado, desarrollado de manera permanente, sostenible 
y adecuado, bajo una Política Pública que articule los servicios prestados en las regiones con la 
infraestructura disponible, a través de un trabajo mancomunado (Estado – Aeronáutica Civil – Territorio), que 
aporte a la convergencia social - regional, de manera que se reduzcan las brechas socioeconómicas entre 
las regiones apartadas del país. 
 
Qué, de esta manera, la Aeronáutica Civil tiene proyectado realizar la intervención del lado aire, en la 
infraestructura de pistas, calles de rodaje, plataformas, franjas, drenajes, cerramientos y obras 
complementarias de 14 aeródromos priorizados, ubicados en diferentes regiones del país y que son 
propiedad de entes territoriales. 
 
Qué, de acuerdo con los acercamientos realizados con el Ejército Nacional y la presencia de sus batallones 
en las regiones dónde se ubican los aeródromos, para que esto garantizara la disponibilidad de la mano de 
obra y maquinaria para la materialización del proyecto, además, de la revisión de los componentes de trámite 
de adquisiciones prediales y licencias ambientales, aunado a la disponibilidad de recursos fueron los factores 
causales para que la Aeronáutica Civil contemplara la intervención inicialmente de seis (6) aeródromos 
durante las vigencias 2023-2024 y 2025.  la Aeronáutica Civil tiene contemplado la intervención inicialmente 
de seis (6) aeródromos (Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera, Magüí Payán) 
durante las vigencias 2023, 2024 y 2025, mediante el desarrollo de las actividades de mejoramiento lado 
aire las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución. 
 
Qué, la Aeronáutica Civil, para lograr el cumplimiento de las metas planteadas, suscribió con el Ministerio de 
Defensa a través de la  Central Administrativa y Contable (CENAC de Ingenieros), el Convenio 
Interadministrativo 23001315 H3 de 2023, el cual tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE AEROCIVIL Y MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- 
EJÉRCITO NACIONAL- CENAC DE INGENIEROS A TRAVÉS DEL COING Y SUS UNIDADES 
DESIGNADAS, PARA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS 
PRIORIZADOS POR AEROCIVIL”. 
 
Qué, debido a las condiciones particulares de las zonas a intervenir, como lo son la ubicación geográfica, el 
difícil acceso, limitados medios, poca disponibilidad de materiales en los municipios de los aeródromos a 
intervenir, el Ejército Nacional exige un contratista principalmente para el suministro y transporte de 
materiales a los sitios de obra en donde el Ejército Nacional pone a disposición la maquinaria y mano de 
obra calificada y no calificada con la capacidad para el desarrollo de las obras. 
 
Qué, en aras de garantizarle al Ejército Nacional el suministro y transporte de los componentes del plan de 
compras, la interventoría a los trabajos realizados, los trámites y gestiones para el desarrollo de las obras y 
la gerencia integral del proyecto, se requiere de una Entidad con vasta experiencia para  realizar lo anterior, 
en este caso para el proyecto del mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en el Lado Aire de los 
aeródromos priorizados  como son: Bahía Solano, Bajo Baudó, Barrancominas, Cumaribo, La Primavera y 
Magüí Payán. 
 
Qué, aunado a lo anterior, ENTerritorio S.A. cuenta con un sistema contractual que permite una contratación 
más ágil la cual se engrana   con las necesidades y el tiempo de ejecución de las obras a realizar por parte 
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del Ejército Nacional, de tal manera que se dé la sinergia de esfuerzos entre el Ejército Nacional, contratista 
y Aerocivil. 
 
Qué, dado lo anterior, el 21 de diciembre de 2023, se suscribió entre ENTerritorio (ahora ENTerritorio S.A.) y 
la Aerocivil, el Contrato Interadministrativo No. 223007 (23001314 H3 de 2023 - Nomenclatura Aerocivil), 
cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE AERÓDROMOS PRIORIZADOS POR LA AEROCIVIL.” con 
terminación inicial al 31 de mayo de 2025, y prórroga realizada el 27 de mayo de 2025, quedando con un 
plazo final hasta el 15 de diciembre de 2025. 
 
Que ENTerritorio S.A., en el marco del Contrato Interadministrativo 23001314 H3 de 2023, en lo relacionado 
con el alcance del Contrato: 
 

“(…) 
Realizar las acciones necesarias para adelantar la contratación que permita proveer y materializar 
los componentes suministro, proveeduría y transporte, interventorías y operación de la planta de 
asfalto, requerida para la ejecución del proyecto de mejoramiento de infraestructura lado aire tales 
como, pistas, plataformas, calles de rodaje, franjas de seguridad, drenajes, cerramiento y obras 
complementarias de los aeropuertos priorizados en el marco del programa de Aeropuertos para 
Servicios Aéreos Esenciales (ASAES).” 
 

Inició con los trámites correspondientes a la contratación derivada de los aeródromos de La Primavera y 
Cumaribo (Grupo 1) en el Departamento del Vichada. 
 
Por tal razón, ENTerritorio S.A suscribió contrato de Operación Logística con FERRETERIA EL HIDRANTE 
S.A., cuyo objeto contractual es “OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL 
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y 
DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
DE AEROPUERTOS PARA SERVI-CIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 
DE 2023 - NUMERA-CIÓN AEROCIVIL).” Por un valor inicial de SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 
CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE. ($70.675.548.551,77) con un plazo total previsto para la 
ejecución del contrato de DIEZ (10) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
El 12 de julio de 2024 se suscribió Acta de Inicio del Contrato de Operación Logística No. 2240118. 
 
El 25 de abril de 2025 se suscribió la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 2240118 
fundamentado en lo siguiente: 
 

“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200013489 del 24/03/2025 y alcance 
con Rad. 20252200013549 del 25/04/2025, el Subgerente de Estructuración de Proyectos, el Ge-
rente de Unidad Desarrollo de Proyectos 1 y el Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo 
No. 223007 solicitan respecto del contrato SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato de ope-
ración logística No. 2240118 de 2024, por el término de un (1) mes, es decir, del 25 de abril de 2025 
hasta el 25 de mayo de 2025, o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente 
novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 26 de mayo de 2025 y terminación el día 12 de junio 
de 2025. PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no 
generan el reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o 
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pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contrac-
tuales. VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de 
la novedad propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas.” 

 
El 26 de mayo de 2025 se suscribió prórroga 1 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística 
No. 2240118 fundamentado en lo siguiente: 
 

“Mediante solicitud de novedad en el contrato con Rad. 20252200015339 del 22/05/2025 y alcance 
con Rad. 20252200015449 del 23/05/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, el Gerente 
de Unidad Grupo de Desarrollo Proyectos 3 y el Gerente del Contrato 223007 solicitan respecto del 
contrato 2240118: PRORROGAR la suspensión del plazo de ejecución del contrato de, por el tér-
mino de seis (6) días, es decir, del 25/05/2025 hasta el 30/05/2025, o antes si se superan los motivos 
que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 31/05/2025 y termi-
nación el día 18/06/2025. PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente 
documento no generan el reconocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimien-
tos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente (...) VIGENCIA: Las demás cláusulas del 
contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad propuesta, continuaran vigentes 
en los mismos términos (...) GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara 
el Contrato (...) Condición Resolutoria: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la 
vigencia del Contrato (...)” 

 
El 03 de junio de 2025 se suscribió prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 
2240118 fundamentado en lo siguiente: 
 

“Enterritorio S.A. pública la solicitud No. 20252200015869 del 29/05/2025 con alcance No. 
202530010003483 dirigida por el Subgerente de Desarrollo de Proyectos, Gerente del Grupo de 
Proyectos 3 y supervisor del contrato, en donde solicitan frente al contrato 2240118 suscrito con 
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. lo siguiente: 1. Prorrogar la suspensión 1, por 1 mes del 
31/05/2025 al 30/06/2025 con reinicio 01/07/2025 y nueva terminación el 19/07/2025. Teniendo en 
cuenta que la novedad vencía 31/05/2025 (día no hábil), de conformidad con el Artículo 829 del 
Código de Comercio Colombiano, la modificación deberá ser tramitada el siguiente día hábil, es 
decir el día del 03/06/2025. La modificación y demás disposiciones contenidas en el documento no 
genera el reconocimiento de gastos adicionales por concepto de ajustes, ni purga eventuales 
incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista. El contratista se obliga a modificar 
las garantías que amparan el contrato de acuerdo con las condiciones de la presente novedad y la 
modificación se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes.” 

 
El 01 de julio de 2025 se suscribió prórroga 3 a la suspensión No. 1 del contrato de Operación Logística No. 
2240118 fundamentado en lo siguiente: 
 

“Mediante memorando No.: 20252200017689 del 20/06/2025 y su alcance No.: 20252200018419 
del 27/06/2025, el Subgerente de Desarrollo de Proyectos (E), el Gerente del Grupo de Proyectos 1 
y la Contratista Apoyo a la Gerencia del Contrato Interadministrativo No. 223007, solicitan respecto 
del contrato No. 2240118 lo siguiente: 1) Prorrogar la suspensión, por el término de (2) meses, es 
decir, desde 01 de julio de 2025 hasta el 01 de septiembre de 2025, o antes si se superan los motivos 
que dieron origen a la presente novedad. El cual tendrá fecha de reinicio el día 2 de septiembre de 
2025 y fecha de terminación el 20 de septiembre de 2025. La ejecución del Contrato se encuentra 
condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023. Teniendo en 
cuenta que la novedad contractual de prórroga de la suspensión del contrato de operación logística 
No 2240118 corresponde al 30 de junio de 2025 (día no hábil) y de conformidad con el Artículo 829 
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del Código de Comercio Colombiano, la modificación deberá ser tramitada el siguiente día hábil, es 
decir el día del 1 de julio de 2025. La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes.” 

 
El 2 de septiembre de 2025 se suscribió el reinicio del contrato de operación logística No. 2240118, 
fundamentado en lo siguiente: 
 

“Mediante solicitud radicada bajo el No. 20252200023019 del 28 de agosto del 2025 y su alcance 
No. 20252200023279 del 01 de septiembre del 2025, se solicitó, respecto del Contrato de Operación 
Logística No. 2240118, lo siguiente: 1) Reiniciar el contrato a partir del 2 de septiembre de 2025, 
con fecha de terminación prevista para el 20 de septiembre de 2025. 2) El contratista deberá 
modificar la póliza dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del documento. 3) Las demás 
cláusulas del contrato continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones. 4) La 
modificación no genera gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos contractuales. 5) La 
presente novedad se perfecciona con la firma de las partes”. 
 

El 19 de septiembre de 2025 se suscribió en el aplicativo de SECOP II, la adición y prórroga del contrato de 
operación No. 2240118, fundamentado en lo siguiente: 
 

“Mediante solicitud 20252200024069 del 17 de septiembre del 2025 y su alcance 20252200024169 
del 19 de septiembre del 2025, respecto del Contrato de Operación Logística No. 2240118 de 2024, 
se solicitó: 1) Prorrogar el plazo por cuatro (4) meses, hasta el 20 de enero de 2026, aclarando que 
por vencerse en día no hábil (20/09/2025) se tramitará el 22/09/2025 conforme al art. 829 del Código 
de Comercio. 2) Modificar la cláusula tercera "Plazo", fijando un término total de catorce (14) meses. 
3) Incluir condición resolutoria sujeta a la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 
de 2023 (223007). 4) Adicionar $17.228.114.018,16, quedando el valor total del contrato en 
$87.903.662.569,93. 5) El contratista deberá modificar la póliza en tres (3) días. 6) Las demás 
cláusulas no modificadas continúan vigentes. 7) La novedad se perfecciona con la firma de las partes 
y la expedición del Registro Presupuestal”. 

 
El 3 de diciembre de 2025, se suscribió en el aplicativo de SECOP II, la adición del contrato de operación 
No. 2240118, fundamentado en lo siguiente: 
 

“Enterritorio S.A. tramita solicitud 20252200029739 del 24/11/2025, respecto del Contrato de 
Operación Logística No. 2240118 de 2024, dirigido por el Gerente de Unidad grupo de Desarrollo de 
Proyectos 1, Subgerente de Desarrollo de Proyectos y el Gerente de Convenio en el que se solicitó: 
1) Adicionar la suma de $275.124.278 INCLUIDO IVA, 2) Modificar el valor del contrato quedando en 
$88.178.786.847,93. El contratista se obliga a modificar la garantía en los términos de la presente 
novedad. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes. La presente novedad no subsana o 
purga los procesos por presunto incumplimiento que puedan adelantarse por ENTerritorio S.A. La 
presente modificación se perfecciona con la firma de las partes y requiere expedición de RP.” 
 

En consecuencia, a la fecha el contrato de operación logística No. 2240118, se encuentra vigente hasta el 
20 de enero de 2026. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La solicitud de adición presupuestal y prórroga tiene como finalidad continuar la ejecución de la Operación 
Logística requerida para atender las necesidades de laboratorios en el marco del proceso de mejoramiento 
de la infraestructura del lado aire de los aeródromos ubicados en La Primavera y Cumaribo, departamento 
del Vichada. 
  
En tal sentido, se requiere continuar con la prestación de servicio de laboratorios móviles en sitio, de tal 
manera que permita realizar los ensayos necesarios para garantizar la calidad técnica de las obras. Este 
servicio se está prestando por el operador logístico, quien cuenta con laboratorios en sitio y personal idóneo, 
entregando los ensayos de manera inmediata y sin contratiempos.  
 
El Grupo de Planeación Contractual, mediante radicado No 202541010006633, remitió el estudio de precios 
de mercado para las necesidades de laboratorios en el marco del proceso de mejoramiento de la 
infraestructura del lado aire de los aeródromos ubicados en La Primavera y Cumaribo, departamento del 
Vichada.  
 
Así las cosas, que el contratista mediante comunicación del 5 de enero del 2026 presentó la solicitud de 
adición y prórroga para continuar con la ejecución del contrato, manifestando entre otras cosas lo siguiente: 
 

“con el fin de continuar las actividades concernientes al objeto contractual, se requiere una adición de recur-

sos al contrato por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($366.832.371,00). Igualmente, con el fin de 
seguir las labores de operación logística requeridas en el objeto de nuestro contrato, solicitamos una pró-
rroga en tiempo hasta el 15 de marzo de 2026” 
 
En consecuencia, la interventoría mediante radicado No. 777-113-C-P-ET del 6 de enero de 2026 avala la 
solicitud del contratista en los siguientes términos: 
 

“En consecuencia, la Interventoría considera que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente justificada, no 
obedece a situaciones de negligencia por parte del contratista y resulta necesaria para garantizar el cumplimiento 
integral del objeto contractual. Por lo anterior, se emite concepto favorable para la aprobación de la prórroga 
solicitada, recomendando su otorgamiento en los términos que defina la Entidad Contratante, sin perjuicio del 
seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente.  
 
Con base en lo anterior, esta Interventoría avala la solicitud del contratista Hidrante por un término de 1 MES Y 23 
DIAS, así como adicionar a la bolsa un valor de $366.832.371 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE)”. 

 
Así mismo, el supervisor del contrato el 7 de enero de 2026, emite su concepto en los siguientes términos: 
 

“Por lo anterior y teniendo en cuenta que actualmente El Hidrante cuenta con un laboratorio satélite para ejecutar 
estas actividades en cada municipio (La Primavera y Cumaribo), debidamente dotado con equipos, materiales e 
insumos para la ejecución de los mismos. 

En atención a las necesidades identificadas durante la ejecución contractual, la presente novedad tiene por objeto 
adicionar a la bolsa de recursos para cubrir las necesidades asociadas a la realización de ensayos y pruebas de 
laboratorio requeridas en los aeródromos de Cumaribo y Primavera, por un valor de $366.832.371,00 (TRES-
CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS M/CTE), recursos que cuentan con la correspondiente aprobación contractual y se encuentran debi-
damente avalados mediante el estudio de mercado con radicado No. 202541010006633 del 29 de septiembre de 
2025. 
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Así mismo, y teniendo en cuenta que para el adecuado desarrollo del objeto contractual es necesario ampliar el 
alcance de los ensayos y análisis de laboratorio, así como los tiempos requeridos para su correcta ejecución, 
validación y emisión de resultados, se hace necesario aprobar una prórroga del contrato por un término de un (1) 
mes y veintitrés (23) días, con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento integral de las actividades 
contractuales. 

En consecuencia, y con el propósito de asegurar la correcta ejecución del contrato y la obtención de resultados 
técnicos confiables que respalden las obras proyectadas en los aeródromos de Cumaribo y Primavera, me permito 
avalar la adición de recursos y la prórroga del contrato No. 2240118, conforme a los lineamientos técnicos, adminis-
trativos y contractuales vigentes”. 

Adicionalmente, mediante el formato F-PR-48, se avaló la solicitud de la adición y prórroga al contrato No. 
2240118.  

Es así como, la Gerencia Unidad del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, una vez evaluadas las condiciones 
técnicas y presupuestales solicita al ordenador del gasto, revisar y de ser procedente suscribir la presente 
novedad contractual de adición, prórroga y modificación del contrato de operación logística No. 2240118. 
 

 

SOLICITUD 
 
PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de Operación Logística No. 2240118 de 2024, por 
el término de UN (1) mes y VEINTITRES (23) días contados a partir de su vencimiento actual, es decir hasta 
el 15 de marzo de 2026.  
 

MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula tercera “Plazo” del contrato de Operación Logística No. 2240118 de 
2024, de la siguiente manera:  
  
“El plazo de ejecución del contrato será por un término de 15 meses y 23 días, contados a partir de la 
aprobación de la garantía, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, requisitos de eje-
cución del contrato”  
 

ADICIÓN: Adicionar el valor del Contrato de Suministro No. 2240118 de 2024, en la suma de TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN 
PESOS M/CTE ($ 366.832.371,00), incluidos los impuestos a que haya lugar. 
 
MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula VALOR del Contrato de Suministro No. 2240118 de 2024, en razón 
a la adición aquí señalada, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

El valor del Contrato corresponde a una bolsa por monto agotable por un valor correspondiente en la suma 
de OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE 
MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE 
($88.545.619.218,93), incluidos los impuestos a que haya lugar, incluido IVA, porcentaje de comisión 
correspondiente al 4.9%, costos, gastos y demás tributos que se causen con ocasión de su celebración, 
ejecución y liquidación. 
 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: La ejecución del Contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Con-
trato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTERRITORIO S.A.). En caso de 
que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por 
cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato Inter-
administrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración ENTERRITORIO S.A.); situación que no ge-
nerará obligaciones ni pagos a favor del CONTRATISTA, salvo aquellos efectivamente causados hasta la 
fecha de acaecimiento de la condición. 
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PURGA: La modificación y demás disposiciones contenidas en el presente documento no generan el reco-
nocimiento de gastos adicionales ni purga eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el 
contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales.   

 
VIGENCIA: Las demás cláusulas del contrato, que no hayan sido objeto de modificación de la novedad 
propuesta, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

 
GARANTÍAS: El contratista se obliga a modificar la póliza que ampara el Contrato de operación logística 
No. 2240118, de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción de este. 

 
PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 
 

 

   

CLAUDIA PATRICIA VIVAS DÍAZ 
Gerente del Contrato 

Interadministrativo No. 223007 

CARLOS ANDRES BRAVO 
Gerente de Unidad grupo de 

Desarrollo de Proyectos 1 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita. 
 
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios 
Interadministrativos Derivados. 





 
 

 
 

Bogotá, 06 de enero de 2026  
 

Al responder cite: 
     777-113-C-P-ET 

 
 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 
Calle 26 No 13 -19. 
Bogotá D.C. 
Colombia 
 
REFERENCIA: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA, SOCIAL, Y DE 
OPERACIÓN LOGISTICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA 
PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE 
VICHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES 
(ASAES”). 

 
 
ASUNTO:  CONCEPTO INTERVENTORÍA – ADICIÓN DE RECURSOS A 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 2240118 
FERRETERÍA EL HIDRANTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN 
LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO. 

 
Cordial saludo, 
 
El CONSORCIO AIRE 25, en su calidad de interventor del proyecto y en 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, se permite emitir 
concepto frente a la solicitud presentada por el contratista Hidrante, relacionada con 
la necesidad de contar con laboratorios para la ejecución de ensayos de materiales 
pétreos, en los siguientes términos: 
 
El contratista manifiesta que, para garantizar la calidad técnica de la obra y permitir 
el avance adecuado de las actividades constructivas en los aeródromos ubicados 
en los municipios de La Primavera y Cumaribo, resulta indispensable disponer de 
laboratorios para la realización de los ensayos de los materiales pétreos. Así mismo, 
señala que ENTerritorio adelantó el proceso de contratación ICM 004-2025 con el 
fin de suplir dicha necesidad, el cual fue declarado fallido, situación que escapa a 
su control y afecta directamente la continuidad del cronograma de obra. 
 



 
 

 
 

 

Ante este escenario, el contratista deberá dar continuidad a la realización de los 

laboratorios satélite en cada municipio (La Primavera y Cumaribo), los cuales 

estarán debidamente dotados con los equipos, materiales e insumos necesarios 

para la ejecución de los ensayos requeridos durante el desarrollo del proyecto.  

Una vez analizada la justificación presentada, la Interventoría emite concepto 
favorable frente a la solicitud de prórroga, con fundamento en las siguientes 
consideraciones técnicas, administrativas y contractuales: 
 
Se evidencia que la ejecución adecuada del proyecto requiere de manera obligatoria 
la disponibilidad de laboratorios para la realización de ensayos de materiales 
pétreos, los cuales son esenciales para garantizar el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas, la calidad de los materiales empleados y, en 
consecuencia, la idoneidad, durabilidad y seguridad de las obras ejecutadas. 
 
Desde el punto de vista técnico, la propuesta de dar continuidad a la ejecución de 
actividades de los laboratorios satélite en sitio resulta una solución viable, 
permitiendo avanzar, teniendo en cuenta las condiciones geográficas, logísticas y 
de acceso de los municipios objeto del proyecto, permitiendo optimizar los tiempos 
de respuesta de los ensayos, fortalecer el control de calidad permanente y mitigar 
el riesgo de retrasos mayores en la ejecución contractual. 
 
En consecuencia, la Interventoría considera que la solicitud de prórroga se 
encuentra debidamente justificada, no obedece a situaciones de negligencia por 
parte del contratista y resulta necesaria para garantizar el cumplimiento integral del 
objeto contractual. Por lo anterior, se emite concepto favorable para la aprobación 
de la prórroga solicitada, recomendando su otorgamiento en los términos que defina 
la Entidad Contratante, sin perjuicio del seguimiento técnico, administrativo y 
financiero correspondiente. 
 
Con base en lo anterior, esta Interventoría avala la solicitud del contratista Hidrante 
por un término de 1 MES Y 23 DIAS, así como adicionar a la bolsa un valor de 
$366.832.371 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a cualquier inquietud 
o requerimiento adicional. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
_____________________________________ 
SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA  
Representante Legal  
CONSORCIO AIRE 25 
 
Copia N/A 
Anexos      Oficio de solicitud contratista El Hidrante  
                  Formato en Excel F-GG-14 PARTE A Y PARTE B  
 PARTE A EN PDF FIRMADO  

PARTE B EN PDF FIRMADO  
Preparo: Ing. Katherine Carvajal  
Revisó:  Ing. Fabian Martínez 
Aprobó:  Ing. Mauricio Alejandro Gómez Torres. 
 

 



Bogotá, 07 de enero de 2026 
 

 
Ingeniero 

ING. CARLOS ANDRES BRAVO 

Gerente del Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo 
Territorial 
 
 
ASUNTO: CONCEPTO SUPERVISION– PRORROGA Y ADICIÓN DE RECURSOS ACONTRATO 

DE SUMINISTRO DE MATERIALES 2240118 FERRETERÍA EL HIDRANTE PARA LA EJECUCIÓN 

DE OBRAS EN LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO. 

 

 
REFERENCIA: CONTRATO 2240118 del 05 de julio de 2024 con el objeto: “Operación logística 

para cubrir las necesidades para el mejoramiento de infraestructura lado aire de los 

aeródromos de La Primavera y de Cumaribo en el departamento de Vichada, priorizados en 

el marco del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES)” 

 

 
En el marco del contrato de operación logístico de Material de ferretería No. 2240118 suscrito entre 

ENTerritorio S.A. y FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A. el 05 de julio de 2024 cuyo objeto es 

“Operación logística para cubrir las necesidades para el mejoramiento de infraestructura lado 

aire de los aeródromos de La Primavera y de Cumaribo en el departamento de Vichada, 

priorizados en el marco del Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales 

(ASAES)” del cual figuro como supervisor designado mediante memorando 202640010000043 del 

08 de ENERO de 2026, y teniendo en cuenta el oficio el 06 de enero de 2026, a través del cual 

el CONSORCIO AIRE 25 conceptúa favorablemente la adición de recursos por un valor de $ 

366.832.371,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE) al contrato de suministro en referencia, 

con el fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto y contar con el servicio de laboratorios 

en los aeródromos de Cumaribo y primavera. 

Cabe resaltar que la respectiva adición está respaldada por la necesidad de contar con una bolsa 

agotable para laboratorios y realizar los ensayos de los materiales pétreos, garantizando la calidad 

técnica de la obra en los aeródromos ubicados en La Primavera y Cumaribo, y así mismo poder 

avanzar con la ejecución de la misma; y que ENTerritorio S.A adelantó el proceso ICM 004-2025, 

para realizar la contratación de los mismos, el cual fue fallido en dos ocasiones. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que actualmente El Hidrante cuenta con un laboratorio satélite 

para ejecutar estas actividades en cada municipio (La Primavera y Cumaribo), debidamente dotado 

con equipos, materiales e insumos para la ejecución de los mismos. 

En atención a las necesidades identificadas durante la ejecución contractual, la presente novedad 
tiene por objeto adicionar a la bolsa de recursos para cubrir las necesidades asociadas a la 
realización de ensayos y pruebas de laboratorio requeridas en los aeródromos de Cumaribo y 
Primavera, por un valor de $366.832.371,00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE), recursos 
que cuentan con la correspondiente aprobación contractual y se encuentran debidamente avalados 
mediante el estudio de mercado con radicado No. 202541010006633 del 29 de septiembre de 2025. 



Así mismo, y teniendo en cuenta que para el adecuado desarrollo del objeto contractual es 
necesario ampliar el alcance de los ensayos y análisis de laboratorio, así como los tiempos 
requeridos para su correcta ejecución, validación y emisión de resultados, se hace necesario 
aprobar una prórroga del contrato por un término de un (1) mes y veintitrés (23) días, con el fin de 
garantizar la continuidad y el cumplimiento integral de las actividades contractuales. 

En consecuencia, y con el propósito de asegurar la correcta ejecución del contrato y la obtención 
de resultados técnicos confiables que respalden las obras proyectadas en los aeródromos de 
Cumaribo y Primavera, me permito avalar la adición de recursos y la prórroga del contrato No. 
2240118, conforme a los lineamientos técnicos, administrativos y contractuales vigentes. 

 

 
De manera atenta, 

 
 

 

 
MARIO FERNANDO OCAMPO HERNANDEZ 
Contratista-Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 2025572 de 2025 
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DE 
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Notas:
1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO
2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

DE DE 83 %

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE 2026

UNA ADICIÓN PRESUPUESTAL Y DE TIEMPO DEL CONTRATO No
POR VALOR DE 
ARGUMENTANDO, QUE:

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES DE OBRA, ASCIENDE A LA SUMA DE  

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) 

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

5. VALOR DE LA ADICIÓN
A.
B.
C.
D
E.
F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA  
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE 2026 SOLICITA:
UNA PRÓRROGA PARA ADICION EN PRESUPUESTO Y TIEMPO DEL CONTRATO No
POR MES Y 23 DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL DE DE 

FIRMA
NOMBRE: EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO
REPRESENTANTE LEGAL DE FERRETERIA EL HIDRANTE SA

1

2240118 15 MARZO 2026

SOLICITUD DE PRÓRROGA   

5 ENERO

2240118

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

MARIO FERNANDO OCAMPO HERNANDEZ 

CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

SOLICITUD  DE

INTERVENTOR

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

2 275.124.278,00                                                                                                     

SOLICITA:

83

ENERO

2026

73.420.351.738,97$                 QUE CORRESPONDE AL 

5

2026

1

88.178.786.847,93$           
3 366.832.371,00                                                                                                     

VALOR ACTUAL

366.832.371,00$                                                

1

223007

2240118

FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

2250162

CONVENIO ASOCIADO

"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 (Numeración ENTerritorio S.A.) 
(23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)”

CONTRATO No.
CONTRATISTA

OBJETO

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL 

CONSORCIO AIRE 25

12 JULIO 2024

14 MESES

SOLICITUD DE ADICIÓN

ENERO

VALOR 

2

ÍTEM

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS
LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS  SE SOPORTAN CON EL ACTA No.

                         -   

IVA / UTILIDAD 19%

CANTIDAD 

ADMINISTRACIÓN 15%                          -   

IVA / UTILIDAD 19%

4
3

DESCRIPCIÓN

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE)

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 
5

HASTA EL DÍA 

SUSPESIÓN

25/04/2025 1/09/2025 1 17.228.114.018,16                                                                                                

FIN

2240118

2026DEL MES DE 5 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA ENERO

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

90

PRÓRROGAS/DISMINUCIONES

20 de ENERO de 2026

ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

20 MESESPLAZO ACTUAL

FECHA DE TERMINACIÓN 

ADICIÓN No. VALOR

1

TIEMPO (Dias)

127

54
2
3

ACTA No.

5%                          -   

VALOR TOTAL                          -   

                         -   

IMPREVISTOS

                         -   

5                          -   
SUBTOTAL                          -   

5%                          -   

88.178.786.847,93$                     

                         -   

1                          -   

3                          -   

2

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL EJECUTADO                          -   

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:
VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:

VALOR DEL CONTRATO:
VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:

-$                                             
366.832.371,00$                          

88.545.619.218,93$                     

SUBTOTAL

5%                          -   
UTILIDAD 5%                          -   

                         -   

6                          -   

ADMINISTRACIÓN

F-GG-14

04

PRÓRROGA

SUPERVISOR

SUSPENSIONES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

10 MESES

 $                                                                                                                                      70.675.548.551,77 PLAZO ACTUAL

20 ENERO 2026FECHA TERMINACION ACTUAL

20 MESES

IP

CÓDIGO:

PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

TIPO DE CONTRATO

VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:

ENERO EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

INICIO

4

2
3
4

20/01/2026 15/03/2026

VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

                         -   

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

PRÓRROGA 
No. 

4

TIEMPO 
(dias)

120

54

DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. 

 <TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE)>366.832.371,00$                                                                                           

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

                         -   

                         -   

15%                          -   
                         -   

4
5

VALOR TOTALUNID

                         -   

ÍTEM DESCRIPCION UNID CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL
EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:  

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

                         -   

                         -   

UTILIDAD

TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA NECESIDAD CONTAR CON LOS LABORATORIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA EN LOS AERÓDROMOS UBICADOS EN LA PRIMAVERA Y CUMARIBO, Y ASÍ MISMO PODER AVANZAR CON LA EJECUCIÓN DE LA MISMA; Y QUE 
ENTERRITORIO REALIZÓ EL PROCESO ICM 004-2025, PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS,,EL E CUAL FUE FALLIDO. DADA ESTA SITUACIÓN, Y TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRA RAZÓN SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EJECUTAR LA NECESIDAD DE PRESTAR 
ESTE SERVICIO. EL CUAL CONSTA DEL SIGUIENTE ALCANCE AL PROYECTO. SE INSTALARÁ UN LABORATORIO SATÉLITE EN CADA MUNICIPIO (LA PRIMAVERA Y CUMARIBO), DEBIDAMENTE DOTADO CON EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN ENSAYOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

TENIENDO EN CUENTA QUE ES UNA NECESIDAD CONTAR CON LOS LABORATORIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD TÉCNICA DE LA OBRA EN LOS AERÓDROMOS UBICADOS EN LA PRIMAVERA Y CUMARIBO, Y ASÍ MISMO PODER AVANZAR CON LA EJECUCIÓN DE LA MISMA; Y QUE 
ENTERRITORIO REALIZÓ EL PROCESO ICM 004-2025, PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS MISMOS,,EL E CUAL FUE FALLIDO. DADA ESTA SITUACIÓN, Y TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRA RAZÓN SOCIAL CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, FINANCIERA, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EJECUTAR LA NECESIDAD DE PRESTAR 
ESTE SERVICIO. EL CUAL CONSTA DEL SIGUIENTE ALCANCE AL PROYECTO. SE CONTINUARA BRINDANDO LOS DE UN LABORATORIO SATÉLITE EN CADA MUNICIPIO (LA PRIMAVERA Y CUMARIBO), DEBIDAMENTE DOTADO CON EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN ENSAYOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.
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DE DE DE DE

ADICIÓN  X
     

DE 

HASTA EL DÍA 
DE

% %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 83 %

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION > PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE 

ACEPTABLE X INVIABLE EL NUEVO VALOR DEL CONTRATO SERÍA DE:

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA/DISMINUCION> DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR  MES Y 23 DIAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE X EL NUEVO PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERÍA DE: MES Y 23 DIAS

LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL DE DE

Recibe

FIRMA FIRMA

NOMBRE: SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA NOMBRE: MARIO OCAMPO HERNANDEZ 

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

88.545.619.218,93$                                  

366.832.371,00$                   

POR LO CUAL 

, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. 777-113-C-P-ET AVAL ADICIÓN N3 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 2240118 DE FECHA 6 DE ENERO DE 2026 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

SE AVALA  LA RESPECTIVA ADICIÓN DEBIDO A QUE  ESTÁ RESPALDADA POR LA NECESIDAD CONTAR CON LOS LABORATORIOS PARA REALIZAR LOS ENSAYOS DE LOS MATERIALES PÉTREOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD 

TÉCNICA DE LA OBRA EN LOS AERÓDROMOS UBICADOS EN LA PRIMAVERA Y CUMARIBO, Y ASÍ MISMO PODER AVANZAR CON LA EJECUCIÓN DE LA MISMA. 

1

INVIABLE POR LO CUAL 1

15 MARZO 2026

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA 

CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 5 DEL MES DE ENERO 2026

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

2026 EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL 

DEL 83
CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

90%
5 ENERO

44 4

 $                                  88.178.786.847,93 
3 54 3 54 20/01/2026 15/03/2026 3  $                                 366.832.371,00 
2 2 2  $                                 275.124.278,00 VALOR ACTUAL

10 MESES

1 120 1 127 25/04/2025 1/09/2025 1  $                            17.228.114.018,16 FECHA DE TERMINACIÓN 20 de ENERO de 2026

PRÓRROGA 

No. 

TIEMPO 

(dias)
ACTA No. TIEMPO (Dias) INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

SOLICITUD  DE PRÓRRO SUSPESIÓN

PRÓRROGAS/ 

DISMINUCIONES
SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR CONSORCIO AIRE 25 CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

2250162

SUPERVISOR MARIO FERNANDO OCAMPO HERNANDEZ

ENERO 2026

VALOR INICIAL  $                                                         70.675.548.551,77 
PLAZO 

ACTUAL
10 MESES

FECHA DE INICIACIÓN 12 JULIO 2025 FECHA TERMINACION ACTUAL 20

CONTRATISTA FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

OBJETO

"OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN 

EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, 

PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 223007 

(Numeración ENTerritorio S.A.) 

(23001314 H3 de 2023 - Numeración Aerocivil)”

PLAZO INICIAL (Dias) 10 MESES
PLAZO 

ACTUAL (dias)
14 MESES

CONVENIO ASOCIADO 223007
TIPO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CONTRATO No. 2240118

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZA TOTAMENTE, LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO 

COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

5 ENERO 2026 EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE 73.420.351.738,97$                            QUE CORRESPONDE AL 

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 2240118 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:
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Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: FERRETERIA EL HIDRANTE S A
Nit: 860031342 7
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         00004081 
Fecha de matrícula:   3 de marzo de 1972
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  17 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cl 13 No. 26-45 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 fhidrante@elhidrante.com.co  
Teléfono comercial 1:               2015000 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cl 13 No. 26-45
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     fhidrante@elhidrante.com.co 
Teléfono para notificación 1:           2015000 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN



Escritura  Pública  No.  3828,  Notaría 14 Bogotá, el 21 de octubre de
1.971,  inscrita el 28 de octubre de 1971, bajo el No. 92264 del libro
respectivo,  se constituyó la sociedad limitada denominada "FERRETERIA
EL HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LIMITADA".





REFORMAS ESPECIALES


Por  Escritura  Pública No. 722 otorgada en la Notaría 14 de Bogotá el
5  de  marzo  de  1.973,  inscrita en esta Cámara de Comercio el 29 de
marzo  de  1.973 bajo el No. 8.506 del libro IX, la sociedad cambió su
nombre  de  "FERRETERIA  EL  HIDRANTE PRIETO Y ROJAS LTDA" por el de "
FERRETERIA  EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" e introdujo otras
reformas.


Por  Escritura Pública No. 0077 otorgada en la Notaría 27 de Bogotá el
2  de  octubre  de 1.980, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de
octubre  de  1.980 bajo el No. 91.896 del libro IX, la sociedad cambió
su  nombre de "FERRETERIA EL HIDRANTE. HECTOR PRIE TO P. LIMITADA" por
el de " FERRETERIA EL HIDRANTE LIMITADA", e introdujo otras reformas.




Por  Escritura  Pública  No.  07352  del  12  de  agosto de 2004 de la
Notaría  19  de  Bogotá D.C., inscrita el 13 de agosto de 2004 bajo el
número  00947840 del libro IX, la sociedad se transformó de Limitada a
Sociedad Anónima, bajo el nombre: FERRETERIA EL HIDRANTE S.A.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





HABILITACIÓN TRANSPORTE DE CARGA


Que   la   sociedad   de   la   referencia  no  ha  inscrito  el  acto
administrativo  que  lo  habilita  para prestar el servicio público de
transporte automotor en la modalidad de carga.
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OBJETO SOCIAL


El   objeto  social  es  la  importación,  exportación,  distribución,
comercialización,   diseño,  ejecución,  fabricación,  construcción  y
prestación  de servicios de toda clase relacionados con la ferretería,
abarrotes,  cacharrería y la construcción, bien se trate de inmuebles,
muebles,  maquinas,  repuestos,  equipos  electrónicos  relacionados o
insumos.  En desarrollo del objeto social puede ser asesor, consultor,
diseñador,   programador,   fabricante,   ensamblador,  representante,
constructor,  interventor,  auditor  ,  analista  en cualquiera de las
actividades   relacionadas   con   su   objeto   principal,   pudiendo
comercializar,  fabricar,  diseñar, construir, para sí o para terceros
toda  clase  de  objetos,  en metal, cerámica, plástico, madera u otro
compuesto,  tales  como repuestos, accesorios, tuberías, materiales de
construcción,   insumos  y  productos  químicos,  dotaciones  de  toda
naturaleza,  equipos eléctricos y electrónicos, realizar toda clase de
obras  civiles  ,  simples  o  complejas,  y  dentro  de su objeto, la
realización   de  todos  los  actos  de  comercio  posibles  desde  la
fabricación  del  más sencillo de los elementos, hasta la más compleja
edificación,  maquinaria,  repuesto  producto, comprendiendo todo tipo
de  maquinaria  o  suministro  agrícola,  industrial  y/o tecnológico,
desarrollado  por  él;  hombre,  como  insumo  o  herramienta  manual,
mecánica,  hidráulica,  cerámica;  eléctrica,  electrónica, o aquellas
que  las  técnicas provean hoy o en el futuro, incluyendo los sistemas
electrónicos,  de  comunicaciones  o  de cualquier naturaleza que sean
aplicables  a  la  ferretería,  abarrotes, cacharrería y construcción;
siéndole  permitido efectuar cualquier acto civil o de comercio, tales
como  los  siguientes:  A.  Comprar,  vender, arrendar, permutar, etc.
Bienes  muebles  e  inmuebles.  B. Dar y recibir dinero en mutuo con o
sin  intereses,  de,  personas  naturales  o jurídicas. C. Celebrar el
contrato   de  cuenta  corriente  con  instituciones  financieras.  D.
Celebrar  el contrato de suministro en general. E. Importar y exportar
bienes.   F.   Servir   de   intermediario  comercial  en  actividades
relacionadas  con  sus fines. G. Adquirir acciones o cuotas de capital
de  otras empresas o sociedades, hacer parte en la constitución de las
mismas,  fusionarse,  etc.  Con  sociedades  cuya  responsabilidad sea
igual  o  similar a la suya. H. En general cualquier acto de comercio,
por lo que la presente enunciación no es taxativa.
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CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $3.400.000.000,00
No. de acciones    : 3.400.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $1.700.000.000,00
No. de acciones    : 1.700.000,00
Valor nominal      : $1.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $1.700.000.000,00
No. de acciones    : 1.700.000,00
Valor nominal      : $1.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  Sociedad  tendrá  un  Gerente  que  será  su representante legal y
tendrá  a  su  cargo  la  administración  y  gestión  de  los negocios
sociales,   con  sujeción  a  la  ley,  a  estos  estatutos  y  a  los
reglamentos  y  resoluciones  de  la asamblea y de la Junta Directiva.
Tendrá  también  dos (2) suplentes del Gerente, primero y segundo, que
ejercerán  en  su  orden la representación legal de la sociedad en las
faltas  absolutas,  temporales o accidentales del Gerente o del primer
suplente.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


Funciones  del  Gerente:  el Gerente ejercerá las funciones propias de
su  cargo  y  en  especial el cumplimiento de todas las obligaciones y
funciones   establecidas   por  la  ley  y  estos  estatutos  para  el
representante   legal,   teniendo   en  especial  las  siguientes:  1.
Representar  a  la  sociedad  judicial  y extrajudicialmente, ante los
asociados,  ante  terceros y ante toda clase de autoridades judiciales
y  administrativas;  2.  Ejecutar  los  acuerdos  y resoluciones de la
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asamblea  general  y  de  la  Junta  Directiva. 3. Realizar y celebrar
todos  los  actos  y contratos que tiendan a llenar todos los fines de
la  sociedad, estando autorizado para celebrar actos o contratos hasta
por   la   suma  equivalente  a  trescientos  (300)  salarios  mínimos
mensuales  y siempre que se relacionen con el objeto social. Requerirá
de  autorización de la Junta Directiva o de la asamblea de accionistas
para  los  actos  o contratos en que se disponga de bienes inmuebles o
se  graven  estos  con  prenda o hipoteca. 4. Someter a arbitramento o
transigir  las diferencias de la sociedad con terceros. 5. 0 presentar
a  la  asamblea  de  accionistas  en asocio con la Junta Directiva, si
fuere  el  caso,  los  informes  y documentos de que trata el articulo
cuatrocientos  cuarenta  y  seis  (446 ) del Código del Comercio; 6. 0
delegar  determinadas  funciones  propias  de su cargo y dentro de los
límites  de  estos  estatutos.  7.0 presentar a la Junta Directiva los
estados  financieros,  además  de  un balance anual; 8. 0 cuidar de la
recaudación  e  inversión  de  los  fondos de la empresa; 9. Nombrar y
remover  los  empleados  de la sociedad cuya designación o remoción no
corresponda  a  la  asamblea  o a la Junta Directiva. 10. Velar porque
todos  los  empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes
y  poner  en  conocimiento  de  la  asamblea  o la Junta Directiva las
irregularidades  o  faltas  graves que ocurran sobre este particular y
porque  se  cumplan  las  obligaciones  laborales  de la sociedad; 110
ejercer  las  demás  funciones  que  le  demande  la  ley, la asamblea
general  y  la  Junta Directiva. Parágrafo: Corresponden en su orden a
los  suplentes  del Gerente, el ejercicio de estas mismas facultades y
atribuciones  en  cualquier  tiempo,  pero  especialmente  durante las
ausencias   temporales,   accidentales   o  definitivas  del  Gerente.
Parágrafo  transitorio:  Siempre  que  la  gerencia de la sociedad sea
ejercida  por el Sr. Héctor Prieto Perdomo, identificado con la cédula
de  ciudadanía  No.  17.073.114, expedida en Bogotá D.C, gozara de las
amplias   e   ilimitadas  atribuciones  de  representación  legal,  no
encontrándose  el  limitado  ni por la naturaleza del asunto ni por la
cuantía  de  la  operación,  excepción  de  tipo personal no extensiva
(sic)  los  suplentes  del Gerente. Se autorizó al primer suplente del
representante  legal,  para presentar propuestas, suscribir contratos,
gozar  de  facultades  y  atribuciones para contratar hasta por cuatro
mil  quinientos  (4.500)  salarios  mínimos mensuales legales vigentes
(S.M.M.L.V),  en  la  comercialización  de  materiales  e  insumos  de
construcción  y  productos  de ferretería y en general para cumplir el
objeto  social  de  la  compañía,  en  nombre  y  representación de la
sociedad FERRETERÍA EL HIDRANTE S.A.
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NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES



Por  Acta  No.  0007352  del  30 de junio de 2004, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Gerente           Hector  Prieto Perdomo    C.C. No. 17073114         




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer            Edwar   Orlando  Prieto   C.C. No. 79570548         
Suplente    Del   Prieto                                              
Gerente                                                               


Segundo           Luz   Alba   Prieto  De   C.C. No. 41705964         
Suplente    Del   Prieto                                              
Gerente                                                               





ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN


                           JUNTA DIRECTIVA                           


Por  Acta  No.  0007352  del  30 de junio de 2004, de Junta de Socios,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de agosto de 2004 con el No.
00948456 del Libro IX, se designó a:


PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    Hector  Prieto Perdomo    C.C. No. 17073114         


Segundo Renglon   Edwar   Orlando  Prieto   C.C. No. 79570548         
                  Prieto                                              


Tercer Renglon    Luz   Alba   Prieto  De   C.C. No. 41705964         
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                  Prieto                                              




SUPLENTES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Primer Renglon    Maribel  Prieto Prieto    C.C. No. 52157074         


Segundo Renglon   Maria   Ligia   Cuellar   C.C. No. 28677549         
                  Prieto                                              





REVISORES FISCALES


Por  Acta  No.  2 del 22 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 24 de mayo de 2021 con el No.
02708001 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Yinet Romero Cardenas     C.C.   No.  28687418  T.P.
Principal                                   No. 100833-T              


Por  Acta  No.  02 del 31 de mayo de 2010, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 2 de junio de 2010 con el No.
01388726 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Revisor  Fiscal   Eduardo  Neftali Duarte   C.C. No. 2871053          
Suplente          Lozano                                              





REFORMAS DE ESTATUTOS


REFORMAS:
ESCRITURAS NO.      FECHA      NOTARIA           INSCRIPCION
   2.023     18- III-1989   27 BOGOTA      9- VI -1889 NO.266.818
  14.807      6- XI -1992   27 STAFE BTA  23- XI -1992 NO.386.729




Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
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DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  0000604 del 15 de mayo    00731298  del  1  de  junio  de
de  2000 de la Notaría 27 de Bogotá    2000 del Libro IX              
D.C.                               
E.   P.   No.   0001932  del  4  de    00805681  del  11  de diciembre
diciembre  de 2001 de la Notaría 50    de 2001 del Libro IX           
de Bogotá D.C.                     
E.   P.   No.  0000296  del  18  de    00867405  del  21 de febrero de
febrero  de  2003  de la Notaría 50    2003 del Libro IX              
de Bogotá D.C.                     
E.  P.  No.  0001050 del 31 de mayo    00937558  del  4  de  junio  de
de  2004 de la Notaría 50 de Bogotá    2004 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P. No. 0007352 del 12 de agosto    00947840  del  13  de agosto de
de  2004 de la Notaría 19 de Bogotá    2004 del Libro IX              
D.C.                               
E.  P.  No. 0002043 del 21 de junio    00997446  del  22  de  junio de
de  2005 de la Notaría 28 de Bogotá    2005 del Libro IX              
D.C.                               
Acta  No.  1  del  15 de febrero de    02064394  del  22 de febrero de
2016 de la Asamblea de Accionistas     2016 del Libro IX              
Acta  No.  3  del  11 de octubre de    02890478  del  19 de octubre de
2022 de la Asamblea de Accionistas     2022 del Libro IX              
E.  P. No. 3214 del 15 de noviembre    03040432  del  29  de noviembre
de  2023 de la Notaría 50 de Bogotá    de 2023 del Libro IX           
D.C.





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
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Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4663
Actividad secundaria Código CIIU:    4752
Otras actividades Código CIIU:       6810, 4923 





ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO


A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:


Nombre:                     FERRETERIA EL HIDRANTE                   
Matrícula No.:              00038647
Fecha de matrícula:         31 de julio de 1973
Último año renovado:        2025
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cl 13 No. 26-45                          
Municipio:                  Bogotá D.C.


SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.


LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.





TAMAÑO EMPRESARIAL
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De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Mediana 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 33.256.764.419
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4663





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 28 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  18  de  marzo  de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Bogotá D.C., 19 de enero de 2026 
 
 
 
Doctor 
MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS  
Subgerente de Operaciones  
 

 
REFERENCIA: Novedad modificación y adición al Contrato No. 2240118 con el contratista 
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. 
 
 
Respetado Dr. Milton reciba un cordial saludo: 
 
 
Actualmente se está tramitando la novedad contractual, relacionada con el contrato No. 
2240118 celebrado con la empresa “FERRETERIA EL HIDRANTE S.A. Este contrato tiene 
como objeto llevar a cabo “OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES 
PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓDRO-
MOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA, 
PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA SERVI-
CIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMI-
NISTRATIVO NO. 223007 (NUMERACIÓN ENTERRITORIO S.A.) (23001314 H3 DE 2023 
- NUMERACIÓN AEROCIVIL)” 
 
De conformidad con lo establecido en el sub numeral 10 del numeral 4.1 PLANEACIÓN 
CONTRACTUAL, de la Resolución 137 del 31 de mayo de 2023, en la cual se determinan 
los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – 
ENTerritorio S.A. y se establecen sus funciones, el Grupo de Planeación Contractual rea-
liza la validación técnica y financiera o económica para la suscripción de novedades 
contractuales que sean sometidas a su consideración. 
 
En este sentido, el Grupo de Planeación Contractual ha llevado a cabo la validación técnica 
y financiera para la adición y prórroga al contrato mencionado en el asunto, basándose en 
los siguientes aspectos: 
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Justificación: 
 
El grupo de Desarrollo de Proyectos 1, solicitan la adición y modificación al contrato No. 
2240118,manifestando lo siguiente: 

“(…) 

 
La solicitud de adición presupuestal y prórroga tiene como finalidad continuar la ejecución de la Operación 
Logística requerida para atender las necesidades de laboratorios en el marco del proceso de mejoramiento de 
la infraestructura del lado aire de los aeródromos ubicados en La Primavera y Cumaribo, departamento del 
Vichada. 
En tal sentido, se requiere continuar con la prestación de servicio de laboratorios móviles en sitio, de tal manera 
que permita realizar los ensayos necesarios para garantizar la calidad técnica de las obras. Este servicio se 
está prestando por el operador logístico, quien cuenta con laboratorios en sitio y personal idóneo, entregando 
los ensayos de manera inmediata y sin contratiempos. 
 
El Grupo de Planeación Contractual, mediante radicado No 202541010006633, remitió el estudio de precios 
de mercado para las necesidades de laboratorios en el marco del proceso de mejoramiento de la infraestruc-
tura del lado aire de los aeródromos ubicados en La Primavera y Cumaribo, departamento del Vichada. 
 
Así las cosas, que el contratista mediante comunicación del 5 de enero del 2026 presentó la solicitud de adición 
y prórroga para continuar con la ejecución del contrato, manifestando entre otras cosas lo siguiente: 
“con el fin de continuar las actividades concernientes al objeto contractual, se requiere una adición de recur- 
sos al contrato por un valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($366.832.371,00). Igualmente, con el fin de 
seguir las labores de operación logística requeridas en el objeto de nuestro contrato, solicitamos una prórroga 
en tiempo hasta el 15 de marzo de 2026”. 
 
En consecuencia, la interventoría mediante radicado No. 777-113-C-P-ET del 6 de enero de 2026 avala la 
solicitud del contratista en los siguientes términos: 
 
“En consecuencia, la Interventoría considera que la solicitud de prórroga se encuentra debidamente justificada, 
no obedece a situaciones de negligencia por parte del contratista y resulta necesaria para garantizar el cum-
plimiento integral del objeto contractual. Por lo anterior, se emite concepto favorable para la aprobación de la 
prórroga solicitada, recomendando su otorgamiento en los términos que defina la Entidad Contratante, sin 
perjuicio del seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente. 
Con base en lo anterior, esta Interventoría avala la solicitud del contratista Hidrante por un término de 1 MES 
Y 23 DIAS, así como adicionar a la bolsa un valor de $366.832.371 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MI-
LLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE)”. 
 
Así mismo, el supervisor del contrato el 7 de enero de 2026, emite su concepto en los siguientes términos: 
“Por lo anterior y teniendo en cuenta que actualmente El Hidrante cuenta con un laboratorio satélite para 
ejecutar estas actividades en cada municipio (La Primavera y Cumaribo), debidamente dotado con equipos, 
materiales e insumos para la ejecución de los mismos. 
En atención a las necesidades identificadas durante la ejecución contractual, la presente novedad tiene por 
objeto adicionar a la bolsa de recursos para cubrir las necesidades asociadas a la realización de ensayos y 
pruebas de laboratorio requeridas en los aeródromos de Cumaribo y Primavera, por un valor de 
$366.832.371,00 (TRES- CIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE), recursos que cuentan con la correspondiente aprobación 
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contractual y se encuentran debidamente avalados mediante el estudio de mercado con radicado No. 
202541010006633 del 29 de septiembre de 2025. 
 
Así mismo, y teniendo en cuenta que para el adecuado desarrollo del objeto contractual es necesario ampliar 
el alcance de los ensayos y análisis de laboratorio, así como los tiempos requeridos para su correcta ejecución, 
validación y emisión de resultados, se hace necesario aprobar una prórroga del contrato por un término de un 
(1) mes y veintitrés (23) días, con el fin de garantizar la continuidad y el cumplimiento integral de las actividades 
contractuales. 
 
En consecuencia, y con el propósito de asegurar la correcta ejecución del contrato y la obtención de resultados 
técnicos confiables que respalden las obras proyectadas en los aeródromos de Cumaribo y Primavera, me 
permito avalar la adición de recursos y la prórroga del contrato No. 2240118, conforme a los lineamientos 
técnicos, administrativos y contractuales vigentes”. 
 

(…)” 
 
 
Bajo este contexto, el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 considera pertinente y oportuno 
suscribir una modificación y adición al Contrato No. 2240118, con el fin continuar la ejecu-
ción de la Operación Logística requerida para atender las necesidades de laboratorios. Di-
cho contrato tiene por objeto “OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA CUBRIR LAS NECESIDA-
DES PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO AIRE DE LOS AERÓ-
DROMOS DE LA PRIMAVERA Y DE CUMARIBO, EN EL DEPARTAMENTO DE VI-
CHADA, PRIORIZADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE AEROPUERTOS PARA 
SERVICIOS AÉREOS ESENCIALES (ASAES), EN EL MARCO DEL CONTRATO INTER-
ADMINISTRATIVO No. 223007 (NUMERACIÓN ENTerritorio S.A.) – 23001314 H3 DE 
2023 (NUMERACIÓN AEROCIVIL)”. 
 
Cabe señalar que la adición requerida es por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PE-
SOS M/CTE ($ 366.832.371,00) incluidos los impuestos a que haya lugar, incluido IVA, por-
centaje de comisión correspondiente al 4.9%, costos, gastos y demás tributos que se causen 
con ocasión de su celebración, ejecución y liquidación. 
 
Finalmente, el Grupo de Desarrollo de Proyectos 1, avala la solicitud de modificación y 
adición, mediante el formato F-PR-07, debidamente firmado. 
 

Cabe señalar que el contratista remite las condiciones bajo las cuales realizaran la modifi-
cación y adición mediante carta enviada el 05 de enero del 2025 y oferta de servicios donde 
se puede evidenciar el valor establecido para la adición. 
 



 

                                                                        

 
 

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 
 

 

 

Por lo anterior, se informa que se cumple con lo que respecta a la revisión del Grupo de 
Planeación Contractual, aclarando que el presente aval no versa sobre la conveniencia téc-
nica, financiera, presupuestal, o jurídica de la necesidad de la modificación contractual, por 
lo que se puede proceder al trámite correspondiente.  
 
 
Atentamente,   
 
 
 
 
 

_____________________________________ 

YITZHAK ENRIQUE RICO GUTIERREZ 
Gerente del Grupo de Planeación Contractual  
  
Proyectó: Yesica Alejandra López Niño - Profesional del Grupo de Planeación Contractual   
 









CÓDIGO F-PR-48
VERSIÓN 03
VIGENCIA 2025-10-07

CLASIFICACION IP

SUBGERENCIA: DESARROLLO DE PROYECTOS 
GERENCIA O GRUPO DE TRABAJO: DESARROLLO DE PROYECTOS 1 
GERENCIA DE CONVENIO O 
CONTRATO DE LINEA DE NEGOCIO: GERENCIA DE PRYECTOS 

2240092 P73 GROUP S.A.S. X 6 meses

En atención al desarrollo del proyecto y con el fin de garantizar la operación logística para cubrir las 
necesidades de refrigerios, elementos de señalización de obra y elementos de protección a la unidad 
ejecutora, me permito solicitar la prórroga del contrato No. 2240092 por un periodo de seis (6) meses, 
contados a partir de su vencimiento actual, es decir hasta el 16 julio de 2026. De igual manera, se solicita 
la modificación de la cláusula cuarta “Plazo” del Contrato No. 2240092, con el fin de reflejar la ampliación 
mencionada.

Cabe señalar que la ejecución del contrato se encuentra sujeta a la condición resolutoria establecida en 
relación con la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración 
ENTERRITORIO S.A.). En caso de que el Contrato Interadministrativo finalice antes del plazo previsto, se 
entenderá cumplida la condición y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de 
terminación del mismo, sin que ello genere obligaciones ni pagos a favor del interventor, salvo aquellos 
efectivamente causados hasta dicha fecha.   

2240118  FERRETERIA EL HIDRANTE X 366.832.371$        6 meses

La presente solicitud tiene como finalidad garantizar la continuidad de la Operación Logística requerida 
para atender las necesidades de laboratorios en el marco del proceso de mejoramiento de la 
infraestructura del lado aire en los aeródromos de La Primavera y Cumaribo, Departamento del Vichada.

Para ello, se requiere mantener la prestación del servicio de laboratorios móviles en sitio, lo que permitirá 
realizar los ensayos necesarios para asegurar la calidad técnica de las obras. Actualmente, este servicio 
es prestado por el operador logístico, quien dispone de laboratorios en sitio y personal idóneo, entregando 
los resultados de manera inmediata y sin contratiempos.
El Grupo de Planeación Contractual, mediante radicado No. 202541010006633, remitió el estudio de 
precios de mercado para cubrir las necesidades de laboratorios por un periodo de siete (7) meses, en el 
marco del citado proceso de mejoramiento. Sin embargo, dado que el contrato derivado finaliza en enero 
de 2026 y el contrato marco culminaba en diciembre de 2025, se realizó una adición inicialmente por tres 
(3) meses.

En consecuencia, considerando que el Contrato Interadministrativo fue prorrogado hasta el 15 marzo de 
2026, se hace necesario prorrogar el contrato derivado No. 2240118 y adicionar los recursos 
correspondientes al servicio de laboratorios para cubrir los meses faltantes.
Cabe señalar que la ejecución del contrato está sujeta a la condición resolutoria establecida en relación 
con la vigencia del Contrato Interadministrativo No. 23001314 H3 de 2023 (223007 numeración 
ENTerritorio S.A.).

CARLOS ANDRES BRAVO ESMERALDA MOLINA GOMEZ 

Gerente de Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 1 Subgerente Desarrollo de Proyectos Presidencia ( E ) ENTerritorio S.A.

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ

Suministro 

No. CONTRATO CONTRATISTA TIPOLOGIA MODIFICACIÒN ADICIÒN PRÓRROGA SUSPENSION

Suministro 

TIPO DE NOVEDAD

SOLICITUD APROBACIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN Y NOVEDADES 
CONTRACTUALES

GESTION DE PROVEEDORES

REINICIO TERMINACIÒN 
ANTICIPADA CESIÓN REDUCCIÓN OBSERVACIONES



Outlook

Aprobación Pólizas ADICION No. 2 - Contrato N° 2240118 – FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

Desde Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
Fecha Mié 07/01/2026 17:02
Para correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co <correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>; fhidrante@gmail.com <fhidrante@gmail.com>
CC Mario Fernando Ocampo Hernandez <mocampo@enterritorio.gov.co>; Claudia Patricia Vivas Diaz <cvivas@enterritorio.gov.co>; Elfa Mery Romero de la Hóz

<eromero1@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.
 
Señores
FERRETERIA EL HIDRANTE S.A
 
REF: Legalización ADICION No. 2 -  Contrato N° 2240118
 ​​
Respetado doctor:
 ​​
Para los fines pertinentes les informamos que  la(s) póliza(s)  que ampara el contrato citado en referencia fue aprobada por la Subgerencia de
Operaciones el  07 DE ENERO DE 2026.​​
 ​​
Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:  ​​

CUMPLIMIENTO​​​
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES​​​
CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS QUE ENTREGUE EL CONTRATISTA
CALIDAD DEL SERVICIO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL​
 
Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia. 
 
Aprobación de garantía Secop II.

7/1/26, 21:09 Bandeja de entrada: Mario Fernando Ocampo Hernandez - Outlook

https://outlook.office.com/mail/0/inbox/id/AAQkADkyNzI2NTM0LTFmYmYtNDNhYy1iYjI5LWUzMWY3MWNmMWJmMAAQAMKlY%2F%2FATEtDlkiU4… 1/5



Validación de póliza
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Cordialmente,

     

Contratista
ANA MILENA PAVIA H.
Grupo Procesos de Selección
apavia@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

 

   

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a
la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.
Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros
aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será
atendido.

De: Mario Fernando Ocampo Hernandez <mocampo@enterritorio.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 4:16 p. m.
Para: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co
<correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>; Elfa Mery Romero de la Hóz <eromero1@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: poliza rce
 

Cordial saludo,

Doctora, adjunto el pantallazo de la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) cargada en la plataforma del SECOP, para su amable
revisión.

Agradezco de antemano su atención y comentarios.

Cordialmente,

Mario Ocampo
Supervisor
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ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que conozca el remitente. Ante cualquier duda o
sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

De: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 13:39
Para: correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co <correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>
Cc: Mario Fernando Ocampo Hernandez <mocampo@enterritorio.gov.co>
Asunto: RE: poliza rce
 
Buen Dia:  

Por medio del presente, informo que puede ser que en la Póliza de RCE - Anexo 8 - hayan actualizado el valor asegurado con lo correspondiente a
los 3600SMMLV a la vigencia del 2025, pero esta póliza como lo indique en los correos de Devolución esta póliza se gestiono y se aprobó para la
Novedad de Adición y Prorroga No. 1, teniendo en cuenta que en esta póliza en la parte de Aclaraciones la seguradora solamente indica que
"....dicho anexo forma marte integral de la póliza ... según radicado No. 2025200024169 del 19-09-2025....", radicado el cual pertenece a la
novedad mencionada anteriormente y no esta mencionando la ultima novedad la cual se tramito con radicado No. 2025200029739 de fecha 14-11-
2025.

Cabe indicar que tanto el valor asegurado como las fechas de la póliza de RCE no son objeto a cambios, ya que se actualizaron con la novedad
firmada el 19-09-2025, si es necesario que le soliciten a la aseguradora que expida una póliza modificada en la cual indique que conoce y acepta la
ultima novedad ADICION No. 2 firmada por las partes el 03 de Diciembre 2025.

Cordialmente,

     

ANA MILENA PAVIA H.
Contratista
Grupo Procesos de Selección
apavia@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá
http://www.enterritorio.gov.co

 

   

 

�
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a
la persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida.
Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros
aspectos. Si usted tiene alguna inquietud frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será
atendido.

De: correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co <correspondencia.contratacion@elhidrante.com.co>
Enviado: miércoles, 7 de enero de 2026 9:10 a. m.
Para: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>
Asunto: poliza rce
 

doctora Ana Milena Pavia buenos días 

habla con rosa maría del hidrante , muy respetuosamente envió información de las pólizas solicitadas

la póliza RCE del contrato 2240118 , los 3600 SMMLV solicitados fueron actualizados en el anexo 8 con el valor del salario del 2025

en la adición del contrato por valor de 275.124.275 en el anexo 10 , solo se actualiza cumplimiento, salarios, calidad y correcto funcionamiento y
calidad del servicio, ya que la RCE esta vigente.

quedo atenta a sus comentarios

agradezco su valiosa colaboración 
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rosa maria
3102289848
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 20/01/2026 02:49:40 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79570548 y Nombre:

EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 133022616 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:48:54 PM horas del 20/01/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 79570548
Apellidos y Nombres: PRIETO PRIETO EDWAR ORLANDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



20/1/26, 14:48 Policía Nacional de Colombia
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO
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 Bogotá DC, 20 de enero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) EDWAR ORLANDO PRIETO PRIETO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79570548:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 289296679

PIB

14:47:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

enero de 2026, a las 14:47:45, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79570548
Código de Verificación 79570548260120144745

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 20/01/2026 02:46:51 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 17073114 y Nombre:

HECTOR PRIETO PERDOMO.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 133022126 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:46:04 PM horas del 20/01/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 17073114
Apellidos y Nombres: PRIETO PERDOMO HECTOR

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co


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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único
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 GOV.CO
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 Bogotá DC, 20 de enero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) HECTOR  PRIETO PERDOMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17073114:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 289296255

PIB

14:45:33

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

enero de 2026, a las 14:45:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 17073114
Código de Verificación 17073114260120144525

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 20 de

enero de 2026, a las 14:44:20, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8600313427
Código de Verificación 8600313427260120144420

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 20 de enero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona FERRETERIA EL HIDRANTE S A    identificado(a) con NIT número 8600313427:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 289295868

PIB

14:43:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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