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1. NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE
LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA.

2. CODIFICACION DEL PROYECTO Y RELACION CON LA ESTRUCTURA DEL

PLAN
Cadigo PI: PI134 -102449
Cadigo BPIN: BPIN - 2024003760010

Centro Gestor /
Dependencia:

1149 - Secretaria de Infraestructura

Sector PDD:

034 — Transporte

Programa PDD:

1.2 — Elevando la competitividad

Subprograma PDD:

2402 — Rede Vial Departamental

Meta de Resultado PDD:

Alcanzar un 40% de vias en buen estado a cargo
del departamento durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401012402006. Intervenir en 29 kilbmetros de
vias secundarias con actividades de mejoramiento

Metas de Producto PDD:

120040102240201. Intervenir 3 puentes de la red
vial secundaria durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401032402021. Intervenir en 282 kilbmetros
de vias a cargo del departamento con actividades
de mantenimiento en el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401042402035. Intervenir en 0,2 kilbmetros
de vias a cargo del Departamento atendidas por
emergencia durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401052402041. Intervenir en 32 kildmetros de
vias terciarias con actividades de mejoramiento
durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401062402044. Construir 1 puente en via
terciaria durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401112402096. Intervenir en 0,1 kilbmetros
de vias terciarias atendidas por emergencia
durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401142402112. Intervenir en 100 kilbmetros
de vias terciarias con actividades de
mantenimiento en el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401152402114. Intervenir en 7 kilometros en
vias urbanas con actividades de mejoramiento en

el periodo de gobierno.
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Metas de Producto PDD:

1200401102402061. Construir 3 puentes en vias
urbanas durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401072402055. Intervenir en 1 kilbmetros

caminos ancestrales con actividades de
mejoramiento durante el periodo de gobierno.

1200401082402056. Intervenir en 8 kilbmetros
caminos ancestrales con actividades de
mantenimiento durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

Metas de Producto PDD: 1200401092402057. Construir 2 puentes en
caminos ancestrales durante el periodo de

gobierno.

Metas de Producto PDD: 1200401172402125. Adquirir 1 banco de

magquinaria durante el periodo de gobierno.

1200401132402107- Asistir técnicamente una
entidad en infraestructura del transporte en el
departamento durante el periodo de gobierno

Metas de Producto PDD:

Metas de Producto PDD: 1200401162402118 - Elaborar 15 estudios y
disefios de preinversion durante el periodo de

gobierno

Metas de Producto PDD: 1200401122402104 - Elaborar un plan maestro de
transporte intermodal y de logistica durante el

periodo de gobierno

Area Funcional: 3412004010040000

3. ANTECEDENTES Y DIAGNOSTICO

El Departamento del Valle del Cauca, ubicado en la region suroccidental de Colombia, es
una zona estratégica debido a su ubicacién geografica y su importancia econémica. Las
vias de este departamento son cruciales para el desarrollo econémico, social y cultural, ya
gue conectan centros urbanos, rurales, industriales y agricolas.

Las condiciones de la red vial departamental del Valle del Cauca se han ido desarrollando
progresivamente desde principios del siglo XX y ha sido fundamental para entender su
desarrollo. El departamento ha realizado Inversiones en proyectos anteriores durante las
Ultimas décadas, ha habido diversas iniciativas gubernamentales y privadas para mejorar y
expandir la infraestructura vial, los programas de inversion en infraestructura, tanto
nacionales como departamentales, han buscado mejorar la conectividad y reducir los
tiempos de viaje entre municipios.

Durante el periodo de gobierno 2020-2023, la secretaria de Infraestructura celebr6 tres
convenios interadministrativos, en los cuales se priorizaron las iniciativas y se realizaron los
estudios y disefios los cuales se relacionan a continuacion:
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REFERENCIA ESTUDIOS Y | MUNICIPIO CONSULTOR TIPO DE | TIPO OBRA
DISENOS INTERVENCION
1. CRUCERO CANDELARIA - | FLORIDA FUv REHABILITACION - | PAVIMENTO
CRUCERO LA INDUSTRIA - MANTENIMIENTO RIGIDO
FLORIDA
#. TOCOTA (TRAMO 1) (VIA QUE | DAGUA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
ARRANCA SOBRE RUTA FLEXIBLE
NACIONAL 19 HASTA CRUCERO
TOCOTA))
#. TOCOTA (TRAMO 2) VIA QUE | DAGUA FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
ARRANCA SOBRE RUTA FLEXIBLE
NACIONAL 19 HASTA CRUCERO
TOCOTA))
3. REMOLINOS LA ACEQUIA | FLORIDA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
FLORIDA RIGIDO
# SOCAVON (TRAMO PAILON - | BUENAVENT FUv REHABILITACION MALECON EN
AGUACLARA) URA BOLSACRETO
ESPIGONES EN
GAVION
6. LA VENTURA - LA CUMBRE LA CUMBRE FUV REHABILITACION - | PAVIMENTO
MANTENIMIENTO FLEXIBLE
6. LADRILLEROS-LA BARRA BUENAVENT FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
URA RIGIDO
7. PLACAHUELLA POTRERITO - | PRADERA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
LA FERIA - BOLO BLANCO -
PRADERA
9. PUENTE PAPAYAL TULUA FUv MEJORAMIENTO PUENTE
VEHICULAR
9. TRES ESQUINAS - TULUA TULUA FUV REHABILITACION - | PAVIMENTO
MEJORAMIENTO FLEXIBLE
10. PUENTE CARRERA 1 BUGA | BUGA FUv MEJORAMIENTO PUENTE
TERCERA ALTERNATIVA VEHICULAR
#BALSILLA - CHOCOCITO FLORIDA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
FLEXIBLE
17. BARCAZA CARAMANTA | BUGALAGRA FUV MEJORAMIENTO MUELLE Y
(TERCERA ALTERNATIVA SIN NDE/BOLIVA BARCAZA
MUELLES) R/TRUJILLO
24. RESTREPO - EL AGRADO RESTREPO FUvV REHABILITACION - | PAVIMENTO
MANTENIMIENTO FLEXIBLE
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25. PAVAS - RESTREPO - 3 | RESTREPO FUV REHABILITACION MUROS DE
PUNTOS CRITICOS CONTENCION
27. PUENTE PEATONAL | CANDELARIA | FUV CONSTRUCCION PUENTE
CAVASA PEATONAL
29 PH EL SALADO - DAGUA DAGUA FUv MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
30 PH EL QUEREMAL - DAGUA | DAGUA FUV MEJORAMIENTO | PLACA HUELLA
36. VIJES - VILLAMARIA - EL | VIJES FUV REHABILITACION - | PAVIMENTO
TAMBOR MEJORAMIENTO FLEXIBLE
37. ACTUALIZACION DEL | FLORIDA FUv REHABILITACION PUENTE
PROYECTO REHABILITACION Y PEATONAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS
DEL PUENTE SOBRE EL RIO
LAS CANAS, EN EL
CORREGIMIENTO DE SANTA
ROSA DEL MUNICIPIO DE
FLORIDA, VALLE DEL CAUCA
38. PH SEVILLA SEVILLA FUv MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
40. CARRERA 2 - GUACARI - VIA | GUACARI FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
AL COLISEO RIGIDO
42. CARRERA 1 CALLE 14 - | GINEBRA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
GINEBRA RIGIDO
42A. CALLE 5 Y CARRERA 6N - | GINEBRA FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
GINEBRA RIGIDO
48. BARRIO LA LUISA - GUACARI | GUACARI FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
RIGIDO
49. BARRIO CHAPINERO - | GUACARI FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
GUACARI RIGIDO
54. VIAS VARIAS GUACARI GUACARI FUv MEJORAMIENTO PAVIMENTO
RIGIDO
60. LA FLORESTA - GINEBRA GINEBRA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
RIGIDO
61. COSTA RICA - GINEBRA GINEBRA FUV MEJORAMIENTO PAVIMENTO
RIGIDO
# SAN JOSE DEL SALADO DAGUA FUv MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
# OBRAS DE DRENAJE DE LOS | BOLIVAR - | FUV MEJORAMIENTO OBRAS
PROYECTOS VIAS RURALES 2 | RIO FRIO - HIDRAULICAS
Y3 BUGALAGRA
NDE - EL
DOVIO - LA
CUMBRE -
VERSALLES -
EL CAIRO -
BUGA
P.H. BP_DEFINITIVOS FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Alcala ALCALA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Bugalagrande BUGALAGRA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
NDE
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Placa Huella en EIl Cairo EL CAIRO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Florida FLORIDA FUvV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Ginebra GINEBRA FUvV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Guacari GUACARI FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en La Cumbre LA CUMBRE FUvV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Obando OBANDO FUvV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Pradera PRADERA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Restrepo RESTREPO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en San Pedro SAN PEDRO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Sevilla SEVILLA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Versalles VERSALLES FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Yotoco YOTOCO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
PROYECTOS DPS_VIAS | TERCIARIAS FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
TERCIARIAS VALLE VALLE
Placa Huella en Alcala ALCALA FUv MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Bugalagrande BUGALAGRA | FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
NDE
Placa Huella en El Cairo EL CAIRO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Florida (los | FLORIDA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
calefios - villa pinzén / Betania -
Calefios)
Placa Huella en Ginebra GINEBRA FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Placa Huella en Guacari (Via alto | GUACARI FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
de Julia - sector puesto de salud /
via santa Rosa - alto pomares
tramo 6 / sector la pileta - la
cauchera tramo 1 / sector la pileta
- la cauchera tramo 2 / via la
magdalena - sector crucero
chafalote)
Placa Huella en La Cumbre (sector | LA CUMBRE FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Bitaco - colegio la concentracién
tramo 4 / palo alto - lomitas tramo
7 | sector rincon santo)
Placa Huella en Obando OBANDO FUV MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
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Placa Huella en Pradera (via la fria
- hacia el cabildo indigena / via
bellavista - san Antonio)

PRADERA

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

Placa Huella en Restrepo (via
desde el puente quebrada las
minitas - hacia via tres puertas a
llegaar al cabildo Niasa Navera
tramo 1 / via desde el puente
guebrada las minitas - hacia via
tres puertas a llegaar al cabildo
Niasa Navera tramo 3 / via desde
el puente quebrada las minitas -
hacia via tres puertas a llegaar al
cabildo Niasa Navera tramo 5)

RESTREPO

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

Placa Huella en San Pedro (via
Guagqueros - los mates tramo 12 /
via Guaqueros - los mates tramo
14)

SAN PEDRO

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

Placa Huella en Sevilla

SEVILLA

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

Placa Huella en Versalles

VERSALLES

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

Placa Huella en Yotoco

YOTOCO

FUV

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

CORREDOR TURISTICO A
FILANDIA DE LA VIA ALCALA -
EL CONGAL - LIMITE QUINDIO
(VIA A FILANDIA)

ALCALA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

CORREDOR  TURISTICO A
FILANDIA DE LA VIA 29VLO02
ALCALA - MARAVELEZ - LIMITE
QUINDIO (ViA A FILANDIA), CON
UNA LONG. TOTAL DE 10,35
KM., ESTAN EN AFIRMADO 3,32
KM DE LOS CUALES SERAN
ATENDIDOS 1,64 KM. CON ESTA
INTERVENCION, QUEDANDO
PENDIENTES POR
PAVIMENTAR 1,68 KM.

ALCALA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MEJORAMIENTO VIA EN EL
CORREGIMIENTO DE PARDO
ALTO 1. GALLINERO - PARDO
ALTO (0.75 km o 750 metros)

ANDALUCIA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MEJORAMIENTO VIA EN EL
CORREGIMIENTO DE PARDO
ALTO 2. PARDO ALTO -
NARANJAL (0.75 km o 750
metros)

ANDALUCIA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MEJORAMIENTO VIA EN EL
CORREGIMIENTO BAJO DEL
TIGRE, DESDE LA CABECERA
VIA EN EL CORREGIMIENTO
BAJO DEL TIGRE, DESDE LA
CABECERA

ANSERMANU
EVO

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MEJORAMIENTO VIA CRUCE
VIA ANSERMANUEVO - EL
VERGEL LA PEDRERA - EL
VERGEL, INCLUYENDO EL
SECTOR DEL CRUCE CON LA

ANSERMANU
EVO

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA
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\/iA ANSERMANUEVO - EL
AGUILA.

PLACA HUELLA DISTRIBUIDO
EN LA GUADA - LOS
CRISTALES, DOS QUEBRADAS -
EN EL CORREGIMIENTO HACIA
LA CABECERA 1. LOS
CRISTALES

BOLIVAR

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

PLACA HUELLA DISTRIBUIDO
EN LA GUADA - LOS
CRISTALES, DOS QUEBRADAS -
EN EL CORREGIMIENTO HACIA
LA CABECERA 2. DOS
QUEBRADAS

BOLIVAR

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

PLACA HUELLA DISTRIBUIDO
EN LA GUADA - LOS
CRISTALES, DOS QUEBRADAS -
EN EL CORREGIMIENTO HACIA
LA CABECERA 3. LA AGUADA

BOLIVAR

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MUELLES JUANCHACO PLAYA
JUANCHACO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

MUELLE
CONCRETO

MUELLES LA BOCANA PLAYA
DE LA BOCANA

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

MUELLE
CONCRETO

MUELLES PIANGUITA PLAYA DE
PIANGUITA

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

MUELLE
CONCRETO

PUENTE PEATONAL SOBRE EL
RIO DAGUA SECTOR BODEGAS
QUE COMUNICA A LA RESERVA
DE SAN CIPRIANO PUENTE
PEATONAL SOBRE EL RIO
DAGUA SECTOR BODEGAS
QUE COMUNICA A LA RESERVA
DE SAN CIPRIANO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

PUENTE
PEATONAL

DISENO SEGUNDA FASE
AERODROMO TORRE DE
CONTROL DEL AEROPUERTO
DE JUANCHACO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

EDIFICIO

DISENO SEGUNDA FASE
AERODROMO VIA DE ACCESO
AL AEROPUERTO DE
JUANCHACO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

REHABILITACION DE LA VIA
ALASKA — TRES ESQUINAS VIA
ANTES DE LLEGAR AL CRUCE
TRES ESQUINAS (3.8805928,-
76.1908927)Y TERMINA EN LA
VEREDA ALASKA (3.8920406,-
76.1822217)

BUGA

FMIXTO

REHABILITACION

PAVIMENTO
FLEXIBLE

REHABILITACION DE LA VIA LA
MARIA (INICIO TRAMO POSTE
231754 VIiA BUGA - LA MARIA Y
TERMINA TRAMO SIN
PAVIMENTAR EN POSTE 247880
- EL PROYECTO TERMINA EN
EL PUENTE EN LA MARIA)

BUGA

FMIXTO

REHABILITACION

PAVIMENTO
FLEXIBLE
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PLACA HUELLA CEILAN - | BUGALAGRA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
ALTOBONITO VIA 40VLO3 | NDE
CEILAN - ALTOBONITO
PLACA HUELLA GALICIA - LA | BUGALAGRA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
MORENA VIA GALICIA - LA | NDE
MORENA
ANDENES PEATONALES | BUGALAGRA FMIXTO MEJORAMIENTO ANDEN
TERMINADOS CARRERA 2 | NDE CONCRETO

ENTRE CALLE 12 Y 15,
CARRERA 4A Y CALLE 8

PLACA HUELLA LLEGADA A LA | CAICEDONIA | FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
VIRGEN TRAMO AL SANTUARIO
SANTA MARIA MADRE DE
JESUS EN LA VIA CAICEDONIA -

MONTEGRANDE
CONSTRUCCION PUENTE | CARTAGO FMIXTO CONSTRUCCION PUENTE
(COMFANDI) EN LA MADRE VEHICULAR

VIEJA LA ZAPATA (PUENTE
SUR) AVENIDA DEL RIO
CARRERA 5 NORTE SOBRE LA
MADREVIEJA LA ZAPATA PARA
COMUNICAR EL BARRIO SAN
PABLO CON LA CLINICA
CONFANDI (PUENTE SUR)

CARRETERA DE COLONIA A LA | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
VIRGEN - FINAL DE PLACA
HUELLA 1. CARRETERA DE
COLONIA A LA VIRGEN — FINAL
DE PLACA HUELLA (0.2 km 0 200
metros)

CARRETERA A LA PULIDA - | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
SECTOR LA LOMA 2.
CARRETERA A LA PULIDA -
SECTOR LA LOMA (0.2 km o 200

metros)

VIA EL PALMAR - VEREDA | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
YERBABUENA 3. VIA EL

PALMAR - VEREDA

YERBABUENA (0.1 km o 100

metros)

CORREGIMIENTO EL CARMEN | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
VIA PPAL VEREDA BAHONDO -

HACIA TOCOTA 4.

CORREGIMIENTO EL CARMEN
VIA PPAL VEREDA BAHONDO —
HACIA TOCOTA (0.2 km o 200
metros)

CORREGIMIENTO QUEREMAL | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
VEREDA ROSITA — HACIA LA
CAPILLA 5. CORREGIMIENTO
QUEREMAL VEREDA ROSITA —
HACIA LA CAPILLA (0.2 km o 200
metros)
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CORREGIMIENTO DE SAN | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
BERNARDO BENHUR — CASETA
COMUNAL DEL
CORREGIMIENTO 6.
CORREGIMIENTO DE  SAN
BERNARDO BENHUR — CASETA
COMUNAL DEL
CORREGIMIENTO (0.2 km o 200
m)

VEREDA EL TIGRE BAJO EN LA | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
Y - VIA PPAL HACIA LAS
CAMELIAS 7. VEREDA EL TIGRE
BAJO EN LAY —VIA PPAL HACIA
LAS CAMELIAS (0.2 km o 200
metros)

VEREDA SENDO - HACIA LA | DAGUA FMIXTO MEJORAMIENTO | PLACA HUELLA
VEREDA TIGRE BAJO 8.
VEREDA SENDO - HACIA LA
VEREDA TIGRE BAJO (0.2 km 0
200 m)

EL AGUILA - VILLANUEVA VIAEL | EL AGUILA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
AGUILA - VILLANUEVA

EL AGUILA - LA MARIA | ELAGUILA FMIXTO MEJORAMIENTO | PLACA HUELLA
(CABECERA  MPIO.) VIA EL
AGUILA - LA MARIA (CABECERA
MPIO.)

EL AGUILA ASPRODICA - LA | ELAGUILA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
PALMA  VIA EL  AGUILA
ASPRODICA - LA PALMA

DISENO PUENTE PEATONAL | EL DOVIO FMIXTO CONSTRUCCION | PUENTE
"PUNTA BRAVO" (CANON DE PEATONAL
GARRAPATAS) VEREDA PUNTA
BRAVA (CANON DE
GARRAPATAS)

DISENO PUENTE PEATONAL | EL DOVIO FMIXTO CONSTRUCCION | PUENTE
"PLAYA RICA" (CANON DE PEATONAL
GARRAPATAS) VEREDA PLAYA
RICA (CANON DE
GARRAPATAS)

VIA SECTOR LOS MOLINA ViA | JAMUNDI FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
SECTOR LOS MOLINA RIGIDO

VIA BAJON - BARRIO LA GUACA | JAMUNDI FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
VIA BAJON - BARRIO LA GUACA RIGIDO

VIA VEREDA CANITAS VIA | JAMUNDI FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
VEREDA CANITAS RIGIDO

VIA° AREA PRODUCTIVA - | JAMUNDI FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
SECTOR BURRITO VIA AREA RIGIDO
PRODUCTIVA - SECTOR
BURRITO

REHABILITACION Y | LAVICTORIA | FMIXTO REHABILITACION PAVIMENTO
MANTENIMIENTO VIA HOLGUIN FLEXIBLE

PARA CONECTAR CON EL
CASCO URBANO VIA A
HOLGUIN DESDE LA DOBLE
CALZADA 3,350 MTS DE
MANTENIMIENTO Y 650 MTS DE
REHABILITACION PARA
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CONECTAR CON EL CASCO
URBANO DE HOLGUIN

PLAN DE ANDENES
CORREGIMIENTO DE ROZO
PLAN DE ANDENES
CORREGIMIENTO DE ROZO

PALMIRA FMIXTO

MEJORAMIENTO

ANDEN
CONCRETO

PAVIMENTO EN EL
CORREGIMIENTO DE ROZO -
SECTOR CHARCO VERDE -
CALLEJON LA REFORMA
PAVIMENTO EN EL
CORREGIMIENTO DE ROZO -
SECTOR CHARCO VERDE -
CALLEJON LA REFORMA 550m

PALMIRA FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

PAVIMENTO EN EL
CORREGIMIENTO DE ROZO -
SECTOR CHARCO VERDE -
CALLEJON LA REFORMA
PAVIMENTO EN EL
CORREGIMIENTO DE ROZO -
SECTOR CHARCO VERDE -
CALLEJON LA REFORMA 312m

PALMIRA FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

PLACA HUELLA REQUERIDA EN
360 M. MINIMO, CALLEJON LA
RUIZA, LA BUITRERA PALMIRA.
PLACA HUELLA REQUERIDA EN
360 M. MINIMO, CALLEJON LA
RUIZA, LA BUITRERA PALMIRA.

PALMIRA FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

CARRERA 9 ENTRE CALLE 9 Y
10(DEFENSA CVIL 74 ML)
CARRERA 9 ENTRE CALLE 9 Y
10(DEFENSA CVIL)

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CALLE 11 ENTRE CARRERA 8 Y
9 (BOMBEROS 66 ML) CALLE 11
ENTRE CARRERA 8 Y 9
(BOMBEROS)

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CALLE 13 ENTRE CARRERA 7Y
8 (CONSOLACION 72 ML) CALLE
13 ENTRE CARRERA 7 Y 8
(CONSOLACION)

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CARRERA 11 ENTRE CALLE 7 Y
8 (AGENCIA DE PUBLICIDAD 66
ML) CARRERA 11 ENTRE CALLE
7 Y 8 (AGENCIA DE
PUBLICIDAD)

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CALLE 14 ENTRE CARRERA 9 Y
10 (NOTARIA 54 ML) CALLE 14
ENTRE CARRERA 9 Y 10
(NOTARIA)

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CALLE 10 ENTRE CARRERA 13
Y 14 (ESTACION DE SERVICIO
60 ML) CALLE 10 ENTRE

RESTREPO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO
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CARRERA 13 Y 14 (ESTACION
DE SERVICIO)

PLACA HUELLA LIMONES - SAN | ROLDANILLO | FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
ISIDRO VIA LIMONES - SAN
ISIDRO

REHABILITACION VIA | ROLDANILLO | FMIXTO REHABILITACION | PAVIMENTO
ROLDANILLO - LA UNION ViIA RIGIDO
URBANA SALIDA DE
ROLDANILLO A LA UNION

VIA ALTERNA ENTRE | SAN PEDRO FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
GUAYABAL Y MONTEGRANDE FLEXIBLE
VIA NUEVA ENTRE GUAYABAL
Y MONTEGRANDE

BAHIAS DE DESACELERACION | SAN PEDRO | FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
- LOS CHANCOS - SAN JOSE FLEXIBLE
BAHIAS DE DESACELERACION
ENTRADA A LOS CHANCOS Y A
SAN JOSE

MEJORAMIENTO VIAS | TORO FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
RURALES TORO - SALIDA
PATIOBONITO VIA  RURAL
TORO - SALIDA PATIOBONITO

MEJORAMIENTO VIAS | TORO FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
RURALES TORO -
PATIOBONITO VIA  RURAL
TORO - PATIOBONITO

REHABILITACION PAVIMENTO | TRUJILLO FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
FLEXIBLE VENECIA -
ANDINAPOLIS VIA VENECIA -
ANDINAPOLIS

PLACAS HUELLAS (VEREDAEL | ULLOA FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
PLACER) VEREDA EL PLACER

PLACA HUELLA VIA YOTOCO- | YOTOCO FMIXTO MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
EL DORADO VIA YOTOCO- EL
DORADO

DESDE LA CALLE 10 CON | YUMBO FMIXTO MEJORAMIENTO | PAVIMENTO
CARRERA 32 (VIA ANTIGUA A RIGIDO
YUMBO) HASTA LA CALLE 15
(VIA NUEVA A YUMBO) DESDE
LA CALLE 10 CON CARRERA 32
(VIA ANTIGUA A YUMBO) HASTA
LA CALLE 15 (VIA NUEVA A
YUMBO)

DESDE LA CALLE 15 CON | YUMBO FMIXTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO
CARRERA 26 (VIA CENTRO DE RIGIDO
EVENTOS VALLE DEL PACIFICO
VIA NUEVA A YUMBO) HASTA
LA CALLE 10 (VIA ANTIGUA A
YUMBO) DESDE LA CALLE 15
CON CARRERA 26 (VIA CENTRO
DE EVENTOS VALLE DEL
PACIFICO VIA NUEVA A YUMBO)
HASTA LA CALLE 10 (VIA
ANTIGUA A YUMBO)

MUELLES CHUCHEROS PLAYA | BUENAVENT FMIXTO CONSTRUCCION MUELLE
DE CHUCHEROS URA CONCRETO
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PLAN DE ANDENES SAN
CIPRIANO SAN CIPRIANO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

ANDEN
CONCRETO

DISENO SEGUNDA FASE
AERODROMO DESPACHO
(TERMINAL) AEROPUERTO DE
JUANCHACO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

CONSTRUCCION

EDIFICIO

DISENO  SEGUNDA FASE
AERODROMO  PLATAFORMA
CHARLIE DEL AEROPUERTO DE
JUANCHACO

BUENAVENT
URA

FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLATAFORMA

REHABILITACION ViA
ROLDANILLO - LA UNION (FASE
2) VIA URBANA SALIDA DE
ROLDANILLO A LA  UNION
(FASE 2)

ROLDANILLO | FMIXTO

REHABILITACION

PAVIMENTO
RIGIDO

PUENTE VEHICULAR VIA
ROLDANILLO - LA  UNION
PUENTE VEHICULAR SOBRE LA
VIA° URBANA SALIDA DE
ROLDANILLO A LA UNION

ROLDANILLO | FMIXTO

CONSTRUCCION

PUENTE
VEHICULAR

PLACA HUELLA CALLEJON LA
MINA ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE LA CUMBRE Y
CONECTA LA CABECERA
MUNICIPAL CON LA ViA QUE SE
DIRIGE ENTRE EL CALLEJON -
LA MINA

LA CUMBRE FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

MURO DE CONTENCION SOBRE
RIO GUADALAJARA DE BUGA
PARQUE SECTOR LA
ESPERANZA MURO DE
CONTENCION  SOBRE RIO
GUADALAJARA DE BUGA

BUGA FMIXTO

CONSTRUCCION

MUROS
CONTENCION

DE

VIA ZANJON DE PIEDRA A
ZABALETA TRAMO ZANJON DE
PIEDRA DE ANDALUCIA

ANDALUCIA FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
RIGIDO

CONSTRUCCION PUENTE
(COMFANDI) EN LA MADRE
VIEJA LA ZAPATA (PUENTE
NORTE) AVENIDA DEL RIO
CARRERA 5 NORTE SOBRE LA
MADREVIEJA LA ZAPATA PARA
COMUNICAR EL BARRIO SAN
PABLO CON LA CLINICA
CONFANDI (PUENTE NORTE)

CARTAGO FMIXTO

CONSTRUCCION

PUENTE
VEHICULAR

ESTUDIOS Y DISENOS PARA UN
MUELLE, SENDERO PEATONAL
Y TRANSPORTE FLUVIAL EN EL
PUENTE OMAR TORRIOS.
PUENTE OMAR TORRIJOS

ZARZAL FMIXTO

CONSTRUCCION

MUELLE Y
SENDERO
PEATONAL

VIA SALONICA - LA ZULIA VIA
QUE CONDUCE DE SALONICA A
LA ZULIA

RIO FRIO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PLACA HUELLA

VIA SALONICA - LAS BRISAS -
SAN ALFONSO VIA QUE
CONDUCE DE SALONICA A LAS
BRISAS Y SAN ALFONSO

RIO FRIO FMIXTO

MEJORAMIENTO

PAVIMENTO
FLEXIBLE
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todos los estudios y disefios relacionados anteriormente, reposan en la secretaria
de infraestructura del departamento y pueden ser utilizadas en las obras
correspondientes si se cuenta con el recurso necesario.

4. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

Con base en la revision de diferentes fuentes de informacion, entre ellas el plan de
ordenamiento territorial, el plan de desarrollo departamental, y debido al estado actual de
las vias del departamento, los caminos ancestrales, los puentes, las vias terciarias, a la
inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logistica se puede establecer
gue existe una Insuficiente Infraestructura Vial En El Departamento Del Valle Del
Cauca, la cual afecta el desarrollo econémico y la competitividad; o anterior se ha generado
a razon de que los procesos de estudios, disefios e intervenciones viales se han realizado
en su mayoria a demanda o solicitud de la ciudadania y de los distintos sectores que se
benefician de las vias y modos de transporte convencionales para movilizar sus productos
y servicios.

En la actualidad, el actual plan de desarrollo departamental del Valle del Cauca
LIDERAZGO QUE TRANSFORMA, ha establecido en su primera Linea estratégica Valle
Competitivo e Innovador bajo el Subprograma RED VIAL que se requiere desde el sector
de la infraestructura, ejecutar diecisiete directrices para resolver parte de las problematicas
gque se han identificado en la materia, las cuales son:

Insuficiente capacidad en las vias secundarias del departamento

Insuficiente capacidad en las vias terciarias del departamento

Inadecuado mantenimiento en las vias a cargo del departamento

Insuficiente atencidn de emergencias en vias secundarias

Inadecuado mantenimiento en las vias terciarias del departamento

Insuficiente atencion de emergencias en vias terciarias

Desconexion de las vias terciarias del departamento

Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en vias secundarias

Insuficiente capacidad en las vias urbanas del departamento

Desconexion de las vias secundarias para el transito de pasajeros y productos

Insuficiente capacidad en las vias ancestrales

Insuficiente mantenimiento en las vias ancestrales

Desconexion de las vias ancestrales en el departamento

Deficiente mantenimiento y atencién de emergencias

Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logistica que

promueva la operacion de una red vial que incluya los modos férreo, fluvial,

maritimo, aéreo y carretero en el Departamento Valle del cauca.

e Baja capacidad técnica institucional para atender la infraestructura en el
Departamento del valle del cauca.

e Ausencia de estudios y disefios para realizar obras de infraestructura intermodal

en el Departamento valle del cauca.
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4.1 Problema central

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.

4.2 Descripcién de la situacion existente con respecto al problema

Un alto porcentaje de las vias presentan problemas de deterioro debido a la falta de
mantenimiento adecuado, el trafico pesado y las condiciones climéticas adversas. Existen
diferencias marcadas entre la calidad de las vias urbanas y rurales, con las Ultimas
generalmente en peores condiciones. La capacidad de las principales vias esta siendo
superada por el aumento del trafico vehicular, especialmente en zonas urbanas y rutas
comerciales clave, los embotellamientos y los tiempos de viaje prolongados son comunes
en las rutas mas transitadas. Hay proyectos en curso y planificados para la ampliacion y
modernizacion de carreteras, incluyendo la construccion de dobles calzadas y la
implementacién de tecnologias de monitoreo y gestion del trafico. La existencia y el estado
de puentes, taneles y otras infraestructuras complementarias también son variados, con
algunos en necesidad urgente de reparacién o reemplazo.

El PMTIL consiste en una hoja de ruta a 30 afios de los proyectos de infraestructura
intermodal y de logistica que permitan complementar la apuesta de Estado del pais con el
desarrollo de las subregiones y los municipios del Valle del Cauca. Para esto, el PMTIL
debera partir de un ejercicio de diagnéstico del estado actual de su red de infraestructura
de transporte y sistema logistico, los planes de transporte viales y sus planes logisticos, el
plan departamental de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial y el avance en cada
uno de ellos, con el objetivo de reconocer las brechas y rezagos en dotacion y calidad de
infraestructura para la formulacién de esta hoja de ruta a través de la implementacion de
una metodologia que permita definir y priorizar los planes, programas y proyectos en la
materia que permita alcanzar la vision de largo plazo del Departamento para lograr un Valle
del Cauca méas competitivo y conectado, la cual es su Visién 2032. Este plan debera reforzar
la conectividad existente complementando y mejorando los corredores mas importantes del
Departamento y respondiendo al Plan de Desarrollo del Valle del Cauca 2024-2027.

Debido al problema de movilidad en las zonas rurales del departamento, el estado de las
vias secundarias, la desconexion entre las vias, la congestién en el sur oriente de Cali,
Jamundi y la conexion con Cavasa, se requiere abordar el mantenimiento, mejoramiento o
construccion de infraestructura vial como también elaborar conjuntamente con la Autoridad
Regional de Transporte ART el estudio y la implementacion del sistema Integrado de
Transporte Regional - SITR que permite integrar fisica, operacional y tarifariamente los
diferentes modos y modalidades del transporte entre Cali y las ciudades vecinas,
encaminada al desarrollo del Tren de cercanias, con el fin de mejorar la movilidad a su vez
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teniendo presente la necesidad de dinamizar el turismo se requiere la construccion
rehabilitacion y mantenimiento de infraestructura férrea, promocion del modo férreo;
ademas del disefio, implementacion y seguimiento de las estrategias y lineamientos para la
reactivacion sectorial del modo férreo y promocion del transporte ferroviario.

El departamento tiene la necesidad de contar con un plan maestro que permita Incluir la
construcciéon y mantenimiento de corredores férreos, terminales fluviales y servicios de
transporte aéreo, asi como la mejora de la red vial departamental. También se enfoca en
brindar servicio de asistencia técnica en infraestructura y servicio de la red vial regional,
estudios de pre inversion para la red vial regional

Considerando la necesidad de facilitar el turismo, la inversion, la venta de bienes y servicios
de las empresas del valle del Cauca; se busca dar uso relevante a los aeropuertos mediante
su reactivacion en aras de cubrir un amplio mercado turistico, logistico y o/ carga. Teniendo
en cuenta que el departamento dispone de aeropuertos con la capacidad para recibir
aviones de carga por las especificaciones de su pista como lo es el aeropuerto Santa Ana
del municipio de Cartago con una dimension de pista de largo (m)2025 con ancho (m) 40
tipo de superficie asfalto en buen estado, se busca potencializarlo para dinamizar el ambito
econdmico e industrial.

Por otra parte, el Valle del Cauca hoy no cuenta con navegaciéon en el Rio Cauca y dispone
de un solo medio de transporte, para ello se requiere suministrar infraestructura para la
operacion del transporte fluvial, con la intervencion de terminales fluviales.

Agregando a lo anterior se encuentra el puerto de Buenaventura el cual ha tenido una
disminucién en la movilizaciébn de carga en su puerto para ello se requiere, primero
gestionar financiamiento para que los transportadores puedan comprar vehiculos carga
liviana, volquetas, carga pesada y taxis; segundo la Construccién de Muelles con el fin de
aumentar la movilizacién de la carga.

En cuanto a la intervencién de la red vial se hace necesario por el estado de deterioro de
las vias para ello se debe realizar actividades de mejoramiento y rehabilitacion o
mantenimiento periédico y/ o rutinario esta Ultima para conservar sus condiciones.

Este proyecto entonces busca de una manera integral y en diferentes etapas fortalecer la
infraestructura vial en el departamento, aprendiendo lecciones aprendidas e innovando de
manera continua para mejorar la competitividad del Valle del cauca.

La problematica de la red vial tiene diferentes aristas y momentos que se atenderan de
diferentes maneras de acurdo a lo que puntualmente requiere cada via, arrancando con
aquellas vias cuyas tipologias de intervenciones ya cuentan con los estudios y disefos,
pero en simultanea elaborando los estudios de aquellas vias que no la tienen, adquiriendo
maquinaria amarilla que florezca a la capacidad de mantenimiento atencién de emergencias
gue puedan ocurrir, ademas interviniendo de manera cuidadosa y diferencial las vias
ancestrales que atraviesan comunidades étnicas en el departamento; pero sin descuidar la

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



Departamento del Valle del Cauca Cédigo: FO-M1-P1-29

[ g DOCUMENTO TECNICO PARA | Version: 01
| 3 FORMULACION DE PROYECTO | Fecha de aprobacién: 29/11/2023
& DE INVERSION

Pagina 16 de 123

Gobernacion

planificacion a la largo plazo de la red vial que requiere una integracion multimodal y un
fortalecimiento en sus capacidades técnicas.

4.3 Magnitud actual del problema - indicadores de referencia

El Valle del Cauca cuenta con una red vial de 9.413 km en total, de los cuales 1.543 km son
de red vial regional es decir a cargo del Departamento, 540 km de vias nacionales y 7.330
km de vias terciarias, considerando los datos del inventario vial Departamental en el afio
2024, solo 356.51 se encuentran en buen estado, 654.07 en regular estado y 303.29 en mal
estado de transitabilidad.

Se intervinieron 100 km en el cuatrienio anterior, y este cuatrienio se pretende intervenir 29
km de vias secundarias con actividades de mejoramiento, 282 kilbmetros de vias
secundarias con actividades de mantenimiento periédico, 32 kilometros de vias terciarias
con actividades de mejoramiento, 100 kilémetros de vias terciarias con actividades de
mantenimiento, 7 km de vias urbanas con actividades de mejoramiento, 8 kildmetros
anuales de caminos ancestrales, ademas construccion y mejoramiento de puentes en las
diferentes vias del departamento.

Para fomentar la operacion de la Infraestructura Intermodal se requiere elaborar un plan
maestro de transporte intermodal y de logistica asi como la interventoria del mismo, prestar
un servicio de asistencia técnica administrativa, juridica, financiera, social, predial y
ambiental del mismo modo realizar la gestiébn operativa para la asistencia técnica
administrativa, juridica, financiera, social, predial y ambiental y elaborar 15 estudios y
disefios para infraestructura del transporte con sus respectivas interventorias durante el
periodo de gobierno 2024-2027.

Lo anterior debido a diferentes causas, por ejemplo algunas vias han aumentado su transito
promedio diario, quedando insuficiente su capacidad por lo que requieren actividades de
mejoramiento, otras se encuentran tan deterioradas que para poder transitarlas
adecuadamente requieren ser rehabilitadas reponiendo su superficie de rodadura, algunas
otras, tiene baches u otros dafios que hacen que su transito no sea el mejor requiriendo
actividades de mantenimiento periodico, de igual manera no se cuentan con predios para
ampliar las vias que lo requieran, ni se cuentan con estudios y disefios en fase lll, que
permitan realizar las obras que se requieren para mejorar la transitabilidad en esta red vial.

RED VIAL DEPARTAMENTAL

TIPO DE SUPERFICIE (Km) ESTADO DE LA VIA (Km)

PAVIMENTADA AFIRMADO, ESTABILIZADO,
CONCRETO ASFALTO |PLACA HUELLA, EMPEDRADO

TIERRA|BUENO|REGULAR|MALO

791.13 452.91 69.83 | 356.51 | 654.07 |303.29
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TIPO DE SUPERFICIE
(RED DEPARTAMENTAL)

B PAVIMENTADA CONCRETO
ASFALTO

W AFIRMADO, ESTABILIZADO,
PLACA HUELLA,
EMPEDRADO

ESTADO DE LA VIA
(RED DEPARTAMENTAL)

RED VIAL VALLE DEL CAUCA

mBUENO

W REGULAR

m MALO

TIPO DE SUPERFICIE (Km) ESTADO DE LA VIA (Km)

MUNICIPIO PAVIMENTADA Esﬁrﬂg?ﬁfza%o
CONCRETO " |TIERRA|BUENO|REGULAR| MALO

ASEALTO PLACA HUELLA,

EMPEDRADO
ALCALA 3.14 29.80 5.80 8.97 21.79 7.99
ANDALUCIA 10.49 46.10 2.71 5.87 32.70 20.73
ANSERMANUEVO 14.25 177.79 20.64 | 23.71 104.65 84.32
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ARGELIA 1.95 84.30 24.35 9.88 41.54 59.18
BOLIVAR 14.23 227.01 18.59 | 10.31 138.53 | 110.99
BUENAVENTURA 18.89 87.07 8.63 12.54 51.52 50.52
BUGA 13.83 224.42 15.69 | 36.79 60.68 156.47
BUGALAGRANDE 12.86 171.15 16.93 | 13.06 93.35 94.53
CAICEDONIA 23.77 131.77 9.82 259 66.34 73.13
CALIMA 3.84 107.12 15.90 | 18.89 59.67 48.30
CANDELARIA 20.36 150.57 7.23 31.13 133.04 40.53
CARTAGO 3.42 43.31 10.06 | 10.07 25.17 21.56
DAGUA 14.74 211.53 56.77 | 33.60 139.32 | 110.13
EL AGUILA 5.78 134.45 23.28 | 20.55 76.14 66.81
EL CAIRO 1.17 107.61 29.95 | 17.39 46.20 75.15
EL CERRITO 51.96 78.75 12.01 | 36.67 66.06 39.99
EL DOVIO 0.81 182.80 14.54 | 20.34 76.66 101.14
FLORIDA 4.92 136.65 18.73 | 19.59 71.68 69.03
GINEBRA 11.70 127.28 4152 | 21.25 74.04 85.20
GUACARI 24.99 74.07 14.09 | 27.58 49.24 36.33
JAMUNDI 54.67 191.29 44.03 | 48.70 129.34 | 111.94
LA CUMBRE 4.71 153.80 36.45 7.78 133.35 53.83
LA VICTORIA 7.32 104.43 18.35 | 13.68 66.80 49.62
OBANDO 1.85 60.72 22.03 5.76 30.60 48.25
PALMIRA 34.84 217.61 19.31 | 70.80 127.44 73.53
PRADERA 7.091 151.14 6.65 251 77.78 84.59
RESTREPO 5.45 118.53 35.45 | 18.42 73.29 67.75
RIOFRIO 22.080 141.32 17.13 | 13.69 106.93 59.91
ROLDANILLO 5.35 104.99 11.52 | 1381 56.70 51.35
SAN PEDRO 9.31 108.09 11.47 | 16.11 47.23 65.48
SEVILLA 18.01 243.64 65.64 | 53.16 110.83 | 163.30
TORO 8.46 111.22 15.04 | 14.30 93.62 26.81
TRUJILLO 7.42 138.34 26.33 | 17.38 66.17 88.54
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TULUA 20.69 387.04 37.46 | 49.17 | 181.88 |214.14
ULLOA 0.84 37.15 3.040 | 2.38 12.63 | 26.02
VERSALLES 2.13 126.91 16.42 | 1524 | 49.62 | 80.61
VIJES 1.087 92.37 579 | 1153 | 5355 | 34.18
YOTOCO 11.06 110.18 9.49 | 4262 | 46.29 | 41.83
YUMBO 47.44 83.63 1422 | 56.12 | 77.99 | 11.18
ZARZAL 11.85 7221 451 |356.51| 654.07 |303.29
DEPARTAMENTAL 791.13 452.91 69.83 | 356.51 | 654.07 |303.29
TOTAL 1.329.888 5741.07 857.4 |1590.27| 4278.5 |3311.47

TIPO DE SUPERFICIE (KM)

VALLE DEL CAUCA

W TIERRA

W PAVIMENTADA CONCRETO ASFALTO

B AFIRMADO, ESTABILIZADO, PLACA HUELLA,
EMPEDRADO

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.




Departamento del Valle del Cauca Cddigo: FO-M1-P1-29

i DOCUMENTO TECNICO PARA | Version: 01
; FORMULACION DE PROYECTO | Fecha de aprobacion: 29/11/2023
_. DE INVERSION ,
= Péagina 20 de 123
Gobernacion

ESTADO DE LA VIA (KM)
VALLE DEL CAUCA

mBUENO
mREGULAR
m MALO

4.4 Estructura del arbol del problema
(Anexo excel, Arbol de Problemas)

Problema central

Insuficiente infraestructura en la red vial en el departamento del Valle del Cauca.
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4.5 Causas directas

Insuficiente capacidad en las vias secundarias del departamento
Insuficiente capacidad en las vias terciarias del departamento

Inadecuado mantenimiento en las vias a cargo del departamento
Insuficiente atencion de emergencias en vias secundarias

Inadecuado mantenimiento en las vias terciarias del departamento
Insuficiente atencion de emergencias en vias terciarias

Desconexion de las vias terciarias en el departamento

Deterioro de las condiciones de los puentes construidos en vias secundarias
Insuficiente capacidad en las vias urbanas del departamento

Desconexion de las vias secundarias para el transito de pasajeros y productos
Insuficiente capacidad en las vias ancestrales

Insuficiente mantenimiento en las vias ancestrales

Desconexion de las vias ancestrales en el departamento

Deficiente mantenimiento y atencién de emergencias

Inexistencia de un plan maestro de transporte intermodal y de logistica en el
Departamento.

Baja capacidad técnica institucional para atender la infraestructura en el
Departamento.

Ausencia de estudios y disefios para realizar obras de infraestructura en el
Departamento.

4.6 Causas Indirectas

Aumento en el TPD de las vias secundarias del departamento

Aumento en el TPD de las vias Terciarias del departamento

Deterioro leve de las vias secundarias debido a su uso

Deterioro leve de las vias secundarias debido a emergencias

Deterioro leve de las vias terciarias debido a su uso

Deterioro leve de las vias terciarias debido a emergencias

Inexistencia de obras de paso que conecten las vias terciarias

Inexistente mantenimiento periédico y/o rutinario a los puentes

Aumento en el TPD en las vias urbanas del departamento

Ausencia de puentes para conectar vias secundarias

Aumento en el TPD de los vias ancestrales

Deterioro en las vias ancestrales por falta de mantenimiento

Inexistencia de obras de paso en las vias ancestrales

Ausencia de maquinaria y equipo de transporte para atender las vias del
departamento

Ausencia del plan maestro de transporte logistica de Departamento.
Aumento de capacidad técnica institucional para fortalecer la infraestructura de
departamento.

Poca inversién en estudios y disefios para realizar obras de infraestructura.
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4.7 Efectos directos

Aumento en los costos de operacion y mantenimiento
Alta accidentalidad en la via

Baja comercializacion de productos

Aumento en los tiempos de viaje

Congestion en las vias por pasos restringidos

Poca eficiencia operativa departamental

4.8 Efectos indirectos

Aumento en los costos de transporte y pasajeros
Inoportuno acceso a servicios medicos

Desercion escolar

Incremento de los precios en los alimentos

Pérdida de competitividad y aumento en el costo de vida
Poca eficiencia operativa departamental

5. ALTERNATIVAS DE INVERSION CONTEMPLADAS
5.1 Descripcién de la alternativa 1

Realizar obras especificas para la red vial a cargo del Departamento del valle del Cauca.
Esta alternativa se define como el realizar proyectos individuales, para cada una de las vias
a cargo del Departamento del Valle del cauca, esta alternativa se descarta, porque no se
cuentan con estudios y disefios especificos por via, y ademas implica un mayor esfuerzo
administrativo y presupuestal para la administracion Departamental, esta alternativa cobra
validez cuando existen recursos de cofinanciacion con entidades del orden Nacional, las
cuales exigen desarrollos especificos de obras especificas.

5.2 Descripcién de la alternativa 2

Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo del Departamento del Valle del
Cauca.

5.3 Alternativa seleccionada

Se selecciona la alternativa: Fortalecer de Manera Integral la infraestructura vial a Cargo
del Departamento del Valle del Cauca.

Se define como el realizar un proyecto general, que brinde la posibilidad de intervenir
cualquier via de la red departamental.

5.4 Justificaciéon de la Alternativa seleccionada
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Esta alternativa, permite la flexibilidad de la inversion asi como un alto grado de eficiencia
y celeridad en la administracién de los recursos, por lo que pasa a preparacion.

Se selecciona a partir de la necesidades de mejoramiento, mantenimiento, construccién y
mantenimiento periédico no solo de las vias a cargo del departamento sino también
coadyuvar a los municipios con vias terciarias e incluso hacer intervenciones en vias
urbanas identificadas en el plan vial departamental, ademas poder realizar los estudios y
disefios que se requieran, este proyecto tipifica unas actividades que se presupuestan
mediante presupuestos tipicos por km de intervencion, los cuales pueden ser ajustados de
manera especifica, con los resultados de los estudios y disefios, si su complejidad o
especificidad lo requiere.

Esta alternativa que pasa a preparacion, considera el desarrollo de la infraestructura vial
modo carretero, incluyendo vias urbanas, secundarias, terciarias, caminos ancestrales,
plan vial y estudios y disefios. Lo que permite atender todo tipo de intervenciones con
mayor flexibilidad de la inversion asi como un alto grado de eficiencia y celeridad en la
administracién de los recursos, por lo que pasa a preparacion.

6. ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

La alternativa seleccionada consiste en la realizacion de las siguientes actividades:
e Mejoramiento de vias secundarias

Mejoramiento de vias terciarias

Mejoramiento en vias urbanas

Mejoramiento de caminos ancestrales

Mantenimiento en vias secundarias

Mantenimiento en vias terciarias

Mantenimiento de emergencia en via secundaria

Mantenimiento de emergencia en via terciaria

Mantenimiento de caminos ancestrales

Mejoramiento de vias urbanas

Construccion de puentes en vias urbanas

Construccion de puentes en vias terciarias

Construccion de puentes en caminos ancestrales

Ampliacién o rectificacion de puente en via secundaria

Adquisicion de Maquinaria y equipos

Realizacion del Plan vial Departamental

Realizacion de Estudios y disefios

Contratacion de Asistencia Técnica

6.1 Aspectos generales y técnicos (ingenieria del proyecto)

El presente proyecto al estar enmarcado dentro de sector Transporte, requiere que se
desarrolle dentro de los mas altos estandares de la ingenieria civil, y sus diferentes
especialidades, que confluyen en las obras de infraestructura, como vias, puentes, obras
de drenaje y contencion, entre otros.
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Las obras que se realizaran con este proyecto dependeran del tipo de intervencién que se
requiere para cada una de las vias a atender y en los tramos especificos a intervenir.

En ese orden de ldeas, este proyecto tiene productos dependiendo de la tipologia de
intervencion que requiere cada via o tramo de via, es asi como el INVIAS, como organismo
rector y normativo de las obras de infraestructura vial en Colombia, define los tipos de
intervencion en las carreteras de la siguiente manera:

Obras de mejoramiento

Son aquellas obras que implican cambios en una infraestructura de transporte con el
propdsito de mejorar sus especificaciones técnicas iniciales.

Las obras de mejoramiento se pueden dar en diferentes lineas puesto que son diferentes
las formas en que se pueden mejorar las condiciones de las vias; desde mejoramientos
basicos que consisten en complementar la via con elementos de proteccibn como muros o
pontones, que mejoran su adaptacion al terreno y las aguas lluvias, o cambios en la
superficie de rodadura, pasando por ejemplo de afirmado a pavimentos rigidos bien sea
tipo placa huella o en losas de concreto, dependiendo de los requerimientos técnicos, o
flexibles en asfaltos u otro tipo de tecnologia equivalente.

Dentro de las obras de mejoramiento, también se incluyen las ampliaciones de seccion de
via, adicion de bermas, cunetas o bermas cunetas cuando no existiesen, y finalmente las
construcciones de nuevas calzadas dejandolas vias en doble calzada, siempre y cuando
estas sean paralelas y en el mismo recorrido de la calzada existente, (cuando la nueva
calzadas se construye en par vial, se considera ya no como mejoramiento sino como una
nueva via).

Las obras de mejoramiento pueden estar motivadas en diferentes factores, como el
aumento del trafico promedio diario TPD, o el requerimiento de mejores velocidades de
movilidad, o cambios en el tipo de vehiculos que transitan que requieren mejores superficies
de rodamientos, 0 adecuaciones por afectaciones medioambientales que impiden una
Optima movilidad en la misma.

Para construir las obras de mejoramientos requieren de estudios y disefios, especificos de
acuerdo al tipo de intervencion requerida.

Las obras de mejoramiento cuando se estime que deben ampliar la seccion de la via 'y se
construyan nuevas calzadas, y la entidad territorial no cuente con la titularidad de las franjas
de retiro obligatorio deberd ademas de las obras, adquirir los predios que requiera el
proyecto bien sea por procesos de enajenacion voluntaria o por expropiaciones judicial o
administrativa, segun los términos de ley 1682 de 2013.

Obras de mantenimiento periédico

Su implementacién Comprende la realizacion de actividades de conservacion a intervalos
variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o
por fendbmenos naturales o agentes externos. Las obras de mantenimiento periddico
normalmente se requieren en cada lustro dentro del ciclo de vida de las vias.

Este tipo de intervenciones tienen un alcance mayor al de los mantenimientos rutinarios,
los cuales deben ser continuos y se limitan por ejemplo a actividades de limpieza roceria o
demarcacion, el mantenimiento periédico, en cambio implica actividades mas complejas
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gue a menudo requieren algunos estudios y disefios, como reparacion de parcheo y
bacheo, construccién de obras de arte y contencién adicionales.

La diferencia entre las actividades de rehabilitacion y las de mantenimiento periodico, esta
en gue en el mantenimiento, se corrigen algunas afectaciones que alteran la
transitabilidad de la via producto de su uso o de afectaciones por fenbmenos externos,
pero ese deterioro es bien o focalizado 0 no estan grave como para que se requiera por
ejemplo recuperar la totalidad de la superficie de rodadura que seria el caso de las obras
de rehabilitacién

Estudios y Disefios
Los estudios y disefios para el transporte tendran que tener estos componentes.

La ejecucién de 31 componentes permitira la obtencién de los estudios y disefios
de acuerdo a la iniciativa, determinando el tipo de obra necesaria para cada sector,
el costo total de la obra y el impacto de la obra para la comunidad y para la region.
En los 31 componentes se recopilaba informes técnicos, sociales, ambientales, y
prediales.

A continuacién, se presenta los 31 componentes.

Localizacion exacta de la obra.

Estudio Topogréfico

Estudio de transito, capacidad y niveles de servicio.

Estudio de trazado y disefio geométrico.

Estudio de sefializacion, demarcacion y seguridad vial.

Estudio de geologia y geotecnia.

Estudios de suelos

Estudio de estabilidad y estabilizacion de taludes

. Disefio de pavimentos

10. Estudio de hidrologia, hidraulica y socavacion

11.Disefio de estructuras

12.Estudios y disefios definitivos de estructuras especiales como puentes y
tineles

13.Diagnéstico y patologia de estructuras especiales como puentes y tuneles

14.Diagnostico y patologia de estructuras existentes

15.Estudio de Urbanismo y paisajismo

16.Estudio de gestion predial

17.Estudio de gestion social

18. Estudios ambientales de conformidad con la ley 1682 de 2013

19.Plan de manejo arqueoldgico o concepto arqueoldgico

20.Disefio del plan de manejo de transito y el costeo para su implementacion

21.Disefo de redes eléctricas

22.Disefio de redes de gas natural, gasoductos y oleoductos

CoNoO~wNE
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23.Disefio de red de telecomunicaciones

24.Disefio de red de acueducto

25.Disefio de red de alcantarillado

26.Especificaciones técnicas

27.Planos de construccion generales y de detalle, como planta, perfiles, cortes
estructurales y obras de drenaje

28.Proceso constructivo del proyecto

29.Estudio de cantidades de obra, analisis de precios unitarios

30. Evaluacién socioecondémica

31.Resumen Ejecutivo

Obras de mantenimiento rutinario

Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del camino y
gue se realizan diariamente en los diferentes tramos de la via. Tiene como finalidad
principal la preservacién de todos los elementos del camino con la minima cantidad
de alteraciones o de dafios y, en lo posible, conservando las condiciones que tenia después
de la construccién o la rehabilitacién. Debe ser de caracter preventivo y se incluyen en
este mantenimiento, las actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de
la vegetacion y las reparaciones de los defectos puntuales de la plataforma, entre otras.
En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen actividades
socio-ambientales, de atencion de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia
de la via.

6.2 Marco Legal

Teniendo en cuenta que este es un proyecto del sector transporte, donde se pretende
desarrollar infraestructura del trasporte, dentro del &mbito territorial Departamental, existen
algunas normas relevantes, que configuran un marco legal para el desarrollo del proyecto,
las cuales se resefiaran a continuacion:

Ley 105 del 30 de diciembre de 1993 "Por la cual se dictan disposiciones basicas sobre el
transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nacién y las Entidades
Territoriales, se reglamenta la planeacién en el sector transporte y se dictan otras
disposiciones." (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 1993)

Ley 1228 del 16 de julio de 2008, Por la cual se determinan las fajas minimas de retiro
obligatorio o0 areas de exclusién, para las carreteras del sistema vial nacional, se crea el
Sistema Integral Nacional de Informacion de Carreteras y se dictan otras disposiciones
(CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2008)

Ley 1682 de 22 de noviembre de 2013 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones
para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades
extraordinarias” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2013)

Ley 1742 de diciembre 26 de 2014 “Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para
los proyectos de infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento basico, y los
demas sectores que requieran expropiacion en proyectos de inversion que adelante el
Estado y se dictan otras disposiciones” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2014)

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.



Departamento del Valle del Cauca Cédigo: FO-M1-P1-29

hg s ol DOCUMENTO TECNICO PARA | Versién: 01

FORMULACION DE PROYECTO | Fecha de aprobacion: 29/11/2023

DE INVERSION )
Pagina 27 de 123

Gobernacion

Ley 1882 del 15 de enero de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones
orientadas a fortalecer la contratacion publica en Colombia, la ley de infraestructura y se
dictan otras disposiciones. (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2018)
Documento CONPES 3480 de 2007, politica para el mejoramiento de la gestion vial
Departamental a través de la implementacion del “PLAN VIAL REGIONAL” (CONSEJO
NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL , 2007)
Documento CONPES 3857 de 2016, “Lineamientos de politica para para la gestion de la
red Terciaria” (CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL, 2016)
Ley 1955 de mayo 25 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” (CONGRESO DE LA REPUBLICA, 2019)
Ordenanza 513 del 6 de agosto de 2019, “por medio de la cual se adopta el plan de
Ordenamiento Territorial del Valle del Cauca — POTD VALLE DEL CAUCA” (ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2019)
Ordenanza 539 del 5 de junio de 2002 “Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023
VALLE INVENCIBLE” (ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2020)
Decreto 1-3-0216 del 27 de febrero de 2018,” Por medio del cual se adopta la red vial de
Competencia Departamental cargo del Departamento del Valle del Cauca y se dictan otras
disposiciones (DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION, 2018)
Resolucién 0001240 del 25 de abril de 2013, “por la cual se adoptan los criterios técnicos,
la matriz y la guia metodolégica para la categorizacién de las vias que conforman el Sistema
Nacional de Carreteras o red Vial Nacional y se dictan otras disposiciones” (MINISTERIO
DEL TRANSPORTE, 2013)
Resolucién 0005951 de 31 de diciembre de 2015, “por la cual se expide la categorizacion
de las vias que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red Vial Nacional
correspondientes al Departamento del Valle del Cauca” (MINISTERIO DEL TRANSPORTE,
2015)
Guia de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Subsector Vial “PAGA” version
2 de abril de 2011 (INVIAS, 2011)
Decreto 1080 del 26 de mayo de 2015, “por el cual se expide el decreto Unico
Reglamentario del Sector Cultura”, el cual tiene injerencia directa en las actividades de
proyectos e infraestructura.
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, (MINISTERIO DE VIVIENDA,
2015), donde se fijan los alcances de las licencias de construccién respecto a las obras de
infraestructura vial.
Resolucion 898 de agosto 19 de 2014, “Por medio de la cual se fijan normas, métodos,
parametros, criterios, y procedimientos para la elaboracion de avallos comerciales
requeridos en los proyectos de infraestructura de trasporte a que se refiere la Ley 1682 de
2013” (IGAC, 2014)
De igual manera para el desarrollo y ejecucion del proyecto se debe tener en cuenta la
normatividad especifica para las obras del sector fijadas por el Instituto Nacional de Vias
INVIAS, organismo rector de la normatividad en el sector de la construccion de
infraestructura vial y quien entre otros manuales guias e instructivos indica que deben
atenderse los siguientes:

e Cartilla Gestidn del Riesgo

(INVIAS, 2017)

e Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP14
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(ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SISMICA -AlS & INVIAS, 2013)
e Manual de drenaje para carreteras
(INVIAS & MINISTERIO DE TRANSPORTE, 2009)
e Especificaciones generales de construccién de carreteras y normas de ensayo para
materiales de carreteras
(INVIAS, 2018)
e Manual de diseiio geométrico
(INVIAS, 2008)
e Guia metodoldgica para el disefio de obras de rehabilitacién de pavimentos asfalticos de
carreteras
(INVIAS, 2008)
e Manual de diseiio de pavimentos asfalticos para vias con bajos volumenes de transito
(INVIAS, 2007)
e Manual de diseiio de pavimentos de concreto para vias con bajos, medios y altos
volumenes de transito
(INVIAS, 2008)
e Manual de diseiio de cimentaciones superficiales y profundas para carreteras
(INVIAS, 2012)
e Manual de Mantenimiento de Carreteras 2016 V2
(INVIAS, 2016)
e Resolucién 10099 del 27 de Diciembre de 2017
(INVIAS, 2017)
e Cartilla Guia Placa Huellas
(INVIAS, 2017)
e Guia de manejo ambiental
(INVIAS, 2011)
e Manual para la inspeccidn visual de estructuras de drenaje
(INVIAS & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
e Manual para la inspeccidn visual de pavimentos flexibles
(INVIAS & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
e Manual para la inspeccién visual de pavimentos rigidos
(INVIAS & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
e Manual para la inspeccidn visual de puentes y pontones
(INVIAS & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
e Manual para la inspeccidn visual de obras de estabilizacidn
(INVIAS & UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 2006)
e Manual de Interventoria 2016
(INVIAS, 2016)
e Manual Senalizaciéon 2015
(INVIAS, 2015)
e Manual de servicios de consultoria para el invias
(INVIAS, 2014)
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https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=1020
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/7714-manual-de-mantenimiento-de-carreteras-2016-v2
https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/resoluciones-circulares-otros/6987-resolucion-10099-del-27-de-diciembre-de-2017
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/6996-cartilla-guia-para-evaluacion-de-cantidades-y-ejecucion-de-presupuestos
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=971
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=973
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=974
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=664
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=976
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos?task=doc_download&gid=977
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/5566-manual-de-interventoria-2016-1
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/5453-manual-senalizacion-2015
https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-consultoria-para-el-invias
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6.3 Estudio de necesidades relacionado con la ofertay la demanda de los bienes y/o
servicios

Para Determinar las necesidades del proyecto se debe determinar los siguientes
factores:

Determinacion de la serie historica del proyecto:

Para este proyecto se determina la serie historia determinado el afio de inicio, como
el primer afio del periodo de gobierno inmediatamente anterior, y el afio final como
el ultimo al periodo inmediatamente anterior al afio de formulacidn de este proyecto
como respuesta a su necesidad.

El dltimo afo proyectado se determina como el siguiente afio en que se requiera
una nueva intervencion para lo que se estiman 5 afios hasta el siguiente
mantenimiento peridédico de cada via.

Afo inicial: Afo Final: Ultimo afio proyectado:

2020 2023 2028

1.

Determinacion de la ofertay la demanda del proyecto:

De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie histérica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO KM

TIERRA 69.83 (RED DEPARTAMENTAL)

MALO 303.29

REGULAR 654.07 mBUENO
BUENO 586.51 B REGULAR
TOTAL 1543,63 MALO

Fuente: Inventario vial departamental 2023

Bien o Servicio:
Red vial en buenas condiciones de transitabilidad
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Descripcion:

Este bien de uso publico, constituido por la red vial a cargo del Departamento, permite que
la poblacion se movilice en mejores condiciones por el territorio, dinamizandola economia
y los indicadores sociales.

Unidad de Medida:
Kilbmetros

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020 280,55 1313,63
2021 280,55 1313,63
2022 356.51 1313,63
2023 356.51 1313,63
2024 356.51 1313,63
2025 459,00 1313,63
2026 459,00 1313,63
2027 459,00 1313,63
2028 459,00 1313,63

La anterior serie Histérica muestra de manera incremental, que la red vial a cargo del
Departamento de 1313,63 Km, ha tenido intervenciones que la dejan en buen estado de
356.51 km donde entre el 2020 y 2023 se intervinieron 76 km, y para que toda la red quede
en 6ptimas condiciones se requiere intervenir 957 km (manteniendo los 356.51 en buen
estado) hasta el 2029.

Determinacion de la oferta y la demanda del proyecto:

De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie historica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO KM
TIERRA 69.83 (RED DEPARTAMENTAL)
MALO 303.29
REGULAR 654.07 :gggs‘&R
BUENO 586.51 MALO
TOTAL 1543,63

Fuente: Inventario vial departamental 2023
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Bien o Servicio:
Puentes ampliados o rectificados en vias secundarias

Descripcion:
Son todos aquellos puentes priorizados en el plan de desarrollo y que seran sujetos a
intervenciones por parte de la gobernacién

Unidad de Medida:
Numero

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028 459,00 1313,63

O|0|0|I0|O|F |k |O
WWWWWW(h~o

La anterior serie Histdrica muestra la Descripcion de la Demanda Necesidad histérica que
tiene el departamento del Valle del Cauca en mejoramiento de puentes existentes y
Descripcion de la Oferta, el NiUmero de intervenciones que ofrece la gobernaciéon para
mejorar puentes existentes en el departamento del Valle del Cauca.

3.

Determinacion de la oferta y la demanda del proyecto:

De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie histérica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO DE LA VIA

ESTADO KM (RED DEPARTAMENTAL)
TIERRA 69.83 S BUEND
MALO 303.29 B REGULAR
REGULAR 654.07 MALO
BUENO 586.51

TOTAL 1543,63

Fuente: Inventario vial departamental 2023
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Bien o Servicio:

Puentes construidos en vias terciarias

Descripcion:

Este bien de uso publico del departamento del Valle del Cauca, Colombia, los puentes de
vias terciarias son infraestructuras viales que permiten la conexién y el transito sobre
obstaculos naturales, como rios y quebradas, en caminos rurales o vias terciarias. Estas
vias son cruciales para la comunicacion y el desarrollo de las zonas rurales, facilitando el
acceso a servicios basicos, mercados y centros urbanos

Unidad de Medida:

NUmero

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020 0 5
2021 0 5
2022 1 4
2023 0 4
2024 0 4
2025 0 4
2026 0 4
2027 0 4
2028 0 4

La anterior serie Historica muestra de manera incremental, que la red vial a cargo del
Departamento de 1313,63 Km, ha tenido intervenciones que la dejan en buen estado de
356.51 km donde entre el 2020 y 2023 se intervinieron 76 km, y para que toda la red quede
en 6ptimas condiciones se requiere intervenir 957 km (manteniendo los 356.51 en buen
estado) hasta el 2029.

4

Determinacion de la oferta y la demanda del proyecto:
De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie histérica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO DE LA VIA
ESTADO KM (RED DEPARTAMENTAL)
TIERRA 69.83 mBUENO
MALO 303.29 - EAEEL%LAR
REGULAR 654.07
BUENO 586.51
TOTAL 1543,63 i

Bien o Servicio:
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VIAS SECUNDARIAS CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Descripcion:
Este bien de uso publico, constituido por la red vial a cargo del Departamentodel Valle del
Cauca.

Unidad de Medida:
Kilbmetros

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020 480,00 480,00
2021 480,00 480,00
2022 480,00 480,00
2023 282.00 480,00
2024 282.00 480,00
2025 282.00 480,00
2026 282.00 480,00
2027 282.00 480,00
2028 282.00 480,00

La anterior serie Historica muestra de manera incremental de la Demanda y la necesidad
historica en kilometros que el departamento del valle del cauca necesita en actividades de
mantenimiento, esta descripcién de la oferta se mide en kildmetros

5.

Determinacion de la ofertay la demanda del proyecto:

De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie historica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO KM

TIERRA 69.83 (RED DEPARTAMENTAL)

MALO 303.29

REGULAR 654.07 L BUENG
BUENO 586.51 = REGULAR
TOTAL 1543,63 B MALO

Fuente: Inventario vial departamental 2023
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B[en 0 Servicio:
VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO ATENDIDAS POR EMERGENCIA

Descripcion:
Este bien de uso publico, constituido por la red vial a cargo del Departamento, que se
intervienen debido a las emergencias que se presentan por deterioros o factores climéticos
0 atmosféricos

Unidad de Medida:
Kilbmetros

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020 0.25 1.50
2021 0.25 1.50
2022 0.25 1.50
2023 0 1.50
2024 0 1.50
2025 0 1.50
2026 0 1.50
2027 0 1.50
2028 0 1.50

La anterior serie Histérica muestra de manera incremental la descripcion de la demanda,
medida en kilbmetros de las intervenciones realizadas por factores atmosféricos y
climatoldgicos en el departamento del Valle del Cauca, y en la descripcién de la oferta se
describe el nimero de kilbmetros que la gobernacién espera intervenir debido a las
emergencias presentadas en el periodo de gobierno.

7

Determinacion de la ofertay la demanda del proyecto:

De acuerdo a la metodologia del DNP, para la determinacion de la oferta y la
demanda, se establecen las intervenciones realizadas en la serie histérica, pero no
lo que oferte este proyecto sino lo que requiera la intervencion, lo anterior para poder
realizar comparaciones con otras alternativas de solucion.

ESTADO KM (RED DEBARIAMENTAL)
TIERRA 69.83

BUENO
MALO 303.29 :REGULAR
REGULAR 654.07 MALO
BUENO 586.51
TOTAL 1543,63

Fuente: Inventario vial departamental 2023
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B[en 0 Servicio:
VIAS SECUNDARIAS MEJORADAS

Descripcion:

Este bien de uso publico, constituido por la red vial a cargo del Departamento, permite que
la poblacion se movilice en mejores condiciones por el territorio, dinamizdndola economia
y los indicadores sociales.

Unidad de Medida:
Kilbmetros

Serie de oferta y demanda:

Afo Oferta Demanda
2020 10.00 280.00
2021 10.00 280.00
2022 18.00 280.00
2023 0 280.00
2024 0 280.00
2025 0 280.00
2026 0 280.00
2027 0 280.00
2028 0 280.00

La anterior serie Histérica muestra de manera incremental, que la red vial a cargo del
Departamento de 1543,63 Km, ha tenido intervenciones que la dejan en buen estado de
586.51 km donde entre el 2020 y 2023, la descripcién de la demanda muestra la necesidad
gue tiene el departamento en kilbmetros de las vias bajo su cargo a intervenir con
actividades de mejoramiento y en la descripcion de la oferta, el nimero de kilbmetros que
la gobernacién del valle pretende intervenir en el periodo de gobierno

7.3 Estructura del arbol de objetivos (Anexo Excel, Arbol de Objetivos
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO

7.4 Objetivo general

Mejorar la conectividad terrestre en el departamento del Valle del Cauca.

7.5 Medios directos

MEJORAR LAS VIAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO
MEJORAR LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
MANTENER LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO

ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS
SECUNDARIAS

MANTENER LAS VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO
ATENDER CON MANTENIMIENTO DE EMERGENCIAS LAS VIAS
TERCIARIAS

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIiAS TERCIARIAS
MEJORAR LOS PUENTES CONSTRUIDOS EN VIAS SECUNDARIAS
MEJORAR LAS VIAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN LAS VIAS URBANAS
MEJORAR LAS VIAS ANCESTRALES

MANTENER LAS VIAS ANCESTRALES

CONSTRUIR PUENTES QUE CONECTEN VIAS ANCESTRALES
ADQUIRIR MAQUINARIA'Y EQUIPOS DE TRANSPORTE

REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA RED VIAL DEL
DEPARTAMENTO

IMPLEMENTAR EL PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE INTERMODAL Y
LOGISTICA EN EL DEPARTAMENTO

MANTENER LA ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA DEL
DEPARTAMENTO

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
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7.6 Medios indirectos

Realizar obras de mejoramiento en las vias secundarias del departamento
Realizar obras de mejoramiento en las vias terciarias del departamento
Realizar obras de mantenimiento en las vias secundarias del departamento
Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias secundarias del
departamento

Realizar obras de mantenimiento en las vias terciarias del departamento
Realizar obras de mantenimiento de emergencias en las vias terciarias del
departamento

Realizar la construccion de puentes en vias terciarias

Realizar obras de mejoramiento en puentes de las vias secundarias del
departamento

Realizar obras de mejoramiento en las vias urbanas del departamento
Realizar la construccion de puentes en las vias secundarias del departamento
Realizar obras de mejoramiento en los caminos ancestrales del departamento
Realizar obras de mantenimiento en los caminos ancestrales del departamento
Realizar la construccién de puentes en los caminos ancestrales del departamento
Adquirir maquinaria y equipos de transporte

Realizar el plan maestro de transporte y logistica del departamento.

Realizar estudios y disefios para infraestructura en el departamento

Realizar la asistencia técnica, administrativa, juridica, financiero, social, predial y
ambiental en infraestructura en el departamento

7.7 Fines directos

Disminuir los costos de operacion y mantenimiento
Disminuir la accidentalidad en la via

Aumentar la comercializacion de productos
Disminuir los tiempos de viaje

descongestionar las vias por pasos restringidos

7.8 Fines indirectos

Disminuir los costos de transporte y pasajeros
Agilizar el acceso a servicios médicos

Disminuir la desercion escolar

Disminuir los precios en los alimentos

Mejorar la competitividad y disminuir el costo de vida

8. ENTREGABLES DEL PROYECTO
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Los entregables de un proyecto son los productos, servicios o resultados que se deben
completar y entregar al finalizar el proyecto. Estos entregables pueden variar ampliamente
dependiendo del tipo de proyecto y de su industria, pero en general, se pueden

categorizar en varias clases.

8.1 Productos y entregables con su respectiva meta

Producto codigo meta de producto
producto
, . . INTERVENIR EN 29 Kildmetros DE VIAS SECUNDARIAS CON
Via secundaria mejorada 2402006 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
Via secundaria con INTERVENIR EN 282 Kildmetros DE VIAS A CARGO DEL
mantenimiento periddico o 2402021 DEPARTAMENTO CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
rutinario EN EL PERIODO DE GOBIERNO
Puente ampliado o 2402016 INTERVENIR 3 PUENTES DE LA RED VIAL SECUNDARIA
rectificado en via secundaria DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO
Via secundaria atendida por INTERVENIR EN 200 Metros DE ViAS A CARGO DEL
emergencia P 2402035 DEPARTAMENTO ATENDIDAS POR EMERGENCIA DURANTE
& EL PERIODO DE GOBIERNO
INTERVENIR EN 32 Kildbmetros DE VIAS TERCIARIAS CON
Via terciaria mejorada 2402041 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DURANTE EL PERIODO
DE GOBIERNO
Via terciaria con INTERVENIR EN 100 kilometros DE ViAS TERCEARIAS CON
mantenimiento periddico o 2402112 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE
rutinario GOBIERNO
Via terciaria atendida por INTERVENIR EN 100 Metros DE VIAS TERCEARIAS
emergencia P 2402096 ATENDIDAS POR EMERGENCIA DURANTE EL PERIODO DE
g GOBIERNO
Puente construido en via 2402044 CONSTRUIR 1 PUENTE EN ViA TERCEARIA DURANTE EL
terciaria PERIODO DE GOBIERNO
INTERVENIR EN 7 Kilémetros EN VIAS URBANAS CON
Via urbana mejorada 2402114 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN EL PERIODO DE
GOBIERNO
Puente construido en via 2402061 CONSTRUIR 3 PUENTE EN ViAS URBANAS DURANTE EL
urbana nueva PERIODO DE GOBIERNO
2402055
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Caminos ancestrales

mejorados DE GOBIERNO

INTERVENIR EN 1 Kilometros CAMINOS ANCESTRALES CON
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DURANTE EL PERIODO

Caminos ancestrales con

mantenimiento PERIODO DE GOBIERNO

INTERVENIR EN 8 Kildmetros DE CAMINOS ANCESTRALES
2402056 CON ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DURANTE EL

ancestrales 2402057 DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Puente en caminos CONSTRUIR 2 PUENTES EN CAMINOS ANCESTRALES

Banco de maquinaria dotado 2402125 PERIODO DE GOBIERNO

ADQUIRIR UN BANCO DE MAQUINARIA DURANTE EL

Estudios de preinversion 2402118

v 1 el el resforml DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

ELABORAR 15 ESTUDIOS Y DISENOS DE PREINVERSION

ELABORAR 1 PLAN MAESTRO DE TRANSPORTE

Documentos de planeacion 2402104 GOBIERNO

INTERMODAL Y DE LOGISTICA DURANTE EL PERIODO DE

ASISTIR TECNICAMENTE UNA ENTIDAD

Servicio de asistencia técnica |, 15107 ||NFRAESTRUCTURA ~ DEL  TRANSPORTE  EN

en infraestructura y Servicio
de la red vial regional.

DEPARTAMENTO DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

EN
EL

9. CONTRIBUCION A LA POLITICA PUBLICA

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia establece bases que se estructuran en
torno a varios pilares fundamentales, que pueden variar ligeramente en cada
administracién, pero suelen incluir componentes clave para el desarrollo de la
infraestructura del transporte como son: el “Desarrollo Econdmico y Competitividad”
Fomento de la productividad, apoyo a sectores estratégicos, inversion en infraestructura, y
promocioén de la innovacion y el emprendimiento, el “Desarrollo Regional” Promocién de un
desarrollo equilibrado entre las diferentes regiones del pais, apoyo a las economias locales
y mejora de la conectividad regional.

9.1 Plan de Desarrollo Nacional

Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026: “Colombia potencia mundial de la vida”
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9.2 Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 “Liderazgo que Transforma”

Meta de Resultado PDD:

Alcanzar un 40% de vias en buen estado a cargo
del departamento durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401012402006. Intervenir en 29 kildmetros de
vias secundarias con actividades de mejoramiento

Metas de Producto PDD:

120040102240201. Intervenir 3 puentes de la red
vial secundaria durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401032402021. Intervenir en 282 kildmetros
de vias a cargo del departamento con actividades
de mantenimiento en el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401042402035. Intervenir en 0,2 kilbmetros
de vias a cargo del Departamento atendidas por
emergencia durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401052402041. Intervenir en 32 kilometros de
vias terciarias con actividades de mejoramiento
durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401062402044. Construir 1 puente en via
terciaria durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401112402096. Intervenir en 0,1 kilbmetros
de vias terciarias atendidas por emergencia
durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401142402112. Intervenir en 100 kilbmetros
de vias terciarias con actividades de
mantenimiento en el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401152402114. Intervenir en 7 kildmetros en
vias urbanas con actividades de mejoramiento en
el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401102402061. Construir 3 puentes en vias
urbanas durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401072402055. Intervenir en 1 kilbmetros
caminos ancestrales con actividades de
mejoramiento durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401082402056. Intervenir en 8 kilbmetros
caminos ancestrales con actividades de
mantenimiento durante el periodo de gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401092402057. Construir 2 puentes en
caminos ancestrales durante el periodo de
gobierno.

Metas de Producto PDD:

1200401172402125. Adquirir 1 banco de
maquinaria durante el periodo de gobierno.
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Metas de Producto PDD:

1200401132402107- Asistir técnicamente una
entidad en infraestructura del transporte en el
departamento durante el periodo de gobierno

Metas de Producto PDD:

1200401162402118 - Elaborar 15 estudios y
disefios de pre inversion durante el periodo de
gobierno

Metas de Producto PDD:

1200401122402104 - Elaborar un plan maestro de
transporte intermodal y de logistica durante el
periodo de gobierno

Area Funcional:

3412004010040000

9.3 Plan de Desarrollo Municipal (cuando aplique)

N/A

10. POBLACION

10.1 Poblacién Afectada: corresponde al subconjunto de la poblacion carenciada o en
riesgo que se puede incluir en la intervencion. En términos generales, se la define por la
pertenencia a un grupo etario, una localizacion geografica y una carencia especifica. Se la
conoce también como poblacion beneficiaria potencial.

Para el caso especifico de este proyecto y por ser de caracter general, la poblacién afectada
son todas las personas del Departamento del Valle del Cauca, ya que los productos a
desarrollar tienen influencia en la red vial departamental.

Datos Cifras Fuente
Poblacién Afectada 4.647.367 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Poblacién Objetivo 4.647.367 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Hombres 2.205.767 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Mujeres 2.441.600 |PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 0-14 1.004.569 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 15-19 359.194 PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 20-59 2.488.826 |PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad mas de 60 794.778 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Poblacién Indigena 510.167 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Afrocolombiana 514.041 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Raizal 1.263.713 | TerriData Dnp 2020
Pueblo Rom 398.192 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Mestiza 3.289.532 | TerriData Dnp 2020
Poblacién Palenquera 390 TerriData Dnp 2020
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Desplazados 373.119 |TerriData Dnp 2020
Discapacitados 193.610 | TerriData Dnp 2020
Victimas 308.599 | https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

10.2 Poblacién objetivo o intervenida: hace referencia a la poblacién que se va a
beneficiar de manera directa o que el proyecto va a atender de manera directa,
relacionada con la problematica analizada.

Para el caso especifico de este proyecto, la poblacion objetivo coincide con la
poblacion afectada ya que el espacio de intervencion es todo el departamento.

Datos Cifras Fuente
Poblacién Afectada 4.647.367 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Poblacién Objetivo 4.647.367 | PROYECCION CENSO DANE 2023

10.3 Caracteristicas demogréficas de la poblacién objetivo

Las caracteristicas demograficas de una poblacién son los aspectos cuantitativos y
cualitativos que describen a un grupo de personas en un area geogréfica especifica.
Estas caracteristicas permiten entender mejor la composicién, estructura y dinamica de la
poblacion.

Estas caracteristicas son fundamentales para la planificacion y desarrollo de politicas
publicas, programas sociales y estrategias de mercado, ya que proporcionan una vision

detallada de las necesidades y tendencias de la poblacién.

Hombres 2.205.767 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Mujeres 2.441.600 |PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 0-14 1.004.569 | PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 15-19 359.194 PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad 20-59 2.488.826 |PROYECCION CENSO DANE 2023
Rango de edad mas de 60 794.778 PROYECCION CENSO DANE 2023
Poblacién Indigena 510.167 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Afrocolombiana 514.041 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Raizal 1.263.713 |TerriData Dnp 2020
Pueblo Rom 398.192 |TerriData Dnp 2020
Poblacién Mestiza 3.289.532 | TerriData Dnp 2020
Poblacién Palenquera 390 TerriData Dnp 2020
Desplazados 373.119 | TerriData Dnp 2020
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Discapacitados

193.610 TerriData Dnp 2020

Victimas

308.599

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/

10.4 Localizacién de la poblacion a intervenir

=

A manera especifica la localizacion de las intervenciones puede ser la de cualquiera
de las vias de competencia de la gobernacion del Valle del cauca. De acuerdo a la
competencia establecida en el Decreto 1-3-0216 del 27 de febrero de 2018,” Por
medio del cual se adopta la red vial de Competencia Departamental cargo del

Departamento  del

Valle del

Cauca y se dictan

otras disposiciones

(DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GOBERNACION, 2018).

10.5 Mapas o Planos de localizacion

VIAS SECUNDARIAS MEJORADAS

AL LIMITE CON FLORIDA
(SAN ANTONIO DE LOS
CABALLEROS

CODIGO ViA: 3202B

MUNICIPIO: CANDELARIA INDICADORES
ECONOMICO

LOCALIZACION: Promedio relacién costo por tonelada/Km: 41.3

CRUCERO CANDELARIA Productos:

Agropecuario: Tomate, Maiz tecnificado, Citricos, Cafia
panelera, Cafa.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 91825
Poblacién proyectada 2031: 125500
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ANTONIO DE LOS
CABALLEROS (6,9 KM).
TIENE EyD (ACTUALIZAR)

TIPO DE INTERVENCION:
MEJORAMIENTO
PAVIMENTO RIGIDO
LONGITUD (KM): 7

ORDEN: SECUNDARIA

Camiones: 953

Pasajeros promedio dia: 66070
TPD: 16349

TURISMO

Categoria: -

e DE INVERSION
= Péagina 44 de 123
Gobernacion
' TRANSITO
ALCANCE: VIA CRUCERO | Autos: 5962
CANDELARIA - SAN Buses:1680
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MUNICIPIO: GUACARI INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: Promedio relacién costo por tonelada/Km: 34.1
GUACARI-GUABITAS Productos:

CODIGO ViA: 25VL35

ALCANCE: VIA RUTA
NACIONAL - GUABITAS
(4,8 KM)

TIPO DE INTERVENCION:

MEJORAMIENTO
PAVIMENTO RIGIDO

LONGITUD (KM): 5

ORDEN: SECUNDARIA

Agropecuario: Uva, Papaya, Maiz tecnificado, Cafia.
Miscelaneos contenidos en paquete (paqueteo).
SOCIAL

Poblacién que conecta: 33191

Poblacioén proyectada 2031: 35672

TRANSITO

Autos: 484

Buses:0

Camiones: 139

Pasajeros promedio dia: 5474

TPD: 3559

TURISMO

Categoria: -

A S
Data SIO; NOAA, U

NGA, GEBCO
Image Land: ricus
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MUNICIPIO: PALMIRA ) INDICADORES
) ) ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA Promedio relacién costo por tonelada/Km: 31.9
TABLONES - PUENTE LAS | Productos:

AGUILAS
CODIGO ViA: 34VL01

ALCANCE: TABLONES
PUENTE DE LAS AGUILAS

TIPO DE INTERVENCION:
MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 0,48

ORDEN: SECUNDARIA

Agropecuario: Cebolla rama, Cafia panelera, Cafia, Repollo,
Citricos.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 349.294
Poblacioén proyectada 2031: 446.625
TRANSITO

Autos: 566

Buses:33

Camiones: 82

Pasajeros promedio dia: 5922

TPD: 2,591

TURISMO

Categoria: -
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MUNICIPIO: SAN PEDRO INDICADORES
] ] ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA Promedio relacién costo por tonelada/Km: 34.7
INTERNA GUAYABAL- Productos:

MONTEGRANDE (TODOS
LOS SANTOS)

CODIGO VIA: 25VLG
ALCANCE: -

TIPO DE INTERVENCION:
CONSTRUCCION ViA
NUEVA

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Agropecuario: Papaya, Citricos, Cafia, Banano.
Liquidos Inflamables.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 16942
Poblacién proyectada 2031: 18750
TRANSITO

Autos: 576

Buses:42

Camiones: 43

Pasajeros promedio dia: 6288
TPD: 3651

TURISMO

Categoria: -

i Data swojrm/«_ us
S e éﬁage Landsal
5 L
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MUNICIPIO: TULUA INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: Promedio relacién costo por tonelada/Km: 25

BARRAGAN
CODIGO ViA: 25VL22

ALCANCE: VIA TULUA -
BARRAGAN - TOLIMA (96
KM), SECTOR SAN
RAFAEL - BARRAGAN (44
KM). MANTENIMIENTO
PERIODICO (10 KM)

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO AFIRMADO
LONGITUD (KM): -

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Pifia, Papaya, Cafia, Citricos
SOCIAL

Poblacién que conecta: 212685
Poblacion proyectada 2031: 249952
TRANSITO

Autos: 5

Buses:173

Camiones: 178

Pasajeros promedio dia: 8613

TPD: 6086

TURISMO

Categoria: ALTA

o L ry
v )\/ f\‘_‘:HJ‘EUA IS}W Ri\FA'EL

4 1B/§RRA_GAM

e b
W /
o My
YUK, SO
f
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MUNICIPIO: ULLOA INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: ULLOA- | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 83.5
FILANDIA Productos:

CODIGO ViA: 29VL05

ALCANCE: VIA ULLOA -

LIMITE QUINDIO (4,5 KM).

CHAPINERO - LIMITE
QUINDIO (1,1 KM)

TIPO DE INTERVENCION:

MEJORAMIENTO PLACA
HUELLA

LONGITUD (KM): 1.1

ORDEN: SECUNDARIA

Agropecuario: Platano, Pifa, Citricos, Café, Banano.
SOCIAL

Poblacién que conecta: 5465
Poblacioén proyectada 2031: 5808
TRANSITO

Autos: 1772

Buses:0

Camiones: 182

Pasajeros promedio dia: 6898
TPD: 4700

TURISMO

Categoria: -
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VIAS SECUNDARIAS MANTENIMIENTO PERIODICO

MUNICIPIO: ARGELIA

LOCALIZACION: VIA
ENTRE ANSERMANUEVO
Y EL CAIRO

CODIGO VIA: 4802VL

ALCANCE: VIA
ANSERMANUEVO -
CRUCE ARGELIA (24
KM), MANTENIMIENTO
PERIODICO (1.5 KM)

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 6

ORDEN: SECUNDARIA

INDICADORES
ECONOMICO
Promedio relacién costo por tonelada/Km: 31.2
Productos:

Agropecuario: Platano, Cafia panelera, Cafia, Café, Banano.
SOCIAL

Poblacién que conecta: 17448
Poblacién proyectada 2031: 15184
TRANSITO

Autos: 578

Buses:9

Camiones: 33

Pasajeros promedio dia: 2305
TPD: 1451

TURISMO

Categoria: -
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Gobernacion
MUNICIPIO: BOLIVAR ) INDICADORES
) ECONOMICO
LOCALIZACION: Promedio relacion costo por tonelada/Km: 69
PRIMAVERA - EL Productos:
NARANJAL Agropecuario: Platano, Papaya, Café, Banano, Citricos
SOCIAL

CODIGO VIA: 23VL13-2 Poblacién que conecta: 19226

ALCANCE: VIA Poblacién proyectada 2031: 20474

PRIMAVERA - CRUCE TRANSITO
DEPARTAMENTAL (2,5 | Autos: 2094
KM) Y HASTA NARANJAL | Buses:50

(7,5 KM TERCIARIA). Camiones: 53
MANTENIMIENTO Pasajeros promedio dia: 3006
PERIODICO ViA TPD: 2219

DEPARTAMENTAL (1 KM) | TURISMO

Y TERCIARIA (1 KM) Categoria: ALTA

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO

PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

"r\"l‘;\R'N‘;AL
fraid “‘ PRIMAVERA
BRIN

LR j‘
S A $®Data S0, NOAA, U'S, Navy, NGA. GEBCO
Image Landsat / Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: BOLIVAR INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: Promedio relacion costo por tonelada/Km: 69

PRIMAVERA - LA TULIA
CODIGO ViA: 23VL13-2

ALCANCE: VIA
ROLDANILLO - BOLIVAR -
TRUJILLO (46 KM),
PRIMAVERA - LA TULIA
(5,3 KM).
MANTENIMIENTO
PERIODICO (2 KM)

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Papaya, Café, Banano, Citricos
SOCIAL

Poblacién que conecta: 19226
Poblacién proyectada 2031: 20474
TRANSITO

Autos: 2094

Buses:50

Camiones: 53

Pasajeros promedio dia: 3006
TPD: 2219

TURISMO

Categoria: ALTA

4
(DA 5AData SI0, NOAA, U'S, Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat/ Copernicus

.
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Gobernacion
MUNICIPIO: BUGA INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: BUGA - | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 120

ALASKA
CODIGO VIA: 25VL17

ALCANCE: VIA BUGA -
LA HABANA (14 KM).
MANTENIMIENTO
PERIODICO (3 KM)

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Pifia, Papaya, Cafia, Citricos
SOCIAL

Poblacién que conecta: 127545
Poblacion proyectada 2031: 144174
TRANSITO

Autos: 10323

Buses:176

Camiones: 279

Pasajeros promedio dia: 17699
TPD: 13335

TURISMO

Categoria: -

}ga S0, NOAA, U'S: N

NG,
Image Landsat / Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: CAICEDONIA INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA Promedio relacion costo por tonelada/Km: 41.5

PINA - LA ESTACION
CODIGO VIA: 40VLO1

ALCANCE: LA VIiA EL
ALAMBRADO, RUTA
NACIONAL - LAS PINAS
(9,4 KM).

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Maiz tecnificado, Citricos, Cafia,
Banano.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 28825
Poblacién proyectada 2031: 27632
TRANSITO

Autos: 897

Buses:12

Camiones: 673

Pasajeros promedio dia: 5052
TPD: 3160

TURISMO

Categoria: -

‘;'

3

Data SIO0, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat | Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: CALIMA INDICADORES
DARIEN ECONOMICO
Promedio relacién costo por tonelada/Km: 74.1

LOCALIZACION: ViA DE
ENTRADA HACER
DISENO (FRANK) VER
POSIBILIDAD DE
CICLORUTA (O MIRAR
VARIOS KM DE
CICLORUTA)

CODIGO VIA: 40VL11

ALCANCE: VIiA RUTA
NACIONAL TABLEROS -
CALIMA (18 KM).
MEJORAMIENTO
AMPLIACION CON
BERMAS, SECTOR
COMFANDI - CALIMA (10
KM).

TIPO DE INTERVENCION:

MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 8

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Lulo, Habichuela, Cafa panelera,
Café.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 15307

Poblacién proyectada 2031: 16210

TRANSITO

Autos: 739

Buses:0

Camiones: 30

Pasajeros promedio dia: 4107

TPD: 2380

TURISMO

Categoria: ALTA- CENTRO VACACIONAL COMFANDI

Data SIO; NOAA, U.S! Navy, NGA, GEBCO
Image Landsat/ Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: EL CAIRO INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: ALBAN | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 34.6

- LAS BRISAS
CODIGO VIA: 48VL01

ALCANCE: VIA
ANSERMANUEVO
CRUCE ARGELIA -
CRUCE EL CAIRO (15,5
KM) Y HASTA ALBAN (4,5
KM), TOTAL (20 KM).
MANTENIMIENTO
PERIODICO (4 KM, T1: 3
KM, T2: 1 KM)

TIPO DE INTERVENCION:

MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 4

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Mora, Cafia panelera, Café, Banano.
SOCIAL

Poblacién que conecta: 6845
Poblacion proyectada 2031: 5025
TRANSITO

Autos: 334

Buses:29

Camiones: 39

Pasajeros promedio dia: 1757
TPD: 855

TURISMO

Categoria: -

['\_l
i

)
lCRUCE VIA-ANSERMANUEVO

7
55“
Q :

ALBAN ‘

f@i?
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Gobernacion
MUNICIPIO: EL DOVIO INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: VIAEL | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 23

DOVIO - ROLDANILLO
CODIGO VIA: 23VL09

ALCANCE: VIA EL DOVIO
- ROLDANILLO (21 KM)
REHABILITACION (2 KM)
Y MP (4 KM RIGIDO)

TIPO DE INTERVENCION:
MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
ASFALTICO

LONGITUD (KM): 5

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Tomate, Repollo, Pepino, Maracuya, Cafa
Panelera

SOCIAL

Poblacién que conecta: 8886
Poblacién proyectada 2031: 8621
TRANSITO

Autos: 1573

Buses:254

Camiones: 17

Pasajeros promedio dia: 5554
TPD: 1964

TURISMO

Categoria: ALTA

\,r"}/\/%&pg@\'/faﬁ
LR \~f
j o7 ’}\r y RO;L;E)ANILLO

/‘,,
4 . ;
3./\;"%;/“ ¥ "\\,\_\

N (’ A\ .
1) oA P
Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO
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Gobernacion
MUNICIPIO: GINEBRA INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA AL [ Promedio relacion costo por tonelada/Km: 27

NARANJAL - PUENTE
PAPURRINAS

CODIGO ViA: 25VL03-1

ALCANCE: VIA RUTA
NACIONAL EL CERRITO -
LIMITE GINEBRA (2 KM) Y
HASTA LA BANDOLA (3,8
KM). TOTAL 5,8 KM

TIPO DE INTERVENCION:
REHABILITACION
PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 6

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Pifia, Papaya, Cafia, Citricos
SOCIAL

Poblacién que conecta: 22741
Poblacién proyectada 2031: 27935
TRANSITO

Autos: 8611

Buses:1003

Camiones: 844

Pasajeros promedio dia: 27293
TPD: 10767

TURISMO

Categoria: ALTA

/
r’

7
lz\__IMITE GINEBRA

S P?

Y
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Gobernacion
MUNICIPIO: RESTREPO INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: SALIDA | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 47

RESTREPO SAN PABLO
A LA CUMBRE

CODIGO ViA: 19VL02
ALCANCE: VIA
RESTREPO - LA CUMBRE
(43 KM). REHABILITAR (2
KM)

TIPO DE INTERVENCION:
REHABILITACION
PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Tomate, Platano, Pifia, Café, banano
SOCIAL

Poblacién que conecta: 48443
Poblacién proyectada 2031: 70392
TRANSITO

Autos: 2607

Buses:51

Camiones: 235

Pasajeros promedio dia: 4337
TPD: 3001

TURISMO

Categoria: ALTA

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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Gobernacion
MUNICIPIO: RESTREPO INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA Promedio relacion costo por tonelada/Km: 33

RESTREPO- VIJES
TRAMO RESTREPO EL
AGRADO

CODIGO VIA: 23VL04

ALCANCE: VIA
RESTREPO - VIJES (28
KM). REHABILITAR (2
KM). TIENE EyD
(ACTUALIZAR)

TIPO DE INTERVENCION:
REHABILITACION
PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Pifia, Papaya, Citricos, Cafa.
SOCIAL

Poblacién que conecta: 12734
Poblacioén proyectada 2031: 17282
TRANSITO

Autos: 228

Buses:0

Camiones: 26

Pasajeros promedio dia: 3189
TPD: 2386

TURISMO

Categoria: ALTA

RESTREP®
{7 SBIMITE VIJES\~
) v“?v S

st

N 2
{ S 7y i8I0 NOAA, US: Navy, NGA, GEBCO
» o Image Landsat / Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: TRUJILLO INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: VIA Promedio relacion costo por tonelada/Km: 34

ANDINAPOLIS -
TRUJILLO

CODIGO ViA: 23VL13-1

ALCANCE: VIA
TRUJILLO- RIOFRIO -
CALIMA (71 KM),
SECTOR TRUJILLO -
ANDINAPOLIS (19 KM).
MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO
(2KM) Y
MANTENIMIENTO
PERIODICO

TIPO DE INTERVENCION:

MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO

LONGITUD (KM): 4

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Cafia Panelera, Café
Industria: ABONOS MINERALES O QUIMICOS; CON DOS O
TRES DE LOS ELEMENTOS FERTILIZANTES
SOCIAL

Poblacién que conecta: 18054

Poblacién proyectada 2031: 20982
TRANSITO

Autos: 5962

Buses:360

Camiones: 273

Pasajeros promedio dia: 13389

TPD: 6903

TURISMO

Categoria: ALTA

A]TR UJ"L{OK

ANDINAPOLIS
u,

o

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
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Gobernacion
MUNICIPIO: TRUJILLO INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: Promedio relacion costo por tonelada/Km: 69

TRUJILLO-CERRO AZUL
CODIGO ViA: 23VL13-2

ALCANCE: VIA
TRUJILLO- RIOFRIO -
CALIMA (71 KM),
SECTOR TRUJILLO -
ANDINAPOLIS (19 KM).
MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO
(2KM) Y
MANTENIMIENTO
PERIODICO

TIPO DE INTERVENCION:

MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO

LONGITUD (KM): 2

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Papaya, Café, Banano, Citricos
SOCIAL

Poblacién que conecta: 19226
Poblacién proyectada 2031: 20474
TRANSITO

Autos: 2094

Buses:50

Camiones: 53

Pasajeros promedio dia: 3006
TPD: 2219

TURISMO

Categoria: ALTA

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
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Gobernacion
MUNICIPIO: VERSALLES INDICADORES
] ECONOMICO
LOCALIZACION: LA Promedio relacion costo por tonelada/Km: 32

UNION - VERSALLES Productos:

) i Agropecuario: Platano, Café, Banano, Cafia Panelera, Lulo.
CODIGO ViA: 23VL13-7 | SOCIAL

Poblacién que conecta: 8886
- VERSALLES (9 KM, Poblacion proyectada 2031: 8621

ASFALTO 5KMy RIGIDO | TRANSITO

4 KM). MANTENIMIENTO | Autos: 2705

PERIODICO ASFALTO (2 | Buses:33

KM) Y MANTENIMIENTO | Camiones: 104

PERIODICO RIGIDO (0,5 | Pasajeros promedio dia: 4215
KM) TPD: 293

| Turismo

TIPO DE INTERVENCION: | Categoria: ALTA
MEJORAMIENTO
PAVIMENTO ASFALTICO

ALCANCE: VIA LA UNION

LONGITUD (KM): 2.5

ORDEN: SECUNDARIA

¢
Z\ // |\
VERS»«LLES‘[
.

‘\\/\A LA UNION

ﬁj SI0. NOAA. U'S, Na

Data v, NGASG
_\‘J}N Image Landsat / Copernicus
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Gobernacion
MUNICIPIO: YUMBO INDICADORES
] ) ECONOMICO
LOCALIZACION: LA VIA | Promedio relacion costo por tonelada/Km: 97

INTERMUNICIPAL
YUMBO - LA CUMBRE

CODIGO VIA: 23VL02

ALCANCE: VIA YUMBO -
LA CUMBRE (17,8 KM).
REHABILITACION (2 KM),
2 TRAMOS (1,2 KM Y 0,8
KM)

TIPO DE INTERVENCION:

MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO
RIGIDO

LONGITUD (KM): 5

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Tomate, Platano, Pifia, Café, banano
SOCIAL

Poblacién que conecta: 107334
Poblacioén proyectada 2031: 128903
TRANSITO

Autos: 9845

Buses:589

Camiones: 106

Pasajeros promedio dia: 2355

TPD: 10611

TURISMO

Categoria: ALTA

( ‘LA ur\s ’“

“&L/ lwmse e i
“V\\__J v

. N
/ - {yﬂj'/oata 510 NOAAU'S, Navy, NGA, GEBCO
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VIAS SECUNDARIAS
PUENTES

MUNICIPIO:
CANDELARIA

LOCALIZACION:
PUENTE JUANCHITO

CODIGO VIA: 3202A
ALCANCE: AMIGABLE
COMPONEDOR PARA
LIQUIDACION

TIPODE
INTERVENCION: -

LONGITUD (KM): -

ORDEN: SECUNDARIA

INDICADORES
ECONOMICO
Promedio relacidn costo por tonelada/Km: 32.4

Productos:

Agropecuario: Tomate, Maiz tecnificado, Citricos, Cafia
panelera, Cafa.

SOCIAL

Poblacién que conecta: 91825
Poblacion proyectada 2031: 125500
TRANSITO

Autos: 13232

Buses:3759

Camiones: 1078

Pasajeros promedio dia: 139975

TPD: 32798
TURISMO
Categoria: -

3
.
N
%A Daa sio Noma
Image Landsat/
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Gobernacion
MUNICIPIO: LA INDICADORES
VICTORIA ECONOMICO
Promedio relacién costo por tonelada/Km: 22

LOCALIZACION:
PUENTE LA UNION-LA
VICTORIA (PUENTE
MARIANO OSPINA
PEREZ)

CODIGO VIA: 25VL06
ALCANCE: -

TIPODE
INTERVENCION: PUENTE

LONGITUD (KM): -

ORDEN: SECUNDARIA

Productos:

Agropecuario: Platano, Pifia, Papaya, Cafia, Citricos
SOCIAL

Poblacion que conecta: 12174

Poblacién proyectada 2031: 10693

TRANSITO

Autos: 5502

Buses:155

Camiones: 509

Pasajeros promedio dia: 28845

TPD: 7571
TURISMO
Categoria: ALTA
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VIAS TERCIARIAS MEJORADAS

MUNICIPIO: BUGA

LOCALIZACION: ViA DERRUMBADO DESDE EL PUENTE HASTA LA VIRGEN
ALCANCE: PLACA HUELLA (2 KM) ViA DERRUMBADO DESDE EL PUENTE HASTA
LA VIRGEN

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PLACA HUELLA

LONGITUD (KM): 1.8

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: BUENAVENTURA
LOCALIZACION: SAN CIPRIANO

ALCANCE: MEJORAMIENTO CON ANDENES CORDOBA SALIDA SAN CIPRIANO
(0,65KM). TIENE EyD

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO CON ANDENES

LONGITUD (KM): 0.65

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: EL AGUILA

LOCALIZACION: EL AGUILA AL GUAYABO

ALCANCE: PLACA HUELLA (2 KM) DEL AGUILA HACIA EL GUAYABO
TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
LONGITUD (KM): 1

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: LA CUMBRE

LOCALIZACION: VIA ENTRADA A BITACO

ALCANCE: CINTA HUELLA (0,6 KM) VIiA LA CUMBRE - BITACO
TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PLACA HUELLA
LONGITUD (KM): 0.6

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: PRADERA

LOCALIZACION: PRADERA A POTRERITO

ALCANCE: ViA PRADERA - POTRERITO (6,5 KM), POTRERITO - SINAI (10,4 KM - SE
TIENE EyD) HASTA BOLO AZUL (3 KM), TOTAL (20 KM). REHABILITACION
PAVIMENTO ASFALTICO (2 KM)

TIPO DE INTERVENCION: REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO

LONGITUD (KM): 1.5

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: RIOFRIO

LOCALIZACION: FENICIA

ALCANCE: VIA RIOFRIO - FENICIA (0,5 KM)

TIPO DE INTERVENCION: REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 0.5

ORDEN: TERCIARIA
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MUNICIPIO: VIJES
LOCALIZACION: CORREGIMIENTO CARBONERO, LAS BRISAS, POTRERITO
ALCANCE: PLACAS HUELLAS (1,3 KM), 6 TRAMOS SECTOR CARBONERO
TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PLACA HUELLA

LONGITUD (KM): 0.8

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: YOTOCO

LOCALIZACION: LOS CHORROS SANTA CECILIA

ALCANCE: ViA MEDIACANOA YOTOCO - SANTA CECILIA HACIA CALIMA (2,6 KM).
MEJORAMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO (1,5 KM)

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PLACA HUELLA

LONGITUD (KM): 1

ORDEN: TERCIARIA

VIAS TERCIARIAS MANTENIMIENTO PERIODICO

MUNICIPIO: BUGA

LOCALIZACION: CRUCE BAR LA MARIA

ALCANCE: VIA BUGA - LA HABANA CRUCE BAR HACIA LA MARINA (3 KM).
MANTENIMIENTO PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO (1 KM)

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 1

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: EL CERRITO

LOCALIZACION: ViA DE PUENTE DE LAS AGUILAS A TENERIFE

ALCANCE: ViA PUENTE DE LAS AGUILAS - TENERIFE (20 KM). MANTENIMIENTO
PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO (4 KM)

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 4

ORDEN: TERCIARIA

MUNICIPIO: TORO

LOCALIZACION: BOHIO AL CENTRO DE TORO

ALCANCE: VIA TORO - EL BOHIO (1,5 KM). MANTENIMIENTO PERIODICO
PAVIMENTO ASFALTICO

TIPO DE INTERVENCION: MANTENIMIENTO PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 1.5

ORDEN: TERCIARIA
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VIAS TERCIARIAS
PUENTES

MUNICIPIO: BUENAVENTURA
LOCALIZACION: SAN CIPRIANO

ALCANCE: CONSTRUCCION NUEVO PUENTE SAN CIPRIANO
TIPO DE INTERVENCION: PUENTE

LONGITUD (KM): -

ORDEN: TERCIARIA

VIAS URBANAS MEJORADAS

MUNICIPIO: ANDALUCIA

LOCALIZACION: CASCO URBANO CRA 5TA

ALCANCE: MEJORAMIENTO CON ANDENES ViA PRINCIPAL URBANA CRA 5
ANDALUCIA (4,3 KM) Y MANTENIMIENTO PERIODICO PAVIMENTO ASFALTICO
(2KM)

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO CON ANDENES

LONGITUD (KM): 4.3

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: ANSERMANUEVO
LOCALIZACION: VIA ALTERNA ANSERMANUEVO - VARIANTE DE LA IGLESIA A
VILLA SAN JUAN

ALCANCE: ViA URBANA ANSERMANUEVO, VARIANTE DE LA IGLESIA A VILLA SAN
JUAN (1 KM)

TIPO DE INTERVENCION: CONSTRUCCION ViA NUEVA

LONGITUD (KM): 1

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: BUGALAGRANDE
LOCALIZACION: ANDENES CASCO URBANO

ALCANCE: MEJORAMIENTO CON ANDENES ViA ENTRADA BUGALAGRANDE (1,24
KM). TIENE EyD

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO CON ANDENES

LONGITUD (KM): 1.24

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: BUGALAGRANDE
LOCALIZACION: ANDEN DE URIBE

ALCANCE: MEJORAMIENTO CON ANDENES PASO POR LA URIBE BUGALAGRANDE
(0,553 KM). TIENE EyD

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO CON ANDENES

LONGITUD (KM): 0.553

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: CALIMA DARIEN
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LOCALIZACION: CASCO URBANO HASTA EL MUSEO

ALCANCE: ViA URBANA CALIMA DESDE EL PARQUE HASTA EL MUSEO (0,4 KM).
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CON ANDENES

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO CON ANDENES

LONGITUD (KM): 0.4

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: SEVILLA
LOCALIZACION: PAVIMENTOS URBANOS

ALCANCE: VIAS URBANAS (0,5 KM) MEJORAMIENTO PAVIMENTO RIGIDO - VIAS
RURALES (2 KM) MEJORAMIENTO PLACA HUELLA

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PAVIMENTO RIGIDO

LONGITUD (KM): 0.4

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: ZARZAL
LOCALIZACION: 35 CUADRAS CASCO URBANO

ALCANCE: VIAS URBANAS ZARZAL (4,3 KM). REALIZAR MEJORAMIENTO
PAVIMENTO RIGIDO (1 KM)

TIPO DE INTERVENCION: MEJORAMIENTO PAVIMENTO ASFALTICO
LONGITUD (KM): 1

ORDEN: URBANO

VIAS URBANAS
PUENTES

MUNICIPIO: CAICEDONIA
LOCALIZACION: CASCO URBANO
ALCANCE: PUENTE URBANO CAICEDONIA
TIPO DE INTERVENCION: PUENTE URBANO
LONGITUD (KM): -

ORDEN: URBANO

MUNICIPIO: ZARZAL

LOCALIZACION: PUENTE UNIVERSIDAD DEL VALLE

ALCANCE: PUENTE PEATONAL UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE ZARZAL. TIENE
EyD

TIPO DE INTERVENCION: PUENTE PEATONAL

LONGITUD (KMj): -

ORDEN: URBANO
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11. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La sostenibilidad del proyecto de inversion en el departamento se define mediante una
serie de criterios y evaluaciones que aseguran que el proyecto sera viable, beneficioso y
perdurable en el tiempo. Estos criterios abarcan aspectos econdémicos, sociales,
ambientales e institucionales. A continuacion, se describen los principales elementos que
se consideraron para definir la sostenibilidad del proyecto de inversion en el sector
transporte.

1. Viabilidad Econdmicay Financiera

o Costo-Beneficio: Andlisis detallado de los costos y beneficios del proyecto,
incluyendo tanto los directos como los indirectos.

o Rentabilidad: Evaluacion de la rentabilidad a través de indicadores como el Valor
Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el periodo de recuperacion
de la inversion.

e Fuentes de Financiamiento: ldentificacion y aseguramiento de las fuentes de
financiamiento, sean estas internas, externas o una combinacion de ambas.

2. Impacto Social
o Beneficio ala Comunidad: Andlisis de como el proyecto mejorara la calidad de
vida de la poblacion objetivo.
e Inclusion Social: Asegurar que el proyecto atienda a los grupos mas vulnerables
y promueva la equidad social.
e Participaciéon Ciudadana: Incorporacién de mecanismos de participacion
ciudadana en la planificacion y ejecucion del proyecto.

3. Impacto Ambiental
e Evaluacion de Impacto Ambiental (EIA): Realizacion de estudios para prever,
mitigar y controlar los efectos ambientales negativos.
e Uso Sostenible de Recursos: Aseguramiento de que los recursos naturales
utilizados se gestionen de manera sostenible.

4. Sostenibilidad Institucional
e Capacidad Institucional: Evaluacion de la capacidad de la entidad publica para
gestionar, implementar y mantener el proyecto.
e Transparenciay Gobernanza: Implementacién de practicas de transparencia y
rendicion de cuentas.
e Alianzas Estratégicas: Fomento de alianzas con otros actores, como organismos
internacionales, ONGs vy el sector privado.

5. Sostenibilidad Técnica
o Disefio y Tecnologia Apropiada: Utilizacion de tecnologias y disefios que sean
adecuados para el contexto local.
e Capacitacion y Transferencia de Conocimientos: Programas de capacitacion
para el personal y la comunidad, asegurando la transferencia de conocimientos y
habilidades.
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6. Monitoreo y Evaluacién
e Indicadores de Desempenio: Definicion de indicadores claros y medibles para
evaluar el progreso y los resultados del proyecto.
e Sistemas de Monitoreo: Implementacion de sistemas para el seguimiento
continuo del proyecto y la toma de decisiones basadas en datos.

7. Sostenibilidad Legal y Normativa
e Cumplimiento Normativo: Asegurarse de que el proyecto cumpla con todas las
leyes y regulaciones aplicables.
e Regulaciones y Politicas: Apoyo y alineacion con las politicas y estrategias
nacionales de desarrollo sostenible.

La sostenibilidad de este proyecto de inversion que acoge todos los productos de la red vial
modo carretero en el departamento del Valle del Cauca, no solo asegura su viabilidad
econdmica, sino también su capacidad de generar beneficios a largo plazo sin comprometer
los recursos naturales, sociales e institucionales del futuro. Esta sostenibilidad integral es
clave para lograr un desarrollo inclusivo, equitativo y resiliente.

La concepcion financiera de este proyecto de inversion, estd dada en dos lineas, la primera
que pretende lograr un espectro grande de cumplimiento de las metas del plan
Departamental de Desarrollo, por lo que se incluyen los posibles recursos de Gestion.

La segunda Linea solo incluye los recursos que a la fecha de formulaciéon del proyecto, tiene
una fuente de financiacion cierta asignada por la Secretaria de Hacienda de la Gobernacion
del valle del Cauca.

En ese orden de ideas, los recursos de la primera linea que incluye gestion constituyen los
valores del proyecto, mientras la segunda constituyen los valores iniciales de tramite del
proyecto que se consignan en las diferentes plataformas tecnolégicas como SAP MGA y
SUIFP, y que iran siendo ajustadas a medida que se vayan consolidando los recursos de
gestion.

Es de anotar que dado que la inversién esta programada para una intervencion general en
la red vial, este proyecto toma como referencia presupuestos de intervencion de vias tipicos
por kilbmetros, los cuales podran ser ajustados en caso de gue los resultados de la actividad
de estudios y disefios, indique que se requieren algunas consideraciones adicionales
especificas o diferentes para algunas vias determinadas.

11.2 INGRESOS Y BENEFICIOS

Los beneficios de un proyecto de inversion en infraestructura vial se refieren a las ventajas
economicas, sociales y ambientales derivadas de la implementacion del proyecto. A
continuacion, se calculan los beneficios del proyecto, calculando la reduccién del desgaste
de los vehiculos en el departamento del Valle de Cauca, si se movilizan por una via en
buenas condiciones de transitabilidad.
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NUmero De Vehiculos En El Valle Del Cauca = 2.057.829
Fuente Runt afio 2022

Kildbmetros a Intervenir = 459

Valor Desgaste Por Kilometro = $ 245
Fuente INVIAS

Valor Total del Desgaste = $ 112.455

Valor por afio =$ 207.799.572.420

INDICADORES DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD COSTO EEICIENCIA INDICADORES DE COSTO MINIMO

VALOR INTE:I?: DE RECI?SC_IESN COSTO POR VALOR PRESENTE COSTO ANUAL
PRESENTE NETO RETORNO | BENEFICIO BENEFICIARIO DE COSTOS EQUIVALENTE

$19.958.176.649 13,02% $164.602 $764.967.433.018  $5.131.096.671

El resultado del ejercicio en la evaluacion econémica para determinar los beneficios del
proyecto, nos arroja un valor presente neto de $$ 764.967.433.018,93 una TIR de 13,02%
y una relacién costo beneficio de $1,03
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12. CRONOGRAMA

Ne Actividad

Realizar las obras
de mejoramiento
en vias

1 | secundarias

Realizar las

interventorias a
las obras de XIX|IX[X[X[X[X[X|X|X[X[X[X|[X|X|X[X[XIX|X|X|[X|XX|XIX[X|[X|X XX X[X|X[|XX[X|X|X
mejoramiento en
2 | vias secundarias

Realizar las obras
en la via Simon
Bolivar, tramo
3| Paildn Agua Clara

Adquirir los
predios para las
obras de
mejoramiento en
vias del

4 | departamento

Realizar las obras
de
mantenimiento XXX [X|X|X|X| XXX XX XX XX XX XXX XX XXX XX X XXX|X|X
periddico en vias
5 | secundarias
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Realizar las
interventoria a las
obras de
mantenimiento
periddico en vias
6 | secundarias

Realizar las obras
de
mantenimiento XIX|X[X|IX[XIX|X[XIX[X XXX XXX XXX X X|XIXXXXIXXXX X|X XXX X X|X
rutinario en vias
7 | secundarias

Realizar las obras

en puentes en XIX| X[ XX [X[X[X[X|X|X[X[X[X|X[X|X|X[XX[XX|X[X XX X[XX[XX XXX
8 | vias secundarias

Realizar las

interventorias a

las obras en XXX [X|X|X|X| XXX XX XX XX X|X XXX XX XXX XX X XX[X|X|X

puentes en vias
9 | secundarias

Realizar las obras
de atencion de
emergencias en
10 | vias secundarias

Realizar las
interventorias a
las obras de
atencién de
emergencias en
11 | vias secundarias
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Realizar las obras
de mejoramiento XIX|X|X[X|X|IXIX[XIX[X[X|XXIX|X XX XX XIX[X[X|X X X|XX[XX[X[X[X
12 | en vias terciarias

Realizar las
interventorias a
las obras de XIX|X[X[X XXX XXX X|XX XX XX XXXX XX XX X[X|X|X|X XXX
mejoramiento en
13 | vias terciarias

Adquirir los
predios para las
obras de XIX[X|X[X[X|X|X|X[X[X[X[X|X|X|[X|X[X[X]X[|XX[XXX|XX|XXXX[X[X|X[X|XX|X|X
mejoramiento en
14 | vias terciarias

Realizar las obras
de
mantenimiento XIX|X [ XX [|X[X|X[X[X|X|X|X[X[|X[X]|X[X[X XX X[XX[X[XX|X X[XXXX|X
periddico en vias
15 | terciarias

Realizar las
interventoria a las
obras de
mantenimiento
periddico en vias
16 | terciarias

Realizar las obras
de
mantenimiento XXX [X|X|X|X| XXX XX XX XX XX XXX XX XXX XX X XXX|X|X
rutinario en vias
17 | terciarias
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Realizar las obras
de atencion de
emergencias en
18 | vias terciarias

Realizar las
interventorias a
las obras de
atencién de
emergencias en
19 | vias terciarias

Realizar las obras

en puentes en XIX|X[X[X XXX XXX X|XX X|XIX[IXIXXXX XX XX X[X|X|X|X XXX
20 | vias terciarias

Realizar las

interventorias a

las obras en XIX| X[ XX [X[X[X[X][X|X[X[X[X|X[X|X|X[XX[XX|X[X XX X[XX[XX XXX

puentes en vias
21 | terciarias

Realizar las obras
de mejoramiento | X [X[X | X[ X|X|X| X [X| X [ X[X[X|X|X[X[|X[X[X[X|X|X[X[X|X|X|X|X[X|X|X]|X|X|X|X|X|X[X|X
22 | en vias urbanas

Realizar las
interventorias a
las obras de XIX|X[X[X[XIX|X|X| X[ XXX X XXXIXIXX|XX[XXXXXXXXX X[XX[XX XX X
mejoramiento en
23 | vias urbanas

Realizar las obras
en puentes en XIX|IX[X[IX|XIX|X|X[X|XXIXIXIX[X XXX X|XXIXXIXXX[X XXX X|XX[X XX XX
24 | vias urbanas
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Realizar las
interventorias a
las obras en XIXIX[X| X XXX [X|X[X X XIXX[X X[X[XX[X XX XX|XX[X XXX XX X|XX[X|X|X
puentes en vias
25 | urbanas

Realizar las obras
de mejoramiento
en caminos
26 | ancestrales

Realizar las
interventorias a
las obras de
mejoramiento en
caminos

27 | ancestrales

Realizar las obras
de
mantenimiento
rutinario en
caminos

28 | ancestrales

Realizar los
seguimientos a
las obras de
mantenimiento XIX|X [ X[ XXX X[X[X|X|X|X|X|X[X|X| XX XX XX XXX X|X X[XXXX|X
rutinario en
caminos
29 | ancestrales

Realizar las obras
30| en puentes en
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caminos
ancestrales

Realizar las
interventorias a
las obras en
puentes en
caminos

31 | ancestrales

Adquirir
maquinaria para
intervencion de
32| vias

Adquirir equipo
de transporte de
materiales para XIX|X[X[X XXX X[X|XIX|XX X|XIX[IX|XXXX XX XX X[|X|X|X|X XXX
intervencién de
33| vias

Realizar estudios
y disefios para
infraestructuraen [ X [ X|X [ X [ X [ X[X[ X | X| X [X[X[X|X|X|X[X|X|X| X | X|X|X|X|X[X[X|X|X|X|X| X[X]|X|X X|X|X|X
el departamento
del valle del cauca

Realizar el apoyo,
seguimiento y
monitoreo a los
estudios y
disefios para
infraestructura en
el departamento
del valle del cauca
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Realizar el plan
maestro de
transporte y XXX [X|[X[XXI XXX XX X[XX|XX XXX X XXX X|X XXX X|X|X
logistica del valle
del cauca

Realizar la
interventoria al
plan maestro de
transporte y
logistica del valle
del cauca

Realizar la
Asistencia
técnica,
administrativa,
juridica,
feneciera, social,
predial y
ambiental en
infraestructura en
el Departamento
del Valle del
Cauca

Realizar la
gestidn operativa
para la Asistencia
técnica, XXX XX XXX [X]|X[X[X[X[X|X|X[X[X|[X|X[X XIXXX[XX|X XXX X[XX[X[XXX|X
administrativa,
juridica,
feneciera, social,
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predial y
ambiental en
infraestructura en
el Departamento
del Valle del
Cauca
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13. ANALISIS DE RIESGOS

MATRIZ GENERAL DE RIESGOS DEL PROYECTO

1-Propdésito
(objetivo general)

2-Componente (Productos)

13.1 Tipo de
Riesgo

Administrativos

Asociados a fenbmenos
de origen natural:
atmosféricos,
hidrolégicos, geologicos,
otros

Asociados a fenémenos
de origen natural:
atmosféricos,
hidrolégicos, geolégicos,
otros

Asociados a fenémenos
de origen humano no
intencionales:
aglomeracion de publico

Administrativos

Administrativos

Operacionales

13.2 Descripcion 13.3
del riesgo Probabilidad e
|mpacto
Cambio de prioridades Probabilidad:
Econdmicas o politicas 4. Probable
que afecten la Impacto: 4.
construccion de las vias. Mayor
La construccién se ve Probabilidad:
afectada por eventos 4. Probable
extraordinarios y Impacto: 4.
condiciones climaticas Mayor
adversas.
El avance de la Probabilidad:
construccion se ve 4. Probable
afectada por condiciones Impacto: 4.
de bioseguridad presentes | Mayor
en épocas de pandemias.
Imposibilidad de ejecucion | Probabilidad:
del proyecto por orden 1. Raro
publico Impacto: 5.
Catastréfico
Declaratoria de proceso Probabilidad:
Contractual desierto. 3. Moderado
Impacto: 4.
Mayor
Probabilidad que no se Probabilidad:
cumplan las condicionesy | 4. Probable
alternativas propuestas Impacto: 4.
por la Entidad Mayor
Territorial
Incumplimiento por parte Probabilidad:
del contratista 2. Improbable
Impacto: 5.
Catastréfico

13.4 Efectos

La construccién
de las vias se
pospondrian y se
mantendria la
problematica en
Cuanto a
competitividad
regional.
Retraso en la
ejecucion del
proyecto

Retraso en la
ejecucion del
proyecto

No se ejecuta el
proyecto

Incumplimiento en
el cronograma.
Que no se lleve a
cabo la obra.

No se entrega la
obra

Retraso en la
ejecucion de la
obra

13.5 Medidas de
Mitigacion

Asegurar la asignacion de
recursos, ya sea desde el

inicio de la vigencia o con

la transferencia en su gran
totalidad de los mismos

Contar con una
programacion que tenga
en cuenta los tiempos
promedio normales de la
ejecucion de la obra

Contar con todos los
protocolos de
bioseguridad establecidos
y aprobados para trabajar
en condiciones de
pandemia

Trabajar con la comunidad
y la fuerza publica

Dar debido tramite a la
etapa contractual,
atendiendo las
observaciones de los
interesados y utilizando
los mecanismos de
publicidad del proceso que
permitan publicitar
ampliamente la
Convocatoria.

Contar con una
interventoria que vele
porque se cumplan las
condiciones y alternativas
propuestas por la Entidad
Territorial

Seguimiento permanente
por parte de la
interventoria

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU
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Financiero

Asociados a fenbmenos
de origen natural:
atmosféricos,
hidrolégicos,
geoldgicos, otros

Asociados a fenbmenos
de origen humano no
intencionales:
aglomeracion de publico

De mercado

Incremento desmesurado
del valor de los insumos.

Condiciones climaticas
impiden

la ejecucion de las
actividades

Lesiones o muerte de los
trabajadores de la obra

Baja calidad de los
materiales de
la obra.

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 3.
Moderado

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor

Probabilidad:
1. Raro
Impacto: 2.
Menor

Probabilidad:
1. Raro
Impacto: 4.
Mayor

via con baja
calidad y
capacidad

Retraso en la
ejecucion y
entrega de la
Obra.

Posibles
demandas hacia
el ente territorial

Inestabilidad de la
obra.

Inseguridad de los
beneficiarios

Considerar el incremento
en los

Costos de los insumos
teniendo en cuenta una
tendencia técnica
aceptada por la autoridad
civil del pais o para obras
de ingenieria civil.

Pactar el inicio de la obra
en época
de clima favorable

Verificacion y
aseguramiento por parte
de la interventoria del
disefio e implementacion
de las medidas generales
preventivas de
autoinspeccion del
contratista y de los
protocolos de obra

El contratista debera
constituir una poliza de
todo riesgo Obras Civiles
para proteger los bienes,
equipos y en general la
infraestructura que tenga
relacion directa con la
obra

Civil en ejecucion, de
cualquier evento, es decir
contra todo riesgo, que
debera estar vigente
durante el plazo de
ejecucion del contrato.
Verificacion de la
interventoria
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14. PRESUPUESTO VIGENCIA 2024

Este proyecto por su naturaleza y teniendo en cuenta que las obras de infraestructura en su cronograma superan la anualidad fiscal,

se requiere, por las buenas préacticas de planeacion, que la mayoria de las actividades queden con vigencia futura

mejoramiento en vias secundarias

CONCESION

3.818.178.896

2024 Traslados
Actividad 3
FUENTE VALOR PROPIOS VALOR GESTION TOTAL 2024

Realizar Igs obras de mejoramiento en vias 1.2.1.0.00 - ICDL S S S

secundarias 9.652.581.309 14.390.000.000 24.042.581.309
Realizar las obras de mejoramiento en vias 2-2036 - INSTITUTO S S S

secundarias NACIONAL DE VIAS 3.395.797.420 - 3.395.797.420
Realizar las obras de mejoramiento en vias 1.2.3.3.04.05 TRANSF. DE | S S S

secundarias CONCESION 9.000.000.000 - 9.000.000.000
Realizar las obras de mejoramiento para la RECURSOS CREDITO 1.4- | S S S

terminacion del puente de Juanchito 1.3.1.1.05.06 49.000.000.000 - 49.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de 1.2.3.3.04.05 TRANSF. DE | $ S S
mejoramiento en vias secundarias CONCESION 1.871.806.522 4.065.000.000 5.936.806.522
Realizar las interventorias a las obras de 1.2.3.3.04.05 TRANSF. DE | S S S

3.818.178.896
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mejoramiento en vias del departamento

CUPO 5

6.509.845.049

10.000.000.000

Realizar las interventorias a las obras de RECURSOS CREDITO1.4- | S S S
mejoramiento en vias secundarias 1.3.1.1.05.06 3.000.000.000 - 3.000.000.000
Realizar las obras en la via Simén Bolivar, 2-2036 - INSTITUTO S S S

tramo Pailén Agua Clara NACIONAL DE VIAS 3.250.445.041 - 3.250.445.041
Realizar las obras en la via Simén Bolivar, 2-2036 - INSTITUTO S S S

tramo Pailén Agua Clara NACIONAL DE VIAS 11.000.000.000 - 11.000.000.000
Realizar las obras en la via Simén Bolivar, RECURSOS CREDITO1.4- | S S S

tramo Pailén Agua Clara 1.3.1.1.05.06 10.000.000.000 - 10.000.000.000
Adquirir los predios para las obras de 13110505 - REC CRED INT | S S S

16.509.845.049

mantenimiento periodico en vias secundarias

3.262.500.000

S S $
sub total 110.498.654.237 | 28.455.000.000 138.953.654.237

Realizar las obras de mantenimiento periodico S S
en vias secundarias 34.575.000.000 34.575.000.000
Realizar las obras de mantenimiento periodico | 13110502 - REC CRED INT | S S S
en vias secundarias CUPO 2 355.000.000 - 355.000.000
Realizar las obras de mantenimiento periodico [ 13110505 - REC CRED INT | $ S S
en vias secundarias CUPO 5 345.000.000 - 345.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario S S
en vias secundarias 2.625.000.000 2.625.000.000
Realizar las interventoria a las obras de S S

3.262.500.000
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departamento

S $ $
sub total 700.000.000 40.462.500.000 41.162.500.000
Realizar las obras en puentes en vias S S
secundarias 65.700.000.000 65.700.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en vias secundarias 3.450.000.000 3.450.000.000
S $ $
sub total _ 69.150.000.000 69.150.000.000
Realizar las obras de atencion de emergencias | 12330404 - TRANSF CTE | S S S
en vias secundarias INVIAS 266.016.812 2.100.000.000 2.366.016.812
Realizar las obras de atencion de emergencias | RECURSOS CREDITO1.4-| S S S
en vias secundarias 1.3.1.1.05.06 6.000.000.000 = 6.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
atencion de emergencias en vias secundarias 900.000.000 900.000.000
S $ $
sub total 6.266.016.812 | 3-000.000.000 9.266.016.812
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S
terciarias 39.300.000.000 39.300.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias RECURSOS CREDITO 1.4- | S S S
terciarias 1.3.1.1.05.06 3.000.000.000 - 3.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
mejoramiento en vias terciarias 2.550.000.000 2.550.000.000
e ol L RS 13110504 - REC CRED INT | $ s s
J CUPO 4 504.743.657 - 504.743.657
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) DESTINACION 40.388.467 - 40.388.467
departamento
S $ $
sub total 3545 132.124 | 41.850.000.000 45.395.132.124
Realizar las obras de mantenimiento periodico S S
en vias terciarias 4.725.000.000 4.725.000.000
Realizar las interventoria a las obras de S S
mantenimiento periodico en vias terciarias 525.000.000 525.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario S S
en vias terciarias 1.500.000.000 1.500.000.000
S $ $
sub total _ 6.750.000.000 6.750.000.000
Realizar las obras de atencion de emergencias S S
en vias terciarias 5.400.000.000 5.400.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
atencion de emergencias en vias terciarias 600.000.000 600.000.000
S S $
sub total _ 6.000.000.000 6.000.000.000
Realizar las obras en puentes en vias terciarias > >
2.000.000.000 2.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en vias terciarias 200.000.000 200.000.000
S $ $

2.200.000.000
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Realizar las obras de mejoramiento en vias 1.2.3.3.04.05 - TRANSF. S S S
urbanas DE CONCESION 1.435.125.443 6.950.000.000 8.385.125.443
Realizar las obras de mejoramiento en vias RECURSOS CREDITO 1.4- | S S S
urbanas 1.3.1.1.05.06 16.000.000.000 - 16.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
mejoramiento en vias urbanas 2.550.000.000 2.550.000.000
S $ $
sub total 17.435.125.443 |9-500.000.000 26.935.125.443
Realizar las obras en puentes en vias urbanas > >
3.330.000.000 3.330.000.000
Realizar las obras en puentes en vias urbanas SECURSOS CREDTIE L0 - | ? >
. 1.3.1.1.05.06 1.800.000.000 . 1.800.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en vias urbanas 570.000.000 570.000.000
S $ $
sub total 1.800.000.000  |3.900.000.000 5.700.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en RECURSOS CREDITO 1.4 - 410000000 S S
caminos ancestrales 1.3.1.1.05.06 940.000.000 1.350.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
mejoramiento en caminos ancestrales 150.000.000 150.000.000
S $ $
Sl otz 410.000.000 1.090.000.000 1.500.000.000
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Realizar las obras de mantenimiento rutinario S S
en caminos ancestrales 337.500.000 337.500.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario S S
en caminos ancestrales = =
Realizar los seguimientos a las obras de g $
mantenimiento rutinario en caminos 37.500.000 37.500.000
ancestrales
S $ $
sub total _ 375.000.000 375.000.000
Realizar las obras en puentes en caminos S S
ancestrales - -
Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en caminos ancestrales - -
sub total _$ _S
Adquirir maquinaria para intervencion de vias _S _s
Adquirir equipo de transporte de materiales S S
para intervencion de vias - -
sub total S _$ _5
Realizar estudios y disefios para S
infraestructura en el departamento del valle 21001 - LIBRE S 11.800.000.000 S
del cauca DESTINACION 3.000.000.000 14.800.000.000
Realizar estudios y disefos para S
infraestructura en el departamento del valle S S
del cauca 1.2.1.0.00 - ICDL 6.000.000.000 6.000.000.000
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Gobernacién
1.3.11.07.03

Realizar estudios y disefos para Transferencia de Capital S
infraestructura en el departamento del valle | de otras entidades del S - S
del cauca gobierno General 1.000.000.000 1.000.000.000
Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a S
los estudios y disefios para infraestructura en | 13110505 - REC CRED S = S
el departemtno del valle del cauca INT CUPO 5 1.103.130.000 1.103.130.000
Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a S
los estudios y disefios para infraestructuraen | 21001 - LIBRE S 900.000.000 S
el departemtno del valle del cauca DESTINACION 661.680.000 1.561.680.000

> 1$2 700.000.000 >

sub total 11.764.810.000 S 24.464.810.000

Realizar el plan maestro de transporte y 5 S
logistica del valle del cauca - -
Realizar la interventoria al plan maestro de S S
transporte y logistica del valle del cauca - -

S S $

sub total - - -

Realizar la Asistencia tecnica, administrativa,
juridica, finaciera, social, predial y ambiental S
en infraestructura en el Departemnto del 21001 - LIBRE S 16.000.000.000 S
Valle del Cauca DESTINACION 1.000.000.000 17.000.000.000

Realizar la Asistencia tecnica, administrativa,
juridica, finaciera, social, predial y ambiental
en infraestructura en el Departemnto del
Valle del Cauca

1.2.3.3.04.05 - TRANSF.
DE CONCESION

5
1.500.000.000

s
1.500.000.000
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$

$

Realizar la gestion operativa para la
Asistencia tecnica, administrativa, juridica, S
finaciera, social, predial y ambiental en 1.2.1.0.00 - ICDL
infraestructura en el Departemnto del Valle S i S
del Cauca 54.100.000 54.100.000
Realizar la gestion operativa para la
Asistencia tecnica, administrativa, juridica, S
finaciera, social, predial y ambiental en
infraestructura en el Departemnto del Valle 21001 - LIBRE S i S
del Cauca DESTINACION 338.320.000 338.320.000
Realizar la gestion operativa para la
Asistencia tecnica, administrativa, juridica, g
finaciera, social, predial y ambiental en
infraestructura en el Departemnto del Valle 123401 - 10% ILCD S >-000.000.000 S
del Cauca FONPET 357.580.000 5.357.580.000
$ S
21.000.000.000 S
sub total 3.250.000.000 24.250.000.000

$

155.669.738.616 246.432.500.000 402.102.238.616
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14.1 PRESUPUESTO VIGENCIA 2025

Actividad

2025 Recursos de
crédito

2025 Recursos de
ILD

2025 Otros Recursos de
Gestion

TOTAL 2025

Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias

S
24.390.000.000

s
42.750.000.000

s
67.140.000.000

Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias

vias del departamento

Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias _$

Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento | $ S S

en vias secundarias 2.710.000.000 1.355.000.000 4.065.000.000
Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento S

en vias secundarias -

Realizar las obras en la via Simén Bolivar, tramo Paildn S

Agua Clara -

Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en S S

10.000.000.000 10.000.000.000

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL
GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.
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total

s
81.205.000.000

Realizar las obras de mantenimiento periédico envias S

secundarias

18.225.000.000

S
9.112.500.000

s
27.337.500.000

Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias

secundarias

$

Realizar las obras de mantenimiento periédico en vias

secundarias

Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias S S S

secundarias 1.750.000.000 875.000.000 2.625.000.000

Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento  $ S S

periddico en vias secundarias 2.025.000.000 1.012.500.000 3.037.500.000
S

total 33.000.000.000

Realizar las obras en puentes en vias secundarias > > >

5.400.000.000 2.700.000.000 8.100.000.000

Realizar las interventorias a las obras en puentes en S S S

vias secundarias 600.000.000 300.000.000 900.000.000
$

total 9.000.000.000

Realizar las obras de atencién de emergencias envias S S S

secundarias 2.700.000.000 1.350.000.000 4.050.000.000

Realizar las interventorias a las obras de atencion de S S S

emergencias en vias secundarias 300.000.000 150.000.000 450.000.000
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S
total 4.500.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias terciarias > >
16.200.000.000 14.000.000.000 30.200.000.000
Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento  $ S S
en vias terciarias 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en S
vias terciarias del departamento -
Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en S
vias terciarias del departamento -
S
total 32.900.000.000
Realizar las obras de mantenimiento periddico envias  $ S S
terciarias 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento  $ S S
periddico en vias terciarias 200.000.000 100.000.000 300.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias S S S
terciarias 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000
S
total 4.500.000.000
Realizar las obras de atencién de emergencias envias S S S
terciarias 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Realizar las interventorias a las obras de atencion de S S S
emergencias en vias terciarias 200.000.000 100.000.000 300.000.000
S
total 3.000.000.000
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GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.




Departamento del Valle del Cauca Cédigo: FO-M1-P1-29

his 3 DOCUMENTO TECNICO PARA | Version: 01
- FORMULACION DE PROYECTO | Fecha de aprobacion: 29/11/2023
& DE INVERSION

) Péagina 95 de 123
Gobernacion

. , - $ $ $
Realizar las obras en puentes en vias terciarias 3.960.000.000 1.980.000.000 5 940.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes en S S S
vias terciarias 440.000.000 220.000.000 660.000.000
S
total 6.600.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas > > >
9.000.000.000 4.500.000.000 13.500.000.000
Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento S S S
en vias urbanas 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000
S
total 15.000.000.000
Realizar las obras en puentes en vias urbanas > > >
3.600.000.000 1.800.000.000 5.400.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes en S S S
vias urbanas 400.000.000 200.000.000 600.000.000
$
total 6.000.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en caminos S S S
ancestrales 900.000.000 450.000.000 1.350.000.000
Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento  $ S S
en caminos ancestrales 100.000.000 50.000.000 150.000.000
S
total 1.500.000.000
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Realizar las obras de mantenimiento rutinario en S S S
caminos ancestrales 225.000.000 112.500.000 337.500.000
Realizar los seguimientos a las obras de S S S
mantenimiento rutinario en caminos ancestrales 25.000.000 12.500.000 37.500.000
$
total 375.000.000
Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales > > >
450.000.000 225.000.000 675.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes en S S S
caminos ancestrales 50.000.000 25.000.000 75.000.000
$
total 750.000.000
Adquirir maquinaria para intervencion de vias > >
7.200.000.000 7.200.000.000
Adquirir equipo de transporte de materiales para S S
intervencién de vias 2.800.000.000 2.800.000.000
$
total 10.000.000.000
Realizar estudios y disefios para infraestructura en el S S S
departamento del valle del cauca 2.700.000.000 1.350.000.000 4.050.000.000
Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los
estudios y disefios para infraestructura en el S
departamento del valle del cauca -
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GOBERNADOR (A) Y/O SU REPRESENTANTE.




Departamento del Valle del Cauca
DOCUMENTO TECNICO PARA

hg s oy
- ?%3 FORMULACION DE PROYECTO

DE INVERSION

Gobernacion

Cadigo: FO-M1-P1-29

Version: 01

Fecha de aprobacion: 29/11/2023

Pagina 97 de 123

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los

Valle del Cauca

estudios y disefios para infraestructura en el S S S

departamento del valle del cauca 300.000.000 150.000.000 450.000.000
S

total 4.500.000.000

Realizar el plan maestro de transporte y logistica del S S S

valle del cauca 2.700.000.000 1.350.000.000 4.050.000.000

Realizar la interventoria al plan maestro de transporte S S S

y logistica del valle del cauca 300.000.000 150.000.000 450.000.000
S

total 4.500.000.000

Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en S S S

infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca 5.000.000.000 11.000.000.000 16.000.000.000

Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en S

infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca -

Realizar la gestion operativa para la Asistencia técnica,

administrativa, juridica, financiera, social, predial y

ambiental en infraestructura en el Departamento del S

Valle del Cauca -

Realizar la gestion operativa para la Asistencia técnica,

administrativa, juridica, financiera, social, predial y

ambiental en infraestructura en el Departamento del S
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Realizar la gestién operativa para la Asistencia técnica,
administrativa, juridica, financiera, social, predial y
ambiental en infraestructura en el Departamento del
Valle del Cauca

S S

3.000.000.000 2.000.000.000

s
5.000.000.000

S
total 21.000.000.000
$111.250.000.000 $ 14.000.000.000 S 113.080.000.000 $ 238.330.000.000
14.1.1 PRESUPUESTO VIGENCIA 2026
Actividad
ctivida 2026 Recursos de crédito | 2026 Recursos de ILD | 2020 Otros Recursos TOTAL 2026
de Gestidn
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S S
secundarias 24.390.000.000 42.750.000.000 67.140.000.000

Realizar las obras de mejoramiento en vias
secundarias

Realizar las obras de mejoramiento en vias
secundarias
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Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias secundarias

s
2.710.000.000

S
1.355.000.000

s
4.065.000.000

Realizar las interventorias a las obras de
mejoramiento en vias secundarias

s

Realizar las obras en la via Simdn Bolivar, S
tramo Pailén Agua Clara -
Adquirir los predios para las obras de S S

mejoramiento en vias del departamento

5.000.000.000

5.000.000.000

S
total 76.205.000.000
Realizar las obras de mantenimiento S S S

periddico en vias secundarias

18.225.000.000

9.112.500.000

27.337.500.000

Realizar las obras de mantenimiento
periddico en vias secundarias

S

Realizar las obras de mantenimiento
periddico en vias secundarias

Realizar las obras de mantenimiento rutinario | $ S S

en vias secundarias 1.750.000.000 875.000.000 2.625.000.000

Realizar las interventoria a las obras de S S S

mantenimiento periddico en vias secundarias |2.025.000.000 1.012.500.000 3.037.500.000
S

total 33.000.000.000

Realizar las obras en puentes en vias S S

secundarias

10.000.000.000

10.000.000.000
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Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en vias secundarias 1.000.000.000 1.000.000.000
S
total 11.000.000.000
Realizar las obras de atencién de emergencias S S
en vias secundarias 20.000.000.000 20.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
atencion de emergencias en vias secundarias 2.000.000.000 2.000.000.000
S
total 22.000.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S S
terciarias 16.200.000.000 14.000.000.000 30.200.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S S
mejoramiento en vias terciarias 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Adquirir los predios para las obras de S
mejoramiento en vias terciarias del i
departamento
Adquirir los predios para las obras de S
mejoramiento en vias terciarias del i
departamento
S
total 32.900.000.000
Realizar las obras de mantenimiento S S S
periodico en vias terciarias 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Realizar las interventoria a las obras de S S S
mantenimiento periodico en vias terciarias 200.000.000 100.000.000 300.000.000
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Realizar las obras de mantenimiento rutinario | $ S S
en vias terciarias 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000
S
total 4.500.000.000
Realizar las obras de atencion de emergencias S S
en vias terciarias 5.000.000.000 5.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
atencion de emergencias en vias terciarias 500.000.000 500.000.000
S
total 5.500.000.000
Realizar las obras en puentes en vias S S
terciarias 5.000.000.000 5.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S
puentes en vias terciarias 500.000.000 500.000.000
S
total 5.500.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S S
urbanas 9.000.000.000 4.500.000.000 13.500.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S S
mejoramiento en vias urbanas 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000
S
total 15.000.000.000
Realizar las obras en puentes en vias urbanas > > >
1.350.000.000 675.000.000 2.025.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S S
puentes en vias urbanas 150.000.000 75.000.000 225.000.000
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S
total 2.250.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en S S S
caminos ancestrales 900.000.000 450.000.000 1.350.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S S
mejoramiento en caminos ancestrales 100.000.000 50.000.000 150.000.000

S
total 1.500.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario | $ S S
en caminos ancestrales 225.000.000 112.500.000 337.500.000
Realizar los seguimientos a las obras de S S $
mantenimiento rutinario en caminos 25.000.000 12.500.000 37.500.000
ancestrales

S
total 375.000.000
Realizar las obras en puentes en caminos S S S
ancestrales 450.000.000 225.000.000 675.000.000
Realizar las interventorias a las obras en S S S
puentes en caminos ancestrales 50.000.000 25.000.000 75.000.000

S
total 750.000.000
Adquirir maquinaria para intervencion de vias > >

7.200.000.000 7.200.000.000

Adquirir equipo de transporte de materiales S S

2.800.000.000
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total >
10.000.000.000

Realizar estudios y disefios para

infraestructura en el departamento del valle | $ S S

del cauca - 900.000.000 900.000.000

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a
los estudios y disefios para infraestructura en S
el departamento del valle del cauca -

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a

los estudios y disefios para infraestructuraen | $ S S
el departamento del valle del cauca - 100.000.000 100.000.000
S
total 1.000.000.000
Realizar el plan maestro de transporte y S S $
logistica del valle del cauca 1.800.000.000 900.000.000 2.700.000.000
Realizar la interventoria al plan maestro de S S S
transporte y logistica del valle del cauca 200.000.000 100.000.000 300.000.000
$
total 3.000.000.000

Realizar la Asistencia técnica, administrativa,
juridica, financiera, social, predial y ambiental

en infraestructura en el Departamento del S S S
Valle del Cauca 5.000.000.000 11.000.000.000 16.000.000.000
Realizar la Asistencia técnica, administrativa, S

juridica, financiera, social, predial y ambiental -
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en infraestructura en el Departamento del
Valle del Cauca

Realizar la gestidon operativa para la
Asistencia técnica, administrativa, juridica,
financiera, social, predial y ambiental en

infraestructura en el Departamento del Valle S

del Cauca -

Realizar la gestidon operativa para la

Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en

infraestructura en el Departamento del Valle S

del Cauca -

Realizar la gestidon operativa para la

Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en

infraestructura en el Departamento del Valle S S S

del Cauca 3.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000
S

total 21.000.000.000

S 83.350.000.000 $

10.000.000.000 $

152.130.000.000 $

245.480.000.000
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14.1.1.1 PRESUPUESTO VIGENCIA 2027

Actividad

2027 Recursos de

2027 Recursos de Crédito ILD

2027 Otros Recursos
de Gestidn

TOTAL 2027

Realizar las obras de mejoramiento en vias
secundarias

5
50.000.000.000

$
50.000.000.000

Realizar las obras de mejoramiento en vias
secundarias

Realizar las obras de mejoramiento en vias S

secundarias -

Realizar las interventorias a las obras de S S
mejoramiento en vias secundarias 5.000.000.000 5.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S
mejoramiento en vias secundarias -

Realizar las obras en la via Simon Bolivar, tramo S

Pailén Agua Clara -

Adquirir los predios para las obras de S

mejoramiento en vias del departamento
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total

S
55.000.000.000

Realizar las obras de mantenimiento periddico
en vias secundarias

s
4.725.000.000

$
22.612.500.000

$
27.337.500.000

Realizar las obras de mantenimiento periédico
en vias secundarias

s

Realizar las obras de mantenimiento periddico
en vias secundarias

Realizar las obras de mantenimiento rutinarioen | $ S S
vias secundarias 1.750.000.000 875.000.000 2.625.000.000
Realizar las interventoria a las obras de S S S
mantenimiento periddico en vias secundarias 525.000.000 2.512.500.000 3.037.500.000
S
total 33.000.000.000
Realizar las obras en puentes en vias secundarias > >
5.000.000.000 5.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes S S
en vias secundarias 500.000.000 500.000.000
S
total 5.500.000.000
Realizar las obras de atencién de emergencias en S S
vias secundarias 20.000.000.000 20.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S

atencion de emergencias en vias secundarias

2.000.000.000

2.000.000.000
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S
total 22.000.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S
terciarias 32.000.000.000 32.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S

mejoramiento en vias terciarias

3.200.000.000

3.200.000.000

Adquirir los predios para las obras de
mejoramiento en vias terciarias del
departamento

Adquirir los predios para las obras de

$

mejoramiento en vias terciarias del _S
departamento
S
total 35.200.000.000
Realizar las obras de mantenimiento periddico S S
en vias terciarias 1.800.000.000 1.800.000.000
Realizar las interventoria a las obras de S S
mantenimiento periddico en vias terciarias 200.000.000 200.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario en S S
vias terciarias 1.000.000.000 1.000.000.000
$
total 3.000.000.000
Realizar las obras de atencién de emergencias en S S
vias terciarias 5.000.000.000 5.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
atencion de emergencias en vias terciarias 500.000.000 500.000.000
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S
total 5.500.000.000
. , i S S
Realizar las obras en puentes en vias terciarias 1.000.000.000 1.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes S S
en vias terciarias 100.000.000 100.000.000
S
total 1.100.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en vias S S
urbanas 8.000.000.000 8.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S
mejoramiento en vias urbanas 800.000.000 800.000.000
S
total 8.800.000.000
Realizar las obras en puentes en vias urbanas > >
1.000.000.000 1.000.000.000
Realizar las interventorias a las obras en puentes S S
en vias urbanas 100.000.000 100.000.000
$
total 1.100.000.000
Realizar las obras de mejoramiento en caminos | S S S
ancestrales 900.000.000 450.000.000 1.350.000.000
Realizar las interventorias a las obras de S S S
mejoramiento en caminos ancestrales 100.000.000 50.000.000 150.000.000
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S
total 1.500.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinarioen | $ S S
caminos ancestrales 225.000.000 112.500.000 337.500.000
Realizar los seguimientos a las obras de S S S
mantenimiento rutinario en caminos ancestrales |25.000.000 12.500.000 37.500.000
$
total 375.000.000
Realizar las obras en puentes en caminos S
ancestrales -
Realizar las interventorias a las obras en puentes S
en caminos ancestrales -
total _$
Adquirir maquinaria para intervencion de vias > >
700.000.000 700.000.000
Adquirir equipo de transporte de materiales para S S
intervencién de vias 1.300.000.000 1.300.000.000
S
total 2.000.000.000
Realizar estudios y disefios para infraestructura | S S S
en el departamento del valle del cauca - 900.000.000 900.000.000
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Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los

estudios y disefios para infraestructura en el S

departamento del valle del cauca -

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los

estudios y disefios para infraestructura en el S S

departamento del valle del cauca 100.000.000 100.000.000
S

total 1.000.000.000

Realizar el plan maestro de transporte y logistica S S

del valle del cauca 900.000.000 900.000.000

Realizar la interventoria al plan maestro de S S

transporte y logistica del valle del cauca 100.000.000 100.000.000
$

total 1.000.000.000

Realizar la Asistencia técnica, administrativa,

juridica, financiera, social, predial y ambiental en

infraestructura en el Departamento del Valle del S S S

Cauca 5.000.000.000 11.000.000.000 16.000.000.000

Realizar la Asistencia técnica, administrativa,

juridica, financiera, social, predial y ambiental en

infraestructura en el Departamento del Valle del S

Cauca -

Realizar la gestion operativa para la Asistencia

técnica, administrativa, juridica, financiera,

social, predial y ambiental en infraestructura en S

el Departamento del Valle del Cauca
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Realizar la gestidén operativa para la Asistencia
técnica, administrativa, juridica, financiera,
social, predial y ambiental en infraestructura en S
el Departamento del Valle del Cauca =

Realizar la gestidn operativa para la Asistencia
técnica, administrativa, juridica, financiera,

social, predial y ambiental en infraestructura en S S S
el Departamento del Valle del Cauca 1.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000
S
total 21.000.000.000
S 8.250.000.000 $ 6.000.000.000 S 182.825.000.000 $ 197.075.000.000

14.2 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2024 - 2027

Producto meta de producto Actividad TOTAL
2024-2027

s
291.322.581.309

s
3.395.797.420

INTERVENIR EN 29 Kilémetros DE VIAS | Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias
SECUNDARIAS CON ACTIVIDADES DE

MEJORAMIENTO Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias

Via secundaria
mejorada
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. . . . S

Realizar las obras de mejoramiento en vias secundarias
J 9.000.000.000

Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento | $
en vias secundarias 19.066.806.522
Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento | S
en vias secundarias 3.818.178.896
Realizar las obras en la via Simén Bolivar, tramo Pailén | $

Agua Clara

3.250.445.041

Adquirir los predios para las obras de mejoramiento en
vias del departamento

s
31.509.845.049

Via secundaria con
mantenimiento
peridédico o
rutinario

INTERVENIR EN 282 Kilémetros DE VIAS
A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN
EL PERIODO DE GOBIERNO

total

Realizar las obras de mantenimiento periddico en vias | $

secundarias 116.587.500.000
Realizar las obras de mantenimiento periddico en vias | S

secundarias 355.000.000
Realizar las obras de mantenimiento periddico en vias | $

secundarias 345.000.000
Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias S

secundarias 10.500.000.000
Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento | $

periddico en vias secundarias

12.375.000.000
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Puente ampliado o
rectificado en via
secundaria

INTERVENIR 3 PUENTES DE LA RED
VIAL SECUNDARIA DURANTE EL
PERIODO DE GOBIERNO

total

Realizar las obras en puentes en vias secundarias >
88.800.000.000

Realizar las interventorias a las obras en puentes en S

vias secundarias

5.850.000.000

total
Via secundaria INTERVENIR EN 200 Metros DE VIAS A Reallzzr Iés obras de atencién de emergencias envias | S
iy i CARGO DEL DEPARTAMENTO secundarias 52.416.016.812
e ATENDIDAS POR EMERGENCIA Realizar las interventorias a las obras de atencién de S
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO [ emergencias en vias secundarias 5.350.000.000
total
Realizar las obras de mejoramiento en vias terciarias >
134.700.000.000
INTERVENIR EN 32 Kilémetros DE VIAS Reallzar Iaslmt.erventorlas a las obras de mejoramiento 151 150,000,000
Via terciaria TERCIARIAS CON ACTIVIDADES DE | &M V1as terciarias S
mejorada MEJORAMIENTO DURANTE EL Adquirir los predios para las obras de mejoramientoen | $
PERIODO DE GOBIERNO vias terciarias del departamento 504.743.657
Adquirir los predios para las obras de mejoramientoen | $
vias terciarias del departamento 40.388.467

total
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Realizar las obras de mantenimiento periddico envias | $
Via terciaria con | INTERVENIR EN 100 kilémetros DE ViAs | terciarias L2 0 e
mantenimiento TERCEARIAS CON ACTIVIDADES DE Realizar las interventoria a las obras de mantenimiento | $
periddico o MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE | periddico en vias terciarias 1.325.000.000
AUz GOBIERNG Realizar las obras de mantenimiento rutinario en vias S
terciarias 5.500.000.000
total
) o INTERVENIR EN 100 Metros DE VIAS | Realizar las obras de atencién de emergencias envias | $
;fntdeizj‘:;ar:r TERCEARIAS ATENDIDAS POR terciarias e
p. EMERGENCIA DURANTE EL PERIODO | Realizar las interventorias a las obras de atencidon de S
emergencia

DE GOBIERNO

emergencias en vias terciarias

1.900.000.000

Puente construido
en via terciaria

CONSTRUIR 1 PUENTE EN VIA
TERCEARIA DURANTE EL PERIODO DE
GOBIERNO

total

Realizar las obras en puentes en vias terciarias >
13.940.000.000

Realizar las interventorias a las obras en puentes en S

vias terciarias

1.460.000.000

Via urbana
mejorada

INTERVENIR EN 7 Kilémetros EN VIAS
URBANAS CON ACTIVIDADES DE
MEJORAMIENTO EN EL PERIODO DE
GOBIERNO

total

Realizar las obras de mejoramiento en vias urbanas >
59.385.125.443

Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento | $

en vias urbanas
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total
Puente construido CONSTRUIR 3 PUENTE EN VIAS Realizar las obras en puentes en vias urbanas 153 555 000.000
en via urbana URBANAS DURANTE EL PERIODO DE - - - ——
nueva GOBIERNO Realizar las interventorias a las obras en puentes en S
vias urbanas 1.495.000.000
total
L Realizar las obras de mejoramiento en caminos S
Caminos INTERVENIR EN 1 Kildmetros CAMINOS tral 5 400.000.000
sl ANCESTRALES CON ACTIVIDADES DE | 2n¢€strales ettt
e —— MEJORAMIENTO DURANTE EL Realizar las interventorias a las obras de mejoramiento | $
PERIODO DE GOBIERNO en caminos ancestrales 600.000.000
total
INTERVENIR EN 8 Kildmetros Realizar las obras de mantenimiento rutinario en S
Caminos ANUALMENTE DURENATE EL PERIODO | caminos ancestrales 1.350.000.000
ancestrales con | DE GOBIERNO CAMINOS ANCESTRALES ] -
e e CON ACTIVIDADES DE Realizar los seguimientos a las obras de S
MANTENIMIENTO mantenimiento rutinario en caminos ancestrales 150.000.000
total
N . CONSTRUIR 2 PUENTES EN CAMINOS [ Realizar las obras en puentes en caminos ancestrales 15350 000.000
ueznecs:trcaﬁmos ANCESTRALES DURANTE EL PERIODO : : : b
DE GOBIERNO Real‘|zar las interventorias a las obras en puentes en S
caminos ancestrales 150.000.000
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Estudios de
preinversién para
la red vial regional

ELABORAR 15 ESTUDIOS Y DISENOS
DE PREINVERSION DURANTE EL
PERIODO DE GOBIERNO

departamento del valle del cauca

total
Adquirir maquinaria para intervencién de vias >
Banco de ADQUIRIR 1 BANCO DE MAQUINARIA 15.100.000.000
maquinaria dotado | DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO | Adquirir equipo de transporte de materiales para S
intervencién de vias 6.900.000.000
total
Realizar estudios y disefos para infraestructura en el S

18.111.680.000

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los
estudios y diseiios para infraestructura en el
departamento del valle del cauca

s
1.103.130.000

Realizar el apoyo, seguimiento y monitoreo a los
estudios y disefios para infraestructura en el
departamento del valle del cauca

S
1.750.000.000

Documentos de
planeacion

ELABORAR 1 PLAN MAESTRO DE
TRANSPORTE INTERMODAL Y DE
LOGISTICA DURANTE EL PERIODO DE
GOBIERNO

total

Realizar el plan maestro de transporte y logistica del S

valle del cauca 7.650.000.000
Realizar la interventoria al plan maestro de transporte | $

y logistica del valle del cauca 850.000.000

total
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Servicio de
asistencia técnica
en infraestructura
y Servicio de lared

vial regional

PRESTAR 1 SERVICIO DE ASISTENCIA
TECNICA EN INFRAESTRUCTURA DEL
TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO
DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO

Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en S
infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca | 65.000.000.000
Realizar la Asistencia técnica, administrativa, juridica,

financiera, social, predial y ambiental en S

infraestructura en el Departamento del Valle del Cauca

1.500.000.000

Realizar la gestidn operativa para la Asistencia técnica,
administrativa, juridica, financiera, social, predial y

ambiental en infraestructura en el Departamento del S

Valle del Cauca 54.100.000
Realizar la gestidn operativa para la Asistencia técnica,
administrativa, juridica, financiera, social, predial y

ambiental en infraestructura en el Departamento del S

Valle del Cauca 338.320.000
Realizar la gestidn operativa para la Asistencia técnica

, administrativa, juridica, financiera, social, predial y

ambiental en infraestructura en el Departamento del S

Valle del Cauca

20.357.580.000

total

$
1.082.987.238.616
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15. ANEXOS (En caso de aplicar)
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