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Señores 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL 

Atn. ALEJANDRO CÁCERES MONROY 

Director de Dotaciones Escolares 

Supervisor 

Ciudad 

 
 

Referencia: INFORME DE EJECUCIÓN No. 1 

 
 
* CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CO1.PCCNTR.8473874 de 2025 

* Fecha de inicio: 14-11-2025 

* Fecha de terminación: 28-02-2026 

* Objeto: ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES FOCALIZADAS, DE ACUERDO CON LAS 

NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. 

* Plazo de ejecución: 108 días 

* Valor: $6.343.681.750 

 
Yo CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi 
calidad de representante legal de PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A., a la fecha se han 
atendido las obligaciones definidas o establecidas en el contrato cuya evidencia se encuentra en los 
documentos suscritos así: 
 
 

1. Acta de inicio suscrita el 14 de noviembre de 2025 
2. Acta de reunión inicial suscrita el 14 de noviembre de 2025 
3. Acta de aprobación del manual o instructivo de uso suscrita el 21 de noviembre de 2025 
4. Acta de aprobación de manejo ambiental suscrita el 21 de noviembre de 2025 
5. Acta de aprobación de muestras suscrita el 9 de diciembre de 2025 
6. Acta de aprobación de marquilla suscrita el 12 de diciembre de 2025 

 
 
 
 
 
 
 



LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A. 
NIT 830.037.946-3 

Calle 12 No. 34 – 20 - TELÉFONOS (601 3649000)  

Bogotá, D.C - Colombia 

 

 

 
Finalmente se resalta que a la fecha no se tiene informe sobre el estado de las entregas en cada 
Institución Educativa Distrital beneficiada, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra cumpliendo 
con la obligación de recepción, catalogación y alistamiento del material, para así dar cumplimiento al 
cronograma establecido y aprobado de acuerdo con el ACTA DE APROBACIÓN DE CRONOGRAMA 
suscrita el 16 de diciembre de 2025.  
 
 

 


