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Bucaramanga, 21 de Enero de 2026

Doctor

HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON
GERENTE

E.S.E. ISABU

Bucaramanga

Ref. PRORROGA 1 AL CONTRATO 1571-2025 “PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y POSTERIOR
ANALISIS FISICOQUIMICO DEL EFLUENTE LIQUIDO GENERADO EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Y EN
LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA “UIMIST” POR PARTE DE UNA EMPRESA
ACREDITADA ANTE EL IDEAM.

Pongo a su disposicion requerimiento de PRORROGA 1 DEL CONTRATO 1571-2025 con el fin de que sea estudiado
y en caso de ser aprobado sea remitido para el respectivo tramite:

CONTRATO: 1571-2025
“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y POSTERIOR ANALI
OBJETO DEL FISICOQUIMICO DEL EFLUENTE LIQUIDO GENERADO EN EL HOSPITAL LOCAL [
CONTRATO: NORTE Y EN LA UNIDAD INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERES
“UIMIST” POR PARTE DE UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE EL IDEAM".
EMPRESA COLOMBIANA CON SOLUCIONES AMBIENTALES S.AS.
ECOSAMS.AS.
CONTRATISTA: NIT: 900521689-4
REP. LUIS EDUARDO CLARO GERARDINO
C.C. No. 1.098.624.386
CONTRATANTE: EI\gP;IESiAé SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA —
VALOR INICIAL DEL CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
CONTRATO:; DOCE PESOS MICTE ($ 4.784.712.00)
ADICION 1: N/A
MARTHA LILIANA CORDERO GOMEZ
SUPERVISION Jefe Oficina Asesora de Calidad ESE ISABU
. A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y COMPRENDERA HASTA
PLAZO oy UCION | E| TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIGINGO (2025) O
' HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
FECHA DE INICIO: 29/12/2025
FECHA TERMINACION: | 31/12/2025
FECHA SUSPENSION | 30 DE DICIEMBRE 2025
SUSPENSION 1. HASTA EL 21 DE ENERO DE 2026
FECHA REINICIO 21 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE
TERMINACION 22 DE ENERO DE 2026
PROROGA HASTA EL 28/02/2026
La Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga - E.S.E. ISABU, en
cumplimiento de su responsabilidad como entidad prestadora de servicios de salud y
JUSTIFICACION de las obligaciones ambientales establecidas en la normativa vigente, requiere

garantizar la adecuada caracterizacion fisicoquimica de las aguas residuales
generadas en el Hospital Local del Norte y la UIMIST, con el fin de conocer la
totalidad de la descarga y los niveles de contaminantes presentes en el vertimiento
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final.

Dicha caracterizacion constituye un insumo técnico fundamental para la toma de
decisiones relacionadas con el tratamiento, control y mitigacion de los impactos
ambientales, asi como para el cumplimiento de las exigencias establecidas en la
Resolucién 631 de 2015 y el Decreto 1076 de 2015, y de los requerimientos
formulados por las autoridades ambientales y entes de control.

Teniendo en cuenta que la E.S.E. ISABU presta servicios de salud de manera continua
y permanente, se hace indispensable la realizacion de muestreos compuestos
durante 24 horas, actividad que debe ser ejecutada por un laboratorio acreditado,
con personal certificado para la toma de muestras, garantizando la confiabilidad y
validez de los resultados obtenidos.

No obstante, durante la ejecucion del contrato de prestacion de servicios N.° 1571-
2025, suscrito el 22 de diciembre de 2025, se presento la necesidad de suspender
temporalmente el contrato, de comin acuerdo entre las partes, en atencion a que
para la correcta ejecucion del objeto contractual es obligatorio notificar a la autoridad
ambiental competente (EMPAS) con una antelacion minima de quince (15) dias
habiles, asi como disponer de veinticinco (25) dias habiles adicionales para la
entrega de los resultados de laboratorio y la elaboracion y radicacion del informe final.
Dado que el servicio objeto del contrato fue programado para realizarse los dias 21y
22 de enero de 2026, y que durante el periodo de suspension los plazos contractuales
quedaron igualmente suspendidos sin que ello implicara la terminacion del contrato, se
hace necesario prorrogar el plazo de ejecucion contractual, con el fin de permitir la
culminacion adecuada de las actividades pendientes, la entrega de los resultados
analiticos y del informe técnico final, y el cumplimiento integral del objeto contractual.
La prorroga solicitada no implica modificacion del objeto ni de las condiciones
esenciales del contrato, sino que responde a una necesidad real, objetiva y
debidamente justificada, orientada a asegurar el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente, la proteccion del recurso hidrico y el adecuado ejercicio de las
funciones misionales de la E.S.E. ISABU.

BALANCE FINANCIERO
Valor inicial del contrato $4.784.712
BALANCE FINANCIERO Valor eleoutad " 0
A LA FECHA alor ejecutado y pagado $
Valor por ejecutar $4.784.712
SUMAS IGUALES $4.784.712 $4.784.712
FU‘:\]UDQ@IE%-I-SOS Manual de contratacion de la E.S.E ISABU vigente y demas normatividad aplicable.
SOPORTES DE LA
SOLCITUD (ECONOMICO | N/A
O TECNICO)
RUBRO PRESUPUESTAL | 2120202009- Servicios para la comunidad, sociales y personales.
Atentamente,

P

MARTHA LILIANA CORDERO GOMEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE CALIDAD DE LA ESE ISABU
SUPERVISORA CONTRATO 1571 DE 2025

La fitimayersién de cada documenta seré la inica vélida para s utizacidn y estars disponible enel Portal interno dela E.5.E
15ABU, evite mantengr copiasdigitates o imprasas de este documento porgue corfe et fiesgo de tener unaversidn desactualizada.
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 PRORROGA No. 1. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 01571-2025

“PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE MUESTREO Y POSTERIOR
, ANALISIS FISICOQUIMICO DEL EFLUENTE LIQUIDO GENERADO

OBJETO: EN EL HOSPITAL LOCAL DEL NORTE Y EN LA UNIDAD
INTERMEDIA MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA “UIMIST” POR
PARTE DE UNA EMPRESA ACREDITADA ANTE EL IDEAM”,

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE

 CONTRATANTE: BUCARAMANGA - E.S.E ISABU
EMPRESA COLOMBIANA CON SOLUCIONES AMBIENTALES SAS.
ECOSAM S.A.S.

- CONTRATISTA NIT: 900521689-4
? REP. LUIS EDUARDO CLARO GERARDINO
C.C. No. 1.098.624.386

Entre los suscritos a saber: HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 1.098.620.581 de Bucaramanga, obrando en condicion de GERENTE
de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE — ISABU, en ejercicio de sus facultades,
de conformidad con lo establecido en el decreto 053 de 2024 y diligencia de posesion N°0266 de 22 de marzo de
2024, en ejercicio de sus facultades y quien para los efectos del presente contrato se denomina el
CONTRATANTE, y por la ofra, EMPRESA COLOMBIANA CON SOLUCIONES AMBIENTALES S.AS. ECOSAM
S.AS. identificada con el Nit 900521689-4, y representada legalmente por LUIS EDUARDO CLARO
GERARDINO, identificado con la cedula de ciudadania C.C. No. 1.098.624.386, quien en adelante se llamara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRORROGA No. 1 del contrato No. 1571-2025, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones: 1). Que se suscribio contrato de prestacion de servicios No. 1571 del
2025 por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE
PESOS MI/CTE ($ 4.784.712.00) y un plazo de ejecucién de: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO'Y COMPRENDERA HASTA EL TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. 2). Que el 30 de diciembre de 2025, las partes ACUERDAN suspender el
CONTRATO 1571 DE 2025, HASTA el 21 de enero de 2026. 3.) Que el 21 de enero de 2026 se suscribe ACTA
DE REINICIO, fijando como fecha de terminacion del contrato el 22 de enero de 2026. 4.) Que mediante solicitud
escrita de quien ejerce la supervision del Contrato No. 1571 de 2025, expres6 mediante necesidad justificada lo
siguiente:“Teniendo en cuenta que la E.S.E. ISABU presta servicios de salud de manera continua y permanente,
se hace indispensable la realizacion de muestreos compuestos durante 24 horas, actividad que debe ser
ejecutada por un laboratorio acreditado, con personal certificado para la toma de muestras, garantizando la
confiabilidad y validez de los resultados obtenidos. No obstante, durante la ejecucion del contrato de prestacion de
servicios N.° 1571-2025, suscrito el 22 de diciembre de 2025, se presentd la necesidad de suspender
temporalmente el contrato, de comun acuerdo entre las partes, en atencion a que para la correcta ejecucion del
objeto contractual es obligatorio notificar a la autoridad ambiental competente (EMPAS) con una antelacion minima
de quince (15) dias habiles, asi como disponer de veinticinco (25) dias habiles adicionales para la entrega de
los resultados de laboratorio y la elaboracion y radicacion del informe final. Dado que el servicio objeto del contrato
fue programado para realizarse los dias 21 y 22 de enero de 2026, y que durante el periodo de suspension los
plazos contractuales quedaron igualmente suspendidos sin que ello implicara la terminacion del contrato, se hace
necesario prorrogar el plazo de ejecucion contractual, con el fin de permitir la culminacién adecuada de las
actividades pendientes, la entrega de los resultados analiticos y del informe técnico final, y el cumplimiento integral
del objeto contractual. La prérroga solicitada no implica modificacién del objeto ni de las condiciones
esenciales del contrato, sino que responde a una necesidad real, objetiva y debidamente justificada, orientada a
asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, la proteccion del recurso hidrico y el adecuado
gfercicio de las funciones misionales de la E.S.E. ISABU”, 5.) Que la ESE ISABU cuenta con la disponibilidad
presupuestal para cumplir con la obligacién que genera la celebracion de la presente PRORROGA No. 1. En virtud
de las consideraciones anteriores, las partes celebran la presente PRORROGA No. 1 del contrato No. 1571-2025
la cual se regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR Hasta el 28 de FEBRERO
de 2026 el contrato No. 1571-2025. CLAUSULA SEGUNDA - Las demas estipulaciones contenidas en el contrato
No. 1571 del 2025 se mantienen vigentes para efecto de su exigibilidad. CLAUSULA TERCERA: MODIFICACION
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DE GARANTIAS Dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la firma del presente documento el contratista

debera actualizar las pdlizas teniendo en cuenta LA PRORROGA N° 1, las cuales deberan ser aprobadas por la
Oficina Asesora Juridica de la ESE ISABU.

Para constancia, se firma en Bucaramanga el

EL CONTRATANTE

HERNAN DARIO ZARATE ORTEGON EMPRESA COLOMBIANA CON SOLUCIONES
C.C. 1098.620.581 de Bucaramanga AMBIENTALES S.AS
E.S.E. ISABU ECOBAM S.A.S.

Proyecto; Ana Maria Saavedra Diaz - Apoyo Profesional Oficina Juridica Sonis
Reviso: Paula Andrea Quitian Mufioz - Jefe Oficina Juridica ESE ISABU SEED.
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