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Señores: 

 
 

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE CUNDINAMARCA - ICCU 

Atn. Ing. Sandra R. Castillo González 

Subdirectora Técnica – Subdirección de infraestructura Vial – ICCU 

contactenosiccu@cundinamarca.gov.co  

 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 184 DE 2025 “MEJORAMIENTO DE LA 

VÍA CLARAVAL A CHUSCALES EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA”. 

 

ASUNTO: Solicitud técnica de suspensión temporal (10 días) 

En mi calidad de representante legal del contrato de la referencia, acudo a su despacho para 

exponer la situación actual que atraviesa la ejecución del proyecto en relación con la 

disponibilidad de la mano de obra no calificada, y solicitar una medida administrativa para 

subsanarla. 

A pesar de los esfuerzos realizados por esta parte para normalizar el reintegro del personal 

operativo, no ha sido posible lograr la reincorporación inmediata del personal ni completar 

los cupos necesarios con nuevos trabajadores de la zona en el corto plazo. 

Por lo expuesto, y con el fin de no afectar la ruta crítica del proyecto ni incurrir en tiempos 

muertos con la maquinaria, solicito comedidamente la suspensión del plazo de ejecución del 

contrato por un término de diez (10) días calendario. 

Este periodo será utilizado exclusivamente para:  

1. Realizar nuevas convocatorias en la zona. 

2. Surtir los procesos de selección, exámenes médicos de ingreso y afiliaciones a 

seguridad social del nuevo personal. 

3. Garantizar la correcta inducción e incorporación de los trabajadores a los frentes de 

obra. 
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Agradezco su comprensión y pronta gestión para la suscripción del acta de suspensión 

correspondiente, lo cual nos permitirá retomar el ritmo normal de ejecución con la cuadrilla 

completa y operativa. 

Cordialmente,  

 

 

LILIANA BAUTISTA ÁLVAREZ   

Representante Legal  
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