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Memorando
Bogota, D.C.,
PARA: Claudia Liliana Martinez Melo, Coordinadora del Grupo de Gestion
Contractual.
DE: Director de Energia Eléctrica.

ASUNTO: Remision Acta de Inicio Contrato de Interventoria GGC No. 432 de 2020 -
Lote 6.

Cordial saludo Doctora Martinez.

Por medio del presente me permito hacer entrega del Acta de Inicio perteneciente al
Contrato de Interventoria GGC No. 432 de 2020 - Lote 6, para su custodia y archivo
en el expediente contractual.

Atentamente,

Anexos: Un (1) folio.

Elaboré: Javier Garcia Martinezc#
Reviso: Nicolas Camargo Torres»é
Aprobé:  Luis Julidn Zuluaga Lépez.

TRD: Facilitativo.
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ACTA DE INICIO

SIGME

GJ-F-08
23-01-2019 | V-2

CONTRATO Y/O CONVENIO:

GGC No. 432-2020 - LOTE 6

CONTRATISTA:

ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO:

Realizar la interventoria integral, contemplando las actividades de revision,
verificacion, andlisis y conceptualizacién permanentemente sobre todos los
aspectos técnicos, juridicos, financieros, operativos, administrativos vy
contables relacionados con la Etapa Previa y de Instalacion de los contratos
por medio de los cuales se ejecuten los proyectos FAZNI descritos en el
alcance del objeto, a efectos de constatar el cumplimiento, por parte del
contratista, de las condiciones establecidas en el respectivo contrato FAZNI
para el desarrollo y control integral del proyecto y determinar oportunamente
las acciones necesarias para garantizar el logro de los objetivos previstos del
Lote 6: "2019-FAZNI-408-INIRIDA-GUAINIA"

PLAZO DE EJECUCION:

Veintiseis (26) meses, contados a partir de la fecha de suscripcion de la
presente Acta, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

En la ciudad de Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de octubre de 2020, en las instalaciones del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, se
reunieron NANCY LUCERO FONSECA BUSTACARA, identificada con la cédula de ciudadania No. 51.930.331 de Bogota D.C., quien actia en su
calidad de Representante Legal de ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S., con NIT 844.000.433-8 y LUIS JULIAN ZULUAGA LOPEZ, identificado con la
cédula de ciudadania No. 10.288.009 de Manizales, Director de Energia Eléctrica del Ministerio de Minas y Energia, en su calidad de CONTRATISTA y
SUPERVISOR, respectivamente, con el fin de dar inicio a la ejecucion del Contrato, cuyas actividades especiales se encuentran descritas en el mismo.

La vigencia del Contrato corre a partir de la suscripcion de la pesente Acta y vencera cuatro (4) meses después de cumplido el plazo de ejecucion

Sl NO APLICA
Certificado de Disponibilidad X
Presupuestal
Registro Presupuestal X
Aprobacioén de las Garantias X
Constitucion Encargo Fiduciario X

pactado y en todo caso hasta su liquidacion.

Para constancia se firma en Bogota D.C., a los treinta (30) dias del mes de octubre de 2020.
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NANCY LUCE

FONSECA BUSTACARA
Representante Legal

ARDCO CONSTRUCCIONES S.A.S.

Elaboré: Javier Garcia #
Revis6: Carlos RodrigueZ

Contratista

LUIS IAN ZULUAQA LOPEZ
Director del Energia ENéctrica
Ministerio de Minas y Energia
Supervisor
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