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MODIFICACIÓN No. 3 
 

CONTRATO No. 4600104456 DE 2025   
 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS  

CONTRATISTA: NUTRISER COLOMBIA S.A.S. 

NIT:  900.084.859-4 

OBJETO: 

PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 
ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. LOTE 3: 
COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA – RI, 
COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA VASO DE 
LECHE – RIVL Y COMIDA CALIENTE TRASPORTADA - CCT 
(ALMUERZO). 

VALOR INICIAL: 

OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
SESENTA Y NUEVE PESOS M/L ($89.764.919.069), 
EXCLUIDO IVA 

DURACIÓN INICIAL:  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) DÍAS 
CALENDARIO CORRESPONDIENTES A 153 DÍAS 
ESCOLARES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA. 

FECHA DE INICIO: DIEZ (10) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025). 

FECHA DE TERMINACIÓN: SEIS (06) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) 

HISTÓRICO DE 
MODIFICACIONES: 

MODIFICACIÓN No. 1:  
 
OTROSÍ N. 01: MODIFICAR LA CLÁUSULA 
DÉCIMOSEGUNDA IMPUTACIÓN DEL GASTO, DEL ANEXO 
DEL CONTRATO. 
 
AMPLIACIÓN No. 1: AMPLIAR LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO EN CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR 
(DEL 25 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025) Y TRES (3) DÍAS 
CALENDARIO (DEL 29 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025). 
 
MODIFICACIÓN No. 2: 
 
SUSPENSIÓN No. 1: SE SUSPENDIÓ EL CONTRATO 
DESDE EL DÍA TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA 
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EL DÍA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2026, AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE. 
 
REANUDACIÓN: SE REANUDÓ EL CONTRATO DESDE EL 
DÍA DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026 HASTA EL DÍA 
SEIS (6) DE FEBRERO DE 2026. 

MODIFICACION ACTUAL 

MODIFICACIÓN No. 3: 
 

OTROSÍ No. 2: MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN 
FUNCIÓN DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL 
SALARIO MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC 
ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025 
 
ADICIÓN No. 1: POR VALOR DE CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/L ($49.805.837.844) EXCLUIDO IVA, 
QUE CORRESPONDE AL                45,11% DEL VALOR 
INICIAL DEL CONTRATO EL CUAL EQUIVALE A 
VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
CON SETENTA Y SIENTE (28.445,77) SMMLV 
 
AMPLIACIÓN No. 2: POR UN TÉRMINO DE OCHENTA Y 
CINCO (85) DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR 
EQUIVALENTES A CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS 
CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL SIETE (7) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL 
DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026), AMBAS FECHAS INCLUSIVE 

 

Acta de comité interno de planeación – CIP de la Secretaría de Inclusión Social y Familia 
No. 06 del 19 de enero de 2026  y Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la 
Secretaría de Suministros y Servicios N° 03 del 20 de enero de 2026.   
 
PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del contrato No. 4600104456 de 2025 en la suma de 
CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/L ($49.805.837.844) excluido IVA, 
que corresponde al 45,11% del valor inicial del contrato el cual equivale a veintiocho mil 
cuatrocientos cuarenta y cinco con setenta y siente (28.445,77) SMMLV de conformidad con los 
documentos que soportan la presente modificación.  
 
SEGUNDO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato No. 4600104456 de 2025 por 
un término de ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres 
(133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el 
diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive de conformidad con 
los documentos que soportan la presente modificación. 
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TERCERO: OTROSÍ 02:  Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para 
el salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el IPC acumulado 
de la vigencia 2025. 
 
CUARTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá modificar las garantías del Contrato N° 
4600104456 de 2025 de conformidad con lo establecido en el presente documento.  
 
QUINTO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente 
MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la 
siguiente imputación presupuestal: 
 
Registro Presupuestal Por valor de CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
PESOS M/L ($49.805.837.844) excluido IVA 
 

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) VALOR ($) 

4700056642 $ 49.805.837.844 

  

 
SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN queda sometida a las cláusulas establecidas 
en el Contrato N° 4600104456 de 2025. 
 
SÉPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN una vez perfeccionada, deberá ser 
publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II que administra la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente conforme a lo establecido 
en la Ley y decretos reglamentarios.  
 
OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) 
Solicitud de modificación al contratista, b) Aceptación del Contratista, c) Certificado del Comité 
Interno de Planeación, d) Solicitud de modificación al CIP, e) Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal f) Registro Presupuestal 
 
 

Elaboró: Revisó: Aprobó:  

Sindy Joana Torres Alvarez 

Apoyo Jurídico  
Subsecretaria de Ejecución de 
Contratación  
Secretaría de Suministros y 
Servicios 

 
Marisol Giraldo Arcila 

Apoyo Financiero y Contable  
Subsecretaria de Ejecución de 
Contratación  
Secretaría de Suministros y 
Servicios 
 
 
María Paulina Murillo Peláez 

Revisora Jurídica 
Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación  
Secretaría de Suministros y 
Servicios 

Juan Diego Suárez Saldarriaga 

Subsecretario de Ejecución de 
Contratación 
Secretaría de Suministros y 
Servicios 
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Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las 
normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la 

firma. 
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