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CONTRATO No. 4600104455 DE 2025 
 

CONTRATANTE:          
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 
ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. LOTE 1: 
COMPLEMENTO AM-PM, COMPLEMENTO RACIÓN 
INDUSTRIALIZADA DE CONTINGENCIA - RIC Y 
COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA VASO DE 
LECHE – RIVL 

VALOR INICIAL: 

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 
($77.341.625.451), EXCLUIDO IVA 

ADICIONES: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES      

DURACIÓN 
INICIAL:  

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) DÍAS CALENDARIO 
CORRESPONDIENTES A 153 DÍAS ESCOLARES SIN 
SUPERAR VIGENCIA 2025. 

AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES      

SUSPENSIONES: 

MODIFICACIÓN No. 2: 
 
SUSPENSIÓN No. 1: SUSPENDER EL PRESENTE CONTRATO 
DESDE EL DÍA TRECE (13) DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 
DÍA DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2026, AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE 

REANUDACIONES 
REANUDAR EL PRESENTE CONTRATO DESDE EL DÍA 
DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026 HASTA EL DÍA SEIS (6) 
DE FEBRERO DE 2026 

FECHA DE INICIO: PRIMERO (01) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)  
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

SEIS (06) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026) 

OTRAS 
MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL 
CONTRATO A LA 
FECHA: 

MODIFICACIÓN No. 1: 
 
OTROSÍ No. 1: 
 

1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No. 1: REALIZAR 
REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL VALOR 
RACIONES AL FONDO APRENDICES POR VALOR DE 
TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L 
($31.174.384) Y PARA MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS DE TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($30.457.148). 
 

2. MODIFICAR LA CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA 
IMPUTACIÓN DEL GASTO, DEL ANEXO DEL 
CONTRATO. 

MODIFICACIÓN 
ACTUAL: 

MODIFICACIÓN No. 3: 
 
OTROSÍ No. 2:  
 

1. MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN 
DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL SALARIO 
MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC 
ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025. 
 

2. ADICIÓN No. 1: POR VALOR DE CUARENTA Y TRES 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS M/L ($43.759.919.829) 
EXCLUIDO IVA, QUE CORRESPONDE AL 46% DEL 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO, LO QUE EQUIVALE 
A VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
DOS CON SETENTA Y CUATRO (24.992,     74) SMMLV. 
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3. AMPLIACIÓN No. 1: POR OCHENTA Y CINCO (85) 
DÍAS DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A 
CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS CALENDARIO; 
ES DECIR, DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECINUEVE (19) DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE 

 
ANTECEDENTES: 
 
El día 28 de febrero de 2025 mediante la RESOLUCIÓN SSS No. 202550013460      e     l 
Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación - Secretaría de Suministros y 
Servicios adjudicó a través de proceso de Licitación Pública No. 70007688 de 2024      el 
contrato No. 4600104455 de 2025, a      la empresa       “GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.      
cuyo objeto es      “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población 
escolar. Lote 1: Complemento AM-PM, complemento ración industrializada de 
contingencia - RIC y complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL” 
por un valor de SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 
($77.341.625.451), excluido IVA      con un plazo de ejecución de doscientos noventa y 
cuatro (294) días calendario correspondientes a 153 días escolares sin superar la       
vigencia 2025, inicio que se dió el primero de abril de 2025  hasta el      31 de diciembre 
de 2025.  
 
El 19 de septiembre de 2025, se realizó la modificación No. 1 al contrato No. 4600104455 
de 2025, con la cual se realizaron las siguientes modificaciones al contrato: 
 
Modificación No. 1:      
 
OTROSÍ No. 1:  
 

- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 01: Realizar redistribución de recursos 
del valor raciones al Fondo Aprendices      por valor de treinta y un millones ciento 
setenta y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($ 31.174.384) y para 
Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 
ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148). 
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- MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS: Modificar la cláusula 
decimosegunda Imputación del gasto      del anexo del contrato. 
 

Modificación      No.2:  
 
Suspensión:  Se suspendió la ejecución del contrato el día trece (13) de diciembre de 
2025 hasta el dieciocho (18) de enero de 2026, ambas fechas inclusive. 
 
Reanudación: Se reanudó      el contrato el día diecinueve (19) de enero de 2026 hasta 
el día seis (6) de febrero de 2026.  
 
Resumen de la ejecución de los recursos: 
  

Valor del Contrato  $     77.341.625.451  

Adiciones  $                               -    

Total valor del contrato más adiciones  $     77.341.625.451  

Pagos Realizados al 31 de diciembre de 2025  $     67.519.235.510  

Saldo del contrato al 31 de diciembre de 2025  $       9.822.389.941  

Porcentaje de ejecución financiera al 31 de diciembre de 2025 87,30% 

Porcentaje de ejecución física al 31 de diciembre de 2025 87,30% 

 
JUSTIFICACIÓN: 
 
1. Actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO No 4600104455 de 2025 cuyo 
objeto es la “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar. Lote 
1: Complemento AM-PM, complemento ración industrializada de contingencia - RIC y 
complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL”.  
 
2. La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo 
sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar el acceso material al derecho y 
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la satisfacción de las necesidades del individuo y de las comunidades. Permite el ejercicio 
de la ciudadanía y de los derechos humanos como la dignidad, el libre desarrollo de la 
personalidad, la igualdad, a escoger la profesión, el arte, al trabajo, el mínimo vital, a la 
participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y a las 
libertades de expresión, opinión, información, adhesión, cátedra, aprendizaje, enseñanza 
y de investigación, conforme a las sentencias T-085 de 2017, T-534 de 1997, T-781 de 
2010 y T-780 de 1999 de la Corte Constitucional  
 
3. El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común el cual es el de desarrollar 
acciones que contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación y nutrición de la 
población en situación de vulnerabilidad alimentaria y social, de manera tal que contribuya 
a mejorar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar, mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un 
complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el tiempo que conlleve 
la permanencia en las aulas de clase de los beneficiarios. 
 
4. En materia educativa, se debe garantizar el acceso material al derecho y servicio 
público de la educación que implica proporcionar las condiciones para asegurar, entre 
otros, los alimentos adecuados en los restaurantes escolares. (Corte Constitucional, 
Sentencia T-641/16).  
 
5. De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la garantía de 
alimentos adecuados es fundamental para evitar la deserción escolar y para asegurar que 
el proceso de educación de los niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. (T-273 
de 2014). De este modo, la estrategia denominada Planes de Alimentación Escolar-PAE 
debe propiciar el acceso de niños y niñas al sistema escolar.  
 
6. La interventoría del contrato y la Ordenadora del Gasto dejan constancia de que 
durante la ejecución del contrato No. 4600104455 de 2025, no se han presentado 
circunstancias fácticas o jurídicas atribuibles al contratista que afecten la ejecución del 
contrato o el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo que no ha sido necesario 
iniciar procesos administrativos sancionatorios o medidas de apremio tendientes al 
cumplimiento del objeto contractual. 
 
7. El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común, el cual es el de desarrollar 
acciones que contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación y nutrición de la 
población en situación de vulnerabilidad alimentaria y social, de manera tal que contribuya 
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a mejorar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un 
complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la continuidad 
en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el tiempo que conlleve 
la permanencia en las aulas de clase de los beneficiarios. 
 
8. El plazo de ejecución que tiene previsto este contrato es hasta el 6 de febrero de 2026, 
por ende y teniendo en cuenta que a la fecha existen recursos por ejecutar en los 
contratos PAE y ante la necesidad de garantizar la prestación del servicio de alimentación 
escolar mientras se adelanta y adjudica la nueva licitación PAE 2026, es necesario 
adicionar recursos al contrato y prorrogar la ejecución del mismo. Lo anterior, con el 
propósito de garantizar la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar 
distrital, garantizando con ello el derecho de los niños, niñas y adolescentes de acceso al 
complemento alimentario, dando así cabal cumplimiento al mandato Constitucional del 
artículo 44 que establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. 
 
9. Con esta modificación se garantiza el cumplimiento del cronograma y de las 
especificaciones técnicas, así como la continuidad de la prestación del servicio que se 
deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la obligación legal con la que cuenta 
la Administración Distrital de promover el acceso y permanencia escolar de los niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar y mejorar su capacidad de aprendizaje mediante el 
aseguramiento del acceso a los alimentos por parte de las poblaciones vulnerables. 
 
10. La ley 2167 de 2021 establece que las entidades territoriales certificadas deberán 
garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar durante todo el calendario 
escolar, para ello se deben adelantar los trámites administrativos, contractuales y 
presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde 
desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar; para tal efecto, 
deberán acudir a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para 
lograr tal propósito. 
 
11. La presente modificación no genera desequilibrio económico entre las partes  
 
12. Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría del contrato y el ordenador del gasto 
consideran pertinente y necesario dar continuidad al contrato No. 4600104455 de 2025 
con el fin de continuar garantizando la satisfacción cabal de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del Interés 
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General y aunado a ello el cumplimiento de los postulados adscritos en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional 
 
Debido a lo anterior se solicita: 
 

1. Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el 
salario mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y 
el IPC acumulado de la vigencia 2025. 
 

Se requiere ajustar el valor de la ración del mes de noviembre de 2025, (ultimo valor de 

la ración) aplicando el reajuste de precios de los alimentos para el mes de enero de 2026 
y teniendo en cuenta el incremento del Índice del Precio al Consumidor (IPC) estipulado 
por el DANE, el cual quedó en 5,1%, al igual que el incremento del salario mínimo del 
23,00% y el subsidio de transporte que aumentó en un 24,55% en aquellos componentes 
de gastos generales y de recurso humano que apliquen, lo anterior, con fundamento en 
el Decreto 1469 de diciembre 29 de 2025, lo anterior, toda vez que al iniciar una nueva 
vigencia,  generalmente se incrementan los precios de los diferentes servicios con base 

en el IPC, así como de ciertos rubros como del salario mínimo del recurso humano, cuya 
carga no es viable que soporte el contratista y que podría desencadenar en un posible 
desequilibrio económico en el marco de la teoría del hecho de príncipe. Tal y como se ha 
pronunciado el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
tercera, en sentencia de mayo 09 de 1996 exp 10151, Consejero ponente Dr. Daniel 
Suárez Hernández, “no se pretende desconocer que todo contratista con el Estado, 
asume la obligación de soportar un riesgo contractual de carácter normal y si se quiere 
inherente a todo tipo de contratación pública, pero tampoco podría admitirse que en una 
relación contractual de derecho público, el contratista deba asumir riesgos anormales o 
extraordinarios, como para afectar la estructura económica del contrato. Aquellas 
contingencias implicarían en su contra un indebido sacrificio frente a la satisfacción de un 
interés general, por ende, es necesario llevar al contratista a un punto de no pérdida tal y 
como lo establece el artículo 5 de la Ley 80 de 1993”, por ende, a continuación, se muestra 
el valor de la ración actualizado, el cual aplica a partir de la suscripción de la presente 
modificación. Sin embargo, al valor ración actualizado, se continuará aplicando 
únicamente la fórmula de reajuste de precios de los alimentos conforme lo establecido en 
el contrato. 
 
Tabla 01. Valor ración aplicable para el inicio de la vigencia 2026  
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Modalidad 
Valor ración 

inicial 
Valor ración 

ajustado 
Porcentaje 

de variación  

RPS Transición (3 a 5 años 11 meses) $ 5.556 $ 6.099 9,77% 

RPS Primaria 1°-2°-3° (6 a 8 años 11 meses) $ 6.017 $ 6.571 9,21% 

RPS Primaria 4°-5° (9 a 10 años 11 meses) $ 6.299 $ 6.860 8,91% 

RPS Secundaria 6°-7°-8°-9° (11 a 14 años 11 
meses) 

$ 6.985 $ 7.561 8,25% 

RPS Media y Complementario 10°-11° (15 a 17 años 
11 meses)  

$ 7.212 $ 7.794 8,07% 

Ración Industrializada Vaso de Leche (3 a 5 años 11 
meses) 

$ 4.904 $ 5.214 6,32% 

Ración Industrializada Vaso de Leche 1°-2°-3° (6 a 8 
años 11 meses) 

$ 5.616 $ 5.891 4,90% 

Ración Industrializada Vaso de Leche 4°-5° $ 6.578 $ 6.890 4,74% 

Ración Industrializada Vaso de Leche 6°-7°-8°-9° 
(11 a 14 años 11 meses) 

$ 6.937 $ 7.312 5,41% 

Ración Industrializada Vaso de Leche Media y 
Complementario 10°-11° (15 a 17 años 11 meses)  

$ 7.751 $ 8.197 5,75% 

 
Para el cálculo de los nuevos valores de ración alimentaria de la Adición 01 se aplicaron 
los ajustes establecidos por el Gobierno Nacional en lo que refiere a incremento de 
SMMLV, Índice de Precios al Consumidor IPC, sin modificar las cantidades establecidas 
en la estructura de costos original. 
 
Los ajustes se realizaron mediante: 
 
· IPC 2025 (5.1%): Aplicado a bienes y servicios - IPA (Índice de Precios de     Alimentos): 

Aplicado a víveres 
· Incremento Salario Mínimo 2026 (23%): Aplicado al recurso humano. 
 
Se debe tener en cuenta que los valores ración iniciales son los valores de la adjudicación; 
sin embargo, estos valores se ajustan mes a mes con la variación del Índice de Precios 
de los Alimentos IPA, como lo establece el pliego de condiciones. 
 

2. Adicionar al contrato 4600104455 de 2025 la suma de Cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta y nueve millones novecientos diecinueve mil 
ochocientos veintinueve pesos M/L ($ 43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, que 
corresponde al 46% del valor inicial del contrato, cumpliendo así con los 
lineamientos del artículo 40 de la ley 80 de 1993 de conformidad con lo 
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expuesto en las consideraciones y el escrito de justificación que hace parte 
de la presente modificación. 

 
Al finalizar la ejecución durante el período escolar de la vigencia 2025, es decir al 31 de 
diciembre de 2025, se cuenta con recursos por ejecutar por un valor de $ 9.822.389.941, 

con el cual se garantiza la prestación del servicio por 15 días hábiles escolares en la 
vigencia 2026; es decir, desde el 26 de enero hasta el día 15 de febrero de 2026. Los 
recursos por ejecutar se derivan porque durante la totalidad de los días del calendario 

escolar no se presentaron setenta y siete mil ochocientos cuatro (77.804) beneficiarios 
asignados al contratista. Por ende, toda vez que el pago al contratista se realiza por ración 
entregada,  va quedando un recurso sin ejecutar; igualmente se han presentado durante 
la ejecución de este contrato, circunstancias como el paro nacional de educadores 
convocado por FECODE, jornadas de protestas de educadores realizadas en 2025, entre 
otros; lo que genera que no se preste el servicio en los establecimientos educativos, lo 
mismo que los días que los Establecimientos educativos desescolarizan por situaciones 
como jornadas pedagógicas, entregas de notas, inconvenientes con servicios públicos, 
seguridad entre otros.  
 
Tabla 2. Descripción valores de ejecución y por ejecutar contrato lote 1. 
 

LOTE 1 

VALOR RACIONES CONTRATO INICIAL $ 76.688.194.590 

VALOR REDISTRIBUCIÓN No. 1 -$ 61.631.532 

VALOR TOTAL RACIONES $ 76.626.563.058 

VALOR MTO CORRECTIVOS CONTRATO INICIAL $ 289.404.558 

VALOR REDISTRIBUCIÓN No. 1 $ 30.457.148 

VALOR TOTAL MANTENIMINETOS CORRECTIVOS $ 319.861.706 

VALOR FONDO APRENDICES CONTRATO INICIAL $ 364.026.303 

VALOR REDISTRIBUCIÓN No. 1 $ 31.174.384 

VALOR TOTAL APRENDICES $ 395.200.687 

1 VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL $ 77.341.625.451 

2 EJECUCIÓN RACIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2025  $ 66.989.802.233 

3 VALOR NETO RECONOCIMIENTOS Y DESCUENTOS -$ 105.252.119 

4 CORRECTIVOS 
                         

304.059.041  
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5 FONDO APRENDIZ 
                         

330.626.355  

6 = (2+3+4+5) VALOR EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 $ 67.519.235.510 

7 = (6/1) PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 87,30% 

8 = (1-6) SALDO $ 9.822.389.941 

 
Basados en lo anterior, se proyecta que, con el valor pendiente por ejecutar, se lograría 
garantizar la prestación del servicio hasta el 15 de febrero de 2026, teniendo en cuenta 
el comportamiento de la ejecución mensual durante los últimos meses. 
 
Teniendo en cuenta el valor de los recursos por ejecutar por $ 9.822.389.941, se puede 
garantizar la prestación del servicio por 15 días escolares y se requiere realizar una 
adición para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar mientras se 
adelanta y adjudica la nueva licitación PAE 2026, por lo tanto, es necesario adicionar 
recursos al contrato y prorrogar la ejecución del mismo, por un valor de Cuarenta y tres 
mil setecientos cincuenta y nueve millones novecientos diecinueve mil ochocientos 
veintinueve pesos M/L ($ 43.759.919.829), con lo que se cubre la prestación del servicio 
durante los 80 días escolares restantes hasta el 19 de junio de 2026, tal como se puede 
evidenciar en el Anexo 2 - Estudio de costos adición 01 PAE 2025. 
 
Es del caso precisar que  dicho valor adicionado tiene inmerso la suma de Ciento setenta 
y dos millones novecientos cincuenta y seis mil ciento ocho pesos M/L ($ 172.956.108) 
correspondiente al rubro de mantenimientos correctivos, rubro determinado para tal fin 
siendo sujeto de seguimiento y control permanente durante la ejecución del contrato para 
evitar que la realización de dichos mantenimientos superen el presupuesto asignado con 
el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de atención 
alimentaria cumpliendo con la adecuada atención a los beneficiarios en las diferentes 
instituciones educativas sin afectación del servicio en ninguna de las modalidades 
atendidas por falta de mantenimiento a los equipos. 
 
El rubro de mantenimiento correctivo asignado tiene $15.802.665 que corresponden al 
4,94% disponibles para la ejecución, y teniendo en cuenta que, al ampliar el plazo de 
ejecución del contrato, aumentará la necesidad de realizar mantenimientos correctivos a 
los equipos que hacen parte del inventario de cada uno de los restaurantes escolares 
asignados al contratista; es necesaria la adición de este rubro. 
 
Para determinar el valor de adición del rubro de mantenimiento correctivo, se determinó 
el valor día de mantenimiento correctivo y se multiplica por 87 días escolares desde el 05 
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de febrero hasta el 19 de junio de 2026, obteniendo un valor de adición para el rubro de 
$ 172.956.108. 
 
El valor de la adición incluye para la suma de Cuatrocientos cincuenta y dos millones 
quinientos veinte mil setecientos cuarenta y tres pesos M/L ($452.520.743) que 
corresponde al Fondo Aprendices y se determina multiplicando el valor día de ejecución 
del fondo de aprendices por 85 días escolares, desde el 07 de febrero hasta el 19 de junio 
de 2026. Este rubro tiene disponibles para la ejecución $64.574.332 que corresponden al 
16.34%.  
 

3. Ampliar el plazo de ejecución del contrato por ochenta y cinco (85) días de 
calendario escolar equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario más; es 
decir, desde el siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve 
(19) de junio de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 
 
La ampliación propuesta tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio que se 
deriva del objeto del presente contrato, mientras se adelanta y adjudica la licitación 
pública para la selección de los contratistas que ejecutarán durante el año 2026 el 
Programa de Alimentación Escolar en el Distrito Especial de Medellín.  
 
Conforme a lo anterior, la presente solicitud de modificación queda así: 
 
SOLICITUD: 
 
Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, 
aprobar la siguiente necesidad: 
 
Modificación No. 3:  
 

1. Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el salario 
mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el IPC 
acumulado de la vigencia 2025. 
 

2. ADICIÓN 01: Por valor de Cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve 
millones novecientos diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos M/L 
($43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, que corresponde al 46% del valor inicial del 
contrato lo que equivale a veinticuatro mil novecientos noventa y dos con setenta 
y cuatro (24.992.74) SMMLV. 
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3. AMPLIACIÓN 01: Por ochenta y cinco (85) días de calendario escolar 

equivalentes a ciento treinta y tres (133) días calendario más; es decir, desde el 
siete (7) de febrero de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio 
de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive. 

 
La presente solicitud fue aprobada en el CIP mediante Acta N° 06 de la Secretaría de 
Inclusión Social y Familia, del 19 de enero de 2026. 
 
ANEXOS: 
 
1. Lista de chequeo. 
2. Solicitud de Modificación formato FO-GECO-059 
3. Solicitud de la Ordenadora del Gasto dirigida al contratista donde le manifieste la 

necesidad de modificar el contrato. 
4. Escrito del contratista en donde manifiesta la voluntad de realizar la modificación. 
5. Carta de la interventoría avalando la modificación. 
6. Documentos de consulta de antecedentes del contratista y del representante 

(Procuraduría, Contraloría y el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional). 
7. Registro Nacional de medidas correctivas RNMC del representante legal. 
8. Registro Deudores Alimentarios morosos REDAM. 
9. Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años 

(Ley 1918 de 2018) del representante legal. 
10. Copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión Social 

y Familia y lista de asistencia. 
 
 
Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los diecinueve (19) días del 
mes de enero del año 2026. 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________                            
YUDIS DEL CARMÉN GONZALEZ DOVAL     
Representante Legal 
Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025 
Interventoría 
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