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OTROSÍ NÚMERO 1 AL CONTRATO DE CONCULTORIA No. ESECTS-CON-CD-CCONS-383- 

2025 

 
Entre los suscritos a saber LEONARDO VERA YARA, identificado con la cédula de ciudadanía 

No. 7.730.580 de Neiva Huila, obrando en nombre y representación legal de la ESE CAMILO 

TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA, de otro lado DIANA PATRICIA CULMA TRUJILLA 

identificada con cedula ciudadanía No.36.374.722, de Algeciras-Huila, actuando en nombre y 

representación legal de A+H ARQUITECTOS S.A.S hemos decidido celebrar el presente Otrosí 

previa las siguientes consideraciones: 

 
1. Que el día 21 de noviembre de 2025 se celebró entre los suscritos un contrato de consultoría 

que tiene por objeto la “contratar la elaboración del PMA (programa médico arquitectónico) 

propuesta de implantación arquitectónica por pisos y análisis de costos aproximados por m2 

para presentación del proyecto ante ministerio y obtención de viabilidad para financiación 

llave en mano hospital Ese Camilo Trujillo Silva del municipio de palestina huila” 

2. Que la vigencia del contrato se encuentra entre el periodo comprendido entre el 21 de 

noviembre y termina el 31 de diciembre de 2025. 

3. Que mediante acta del 27 de diciembre de 2025 se suspendió el contrato en mención hasta 

el 24 de enero de 2026. 

4. Que mediante acta del 24 de enero de 2026 se reinició el contrato mencionado con fecha 

de terminación el día 27 de enero de 2026. 

5. Que mediante solicitud remitida por el contratista del 26 de enero de 2026, se peticionó la 

prorroga del contrato por un periodo de TRES (3) meses contados a partir del 27 de enero 

de 2026, en virtud de que el proyecto fue radicado oportunamente ante el Ministerio de 

Salud, no obstante, se encuentra en revisión y análisis de este, situación que es ajena tanto 

al contratante como al contratista. 

 
Justificación del otrosí: 

 
El contrato en mención tiene como objeto la ejecución de un proyecto que requiere, de manera 

obligatoria, la revisión y aprobación por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Se 

constata que el contratista cumplió con la entrega de la documentación técnica en los tiempos 

establecidos, radicando los productos ante dicha instancia ministerial. 

 
En este sentido, con el plazo original sin contar con las observaciones del Ministerio pondría en 

riesgo la calidad técnica del proyecto y la correcta inversión de los recursos públicos, ya que 

cualquier ajuste solicitado a futuro no podría ser incorporado legalmente si el contrato ha 

expirado. 
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La presente prórroga se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual (Art. 3 de la Ley 80 de 1993) y el principio de economía, evitando que el contrato 

se liquide sin haber alcanzado su finalidad social y técnica. Al tratarse de una circunstancia 

externa no imputable al contratista, se configura la procedencia de la ampliación del plazo para 

mantener el equilibrio contractual. 

 
1. Adicionar días calendario al término inicialmente pactado y en consecuencia el tiempo 

de duración del contrato será desde el 21 de noviembre 2025 y hasta el 27 de abril de 

2026. 

 
El presente otrosí se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
PRIMERA: Modificar la cláusula QUINTA del contrato No. ESECTS-CON-CD-CCONS-383-2025 

en los siguientes términos: 

 
QUINTA: TÉRMINO DE EJECUCIÓN: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el día 
27 de abril de 2026 y/o hasta agotar disponibilidad presupuestal. 

 
SEGUNDA. Las cláusulas del contrato inicial que no tuvieron modificación o adición alguna se 

aplicaran a este OTROSÍ 01 en todas sus partes. 

Para constancia se firma, hoy 27 de enero de 2026. 
 

  

 
 

 
LEONARDO VERA YARA 

Gerente 

 
 

 
DIANA PATRICIA CULMA TRUJILLA 

Representante Legal A+H ARQUITECTOS 

S.A.S 

Reviso en su texto legal: 
 
 

 
RICARDO ADOLFO HURTADO MUÑOZ 

Asesor jurídico 
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