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1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 

 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 

Informe Número: Uno (1) 
 

 

Periodo comprendido entre el 8  AL 18 DE 
DICIEMBRE DE 2025 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4134.010.26.1.0575-2025 

Nombre Completo del Contratista: CORPORACIÓN TALENTUM. 

Documento de identificación del contratista:  NIT 805.023.202-0  

Nombre del Supervisor: Óscar Mauricio Cortés Pinzón  

Organismo: Alcaldía de Cali - Departamento Administrativo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – DATIC  

Obra Física Ejecutada del 
Periodo: 40.03% 
 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 40.03% 

Objeto del contrato: “Contratar una solución integral de ciudad inteligente para el Distrito 
Especial de Santiago de Cali, que integre tecnologías emergentes mediante la adquisición, 
instalación y puesta en funcionamiento de equipamiento urbano inteligente, infraestructura 
de conectividad IoT, una plataforma y un centro de gestión de datos y equipamientos, así 
como elementos tecnológicos para instalaciones institucionales, con el fin de optimizar la 
gestión y gobernanza de la información, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer la toma 
de decisiones basada en datos”. 
 

 

3. INFORME JURÍDICO 
 

X  

X  
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Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 

 
08 de diciembre de 2025 
 
 

 

31 de julio de 2026 

Modificación del contrato: N/A 
 

Suspensión: N/A 
 

Reanudación: N/A 
 

Cesión: N/A 
 

Terminación anticipada: N/A 
 

Acta de recibo final de obra: N/A 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

Valor inicial del Contrato: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE 
($12.186.235.877) discriminado así: base gravable por DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 
M/CTE ($10.240.534.350) con IVA de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTI SIETE PESOS M/CTE ($ 
1.945.701.527). 
 
 

 

Adición: N/A 
 
 
 

 

Prórroga: N/A 
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Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

$12.186.235.877 $ 4.885.843.630,50 $0.00 $ 7.300.392.246,50 

 

PERSONA JURÍDICA 
 
INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL  
 
CORPORACIÓN TALENTUM NIT 805.023.202-0, 
Representante Legal: DIEGO MAURICIO PASMIN FORERO 
Cédula de Ciudadanía No: C. C. No. 94.536.430 de Cali  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10 de Diciembre del 2025 
Contador:  JUAN PABLO ÁLVAREZ CUEVAS 
Cedula de Ciudadanía No. 1.112.492.736 de Jamundí (Valle) 
TP-283032-T 

PERSONA NATURAL: N/A  
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de pago: 

Observaciones al informe contable y financiero: Tras la verificación de la matriz de avance del 
factor económico, la interventoría concluye que la ejecución financiera reportada por el operador para 
este periodo corresponde al avance técnico acreditado y cumple con los parámetros definidos en el 
contrato y en la estructura presupuestal aprobada. El valor presentado para pago, equivalente a 
($4.878.029.198) M/CTE, refleja una ejecución acumulada del 40,03%, sin inconsistencias en los 
valores unitarios, cantidades, IVA o totales facturados, ni saldos pendientes dentro de los ítems 
incluidos en esta acta parcial. 
 
 

5. INFORME TÉCNICO 
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Actividades realizadas en el periodo: 
 

1. El contratista deberá Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato con las características 

técnicas en las condiciones de cantidad, calidad, y oportunidad, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y las demás especificaciones 

establecidas en el contrato. 

 

● El Contratista para el mes de diciembre presentó el informe de avance N° 1 

correspondiente a la ejecución del primer 40,03% de las actividades asociadas a 

la fase de adquisición de elementos desarrolladas en el marco del contrato y que 

a continuación se describen: 

 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO  
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

SERIALES  

COMPONENTE 1: 
ADQUIRIR SISTEMAS, 

SERVICIOS Y 
EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS PARA 
EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES Y 

SOLUCIONES CON 
TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES CON 
SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL 

2.2.1.3. Sistema de 
cámara con visión 

artificial IoT 

Sistemas de cámara 
con visión artificial 

IoT.  
12 12 

SDCCVAI00000031 

SDCCVAI00000032 

SDCCVAI00000033 

SDCCVAI00000034 

SDCCVAI00000035 

SDCCVAI00000036 

SDCCVAI00000037 

SDCCVAI00000038 

SDCCVAI00000039 

SDCCVAI00000040 

SDCCVAI00000041 

SDCCVAI00000042 

2.2.1.4. Poste 
inteligente cargador 

solar IoT  

Poste inteligente 
con carga solar IoT. 

10 10 

PICSIOD00000043 

PICSIOD00000044 

PICSIOD00000045 

PICSIOD00000046 

PICSIOD00000047 

PICSIOD00000048 

PICSIOD00000049 

PICSIOD00000050 

PICSIOD00000051 

PICSIOD00000052 
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COMPONENTE IV: 
2.2.4. SOLUCIÓN 

INTEGRAL DE 
ORQUESTACIÓN DE 
DATOS Y GEMELO 

DIGITAL PARA 
CIUDADES 

INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE 
LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN 
DE DATOS 

DESPLIEGUE DE 
LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN 
DE DATOS 

1 1 No aplica 

DESPLIEGUE DEL 
GEMELO DIGITAL 
3D EN AMBIENTE 

DE PRUEBAS 

DESPLIEGUE DEL 
GEMELO DIGITAL 
3D EN AMBIENTE 

DE PRUEBAS 

1 1 No aplica 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y 

BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
AMBIENTE DE 

PRUEBAS 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y 

BUENAS 
PRÁCTICAS EN 
AMBIENTE DE 

PRUEBAS 

1 1 No aplica 

PRUEBAS 
TÉCNICAS EN EL 

AMBIENTE DE 
PRUEBAS 

PRUEBAS 
TÉCNICAS EN EL 

AMBIENTE DE 
PRUEBAS 

1 1 No aplica 

COMPONENTE V: 2.2.5 
CENTRO DE GESTIÓN 
Y MONITOREO PARA 
LA SUPERVISIÓN EN 
TIEMPO REAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE CIUDAD 
INTELIGENTE 

2.2.5.4. Teclado de 
red inteligente para 

gestión de 
infraestructura 

Teclado de red 
inteligente para 

gestión de 
infraestructura. 

1 1 TRIGI0000000095 

2.2.5.5. Sistema 
NVR de video para 

cámaras IA con 
gestión centralizada 

Sistema NVR de 
video para cámaras 

IA. 
1 1 SNVPCIGC0000096 

2.2.5.6. Servidor de 
alto desempeño – 1 

unidad  

Servidor de alto 
desempeño. 

1 1 SAD000000000097 

2.2.5.8. Sistema 
biométrico y 

electrónico de 
control de acceso  

Sistema biométrico 
y electrónico de 

control de acceso. 
1 1 SBECA0000000104 

2.2.5.9. Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 SVC000000000105 

2.2.5.1.0. Pantalla 
táctil interactiva con 

soporte móvil 

Pantalla táctil 
interactiva con 
soporte móvil. 

1 1 PTICSM000000106 

COMPONENTE VI: 
2.2.6 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
EL CITYLAB DE 

SANTIAGO DE CALI 

2.2.6.1 Monitor de 
alta definición para 

video wall de 
gestión inteligente 
tipo D – 8 unidades 

Monitor de alta 
definición para video 

wall.  
8 8 

MDAPVDGITD00108 

MDAPVDGITD00109 

MDAPVDGITD00110 

MDAPVDGITD00111 

MDAPVDGITD00112 
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MDAPVDGITD00113 

MDAPVDGITD00114 

MDAPVDGITD00115 

2.2.6.3 Controlador 
multiservicio de 
contenido visual 
dinámico – video 
wall – 1 unidad 

Controlador 
multiservicio de 
contenido visual 

dinámico video wall. 

1 1 CMCDV-V00000117 

2.2.6.4 Pantalla 
táctil interactiva con 

soporte móvil - 4 
unidades 

Pantalla interactiva 
con soporte móvil.  

4 4 

PTICSM000000118 

PTICSM000000119 

PTICSM000000120 

PTICSM000000121 

2.2.6.7 Sistema de 
videoconferencia 
colaborativa - 1 

unidad 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 SVC000000000133 

COMPONENTE VII: 
2.2.7 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
GESTIÓN I 

VISUALIZACIÓN 
PROCESOS DE 
GOBERNANZA 

INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

2.2.7.1 Pantalla 
táctil interactiva con 

soporte móvil - 4 
unidades 

Pantallas táctiles 
interactivas con 
soporte móvil. 

4 4 

PTICSM000000134 

PTICSM000000135 

PTICSM000000136 

PTICSM000000137 

2.2.7.4 Sistema de 
videoconferencia 
colaborativa - 2 

unidades 

Sistemas de 
videoconferencia. 

2 2 

SVC000000000143 

SVC000000000144 

2.2.7.7 Kit de IA 
generativa para 
entrenamiento y 
despliegue de 
modelos LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

3 3 

KIGPEDDMLLM0147 

KIGPEDDMLLM0148 

KIGPEDDMLLM0149 

Equipos portátiles.  45 45 

KIGPEDDMLLM0150 

KIGPEDDMLLM0151 

KIGPEDDMLLM0152 

KIGPEDDMLLM0153 

KIGPEDDMLLM0154 

KIGPEDDMLLM0155 

KIGPEDDMLLM0156 

KIGPEDDMLLM0157 

KIGPEDDMLLM0158 

KIGPEDDMLLM0159 

KIGPEDDMLLM0160 

KIGPEDDMLLM0161 

KIGPEDDMLLM0162 
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KIGPEDDMLLM0163 

KIGPEDDMLLM0164 

KIGPEDDMLLM0165 

KIGPEDDMLLM0166 

KIGPEDDMLLM0167 

KIGPEDDMLLM0168 

KIGPEDDMLLM0169 

KIGPEDDMLLM0170 

KIGPEDDMLLM0171 

KIGPEDDMLLM0172 

KIGPEDDMLLM0173 

KIGPEDDMLLM0174 

KIGPEDDMLLM0175 

KIGPEDDMLLM0176 

KIGPEDDMLLM0177 

KIGPEDDMLLM0178 

KIGPEDDMLLM0179 

KIGPEDDMLLM0180 

KIGPEDDMLLM0181 

KIGPEDDMLLM0182 

KIGPEDDMLLM0183 

KIGPEDDMLLM0184 

KIGPEDDMLLM0185 

KIGPEDDMLLM0186 

KIGPEDDMLLM0187 

KIGPEDDMLLM0188 

KIGPEDDMLLM0189 

KIGPEDDMLLM0190 

KIGPEDDMLLM0191 

KIGPEDDMLLM0080 

KIGPEDDMLLM0082 

KIGPEDDMLLM0083 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
LOS LABORATORIOS 

DE INNOVACIÓN 
DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN 

TECNOLOGÍAS 

2.2.8.1 Kit de 
Aprendizaje en 

visión artificial con 
estación portátil 

Módulo de IA para 
Visión artificial. 

7 7 

KAEVACEP0000192 

KAEVACEP0000193 

KAEVACEP0000194 

KAEVACEP0000195 

KAEVACEP0000196 
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EMERGENTES, 
EXPERIMENTACIÓN Y 

APROPIACIÓN 
SOCIAL.  

KAEVACEP0000197 

KAEVACEP0000198 

Cámara para video 
analítica. 

7 7 

KAEVACEP0000339 

KAEVACEP0000340 

KAEVACEP0000341 

KAEVACEP0000342 

KAEVACEP0000343 

KAEVACEP0000344 

KAEVACEP0000345 

Equipo portátil. 7 7 

KAEVACEP0000346 

KAEVACEP0000347 

KAEVACEP0000348 

KAEVACEP0000349 

KAEVACEP0000350 

KAEVACEP0000351 

KAEVACEP0000352 

2.2.8.2 Kit de IA 
Generativa para 
Entrenamiento y 
Despliegue de 
modelos LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

2 2 

KIGPEDDMLLM0199 

KIGPEDDMLLM0200 

KIGPEDDMLLM0201 

Equipo portátil. 45 45 

KIGPEDDMLLM0202 

KIGPEDDMLLM0203 

KIGPEDDMLLM0204 

KIGPEDDMLLM0205 

KIGPEDDMLLM0206 

KIGPEDDMLLM0207 

KIGPEDDMLLM0208 

KIGPEDDMLLM0209 

KIGPEDDMLLM0210 

KIGPEDDMLLM0211 

KIGPEDDMLLM0212 

KIGPEDDMLLM0213 

KIGPEDDMLLM0214 

KIGPEDDMLLM0215 

KIGPEDDMLLM0216 
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KIGPEDDMLLM0217 

KIGPEDDMLLM0218 

KIGPEDDMLLM0219 

KIGPEDDMLLM0220 

KIGPEDDMLLM0221 

KIGPEDDMLLM0222 

KIGPEDDMLLM0223 

KIGPEDDMLLM0224 

KIGPEDDMLLM0225 

KIGPEDDMLLM0226 

KIGPEDDMLLM0227 

KIGPEDDMLLM0228 

KIGPEDDMLLM0229 

KIGPEDDMLLM0230 

KIGPEDDMLLM0231 

KIGPEDDMLLM0232 

KIGPEDDMLLM0233 

KIGPEDDMLLM0234 

KIGPEDDMLLM0235 

KIGPEDDMLLM0236 

KIGPEDDMLLM0237 

KIGPEDDMLLM0238 

KIGPEDDMLLM0239 

KIGPEDDMLLM0240 

KIGPEDDMLLM0241 

KIGPEDDMLLM0242 

KIGPEDDMLLM0243 

KIGPEDDMLLM0084 

KIGPEDDMLLM0085 

KIGPEDDMLLM0338 

2.2.8.5 Kit educativo 
de robótica móvil 

con estación portátil 

Kits educativos de 
robótica móvil con 
estación portátil.  

5 5 

KERMCEP00000264 

KERMCEP00000265 

KERMCEP00000266 

KERMCEP00000267 
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KERMCEP00000268 

2.2.8.6 Brazo 
robótico 

programable 

Brazo robótico 
programable.  

2 2 
BRP000000000269 

BRP000000000270 

2.2.8.7 Dron 
educativo 

programable 

Drones educativos 
programables 

5 5 

DEP000000000271 

DEP000000000272 

DEP000000000273 

DEP000000000274 

DEP000000000275 

2.2.8.13 Cámara de 
360° para captura 

inmersiva y 
dinámica 

Cámaras 360° para 
captura inmersiva y 

dinámica.  
2 2 

C360PCIYD000293 

C360PCIYD000294 

 

En la tabla anterior, se incluyen los seriales asociados a cada uno de los elementos 
adquiridos y los servicios prestados por parte del Operador, es de resaltar que para la 
totalidad de estos la Interventoría realizará una nueva revisión de estado y 
características de los elementos adquiridos por el Operador, así mismo se validará la 
prestación de los servicios en la fase de instalación. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 
 

2 Suministrar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente que consisten en: 
mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 
 
● De conformidad con la fase inicial del cronograma establecido, el contratista 

presentó información asociada a los elementos correspondientes a la solución de 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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ciudad inteligente, conforme al Informe de Avance N° 1, el cual acredita la 
ejecución del 40,03 % del contrato. A continuación, se presenta un resumen de la 
cantidad de elementos contratados contra los adquiridos: 

 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO  
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

COMPONENTE 1: 
ADQUIRIR 
SISTEMAS, 

SERVICIOS Y 
EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 
PARA 

EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES Y 

SOLUCIONES CON 
TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES CON 
SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL 

2.2.1.3. Sistema de cámara 
con visión artificial IoT 

Sistemas de cámara con 
visión artificial IoT.  

12 12 

2.2.1.4. Poste inteligente 
cargador solar IoT  

Poste inteligente con carga 
solar IoT. 

10 10 

COMPONENTE IV: 
2.2.4. SOLUCIÓN 

INTEGRAL DE 
ORQUESTACIÓN DE 
DATOS Y GEMELO 

DIGITAL PARA 
CIUDADES 

INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

1 1 

DESPLIEGUE DEL GEMELO 
DIGITAL 3D EN AMBIENTE 

DE PRUEBAS 

DESPLIEGUE DEL GEMELO 
DIGITAL 3D EN AMBIENTE 

DE PRUEBAS 
1 1 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y BUENAS 

PRÁCTICAS EN AMBIENTE 
DE PRUEBAS 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y BUENAS 

PRÁCTICAS EN AMBIENTE 
DE PRUEBAS 

1 1 

PRUEBAS TÉCNICAS EN EL 
AMBIENTE DE PRUEBAS 

PRUEBAS TÉCNICAS EN EL 
AMBIENTE DE PRUEBAS 

1 1 

COMPONENTE V: 
2.2.5 CENTRO DE 

GESTIÓN Y 
MONITOREO PARA 
LA SUPERVISIÓN 
EN TIEMPO REAL 

DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

2.2.5.4. Teclado de red 
inteligente para gestión de 

infraestructura 

Teclado de red inteligente 
para gestión de 
infraestructura. 

1 1 

2.5.5. Sistema NVR de 
video para cámaras IA con 

gestión centralizada 

Sistema NVR de video 
para cámaras IA. 

1 1 
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DE CIUDAD 
INTELIGENTE 2.2.5.6. Servidor de alto 

desempeño – 1 unidad  
Servidor de alto 

desempeño. 
1 1 

2.2.5.8. Sistema biométrico 
y electrónico de control de 

acceso  

Sistema biométrico y 
electrónico de control de 

acceso. 
1 1 

2.2.5.9. Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 

2.2.5.1.0. Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil 

Pantalla táctil interactiva 
con soporte móvil. 

1 1 

COMPONENTE VI: 
2.2.6 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA EL CITYLAB 
DE SANTIAGO DE 

CALI 

2.2.6.1 Monitor de alta 
definición para video wall 
de gestión inteligente tipo 

D – 8 unidades 

Monitor de alta definición 
para video wall.  

8 8 

2.2.6.3 Controlador 
multiservicio de contenido 

visual dinámico – video 
wall – 1 unidad 

Controlador multiservicio 
de contenido visual 
dinámico video wall. 

1 1 

2.2.6.4 Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil - 4 unidades 

Pantalla interactiva con 
soporte móvil.  

4 4 

2.2.6.7 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 1 unidad 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 

COMPONENTE VII: 
2.2.7 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA GESTIÓN I 
VISUALIZACIÓN 
PROCESOS DE 
GOBERNANZA 

INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE TECNOLOGÍAS 

DE LA 
INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

2.2.7.1 Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil - 4 unidades 

Pantallas táctiles 
interactivas con soporte 

móvil. 
4 4 

2.2.7.4 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 2 unidades 

Sistemas de 
videoconferencia. 

2 2 

2.2.7.7 Kit de IA generativa 
para entrenamiento y 

despliegue de modelos 
LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

3 3 

Equipos portátiles.  45 45 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA LOS 

LABORATORIOS DE 

2.2.8.1 Kit de Aprendizaje 
en visión artificial con 

estación portátil 

Módulo de IA para Visión 
artificial. 

7 7 

Cámara para video 
analítica. 

7 7 

Equipo portátil. 7 7 
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INNOVACIÓN 
DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES, 

EXPERIMENTACIÓN 
Y APROPIACIÓN 

SOCIAL.  

2.2.8.2 Kit de IA Generativa 
para Entrenamiento y 

Despliegue de modelos 
LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

2 2 

Equipo portátil. 45 45 

2.2.8.5 Kit educativo de 
robótica móvil con estación 

portátil 

Kits educativos de robótica 
móvil con estación portátil.  

5 5 

2.2.8.6 Brazo robótico 
programable 

Brazo robótico 
programable.  

2 2 

2.2.8.7 Dron educativo 
programable 

Drones educativos 
programables 

5 5 

2.2.8.13 Cámara de 360° 
para captura inmersiva y 

dinámica 

Cámaras 360° para captura 
inmersiva y dinámica.  

2 2 

 
De la tabla anterior, se observa que el Operador adquirió la totalidad de elementos 
contratados cumpliendo con lo propuesto en la propuesta técnica. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 
 

3. Instalar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente consistentes en: 
mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes, incluyendo adecuaciones estructurales en sitio 
(modificaciones, mejoras o actualizaciones) para la correcta instalación de los 
elementos y sus componentes. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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● De acuerdo con el cronograma establecido, el contratista realizó el despliegue  de 
la  solución de orquestación de datos y gemelo digital para ciudades inteligentes 
período. Los elementos restantes quedaron programados para su instalación 
durante el período comprendido entre enero y junio de 2026, una vez se cumplan 
las condiciones técnicas, logísticas y operativas requeridas para la correcta 
implementación de la infraestructura, las plataformas y las soluciones tecnológicas 
asociadas, lo cual será validado por la Interventoría en el momento 
correspondiente. 
 

4. Transportar a todo riesgo y entregar todos los equipos, dispositivos, elementos, 
componentes y/o insumos en los lugares indicados por el Interventor. Estos deberán 
ser completamente nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y 
cumplir con las especificaciones establecidas. Asimismo, el contratista deberá asumir 
todos los costos asociados, incluyendo fletes, seguros, almacenamiento, seguridad y 
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución del contrato. 
 
● De acuerdo con las actividades programadas en el plan de trabajo, el contratista 

realizó el transporte a todo riesgo de los equipos, dispositivos, elementos, 
componentes e insumos correspondientes al período, entregándolos en los lugares 
definidos. 
 

5. Poner en operación todos los elementos de la solución de ciudad inteligente instalados 
consistentes en: mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades 
sesensórica integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad 
aumentada; infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma 
integral de orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del 
territorio; un Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la 
infraestructura urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; 
soluciones tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza 
inteligente en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 

 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de puesta en operación de todos 

los equipos será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio 
de 2026.  
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6. Integrar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente consistentes en: 

mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 
 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de integración de todos los 

equipos será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 
2026.  
 

7. Suministrar e instalar elementos de señalización, como vinilos adhesivos u otros 
materiales similares para uso exterior, en todos los elementos de la solución de ciudad 
inteligente, de acuerdo con los diseños proporcionados por la Alcaldía de Santiago de 
Cali. 
 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de suministro e instalación de 

todos los elementos de señalización, como vinilos adhesivos u otros materiales 
similares para uso exterior, en todos los elementos de la solución de ciudad 
inteligente, será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 
2026.  

 
8. Realizar la gestión del proyecto, asegurando la planificación y el seguimiento 

adecuado de la ejecución del contrato. 
 
● De conformidad con el cronograma, el Contratista ha venido realizando la gestión 

integral del proyecto, asegurando la planificación y el seguimiento de la ejecución 
contractual. En este marco, se realizó la entrega de la información correspondiente, 
que permite a la Interventoría hacer el seguimiento correspondiente, mediante el 
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cual se lograron evidenciar las actividades de gestión, coordinación y control 
desarrolladas durante la fase inicial del contrato. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
9. Llevar a cabo la estrategia de uso y apropiación previamente detallada para cada una 

de sus fases definidas. 
 

● De conformidad con el cronograma, el contratista presentó la estrategia de uso y 
apropiación previamente detallada para cada una de sus fases definidas. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 
 

10. El contratista deberá llevar a cabo la transferencia de conocimiento integral al equipo 
designado por la Alcaldía de Santiago de Cali, sobre el funcionamiento, operación, 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de ciudad 
inteligente, así como de todos sus componentes físicos, digitales y plataformas 
asociadas. Esta transferencia deberá incluir, como mínimo: ● Capacitación 
teóricopráctica al personal técnico y administrativo designado por la Alcaldía. ● 
Manuales de usuario, operación y mantenimiento en idioma español, entregados en 
formato físico y digital. Plan de formación estructurado, con cronograma, contenidos y 
metodología clara. ● Entrenamiento específico sobre: o Configuración y 
parametrización del sistema (hardware y software). o Interpretación de datos y 
analítica, si la solución incluye plataformas de monitoreo o dashboards. o Diagnóstico 
y solución de fallas comunes. o Procedimientos de mantenimiento (frecuencias, 
materiales, herramientas). o Protocolos de escalamiento ante incidentes o 
requerimientos de soporte. ● Registro en video de las sesiones de capacitación, para 
consulta futura por parte de la entidad. ● Certificación de participación de los 
asistentes, firmada por el contratista. Requisitos adicionales: ● La transferencia 
deberá realizarse en las instalaciones de la Alcaldía o en lugar definido por esta. ● 
Deberá ejecutarse antes del acta de recibo final del contrato. ● El contratista deberá 
garantizar la disponibilidad de personal experto (funcional y técnico) para el desarrollo 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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de esta actividad. ● El cumplimiento de esta obligación será verificado por el 
interventor del contrato y constituirá requisito para el cierre contractual. 

 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de transferencia de conocimiento 

integral será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 
2026.  

 
11. Entregar en formato digital toda la documentación técnica, incluyendo manuales 

relacionados con la implementación, funcionamiento, parametrización y 
mantenimiento de la solución de ciudad inteligente y sus respectivos elementos. 

 
● En cada uno de los informes presentados por el Contratista, este incluye la 

información que permite a la Interventoría validar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, de otra parte como soporte del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, entregará los manuales de implementación, 
funcionamiento, parametrización y mantenimiento de la solución de ciudad 
inteligente y de todos sus elementos, conforme a las especificaciones técnicas y 
contractuales establecidas, y será puesta a disposición de la Interventoría para su 
verificación, esta información será revisada y aprobada por parte de la 
Interventoría. 

 
12. Garantizar el servicio de garantía de los elementos de la solución de ciudad inteligente 

instalados, incluyendo todos sus equipos y componentes asociados, de conformidad 
con el anexo técnico. Este servicio debe contemplar la sustitución de elementos y/o 
insumos que presenten defectos de fábrica o fallas por mala calidad, previa 
notificación del Interventor, sin que ello genere costos adicionales para la entidad 
contratante. Asimismo, la entidad se reserva el derecho de iniciar las acciones 
correspondientes para garantizar el cumplimiento del amparo de calidad y el correcto 
funcionamiento de los bienes. 

 
● De conformidad con lo establecido en el anexo técnico y las condiciones 

contractuales, no se requirió que el Contratista prestara el servicio de garantías. 
 

13. Prestar el servicio de soporte técnico de los elementos de la solución de ciudad 
inteligente implementados, incluyendo sus equipos y componentes, durante la 
vigencia del contrato. 
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● De conformidad con las condiciones contractuales, no se requirió que el Contratista 
prestara el servicio de soporte técnico para los elementos de la solución de ciudad 
inteligente implementados, incluidos sus equipos y componentes asociados, 
durante el presente periodo. 
 

14. Asegurar que todos los elementos y procedimientos cumplan con la normatividad 
colombiana vigente en materia de telecomunicaciones, seguridad, energía, 
infraestructura y protección de datos personales, entre otras que apliquen. 
 
● De conformidad con las disposiciones contractuales y la normatividad colombiana 

vigente, el Contratista garantizó que todos los elementos, componentes, 
soluciones y procedimientos asociados a la implementación de la solución de 
ciudad inteligente cumplen con los requisitos aplicables en materia de 
telecomunicaciones, seguridad, energía, infraestructura y protección de datos 
personales, entre otras disposiciones que resulten pertinentes. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
15. Cumplir con los plazos de entrega establecidos en el cronograma aprobado por la 

entidad, incluyendo importaciones, instalación, pruebas y puesta en operación. 
 

● De conformidad con el cronograma, a la fecha el Contratista cumplió con los plazos 
de entrega establecidos para las actividades programadas.  

 
16. Ejecutar pruebas de funcionalidad, conectividad y rendimiento de los sistemas 

instalados, en presencia de la interventoría y el equipo técnico de la entidad, dejando 
actas firmadas de conformidad. 
 
● De conformidad con el cronograma, el Contratista ejecutó las pruebas de 

funcionalidad de los sistemas instalados, en presencia de la Interventoría y del 
equipo técnico designado por la entidad. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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17. Brindar acompañamiento técnico durante al menos quince (15) días hábiles 

posteriores a la entrega final, para resolver dudas, ajustar parámetros o atender 
posibles fallas iniciales. 

 
● De conformidad con las condiciones contractuales, el Contratista deberá brindar 

acompañamiento técnico durante un período mínimo de quince (15) días hábiles 
posteriores a la entrega final de la solución, con el fin de resolver dudas, realizar 
ajustes de parametrización y atender posibles fallas iniciales, esta obligación será 
validada por parte de la Interventoría en la fase correspondiente. 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
De acuerdo con las visitas de inspección realizadas al operador en la bodega de HEVEQUI, ZIA, 
Autopista Cali-Yumbo, para verificar los elementos de hardware que cuenta para la implementación 
del proyecto, se tiene que a la fecha 12 de diciembre de 2025, se verificaron los siguientes elementos: 

 
Ilustración 1.  Vista general de 

Bodega 

 
Ilustración 2. Vista de elementos 

 
Ilustración 3. Vista de Relación de 

proyecto 

Descripción: BODEGA 
Detalle de Bodega HEVEQUI, ZIA, Autopista Cali-Yumbo 
Sitio donde está determinada la recepción de los insumos técnicos del proyecto. 

NVR Hikvision 5.5 

● 2 NVR Hikvision 5.5 
● ITEM 5.5 Sistema NVR de video para cámaras IA con Gestión Centralizada 
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Ilustración 4. Sistema NVR con soporte IA 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema NVR 
Detalle de sistemas para apoyo de gestión y 
grabación con soporte IA+IoT 

 

i. Cámaras  

● 12 Cámaras 
● ITEM 1.3 Sistema de Cámara con visión artificial IoT 

 
Ilustración 5. Sistema de Cámaras con soporte IA+IoT 

 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Cámaras con Soporte IA+IoT 
Detalle de sistemas para adquisición de datos e 
imágenes para grabación con soporte IA+IoT 

 

 
 
 
 
 

ii. Joystick 
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● 1 joystick  

● ITEM 5.8 Sistema Biométrico y Electrónico de Control de Acceso 

 
Ilustración 6. Sistema de Jostick Biométrico y Electrónico 

de Control de Acceso 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Jostick para soporte 
Biométrico y Electrónico de Control de acceso 

 

iii. Pantallas de 86” 

● 9 pantallas de 86": Que son las que aparecen en el anexo técnico como mínimo de 75" 
Samsung 

● ITEM 5.10 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 
● ITEM 6.4 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 
● ITEM 7.1 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 

 
Ilustración 7. Pantallas de 86" 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Monitoreo y Despliegues 
visuales de 86” 

 

 
 

iv. Soportes de Pantallas  

● 9 Soportes de las pantallas de 86", todos estos tienen el mismo número de parte y serial 
● ITEM 5.10 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 
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● ITEM 6.4 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 
● ITEM 7.1 Pantalla Táctil Interactiva con Soporte Móvil 

 

Ilustración 8. Soportes de las pantallas de 86" 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de soportes mecanicos para los 
sistemas de Monitoreo y Despliegues visuales de 86” 

 

v. Pantallas 65” 

● 4 Pantallas de 65" Monitoreo y Gestión Samsung 
● ITEM 7.2 Equipamientos de monitoreo y gestión 

 
Ilustración 9. Pantallas de 65" 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Monitoreo y Despliegues 
visuales de 65” 

 

 
 
 

Pantallas de Videowall 55”  

● 8 Pantallas de videowall 55" Samsung 

● ITEM 6.1 Monitor de alta definición para Videowall de Gestión Inteligente tipo D 
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Ilustración 10. Pantallas de videowall 55" 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Videowall y para gestión 
inteligente de 55” 

 

vi. Pantallas de Atención Digital 55”  

● 4 Pantallas centro de atención digital 55"  

● ITEM 7.3 Equipamientos para centro digital de atención 

 
Ilustración 11. Pantallas centro de atención digital 55” 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Video para centro de 
atención digital de 55” 

 

 
Cámaras de Video Conferencia 

● 4 Cámaras de video-conferencia colaborativa 
● ITEM 5.9 Sistema de Videoconferencia Colaborativa 
● ITEM 6.7 Sistema de Videoconferencia Colaborativa 
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● ITEM 7.4 Sistema de Videoconferencia Colaborativa 

 
Ilustración 12. Cámaras de video-conferencia colaborativa 

 
 
 
 
 
 
Descripción: Cámaras de Video Conferencia 

 

vii. Controlador  

● 1 Controlador multiservicio de videowall 

● ITEM 6.3 Controlador Multiservicio de Contenido Visual Dinámico – Videowall 

 
Ilustración 13. Controlador multiservicio de videowall 

 
 
 
 
 
Descripción: Sistema de Controlador multiservicio de 
videowall   

 

 
Drones Educativos  

● 5 drones con tres baterías y hélices de repuesto 

● ITEM 8.7 Dron Educativo Programable 
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Ilustración 14. Dron Educativo Programable 

 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Drones Educativos   

 

viii. Brazos Robóticos  

● 2 brazos robóticos 

● ITEM 8.6 Brazo Robótico Programable 

 
Ilustración 15. Brazo Robótico Programable 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Brazo Robótico para programación 

 

Portátiles  

● 100 portátiles ASUS B1403CVA 
● ITEM 7.7 Kit de IA Generativa para Entrenamiento y Despliegue de modelos LLM 
● ITEM 8.1 Kit de Aprendizaje en Visión Artificial con Estación Portátil 
● ITEM 8.2 Kit de IA Generativa para Entrenamiento y Despliegue de modelos LLM 
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Ilustración 16. Portátiles ASUS B1403CVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción: portátil ASUS B1403CVA para tareas 
con IA 

 

  
RECIBO A SATISFACCIÓN: 
 
 
Se recibe a entera satisfacción de TIGLOBAL S.A.S., las obras o interventoría con base en 
las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 4134.010.26.1.0575-
2025 y que a continuación se describen: 
 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO  
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

COMPONENTE 1: 
ADQUIRIR 
SISTEMAS, 

SERVICIOS Y 
EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 
PARA 

EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES Y 

SOLUCIONES CON 
TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES CON 
SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL 

2.2.1.3. Sistema de cámara 
con visión artificial IoT 

Sistemas de cámara con 
visión artificial IoT.  

12 12 

2.2.1.4. Poste inteligente 
cargador solar IoT  

Poste inteligente con 
carga solar IoT. 

10 10 
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COMPONENTE IV: 
2.2.4. SOLUCIÓN 

INTEGRAL DE 
ORQUESTACIÓN DE 
DATOS Y GEMELO 

DIGITAL PARA 
CIUDADES 

INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL 

DE ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

1 1 

DESPLIEGUE DEL GEMELO 
DIGITAL 3D EN AMBIENTE DE 

PRUEBAS 

DESPLIEGUE DEL 
GEMELO DIGITAL 3D EN 
AMBIENTE DE PRUEBAS 

1 1 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
Y BUENAS PRÁCTICAS EN 
AMBIENTE DE PRUEBAS 

CUMPLIMIENTO 
NORMATIVO Y BUENAS 

PRÁCTICAS EN AMBIENTE 
DE PRUEBAS 

1 1 

PRUEBAS TÉCNICAS EN EL 
AMBIENTE DE PRUEBAS 

PRUEBAS TÉCNICAS EN 
EL AMBIENTE DE 

PRUEBAS 
1 1 

COMPONENTE V: 
2.2.5 CENTRO DE 

GESTIÓN Y 
MONITOREO PARA 
LA SUPERVISIÓN 
EN TIEMPO REAL 

DE LA 
INFRAESTRUCTUR

A DE CIUDAD 
INTELIGENTE 

2.2.5.4. Teclado de red 
inteligente para gestión de 

infraestructura 

Teclado de red inteligente 
para gestión de 
infraestructura. 

1 1 

2.5.5. Sistema NVR de video 
para cámaras IA con gestión 

centralizada 

Sistema NVR de video 
para cámaras IA. 

1 1 

2.2.5.6. Servidor de alto 
desempeño – 1 unidad  

Servidor de alto 
desempeño. 

1 1 

2.2.5.8. Sistema biométrico y 
electrónico de control de 

acceso  

Sistema biométrico y 
electrónico de control de 

acceso. 
1 1 

2.2.5.9. Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 

2.2.5.1.0. Pantalla táctil 
interactiva con soporte móvil 

Pantalla táctil interactiva 
con soporte móvil. 

1 1 

COMPONENTE VI: 
2.2.6 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA EL CITYLAB 
DE SANTIAGO DE 

CALI 

2.2.6.1 Monitor de alta 
definición para video wall de 
gestión inteligente tipo D – 8 

unidades 

Monitor de alta definición 
para video wall.  

8 8 

2.2.6.3 Controlador 
multiservicio de contenido 

visual dinámico – video wall 
– 1 unidad 

Controlador multiservicio 
de contenido visual 
dinámico video wall. 

1 1 

2.2.6.4 Pantalla táctil 
interactiva con soporte móvil 

- 4 unidades 

Pantalla interactiva con 
soporte móvil.  

4 4 

2.2.6.7 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 1 unidad 

Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa. 
1 1 
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COMPONENTE VII: 
2.2.7 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA GESTIÓN I 
VISUALIZACIÓN 
PROCESOS DE 
GOBERNANZA 

INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO 

DE TECNOLOGÍAS 
DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

2.2.7.1 Pantalla táctil 
interactiva con soporte móvil 

- 4 unidades 

Pantallas táctiles 
interactivas con soporte 

móvil. 
4 4 

2.2.7.4 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 2 unidades 

Sistemas de 
videoconferencia. 

2 2 

2.2.7.7 Kit de IA generativa 
para entrenamiento y 

despliegue de modelos LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

3 3 

Equipos portátiles.  45 45 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA LOS 

LABORATORIOS DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES, 

EXPERIMENTACIÓN 
Y APROPIACIÓN 

SOCIAL.  

2.2.8.1 Kit de Aprendizaje en 
visión artificial con estación 

portátil 

Módulo de IA para Visión 
artificial. 

7 7 

Cámara para video 
analítica. 

7 7 

Equipo portátil. 7 7 

2.2.8.2 Kit de IA Generativa 
para Entrenamiento y 

Despliegue de modelos LLM 

Estación de alto 
desempeño IA. 

2 2 

Equipo portátil. 45 45 

2.2.8.5 Kit educativo de 
robótica móvil con estación 

portátil 

Kits educativos de 
robótica móvil con 
estación portátil.  

5 5 

2.2.8.6 Brazo robótico 
programable 

Brazo robótico 
programable.  

 
2 2 

2.2.8.7 Dron educativo 
programable 

Drones educativos 
programables 

 
5 5 

2.2.8.13 Cámara de 360° 
para captura inmersiva y 

dinámica 

Cámaras 360° para 
captura inmersiva y 

dinámica.  
 

2 2 
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El detalle se encuentra debidamente soportado y puede ser evidenciado en el informe de 
interventoría disponible en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_l
ink 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
N/A 

 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_link
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___________________________________ 
OSCAR MAURICIO CORTÉS PINZÓN  
C.C 79.577.628 de Bogotá  
 
 
 
 
 
__________________________________________         
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)  
  

 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: _18 de diciembre de 2025 ____________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


