
 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CONTRATO DE OBRA O 

INTERVENTORIA 

MAJA01.04.03.P002.F005 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 33 

 
8 

1. TIPO DE INFORME 
 

 
INFORME PARCIAL                     INFORME FINAL    
         
Tipo de Contrato: 

 
OBRA                            INTERVENTORÍA 
 

 

Informe Número: Dos (2) 
 

 

Periodo comprendido entre el 8 AL 30 DE 
DICIEMBRE DE 2025 

 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
 

Contrato o Aceptación de Oferta No. 4134.010.26.1.0575-2025 

Nombre Completo del Contratista: CORPORACIÓN TALENTUM. 

Documento de identificación del contratista:  NIT 805.023.202-0  

Nombre del Supervisor: Óscar Mauricio Cortés Pinzón  

Organismo: Alcaldía de Cali – Departamento Administrativo de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – DATIC  

Obra Física Ejecutada del 
Periodo: 39.97% 

Obra Física Ejecutada Acumulada: 80.00% 

Objeto del contrato:  
“Contratar una solución integral de ciudad inteligente para el Distrito Especial de Santiago de 
Cali, que integre tecnologías emergentes mediante la adquisición, instalación y puesta en 
funcionamiento de equipamiento urbano inteligente, infraestructura de conectividad IoT, una 
plataforma y un centro de gestión de datos y equipamientos, así como elementos tecnológicos 
para instalaciones institucionales, con el fin de optimizar la gestión y gobernanza de la 
información, mejorar la experiencia ciudadana y fortalecer la toma de decisiones basada en 
datos” 

 

3. INFORME JURÍDICO 
 

 

Fecha de Inicio 
 

Fecha Terminación 

X  

X  
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08/12/2025 31/07/2026 

Modificación del contrato: N/A 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

Acta de recibo final de obra: N/A 
 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

 

Valor inicial del Contrato: DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($12.186.235.877) discriminado 
así: base gravable por DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.240.534.350) con IVA de MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTI 
SIETE PESOS M/CTE ($ 1.945.701.527). 
 
 

 

Adición: N/A 
 
 
 

 

Prórroga: N/A 
 
 
 

 
Resumen Contable y Financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por Cancelar 

$12.186.235.877 4,870,824,045 4,878,029,198.00 $ 2.437.382.634,00 
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PERSONA JURÍDICA 
 
INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL  
CORPORACIÓN TALENTUM NIT 805.023.202-0, 
Representante Legal: DIEGO MAURICIO PASMIN FORERO 
Cedula de Ciudadanía No: C. C. No. 94.536.430 de Cali  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 10 de Diciembre del 2025 
Contador:  JUAN PABLO ÁLVAREZ CUEVAS 
Cedula de Ciudadanía No. 1.112.492.736 de Jamundí (Valle) 
TP-283032-T 

PERSONA NATURAL: N/A  
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de pago: 

Observaciones al informe contable y financiero: Tras la verificación de la matriz de avance del 
factor económico, la interventoría concluye que la ejecución financiera reportada por el operador para 
este periodo corresponde al avance técnico acreditado y cumple con los parámetros definidos en el 
contrato y en la estructura presupuestal aprobada. El valor presentado para pago, equivalente a 
($4.870.824.046) M/CTE, refleja una ejecución acumulada del 39.97%, sin inconsistencias en los 
valores unitarios, cantidades, IVA o totales facturados, ni saldos pendientes dentro de los ítems 
incluidos en esta acta parcial. 
 
 

5. INFORME TÉCNICO 
 

 

1. El contratista deberá Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato con las características 

técnicas en las condiciones de cantidad, calidad, y oportunidad, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y las demás especificaciones 

establecidas en el contrato. 

 

● El Contratista para el mes de diciembre presentó el informe de avance N° 2 

correspondiente a la ejecución del primer 39.97% de las actividades asociadas a la 
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fase de adquisición de elementos desarrolladas en el marco del contrato y que a 

continuación se describen:  

 

ACTIVIDAD 
 

SUBACTIVIDAD ELEMENTO 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

SERIALES 

COMPONENTE I: 
ADQUIRIR 
SISTEMAS, 

SERVICIOS Y 
EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 
PARA 

EQUIPAMENTOS 
INTELIGENTES Y 

SOLUCIONES CON 
TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES CON 
SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y 
GESTIÓN SOCIAL. 

2.2.1.1. Tótem con pantalla 
interactiva e inteligencia 

artificial IoT 

Tótem con pantalla 
interactiva e Inteligencia 

artificial IoT. 
12 12 

TCPIEIAI0000001 

TCPIEIAI0000002 

TCPIEIAI0000003 

TCPIEIAI0000004 

TCPIEIAI0000005 

TCPIEIAI0000006 

TCPIEIAI0000007 

TCPIEIAI0000008 

TCPIEIAI0000009 

TCPIEIAI0000010 

TCPIEIAI0000011 

TCPIEIAI0000012 

2.2.1.2. Estación de 
monitoreo ambiental IoT 

Estaciones de monitoreo 
ambiental IoT. 

18 18 

EDMAID000000013 

EDMAID000000014 

EDMAID000000015 

EDMAID000000016 

EDMAID000000017 

EDMAID000000018 

EDMAID000000019 

EDMAID000000020 

EDMAID000000021 

EDMAID000000022 

EDMAID000000023 

EDMAID000000024 

EDMAID000000025 

EDMAID000000026 

EDMAID000000027 

EDMAID000000028 

EDMAID000000029 

EDMAID000000030 

2.2.1.3. Sistema de cámara 
con visión artificial IoT 

Sistemas de cámara con 
visión artificial IoT. 

12 12 

SDCCVAI00000031 

SDCCVAI00000032 

SDCCVAI00000033 
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SDCCVAI00000034 

SDCCVAI00000035 

SDCCVAI00000036 

SDCCVAI00000037 

SDCCVAI00000038 

SDCCVAI00000039 

SDCCVAI00000040 

SDCCVAI00000041 

SDCCVAI00000042 

2.2.1.4. Poste inteligente 
cargador solar IoT 

Poste inteligente con carga 
solar IoT. 

10 10 

PICSIOD00000043 

PICSIOD00000044 

PICSIOD00000045 

PICSIOD00000046 

PICSIOD00000047 

PICSIOD00000048 

PICSIOD00000049 

PICSIOD00000050 

PICSIOD00000051 

PICSIOD00000052 

2.2.1.5. Sensor de nivel tipo 
radar IoT 

Sensor de nivel por radar 
con conectividad IoT. 

2 2 
SNTRI0000000053 

SNTRI0000000054 

2.2.1.6. Paso peatonal 
inteligente IoT 

Pasos peatonales 
inteligentes IoT. 

6 6 

PPII00000000055 

PPII00000000056 

PPII00000000057 

PPII00000000058 

PPII00000000059 

PPII00000000060 

COMPONENTE III: 
2.2.3. 

INFRAESTRUCTURA 
DE CONECTIVIDAD 

IOT DE ALTA 
DISPONIBILIDAD 

PARA 
EQUIPAMIENTOS 

INTELIGENTES EN 
SANTIAGO DE CALI 

2.2.3.1 Infraestructura física 
IoT (Gateways y Nodos) 

Gateways IoT 14 14 

IFIGYN000000061 

IFIGYN000000062 

IFIGYN000000063 

IFIGYN000000064 

IFIGYN000000065 

IFIGYN000000066 

IFIGYN000000067 

IFIGYN000000068 

IFIGYN000000069 

IFIGYN000000070 

IFIGYN000000071 

IFIGYN000000072 

IFIGYN000000073 

IFIGYN000000074 
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2.2.3.2. Sistema de Gestión 
IoT 

Sistema de Gestión IoT 1 1 N/A 

COMPONENTE IV: 
2.2.4. SOLUCIÓN 

INTEGRAL DE 
ORQUESTACIÓN DE 
DATOS Y GEMELO 

DIGITAL PARA 
CIUDADES 

INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

DESPLIEGUE DE LA 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE 
DATOS 

1 1 N/A 

COMPONENTE V: 
2.2.5 CENTRO DE 

GESTIÓN Y 
MONITOREO PARA 

LA SUPERVISIÓN EN 
TIEMPO REAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

DE CIUDAD 
INTELIGENTE 

2.2.5.1. Monitor de alta 
definición para Video wall 

de Gestión Inteligente 

Monitor de alta definición 
para video wall. 

6 6 

MDAPVDGITVD0086 

MDAPVDGITVD0087 

MDAPVDGITVD0088 

MDAPVDGITVD0089 

MDAPVDGITVD0090 

MDAPVDGITVD0091 

2.2.5.2. Sistema modular de 
montaje para video wall – 1 

juego 

Sistema modular de montaje 
para video wall. 

1 1 SMMV00000000092 

2.2.5.3. Controlador 
multiservicio de contenido 

visual dinámico – Video wall 

Controlador de contenido 
visual dinámico video wall. 

1 1 CMCDV-V00000094 

2.2.5.4. Teclado de red 
inteligente para gestión de 

infraestructura 

Teclado de red inteligente 
para gestión de 
infraestructura. 

1 1 TRIGI0000000095 

2.5.5. Sistema NVR de 
video para cámaras IA con 

gestión centralizada 

Sistema NVR de video para 
cámaras IA. 

1 1 SNVPCIGC0000096 

2.2.5.6. Servidor de alto 
desempeño – 1 unidad 

Servidor de alto desempeño. 1 1 SAD000000000097 

2.2.5.7. Estaciones de 
trabajo para analítica e IA – 

6 unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e IA. 

6 6 

EDTPAEIA0000098 

EDTPAEIA0000099 

EDTPAEIA0000100 

EDTPAEIA0000101 

EDTPAEIA0000102 

EDTPAEIA0000103 

2.2.5.8. Sistema biométrico 
y electrónico de control de 

acceso 

Sistema biométrico y 
electrónico de control de 

acceso. 
1 1 SBECA0000000104 

2.2.5.9. Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 SVC000000000105 

2.2.5.10. Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil 

Pantalla táctil interactiva con 
soporte móvil. 

1 1 PTICSM000000106 
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2.2.5.11. Sistema integral 
de respaldo eléctrico y 

climatización gestionado por 
IoT 

Subsistema de respaldo 
eléctrico 

1 1 SIREYCPI0000107 

Subsistema de climatización 
inteligente 

1 1 SIREYCPI0000075 

COMPONENTE VI: 
2.2.6 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA EL CITYLAB 
DE SANTIAGO DE 

CALI 

2.2.6.1 Monitor de alta 
definición para video wall de 
gestión inteligente tipo D – 8 

unidades 

Monitor de alta definición 
para video wall. 

8 8 

MDAPVDGITD00108 

MDAPVDGITD00109 

MDAPVDGITD00110 

MDAPVDGITD00111 

MDAPVDGITD00112 

MDAPVDGITD00113 

MDAPVDGITD00114 

MDAPVDGITD00115 

2.2.6.2 Sistema modular de 
montaje para video wall – 1 

juego 

Sistema modular de montaje 
para video wall. 

1 1 SMMV00000000116 

2.2.6.3 Controlador 
multiservicio de contenido 

visual dinámico – video wall 
– 1 unidad 

Controlador multiservicio de 
contenido visual dinámico 

video wall. 
1 1 CMCDV-V00000117 

2.2.6.4 Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil - 4 unidades 

Pantalla interactiva con 
soporte móvil. 

4 4 

PTICSM000000118 

PTICSM000000119 

PTICSM000000120 

PTICSM000000121 

2.2.6.5 Servidor de alto 
desempeño IA – 1 unidad 

Servidor de alto rendimiento 
IA. 

1 1 SADIA0000000122 

2.2.6.6 Estaciones de 
trabajo para analítica e IA – 

10 Unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e inteligencia 

artificial. 
10 10 

EDTPAEIA0000123 

EDTPAEIA0000124 

EDTPAEIA0000125 

EDTPAEIA0000126 

EDTPAEIA0000127 

EDTPAEIA0000128 

EDTPAEIA0000129 

EDTPAEIA0000130 

EDTPAEIA0000131 

EDTPAEIA0000132 

2.2.6.7 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 1 unidad 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 SVC000000000133 

COMPONENTE VII: 
2.2.7 SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA GESTIÓN I 
VISUALIZACIÓN 
PROCESOS DE 
GOBERNANZA 

2.2.7.1 Pantalla táctil 
interactiva con soporte 

móvil - 4 unidades 

Pantallas táctiles interactivas 
con soporte móvil. 

4 4 

PTICSM000000134 

PTICSM000000135 

PTICSM000000136 

PTICSM000000137 

2.2.7.2 Equipamientos de 
monitoreo y gestión - 4 

Pantallas LED. 4 4 
EDMYG0000000138 

EDMYG0000000139 
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INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

EDMYG0000000140 

EDMYG0000000141 

2.2.7.4 Sistema de 
videoconferencia 

colaborativa - 2 unidades 

Sistemas de 
videoconferencia. 

2 2 
SVC000000000143 

SVC000000000144 

2.2.7.6 Estaciones de 
trabajo para analítica e IA – 

12 Unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e inteligencia 

artificial. 
12 12 

EDTPAEIA0000146 

EDTPAEIA0000327 

EDTPAEIA0000328 

EDTPAEIA0000329 

EDTPAEIA0000330 

EDTPAEIA0000331 

EDTPAEIA0000332 

EDTPAEIA0000333 

EDTPAEIA0000334 

EDTPAEIA0000335 

EDTPAEIA0000336 

EDTPAEIA0000337 

2.2.7.7 Kit de IA generativa 
para entrenamiento y 

despliegue de modelos LLM 

Estación de alto desempeño 
IA. 

3 3 

KIGPEDDMLLM0147 

KIGPEDDMLLM0148 

KIGPEDDMLLM0149 

Equipos portátiles. 45 45 

KIGPEDDMLLM0150 

KIGPEDDMLLM0151 

KIGPEDDMLLM0152 

KIGPEDDMLLM0153 

KIGPEDDMLLM0154 

KIGPEDDMLLM0155 

KIGPEDDMLLM0156 

KIGPEDDMLLM0157 

KIGPEDDMLLM0158 

KIGPEDDMLLM0159 

KIGPEDDMLLM0160 

KIGPEDDMLLM0161 

KIGPEDDMLLM0162 

KIGPEDDMLLM0163 

KIGPEDDMLLM0164 

KIGPEDDMLLM0165 

KIGPEDDMLLM0166 

KIGPEDDMLLM0167 

KIGPEDDMLLM0168 

KIGPEDDMLLM0169 

KIGPEDDMLLM0170 

KIGPEDDMLLM0171 
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KIGPEDDMLLM0172 

KIGPEDDMLLM0173 

KIGPEDDMLLM0174 

KIGPEDDMLLM0175 

KIGPEDDMLLM0176 

KIGPEDDMLLM0177 

KIGPEDDMLLM0178 

KIGPEDDMLLM0179 

KIGPEDDMLLM0180 

KIGPEDDMLLM0181 

KIGPEDDMLLM0182 

KIGPEDDMLLM0183 

KIGPEDDMLLM0184 

KIGPEDDMLLM0185 

KIGPEDDMLLM0186 

KIGPEDDMLLM0187 

KIGPEDDMLLM0188 

KIGPEDDMLLM0189 

KIGPEDDMLLM0190 

KIGPEDDMLLM0191 

KIGPEDDMLLM0080 

KIGPEDDMLLM0082 

KIGPEDDMLLM0083 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS 
PARA LOS 

LABORATORIOS DE 
INNOVACIÓN 
DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN 

TECNOLOGÍAS 
EMERGENTES, 

EXPERIMENTACIÓN 
Y APROPIACIÓN 

SOCIAL. 

2.2.8.1 Kit de Aprendizaje 
en visión artificial con 

estación portátil 

Módulo de IA para Visión 
artificial. 

7 7 

KAEVACEP0000192 

KAEVACEP0000193 

KAEVACEP0000194 

KAEVACEP0000195 

KAEVACEP0000196 

KAEVACEP0000197 

KAEVACEP0000198 

Cámara para video analítica. 7 7 

KAEVACEP0000339 

KAEVACEP0000340 

KAEVACEP0000341 

KAEVACEP0000342 

KAEVACEP0000343 

KAEVACEP0000344 

KAEVACEP0000345 

Equipo portátil. 7 7 

KAEVACEP0000346 

KAEVACEP0000347 

KAEVACEP0000348 

KAEVACEP0000349 

KAEVACEP0000350 
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KAEVACEP0000351 

KAEVACEP0000352 

2.2.8.2 Kit de IA Generativa 
para Entrenamiento y 

Despliegue de modelos 
LLM 

Estación de alto desempeño 
IA. 

2 2 

KIGPEDDMLLM0199 

KIGPEDDMLLM0200 

KIGPEDDMLLM0201 

Equipo portátil. 45 45 

KIGPEDDMLLM0202 

KIGPEDDMLLM0203 

KIGPEDDMLLM0204 

KIGPEDDMLLM0205 

KIGPEDDMLLM0206 

KIGPEDDMLLM0207 

KIGPEDDMLLM0208 

KIGPEDDMLLM0209 

KIGPEDDMLLM0210 

KIGPEDDMLLM0211 

KIGPEDDMLLM0212 

KIGPEDDMLLM0213 

KIGPEDDMLLM0214 

KIGPEDDMLLM0215 

KIGPEDDMLLM0216 

KIGPEDDMLLM0217 

KIGPEDDMLLM0218 

KIGPEDDMLLM0219 

KIGPEDDMLLM0220 

KIGPEDDMLLM0221 

KIGPEDDMLLM0222 

KIGPEDDMLLM0223 

KIGPEDDMLLM0224 

KIGPEDDMLLM0225 

KIGPEDDMLLM0226 

KIGPEDDMLLM0227 

KIGPEDDMLLM0228 

KIGPEDDMLLM0229 

KIGPEDDMLLM0230 

KIGPEDDMLLM0231 

KIGPEDDMLLM0232 

KIGPEDDMLLM0233 

KIGPEDDMLLM0234 

KIGPEDDMLLM0235 

KIGPEDDMLLM0236 

KIGPEDDMLLM0237 

KIGPEDDMLLM0238 
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KIGPEDDMLLM0239 

KIGPEDDMLLM0240 

KIGPEDDMLLM0241 

KIGPEDDMLLM0242 

KIGPEDDMLLM0243 

KIGPEDDMLLM0084 

KIGPEDDMLLM0085 

KIGPEDDMLLM0338 

2.2.8.3 Visor de realidad 
virtual inalámbrico para 
experiencias inmersivas 

Visores de realidad virtual 
inalámbrico para 

experiencias inmersivas. 
10 10 

VRVIPEI00000244 

VRVIPEI00000245 

VRVIPEI00000246 

VRVIPEI00000247 

VRVIPEI00000248 

VRVIPEI00000249 

VRVIPEI00000250 

VRVIPEI00000251 

VRVIPEI00000252 

VRVIPEI00000253 

2.2.8.4 Gafas inteligentes 
de realidad aumentada 

Gafas de realidad 
aumentada. 

10 10 

GIRA00000000254 

GIRA00000000255 

GIRA00000000256 

GIRA00000000257 

GIRA00000000258 

GIRA00000000259 

GIRA00000000260 

GIRA00000000261 

GIRA00000000262 

GIRA00000000263 

2.2.8.5 Kit educativo de 
robótica móvil con estación 

portátil 

Kits educativos de robótica 
móvil con estación portátil. 

5 5 

KERMCEP00000264 

KERMCEP00000265 

KERMCEP00000266 

KERMCEP00000267 

KERMCEP00000268 

2.2.8.6 Brazo robótico 
programable 

Brazo robótico programable. 2 2 
BRP000000000269 

BRP000000000270 

2.2.8.7 Dron educativo 
programable 

Drones educativos 
programables 

5 5 

DEP000000000271 

DEP000000000272 

DEP000000000273 

DEP000000000274 

DEP000000000275 

Impresoras 3D FDM. 8 8 
I3DFMKDOYS00276 

I3DFMKDOYS00277 
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2.2.8.8 Impresora 3D FDM 
con kit de operación y 

suministros 

I3DFMKDOYS00278 

I3DFMKDOYS00279 

I3DFMKDOYS00280 

I3DFMKDOYS00281 

I3DFMKDOYS00282 

I3DFMKDOYS00283 

2.2.8.9 Impresoras 3D de 
resina con kit de operación 

y suministros 

Impresoras 3D de resina con 
kit de operación y 

suministros. 
2 2 

I3DRCKDOYS00284 

I3DRCKDOYS00285 

2.2.8.10 Cortadoras láser 
CO2 con kit de operación y 

suministros 

Cortadoras laser CO2 con kit 
de operación y suministros. 

4 4 

CLCOCKDOYS00286 

CLCOCKDOYS00287 

CLCOCKDOYS00288 

CLCOCKDOYS00289 

2.2.8.11 Máquina CNC de 4 
ejes para grabado y corte 
de madera, acrílico y MDF 

Maquina CNC de 4 ejes para 
grabado y corte de madera, 

acrílico y MDF. 
1 1 MC4EPGCDMAYM290 

2.2.8.12 Plotter de corte de 
vinilo con kit de operación y 

suministros 

Plotters de corte de vinilo 
con kit de operación y 

suministros. 
2 2 

PCDVCKDOYS00291 

PCDVCKDOYS00292 

2.2.8.13 Cámara de 360° 
para captura inmersiva y 

dinámica 

Cámaras 360° para captura 
inmersiva y dinámica. 

2 2 
C360PCIYD000293 

C360PCIYD000294 

2.2.8.14 Escáner 3D de alta 
precisión con captura dual 

Escáneres 3D de alta 
precisión con captura dual. 

2 2 
E3DAPCCD0000295 

E3DAPCCD0000296 

2.2.8.15 Kit de Desarrollo 
de arquitectura abierta con 

sensores para IoT 

Kit de arquitectura abierta 
con sensores para IoT. 

10 10 

KDAACSPII300297 

KDAACSPII300298 

KDAACSPII300299 

KDAACSPII300300 

KDAACSPII300301 

KDAACSPII300302 

KDAACSPII300303 

KDAACSPII300304 

KDAACSPII300305 

KDAACSPII300306 

2.2.8.16 Computadora 
Monoplaca de Arquitectura 
Abierta – Tipo Raspberry Pi 

Computadoras monoplaca 
de arquitectura abierta tipo 

Raspberry Pi. 
10 10 

CMAA–TRPI400307 

CMAA–TRPI400308 

CMAA–TRPI400309 

CMAA–TRPI400310 

CMAA–TRPI400311 

CMAA–TRPI400312 

CMAA–TRPI400313 

CMAA–TRPI400314 

CMAA–TRPI400315 

CMAA–TRPI400316 

2.2.8.17 Kit de desarrollo 
electrónico y prototipado 

didáctico 

Kits de desarrollo electrónico 
y prototipado didáctico. 

10 1 KDEYPD000000317 
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En la tabla anterior, se incluyen los seriales asociados a cada uno de los elementos 
adquiridos por parte del Operador y los servicios prestados por parte del Operador, es 
de resaltar que para la totalidad de estos la Interventoría finalizará la revisión de estado 
y características de los elementos adquiridos mediante visita a la bodega del Operador, 
así mismo se validará la prestación de los servicios de gestión mediante ambientes 
virtuales considerando el cronograma presentado por parte del Operador.  

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 

2 Suministrar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente que consisten en: 
mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 
 
● De conformidad con la fase inicial del cronograma establecido, el contratista 

presentó información asociada a los elementos correspondientes a la solución de 
ciudad inteligente, conforme al Informe de Avance N° 2, el cual acredita la ejecución 
del 39.97% del contrato. A continuación, se presenta un resumen de la cantidad de 
elementos contratados contra los adquiridos: 

 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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COMPONENTE I: ADQUIRIR 
SISTEMAS, SERVICIOS Y 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
PARA EQUIPAMENTOS 

INTELIGENTES Y 
SOLUCIONES CON 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
CON SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL. 

2.2.1.1. Tótem con pantalla 
interactiva e inteligencia artificial IoT 

Tótem con pantalla interactiva e 
Inteligencia artificial IoT. 

12 12 

2.2.1.2. Estación de monitoreo 
ambiental IoT 

Estaciones de monitoreo ambiental 
IoT. 

18 18 

2.2.1.3. Sistema de cámara con 
visión artificial IoT 

Sistemas de cámara con visión 
artificial IoT. 

12 12 

2.2.1.4. Poste inteligente cargador 
solar IoT 

Poste inteligente con carga solar IoT. 10 10 

2.2.1.5. Sensor de nivel tipo radar 
IoT 

Sensor de nivel por radar con 
conectividad IoT. 

2 2 

2.2.1.6. Paso peatonal inteligente 
IoT 

Pasos peatonales inteligentes IoT. 6 6 

COMPONENTE III: 2.2.3. 
INFRAESTRUCTURA DE 

CONECTIVIDAD IOT DE ALTA 
DISPONIBILIDAD PARA 

EQUIPAMIENTOS 
INTELIGENTES EN SANTIAGO 

DE CALI 

2.2.3.1 Infraestructura física IoT 
(Gateways y Nodos) 

Gateways IoT 14 14 

2.2.3.2. Sistema de Gestión IoT Sistema de Gestión IoT 1 1 

COMPONENTE IV: 2.2.4. 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE DATOS Y 
GEMELO DIGITAL PARA 

CIUDADES INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE ORQUESTACIÓN 

DE DATOS 

DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE ORQUESTACIÓN DE 

DATOS 
1 1 

COMPONENTE V: 2.2.5 
CENTRO DE GESTIÓN Y 
MONITOREO PARA LA 

SUPERVISIÓN EN TIEMPO 
REAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 

2.2.5.1. Monitor de alta definición 
para Video wall de Gestión 

Inteligente 

Monitor de alta definición para video 
wall. 

6 6 

2.2.5.2. Sistema modular de montaje 
para video wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje para 
video wall. 

1 1 

2.2.5.3. Controlador multiservicio de 
contenido visual dinámico – Video 

wall 

Controlador de contenido visual 
dinámico video wall. 

1 1 

2.2.5.4. Teclado de red inteligente 
para gestión de infraestructura 

Teclado de red inteligente para 
gestión de infraestructura. 

1 1 

2.5.5. Sistema NVR de video para 
cámaras IA con gestión centralizada 

Sistema NVR de video para cámaras 
IA. 

1 1 

2.2.5.6. Servidor de alto desempeño 
– 1 unidad 

Servidor de alto desempeño. 1 1 

2.2.5.7. Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 6 unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
IA. 

6 6 

2.2.5.8. Sistema biométrico y 
electrónico de control de acceso 

Sistema biométrico y electrónico de 
control de acceso. 

1 1 

2.2.5.9. Sistema de videoconferencia 
colaborativa 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 

2.2.5.1.0. Pantalla táctil interactiva 
con soporte móvil 

Pantalla táctil interactiva con soporte 
móvil. 

1 1 

2.2.5.11. Sistema integral de 
respaldo eléctrico y climatización 

gestionado por IoT 

Subsistema de respaldo eléctrico 1 1 

Subsistema de climatización 
inteligente 

1 1 
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COMPONENTE VI: 2.2.6 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA EL 
CITYLAB DE SANTIAGO DE 

CALI 

2.2.6.1 Monitor de alta definición 
para video wall de gestión inteligente 

tipo D – 8 unidades 

Monitor de alta definición para video 
wall. 

8 8 

2.2.6.2 Sistema modular de montaje 
para video wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje para 
video wall. 

1 1 

2.2.6.3 Controlador multiservicio de 
contenido visual dinámico – video 

wall – 1 unidad 

Controlador multiservicio de contenido 
visual dinámico video wall. 

1 1 

2.2.6.4 Pantalla táctil interactiva con 
soporte móvil - 4 unidades 

Pantalla interactiva con soporte móvil. 4 4 

2.2.6.5 Servidor de alto desempeño 
IA – 1 unidad 

Servidor de alto rendimiento IA. 1 1 

2.2.6.6 Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 10 Unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
inteligencia artificial. 

10 10 

2.2.6.7 Sistema de videoconferencia 
colaborativa - 1 unidad 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 

COMPONENTE VII: 2.2.7 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
GESTIÓN I VISUALIZACIÓN 

PROCESOS DE GOBERNANZA 
INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

2.2.7.1 Pantalla táctil interactiva con 
soporte móvil - 4 unidades 

Pantallas táctiles interactivas con 
soporte móvil. 

4 4 

2.2.7.2 Equipamientos de monitoreo 
y gestión - 4 

Pantallas LED. 4 4 

2.2.7.4 Sistema de videoconferencia 
colaborativa - 2 unidades 

Sistemas de videoconferencia. 2 2 

2.2.7.6 Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 12 Unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
inteligencia artificial. 

12 12 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA LOS 
LABORATORIOS DE 

INNOVACIÓN DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES, 
EXPERIMENTACIÓN Y 
APROPIACIÓN SOCIAL. 

2.2.8.1 Kit de Aprendizaje en visión 
artificial con estación portátil 

Módulo de IA para Visión artificial. 7 7 

Cámara para video analítica. 7 7 

Equipo portátil. 7 7 

2.2.8.2 Kit de IA Generativa para 
Entrenamiento y Despliegue de 

modelos LLM 

Estación de alto desempeño IA. 2 2 

Equipo portátil. 45 45 

2.2.8.3 Visor de realidad virtual 
inalámbrico para experiencias 

inmersivas 

Visores de realidad virtual inalámbrico 
para experiencias inmersivas. 

10 10 

2.2.8.4 Gafas inteligentes de 
realidad aumentada 

Gafas de realidad aumentada. 10 10 

2.2.8.5 Kit educativo de robótica 
móvil con estación portátil 

Kits educativos de robótica móvil con 
estación portátil. 

5 5 

2.2.8.6 Brazo robótico programable Brazo robótico programable. 2 2 

2.2.8.7 Dron educativo programable Drones educativos programables 5 5 

2.2.8.8 Impresora 3D FDM con kit de 
operación y suministros 

Impresoras 3D FDM. 8 8 

2.2.8.9 Impresoras 3D de resina con 
kit de operación y suministros 

Impresoras 3D de resina con kit de 
operación y suministros. 

2 2 

2.2.8.10 Cortadoras láser CO2 con 
kit de operación y suministros 

Cortadoras laser CO2 con kit de 
operación y suministros. 

4 4 
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2.2.8.11 Máquina CNC de 4 ejes 
para grabado y corte de madera, 

acrílico y MDF 

Maquina CNC de 4 ejes para grabado 
y corte de madera, acrílico y MDF. 

1 1 

2.2.8.12 Plotter de corte de vinilo 
con kit de operación y suministros 

Plotters de corte de vinilo con kit de 
operación y suministros. 

2 2 

2.2.8.13 Cámara de 360° para 
captura inmersiva y dinámica 

Cámaras 360° para captura inmersiva 
y dinámica. 

2 2 

2.2.8.14 Escáner 3D de alta 
precisión con captura dual 

Escáneres 3D de alta precisión con 
captura dual. 

2 2 

2.2.8.15 Kit de Desarrollo de 
arquitectura abierta con sensores 

para IoT 

Kit de arquitectura abierta con 
sensores para IoT. 

10 10 

2.2.8.16 Computadora Monoplaca 
de Arquitectura Abierta – Tipo 

Raspberry Pi 

Computadoras monoplaca de 
arquitectura abierta tipo Raspberry Pi. 

10 10 

2.2.8.17 Kit de desarrollo electrónico 
y prototipado didáctico 

Kits de desarrollo electrónico y 
prototipado didáctico. 

10 1 

 
De la tabla anterior, se observa que el Operador adquirió la totalidad de elementos 
contratados cumpliendo con lo propuesto en el cronograma. 

 
Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
3. Instalar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente consistentes en: 

mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes, incluyendo adecuaciones estructurales en sitio 
(modificaciones, mejoras o actualizaciones) para la correcta instalación de los 
elementos y sus componentes. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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● De acuerdo con las actividades programadas en el plan de trabajo, el contratista 
realizó el transporte a todo riesgo de los equipos, dispositivos, elementos, 
componentes e insumos correspondientes al período, entregándolos en los lugares 
definidos. 

 
4. Transportar a todo riesgo y entregar todos los equipos, dispositivos, elementos, 

componentes y/o insumos en los lugares indicados por el Interventor. Estos deberán 
ser completamente nuevos, de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones, y 
cumplir con las especificaciones establecidas. Asimismo, el contratista deberá asumir 
todos los costos asociados, incluyendo fletes, seguros, almacenamiento, seguridad y 
cualquier otro gasto necesario para la correcta ejecución del contrato. 
 
● De acuerdo con las actividades programadas en el plan de trabajo, el contratista 

realizó el transporte a todo riesgo de los equipos, dispositivos, elementos, 
componentes e insumos correspondientes al período, entregándolos en los lugares 
definidos. 

 
5. Poner en operación todos los elementos de la solución de ciudad inteligente instalados 

consistentes en: mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades 
desensórica integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad 
aumentada; infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma 
integral de orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del 
territorio; un Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la 
infraestructura urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; 
soluciones tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza 
inteligente en el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 

 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de puesta en operación de todos 

los equipos será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 
2026. 
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ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

COMPONENTE I: ADQUIRIR 
SISTEMAS, SERVICIOS Y 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
PARA EQUIPAMENTOS 

INTELIGENTES Y 
SOLUCIONES CON 

TECNOLOGÍAS EMERGENTES 
CON SU RESPECTIVA 

SOCIALIZACIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL. 

2.2.1.1. Tótem con pantalla 
interactiva e inteligencia artificial IoT 

Tótem con pantalla interactiva e 
Inteligencia artificial IoT. 

12 12 

2.2.1.2. Estación de monitoreo 
ambiental IoT 

Estaciones de monitoreo ambiental 
IoT. 

18 18 

2.2.1.3. Sistema de cámara con 
visión artificial IoT 

Sistemas de cámara con visión 
artificial IoT. 

12 12 

2.2.1.4. Poste inteligente cargador 
solar IoT 

Poste inteligente con carga solar IoT. 10 10 

2.2.1.5. Sensor de nivel tipo radar 
IoT 

Sensor de nivel por radar con 
conectividad IoT. 

2 2 

2.2.1.6. Paso peatonal inteligente 
IoT 

Pasos peatonales inteligentes IoT. 6 6 

COMPONENTE III: 2.2.3. 
INFRAESTRUCTURA DE 

CONECTIVIDAD IOT DE ALTA 
DISPONIBILIDAD PARA 

EQUIPAMIENTOS 
INTELIGENTES EN SANTIAGO 

DE CALI 

2.2.3.1 Infraestructura física IoT 
(Gateways y Nodos) 

Gateways IoT 14 14 

2.2.3.2. Sistema de Gestión IoT Sistema de Gestión IoT 1 1 

COMPONENTE IV: 2.2.4. 
SOLUCIÓN INTEGRAL DE 

ORQUESTACIÓN DE DATOS Y 
GEMELO DIGITAL PARA 

CIUDADES INTELIGENTES 

DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE ORQUESTACIÓN 

DE DATOS 

DESPLIEGUE DE LA SOLUCIÓN 
INTEGRAL DE ORQUESTACIÓN DE 

DATOS 
1 1 

COMPONENTE V: 2.2.5 
CENTRO DE GESTIÓN Y 
MONITOREO PARA LA 

SUPERVISIÓN EN TIEMPO 
REAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 

2.2.5.1. Monitor de alta definición 
para Video wall de Gestión 

Inteligente 

Monitor de alta definición para video 
wall. 

6 6 

2.2.5.2. Sistema modular de montaje 
para video wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje para 
video wall. 

1 1 

2.2.5.3. Controlador multiservicio de 
contenido visual dinámico – Video 

wall 

Controlador de contenido visual 
dinámico video wall. 

1 1 

2.2.5.4. Teclado de red inteligente 
para gestión de infraestructura 

Teclado de red inteligente para 
gestión de infraestructura. 

1 1 

2.5.5. Sistema NVR de video para 
cámaras IA con gestión centralizada 

Sistema NVR de video para cámaras 
IA. 

1 1 

2.2.5.6. Servidor de alto desempeño 
– 1 unidad 

Servidor de alto desempeño. 1 1 

2.2.5.7. Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 6 unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
IA. 

6 6 

2.2.5.8. Sistema biométrico y 
electrónico de control de acceso 

Sistema biométrico y electrónico de 
control de acceso. 

1 1 

2.2.5.9. Sistema de videoconferencia 
colaborativa 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

 
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
(MIPG) 

 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN 
CONTRATO DE OBRA O 

INTERVENTORIA 

MAJA01.04.03.P002.F005 

VERSIÓN 002 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 19 de 33 

2.2.5.1.0. Pantalla táctil interactiva 
con soporte móvil 

Pantalla táctil interactiva con soporte 
móvil. 

1 1 

2.2.5.11. Sistema integral de 
respaldo eléctrico y climatización 

gestionado por IoT 

Subsistema de respaldo eléctrico 1 1 

Subsistema de climatización 
inteligente 

1 1 

COMPONENTE VI: 2.2.6 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA EL 
CITYLAB DE SANTIAGO DE 

CALI 

2.2.6.1 Monitor de alta definición 
para video wall de gestión inteligente 

tipo D – 8 unidades 

Monitor de alta definición para video 
wall. 

8 8 

2.2.6.2 Sistema modular de montaje 
para video wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje para 
video wall. 

1 1 

2.2.6.3 Controlador multiservicio de 
contenido visual dinámico – video 

wall – 1 unidad 

Controlador multiservicio de contenido 
visual dinámico video wall. 

1 1 

2.2.6.4 Pantalla táctil interactiva con 
soporte móvil - 4 unidades 

Pantalla interactiva con soporte móvil. 4 4 

2.2.6.5 Servidor de alto desempeño 
IA – 1 unidad 

Servidor de alto rendimiento IA. 1 1 

2.2.6.6 Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 10 Unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
inteligencia artificial. 

10 10 

2.2.6.7 Sistema de videoconferencia 
colaborativa - 1 unidad 

Sistema de videoconferencia 
colaborativa. 

1 1 

COMPONENTE VII: 2.2.7 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA 
GESTIÓN I VISUALIZACIÓN 

PROCESOS DE GOBERNANZA 
INTELIGENTE EN EL 
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

2.2.7.1 Pantalla táctil interactiva con 
soporte móvil - 4 unidades 

Pantallas táctiles interactivas con 
soporte móvil. 

4 4 

2.2.7.2 Equipamientos de monitoreo 
y gestión - 4 

Pantallas LED. 4 4 

2.2.7.4 Sistema de videoconferencia 
colaborativa - 2 unidades 

Sistemas de videoconferencia. 2 2 

2.2.7.6 Estaciones de trabajo para 
analítica e IA – 12 Unidades 

Estaciones de trabajo para analítica e 
inteligencia artificial. 

12 12 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA LOS 
LABORATORIOS DE 

INNOVACIÓN DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES, 
EXPERIMENTACIÓN Y 
APROPIACIÓN SOCIAL. 

2.2.8.1 Kit de Aprendizaje en visión 
artificial con estación portátil 

Módulo de IA para Visión artificial. 7 7 

Cámara para video analítica. 7 7 

Equipo portátil. 7 7 

2.2.8.2 Kit de IA Generativa para 
Entrenamiento y Despliegue de 

modelos LLM 

Estación de alto desempeño IA. 2 2 

Equipo portátil. 45 45 

2.2.8.3 Visor de realidad virtual 
inalámbrico para experiencias 

inmersivas 

Visores de realidad virtual inalámbrico 
para experiencias inmersivas. 

10 10 

2.2.8.4 Gafas inteligentes de 
realidad aumentada 

Gafas de realidad aumentada. 10 10 

2.2.8.5 Kit educativo de robótica 
móvil con estación portátil 

Kits educativos de robótica móvil con 
estación portátil. 

5 5 

2.2.8.6 Brazo robótico programable Brazo robótico programable. 2 2 

2.2.8.7 Dron educativo programable Drones educativos programables 5 5 

2.2.8.8 Impresora 3D FDM con kit de 
operación y suministros 

Impresoras 3D FDM. 8 8 
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2.2.8.9 Impresoras 3D de resina con 
kit de operación y suministros 

Impresoras 3D de resina con kit de 
operación y suministros. 

2 2 

2.2.8.10 Cortadoras láser CO2 con 
kit de operación y suministros 

Cortadoras laser CO2 con kit de 
operación y suministros. 

4 4 

2.2.8.11 Máquina CNC de 4 ejes 
para grabado y corte de madera, 

acrílico y MDF 

Maquina CNC de 4 ejes para grabado 
y corte de madera, acrílico y MDF. 

1 1 

2.2.8.12 Plotter de corte de vinilo 
con kit de operación y suministros 

Plotters de corte de vinilo con kit de 
operación y suministros. 

2 2 

2.2.8.13 Cámara de 360° para 
captura inmersiva y dinámica 

Cámaras 360° para captura inmersiva 
y dinámica. 

2 2 

2.2.8.14 Escáner 3D de alta 
precisión con captura dual 

Escáneres 3D de alta precisión con 
captura dual. 

2 2 

2.2.8.15 Kit de Desarrollo de 
arquitectura abierta con sensores 

para IoT 

Kit de arquitectura abierta con 
sensores para IoT. 

10 10 

2.2.8.16 Computadora Monoplaca 
de Arquitectura Abierta – Tipo 

Raspberry Pi 

Computadoras monoplaca de 
arquitectura abierta tipo Raspberry Pi. 

10 10 

2.2.8.17 Kit de desarrollo electrónico 
y prototipado didáctico 

Kits de desarrollo electrónico y 
prototipado didáctico. 

10 1 

 
6. Integrar todos los elementos de la solución de ciudad inteligente consistentes en: 

mobiliario y equipamientos urbanos inteligentes con capacidades de sensórica 
integrada IoT; sistemas y experiencias inmersivas basadas en realidad aumentada; 
infraestructura de conectividad IoT de alta disponibilidad; una plataforma integral de 
orquestación de datos y gemelo digital para la gestión inteligente del territorio; un 
Centro de Gestión y Monitoreo para la supervisión en tiempo real de la infraestructura 
urbana; soluciones tecnológicas para el CityLab de Santiago de Cali; soluciones 
tecnológicas para la gestión y visualización de procesos de gobernanza inteligente en 
el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; y Soluciones tecnológicas para los Laboratorios de Innovación 
Digital, orientada a la experimentación, apropiación social y desarrollo de capacidades 
en tecnologías emergentes. 
 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de integración de todos los equipos 

será ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 2026. 
 

7. Suministrar e instalar elementos de señalización, como vinilos adhesivos u otros 
materiales similares para uso exterior, en todos los elementos de la solución de ciudad 
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inteligente, de acuerdo con los diseños proporcionados por la Alcaldía de Santiago de 
Cali. 
 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de suministro e instalación de todos 

los elementos de señalización, como vinilos adhesivos u otros materiales similares 
para uso exterior, en todos los elementos de la solución de ciudad inteligente, será 
ejecutada por el Contratista durante el periodo de enero a junio de 2026. 
 

8. Realizar la gestión del proyecto, asegurando la planificación y el seguimiento adecuado 
de la ejecución del contrato. 
 
● De conformidad con el cronograma, el Contratista ha venido realizando la gestión 

integral del proyecto, asegurando la planificación y el seguimiento de la ejecución 
contractual. En este marco, se realizó la entrega de la información correspondiente, 
que permite a la Interventoría hacer el seguimiento correspondiente, mediante el 
cual se lograron evidenciar las actividades de gestión, coordinación y control 
desarrolladas durante la fase inicial del contrato. 

 

Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
9. Llevar a cabo la estrategia de uso y apropiación previamente detallada para cada una 

de sus fases definidas. 
 

● De conformidad con el cronograma, el contratista presentó la estrategia de uso y 
apropiación previamente detallada para cada una de sus fases definidas. 

 

Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
10. El contratista deberá llevar a cabo la transferencia de conocimiento integral al equipo 

designado por la Alcaldía de Santiago de Cali, sobre el funcionamiento, operación, 
parametrización, mantenimiento preventivo y correctivo de la solución de ciudad 
inteligente, así como de todos sus componentes físicos, digitales y plataformas 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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asociadas. Esta transferencia deberá incluir, como mínimo: ● Capacitación 
teóricopráctica al personal técnico y administrativo designado por la Alcaldía. ● 
Manuales de usuario, operación y mantenimiento en idioma español, entregados en 
formato físico y digital. Plan de formación estructurado, con cronograma, contenidos y 
metodología clara. ● Entrenamiento específico sobre: o Configuración y 
parametrización del sistema (hardware y software). o Interpretación de datos y 
analítica, si la solución incluye plataformas de monitoreo o dashboards. o Diagnóstico 
y solución de fallas comunes. o Procedimientos de mantenimiento (frecuencias, 
materiales, herramientas). o Protocolos de escalamiento ante incidentes o 
requerimientos de soporte. ● Registro en video de las sesiones de capacitación, para 
consulta futura por parte de la entidad. ● Certificación de participación de los asistentes, 
firmada por el contratista. Requisitos adicionales: ● La transferencia deberá realizarse 
en las instalaciones de la Alcaldía o en lugar definido por esta. ● Deberá ejecutarse 
antes del acta de recibo final del contrato. ● El contratista deberá garantizar la 
disponibilidad de personal experto (funcional y técnico) para el desarrollo de esta 
actividad. ● El cumplimiento de esta obligación será verificado por el interventor del 
contrato y constituirá requisito para el cierre contractual. 

 
● De conformidad con el cronograma, la actividad de transferencia de conocimiento 

integral será ejecutada por el contratista durante el periodo de enero a junio de 2026.  
 

11. Entregar en formato digital toda la documentación técnica, incluyendo manuales 
relacionados con la implementación, funcionamiento, parametrización y mantenimiento 
de la solución de ciudad inteligente y sus respectivos elementos. 
 
● En cada uno de los informes presentados por el Contratista, este incluye la 

información que permite a la Interventoría validar el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, de otra parte como soporte del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, entregará los manuales de implementación, 
funcionamiento, parametrización y mantenimiento de la solución de ciudad 
inteligente y de todos sus elementos, conforme a las especificaciones técnicas y 
contractuales establecidas, y será puesta a disposición de la Interventoría para su 
verificación, esta información será revisada y aprobada por parte de la Interventoría. 

 
12. Garantizar el servicio de garantía de los elementos de la solución de ciudad inteligente 

instalados, incluyendo todos sus equipos y componentes asociados, de conformidad 
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con el anexo técnico. Este servicio debe contemplar la sustitución de elementos y/o 
insumos que presenten defectos de fábrica o fallas por mala calidad, previa notificación 
del Interventor, sin que ello genere costos adicionales para la entidad contratante. 
Asimismo, la entidad se reserva el derecho de iniciar las acciones correspondientes 
para garantizar el cumplimiento del amparo de calidad y el correcto funcionamiento de 
los bienes. 

 
● De conformidad con lo establecido en el anexo técnico y las condiciones 

contractuales, no se requirió que el Contratista prestara el servicio de garantías. 
 

13. Prestar el servicio de soporte técnico de los elementos de la solución de ciudad 
inteligente implementados, incluyendo sus equipos y componentes, durante la vigencia 
del contrato. 

 
● De conformidad con las condiciones contractuales, no se requirió que el Contratista 

prestara el servicio de soporte técnico para los elementos de la solución de ciudad 
inteligente implementados, incluidos sus equipos y componentes asociados, 
durante el presente periodo. 
 

14. Asegurar que todos los elementos y procedimientos cumplan con la normatividad 
colombiana vigente en materia de telecomunicaciones, seguridad, energía, 
infraestructura y protección de datos personales, entre otras que apliquen. 
 
● De conformidad con las disposiciones contractuales y la normatividad colombiana 

vigente, el Contratista garantizó que todos los elementos, componentes, soluciones 
y procedimientos asociados a la implementación de la solución de ciudad inteligente 
cumplen con los requisitos aplicables en materia de telecomunicaciones, seguridad, 
energía, infraestructura y protección de datos personales, entre otras disposiciones 
que resulten pertinentes. 

 

Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
15. Cumplir con los plazos de entrega establecidos en el cronograma aprobado por la 

entidad, incluyendo importaciones, instalación, pruebas y puesta en operación. 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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● De conformidad con el cronograma, a la fecha el Contratista cumplió con los plazos 

de entrega establecidos para las actividades programadas. 
 

16. Ejecutar pruebas de funcionalidad, conectividad y rendimiento de los sistemas 
instalados, en presencia de la interventoría y el equipo técnico de la entidad, dejando 
actas firmadas de conformidad. 
 
● De conformidad con el cronograma, el Contratista ejecutó las pruebas de 

funcionalidad de los sistemas instalados, en presencia de la Interventoría y del 
equipo técnico designado por la entidad. 

 

Enlace de evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-
G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link 

 
17. Brindar acompañamiento técnico durante al menos quince (15) días hábiles posteriores 

a la entrega final, para resolver dudas, ajustar parámetros o atender posibles fallas 
iniciales. 

 
● De conformidad con las condiciones contractuales, el Contratista deberá brindar 

acompañamiento técnico durante un período mínimo de quince (15) días hábiles 
posteriores a la entrega final de la solución, con el fin de resolver dudas, realizar 
ajustes de parametrización y atender posibles fallas iniciales, esta obligación será 
validada por parte de la Interventoría en la fase correspondiente. 

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1GJvvc_U5dfOu-G3rB_D9ujZQWVUF83bM?usp=drive_link
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Foto No. 1 

 

 
Descripción: BODEGA 
Detalle de Bodega HEVEQUI, ZIA, 
Autopista Cali-Yumbo 
Sitio donde está determinada la 
recepción de los insumos técnicos del 
proyecto.  
 

 
Foto No. 2 

 
Descripción: Bodega HEVEQUI  

2 NVR Hikvision 5.5 

ITEM 5.5 Sistema NVR de video para 
cámaras IA con Gestión Centralizada 
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Foto No. 3 Descripción: 12 Cámaras 

ITEM 1.3 Sistema de Cámara con visión 
artificial IoT 

Foto No. 4 Descripción: 1 joystick  

ITEM 5.8 Sistema Biométrico y Electrónico 
de Control de Acceso 
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Foto No. 5 Descripción: 9 pantallas de 86" Qué son 
las que aparecen en el anexo técnico 
como mínimo de 75" Samsung 
ITEM 5.10 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
ITEM 6.4 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
ITEM 7.1 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
 

Foto No. 6 Descripción: 9 soportes de las pantallas de 
86", todos estos tienen el mismo número de 
parte y serial 
ITEM 5.10 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
ITEM 6.4 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
ITEM 7.1 Pantalla Táctil Interactiva con 
Soporte Móvil 
 

  

 

  

 

Foto No. 7 Descripción: 4 pantallas de 65" 
Monitoreo y Gestión Samsung 
ITEM 7.2 Equipamientos de monitoreo y 
gestión 

Foto No. 8 Descripción: 8 pantallas de videowall 55" 
Samsung 
ITEM 6.1 Monitor de alta definición para 
Videowall de Gestión Inteligente tipo D 
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Foto No. 9 Descripción: 4 pantallas centro de 
atención digital 55"  
ITEM 7.3 Equipamientos para centro 
digital de atención 

Foto No. 10 Descripción: 4 cámaras de video-
conferencia colaborativa 
ITEM 5.9 Sistema de Videoconferencia 
Colaborativa 
ITEM 6.7 Sistema de Videoconferencia 
Colaborativa 
ITEM 7.4 Sistema de Videoconferencia 
Colaborativa 
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Foto No. 11 Descripción: 1 controlador multiservicio 
de videowall 
ITEM 6.3 Controlador Multiservicio de 
Contenido Visual Dinámico – Videowall 

Foto No. 12 Descripción: 5 drones con tres baterías y 
hélices de repuesto 
ITEM 8.7 Dron Educativo Programable 
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Foto No. 13 Descripción: 2 brazos robóticos 
ITEM 8.6 Brazo Robótico Programable 
 

Foto No. 14 Descripción: 100 portátiles ASUS 
B1403CVA 
ITEM 7.7 Kit de IA Generativa para 
Entrenamiento y Despliegue de modelos 
LLM 
ITEM 8.1 Kit de Aprendizaje en Visión 
Artificial con Estación Portátil 
ITEM 8.2 Kit de IA Generativa para 
Entrenamiento y Despliegue de modelos 
LLM 
 

RECIBO A SATISFACCIÓN: 
 
Se recibe a entera satisfacción de TIGLOBAL S.A.S., las obras o interventoría con base en 
las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No. 4134.010.26.1.0575-
2025 y que a continuación se describen: 
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ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD ELEMENTO 
CANTIDAD 

CONTRATADA 

CANTIDAD 
ADQUIRIDA 

A LA 
FECHA 

COMPONENTE I: ADQUIRIR 
SISTEMAS, SERVICIOS Y 

EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
PARA EQUIPAMENTOS 

INTELIGENTES Y SOLUCIONES 
CON TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES CON SU 
RESPECTIVA SOCIALIZACIÓN Y 

GESTIÓN SOCIAL. 

2.2.1.1. Tótem con 
pantalla interactiva e 

inteligencia artificial IoT 

Tótem con pantalla interactiva 
e Inteligencia artificial IoT. 

12 12 

2.2.1.2. Estación de 
monitoreo ambiental IoT 

Estaciones de monitoreo 
ambiental IoT. 

18 18 

2.2.1.5. Sensor de nivel 
tipo radar IoT 

Sensor de nivel por radar con 
conectividad IoT. 

2 2 

2.2.1.6. Paso peatonal 
inteligente IoT 

Pasos peatonales inteligentes 
IoT. 

6 6 

COMPONENTE III: 2.2.3. 
INFRAESTRUCTURA DE 

CONECTIVIDAD IOT DE ALTA 
DISPONIBILIDAD PARA 

EQUIPAMIENTOS 
INTELIGENTES EN SANTIAGO 

DE CALI 

2.2.3.1 Infraestructura 
física IoT (Gateways y 

Nodos) 
Gateways IoT 14 14 

2.2.3.2. Sistema de 
Gestión IoT 

Sistema de Gestión IoT 1 1 

COMPONENTE V: 2.2.5 CENTRO 
DE GESTIÓN Y MONITOREO 
PARA LA SUPERVISIÓN EN 

TIEMPO REAL DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
CIUDAD INTELIGENTE 

2.2.5.1. Monitor de alta 
definición para Video wall 

de Gestión Inteligente 

Monitor de alta definición 
para video wall. 

6 6 

2.2.5.2. Sistema modular 
de montaje para video 

wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje 
para video wall. 

1 1 

2.2.5.3. Controlador 
multiservicio de contenido 
visual dinámico – Video 

wall 

Controlador de contenido 
visual dinámico video wall. 

1 1 

2.2.5.7. Estaciones de 
trabajo para analítica e IA 

– 6 unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e IA. 

6 6 

2.2.5.11. Sistema integral 
de respaldo eléctrico y 

climatización gestionado 
por IoT 

Subsistema de respaldo 
eléctrico 

1 1 

Subsistema de 
climatización inteligente 

Subsistema de climatización 
inteligente 

1 1 

COMPONENTE VI: 2.2.6 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

PARA EL CITYLAB DE 
SANTIAGO DE CALI 

2.2.6.2 Sistema modular 
de montaje para video 

wall – 1 juego 

Sistema modular de montaje 
para video wall. 

1 1 

2.2.6.5 Servidor de alto 
desempeño IA – 1 unidad 

Servidor de alto rendimiento 
IA. 

1 1 

2.2.6.6 Estaciones de 
trabajo para analítica e IA 

– 10 Unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e inteligencia 

artificial. 
10 10 

COMPONENTE VII: 2.2.7 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

2.2.7.2 Equipamientos de 
monitoreo y gestión - 4 

Pantallas LED. 4 4 
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PARA GESTIÓN I 
VISUALIZACIÓN PROCESOS DE 
GOBERNANZA INTELIGENTE EN 

EL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES. 

2.2.7.6 Estaciones de 
trabajo para analítica e IA 

– 12 Unidades 

Estaciones de trabajo para 
analítica e inteligencia 

artificial. 
12 12 

COMPONENTE VIII: 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
PARA LOS LABORATORIOS DE 

INNOVACIÓN DIGITAL, CON 
ÉNFASIS EN TECNOLOGÍAS 

EMERGENTES, 
EXPERIMENTACIÓN Y 
APROPIACIÓN SOCIAL. 

2.2.8.3 Visor de realidad 
virtual inalámbrico para 
experiencias inmersivas 

Visores de realidad virtual 
inalámbrico para experiencias 

inmersivas. 
10 10 

2.2.8.4 Gafas inteligentes 
de realidad aumentada 

Gafas de realidad 
aumentada. 

10 10 

2.2.8.8 Impresora 3D 
FDM con kit de operación 

y suministros 
Impresoras 3D FDM. 8 8 

2.2.8.9 Impresoras 3D de 
resina con kit de 

operación y suministros 

Impresoras 3D de resina con 
kit de operación y 

suministros. 
2 2 

2.2.8.10 Cortadoras láser 
CO2 con kit de operación 

y suministros 

Cortadoras laser CO2 con kit 
de operación y suministros. 

4 4 

2.2.8.11 Máquina CNC de 
4 ejes para grabado y 

corte de madera, acrílico 
y MDF 

Maquina CNC de 4 ejes para 
grabado y corte de madera, 

acrílico y MDF. 
1 1 

2.2.8.12 Plotter de corte 
de vinilo con kit de 

operación y suministros 

Plotters de corte de vinilo con 
kit de operación y 

suministros. 
2 2 

2.2.8.14 Escáner 3D de 
alta precisión con captura 

dual 

Escáneres 3D de alta 
precisión con captura dual. 

2 2 

2.2.8.15 Kit de Desarrollo 
de arquitectura abierta 
con sensores para IoT 

Kit de arquitectura abierta con 
sensores para IoT. 

10 10 

2.2.8.16 Computadora 
Monoplaca de 

Arquitectura Abierta – 
Tipo Raspberry Pi 

Computadoras monoplaca de 
arquitectura abierta tipo 

Raspberry Pi. 
10 10 

2.2.8.17 Kit de desarrollo 
electrónico y prototipado 

didáctico 

Kits de desarrollo electrónico 
y prototipado didáctico. 

10 10 

 
El detalle se encuentra debidamente soportado y puede ser evidenciado en el informe de 
interventoría disponible en el siguiente enlace: 
 
https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_li
nk 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1rJ4ocuVncAS3IZqHHFzxytg3YUNAwLgI?usp=drive_link
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OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO: N/A 
 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

 
N/A 

 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
___________________________________ 
OSCAR MAURICIO CORTÉS PINZÓN  
C.C 79.577.628 de Bogotá  
 
 
 
 
__________________________________________         
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)  
  

 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: _30 de diciembre de 2025_____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


