
 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA VEREDA EL 
ENCANTO DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, IDENTIFICADO CON 
CÓDIGO BPIN 2025003050044.” 
 
De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE 
DESARROLLO URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la 
elaboración de los estudios y documentos previos con la información necesaria para determinar cada 
modalidad de selección que permitan determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el 
contrato de la futura Contratación así: 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos 
contratistas a fin de apoyar la gestión de LA EDUR, contratos en los que se han pactado 
condiciones similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, 
legalización y ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales 
adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto 
contractual, se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado 
conocimiento y la suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades 
requeridas por la entidad y que se plasman en el presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos 
deben ser de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del 
sector se aprecia la existencia de la disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su 
entrega en el plazo establecido en los presentes estudios. 
 
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni 
disponible para cumplir con el objeto del contrato  
 



 

2. REGULATORIO:  
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local 
y nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la 
actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita 
cubrir su necesidad. 
 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, 
regional, y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y 
suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad 
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el 
objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado 
existen personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el 
objeto del contrato en el tiempo y condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad 
del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando 
que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o 
jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como han 
participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado 
el contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los 
presentes estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente 
contratiempo o limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido 
recibidos y cancelado previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la 
unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad 
su esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto 
contratado 
 
 

 



 

2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 
 

La Población del Municipio de Támesis, corresponde a 16.201 habitantes, de los cuales 8.635 habitantes 

pertenecen a la población rural, donde cuenta con treinta y siete (37) veredas, dos (02) corregimientos y un 

resguardo indígena.  

La red vial del municipio de Támesis actualmente se encuentra en aceptable estado, “dentro del municipio 

se cuentan 118.0327 km. de vías terciarias que unen las veredas entre sí, con la cabecera municipal, muchas 

de ellas tienen pérdida de banca y daños en obras transversales o ausencia de las mismas, por lo que se 

requiere mantenimiento que permitiría aumentar los niveles de movilidad, disminuir los tiempos del transporte 

de productos, el acceso a la producción de bienes y servicios, logrando el desarrollo de la región”. 

La mayoría de las vías rurales terciarias, se encuentran en afirmado y el continuo tránsito vehicular, la falta 

de mantenimiento y el impacto por los prolongados periodos de lluvias han hecho que se encuentren 

afectadas notablemente y dificulten el desplazamiento desde y hacia el casco urbano, siendo la comunidad 

en general a quien se le hace más complicado llegar a las citas médicas, centros educativos, comercio en 

general y comercializar los productos agrícolas; por lo tanto es necesario realizar una inversión duradera, 

garantizando su sostenimiento y permanencia en el tiempo, implementando la construcción de placas huellas 

en concreto. Los beneficios de estas vías intervenidas por parte de la Alcaldía se representan en la facilidad 

de transporte, comodidad, seguridad, estética y costos que influyen en el mejoramiento de la calidad de vida, 

incrementando el nivel de competitividad de las comunidades rurales. 

 Es deber del Municipio, en este caso a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y rural de Támesis, 

ejecutar programas de mejoramiento vial para el desarrollo sostenible y  buscar el bienestar de los habitantes 

del Municipio y su población vecina, con la ejecución de obras que permitan mejorar las condiciones viales, 

disminuir costos permanentes de mantenimiento de vías e incrementar el nivel socioeconómico de sus 

habitantes. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas: 

DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 

      



 

PRELIMINARES     

Localización, trazado y replanteo con equipos de precisión. Incluye vehículo para 
el transporte de personal y equipo con dedicación exclusiva. 

Día 32,00 

CERRAMIENTO      

Cerramiento provisional en tela verde Sarán H=2.50 con estacones redondos en 
madera común o pino ciprés C/1.50 M 

m 120,00 

MOVIMIENTO DE TIERRA      

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen 
inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material 
proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y 
su medida será en el sitio. No incluye entibado. 

m3 1.097,33 

Lleno manual compactado con material proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo interno y compactación del material. 

m3 313,50 

Conformación de la calzada existente con motoniveladora. Incluye nivelación, 
compactación, limpieza y reconstrucción de cunetas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2 4.950,00 

AFIRMADOS, BASE Y SUBBASE      

Suministro, colocación, conformación y compactación de Subbase granular, no 
incluye transporte. Compactación hasta obtener una densidad mínima del 95%, 
de la obtenida en el ensayo del Proctor modificado. 

m3 709,50 

CONCRETO, MORTEROS      

Concreto Clase F (14 Mpa). Solados de E = 0,05m m3 2,40 

Concreto Clase D (21 Mpa). Cunetas  m3 374,00 



 

Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella y vigas riostras en concreto. Incluye el 
suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta en madera o 
equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su ítem respectivo. Incluye todo 
lo necesario para su correcta construcción. 

m2 382,01 

Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") m3 138,56 

S.T.I de concreto Clase D (21 Mpa) para muros disipadores, aletas y estribos. 
Incluye impermeabilizante, formaleta para acabado a la vista, desmoldante, y 
todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción y 
funcionamiento 

m3 23,40 

OBRAS DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y PROTECCIÓN      

Suministro, transporte y colocación de tubería PVC 36" para alcantarillado m 21,00 

ACEROS DE REFUERZO      

S.T.I de acero de refuerzo fy=420 Mpa (Grado 60) Kg 47.243,87 

TRANSPORTES      

Transporte de materiales de afirmado, sub-base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto 
(Incluye 30% de expansión). 

m3-km  24.832,50 

Transporte de sobrantes provenientes de la excavación, canales, préstamos 
para distancias superiores a 1000 m 
medidos a partir de 100 m. Material compacto (Incluye 30% de expansión). 

m3-km  11.757,49 

Transporte de materiales pétreos para distancias superiores a 1000 m medidos 
a partir de 100 m. Material medido 
en planta 

m3-km  1.939,90 

 

 

 
 



 

Basados en las especificaciones técnicas INVIAS 

Adicionalmente para el inicio de las obras el contratista seleccionado debe presentar los análisis de precios 
unitarios-APU, la discriminación del AU, PMT, PMA, las hojas de vida de los profesionales en obra con sus 
certificaciones de experiencia. 
 
 
Especificaciones técnicas adicionales para el cubrimiento de la necesidad: 
 
Personal mínimo requerido 
 

CARGO. CANT. PROFESIÓN. EXPERIENCIA  DEDICACIÓN-  

DIRECTOR DE OBRAS 

 

 

 

1 

Ingeniero Civil o de 

vías  

General: No menor de Diez (10) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Especifica: Haber participado en 

calidad de director en por lo menos 

cinco (5) contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción y/o 

mantenimiento de vías 

50% 

RESIDENTE DE OBRA. 1 
Ingeniero Civil o de 

vías   

General: No menor de cinco (5) 

años contados a partir de la 

expedición de la tarjeta profesional. 

Especifica: Haber participado en 

calidad de director o Residente de 

obra y/o interventoría en por lo 

menos tres (3) contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción y/o 

mantenimiento de vías 

100% 

RESIDENTE 

AMBIENTAL 
1 

Tecnólogo 

Ambiental y/o 

Administrador 

ambiental 

General: No menor de un (1) años 

contados a partir de la expedición de 

la tarjeta profesional.  

Especifica: Haber participado en 

por lo menos un (1) contratos cuyo 

objeto corresponda a la 

construcción y/o interventoría de 

obras civiles. 

100% 



 

CARGO. CANT. PROFESIÓN. EXPERIENCIA  DEDICACIÓN-  

SST  1 

Tecnólogo laboral 

por competencias 

como auxiliar en 

seguridad y salud 

en el trabajo (SST) 

General: : No menor de un (1) año 

contados a partir de la expedición de 

la tarjeta profesional. Especifica: 

Haber participado en calidad de 

auxiliar en seguridad y salud en el 

trabajo (SST) en por lo menos dos 

(2) contratos cuyo objeto 

corresponda a la construcción y/o 

interventoría de obras civiles. 

100% 

 
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas como criterio 
habilitante. 

b. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 
o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

c. Adjuntar el consentimiento de cada uno de los profesionales, donde certifiquen la disposición de 
estar en el proyecto y la dedicación mínima requerida  

 

 
Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 

 
Descripción Código UNSPSC 

Servicios de apoyo para la construcción 72101500 

Ingeniería civil y arquitectura 81101500 

Servicios de preparación de tierras 72141500 

 
 

EXPERIENCIA 
 

Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cual se acreditará mediante: i) 
la presentación del Formato 5 – Experiencia,  ii) copia de alguno de los documentos válidos para demostrar 
la experiencia requerida y iii) la información consignada en el RUP 

Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o con 
Entidades 
 
 
EXPERIENCIA GENERAL 
 



 

Acreditar dos (s)  contratos ejecutados y liquidados, y que las actividades ejecutadas correspondan a 
CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA 
TRÁFICO VEHICULAR DE VÍAS 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general corresponda a la 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO y cuya longitud sea igual o superior al 50% de la 

longitud a intervenir 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista debe cumplir con las siguientes obligaciones 
o actividades específicas, que determinan el alcance de este.  
 

1. Cumplir con el objeto del contrato y su alcance 
2. Suscribir y pagar las garantías establecidas en los términos de referencia. De igual manera realizar 

la actualización de las garantías cuando sea requerido. 
3. Cumplir el objeto del Contrato, y su oferta a todo costo de acuerdo con los estándares técnicos y de 

calidad definidos en las normas generales, metodologías, planimetría y especificaciones técnicas de 
construcción, ejecutando y entregando la obra contratada, teniendo en cuenta los criterios de calidad 
exigibles en las especificaciones de construcción 

4. Presentar previo al inicio de la obra un cronograma de actividades con flujo de caja; en caso de ser 
necesario modificar el plazo se deberá presentar la reprogramación. El incumplimiento del 
cronograma sin justa causa o aprobación de la supervisión y/o la interventoría generará multas al 
CONTRATISTA. 

5. Informar la necesidad de ejecutar obras adicionales no establecidas o previstas en los diseños previo 
a su ejecución para que sean verificadas y viabilizadas por la supervisión y/o la interventoría, esto 
deberá contener la respectiva justificación técnica. 

6. De darse anticipo Invertir los recursos únicamente en el cumplimiento del objeto. 
7. Disponer del recurso humano necesario, tanto técnico como administrativo, para el cubrimiento de 

todos los frentes de trabajo que la obra permita de forma simultánea y desde el comienzo de la obra, 
con el fin de cumplir con el cronograma establecido y el tiempo de entrega. 

8. Garantizar los frentes de trabajo necesarios durante toda la ejecución del contrato de obra que 
garanticen la entrega del proyecto en el plazo contractual. 



 

9. Guardar absoluta reserva de la información que conozca en razón del desarrollo del objeto 
contractual. 

10. Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviere 
obligado a ello. 

11. Mantener las normas de seguridad industrial y de protección de las obras, conforme a lo señalado 
para tal fin. 

12. Cumplir con el cronograma y plazos de ejecución del Contrato. 
13. Informar oportunamente al supervisor y/o Interventor sobre alguna anomalía o dificultad presentada 

durante la ejecución de la construcción de la obra objeto del contrato. 
14. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato. Además, deberá cancelar 

y /o asumir los impuestos, gravámenes a los movimientos financieros y contribuciones que se causen 
o llegaren a causar en la ejecución del contrato y que sean obligatorios para este tipo de contratos. 

15. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor 
y/o interventor, subsanando los requerimientos realizados dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes al recibo de esta. 

16. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entorpecimientos durante la ejecución del 
proyecto. 

17. Ejecutar todas las demás obligaciones que sean necesarias para la ejecución adecuada, eficiente y 
segura del objeto contractual. 

18. Solo realizar cobros por el desarrollo de las obras del contrato, por cada unidad de construida y 
recibida a satisfacción 

19. Suministrar los materiales, transportes y mano de obra que demande el desarrollo del contrato y las 
obras, declarando que el valor de cada actividad contempla los precios unitarios y solo habrá lugar 
a reconocimiento y pago por cada actividad terminada el 100% y recibida a satisfacción, resaltando 
que no habrá derechos a cobro por obras ejecutadas que no estén contempladas en el proyecto. 

20. Garantizar la disposición de materiales en cada una de las obras y por tanto asume los costos de 
transporte vehicular, y demás necesarios para su ubicación en obra. 

21. Mantener al frente de las obras a un profesional del área de la ingeniería o arquitectura con una 
dedicación del 100% quien será el representante del Contratista para decidir, con la supervisión y/o 
la interventoría, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. El profesional 
responsable del proyecto deberá ser idóneo para realizar las actividades derivadas de tal calidad. 
Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual 
serán objeto de especial verificación por parte de la supervisión y/o la interventoría. 

22. Obtener la aprobación de la supervisión y/o la interventoría con antelación al cambio de profesionales 
o técnicos requeridos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones 
correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las 
calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo 
profesional deberá al menos cumplir con los requisitos exigidos en los términos de referencia, sin 
perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el equipo de trabajo 
Mantener la comunicación permanente con la EDUR a fin de recibir orientaciones, evaluar el proceso 
y velar por el cumplimiento del objeto del contrato. 



 

.  
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

1. Aportar los elementos de seguridad y protección personal en caso de que se requiera para el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo. 

2. Aportar equipo de cómputo en caso de que se requiera para el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo. 

3. Aportar junto con el presupuesto cada uno de los análisis de precios unitarios APU 
4. Aportar la discriminación del AU 
5. Adjuntar el plan de manejo de tránsito y la discriminación del presupuesto para justificar su inversión 
6. Adjuntar a la propuesta económica la discriminación del programa de manejo ambiental y 

discriminación del presupuesto 
7. Presentar informes mensuales que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones pactadas según 

las previsiones definidas en el sistema de gestión de la calidad adoptado por la EDUR. 
8. El contratista asume especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que siendo 

propiedad del municipio se le lleguen a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo 
y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero 
cuando quiera que se produzca cualquier tipo de daño, sin que esto excluya la indemnización de 
perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otro tipo que del 
hecho se puedan predicar. Los elementos que se produzcan en razón o durante la ejecución del 
presente contrato serán propiedad exclusiva del municipio, esto comprende los derechos 
patrimoniales de autor, por lo que el municipio de Támesis es el propietario de los mismos y podrá 
utilizarlos, modificarlos, difundirlos sin que por ello le deba reconocimiento alguno al contratista. 

9. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato 
de conformidad con lo requerido por el contratante. 

10. Reportar y/o entregar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia 
en ella de acuerdo con las reglas del contrato y las normas que lo regulan, cuando sea requerida por 
el contratante o el supervisor, adicionalmente a los informes que regularmente deba presentar. 

11. Realizar todos los pagos de seguridad social y de parafiscales que le correspondan en las cuantías 
establecidas por la ley y de manera oportuna. 

12. Realizar máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las gestiones 
necesarias para el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización que le correspondan y 
asumir los costos de éstas. 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE: 
 

Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el contratante estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con 
las siguientes actividades específicas a saber:  
 



 

1. Emitir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Certificado de Registro y Compromiso 
Presupuestal. 

2. Verificar la entrega efectiva de los materiales en el sitio dispuesto para tal fin. 
3.  Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
4.  Mantener un control contable, presupuestal y financiero de los recursos, de manera independiente.  
5. Designar un supervisor para el contrato, encargado de ejercer los controles y la debida vigilancia a la 

correcta ejecución de los recursos.  
6.  Facilitar al contratista toda la información y documentación requerida por éste, para el cabal y oportuno 

cumplimiento de sus obligaciones.  
7. Requerir al contratista para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el 

cumplimiento del objeto del contrato  
8. Exigir el cumplimiento del contrato y de sus especificaciones en todas y cada una de sus partes.  
9. Ejercer una actividad de vigilancia y control sobre el contrato de manera directa o indirecta.  
10. Verificar los requisitos para el pago y el comprobante de pago de los aportes al sistema de la seguridad 

social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) de acuerdo con los porcentajes establecidos 
por las normas legales vigentes que rigen en la materia y de conformidad la Ley 100 de 1993, el artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 
1150 de 2007,  

11. Desembolsar los recursos necesarios para la ejecución cabal del proyecto. 
12. Revisar y suscribir el acta de liquidación del contrato, dentro del plazo establecido legalmente. 
13. Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
 
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad se estima en un valor de: DOS 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA PESOS ($ 2.582.668.980) justificado así: 
 

No 

ESPECIFICACIONES 

DESCRIPCIÓN UNID CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL 

GENERAL  PARTICULAR 

                

1     PRELIMINARES       $ 40.672.672 

1,1     

Localización, trazado y replanteo con 
equipos de precisión. Incluye vehículo para 
el transporte de personal y equipo con 
dedicación exclusiva. 

Día 32,00 $ 1.271.021 $ 40.672.672 

2     CERRAMIENTO        $ 4.131.120 



 

2,1     
Cerramiento provisional en tela verde 
Sarán H=2.50 con estacones redondos en 
madera común o pino ciprés C/1.50 M 

m 120,00 $ 34.426 $ 4.131.120 

3     MOVIMIENTO DE TIERRA        $ 113.449.823 

3,1     

EXCAVACIÓN MANUAL de material 
heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier 
grado de humedad. Incluye: roca 
descompuesta, bolas de roca de volumen 
inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte 
interno y externo, botada de material 
proveniente de las excavaciones en los 
sitios donde lo indique la interventoría y su 
medida será en el sitio. No incluye 
entibado. 

m3 1.097,33 $ 72.302 $ 79.339.356 

3,2     

Lleno manual compactado con material 
proveniente de la excavación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de 
la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. Incluye selección, acarreo 
interno y compactación del material. 

m3 313,50 $ 73.879 $ 23.161.067 

3,3     

Conformación de la calzada existente con 
motoniveladora. Incluye nivelación, 
compactación, limpieza y reconstrucción 
de cunetas y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la actividad. 

m2 4.950,00 $ 2.212 $ 10.949.400 

4     AFIRMADOS, BASE Y SUBBASE        $ 101.969.340 

4,1     

Suministro, colocación, conformación y 
compactación de Subbase granular, no 
incluye transporte. Compactación hasta 
obtener una densidad mínima del 95%, de 
la obtenida en el ensayo del Proctor 
modificado. 

m3 709,50 $ 143.720 $ 101.969.340 

5     CONCRETO, MORTEROS        $ 1.066.968.953 

5,1     
Concreto Clase F (14 Mpa). Solados de E 
= 0,05m 

m3 2,40 $ 777.976 $ 1.867.142 

5,2     Concreto Clase D (21 Mpa). Cunetas  m3 374,00 $ 1.120.135 $ 418.930.490 

5,3     

Concreto Clase D (21 MPa). Placa huella y 
vigas riostras en concreto. Incluye el 
suministro y el transporte de todos los 
materiales, la formaleta en madera o 
equivalente. El acero de refuerzo se 
pagara en su ítem respectivo. Incluye todo 
lo necesario para su correcta construcción. 

m2 382,01 $ 1.278.638 $ 488.449.945 

5,4     
Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto 
clase D - 21 MPa y Piedra de 2" a 4") 

m3 138,56 $ 913.636 $ 126.597.059 



 

5,5     

S.T.I de concreto Clase D (21 Mpa) para 
muros disipadores, aletas y estribos. 
Incluye impermeabilizante, formaleta para 
acabado a la vista, desmoldante, y todos 
los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción y funcionamiento 

m3 23,40 $ 1.330.099 $ 31.124.317 

6     
OBRAS DE DRENAJE, SUBDRENAJE Y 
PROTECCIÓN  

      $ 43.446.963 

6,1     
Suministro, transporte y colocación de 
tubería PVC 36" para alcantarillado 

m 21,00 $ 2.068.903 $ 43.446.963 

7     ACEROS DE REFUERZO        $ 433.982.159 

7,1     
S.T.I de acero de refuerzo fy=420 Mpa 
(Grado 60) 

Kg 47.243,87 $ 9.186 $ 433.982.159 

8     TRANSPORTES        $ 117.483.499 

8,1     

Transporte de materiales de afirmado, sub-
base, base y mezcla asfáltica para 
distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material compacto (Incluye 
30% de expansión). 

m3-km  24.832,50 $ 3.085 $ 76.608.263 

8,2     

Transporte de sobrantes provenientes de la 
excavación, canales, préstamos para 
distancias superiores a 1000 m 
medidos a partir de 100 m. Material 
compacto (Incluye 30% de expansión). 

m3-km  11.757,49 $ 3.085 $ 36.271.863 

8,3     

Transporte de materiales pétreos para 
distancias superiores a 1000 m medidos a 
partir de 100 m. Material medido 
en planta 

m3-km  1.939,90 $ 2.373 $ 4.603.373 

                

SUBTOTAL COSTO DIRECTO $ 1.922.104.532 

 %IMPREVISTO 0,00%   

%ADMINISTRACIÓN 25,92%  $     498.245.762,90  

% UTILIDAD  5,00%  $      96.105.226,60  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  $      10.213.521,00  

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)  $      40.328.620,00  

PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRIMAS DE PÓLIZAS (GARANTÍAS)  $      14.194.697,39  

CARACTERIZACIÓN VIAL (KM) 1,1  $  1.342.382,00   $        1.476.620,20  

VALOR TOTAL OBRA  $  2.582.668.980,00  

 
 
Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
 



 

No. CDP Fecha Rubro Valor 

016 26/01/2026 2.4.5.02.08 $ 2.582.668.980 
 

 
 

4. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Plazo 
Cuatro (04) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 

Forma de pago 

La EDUR, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:  
Mediante actas parciales de avance de obra, sin que la última acta sea inferior 
al 10% 
Los pagos se cancelarán una vez el contratista entregue a la EDUR lo 
siguiente: 1. Cuenta de cobro o factura por evento, 2. Informe y evidencia de 
las actividades del evento o actividad realizado 3. Copias de los documentos 
que acrediten estar a paz y salvo con el sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos laborales, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes sobre la materia. 4. Informe de supervisión y recibido a satisfacciones 
de las actividades. 
 
ANTICIPO: ANTICIPO: la entidad concederá un anticipo del 40% del valor del 
contrato  
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las 
condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la 
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 
del anticipo.  
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, 
situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se 
determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre 
el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse 
por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando 
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser 
controlada por la interventoría. 
 
El oferente favorecido debe tener en cuenta las deducciones que por Ley deban 
realizarse. 

Lugar de ejecución Municipio de Támesis 



 

 

5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
CONTRATACIÓN CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso 
es inferior a 20.000 SMLMV y no está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato sin 
formalidades plenas ARTÍCULO 18 - PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN CON SOLICITUD DE 
PLURALIDAD DE OFERTAS: sin perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por 
procedimiento para la contratación con solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de 
selección sea inferior a 20.000 SMLMV 
 
En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación 
de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su artículo 18 
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta 
más económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
7.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 
 

7.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación 
(Artículo 4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte 
causales que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el 
contrato durante todo el término de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar 
sometido el contrato a realizar, 
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8. GARANTÍAS: 
 

Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir a favor 
del CONTRATANTE los siguientes amparos. y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía 
tendrá las siguientes características: 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 
de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

 
 

Asegurado/ 
beneficiario 

LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO, RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TÁMESIS– EDUR CON NIT 901.476.496-0, el MUNICIPIO DE TÁMESIS 
CON NIT 980.981.238-3 Y LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA CON NIT 
890.900.286-0 

 
 

 



 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Buen manejo y correcta 
Inversión del Anticipo 

El 100% del valor entregado en calidad de 
anticipo 

El plazo del contrato y Seis (6) meses más. 

Cumplimiento Diez por ciento (10%) del valor del contrato El plazo del contrato y Seis (6) meses más 

Calidad de los materiales  Diez por ciento (10%) del valor del contrato El plazo del contrato y Seis (6) meses más 

Salarios Prestaciones 
sociales e indemnizaciones 

Diez por ciento (10%) del valor del contrato.  
El plazo del contrato y tres (03) años más 

Calidad y estabilidad de la 
Obra 

veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato. 

El plazo del contrato y Cinco (05) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra 

 Por la suma de 200 SMLMV (deberá  

 cubrir daño patrimonial y  

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

extrapatrimonial- perjuicios morales y 
fisiológicos o de daño de la vida en relación 
y operar el principio de 

 
Con una vigencia igual a la del Contrato 

 ocurrencia y de la indemnización  

 Integral.  

 
 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de la EDUR. 

 
Restablecimiento o ampliación de la garantía 
 

Cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a 
más tardar dentro de los cinco días hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o 
Competente Contractual. En su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente 
al garante el restablecimiento de la garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente 
consignado en el contrato. 
 
El contratista deberá mantener indemne a la EDUR, el municipio de TÁMESIS y la GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones 
propias de éste, y que se originen como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula 
y serán de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y 



 

restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que 
se impongan. 
  
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición de la 
EDUR y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza 
expresamente a la EDUR, para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su 
favor, sin que por ello se entienda que la EDUR, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos 
y pago de las primas, los cuales son responsabilidad del contratista. 
 
En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago 
de las multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia 
al beneficio de excusión. 
 

9. ANEXOS 

• CDP 016 
 
 

_______________________________ 
JOHN JAIRO VÁSQUEZ VÉLEZ 

GERENTE EDUR  
 
 


