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Fecha de Solicitud: 20/01/2026 Área de Origen: Oficina de Planeación Local 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  
472-2025 CPS-P (139432) 

Fecha de Suscripción: 16/10/20225 
Tipo de Contrato:  Prestación 
de servicios 

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses 
y quince (15) días 

Fecha de Inicio: 17/10/2025 
Fecha de Terminación Inicial: 
03/03/2026 

Objeto:  
“PRESTAR LOS SERVICIOS PORFESIONALES PARA GENERAR ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS COMUNITARIAS ORIENTADAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSION 2875 TUNJUELITO RESILIENTE ORDENA SU 
TERRITORIO Y SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO.” 

Contratista: LOISE LEONARDO GARCIA CARRILLO 

Supervisor: LUZ NIDIA DÍAZ ASTUDILLO  
Valor Inicial: $ 23.337.500 Veintitrés millones 
trecientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-CD 301-2025 
(139432) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 
16/10/2025 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
Nota: Se debe verificar que el link de direccione al 
proceso objeto de solicitud de modificación 
contractual 
 
 

 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. __01___ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

$ N/A 
 

Tiempo: N/A Terminación anticipada del 
contrato de prestación de servicios  
472-2025 CPS-P (139432) 

N/A 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

N/A N/A N/A 

 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering
/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCC

NTR.8457766&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.c

o%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcu

rementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+ 
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Valor del Contrato:     $ 23.337.000 
Valor ejecutado:     $ 15.026.667 
Valor Pagado:      $ 13.899.667 
Valor a Adicionar:     $                0 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 23.357.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
JUSTIFICACIÓN JURÍDICA Y FINANCIERA 
El artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales orientan de manera transversal las actuaciones de 
las entidades públicas, incluidas aquellas relacionadas con la gestión contractual, en aras de garantizar una 
administración eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos. 
 
Así mismo, el artículo 86 del Decreto Ley 1421 de 1993 señala dentro de las atribuciones de los Alcaldes 
Locales, entre otras, cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley y las normas que rigen la administración 
pública, así como coordinar la acción administrativa del Distrito Capital en el ámbito de la respectiva localidad. 
En concordancia, el artículo 149 del mismo Decreto faculta al Distrito Capital, a sus localidades y a las 
entidades descentralizadas para celebrar los contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y la 
adecuada prestación de los servicios a su cargo. 
 
En desarrollo de lo anterior, el Decreto Distrital 768 de 2019, por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 
Distrital 740 de 2019, establece que las Alcaldías Locales, a través de los Fondos de Desarrollo Local, son 
responsables de la formulación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de inversión, así como de 
adelantar los procesos contractuales y administrar los contratos suscritos con cargo a los recursos del 
respectivo Fondo, los cuales deberán ajustarse estrictamente a las disposiciones que rigen la contratación 
estatal. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, el contrato de 
prestación de servicios constituye un instrumento jurídico válido para atender necesidades específicas de la 
administración, sin que de su celebración se derive vínculo laboral alguno. Al respecto, la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-614 de 2009, precisó que este tipo de contratos se celebran por el término estrictamente 
indispensable para el cumplimiento del objeto contractual y se rigen por el principio de autonomía de la 
voluntad, dentro del marco constitucional y legal. 
 
En este contexto, la terminación anticipada de un contrato estatal resulta jurídicamente procedente cuando 
obedece a la manifestación expresa, libre y voluntaria de una de las partes, siempre que dicha decisión no 
comprometa el interés general ni genere perjuicio económico para la entidad contratante. En tales eventos, la 
administración se encuentra facultada para aceptar la terminación anticipada, garantizando el adecuado cierre 
contractual y la correspondiente liquidación, en observancia de los principios de economía, eficiencia, 
responsabilidad y control administrativo. 
 
Para el caso concreto, la contratista LOISE LEONARDO GARCIA CARRILLO, mediante comunicación 
escrita debidamente radicada, solicitó de manera expresa la terminación anticipada del Contrato de Prestación 
de Servicios No. 472-2025 CPS-P (139432), manifestando su voluntad de que dicha terminación se haga 
efectiva a partir de una fecha determinada por la Entidad. Analizada la solicitud, esta resulta jurídicamente 
viable y acorde con el ordenamiento vigente, sin que se evidencie afectación al interés público ni perjuicio para 
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el Fondo de Desarrollo Local, condicionada a la formalización del acto correspondiente y al cumplimiento del 
procedimiento de cierre y liquidación contractual. 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
Desde el punto de vista técnico y administrativo, la solicitud de terminación anticipada presentada por la 
contratista fue analizada por la supervisión, previa verificación del estado de ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 472-2025 CPS-P (139432), así como del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales a su cargo. 
 
De la revisión efectuada, se constató que la terminación anticipada solicitada no genera afectación a la 
continuidad del servicio ni al cumplimiento de los fines institucionales, toda vez que las actividades 
desarrolladas hasta la fecha no dejan obligaciones técnicas pendientes que comprometan la gestión del Fondo 
de Desarrollo Local de Tunjuelito. 
 
Así mismo, se verificó que la contratista manifestó de manera expresa, libre y voluntaria su decisión de 
adelantar actividades hasta el día 26 de enero de 2026, circunstancia que permite adelantar el cierre del 
contrato sin requerimientos adicionales para la Entidad, facilitando una culminación ordenada del vínculo 
contractual. 
 
En consecuencia, desde el punto de vista técnico, la actuación contractual corresponde exclusivamente a una 
terminación anticipada del contrato, la cual resulta procedente y conveniente, en tanto permite el cierre 
administrativo del mismo sin riesgos técnicos, financieros ni jurídicos, garantizando la observancia de los 
principios de eficiencia, economía y responsabilidad que rigen la gestión contractual de la Entidad. 
 

IV. APROBACIONES 

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación de 
terminación anticipada del Contrato de Prestación de Servicios 472-2025 CPS-P (139432). 
 
 
_____________________________________                                              _________________________ 
Supervisor(a) 
CLAUDIA VERÓNICA COLLANTE DUSSAN                                                                                                                                                          
Alcaldesa Local de Tunjuelito 
 
 
_______________________________________                                              ________________ 
Apoyo a la Supervisión  
LUZ NIDIA DÍAZ ASTUDILLO 
 
 
Proyectó: Nombre – Luz Nidia Díaz Astudillo - Contratista- Cto-423-2025 
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