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CONTRATO No. 4600104925 de 2025

FECHA: octubre de 2025

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE MEDIO
AMBIENTE
_ EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN S.A. ESP. -
CONTRATISTA: EMVARIAS SA. E.S.P.
NIT: 890.905.055-9

REPRESENTANTE LEGAL:

GUSTAVO ADOLFO CASTANO GALVIS

CEDULA DEL
REPRESENTANTE LEGAL:

71.749.029

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL
OBJETO: FORTALECIMIENTO AL MANEJO DE RESIDUOS
SOLIDOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN
VALOR INICIAL: CUATRO MIL MILLONES DE PESOS M/L ($

4.000.000.000) EXCLUIDO DE IVA

VALOR ADICIONES:

NA

VALOR TOTAL DESPUES
DE ADICIONES:

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE
PESOS M.L. ($28.800.000.000), los cuales estan
distribuidos de la siguiente manera:

. TRES MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES
OCHENTA MIL PESOS M.L. ($3.710.080.000) IVA
incluido.

. VEINTICINCO MIL OCHENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M.L.
($25.089.920.000) excluido de IVA.

DURACION INICIAL:

DOSCIENTOS VEINTICINCO (225) DIAS, O HASTA
AGOTAR EL RECURSO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA
FISCAL

AMPLIACIONES:

NA

SUSPENSIONES

NA

FECHA DE INICIO:

16 de mayo de 2025
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FECHA pE TERMINACION
DESPUES DE 31 de diciembre de 2025
AMPLIACIONES:

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600104541
de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervision y/o Interventoria del contrato de la
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julo de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150

de 16 de julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de 12 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de 26 de mayo de 2015,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm,
Decreto Municipal 835 de 2021, y demas normas que regulan la materia, previos los
siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

De acuerdo al informe de ejecucién parcial presentado por el contratista el 1 de octubre, al
30 de octubre se han ejecutado las siguientes actividades:

Durante la ejecucion del contrato se ejecutaron las siguientes actividades:

1. GESTIONAR RCD: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y DISPONER
ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION -
RCD ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL
DISTRITO DE MEDELLIN.

Con el objetivo de garantizar una adecuada gestién de los residuos de construccion y
demolicion (RCD) abandonados y dispuestos de manera clandestina en vias y areas
publicas del Distrito de Medellin, la programacién del servicio se fundamenta en la
informacioén recopilada mediante recorridos de campo diarios, las solicitudes de la
Secretaria de Medio Ambiente y la programacion de intervenciones definida por el Comité
de Ornato y Aseo de dicha Secretaria, a partir de la cual se establece la programacion
operativa, teniendo en cuenta la siguiente informacion:

- Ubicacién del Sitio de disposicion ilegal de RCD (direccion exacta).
- Volumen aproximado de RCD.
- Presencia de otros residuos como Residuos Especiales y Residuos Ordinarios.

Con esta informacion se establece la logistica para atender dicho punto, es asi, que se
determina si la recoleccion se realizara de tipo manual 0 mecanica.
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Ejecucion, RCD Clandestino Manual

TOTAL

3 H 3
PERIODO Valor m gle Residuos m (-ie RCD VALOR
Gestionados Gestionados
01 al 31 de octubre 2025 $ 103.954 2.438 $ 253.439.852
2.438 $ 253.439.852

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 2.438 m3 de
RCD Clandestinos en los periodos mencionados, equivalentes a $ 253.439.852.

Recoleccion mecanica:

Es la recoleccién que se hace empleando apoyo de una maquina (minicargador) para la
limpieza de lugares donde se identifique acumulacion de mas de tres metros cubicos.

El equipo que se dispone para esta gestidon es el siguiente:

- Volqueta sencilla (7 m®) o Doble (16 m?®), Minicargador, 1 CONDUCTOR y 2
RECOLECTORSs o ayudantes.
- Estas recolecciones también se desarrollan en algunos momentos con Amplirroll

con cajas de 14 m®.

Ejecucion, RCD Clandestino Mecdanico en punto fijo

Valor m® de Residuos

m® de RCD

e Gestionados Gestionados VALOR
01 al 31 de octubre 2025 $113.067 256 $28.945.152
TOTAL 256 $ 28.945.152

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 256 m® de
RCD Clandestino mecanico en puntos fijos en los periodos en mencion, equivalentes a

$ 28.945.152

Ejecucion, RCD Clandestino Mecanico en puntos dispersos

3 H 3
PERIODO Valor m Qe Residuos m c_ie RCD VALOR
Gestionados Gestionados
01 al 31 de octubre 2025 $131.040 406 $ 53.202.240
TOTAL 406 $ 53.202.240

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 406 m® de

RCD Clandestino mecanico en puntos dispersos en

equivalentes a $ 53.202.240

los periodos en mencion,
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Ejecucion, m® RCD nocturna y dominical

PERIODO Valor m® de RCD m3RCD VALOR
01 al 31 de octubre 2025 $ 181.920 1.074 $ 195.381.543
TOTAL 1.074 $ 195.381.543

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 1.074 m3 de
RCD Clandestinos en la jornada nocturna en los periodos mencionados, equivalentes a
$ 195.381.543

2. IDENTIFICAR, RECOLECTAR, TRANSPORTAR ADECUADAMENTE LOS
RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL) Y/O POSCONSUMO ENCONTRADOS EN
FORMA CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
MEDELLIN.

Eventos de recoleccion de RESPEL

PERIODO Valor evento ST VALOR
Gestionados
01 al 31 de octubre 2025 $0 0 $0
TOTAL 0 $0

a. TRATAMIENTO, ENTREGA Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS (RESPEL) ENCONTRADOS EN FORMA CLANDESTINAS EN AREAS
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN.

Esta actividad consiste en garantizar la atencion de aquellos eventos que se puedan
presentar en la ciudad de residuos que cuenten con caracteristicas: infecciosos,
combustibles, inflamables, reactivos, volatiles, corrosivos y/o téxicos; los cuales pueden
causar dafio a la salud humana y/o al medio ambiente, con el objetivo que estos sean
recogidos, transportados, tratados y dispuestos cumpliendo lo establecido en la normativa
vigente: Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio." en el titulo 2, servicio publico de
aseo capitulo 1; el Decreto 2059 del 2015 “Por el cual se adopta la actualizacién del Plan
de Gestion Integral de Residuos Sélidos — PGIRS- del Municipio de Medellin”, Decreto
1079 de 2015 Decreto unico de reglamento del sector transporte (Decreto 1609 de 2002),
El Decreto 1076 de 2015, Decreto unico de reglamento ambiental, Decretos 780 de 2016
mediante el cual se adopta la gestion integral de los residuos generados en la atencion de
salud y otras actividades y la Resolucién 1164 de 2002.

Kg de RESPEL gestionados.
PERIODO Valor Un. Kg Kg Gestionados VALOR
01 al 31 de octubre 2025 $0 0 $0
TOTAL 0 $0
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Los RESPEL recolectados y transportados son llevados para tratamiento mediante horno
de incineracion a altas temperaturas, garantizando de esta manera la desnaturalizacion
de este tipo de residuo, llegando a ser posteriormente un residuo ordinario que se puede
llevar a disposicion final en relleno sanitario.

Eventos de recoleccion de RESPEL desde las 2 p.m. hasta las 6 a.m.

PERIODO Valor evento A VALOR
gestionados
01 al 31 de octubre 2025 $1.040.723 0 0
TOTAL 0 0

b. GESTION DE ANIMALES MUERTOS MENORES A 50 KILOGRAMOS:
RECOLECTAR, TRANSPORTAR, DEPOSITAR Y TRATAR ADECUADAMENTE LOS
ANIMALES MUERTOS MENORES DE 50 KILOGRAMOS, ENCONTRADOS EN FORMA
CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

Eventos Recoleccion Animales Muertos

. Animales
Animales muertos
PERIODO muertos Peso Valor Valc.>r entre Valor VALOR
entre 0 y Evento | Tratamiento Evento TOTAL
11,5y 50
11,5 kg
kg
O al 37 do octubre $ 56.698 6 | $69.064 | $414.384
TOTAL $414.384

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 6 casos de
recoleccion de animales muertos abandonados en areas publicas, equivalentes a $
414.384 cinco (0) de estos animales recolectados y transportados fueron llevados para
tratamiento mediante horno de incineracion a altas temperaturas, garantizando de esta
manera la desnaturalizacion, donde posteriormente llega a ser un residuo ordinario, que
se puede disponer en relleno sanitario finalmente.

3. GESTION DE LLANTAS: IDENTIFICAR, RECOLECTAR, Y DEPOSITAR
ADECUADAMENTE LAS LLANTAS ENCONTRADAS EN FORMA
CLANDESTINA EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

Los residuos de llantas derivados del pequefio comercio como establecimiento de
mecanica y talleres son abandonados indisciplinadamente en andenes, separadores,
parques, zonas verdes, fuentes hidricas, vias vehiculares, entre otras, afectando los
recursos naturales y generando gran cantidad de impactos ambientales negativos.
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Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, sin
embargo, requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje,
aprovechamiento como agregado asfaltico o el reencauche, asi como evitar que sean
quemadas en espacios a cielo abierto y como combustible en actividades informales.

Por lo cual, las llantas clandestinas que fueron gestionadas durante la ejecucion del
contrato se entregaron a los Operadores de tratamiento y aprovechamiento de llantas
usadas, con el objeto de garantizar su aprovechamiento y/o valoracién (agregado asfaltico
o el reencauche), conforme lo exigen el cumplimiento de la regulacidon ambiental vigente,
en particular las Resoluciones 1457 de 2010 y 1326 de 2017 expedidas por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ejecucion, Llantas Clandestinas

PERIODO Valor m® Llanta m? Llanta VALOR
01 al 31 de octubre 2025 $ 97.482 356 $ 34.703.592
TOTAL 356 $ 34.703.592

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 356 m® de
llantas encontradas de forma clandestina en areas publicas, equivalentes a $ 34.703.592

4. GESTION DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN AREAS DE RETIRO DE
QUEBRADAS Y EN ZONAS VERDES PUBLICAS: LIMPIEZA MANUAL Y
RECOLECION DE RESIDUOS CLANDESTINOS EN ZONAS VERDES
PUBLICAS DE FACIL ACCESO.

Ejecucion, eventos de limpieza

ACTIVIDAD Unid. | Cantidad Valor Total
evento/hora

Actividad 5.1. Limpieza manual y
recoleccion de clandestinos en areas de
retiro de quebradas y en zonas verdes
publicas, del 01 al 31 de octubre 2025

TOTAL $ 1.092.283.962

Evento| 1529 $714.378 $ 1.092.283.962
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Ejecucion, eventos de limpieza nocturno y dominical

ACTIVIDAD Unid. | Cantidad| __Valor Total
evento/hora
Actividad 5.1. Limpieza manual y recoleccion
de clandestinos en areas de retiro de
quebradas y en zonas verdes publicas Evento 244 $1.250.162 |$ 305.039.528
(nocturno y dominical), del 01 al 31 de octubre
2025

TOTAL

$305.039.528

Durante el 01 al 31 de octubre 2025 de 2025, se realizaron limpiezas de areas de retiros
de quebradas, en los siguientes puntos: Barrio Moravia (Cr 62 Cl 89A); La Colinita del (Cr
52B 11sur); Museo de la Memoria (Cl 51 Cr 37); Cristo Rey-Guayabal (Cr 65 Cl 5y Cr 52
Cl 5sur); Manrique-Palos verdes (Cl 66 45); Estadio (Cl 48 65) y Sector la Macarena
(Ribera Rio Medellin). Adicional a diferentes puntos en toda la ciudad.

5. GESTION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS VOLUMINOSOS
ABANDONADOS EN AREAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE MEDELLIN.

DISPOSICION FINAL.

Ejecucion, Residuos voluminosos

3 H 3 H
PERIODO Valor m .Re5|duo m Re'5|duo VALOR
Voluminosos Voluminosos
01 al 31 de octubre 2025 $131.134 2631 $ 345.013.554
TOTAL 2631 $ 345.013.554

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 2631 m® de
residuos voluminosos encontrados den los puntos criticos, equivalentes a $ 345.013.554

Ejecucion, m® voluminosos noche

UEller i m? Voluminosos
PERIODO voluminosos h VALOR
noche noche
01 al 31 de octubre 2025 $ 229.485 914 $ 209.748.833
TOTAL 914 $ 209.748.833

De acuerdo con la programacién y la ejecucién del contrato se gestionaron 914 m3 de
voluminosos Clandestinos en la jornada nocturna en los periodos mencionados,

equivalentes a $ 209.748.833

6. GESTION DE RESIDUOS ORDINARIOS: RECOLECTAR, TRANSPORTAR Y
DISPONER ADECUADAMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS
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ENCONTRADOS EN LOS PUNTOS CRITICOS ASIGNADOS Y OPERATIVOS
SOLICITADOS.

Ejecucion, Residuos Ordinarios

3 H 3 H
PERIODO Valor m. Re.5|duo m R§S|d_uo VALOR
Ordinario Ordinario
01 al 31 de octubre 2025 $ 84.300 5275 $ 444.682.500
TOTAL 5275 $ 444.682.500

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 5275 m® de
residuos ordinarios encontrados den los puntos criticos, equivalentes a $ 444.682.500
Los puntos criticos priorizados y aprobados por la SMA son los siguientes:

Cr 54 CL 92 (Barrio Aranjuez)

Cr 52 CL 79 (Barrio Moravia)

Cr 83 CL20-27 (Barrio Zafra)

Cr 35 CL 29C (Barrio la Asomadera)

Ademas de los residuos gestionados por los eventos atendidos de Limpieza manual y
recoleccién de clandestinos en areas de retiro de quebradas y en zonas verdes publicas y
las jornadas de aseo y ornato en todo el distrito.

7. GESTION DE INFORMACION Y OPTIMIZACION DE TRABAJO EN CAMPO
PARA LA GESTION DE RESIDUOS EN AREAS PUBLICAS.

Actualmente, se encuentra en curso un proceso de seleccion, el cual se desarrolla en una
etapa de ejecucion conforme a los lineamientos establecidos en el cronograma del
procedimiento. Este proceso tiene como finalidad la evaluacion y seleccion del oferente
que cumpla con los requisitos técnicos, juridicos y financieros definidos en los pliegos de
condiciones, garantizando la transparencia, la libre concurrencia y la objetividad en la
toma de decisiones.

Durante el mes de octubre, siete personas apoyaron las labores en campo quienes han
desarrollado actividades de verificacion en campo, elaboracién de informes, asi como la
programacion de rutas y recorridos. Estas acciones han contribuido de manera
significativa al adecuado desarrollo y seguimiento de las tareas previstas en esta etapa.
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8. FOMENTO Y ACOMPANAMIENTO AL TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN SISTEMAS COMUNITARIOS O
COMERCIALES PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE ESTOS RESIDUOS QUE
LLEGAN AL RELLENO.

A continuacién, se muestran los avances correspondientes al componente de organicos:

1. Planificacién previa para garantizar una contratacion mas efectiva
e Se establecié una ruta que permite identificar en detalle las funciones especificas y
competencias requeridas.
e Se verific6 el numero adecuado de personas, perfiles técnicos, duracion vy
modalidades de contratacion.
e Se realizé la Estructura de Desglose del Trabajo, EDT, identificando lotes de
trabajo y principales activades a ejecutar.

[ | 1
TCo [k TC2 T3
GESTION DE LA CONTRATACION CONTRATACION SOLICITUDES SEGUIMIENTO
Diana Carolina Bedoyal Laura Coordinador Catalina Hernandez Viviana Henao
Panesso
TT 04 TT 14 T34 1T 3.
- - S - - Estructuracion Seguimiento
Planeacién de la contratacion Ejecucion dgJ Contrate Estructuracién Selicitud on
periodico
TT02 TT12 TT32
Contractual Supervisién del contrato Reporte avances y estado del
contrato
703 T3 753
Administracion del Contrato Cierre del Contrato Presentacien Jefe y/o Comita
Directivo

2. Eficiencia y uso adecuado de los recursos

e Se establecié un cronograma de ejecucién y contratacion, con el fin de ser
precisos con las necesidades de personal, evitando tiempos muertos, baja
productividad o sobrecostos.

e Se dio inicio al estudio de mercado

e Se estructurod el flujograma del proceso, en el cual se puede ver el paso a paso
para el desarrollo de la actividad 9, también se definen los entregables que se
generaran producto del desarrollo de la actividad:
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Definicidn de 2 m
para b recoheccl

Racopilacién
infoemacidn.
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generadores
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culacicn PP y Educacién

Tener en cuenta el
it de la trabajo de Carmen de
Informaciin

cluir revision de ficha FMIRS,
pars homogenizar con este
lewantamiento de informasidn,

generadores selecckinados

!

Acoenpafiamients fara fa
ampliacidn de coberura en

slaboracién de un plan para el
seguimiento. Debe conzener:
Disefio de formatos
Pruebas de labaratorio,
agrupanda par tipas de

centifiackin del posible actor y
se pueda

Programa ce capacitaciin
Definicién de metas ¢

Incicadores
Seguimienno y conirol

- Documenta con la
estrategia para cada uno te
las generadones
selecrionaas

- Compra de los exquipos y
slernentas a utlizar de
Acuerde con ¢ At
seleccionack.

Se proyecté un cronograma
el desarrollo de la iniciativa:

3. Alineacion con los objetivos del distrito
Se estan estableciendo criterios de supervision y seguimiento del personal.
Se esta en desarrollo de una estrategia de trabajo orientado a los resultados que

4. Mitigacion de riesgos legales y contractuales

facilite los reportes de avance.

Propuesta de oferta del
PrOCUCIa @ SubpeCEhicta a
da actar sequn lo cefinide
para cada generader

Dafinicién de indlcarcres
penerabes y espacificas para
el procese:

cumplimienas de tempos
cumplimiento e
antregables
Statermas intervenidos

Entrogables:
Ficha de indicadares
Recoplacidn d datos
Eniregables- Infome de resultadoe.
“Propuesta para lacferta el
~ABC delusa del subproducta
Se puede iniciar con un piloto con
certas, parawerificar el
comportamienta del material
—

para el proceso contractual, seguimiento y control en

Se realiz6 un andlisis de modalidad contractual para la ejecucién del proyecto, que
respalde la trazabilidad técnica de la contratacion del recurso humano y sirva como
sustento en caso de auditorias o revisiones por parte de entes de control.
5. Evaluaciéon del desempeno
Se establecieron indicadores de cumplimiento y desempenio.
Entre el 1 y el 31 de octubre de 2025 se realizaron las primeras fases del trabajo
de campo en seis comunas priorizadas. El proceso tuvo como obijetivo principal
levantar informacién técnica y operativa sobre los generadores de residuos
organicos, identificar oportunidades de intervencién y avanzar en la socializacion
del proyecto. En este periodo se lograron atender satisfactoriamente 105 visitas a
grandes generadores. Se identific6 una disposicién general positiva frente a la
implementacion de sistemas de aprovechamiento y separacion en la fuente, asi

como infraestructura basica existente en multiples puntos del territorio.

Las

actividades se centraron en visitas técnicas, captura de informacion, socializacion
del proyecto y coordinacién logistica para seguimientos.
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EJECUCION DE CASOS ATIPICOS

En caso de presentarse un evento donde Emvarias no cuente con la logistica necesaria
para la adecuada atencion, se debera subcontratar equipos, maquinaria, mano de obra o
servicios que requieran permisos o licencias ambientales para su atencion, con el fin de
poder realizar la recoleccién, transporte y entrega y/o disposicion final de los residuos
identificados. Lo anterior se realizara siempre y cuando se cuenten con recursos dentro
del presupuesto y se verifique la disponibilidad de la maquinaria con el proveedor.

Ejecucion, casos atipicos

GLOBLA
PERIODO GLOBAL MEDIDA VALOR
01 al 31 de octubre 2025 0 0 0
TOTAL 0 0

SERVICIO DE LAVADO DE ZONAS DURAS.
En el caso de la Secretaria de Medio Ambiente solicito en cada uno de los componentes o
item mencionados el lavado de zonas duras, con el fin de dejar el lugar de recoleccién en
las mejores condiciones posibles o solicitudes de prestacion del servicio.

Ejecucion, m’ lavados

2
PERIODO el e m2 de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de octubre 2025 $ 400 83436 $ 33.374.400
TOTAL 83436 $ 33.374.400

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato, durante el mes de octubre de
2025 se realizaron labores de lavado superficial en un total de 83436 m? en distintas
zonas del Distrito de Medellin.

Es importante resaltar que, de esta area total, 83436 m? corresponden a superficie

efectiva de lavado, la cual fue intervenida aplicando agua en dos etapas: una primera fase
de enjuague y una segunda fase correspondiente al fregado.
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Ejecucion, m2 lavado profundo con hidro lavadora

2
PERIODO Val'°’ inade m? de lavado VALOR
avado
01 al 31 de octubre 2025 $7.077 16854 $ 134.444.358
TOTAL 16854 $ 134.444.358

De acuerdo con la programacion y la ejecucion del contrato se gestionaron 16854 m? de
lavado profundo en todo el distrito de Medellin en octubre del 2025, equivalentes a $

134.444.358

Ejecucion, lavado a presion lineal

PERIODO deler il e ml de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de octubre 2025 $6.126 15446 $94.622.196
TOTAL 15446 $94.622.196

De acuerdo con la programacion y la ejecucidon del contrato se gestionaron 15446 ml de
lavado profundo en todo el distrito de Medellin en el periodo en mencion, equivalentes a $
94.622.196

Ejecucion, lavado de tableros en toda su estructura

PERIODO el il e m2 de lavado VALOR
lavado
01 al 31 de octubre 2025 $ 25.430 0 0
TOTAL 0 0

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

o Durante la ejecucion del contrato no se reportaron novedades del personal o
de pago de seguridad social. En todo caso, dada la naturaleza del contrato, en
el cual se considera la prestacidon de un servicio de manejo de residuos
determinado por m3 o por Tonelada, asi como la atencion a eventos o areas,
medido en numero o m2.

e En lo que tiene que ver con subcontrataciones, dado que Emvarias ESP, no
solo presta este servicio a la Alcaldia de Medellin, los contratos derivados de
su actuacion son vigilados por la Superintendencia de Servicios Publicos
Domiciliarios, y no requieren de aprobacion por parte de esta supervision.
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Durante el periodo reportado, no se adquirieron bienes que requieran gestion
realizada para el registro y marcacion de los mismos. Tampoco se presentaron
otrosies, adiciones, ampliaciones, cambios
reanudaciones, o cesiones de contrato, ni ausencias temporales o definitivas
por parte de la supervision.

de obra, suspensiones,

Finalmente, durante el periodo, no se materializd ningun riesgo, ni se
adelantaron contratos o tramites de comodato.

En contrato no ha sido objeto de auditorias por parte de 6rganos de control o
dependencias de la Alcaldia

Evaluacioén del contratista:

MNumera de Contrat
Objeto del Confrato
Numero Evaluacidn

Evaluacion del Contratista

4600104525

Confrato interadministrativo para el forfalecimeents al manejo de residucs sdlidos en la ciudad de

3

Periodo Evaluado 1 AL 31 OCTUBRE 2025
[Componentes Critarios e Paso Calificacion [%Pond De Calif
pspacifico

WOMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y] 4 450 3,60
[SALUD EN EL TRABAJD

WOMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GES‘I‘ION DEL CONTRATO 4 5.00 4,00
PACTADD ENTRE LA SUPERVISION ¥ EL CONTRATISTA

WOMINISTRATIVO  |CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 489 399
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

WOMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTROMNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

WOMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES YO 4 5.00 4,00
DOCUMENTOS

FINANCIERD ¥ IGESTION FIMANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

CONTABLE IGESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
WOMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERD ¥ [OPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS B 485 797

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

IURIDICO ICUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATOY) 7 5.00 7.00

IURIDICO ICUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 5.00 3,00
IGARANTIAS

TECNICO ICALIDAD Y CANTIDAD EM LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 470 37,80
ADEMAS EAVALUE EL RECURS0 HUMAND ¥ A LOGISTICA)

TECNICO ICUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5.00 10,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
IDURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente e Pondaracion e Calificacion fib Calificacion Acumulada

WOMINISTRATIVO 20 19,59 19,73

FINANCIERO ¥ CONTABLE 20 1997 19,85

UURIDICD 10 10,00 10,00

TECNICO 50 47 80 49,13

Bi Calificacion Total | 57,15 |

Bi, Total Calificacion acumulade | 98,74 |
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3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

¢ Relacién de la Imputacion del gasto:

Proyecto CDP Registro Presupuestal (Pedido)

240156 4000121222 4800015794

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato $28.800.000.000=
Adiciones NA

Total valor del contrato mas adiciones $28.800.000.000=
Pagos Realizados (Acumulado) $19.178.448.078=
Pago autorizado del mes de octubre $3.703.794.966=
Porcentaje de ejecucion financiera 66,59%

4. INFORME JURIDICO:

e Durante la ejecucidon del contrato no se han presentado procesos
sancionatorios, reclamaciones o controversias.

e No se han presentado multas o sanciones, declaraciones de caducidad o
incumplimientos.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico
sefialado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago
parcial del periodo reportado por valo .703.794.966=

e

_— Atentamente,

TOMAS FELIPE TINTINAGO VASQUEZ
Supervisor
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