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i. Las demás actividades relacionadas con el proyecto técnico y que sean necesarias 
para la obtención de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecución del 
contrato y de las obras. 

j. Efectuar todos los trámites y gestiones necesarias para la obtención y la aprobación 
de los productos de la Revisión y apropiación de estudios y diseños, así como para 
los trámites y obtención de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar 
para ejecutar la obra, incluyendo servicios públicos, cierre temporal de vías, accesos 
a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier 
intervención del espacio público. 

k. Realizar todos los trámites necesarios para la radicación y aprobación del proyecto 
para la obtención de permisos requeridos para la correcta ejecución del contrato, 
ante las entidades competentes, así como el suministro de los documentos exigidos 
o requeridos por éstas. Se aclara que los costos y/o gastos generados por la 
producción, impresión, presentación y entrega de los documentos requeridos para la 
solicitud de las Licencias o Permisos correrán por cuenta del CONTRATISTA, así 
como el pago de las expensas de dicha licencias y permisos. El CONTRATISTA 
adelantará bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido para la 
Revisión y apropiación de estudios y diseños, dentro de su cronograma de trabajo 
los trámites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades 
competentes. 

l. El resultado de los productos de la Revisión, y apropiación de estudios y diseños 
realizados por EL CONTRATISTA, deberán ser previamente revisados y aprobados 
por la INTERVENTORÍA antes del vencimiento del plazo de ejecución de acta 
actividad establecido en el contrato, para posterior remisión al MUNICIPIO. 

m. Realizar comités de seguimiento, uno (1) por semana incluyendo presentación 
audiovisual de los avances, con la presencia de los profesionales involucrados, la 
interventoría, en el caso de ser necesario la alcaldía y/o FINDETER y/o el INVIAS 
y todas aquellas entidades que se requieran durante la totalidad del desarrollo de 
los productos de la Revisión y apropiación de estudios y diseños, para definir los 
parámetros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités será definido por la 
INTERVENTORÍA. 

n. Elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para la 
fácil divulgación y socialización del proyecto. 

o. Deberá adelantar la totalidad de los inventarios de las redes de servicios públicos 
que puedan afectar el desarrollo y ejecución de las obras. 

p. Los diseñadores deben adelantar como mínimo una visita de campo previa a la 
elaboración de la Revisión y apropiación de estudios y diseños de las obras de 

601



 
 
 
 

  
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

construcción, para que conozcan el trazado del corredor vial y recojan las 
inquietudes y expectativas de la comunidad y de los interesados del proyecto, los 
costos y/o gastos de desplazamiento serán asumidos por el CONTRATISTA. Se 
requiere como mínimo una visita adicional para la socialización definitiva del 
proyecto. 

q. Para dar inicio a las obras que no requieren el resultado de la Revisión y apropiación 
de estudios y diseños para la construcción, el CONTRATISTA debe contar con la 
aprobación de los tramos a intervenir, por parte de la interventoría y socializados a 
EL MUNICIPIO. 

r. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el anexo técnico. 
s. Una vez se lleve a cabo la aprobación de la Revisión y apropiación de estudios y 

diseños por parte de la INTERVENTORÍA, se llevará a cabo la socialización de los 
mismos, la cual deberá estar acompañada por la INTERVENTORÍA, EL 
MUNICIPIO, FINDETER, INVIAS y demás entidades participantes (en el caso que 
aplique).  

t. Asegurar el acompañamiento social durante la Revisión y apropiación de estudios 
y diseños del Proyecto, con el fin de atender inquietudes de la comunidad asociadas 
a la ejecución del mismo y medición de impactos. 
dd. El CONTRATISTA en coordinación con la INTERVENTORÍA y a través de EL 

MUNICIPIO, consultará en el área competente, del sistema de información 
geográfico (SIG) del INVIAS, la referenciación que se deberá utilizar en los 
planos con el fin de que sea compatible con éste. 

ee. En el caso de presentarse un atraso en la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA está obligado a presentar de forma inmediata a la 
INTERVENTORÍA un plan de acción para superar el atraso. Una vez aprobado 
por la INTERVENTORÍA deberá ser remitido y socializado a EL MUNICIPIO Y 
A FINDETER. Lo anterior, de acuerdo con las políticas, manuales y circulares 
de FINDETER. 

ff. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la INTERVENTORÍA y 
contener como mínimo: 
 Resumen de actividades y desarrollo de la revisión, y apropiación de 

estudios y diseños. 
 Documentación técnica.  
 Entrega de los productos (volúmenes) resultado de la ejecución de la 

revisión, y apropiación de estudios y diseños. 
 Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
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Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 

 Garantías actualizadas.
 Paz y salvo por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas,

hasta la fecha del acta de recibo a satisfacción.
gg. Elaborar conjuntamente con la INTERVENTORÍA, las actas de las entregas 

parciales de la “Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación y/o elaboración de estudios y diseños” y de la entrega final de 
los estudios y diseños. 

hh. Presentar toda la información requerida por la INTERVENTORÍA, y/o EL 
MUNICIPIO y/o FINDETER, de conformidad a lo solicitado. 

ii. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de la Revisión, y apropiación
de estudios y diseños finales aprobados por la INTERVENTORÍA en original, y
las copias físicas y magnéticas que se requieran.

jj. El contratista debe presentar junto a el resultado de la “Revisión y apropiación 
de estudios y diseños” para aprobación de la Interventoría el ajuste y/o 
reprogramación del programa de obra y del programa de inversiones, conforme 
a las obras priorizadas a ejecutar y de acuerdo con los recursos disponibles en 
el contrato. 

2.8.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

a. Instalar el número de vallas informativas del proyecto de conformidad con lo
establecido en las disposiciones vigentes del MINISTERIO DE TRANSPORTE
que sobre la materia se dicten, las cuales deberán mantenerse en buen estado
durante la ejecución del proyecto, debiendo repararse cada vez que presenten
algún grado de deterioro a criterio de la Interventoría, INVIAS, la Alcaldía o
FINDETER. La ubicación, información, dimensiones y modelo a seguir deberá
corresponder a lo indicado por el MINISTERIO DE TRANSPORTE en sus
disposiciones vigentes.

b. Realizar la construcción del o los campamentos de obra que requiera para la
ejecución de las obras.
• El o los campamentos se ubicarán en sitios de fácil drenaje, donde no

ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás
desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente
conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del
campamento o instalación de baños móviles de acuerdo con lo que salud

603



 
 
 
 

  
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL 
CONTRATISTA será responsable ante las autoridades competentes en el 
sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes             y de las 
cláusulas contractuales pertinentes debido a su incumplimiento u omisión. 

• Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se 
restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las 
construcciones, si a ello hay lugar. 

• El contratista deberá tener en cuenta que en la distribución del campamento; 
lavamanos, baño, zona de cambio de ropa, zona de alimentación, descanso 
entre otras, y lo que determine la normatividad vigente (si aplica). 

c. Realizar el cerramiento provisional de las obras o de las zonas por intervenir, de 
acuerdo con el diseño que se apruebe por la INTERVENTORÍA, que proteja los 
sitios de construcción de las mismas, del acceso de personas ajenas a los 
trabajos, evite perturbaciones de tránsito, incomodidades a los vecinos. Deberá 
contar con la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura 
circulación del personal de obra, vecinos y terceros, incluyendo un plan de 
movilidad. De igual forma el CONTRATISTA debe realizar el mantenimiento del 
campamento y de su cerramiento, durante toda la ejecución de las obras. Estos 
costos están asumidos en la Administración del proyecto. 

d. En caso de requerirse, obtener el suministro de los servicios públicos 
provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el 
tiempo necesario, y al término de su uso deberá presentar los recibos de pago 
de los mismos. 

e. Responder por el suministro y pago de los servicios públicos producto del 
consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las 
adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

f. Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y 
los demás elementos necesarios, asegurándose oportunidad y eficiencia para 
los frentes de trabajo propuestos, así como para las jornadas solicitadas   en los 
documentos contractuales. 

g. EL CONTRATISTA deberá planear correctamente las actividades que requieran 
de maquinaria y equipos especiales. En todo caso el MUNICIPIO no reconocerá 
cargos por mayor permanencia y stand by de estos equipos y maquinaria. 

h. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos 
en las fechas indicadas en la programación de la obra, cumpliendo 
oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos 
en el sitio de la obra. 
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i. Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus 
permisos y licencias requeridas para su explotación. El CONTRATISTA deberá 
contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar el avance de los 
trabajos. 

j. EL CONTRATISTA asumirá los transportes y trasiegos que se requieran desde 
el punto de acceso o ingreso al Centro de gravedad de la obra, así como la 
señalización y demás requerimientos para la mitigación de riesgo que por esta 
actividad se pueda generar en el proyecto. 

k. Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORÍA, la certificación de calidad de 
los materiales y elementos utilizados para la ejecución de la obra mediante la 
presentación de los respectivos ensayos de laboratorio y el plan metrológico de 
los equipos a utilizar. 

l. Garantizar para la obra la señalización y la seguridad en la misma. Para ello 
deberá mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente 
señalizados con cinta de demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

m. Realizar por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las 
demás pruebas que se requieran o soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento 
de esta obligación, EL CONTRATISTA deberá presentar a la interventoría los 
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los 
diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: 
• Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición 
nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse 
la base utilizada para la calibración o la verificación. 

• Ajustar o reajustarse, según sea necesario. 
• Identificarse para poder determinar el estado de calibración. 
• Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el 

mantenimiento y el almacenamiento. 
• Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y demás 

pruebas que apliquen de acuerdo con el proyecto, que se soliciten por parte 
del INTERVENTOR, o EL MUNICIPIO para verificar la calidad de las obras, 
así como de los materiales y demás elementos que se instalen en la obra, 
de conformidad con las normas vigentes. 

n. Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA debe presentar al INTERVENTOR 
un programa de obra que permita establecer la secuencia constructiva y los 
plazos de cada uno de los componentes de la obra de acuerdo con la 
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programación estimada, la cual deberá conservar la tipología y reglas de su 
presentación. 

o. En caso de requerirse, realizar las actas de vecindad debidamente firmadas por 
el CONTRATISTA, INTERVENTORÍA y propietario o habitante de los predios 
aledaños que correspondan en desarrollo del contrato. En compañía de la 
INTERVENTORÍA, se hará una inspección ocular, registrando con fotos y 
audiovisuales las estructuras vecinas, vías de acceso y trasiego para ingreso de 
materiales y el estado actual de estas áreas. Al final de la ejecución se deberá 
levantar las respectivas actas de vecindad de cierre, en donde se dejará 
consignado según las actas de vecindad inicial, todas las observaciones y 
correcciones realizadas durante la ejecución del proyecto y que permitan estar 
a paz y salvo. En todo caso EL CONTRATISTA deberá subsanar las posibles 
afectaciones que se generen en las estructuras vecinas, vías de acceso y 
trasiego para ingreso de materiales, derivadas del proceso constructivo. 

p. EL CONTRATISTA será el encargado y único responsable de entregar la obra 
en funcionamiento y con el debido cumplimiento de calidad acorde a las 
obligaciones contractuales adquiridas. 

q. Garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y contingencias en el 
tramo definido en el alcance del contrato, que alteren la operación normal de 
tránsito, que se presenten a lo largo del tiempo de ejecución. 

r. Mantener las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se 
ejecute la obra durante la ejecución del Proyecto hasta el recibo a satisfacción 
por parte de los intervinientes. 

s. Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas o contiguas que 
presenten deterioro. 

t. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el 
INTERVENTOR, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el 
análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la 
obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. 

u. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto 
estado y limpieza con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. 
En cualquier caso, ésta no podrá ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas 
contadas a partir de la colocación de estos materiales. 

v. Garantizar durante la ejecución de la obra la implementación de los protocolos 
de bioseguridad en caso de ser requeridos. 

w. Instalar la señalización y obras de protección necesarias para la correcta y 
segura ejecución del proyecto.  
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x. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial 
para la ejecución del contrato, en especial lo que guarda relación con: 
• Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal 

que interviene en las actividades de     obra. 
• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 

que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 
• Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para 

todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 
• Elementos de bioseguridad. 

y. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultáneos 
equivalentes a los componentes que tenga el proyecto a construirse o los que 
requiera para garantizar la ejecución del contrato en los plazos pactados 
contractualmente. Cada frente de trabajo deberá contar con el equipo suficiente 
que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos 
adquiridos para ejecutar el alcance del proyecto, estas actividades, deberán 
estar especificadas de manera clara e independiente en la metodología de 
trabajo a implementar por parte del contratista. Así mismo, deberá garantizar el 
equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance y calidad 
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de 
situaciones que llegaran a alterar la ejecución normal de la obra, previa 
aprobación por parte de la INTERVENTORÍA, se podrá aumentar el número de 
frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada. 

z. Implementar, en los casos que sea posible, jornada de trabajo extendido de diez 
(10) horas como mínimo o jornadas 7 X 24 con el fin de cumplir los plazos de 
ejecución establecidos en el presente documento. En el caso que las 
condiciones externas no permitan la implementación de esta jornada, la 
INTERVENTORÍA deberá certificar cual es la jornada máxima que puede 
implementar. 

aa. Las jornadas de trabajo requeridas, deberán acordarse y conciliarse con la 
Interventoría indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminación, así 
como las jornadas adicionales. 

bb. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles no sólo con los requerimientos técnicos necesarios sino con las 
disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. Cualquier contravención a los preceptos anteriores 
será responsabilidad de EL CONTRATISTA, y la INTERVENTORÍA por esta 
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causa podrá ordenar la modificación de los procedimientos o la suspensión de 
los trabajos. Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre 
recursos naturales de carácter regional, que se requieran, serán tramitados y 
obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previo a la iniciación de las 
actividades correspondientes. 

cc. Garantizar a EL MUNICIPIO que cumplirá a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o
perjuicio a terceros por esta causa, por lo tanto, las cláusulas contractuales
pertinentes que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagarán
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento,
autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del contrato.

dd. Asistir a las capacitaciones que se implementen o recomienden para el
desarrollo del proyecto, por parte de la INTERVENTORÍA, y la alcaldía.

ee. Tener en cuenta las obligaciones establecidas en los anexos que forman parte 
integral del pliego de condiciones, en lo relacionado con los anexos de gestión 
ambiental, social, adquisición predial y de sostenibilidad. 

ff. Entregar a la interventoría los planos récord de la totalidad del Proyecto antes 
del cierre y liquidación del mismo. 

gg. Reparar o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 
perjuicio que ocasione a las obras de urbanismo o en el sitio de la obra con 
ocasión de la ejecución del proyecto. 

hh. Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, 
ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas o 
al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 

ii. Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable al proyecto,
así como las especificaciones técnicas y anexos propios del mismo.

jj. Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra. 
kk. Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de 

instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la 
INTERVENTORÍA, en caso de que se requiera.  

ll. En caso de que aplique, tramitar y obtener la certificación RETIE, RETILAP y
otros, de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energía del municipio
prestadora del servicio de energía eléctrica en la región y entregar las
conexiones definitivas debidamente energizadas, en caso de que se requiera.
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mm. En los puntos de inestabilidad deberá construir las correspondientes obras de 
estabilización de acuerdo con los estudios y diseños aplicando parámetros de 
optimización técnico-económica del contrato. 

nn. Construir las obras de drenaje necesarias para el manejo de aguas de 
escorrentía del proyecto contratado incluyendo aquellas que por necesidad de 
la transitabilidad sean requeridas por la entidad contratante. 

oo. Construir los puentes, pontones, túneles (si aplica), obras de drenaje, obras de 
contención y estabilización y todas aquellas que se requieran para garantizar la 
puesta en marcha y operación de acuerdo con los estudios y diseños que debe 
revisar y ajustar y/o complementar y/o actualizar y/o modificar y/o elaborar a 
detalle, el contratista conforme a las especificaciones y normatividad vigente. 
Las obras de contención y estabilización se proyectarán consultando 
previamente las nuevas tecnologías e innovación que se encuentren 
normalizadas. 

pp. Cumplir con las disposiciones urbanísticas y de planeación de la localidad o 
municipio correspondiente. 

qq. Efectuar la construcción de las obras de estabilización, revegetalización y 
mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda en general 
toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe 
garantizar la estabilidad geotécnica y geológica del terraplén y cortes durante la 
construcción. Lo anterior dando cumplimiento a los principios de funcionalidad y 
eficiencia en la inversión. 

rr. El sistema constructivo propuesto por el contratista deberá cumplir con las 
normas vigentes aplicables del Instituto Nacional de Vías o las que se 
encuentren vigentes. 

ss. El sistema constructivo propuesto deberá utilizar materiales de excelente 
calidad, garantizando su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en 
servicio. 

tt. Cumplir con las especificaciones particulares y mínimas para el desarrollo del 
proyecto indicadas en el anexo técnico”. 

uu. Solicitar y justificar ante la INTERVENTORÍA, con la debida antelación, la 
prórroga necesaria para la terminación de la obra, cuando así se requiera. 

vv. En el evento de ser necesaria la suspensión del contrato de obra, EL 
CONTRATISTA deberá remitir con la suficiente antelación a la 
INTERVENTORÍA un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de 
que la INTERVENTORÍA emita concepto de aprobación o rechazo y este a su 
vez informe a EL MUNICIPIO para su aval o rechazo. En caso afirmativo, el 
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CONTRATISTA y el INTERVENTOR deberán suscribir el acta de suspensión 
para el contrato de obra y remitirla a EL MUNICIPIO debidamente suscrito, 
acogiendo el procedimiento para la suspensión definido en el manual operativo 
que aplique. Una vez resuelta la situación que motivó la suspensión del contrato, 
el CONTRATISTA y el INTERVENTOR darán aviso a la Alcaldía y remitirán 
suscritas las correspondientes actas de reinicio, junto con la modificación de las 
pólizas. 

ww. En el caso de presentarse un atraso en la ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA está obligado a presentar de forma inmediata a la 
INTERVENTORÍA un plan de acción para superar el atraso. Una vez aprobado 
por la INTERVENTORÍA deberá ser remitido y socializado a la alcaldía y a 
FINDETER. Lo anterior, de acuerdo con las políticas, manuales y circulares de 
FINDETER.    

xx. Asumir el costo de las visitas o consultas a la obra que se requieran del personal 
que realizó la “Revisión y apropiación de estudios y diseños” finales con el 
propósito de hacer verificación al proyecto. 

yy. En caso de que se requieran actividades de obra no previstas el CONTRATISTA 
presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos correspondientes a la 
INTERVENTORÍA para su revisión y aprobación, para posteriormente 
presentarlos a la alcaldía y de esta manera se dé la continuación del trámite 
pertinente. 

zz. Suscribir el acta de terminación una vez finalizado el plazo contractual. 
aaa. Realizar la entrega de las obras objeto del presente proceso de acuerdo lo 

estipulado contractualmente y suscribir la respectiva acta de entrega y recibo a 
satisfacción. 

bbb. Realizar la entrega de los documentos exigidos para la liquidación del contrato 
y suscribir la respectiva acta. 

ccc. Llevar una bitácora de la ejecución del proyecto, esto es, una memoria diaria de 
todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución del 
Contrato, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los 
especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general y 
el desarrollo de las actividades de acuerdo con la programación detallada. Este 
registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica 
inicial, debe encontrarse debidamente foliada y firmada a diario por los 
residentes de obra e interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo 
requieran, los delegados de EL MUNICIPIO, FINDETER e INVIAS. 
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ddd. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tránsito, y demás 
planes y/o programas que se requieran para aprobación por parte de la 
INTERVENTORÍA, y trámites que correspondan. 

eee. Presentar el Plan de Gestión Social, los cuales deben ser aprobados por la 
INTERVENTORÍA, garantizando el desarrollo e implementación de los 
componentes y lineamientos de Gestión Social correspondientes. 

fff. Tener en cuenta lo indicado en los anexos que forman parte integral del pliego 
de condiciones. 
 
 
 

2.8.3 OBLIGACIONES SOCIALES   
 

a. Garantizar el desarrollo de un plan de gestión social, el cual debe seguir las 
indicaciones respecto a componentes, actividades y productos entregables 
descritos en los lineamientos anexos.  

b. Elaborar el cronograma de actividades (generales, mensuales y/o semanales), 
el cuál debe presentarse según la programación del proyecto. 

c. Asistir, participar y liderar cada una de las actividades ciudadanas, comunitarias 
e institucionales contempladas en el plan de gestión social. 

d. Mantener canales de comunicación constantes, con el fin de informar el 
cumplimiento del plan de gestión social, así como las novedades del proyecto. 

e. Establecer mecanismos de alerta temprana sobre novedades y conflictividades 
generadas en y por el proyecto, así como informarlas inmediatamente. 

f. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen 
encaminadas a fortalecer el proceso de acompañamiento social que requiera el 
proyecto. 

g. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realización de las 
actividades sociales que se deriven dentro del proceso de acompañamiento 
comunitario. 

h. Facilitar espacios y procesos de interacción comunitaria que beneficien el 
fortalecimiento del tejido social y el diálogo participativo; para ello se debe tener 
en cuenta y en la medida de lo posible, dar continuidad a los procesos de 
gestión social que se han realizado previa y/o simultáneamente en el área de 
influencia cuando se considere pertinente. 

i. Contar con el profesional social competente y que preferiblemente sea 
residente de la zona, ya que esto facilita el conocimiento del territorio, la cultura 
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y las tradiciones regionales, con lo cual se aseguran las habilidades y 
capacidades de relacionamiento con los diferentes actores interesados.  

j. Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del componente social, 
así como a las obligaciones derivadas por la obtención de certificaciones, 
licencias y/o permisos. La realización de las actividades de índole social, deben 
ser simultáneas a la ejecución de las obras del contrato y dentro del plazo 
contractual 

k. El Contratista está obligado a presentar los informes que justifican el estado de 
permisos, licencias y autorizaciones, a EL MUNICIPIO, así como la información 
relacionada para la presentación de los informes ICA, estado de cumplimiento 
de las consultas previas y el estado actual de las gestiones ante el ICANH con 
el fin de demostrar el cumplimiento de cada una de las obligaciones sociales 
contenidas en la Licencia Ambiental, durante la ejecución y posterior liquidación 
del contrato. Será obligación del Contratista informar a la Interventoría en un 
término no mayor de 3 días hábiles posterior a la notificación, todos los actos 
administrativos o cualquier requerimiento social realizado por las autoridades 
competentes.  

l. El Contratista es responsable de evitar que se configuren pasivos sociales; en 
caso de identificarse pasivos por la no ejecución de algunas obligaciones 
sociales establecidas, el Interventor ordenará su ejecución como requisito para 
el recibo a satisfacción de la obra, salvo en el escenario que su no ejecución no 
sea causa directa de la omisión del contratista con respecto al cumplimiento de 
sus obligaciones sociales contractuales. 

m. En el escenario de que se configuren pendientes sociales no imputables al 
contratista por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones; la 
interventoría, con base en la información provista oportunamente por el 
contratista, evaluará y conceptuará si el pendiente y/o pasivo identificado no es 
responsabilidad del contratista y lo consignará en el formato de balance del 
estado social a la terminación del contrato de obra o el que haga sus veces, 
adjuntando los soportes correspondientes. 

n. En caso de incumplimiento de cualquiera de las actividades de gestión social 
establecidas, la interventoría sustanciará el expediente sancionatorio y 
solicitará a EL MUNICIPIO la aplicación de las cláusulas contractuales 
pertinentes al Contratista y con estricto respeto del debido proceso. El oportuno 
pago de infracciones, multas u otras medidas, serán de absoluta 
responsabilidad del Contratista y a su costa. 
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o. Igualmente, el CONTRATISTA es el responsable del pago de multas y otras 
medidas impuestas y ejecutoriadas por las autoridades competentes, de 
acuerdo con lo preceptuado por la Ley 1333 de 2009. Estos pagos se harán 
bajo responsabilidad del contratista y se realizará a su costa, en ningún 
concepto se aceptará que se reconozcan por el contrato, incluyendo medidas 
adicionales cuando éstas resultaren del no acatamiento de la normatividad 
social o del no acatamiento de los actos administrativos emitidos por la 
autoridad competente conforme a lo conceptúe la Autoridad Ambiental 
competente en el acto administrativo que las imponga, en caso de aplicar para 
este contrato. 

p. Para la liquidación del contrato, el Contratista y la Interventoría deberán 
diligenciar el respectivo Balance Social a la Terminación del Contrato de Obra, 
con base en  la documentación establecida en el Manual de Interventoría de 
FINDETER  e INVIAS, en especial los respectivos paz y salvos, certificaciones 
y/o actos administrativos del cierre o archivo de expedientes por parte de las 
autoridades competentes, así como la certificación de la Interventoría de no 
generación de pasivos sociales por efectos de la ejecución del contrato de obra. 

q. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico, de 
gestión social y demás documentos contractuales con respecto al componente 
social.  
 

2.8.4. OBLIGACIONES PREDIALES 
 

a) Adelantar la gestión y adquisición predial, realizando todos los procesos 
administrativos, técnicos y jurídicos, conducentes a la adquisición de los 
predios requeridos acorde con el diseño geométrico y/o ajuste y/o 
complemento y/o modificación de este, para garantizar la seguridad vial y 
los necesarios para compensaciones ambientales y/o sociales, así como 
aquellos pendientes por titularizar a favor del INVIAS. Esta gestión predial 
deberá realizarse durante los primeros NUEVE (09) MESES de ejecución 
del contrato. 

b) Realizar los procesos de gestión y adquisición predial con la elaboración de 
ficha predial, estudio de títulos, avalúos y el desarrollo de la adquisición 
inmobiliaria con el personal propuesto por el contratista, previa aprobación 
de la interventoría. El personal deberá asistir a las reuniones, mesas de 
trabajo y comités programados.  
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c) Efectuar un cronograma con los tiempos de la gestión y adquisición predial, 
incluyendo la localización y contacto con los propietarios, el desarrollo del 
trabajo de campo, la obtención de la documentación necesaria en las 
oficinas de planeación, registro, notarias, IGAC o Catastros 
Descentralizados, entre otras. Asimismo, deberá considerar los tiempos que 
requiere la Interventoría, para la revisión y aprobación, (o donde se requiera 
también el INVIAS) para la verificación de los documentos.  

d) Identificar y priorizar los predios que serán objeto de expropiación o 
adjudicación con el fin de ser adquiridos dentro del cronograma. Los 
trámites de índole catastral y registral deberán ajustarse al plazo definido en 
el contrato. 

e) Adelantar la gestión y adquisición predial con sujeción a los parámetros 
establecidos en las leyes aplicables teniendo en cuenta la prelación 
normativa establecida por el ordenamiento jurídico colombiano. 

f) Asistir el CONTRATISTA con su grupo de profesionales especialistas en 
gestión predial a la reunión de apertura de gestión, previa al inicio de 
actividades de campo, en la cual se resolverán las inquietudes relacionadas 
con la misma; esta reunión se coordinará y desarrollará con la interventoría.  

g) Elaborar el permiso de intervención y gestionar la suscripción del mismo de 
conformidad con lo establecido en el presente estudio previo y lo señalado 
en el anexo técnico.  

h) Elaborar la ficha predial y los estudios títulos en los términos señalados en 
el anexo técnico.  

i) Cumplir con el cronograma de gestión y adquisición predial aprobado por la 
Interventoría el cual hará parte integral del contrato. 

j) Velar por la calidad de los trabajos y la eficacia de los procedimientos 
utilizados en desarrollo de las actividades. 

k) Realizar los pagos por concepto de adquisición predial derivados del 
contrato en ejecución, así como los pasivos prediales, con cargo a la bolsa 
predial asignada para el respectivo contrato. 

l) Mantener en reserva la información que se obtenga y conozca con ocasión 
y desarrollo del contrato, haciendo extensiva esta obligación a las personas 
que intervengan por cuenta del contratista en su ejecución. 

m) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico, de 
gestión y adquisición predial y demás documentos contractuales con 
respecto al anexo gestión y adquisición predial.  
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2.8.5. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
 

a) Ejecutar los planes de gestión ambiental establecidos en la licencia 
ambiental y demás actos administrativos promulgados por la autoridad 
ambiental de las áreas requeridas para el proyecto.  

b) Tramitar las modificaciones y/o cambios menores de la licencia ambiental 
ante la autoridad ambiental competente, y si se requiere, el contratista 
deberá, entre otros, adelantar los trámites correspondientes a la sustracción 
de área de reserva forestal, levantamiento de veda y/o permisos, 
concesiones y/o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos 
naturales, o modificaciones, cambios y/o ajustes que impliquen el ajuste de 
las condiciones técnicas iniciales. Deberá obtener entonces, todos los 
permisos y/o autorizaciones ambientales, sociales y prediales para la 
correcta ejecución del proyecto en concordancia con los lineamientos 
establecidos por las autoridades ambientales. 

c) Elaborar los programas de la Guía aplicables, con sus correspondientes 
actividades, medidas y obras necesarias para prevenir, mitigar, corregir o 
compensar los impactos negativos y potenciar los positivos. 

d) Aportar las certificaciones de cumplimiento expedidas por las autoridades 
ambientales competentes (No procesos en curso, cierre de expedientes, 
entre otros), como soporte del formato de Balance Ambiental a la 
Terminación del Contrato de Obra.  

e) Dar cumplimiento de manera integral, a la metodología con los instructivos 
y formatos que integran el Manual de Interventoría del INVIAS. 

f) Cumplir las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas 
de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterios de respeto al entorno 
natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. 

g) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el anexo técnico de 
gestión ambiental, de sostenibilidad y demás documentos contractuales con 
respecto al componente ambiental y de sostenibilidad. 

2.8.6. OBLIGACIONES DE LA INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 

a. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
INTERVENTORÍA y contener como mínimo:  
• Informe ejecutivo relacionando con el avance de cada una de las actividades 

programadas, análisis y recomendaciones. 
• Copia de la bitácora de obra del mes reportado. 
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• Cantidades de obra ejecutadas con sus soportes de medidas. 
• Registros fotográficos, donde se observe el antes y después de las 

actividades, y tomas aéreas. 
• Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, al 

igual que su concepto de aceptación por parte de la interventoría. 
• Informe de control topográfico. 
• Informe de seguridad industrial. 
• Informe de implementación de los protocolos de bioseguridad (si aplica). 
• Informe de manejo ambiental. 
• Informe de gestión social. 
• Informe de gestión y adquisición predial. 
• Informe de atención de emergencias. 
• Informe de calidad. 
• Análisis del avance de obra conforme al programa de obra. 
• Relación de la correspondencia, anexando los respectivos anexos y 

soportes. 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 

relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 

 
b. Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y 

contener como mínimo: 
• Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
• Documentación técnica y administrativa, entre ella: 

a. Bitácora de obra. 
b. Libro de medidas. 
c. Informe técnico final del desarrollo y ejecución del contrato en todas sus 

actividades, acogiendo la metodología tipo INVIAS. 
d. Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA y 

debidamente firmados, siguiendo los mismos criterios de los diseños, en 
medio impreso y magnético. 

e. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. 
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f. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las garantías que lo 
requieran. 

g. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. 
h. Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el 

contrato y documentos anexos.  
i. Registro fotográfico definitivo. 

 
Para la entrega de la obra EL MUNICIPIO, se debe contar con la siguiente 
documentación debidamente aprobada por la INTERVENTORÍA: 
 

• Planos récord de obra, aprobados por la INTERVENTORÍA debidamente 
firmados.  

• Acta de inventario de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato. 
• Pólizas del contrato debidamente actualizadas y aprobadas por la 

CONTRATANTE. 
• Informe de las obras ejecutadas en desarrollo del contrato de obra aprobado 

por la interventoría. 
 
Durante la ejecución del objeto contractual, el CONTRATISTA deberá tener en 
cuenta también lo siguiente: 
 

• Realizar semanalmente el registro fotográfico y de video del avance de la 
ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso 
o avance de las obras. 

• Elaborar y presentar los informes semanales y mensuales de obra para 
revisión y aprobación de la interventoría. 

• Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance 
mensual de obra, de entrega final de obra y de cierre y liquidación. 

• Presentar la documentación requerida de acuerdo con los formatos 
vigentes, los cuales son requisito para la liquidación del contrato, así como 
los informes relacionados en las obligaciones de información, con la debida 
aprobación de la interventoría. 

• La información presentada deberá ceñirse a los parámetros técnicos de 
presentación de informes, planos, dibujos y demás contenidos en la 
normatividad vigente.  

• El Contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el que se 
pueda realizar el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual 
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deberá permitir el uso compartido con la Interventoría, EL MUNICIPIO  y 
FINDETER. 

• El Contratista deberá presentar los demás informes que se establecen en 
los anexos de gestión social, ambiental, adquisición predial y de 
sostenibilidad, y los requeridos en el Manual de Interventoría del INVIAS, 
vigente. 

 
El CONTRATISTA debe entregar como mínimo la información final del contrato en 
original, y las copias físicas y magnéticas que se requieran por parte de la alcaldía. 
 
 
 

2.9 PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO  

 
Los planes, programas y metodología para la ejecución del objeto contractual se 
desarrollan en el anexo técnico de la presente licitación, entre los cuales se 
encuentran: 
 

• Programa de obra 
• Programa de inversiones 
• Programa de generación de empleos 
• Programa de Gerencia 
• Laboratorios toma de control de calidad 
• Plan de aseguramiento de calidad de la obra 
• Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de contingencia. 
• Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato y plan 

de aseguramiento de calidad de la obra.  
• Programas complementarios: programa de seguridad industrial y salud 

ocupacional; programa de manejo ambiental, Programa de Manejo de 
Tránsito y los demás que se requieran. 

 
Los programas y planes debidamente aprobados por parte del Interventor serán 
obligatorios para EL CONTRATISTA quien no podrá modificarlos unilateralmente. La 
modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas 
plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del Interventor y la 
verificación por parte del MUNICIPIO. En caso de que EL CONTRATISTA no cumpla 
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con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento 
en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos 
y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de 
que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional 
alguno para EL MUNICIPIO.  
 

2.10 INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, dispone que En los contratos de 
obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar, la modalidad de contratación 
aplicable que corresponde a la denominada Licitación Pública, y a la complejidad y 
alcande de las actividades a desarrollar, será necesaria la contratación de una 
interventoría independiente con el fin de garantizar el debido seguimiento y control a 
la ejecución del as actividades del proyecto. 
 
La interventoría será contratada por parte de Findeter en cumplimiento de los 
compromisos pactados en el convenio interadministrativo derivado No. CD-SIM-569-
2023 celebrado entre LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - 
FINDETER Y EL MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
La Interventoría será ejecutada por el contratista seleccionado para tal fin, lo cual será 
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempeñará las 
funciones previstas en el Manual de Supervisión e Interventoría de FINDETER y el 
Manual de Interventoría de INVIAS que se encuentren vigentes, los estudios previos, 
el pliego de condiciones y el Contrato. 
 
2.11. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 
 
Se trata de un contrato de obra pública, definido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
que en este caso incluye estudios y diseños: 
 
“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la 
construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier 
otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecución y pago”. 
 
2.12. PLAZO ESTIMADO: El plazo para la ejecución del contrato a suscribir es de 
TREINTA Y TRES (33) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
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Este plazo incluye la “Revisión, y apropiación de estudios y diseños”, la cual tendrá 
una duración máxima de DOS (02) meses, tiempo que contempla la revisión, 
observaciones y recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los 
productos que se deriven de la misma. 
 
La gestión predial tendrá una duración de NUEVE (09) MESES contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio del contrato.  
 
 
 
 
2.13. PREDIOS, LICENCIAS Y PERMISOS. 
 
2.13.1 PREDIOS: Las obras se realizarán en predios destinados al uso público, el 
contratista tendrá a su cargo la gestión de predios que estén en titularidad de 
particulares. La ronda hídrica del rio Sinú la cual hace parte de la estructura ecológica 
del municipio la cual se constituye como un elemento del sistema de espacio público 
del Municipio según certificación expedida por el Secretario de Planeación municipal.   
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2.13.2. PERMISOS: El Trámite de permiso de ocupación de cauce estará a cargo del 
Municipio de Montería el cual ya se solicitó de acuerdo con radicado No. 20232109661 
ante la CAR-CVS. El trámite de permiso de aprovechamiento forestal estará a cargo 
del futuro contratista una vez se haya realizado la apropiación de los diseños. 
 
 
2.13.4. LICENCIAS: Para la ejecución del proyecto no se requieren licencias de 
conformidad con la certificación expedida por la Secretaría de Planeación que se 
detalla a continuación. 
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2.14. DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO: 
 

1. Presupuesto Oficial (actividades, unidades y cantidades) 
2. Análisis de precios unitarios 
3. Planos. 
4. Especificaciones técnicas 
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5. Proceso constructivo 
6. Documento plan de gestión integral de obras PAGA 
7. topografía 
8. Informe geotécnico y geológico 
9. Estudio de tránsito 
10. Diseño geométrico. 
11. Plan de manejo de trafico 
12. Diseño estructural 
13. Estudio hidráulico e hidrológico 
14. Informe predial 
15. Diseño de pavimentos 
16. Componente ambiental 
17. Informe de redes 
18. Diseño urbanístico 
19. Documento Técnico 

 
2.15. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR: El Alcalde del Municipio de Montería 
cuenta con facultad para contratar conforme a lo establecido en la Constitución 
Política y la Ley. 
 
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
3.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA: Esta contratación se hará 
a través de la modalidad de licitación pública, en consideración al objeto a contratar y 
la cuantía del mismo. 
 
3.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN: La presente modalidad se escoge con fundamento en las siguientes 
disposiciones: 
 
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: “La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: 
 
(…) 1) La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del 
presente artículo (…)”. 
 
Considerando, que el objeto del contrato a celebrar no está comprendido dentro de 
las excepciones de que trata la disposición en cita, esta selección se hará por licitación 
pública. 
 
4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 
CUANDO EL VALOR DEL CONTRATO ESTÉ DETERMINADO POR PRECIOS 
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UNITARIOS, LA ENTIDAD ESTATAL DEBE INCLUIR LA FORMA COMO LOS 
CALCULÓ Y SOPORTAR SUS CÁLCULOS DE PRESUPUESTO EN LA 
ESTIMACIÓN DE AQUELLOS.  
 
4.1. VALOR DEL CONTRATO A CELEBRAR: El valor estimado del contrato se ha 
previsto en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS ($64.701.398.007,00), 
Incluidos costos directos e indirectos, PGIO, PAPSO, AIU. 
El AIU se estableció en el 30% del valor del contrato así: Administración del 22%, 
Imprevisto 3%, Utilidad 5%. 
  
 
4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: Para establecer el presupuesto 
oficial del proceso se tuvo en cuenta los componentes, ítems, actividades y cantidades 
requeridas para la ejecución de las obras presentadas por el consultor contratado por 
el INVIAS mediante Contrato 1550 del 2021, el cual realizó los estudios y diseños del 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, en el 
Municipio de Montería, Departamento de Córdoba. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el 
Decreto 1082 de 2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra por parte de la 
consultoría contratada. 
 
El presupuesto oficial se encuentra en documento anexo, el cual hace parte integral 
del presente estudio en el Formulario 1 – Formulario de presupuesto, el cual hace 
parte integral de este documento. 
 
4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Para amparar las obligaciones económicas 
que se desprenden de la presente contratación el municipio cuenta con el certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 23001222 de fecha 23 de julio de 2023 por valor 
de $5.000.000.000,00, expedido por el profesional universitario del municipio para la 
vigencia fiscal 2023, así: 
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Para las vigencias 2024 y 2025 se cuenta con autorización para comprometer 
vigencias futuras otorgadas al alcalde municipal mediante el acuerdo No. 004 de fecha 
28 de junio de 2023. 
 

  
 
La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad. 
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4.4. FORMA DE PAGO: El Municipio de Montería pagará el valor del presente contrato 
por el sistema de precios unitarios, donde el valor final del contrato es el resultado de 
multiplicar las cantidades efectiva de obra realizada por el valor unitario de los ítems 
establecidos, el Municipio de Montería hará las provisiones presupuestales necesarias 
para cancelar al contratista los valores originados por mayores cantidades obra o 
ítems no previstos, cuando estos  superen la provisión para ajustes y obras adicionales 
incluida en la oferta.   El valor del contrato se pagará como se detalla a continuación. 
 
FORMA DE PAGO:  
 
A: PROVISIONES:  
Las provisiones correspondientes a Gestión social y predial, y Gestión ambiental y 
bioseguridad serán costos y/o gastos reembolsables. Se pagarán conforme a lo 
establecido en los anexos correspondientes así: 
 

 PROVISIÓN GESTIÓN SOCIAL: Anexo gestión social. 
 PROVISIÓN GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL: Anexo gestión y 

adquisición predial. 
 PROVISIÓN GESTIÓN AMBIENTAL: Anexo gestión ambiental. 

 
B. ANTICIPO  
 
La Entidad entregará a título de anticipo la suma equivalente al 15% del valor 
correspondiente a costo total de obras incluidas las obras complementarias y ajustes. 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones 
de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad 
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 
contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión 
del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el 
Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del 
contrato, cuyo beneficiario sea el MUNICIPIO DE MONTERÍA, el cual será vigilado 
por el Interventor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del 
contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el 
Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el 
Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para 
aprobación previa del Interventor. 
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Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán 
reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, 
año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría 
verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de 
recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria 
consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, 
informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el 
concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por 
saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la 
información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo.  
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las 
siguientes reglas:  
 
 El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria 

autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos.  
 El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la 

utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo.  
 Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser 

invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan 
al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor.  

 Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, 
como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados 
a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado 
por el Interventor. 

 La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado 
y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así 
mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones 
en la ejecución del contrato. 

 En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del 
mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta 
de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta 
comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado.  

 La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al 
Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un 
informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual 
contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de 
obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
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rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados 
realizados.  

 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará 
multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del 
anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar 
un porcentaje mayor al acordado.  
 
Parágrafo: El anticipo será girado una vez se haya finalizado la gestión predial y se 
hayan apropiado los estudios y diseños de la obra.  
 
C. PAGOS PARCIALES  
 
La Entidad entregará el anticipo y posteriormente hará pagos parciales con su 
respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
La entidad efectuará al Contratista pagos parciales en pesos colombianos, de acuerdo 
con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a 
satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además 
deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de 
conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. 
 
D. UN PAGO FINAL 
 
Un pago final equivalente como mínimo al cinco por ciento (5%) del valor total del 
contrato una vez se acredite la ejecución del objeto contractual en un cien por ciento 
(100%). 
 
Requisitos: Su tramité se hará previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

 Elaboración y suscripción del acta de recibo final de obras a satisfacción por 
parte de la INTERVENTORÍA del contrato, en la cual se haga constar la 
ejecución al cien por ciento (100%) de las obras que constituyen el objeto del 
contrato. 

 Elaboración y presentación de informe de INTERVENTORÍA.  
 Suscripción de acta de recibo de obra.  
 Presentación de facturación de conformidad con los trámites administrativos a 

que haya lugar y de acuerdo a disponibilidad de PAC. 
 
Parágrafo 1. La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá 
ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, el cual se hará a la 
terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. 
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Parágrafo 2. El Municipio pagará al CONTRATISTA el valor de las actividades 
relacionadas con la ejecución de la PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS, mediante pagos parciales, de acuerdo a actas mensuales 
conforme con el avance y recibo parcial de obra ejecutada revisadas y aprobadas por 
la INTERVENTORÍA, por PRECIOS UNITARIOS CON AJUSTES de acuerdo con la 
Cartilla Actualización y Ajustes - Procedimiento de implementación del Índice de 
Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV , basados en el PRESUPUESTO 
OFERTADO POR EL CONTRATISTA.   
 
Parágrafo 3. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el 
trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse 
incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las 
condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. 
 
4.5 AJUSTES DE PRECIO 
 
El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base Índice de 
Costos de la Construcción de Obras Civiles, calculados mensualmente por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. El procedimiento para 
el cálculo de los mismos será el establecido en el Manual de Interventoría vigente, 
excepto para las mezclas asfálticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla 
con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones particulares 
correspondientes, para las cuales el CONTRATISTA TENDRÁ LA OPCIÓN DE 
ESCOGER LA FORMA DE AJUSTAR LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS, como se detalla 
más adelante. 
 
El cálculo de ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre 
de la convocatoria y el mes del acta correspondiente, y así sucesivamente hasta el 
vencimiento del Contrato. Las cantidades de obra que no se ejecuten dentro del 
programa de inversiones propuesto por el Contratista no estarán sujetas a la 
actualización prevista anteriormente, sino que serán pagadas a los precios del período 
en el cual debieron haber sido ejecutadas. 
 
Para el caso de las mezclas asfálticas que utilicen asfaltos normalizados, que 
cumpla con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de 
Carreteras INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones 
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particulares correspondientes, se podrán ajustar a opción del contratista, de 
forma creciente o decreciente así: 
 
El insumo asfalto de las mezclas asfálticas colocadas en desarrollo del contrato, se 
ajustará con la variación (aumento o disminución) de precios emitido por 
ECOPETROL mediante certificación o lista oficial, de la siguiente manera: 
 

a) En el caso en el que el contratista consigne un valor por kilogramo de asfalto 
menor o igual al valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre 
de la convocatoria, se calculará el ajuste con base en la variación (aumento o 
disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) 
el precio de lista oficial al cierre de la convocatoria, siempre y cuando la obra a 
ajustar corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones 
propuesto por el contratista. Cuando por causas imputables al contratista la obra 
no corresponda a la ejecución de acuerdo con el programa de inversiones, el 
ajuste de precios del insumo asfalto se hará con base en la resolución, 
certificación o lista de ECOPETROL que autorice dicho reajuste para el mes 
calendario correspondiente a aquel en el cual debió ejecutarse esa obra según el 
citado programa. 

 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la 
convocatoria y el mes en el cual se ejecutaron las mezclas asfálticas, siempre y 
cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, 
considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice 
será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, 
según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 

b) En el caso en el que el contratista consigne un valor por kilogramo de asfalto 
superior al valor en lista oficial emitida por ECOPETROL a la fecha de cierre de 
la convocatoria, se calculará el ajuste con base en la variación (aumento o 
disminución) del precio emitido por ECOPETROL tomando como precio inicial (Io) 
el precio por kilogramo de asfalto relacionado por el proponente en el respectivo 
análisis unitario, siempre y cuando la obra a ajustar corresponda a la ejecución 
de acuerdo con el programa de inversiones propuesto por el contratista. Cuando 
por causas imputables al contratista la obra no corresponda a la ejecución de 
acuerdo con el programa de inversiones, el ajuste de precios del insumo asfalto 
se hará con base en la resolución, certificación o lista de ECOPETROL que 
autorice dicho reajuste para el mes calendario correspondiente a aquel en el cual 
debió ejecutarse esa obra según el citado programa. 

 
Este ajuste se hará para el período correspondiente entre la fecha de cierre de la 
convocatoria y el mes en el cual se ejecutaron las mezclas asfálticas, siempre y 
cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, 
considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice 
será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, 
según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes. 
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Para este efecto, el contratista al presentar los Análisis de Precios Unitarios 
deberá desglosar el valor del Kilogramo de Asfalto normalizado, en el análisis 
de precio unitario de las mezclas asfálticas, sin el transporte del mismo, con el 
fin de tomar este valor como referencia para la aplicación de la metodología de 
ajuste expuesta en los literales a) y b). No obstante, el proponente deberá prever 
en su análisis de precio unitario el costo de transporte del asfalto. 
 
Los demás componentes de los Análisis de Precios Unitarios presentados por el 
Contratista, para mezclas asfálticas que utilicen asfaltos normalizados, que cumpla 
con lo señalado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 
INVIAS vigentes y/o lo estipulado en las posibles especificaciones particulares 
correspondientes, como son: Equipos, otros Materiales del APU, Transportes y Mano 
de Obra, serán ajustados con los correspondientes Índices de Costos de la 
Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) relacionados en la serie histórica índice por 
grupos de costos, calculados mensualmente por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, DANE. 
 
NOTA: EL CONTRATISTA QUE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 
CON BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, DEBERÁ 
DISCRIMINAR EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS QUE UTILICEN ASFALTO NORMALIZADO, EL VALOR POR 
KILOGRAMO DEL ASFALTO A UTILIZAR. DE NO PRESENTARSE DICHA 
DISCRIMINACIÓN, EL AJUSTE DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE REQUIERAN 
LA UTILIZACIÓN DE ASFALTO NORMALIZADO, SE REALIZARÁ DE ACUERDO AL 
ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES QUE 
RESULTARE APLICABLE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 2845 
DEL 03 DE AGOSTO DE 2022 del INVIAS o las que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan (“Por la cual el Instituto Nacional de Vías adopta el procedimiento para la 
implementación del índice de costos de la construcción de obras civiles (ICOCIV) 
aplicable a los contratos de obra con fórmula de ajuste”), CALCULADO 
MENSUALMENTE POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
ESTADÍSTICA, DANE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL 
MANUAL DE INTERVENTORÍA INVIAS VIGENTE O AQUEL QUE LO MODIFIQUE 
O SUSTITUYA, EL MUNICIPIO NO ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR 
ESTA DECISIÓN DEL CONTRATISTA. 
 
PARA EL CASO QUE SE OPTE POR EL AJUSTE DEL INSUMO ASFALTO 
NORMALIZADO CON BASE EN LOS PRECIOS VIGENTES DE ECOPETROL, LA 
MEDIDA PARA EL PAGO DEL AJUSTE DEL ASFALTO SE HARÁ DE ACUERDO 
CON LO ESTIPULADO EN EL NUMERAL 410.6 MEDIDA, DEL ARTÍCULO 410-22 
SUMINISTRO DE CEMENTO ASFÁLTICO, DE LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS DE INVIAS VIGENTES. 
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LA OPCIÓN QUE ESCOJA EL CONTRATISTA PARA AJUSTAR LAS MEZCLAS 
ASFÁLTICAS REGIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El contrato de obra contempla el pago de ajustes. Sin embargo, en caso que 
contratista e interventor verifiquen y certifiquen a EL MUNICIPIO que no es necesario 
el pago por concepto de ajustes y/o que no es necesario utilizar la totalidad de los 
recursos contemplados en el presupuesto estimado del proyecto (PE) para el pago de 
ajustes, los recursos considerados en el presupuesto para dicho pago, deberán ser 
invertidos en ejecución de obra, dado el caso, contratista e interventor especificarán 
el tipo de actividad, cantidad y ubicación de las obras a ejecutar con estos recursos. 
 
5. REQUISITOS HABILITANTES 
 
De conformidad con el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, es objetiva la selección en la 
cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva.  Es así, que la capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes 
para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje. La exigencia 
de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a 
suscribir y a su valor. 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio de 
Montería establece los requisitos habilitantes que regirán para el presente proceso 
teniendo en cuenta: 
 
a) El riesgo del proceso de contratación 
b) El valor del contrato objeto del presente proceso de contratación 
c) El análisis del sector económico respectivo 
d) El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 
 
La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término 
señalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los 
soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “CUMPLE”. En caso contrario, se 
evaluará como “NO CUMPLE”.  
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información 
contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos Tipo.  
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La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los 
Documentos Tipo. 
 
A. GENERALIDADES 

 
A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 

cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado 
en el presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo 
con las reglas de los pliegos de condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso 
de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 
Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones: 
 

A. Individualmente como: (a) Personas naturales nacionales o extranjeras, (b) 
Personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
 

Los Proponentes deben: 
 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, 

incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación 
colombiana para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica 
para el Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en 
Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal 
en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por 
actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones 
vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
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La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de 
las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme 
el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana–. 
 
Nota: Las condiciones y forma de acreditar la capacidad Jurídica se encuentran 
definidas en el documento pliego tipo que rige el presente proceso de selección.  
 
5.1 EXPERIENCIA  

 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información 
consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación 
el Formato 3 – Experiencia para todos los Proponentes y (iii) alguno de los 
documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el numeral 
3.5.6 del pliego cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
 
La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 
cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o Entidades Estatales. 
 
5.1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 
 
La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia” 
 
  

  Baja – Media Complejidad Alta Complejidad  
Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 
Experiencia  

 X 

Justificación 
de la 
complejidad 
técnica de la 
Matriz 1 - 
Experiencia  

Se ha establecido las condiciones de experiencia de ALTA 
COMPLEJIDAD, de conformidad con la Matriz 1 – Experiencia, 
teniendo en cuenta el alcance contemplado en la ejecución de las 
obras y el impacto en la población beneficiaria del proyecto. 
 
Se determina la COMPLEJIDAD ALTA del proyecto debido a que se 
contemplan La superestructura del puente está constituida por una 
viga continua postensada de sección cajón unicelular con altura 
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variable parabólicamente entre 8.00 m en las caras de los apoyos y 
3.0 m en el centro de las luces centrales y en los estribos del puente.  
La construcción de la superestructura se realizará mediante 68 
segmentos o dovelas (16 dovelas por cada voladizo en cada una de 
los apoyos intermedios y 1 dovela de cierre). Se inicia sobre los 
apoyos intermedios con una zona sobre cimbra que tiene una 
longitud de 9.50 m, a partir de esta primera dovela se continua con 6 
dovelas de 4.0 m cada una y 10 dovelas de 5.0 m, la dovela de cierre 
tiene una longitud de 2.50 m., También por las condiciones 
geográficas, geológicas, hidrológicas y climáticas, en la zona del 
proyecto a ejecutar. 
 
El alcance físico del proyecto a intervenir es de 371,5 metros, con un 
ancho total del 14,2 metros, con voladizos Sucesivos con dovelas 
fundidas "in situ" ,  
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De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son:  
 
ACTIVIDAD PRINCIPAL:  OBRAS EN PUENTES 
 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O 
FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal 
entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o 
ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del 
Puente Objeto de la Presente Contratación la cual es de 160 metros.  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 1: CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados 
como experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del 
valor de PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 
 
5.1.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la 
clasificación de la experiencia es el segmento 72.  
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B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 

experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 
- Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como 
máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 

 
D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de 

los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la 
experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de 
experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o 
los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no 
se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o 
porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  
 
En caso de que el Proceso de Contratación se adelante por lotes o por grupos, 
estos porcentajes de experiencia se calcularán sobre el "valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de 
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conformidad con el numeral 3.5.8., esto es, en relación con el valor del 
Presupuesto Oficial establecido para cada lote o grupo 
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado 
a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 
 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación 
del “% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de 
actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el 
documento de conformación de proponente plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos 
aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 
determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el 
párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para 
acreditar la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo 
enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros 
cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o fluviales, 
longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 
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H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por 
un consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen 
un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se 
entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 
aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que están participando 
en el presente proceso. 
 

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la 
experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de 
infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos 
que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la 
etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la infraestructura 
concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en 
que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva 
y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del 
contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los 
valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al 
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para 
evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte. 
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J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación 

de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo 
señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a contratar. 
En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades 
ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la Entidad Estatal 
solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con 
este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 
 

K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya 
que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural 
o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 
 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 
servirán para probar la experiencia requerida.  

5.1.3 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del 
pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 
 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a 
la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se 
tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia 
solo se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá 
en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas 
plurales. 

 
5.1.4 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 
 
En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar 
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para que la 
Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el Interventor, 
según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos 
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aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta 
el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de
hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de
acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los
documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la
empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario
y no se reconocerá experiencia alguna al cedente.

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá 
aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la
tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente,
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes
que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

5.1.5 PARA SUBCONTRATOS 

Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a 
continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la
fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario,
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o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 
información requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la 
acreditación de la experiencia.  

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual 
se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información 
básica del contrato principal la siguiente:   

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación 
es permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no 
requiera autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar 
con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta 
de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por 
la Entidad Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería 
autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con 
el contrato principal suscrito con la Entidad Estatal. 
  

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes 
niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase el 
primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre 
una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas 
solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá 
acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación 
de la experiencia. 
  
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista 
directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos 
de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán informar a 
la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el 
contratista certificó la respectiva subcontratación 
. 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los 
Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos 
en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
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responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones 
de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones 
 
 
5.1.6 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la 
siguiente manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este 
numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una 
Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean 
seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en 
cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del 
Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos 
en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales 
ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al 
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en 
los términos contemplados en la sección 1.6 
 
En los procesos estructurados por lotes o por grupos, el valor mínimo a certificar debe 
ser en relación con el valor del Presupuesto Oficial del respectivo lote o grupo 
expresado en SMMLV. 
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5.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 
Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 
  
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón 
de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor 
a cero (0). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
probará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición 
de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

5.2.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
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CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se 
calcula así: 
 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 
CTd = 10% x 
(PO) 

Entre 
$10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x 
(PO) 

≥$20.000.000.001 
CTd = 30% x 
(PO) 

Donde, 
CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural = ෍ CT୧

୬

୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
 
 

5.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2- Indicadores financieros y organizacionales: 
 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del 
Activo (Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en 
la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 

5.3.1 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 
 
5.3.1.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 
EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de 
la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el 
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información 
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados 
a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
5.3.1.2 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) 
presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de 
corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en 
obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 
  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí 
aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al 
castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
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B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y 
certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta 
Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros 
diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información 
consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para 
extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, prevalecerá la 
información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre 
de 2021, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma 
que la legislación propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la 
prevista en este pliego. 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un 
documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 
 

5.4 CAPACIDAD RESIDUAL 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya 
lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas 
para el cálculo de la capacidad residual. 
En los procesos de contratación estructurados por lotes o grupos, el proponente debe 
acreditar una capacidad residual mayor o igual a la capacidad residual del lote al cual 
presentó oferta o de la sumatoria de los lotes a los cuales presentó oferta. Si la 
capacidad residual del proponente no es suficiente para la totalidad de lotes a los 
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cuales presentó oferta, la entidad lo habilitará únicamente en aquellos de mayor valor 
en los que cumpla con la capacidad residual requerida 
 
5.4.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
En los procesos de contratación estructurados por lotes, el presupuesto oficial 
estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta 
 
5.4.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía 
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
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Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad 
financiera (CF)  

40 

Capacidad técnica 
(CT)  

40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco 
(5) años 

Mayor ingreso operacional de los años de 
existencia del proponente.  

Menos de un (1) año 
(*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo cada 2 años para efectos del 
umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 
USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos: 
  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco 
(5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo 
cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no 
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haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la 
Ley 222 de 1995. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigentes de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en 
el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en 
Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de 
resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre 
en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en 
la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación 
propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados 
pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la 
fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la sección 1.13 del presente 
pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado 
por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados 
con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 
5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar 
a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 
10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados 
por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en 
el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá 
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en 
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 
 

Índice de liquidez = 
୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ

୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
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El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de 
corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, 
la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta 
el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 
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El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por 
el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; 
ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje 
de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se 
encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe 
constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución. 
  
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un 
contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles 
de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan 
acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por 
el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales 
el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato 
expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por 
una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva 
estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando 
para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes 
con los siguientes puntajes: 
 

Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,5 
Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 
Vinculación de personas con discapacidad 1 
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 
Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a 
los Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales 
durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, 
sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior. 
 
La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control 
jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, 
adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 
de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 

6.1. OFERTA ECONÓMICA 
 
La forma de pago es a precios unitarios. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá 
ser allegada en el Sobre No. 2 y firmada. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 
ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente 
por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos 
deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas 
las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si 
existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios 
Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponente 
hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la 
presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la 
Entidad los pueda estudiar. 
 

6.1.1. AIU 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre 
la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los 
imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución 
del contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes 
no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1 de 
presupuesto oficial de referencia. En consecuencia, el Proponente puede configurar 
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1 de 
presupuesto oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en 
el numeral 8.1. 
 

6.1.2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
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A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la 
fracción decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número 
entero. 

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 5.1.4. 
 

6.1.3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO. 
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no 
parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con 
la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el 
estudio del sector, la entidad aplicará el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía 
para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de 
Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico. 
 

6.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 
La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y 
resolviendo las observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad 
con el numeral 2.6. Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las 
ofertas económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo 
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con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin embargo, la entidad debe finalizar la 
apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 pm. De conformidad con 
lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo conocimiento de 
la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 
circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar 
por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera 
que inicie y finalice la apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo. 
 
En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se 
tendrá como método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que 
efectivamente realice la apertura del segundo sobre. 
 
En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura 
de los sobres económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día 
hasta antes de las 3:00 pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del 
sobre económico seguirá rigiendo aun cuando la entidad deba suspender la audiencia. 
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para 
determinar el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en 
que efectivamente sea la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la 
Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde el día de la apertura del 
segundo sobre.  
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 
obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 
(0) puntos en la oferta económica. 
 

A. Mediana con valor absoluto 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. 
En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del 
cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad 
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ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores 
es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
Donde: 
 

• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 

válidas. 
 
Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así: 
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo 
puntaje será asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉௜

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

 
Donde: 
 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

• 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el 
máximo puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la 
mediana. Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑉ெ௘ − 𝑉௜

𝑉ெ௘
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

 
Donde: 
 

• 𝑉ெ௘: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por 
debajo de la mediana. 

• 𝑉௜: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Media Geométrica 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para 
el respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 
 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ … ∗ 𝑉௡
೙  

 
Donde: 
 

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada. 
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas. 

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se 
otorgará el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por 
exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor 
correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
|𝑀𝐺 − 𝑉௜|

𝑀𝐺
ቇ൱ 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y 
el promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

X୆
തതതത =

(V୫୧୬ + Xഥ)

2
 

 
Donde: 
 

• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• Xഥ: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
• X୆

തതതത: Es la media aritmética baja. 
 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
formula: 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஻
തതതത − 𝑉௜

𝑋஻
തതതത ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻

തതതത

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
| 𝑋஻

തതതത − 𝑉௜ |

𝑋஻
തതതത ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻

തതതത
⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

 
Donde: 
 

• X୆
തതതത: Es la media aritmética baja. 

• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

D. Menor Valor 
 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉௠௜௡ = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
 
Donde: 
 

• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 

Entidad. 
• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉௠௜௡

𝑉௜
 

 
Donde: 
 

• V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
• V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
6.2. FACTOR DE CALIDAD 

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
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Concepto Puntaje  
(i) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra; 10 

 
(ii) presentación de un plan de calidad;  

9 

Total 19 

 
 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 
2020 de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de Proponentes 
Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el 
mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación 
con el factor de calidad. 
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso 
anterior cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá 
cero (0) puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no 
podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de 
ponderación. 
 
 

6.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA 
MAQUINARIA DE OBRA 

 
La entidad asignará diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del 
Formato 7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En 
caso de que la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde 
la fecha de repotenciación de la máquina. 
  
Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este 
pliego de condiciones. 
  
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la 
ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de 
contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí 
descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 
 

6.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 
 
La entidad asignará 9 PUNTOS al proponente que se comprometa a presentar un Plan 
de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
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establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  
 
La interventoría verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido 
en las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 
 
El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin 
embargo, para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas 
señaladas en el primer párrafo de este numeral. 
 

6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente 
nacional en servicios extranjeros.  La Entidad en ningún caso otorgará 
simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20 
Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 
6.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 
de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si 
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por 
un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si 
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por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará 
con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad 
Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 27/09/2023 se determinó que los bienes relevantes para el 
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se 
otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
cuarenta por ciento (40%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el cuarenta por ciento (40 %), del personal requerido para 
el cumplimiento del contrato. 
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional. 
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha 
conformación, así como la franja de puntaje correspondiente: 
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país con el que se 
tenga acuerdo comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el Proponente Plural no 

Promoción de 
Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
(4.3.1) 
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6.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL 
 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o 
ii) con Trato Nacional.  
 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda: 
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a 
la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso 
de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato 
Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios 
Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea 
requerida. 
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

especifica a cuál regla se acoge, se 
aplicará la del Decreto 1082 de 2015. 

4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 

integrantes es extranjero sin 
trato nacional. 

No aplica la regla de origen del Decreto 
1082 de 2015, ni la de los países de 
origen. 

Incorporación de 
componente nacional 

en servicios 
extranjeros (4.3.2) 
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requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

6.3.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

 
La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin 
derecho a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad 
de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
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Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a 
otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el regulado 
en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero 
(0). 
 

6.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de 
personas con discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la 
planta de su personal en los términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del 
Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad 
– suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta 
de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de 
selección ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta 
de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el 
Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de 
selección. 
 
Para los proponentes plurales, la Entidad Estatal tendrá en cuenta la planta de 
personal del integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. Este 
porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 
3.5.8, sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el 
cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para el proceso de contratación. 
 

6.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en 
el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 

667



 
 
 
 

  
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para 
la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 
evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno 
de los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y 
tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 
 
6.6 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente 
que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 
artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, 
complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
 

6.7 CRITERIOS DE DESEMPATE  
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo 
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con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la 
sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la 
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes 
deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 
numerales anteriormente citados. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 
los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se 
otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta 
deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 
1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 
2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se 
profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del 
artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar 
donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo 
municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las 
comunidades de esa naturaleza. 
 
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) 
de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores. 
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las 
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 
361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan 
sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la 
persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente 
que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, 
para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
4.  
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el 
diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los 
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el 
veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se 
demuestren los pagos realizados por el empleador. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y 
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que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 
constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer 
el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del 
tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) 
año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el 
número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 
ley diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica 
bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de 
sus integrantes. 
 
6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el 
diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del 
juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de 
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la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de 
la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se 
acreditará con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año. 
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el 
«Formato 10 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por 
ciento (10 %) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá 
de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas 
a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la 
certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador 
pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, 
sustituya o complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 
 
7. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 
i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
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acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o 
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará 
copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, 
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los 
integrantes sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará 
alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas 
donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas 
partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el 
representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la 
gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en 
proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 
aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de 
reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
8.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por 
una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza 
de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
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«Formato 10 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta. 
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus 
accionistas, socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o 
accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) 
lo manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración». 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
9. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos 
del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia 
con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, 
el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan 
el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con 
los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la 
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norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su 
totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
11. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el 
Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona 
jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal 
de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la 
gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas 
o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento 
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(25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a 
este siempre que: 
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y 
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica. 
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
12. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio 
e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará 
el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de 
los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 
8. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el 
empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 
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caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en 
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de 
la coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe 
dividir esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para 
posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que 
presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de 
que el residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 
 
Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán 
los factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 
 
Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni 
trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará 
aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 
 
Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la 
Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de 
reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes 
o de sus trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
7. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO. 
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La Matriz 3 – Riesgos incluye los riesgos que se pueden presentar durante la ejecución 
del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la consecuencia de su 
ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y quien 
es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  
 
8. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN. 
 
8.1.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO 
DE SELECCIÓN: 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta 
que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este 
numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible 
de aclaración por el Proponente hasta el término de traslado del informe de 
evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará 
la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes:  
 

CARACTERÍSTICA CONDICIÓN 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) 
Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

MUNICIPIO DE MONTERÍA identificado con NIT No. 800096734-1 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  
Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección  

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente 
deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se 
hayan perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
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La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 
garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, 
de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o 
condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta. 
 
8.2.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO: 
 
El contratista se obliga a constituir, a favor del MUNICIPIO DE MONTERÍA, una 
garantía única contractual, de conformidad con las disposiciones del Decreto 1082 de 
2015, que ampare: 
 
8.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá 
presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los CINCO (5) 
días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la 
aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, 
(ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1, INVIAS / EL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO Y FINDETER  

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la 
cláusula penal pecuniaria que se le 
impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

10% del valor del 
contrato 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para 
la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

20% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Vigente por el plazo 
del contrato hasta la 
liquidación del mismo 

100% del valor del 
Anticipo 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha de 

30% del valor del 
contrato 
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Característica Condición  

suscripción del acta 
de recibo final. 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social
y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa
manera.

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio,
se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los
integrantes.

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio):
la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual
se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato
 Objeto del contrato
 Firma del representante legal del contratista
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea 
reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar 
las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no 
restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, 
según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

8.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la 
obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, 
replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del 
empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta 
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un 
período de garantía de CINCO (5) AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de 
Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro 
de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al 
respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el 

680



 
 
 
 

  
 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 

Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a 
terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las 
obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo 
del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) 
días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
8.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil 
Extracontractual de la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1, INVIAS, FINDETER/ EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 5% del valor del contrato 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Montería identificado con NIT 800.096.734-1  

Amparos 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
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Característica Condición 

 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez 
por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser 
superiores a dos mil (2.000) SMMLV 

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro 
del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que 
conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán 
admisibles. 

El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 

8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN
ACUERDO COMERCIAL.

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y 
por la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO CHILE 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO PERÚ 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO MÉXICO 

NO N/A NO NO 

CANADÁ NO N/A NO NO 
CHILE SI SI NO SI 
COREA NO N/A NO NO 
COSTA RICA SI SI NO SI 
ESTADOS UNIDOS NO N/A NO NO 
ESTADOS AELC SI SI NO SI 

MEXICO NO N/A NO NO 
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TRIÁNGULO DEL 
NORTE GUATEMALA – 
SALVADOR 

SI GUATEMALA 
NO SALVADOR 

SI 
NO 

SI GUATEMALA 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 

ISRAEL NO N/A NO NO 

REINO UNIDO E 
IRLANDA DEL NORTE 

SI SI NO SI 

CAN SI SI NO SI 

En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de 
los Estados que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de 
Contratación.  

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional 
haya certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

10. INTERVENTORÍA:

La Interventoría será contratada con una persona natural, jurídica o proponente plural 
de forma externa.  Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la 
extensión de las obras a contratar. 

Para constancia se firma en Montería a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 
2023. 

Atentamente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
Municipio de Montería 

Revisó Técnicamente: Ingrid Morales- Contratista SIM  
Revisó Jurídicamente: José Antonio Berrocal A- Contratista Asesor OAJ. 
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EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función administrativa, 
publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la comunidad en general 
que se iniciará proceso de licitación pública, para que presenten propuestas, de acuerdo 
con las pautas que a continuación se indican: 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO 
SINÚ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

 

1.1.- CANTIDADES DE OBRA A EJECUTAR: El objeto contractual se ejecutará teniendo 
en cuenta las especificaciones contenidas en el anexo técnico del presente proceso de 
selección y sus anexos (Presupuesto Oficial que contiene las actividades, unidades y 
cantidades, los análisis de precios unitarios y demás documentos técnicos). 

 

Las actividades a realizar son: 
 

Nº ÍTEM DE PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 

GENERAL PARTICULAR 

1. CAPÍTULO -  EXPLANACIONES       

1 200.2 GENERAL   Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 

2 201.7 GENERAL   Demolición de Estructuras  m3 

3 201.8P   PARTICULAR 
Demolición de pavimento asfáltico espesor promedio 
6.0 cm. 

m2 

4 210.2.2 GENERAL   
Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales 

m3 

5 220.1P   PARTICULAR 
Conformación de Terraplenes con material 
seleccionado 

m3 

6 220.4.8 GENERAL   Conformación de sitios de disposicion de sobrantes m3 

7 236.10P   PARTICULAR 
Subrasante estabilizada con piedra (incluye material 
de sello) 

m3 

Subtotal         

2. CAPÍTULO -  BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS     

8 310.1 GENERAL   Conformación de la calzada existente m2 

9 330.1 GENERAL   Base granular clase A m3 

10 320.1 GENERAL   Sub-base granular clase A m3 
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11 330.3 GENERAL Base granular clase C (Ciclo Ruta) m3 

12 320.3 GENERAL Sub-base granular clase C (Ciclo Ruta) m3 

Subtotal 

3. CAPÍTULO - PAVIMENTOS ASFALTICOS

13 420.2 GENERAL Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 

14 421.1 GENERAL Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 

15 450.2 GENERAL Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-19 m3 

16 450.3 GENERAL Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-10 Ciclo Ruta m3 

17 466.2 GENERAL Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo m 

Subtotal 

4. CAPÍTULO - ESTRUCTURAS Y DRENAJES

18 600.1.1 GENERAL Excavaciones varias sin clasificar m3 

19 600.2.1 GENERAL Excavaciones varias en roca en seco m3 

20 610.1 GENERAL Rellenos para Estructuras con suelo m3 

21 621.1.1P PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

22 621.1.2P PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

23 621.1.3P PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.0 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

24 621.1.4P PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.3 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

25 621.1.5P PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.5 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

26 630.1P PARTICULAR Concreto clase A (42 Mpa) m3 

27 630.1 GENERAL Concreto clase A (35 Mpa) m3 

28 630.3 GENERAL Concreto clase C m3 
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29 630.4 GENERAL Concreto clase D m3 

30 630.6 GENERAL Concreto clase F m3 

31 630.7 GENERAL Concreto clase G m3 

32 640.1 GENERAL Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 

33 641.2 GENERAL Acero de PreEsfuerzo. kg 

34 642.1 GENERAL 
Apoyos elastoméricos reforzados, PL 1/8" de Acero 
A36.Dureza 60 

un 

35 642.2 GENERAL 

JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA 160 
DESPLAZAMIENTO 160MM+/-80MM  (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MATERIAL PARA 
ANCLAJES). 

m 

36 650.2.13P PARTICULAR 
Metaldeck 2" para losas de puentes No incluye 
concreto y refuerzo de losa 

m2 

37 663.1.1 GENERAL 
Tuberia de Plástico tipo PVC Novafort o Similar de 
diametro de 900 mm  

m 

38 663.1.2 GENERAL 
Tuberia de Plástico tipo PVC Novafort o Similar de 
diametro de 600 mm  

m 

39 671.1 GENERAL 
Cuneta de concreto 2500 PSI vaciada insitu, no 
incluye la conformación de la superficie de apoyo 

m3 

40 671.2 GENERAL Canal pluvial tipo CAZ m 

41 671.2.1 GENERAL Rejilla concreto prefabricada 50x50X15 cm un 

42 671.2.4 GENERAL Conformación, de la superficie de apoyo para cuneta m2 

43 672.1.1 GENERAL Sardinel Prefabricado e=0.2 m m 

44 672.1.2 GENERAL Bordillos prefabricados de confinamiento e=0.2 m m 

45 673.1.1 GENERAL Geotextil ipo NT-2500 o Similar NO TEJIDO m2 

46 673.2.2 GENERAL Material granular drenante m3 

47 674.2 GENERAL Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 

48 674.5.2.1.1 GENERAL Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 

Subtotal 

5. CAPÍTULO - URBANISMO

686



AVISO DE CONVOCATORIA 
LP-SIM-024-2023. 

4 

 

 

49 500.1 GENERAL   Concreto Estampado e=0.10 m2 

50 510.1P 

  

PARTICULAR Adoquin en arcilla A25 200x100x60 trafico peatonal m2 

51 510.2P   PARTICULAR Loseta alerta A50 - A55 - A56 40X40 trafico peatonal m2 

52 810.1   GENERAL Protección de Taludes con Bloques de Césped. m2 

Subtotal         

6. CAPÍTULO - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD     

53 700.2 GENERAL   Línea de demarcación con resina termoplástica m 

54 700.4 GENERAL   Marca vial con resina termoplástica m2 

55 701.1 GENERAL   Tacha reflectiva un 

56 710.3P   PARTICULAR 

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO 
(3X200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" 
TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACION. 

un 

57 710.1 GENERAL   
Señal vertical informativa lámina retroreflectiva 
rectangular, circular de 75 x 75 cm (SI, SP y SR) 

un 

58 720.1 GENERAL   Poste de referencia un 

59 730.1 GENERAL   Defensa metálica m 

60 730.2 GENERAL   Sección final un 

61 730.3 GENERAL   Sección de tope un 

62 730.4 GENERAL   Elemento especial tipo amortiguadores un 

63 740.1 GENERAL   Captafaros un 

64 741.1 GENERAL   Delineadores de corona un 

Subtotal         

7. CAPÍTULO - TRANSPORTES       
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65 900.1 GENERAL   

Transporte de materiales provenientes de la 
explanación, canales y prestamos para distancias 
entre cien metros (100 m), y mil metros (1000 m) de 
distancia 

m3-e 

66 900.2 GENERAL   

Transporte de materiales provenientes de la 
explanación, canales y prestamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 
100 metros (100 m) 

m3-Km 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  

GESTION SOCIAL Y PREDIAL  (Incluye  IVA 19%) 

GESTION AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD (Incluye PAGA e IVA 19%) 

 

Las especificaciones técnicas de los ítems antes descritos, se encuentra en documento 
anexo ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

 

2.- MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: En consideración al valor del 
contrato a celebrar, la modalidad de selección que se utilizará es la Licitación Pública de 
conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, específicamente lo 
establecido en el artículo 2 numeral 1 y al Decreto 1082 de 2015. 

 

3.- PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del objeto contractual 
de la presente modalidad de selección es de TREINTA Y TRES (33) MESES, contados a 
partir de la fecha del acta de inicio. 
 
Este plazo incluye la “Revisión, y apropiación de estudios y diseños”, la cual tendrá una 
duración máxima de DOS (02) meses, tiempo que contempla la revisión, observaciones y 
recibo a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA de los productos que se deriven de 
la misma. 
 
La gestión predial tendrá una duración de NUEVE (09) MESES contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio del contrato.  

 

4.- FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA: 

 

4.1. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: El plazo permitido para presentar propuesta 
será hasta el día 17 de noviembre de 2023 hasta las 08:05 A.M. 

 

4.2. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Las propuestas deberán presentarse de la 
siguiente manera: 

 

4.2.1. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
Para las entidades que utilicen SECOP II la presentación de la oferta deberá adaptarse a 
las condiciones de la plataforma y no será posible presentar documentos en físico. 

 
Para el caso de SECOP II el proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en 
cada uno de los sobres, de acuerdo con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal 
en el SECOP II. 
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Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden 
requerido en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y 
escaneados correctamente. 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por 
lotes o grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse 
para varios procesos de contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para 
qué proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la 
aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del 
presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. 
Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el proponente deberá cumplir con el 
Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el proponente debe presentar un Sobre 
No. 1 para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre No. 2 que contiene 
la oferta económica de forma independiente para cada uno de ellos. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener 
en cuenta las siguientes indicaciones: 

SOBRE No. 1 
Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a 
los que se les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las 
siguientes características: 

A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado

para ello en el Módulo de “Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en 

físico. 

SOBRE No. 2 

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes 
características: 
A. Para los procesos en SECOP II, el Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario

destinado para ello.

4.2.2. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del 
SECOP II a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este 
momento el SECOP II no permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo 
señalado en el cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del 
Sobre No. 1 y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son 
públicas y cualquier persona puede consultarlas. La entidad estatal dará a conocer las 
ofertas presentadas en el proceso de contratación haciendo clic en la opción “publicar 
ofertas” para que sean visibles a todos los proponentes. 
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Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la 
plataforma y en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se 
tendrán como recibidas las ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que no 
sean presentadas de conformidad con los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada 
por Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal 
puede recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar 
ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente 
determine para ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: 
https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 

5.- VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: 

El valor estimado del contrato se ha previsto en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS 
M/CTE ($64.701.398.007,00), Incluidos costos directos e indirectos, PGIO, PAPSO, AIU. 

Para amparar las obligaciones económicas que se desprenden de la presente contratación 
el municipio cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23001222 de fecha 
23 de julio de 2023 por valor de $5.000.000.000,00, expedido por el profesional universitario 
del municipio para la vigencia fiscal 2023, así: 
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Para las vigencias 2024 y 2025 se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras 
otorgadas al alcalde municipal mediante el acuerdo No. 004 de fecha 28 de junio de 2023 de acuerdo 
con certificación adjunta y que se detalla así: 
 

  
6.- LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.contratos.gov.co., desde el 23 de octubre de 2023. 

 

6.1. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Las respuestas emitidas por la Entidad a las comunicaciones recibidas serán puestas en 
conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y 
Condiciones de la plataforma del SECOP II. 

 
Para los eventos en los que el Proponente registre el certificado de indisponibilidad de la 
plataforma correspondiente, la Entidad pone a disposición el siguiente correo: 
contratos@monteria.gov.co 

 

En todo caso, cualquier solicitud efectuada por fuera de los medios descritos o por fuera de 
los plazos establecidos dentro del cronograma del Proceso tendrá el tratamiento previsto 
en las disposiciones constitucionales y legales vigentes referidas al derecho de petición. 

 
7.- ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO: 

 

El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la 
Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO 

DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

DEL ACUERDO 
COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 
ACUERDO 

COMERCIAL 

ALIANZA DEL 
PACIFICO CHILE 

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO PERÚ   

SI SI NO SI 

ALIANZA DEL 
PACIFICO MÉXICO 

NO N/A NO NO 

CANADÁ NO N/A NO NO 

CHILE SI SI NO SI 

COREA NO N/A NO NO 

COSTA RICA SI SI NO SI 

ESTADOS UNIDOS NO N/A NO NO 

ESTADOS AELC SI SI NO SI 

MEXICO NO N/A NO NO 

TRIÁNGULO DEL 
NORTE GUATEMALA – 
SALVADOR 

SI GUATEMALA 
NO SALVADOR 

SI 
NO 

 
SI GUATEMALA 

UNION EUROPEA SI SI NO SI 

ISRAEL NO N/A NO NO 

REINO UNIDO E 
IRLANDA DEL NORTE  

SI SI NO SI 

CAN SI SI NO SI 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. 

 

Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya 
certificado la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

 

8.- MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
No se limitará a MIPYME. 

 

9.- ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN: 

 
9.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el 
presente Pliego de Condiciones. 

 
B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados 

por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de 
los pliegos de condiciones. 

 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el formato respectivo y los Proponentes 
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extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar 
adicionalmente el formato y adjuntar los soportes que ahí se definen. 

9.2. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b)
personas jurídicas nacionales o extranjeras.

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta.

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad,
conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para
contratar previstas en la Constitución y en la Ley.

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado
por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el
Proponente e integrantes de un Proponente Plural con domicilio en Colombia.
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia,
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que
implique inhabilidad para contratar con el Estado.

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y 
Convivencia –. 

9.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los 
Proponentes Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

9.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía.
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería

vigente expedida por la autoridad competente.
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte.
D. Persona natural comerciante: Cédula y Registro Mercantil.
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9.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de
Comercio o autoridad competente en el que se verificará:

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia
para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y
representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de
Condiciones definitivo.

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas
en el objeto del presente Proceso de Contratación.

c. Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea
inferior al del plazo del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

d. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su
capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del
órgano social competente respectivo para cada caso.

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso que exista.

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en
la República de Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los
artículos 471 y 474 del Código de Comercio.

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana,
en la que conste si es abierta o cerrada.

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la 
Sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta 
la fecha de constitución de esta última. 

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la 
capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación del 
Certificado del Registro Único de Proponentes y Certificado de existencia y representación 
legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del presente 
proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la 
sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización 
suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre 
de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para 
presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados
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de conformidad con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que 
debe constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer a 
la persona jurídica. 

 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación. 

 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso. 

 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y mínimo 30 
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. 

 

Si en la jurisdicción de incorporación no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique 
la totalidad de la información de existencia y representación legal, el Proponente o miembro 
extranjero del Proponente Plural deberá presentar una declaración juramentada de una 
persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste 
que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
(ii) la información requerida en el presente numeral, y (iii) la capacidad jurídica para vincular 
y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

 

I. Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser 
Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o certificado de existencia y representación 
legal no anterior a 30 días a la fecha de cierre o documento equivalente que 
permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la Entidad Estatal. 

 

9.3.3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de Proponentes Plurales debe: 

 
A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión 

Temporal o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar 
claramente su intención de conformar el Proponente Plural. En el caso en que no 
exista claridad sobre el tipo de asociación se asumirá que se trata de un Consorcio. 
Los Proponentes deberán incluir como mínimo la información requerida en el 
formato respectivo. Los Proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, de todas las personas 
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naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación 

sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que 
se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del 
contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación y 
liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante de la estructura 
plural. 

 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior al del plazo del 
contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del 
Proceso de Contratación. 

 
E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cual es el porcentaje de 

participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 

 

F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación 
sin el consentimiento previo de la Entidad. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
Proponente Plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal 
de dicha persona a través de Firma Manuscrita, Electrónica o Digital, o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 

 

9.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

9.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el formato respectivo suscrito por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el 
Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo 
acredite. 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la 
Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el formato respectivo. 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal 
en Colombia, las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

9.4.2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad 
social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El 
Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero 
no será obligatoria su presentación. 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso 
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 
plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 

696



AVISO DE CONVOCATORIA 
LP-SIM-024-2023. 

14 

pliego de Condiciones definitivo. 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se 
pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, 
además la afiliación al sistema de salud. 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en 
Colombia. 

9.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los 
requisitos de que tratan los anteriores numerales. 

9.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad 
social y aportes legales cuando a ello haya lugar. 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por 
ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar 
esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

9.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día 
en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los 
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

9.5. EXPERIENCIA 

Ver pliego de condiciones. 

9.5. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

No aplica. 

9.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en 
la matriz respectiva y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

Nivel de Endeudamiento 
Pasivo Total 

Activo Total 

Razón de Cobertura de Intereses 
Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n   Componente 1 del indicadori) 
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Indicador = i=1 n i=1 

Componente 2 del indicadori) 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez. 

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero 
(0). 

9.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los Proponentes deberán acreditar: 

CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo 
demandado (CTd): 

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula 
así: 

PRESUPUESTO OFICIAL FÓRMULA 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y $20.000.000.000 CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así:n 

CTProponente plural = ∑ CTi 

i=1 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

(∑ 
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9.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la matriz respectiva: 

INDICADOR FÓRMULA 

Rentabilidad sobre Patrimonio (Roe) 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional 

Activo Total 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n   Componente 1 del indicadori) 
Indicador =      i=1 

n i=1 

Componente 2 del indicadori) 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

10.- CRONOGRAMA: 

Se suscribe el presente documento, en Montería, a los veintitrés (23) días del mes de octubre 
de 2023.  

ORIGINAL FIRMADO 
JAVIER IGNACIO VÉLEZ SALCEDO 
Alcalde Encargado. 
 MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Decreto de Encargo No. 0709 del veintitrés (23) de octubre de 2023. 
CONTRATANTE. 
Proyectó jurídicamente: José Antonio Berrocal A. - Contratista Asesor OAJ. 
VoBo: Karina Carrascal Socarrás– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

(
∑
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DESPACHO DEL ALCALDE 

AVISO 

1 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 224 del decreto ley 0019 de 2012, se 
dispone la publicación del aviso de la Licitación Pública LP-SIM-024-2023. 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. 

PRESUPUESTO OFICIAL: EL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MONTERÍA, considera 
que el valor estimado del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS 
M/CTE ($64.701.398.007,00), Incluidos costos directos e indirectos, PGIO, PAPSO, AIU. 

Para amparar las obligaciones económicas que se desprenden de la presente contratación 
el municipio cuenta con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23001222 de fecha 
23 de julio de 2023 por valor de $5.000.000.000,00, expedido por el profesional universitario 
del municipio para la vigencia fiscal 2023, así: 

Para las vigencias 2024 y 2025 se cuenta con autorización para comprometer vigencias 
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DESPACHO DEL ALCALDE 

AVISO 

2 

futuras otorgadas al alcalde municipal mediante el acuerdo No. 004 de fecha 28 de junio de 
2023. 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

CONSULTA DE PLIEGOS: Portal Único de Contratación www.contratos.gov.co. 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA: HASTA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 

2023 A LAS 08:05 A.M. 

FECHA DE CIERRE: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 08:05 A.M. 

La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no 
será posible presentar documentos en físico. 

La oferta estará conformada por dos sobres, los cuales deberán ser entregados con el 
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en los Documentos del Proceso. 
El Proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de 
acuerdo con el cuestionario diligenciado por la Entidad Estatal en el SECOP II 
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Para los Procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden 
requerido en el cuestionario por la Entidad Estatal, los cuales deben ser legibles y 
escaneados correctamente. 

Estarán a cargo del Proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación 
de su oferta y la Entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar 
salvado con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y 
nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada. 

No se recibirán las propuestas allegadas después de la fecha y hora señaladas. 

FECHA DEL AVISO: Veintitrés (23) de octubre de 2023. 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 
JAVIER IGNACIO VÉLEZ SALCEDO 

Alcalde Encargado. 
 MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Decreto de Encargo No. 0709 del veintitrés (23) de octubre de 2023. 
CONTRATANTE. 

Proyectó jurídicamente: José Antonio Berrocal A. - Contratista Asesor OAJ. 
VoBo: Karina Carrascal Socarrás– Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

702



Certificado de complejidad



703



INFORME DE SUPERVISION N3 
CONVENIO CD-SIM-569-2023 - 
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO  
No. CD-SIM-569-2023  
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

2 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
No. CD-SIM-569-2023 

Bogotá D.C., 1 DE NOVIEMBRE DE 2023 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

3 

INFORME MENSUAL N.º 03 
Período:  Del 1 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N.º CD-SIM-569-2023

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL TERCER 
PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", EN LOS 

TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º
2177 DE 2021. 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 
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DATOS GENERALES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
 

 

Número del Convenio: CD-SIM-569-2023 

Objeto: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL 
TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN ESTE 
CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 2177 DE 2021. 

Fecha de Inicio del Convenio: 8 de septiembre de 2023 

Plazo de Ejecución del Convenio: 40 meses 

Fecha de Terminación Inicial del 
Convenio: 

8 de enero de 2027 

Fecha de Terminación Actual 8 de enero de 2027 

Integrantes con Voz y voto: 
Banco de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER, Instituto 
Nacional de Vías – INVIAS, Municipio de Montería 

 
 

1. INFORMACIÓN EJECUTIVA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS 

A la fecha no se han suscrito los contratos derivados del Convenio Interadministrativo CD-SIM-569-2023. No 
obstante, es importante informar que el Municipio de Montería han llevado a cabo los trámites necesarios para 
la apertura y licitación del proyecto correspondiente. 
 
El proceso inició con la publicación del aviso de convocatoria pública el 23 de octubre, seguido se dió la 
divulgación de los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones, tal como se puede apreciar en la 
imagen  N°1. 
 
Una vez finalizados los procesos de selección, se procederá a diligenciar los cuadros con la información 
pertinente. Mientras tanto, se continúa avanzando en la tramitación correspondiente para garantizar la 
transparencia y legalidad en el proceso de contratación. 

 
Imagen N°1. Captura de Cronograma SECOP II 
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1.1.1 CONTRATOS DERIVADOS EN EJECUCIÓN 

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATO No. 

CONTRATISTA con integrantes en caso de consorcio o UT) 

OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

PLAZO INICIAL 

PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL 

VALOR INICIAL CONTRATO 

VALOR ACTUAL CONTRATO 

INTERVENTOR: 

SUPERVISOR: 

% PROGRAMADO 

% EJECUTADO 

% FINANCIERO PROGRAMADO 

% FINANCIERO EJECUTADO 

OBSERVACIONES: 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 

CONTRATO No. 

CONTRATISTA 

OBJETO DEL CONTRATO 

FECHA SUSCRIPCIÓN 

PLAZO INICIAL 

FECHA DE INICIO 

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL 

VALOR INICIAL CONTRATO 

INTERVENTOR: 

SUPERVISOR: 

% PROGRAMADO 

% EJECUTADO 

% FINANCIERO PROGRAMADO 

% FINANCIERO EJECUTADO 

OBSERVACIONES: 
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2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO  

2.1.1 ESTADO FINANCIERO GENERAL  

Durante el periodo del presente informe, no se han realizado desembolsos y/o pagos a cargo del 
convenio. 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA - JURÍDICA DEL CONVENIO 

3.1.1 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 

Una vez adjudicados y legalizados los contratos de obra e interventoría se realizada una visita 
técnica al proyecto para establecer las condiciones generales del proyecto a realizarse. 

3.1.2 ESTADO LICENCIAS AMBIENTALES 

Se continua por parte del Municipio con las gestiones pertinentes con la Corporación Autónoma 
Regional De Los valles del Sinú y El San Jorge - CVS, en lo que se refiere al trámite de Ocupación 
de Cauce. 
 
Respecto a los permisos de Aprovechamiento Forestal se realizará juntamente con la gestión 
predial, los cuales están a cargo del futuro contratista de obra, quien los tramitara ante la 
Corporación Autónoma. 

3.1.3 ESTADO PREDIAL 

El Municipio en cumplimiento del convenio No.  CD-SIM-569-2023 adelantará la gestión predial 
a través del contratista de obra, por lo cual, dentro del presupuesto oficial se tiene asignada los 
siguientes recursos:   

3.1.4 ESTADO JURÍDICO (donde se reporten el estado de las acciones populares vigentes, 
conciliaciones, procesos de cumplimiento, etc.). 

 
El convenio No.  CD-SIM-569-2023, cuenta con la Póliza de cumplimiento No. 3018628 expedida 
por la ASEGURADORA LA PREVISORA S.A del 23 de agosto de 2023, con fecha de aprobación 
por parte de FINDETER del 05 de septiembre de 2023. Esta se encuentra vigente.  

  

GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA 19%)  $            6.059.194.309,00  
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4. REUNIONES Y COMITÉS  

4.1.1 REUNIONES DE SEGUIMIENTO  

 
 

FECHA REUNIÓN 
 

TEMAS TRATADOS 

12 /10/2023 

De conformidad a la cláusula cuarta del Convenio No. CD-SIM-569-2023, en la obligación 13, 
el Municipio tendría la responsabilidad de "Presentar a FINDETER los estudios previos, pliegos 
de condiciones y demás documentos precontractuales para la ejecución de las obras, con el fin 
de su revisión y no objeción, previo a la publicación del proceso de convocatoria pública.", así 
las cosas y de acuerdo también, a los compromisos adquiridos en el pasado Comité No.2 de 
fecha 7 de septiembre de 2023, se remitió en la fecha 03 de octubre de 2023 la propuesta de 
ESTUDIOS PREVIOS que harían parte integral del proceso precontractual del 
proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RÍO SINÚ EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.”, para revisión y visto bueno, de la Entidad 
FINDETER. 
 
Ahora bien, en el marco del proceso de verificación de los Estudios Previos y demás 
documentación requerida, para publicar y aperturar el proceso de contratación de la 
construcción del Tercer Puente, en las fechas indicadas se aclararon varias observaciones 
sobre los estudios enviados, quedando pendiente realizar una verificación final. 

 

4.1.2 COMITÉS TÉCNICOS 

 

FECHA COMITÉ TEMAS TRATADOS 

 
10/10/2023 

 

 
Se revisaron los compromisos anteriores, así: 
 

Descripción del compromiso Responsable cumplimiento 

Reunión con consultor que elaboró 

los estudios y diseños del puente INVIAS 
SE CUMPLIÓ. Se llevo a cabo 
la reunión con el consultor el 

día 13 de septiembre de 2023. 

Revisión y suscripción del Acta de 
Inicio del convenio No. CD-SIM-569-
2023 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

SE CUMPLIÓ. Se dio inicio al 
convenio el día 8 de septiembre 

de 2023. 

Cronograma de proceso contractual 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

SE CUMPLIO. Pero éste será 
ajustado acorde a los nuevos 

tiempos de cumplimiento. 

Informe mensual N.º 2 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 
PENDIENTE POR ENVIAR 

 
Como resultado de la reunión se asignaron compromisos a las partes involucradas. 
 
FINDETER – MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1. Reunión del municipio con FINDETER para hacer revisión de los estudios previos del 
contrato derivado del convenio para la fecha 12 de octubre de 2023. 
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MUNICIPIO DE MONTERÍA 
1. Actualización de Cronograma de proceso contractual para el 13 de octubre de 2023.
2. Informe mensual N.º 2, remisión el 13 de octubre de 2023.

24/10/2023 

Se adelantó la verificación de cumplimiento de los compromisos adquiridos en comité del 10 de 
octubre de 2023, estando pendiente la remisión del Informe No.2.  

Descripción del compromiso Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

Reunión del municipio con FINDETER para 

hacer revisión de los estudios previos del 

contrato de obra derivado del convenio. 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA - 
FINDETER 

SE CUMPLIÓ. Se 
llevo a cabo reunión 

el día 12 de 
octubre. 

Actualización de Cronograma de proceso 

contractual. 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 
SE CUMPLIÓ. 

Informe mensual N.º 2 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 
PENDIENTE POR 

ENVIAR. 

Así las cosas, se asignaron los siguientes compromisos. 

MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1. Informe Mensual NO.02 en la fecha 24 de octubre de 2023.

2. Enviar para revisión y aprobación Actas de Comité N.º 2, 3, 4, para la fecha 24 de
octubre de 2023.

5. CORRESPONDENCIA

Durante el período del presente Informe, la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER envió los 
siguientes comunicados en la ejecución del Convenio Interadministrativo N.º CD-SIM-569-2023 y sus contratos 
derivados: 

RADICADO FINDETER 
FECHA 

RADICADO 
REMITENTE 

DESTINATARIO 
PRINCIPAL 

ASUNTO 

CORREO 10/10/2023 FINDETER 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

Remiten estudios previos con 
observaciones para que se adelanten las 
actualizaciones pertinentes. 

CORREO 12/10/2023 FINDETER 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

De conformidad a reunión sostenida en la 
fecha 12 de octubre de 2023, FINDETER 
remite estudio Previos, el anexo técnico y 
la forma de pago que normalmente se 
maneja para este tipo de proyectos para 
revisión.  

CORREO 19/10/2023 FINDETER 
MUNICIPIO DE 

MONTERIA 

Envían varias observaciones al 
documento de Estudios Previos a tener en 
cuenta antes de publicar el proceso. 
Asimismo, solicitan se les avise en el 
momento que se publique el proceso del 
Contratista de Obra, para ellos de manera 
paralela aperturar el proceso para la 
Interventoría. 

Durante el período del presente Informe, el Municipio de Montería envió los siguientes comunicados en la 

ejecución del Convenio Interadministrativo N.º CD-SIM-569-2023 y sus contratos derivados: 
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RADICADO 
MUNICIPIO 

FECHA 
RADICADO 

REMITENTE 
DESTINATARIO 

PRINCIPAL 
ASUNTO 

CORREO 3/10/2023 
SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

FINDETER  
Remisión estudios previos y comité 
2 del 7 de septiembre de 2023, para 
revisión y visto bueno. 

CORREO 17/10/2023 
SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

FINDETER  

Se remite estudios previos, 
presupuesto, anexo técnico y 
documentos de gestión predial, 
social y ambiental para revisión y 
aprobación. 

CORREO 24/10/2023 
SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

FINDETER  

De conformidad a compromisos 
adquiridos en Comité de fecha 24 de 
octubre de 2023, se remite para 
revisión y firma el Informe de 
Seguimiento No.02 que comprende 
el periodo entre las fechas del 16 de 
agosto al 30 de septiembre de 2023, 
asimismo, en cumplimento de los 
compromisos, se remiten Actas de 
Comité No. 2, 3 y 4 de fechas 7 de 
septiembre, 10 y 24 de octubre 
respectivamente. 
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6. CONCLUSIONES

• Con la construcción del Tercer Puente, objeto del presente Convenio, es espera garantizar un
flujo permanente y continuo a los barrios que se encuentran en la margen izquierda del
municipio de Montería e indirectamente a toda la ciudad y demás municipios del departamento
de Córdoba.

• Para lograr las metas y objetivos estructurados, el Municipio dio apertura en pre-pliegos el
proceso de selección No. LP-SIM-024-2023, el 23 de octubre de 2023 el cual contempla los
diferentes componentes presupuestales:  revisión de estudios y diseños, la construcción de
las obras, la Gestión Ambiental y Bioseguridad, además, Gestión Social y Predial.

• El Municipio se encuentra adelantando el permiso de ocupación de cauce, no obstante, el
permiso de aprovechamiento forestal se realizará de manera paralela, a medida que se
avance con la gestión predial.

• Se tiene fecha prevista de adjudicación del contrato de obra para el 30 de noviembre de 2023.
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7. ANEXOS

7.1.1 Anexos Reuniones y comités técnicos

- Remisión estudios previos de fecha 3 de octubre de 2023

- Comite N°3 - 10/10/2023 (Pendiente de Firmas)
- Comite N°4 - 24/10/2023 (Pendiente de Firmas)

7.1.2  Anexos Correspondencia.

- Remisión EP convenio Montería
- Comentarios de sugerencias a los documentos recibidos Alcaldía de Montería
- Remisión de estudios previos tercer puente de fecha 17 de octubre de 2023.
- Remisión de estudios previos tercer puente de fecha 19 de octubre de 2023
- Compromisos comité de fecha 24 de octubre de 2023

. 

Atentamente, 

IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura Municipal - MONTERIA 
Supervisora Convenio Interadministrativo      

Ajustado por: Margarita Sabino
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ACTA DE COMITÉ N.º 3 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 10 de octubre de 2023 

 

 

ACTA DE COMITÉ N.º 03 
 

CONVENIO N.º: CD-SIM-569-2023 

OBJETO DEL CONVENIO: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL 
TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N.º 2177 DE 2021” 

VALOR: 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SIETE PESOS MCTE ($ 64.701.398.007,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA (40) MESES 

FECHA DE INICIO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

FECHA FINAL: 8 DE ENERO DE 2027 

FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE OCTUBRE DE 2023 
 
En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los diez (10) días del mes de octubre 
del año 2023, y estando VIGENTE el convenio identificado en el encabezado de la presente Acta, 
se reunieron de manera virtual: la Secretaria de Infraestructura IRIS SPATH CAMAÑO 
supervisora del convenio por parte del MUNICIPIO DE MONTERIA, en calidad de apoyo a la 
supervisión INGRID MORALES, ISIDORA MOSCOTE, MARIA LUISA CAÑAVERAL; por parte 
de FINDETER el Gestor JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN y la asesora LUZ MARINA PEREZ 
SUA; y por parte de INVIAS el Gestor del convenio CARLOS ARTURO ESPINOSA DÍAZ, con 
el propósito de realizar el Comité N.º 3 del convenio referenciado, conforme se detalla a 
continuación: 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Presentación de los participantes. 
2. Revisión de compromisos del comité anterior. 
3. Consideraciones. 
4. Compromisos. 
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CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 
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DESARROLLO DEL COMITÉ 
 

1. Presentación de los participantes. 
 

NOMBRE CARGO 

Iris Spath Camaño Supervisora Convenio – 
Municipio De Montería 

Ingrid Morales Contratista SIM 

Isidora Moscote Contratista SIM 

María Luisa Cañaveral  Contratista SIM 

José Luis Cala Estupiñán Gestor - FINDETER 

Luz Marina Pérez Sua Asesora - FINDETER 

Carlos Arturo Espinosa Díaz Supervisor Convenio - INVIAS 

 
 
2. Revisión de compromisos del comité anterior 
 

Descripción del compromiso Responsable cumplimiento 

Reunión con consultor que llevo a cabo 
los estudios y diseños del puente INVIAS 

SE CUMPLIÓ. Se llevo a cabo la 
reunión con el consultor el día 13 

de septiembre de 2023. 

Revisión Acta de Inicio MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

SE CUMPLIÓ. Se dio inicio al 
convenio el día 8 de septiembre de 

2023. 

Cronograma de proceso contractual MUNICIPIO DE 
MONTERIA 

SE CUMPLIO. Pero éste será 
ajustado acorde a los nuevos 

tiempos de cumplimiento. 

Informe mensual N.º 2 MUNICIPIO DE 
MONTERIA PENDIENTE POR ENVIAR 

 
 
 
 

719



  
 

ACTA DE COMITÉ N.º 3 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 10 de octubre de 2023 

 

 

3. Consideraciones. 
Por parte de INVÍAS: 
• Invias manifiesta su inquietud sobre el objeto del contrato derivado, si este va a ser ajustado 

o va a tener algún tipo de variación, por la forma como se establecen los objetos de los 
contratos en INVIAS para procesos similares.  

 
Por parte de FINDETER: 
• FINDETER manifiesta que aún no tiene claridad en el cronograma del proceso de licitación 

y contratación del contrato derivado del convenio. Además, indica que este debe ser ajustado 
y actualizado; y recalca al municipio la importancia de su cumplimiento.  
 

• Adicionalmente, FINDETER manifiesta que hicieron la revisión de los estudios previos del 
proceso enviado por el municipio al cual hace las siguientes observaciones: 

 
o La contratación de FINDETER no se rige por la ley 80, por lo que el estudio previo para 

el proceso debe ser ajustado a esta. Se debe cambiar el marco legal en su totalidad. 
 

o El documento ejemplo de estudio previo enviado por ellos al municipio era solo una guía 
para identificar la forma como FINDETER maneja todo el paquete del proceso: parte 
ambiental, de gestión predial y social y de construcción. 
 

o Manifiesta que del ejemplo del estudio previo se debía prestar atención al objeto, alcance 
y obligaciones de las partes. Es importante incluir que todas las obligaciones 
contractuales del contratista son con el municipio con acompañamiento de INVIAS y 
FINDETER. 
 

o Se hicieron observaciones con respecto a los antecedentes del proyecto, estos deben ser 
complementados a antecedentes particulares del convenio. 
 

o Está pendiente describir el alcance y ser más específicos en este. FINDETER presentó 
un alcance para revisión y consideración del municipio. Adicionalmente complementaron 
la parte social y predial como sugerencia para el municipio, entre otros aspectos que 
incorporaron para validar, complementar y ajustar al estudio. 
 

o Analizar si el contratista tendrá como función ajustar los estudios y diseños; en caso de 
ser necesario definir en el alcance este punto. 
 

o Detallar de dónde vienen los estudios y diseños, hay que tener claridad en esto. 
 

o FINDETER manifiesta que el contratante debe tener un plazo más ajustado de la revisión 
de la información existente, ellos proponen 1 mes. 
 

o El presupuesto del contrato debe ajustarse lo establecido en Colombia compra eficiente.  
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o Complementar técnicamente la parte de la construcción del proyecto.  
 

o Los manuales que se van a implementar son los de interventoría de FINDETER e INVIAS. 
 

o Las actas de recibo del contrato las aprueba es el municipio. 
 

o Hacer revisión del personal que va a estar en la propuesta. Se deben ajustar los perfiles 
requeridos. 
 

o Findeter tiene política de contratar primer empleo, identificar si esto aplica para el 
municipio y puede ser incluido. 
 

o Hacer mayor claridad en el desglose de la forma de pago. Para FINDETER se debe pagar 
contra reembolsables. 

 
• FINDETER solicita se revisen todas las observaciones hechas por ellos, ajustar el régimen 

de contratación a lo que le compete al municipio. 
 

• Además, indica que se debe tener en cuenta que los pagos al contratista, al que le sea 
adjudicado el contrato, se deben establecer según el flujo de recursos que está establecido 
dentro del CONVENIO, ajustarlos a la forma como van a ser desembolsados los recursos 
desde el Patrimonio Autónomo. 
 

• Adicionalmente manifiesta que es importante revisar el tema del anticipo de la gestión 
predial. 
 

• FINDETER manifiesta que una vez el municipio envíe la información de los estudios previos, 
teniendo en cuenta las observaciones por ellos realizadas, revisará nuevamente la 
documentación.   

 
 

Por parte del Municipio: 
• Se presenta en la reunión el cronograma del proceso de contratación el cual será ajustado 

a los nuevos tiempos. 
 

• El municipio indica que en el día de hoy se harán las correcciones necesarias a los estudios 
previos, según las observaciones hechas por FINDETER, y será enviado a ellos en el día de 
mañana en las horas de la mañana para su revisión. 

 
• El municipio indica que adicionalmente enviará el anexo técnico para que FINDETER vaya 

haciendo su revisión. 
 

• El municipio manifiesta que el anticipo al contratista, al que le sea adjudicado el contrato, se 
hará con la suscripción del acta de inicio del contrato. 
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ACTA DE COMITÉ N.º 3 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 10 de octubre de 2023 

 

 

• Adicionalmente manifiesta a INVIAS, que el objeto del contrato derivado quedará igual a lo 
establecido en los estudios previos. 

 
Se acuerda entre el municipio y FINDETER realizar una mesa técnica de trabajo para terminar 
de ajustar entre las partes el documento de Estudios Previos. Esta se llevará a cabo el jueves 12 
de octubre. 

 
 

4. Compromisos 
 

Descripción del compromiso Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Reunión del municipio con FINDETER para hacer revisión 
de los estudios previos del contrato derivado del convenio. 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA - 
FINDETER 

12 de octubre de 2023 

Actualización de Cronograma de proceso contractual MUNICIPIO DE 
MONTERIA 13 de octubre de 2023 

Informe mensual N.º 2 MUNICIPIO DE 
MONTERIA 13 de octubre de 2023 

 
Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los diez (10) días del mes de octubre de 
2023. 
 
 
 
 
_______________________________             ___________________________ 
JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN    IRIS SPATH CAMAÑO 
GESTOR       SUPERVISORA DEL CONVENIO 
FINDETER       MUNICIPIO DE MONTERIA 
 
 
 
 
 
Proyectó: María Luisa Cañaveral – Contratista SIM  
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ACTA DE COMITÉ N.º 4 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 24 de octubre de 2023 

 

 

ACTA DE COMITÉ N.º 04 
 

CONVENIO N.º: CD-SIM-569-2023 

OBJETO DEL CONVENIO: 

AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL 
TERCER PUENTE SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA", EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN 
ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N.º 2177 DE 2021” 

VALOR: 
SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN 
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
SIETE PESOS MCTE ($ 64.701.398.007,00) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA (40) MESES 

FECHA DE INICIO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

FECHA FINAL: 8 DE ENERO DE 2027 

FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE OCTUBRE DE 2023 
 
En el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los veinticuatro (24) días del mes de 
octubre del año 2023, y estando VIGENTE el convenio identificado en el encabezado de la 
presente Acta, se reunieron de manera virtual: la Secretaria de Infraestructura IRIS SPATH 
CAMAÑO supervisora del convenio por parte del MUNICIPIO DE MONTERIA, en calidad de 
apoyo a la supervisión INGRID MORALES, ISIDORA MOSCOTE, MARIA LUISA CAÑAVERAL; 
por parte de FINDETER el Gestor JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN y la asesora LUZ MARINA 
PEREZ SUA; y por parte de INVIAS el Gestor del convenio CARLOS ARTURO ESPINOSA 
DÍAZ, con el propósito de realizar el Comité N.º 4 del convenio referenciado, conforme se detalla 
a continuación: 
 
 

TEMAS TRATADOS 
 

1. Presentación de los participantes. 
2. Revisión de compromisos del comité anterior. 
3. Consideraciones. 
4. Compromisos. 
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ACTA DE COMITÉ N.º 4 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 24 de octubre de 2023 

 

 

 
DESARROLLO DEL COMITÉ 

 
1. Presentación de los participantes. 
 

NOMBRE CARGO 

Iris Spath Camaño Supervisora Convenio – 
Municipio De Montería 

Ingrid Morales Contratista SIM 

Isidora Moscote Contratista SIM 

María Luisa Cañaveral  Contratista SIM 

José Luis Cala Estupiñán Gestor - FINDETER 

Luz Marina Pérez Sua Asesora - FINDETER 

Carlos Arturo Espinosa Díaz Supervisor Convenio - INVIAS 

Iris Spath Camaño Supervisora Convenio – 
Municipio De Montería 

 
 
2. Revisión de compromisos del comité anterior 
 

Descripción del compromiso Responsable Fecha de cumplimiento 

Reunión del municipio con FINDETER 
para hacer revisión de los estudios 
previos del contrato derivado del 
convenio. 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA - 
FINDETER 

SE CUMPLIÓ. Se llevo a cabo 
reunión el día 12 de octubre. 

Actualización de Cronograma de 
proceso contractual. 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA SE CUMPLIÓ. 

Informe mensual N.º 2 MUNICIPIO DE 
MONTERIA PENDIENTE POR ENVIAR. 
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ACTA DE COMITÉ N.º 4 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 24 de octubre de 2023 

 

 

3. Consideraciones. 
 
Por parte de FINDETER: 
• FINDETER manifiesta que aprobó la última versión del estudio previo, del proceso de 

licitación del contrato de obra, enviado por el Municipio. 
 

• Adicionalmente FINDETER manifiesta que vamos acorde con el cronograma y que se 
cumplieron todos los compromisos adquiridos en el comité anterior. 

 
• Además, FINDETER manifiesta que la próxima semana descargarán la documentación del 

proceso de licitación para que la interventoría del contrato vaya acorde con el proceso de 
contratación de la obra. 
 

• FINDETER solicita se les informe si en el proceso de licitación surgen algunas observaciones 
sobre el estudio previo o sobre cualquier documento. 

 
 

Por parte del Municipio: 
• El municipio manifiesta que en el día de ayer 23 de octubre se publicó el proceso de licitación 

del contrato de obra. 
 

• Adicionalmente manifiesta que envió a FINDETER toda la documentación relacionada con 
el proceso de licitación: Anexo técnico, forma de pago, estudios previos, gestión ambiental, 
gestión social, gestión y adquisición predial y el presupuesto definitivo, en las fechas 11,12 
y 18 de octubre. 

 
 
Por invias 

• Invias solicita se envíen las actas de comité N.º 2 y 3 para su revisión y aprobación. 
 

• Adicionalmente manifiestan que estan atentos antes cualquier cambio que surja en el 
proceso de licitación. 
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ACTA DE COMITÉ N.º 4 
CONVENIO N.º CD-SIM-569-2023 

Fecha: 24 de octubre de 2023 

4. Compromisos

Descripción del compromiso Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Informe mensual N.º 2 MUNICIPIO DE 
MONTERIA 24 de octubre de 2023 

Enviar para revisión y aprobación Actas de Comité N.º 2, 
3, 4. 

MUNICIPIO DE 
MONTERIA 24 de octubre de 2023 

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los veinticuatro (24) días del mes de octubre 
de 2023. 

_______________________________ ___________________________ 
JOSE LUIS CALA ESTUPIÑAN IRIS SPATH CAMAÑO 
GESTOR SUPERVISORA DEL CONVENIO 
FINDETER  MUNICIPIO DE MONTERIA 

Proyectó: María Luisa Cañaveral – Contratista SIM 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

3 

ANEXOS CORRESPONDENCIA. 



INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

3 

ANEXOS CORRESPONDENCIA. 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

4 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

5 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 
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INFORME MENSUAL N.º 03 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º CD-SIM-569-2023 
BANCA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS Y MUNICIPIO DE MONTERÍA 

1 DE OCTUBRE DE 2023 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

8 
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consideración las siguientes observaciones al proyecto de pliegos: 

1. Revisión de todos los ítems de pilotes, toda vez que los equipos, costos y 
rendimientos asignados en los APU oficiales, no se encuentra acordes a lo 
que en la ejecución se presenta, como expondremos a continuación: 
 

 

Medellín 9 de noviembre de 2023 

Señores 

Municipio de Montería 

 

 

Referencia: Construcción del tercer puente sobre el Río Sinú en el 

Municipio de  Montería, Departamento de Córdoba.

 

Asunto: Observaciones al de pliego del proceso de contratación No. LP-
SIM-024-2023. 

 

Respetados, 

Como interesados en proceso de selección citado en el asunto, ponemos a su 
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No resulta posible que los equipos para la construcción de pilotes de diámetro 1.20 
– 1.50 – 2.00 y 2.30 m, rindan en su ejecución exactamente igual por metro y por 
ende cuesten lo mismo.  A estos 4 ítems lo único que los diferencia en los APU 
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oficiales es el consumo de bentonita y concreto por metro de pilote. Expuesto esto 
solicitamos se revise: 

 El rendimiento de la excavación según los diámetros 
Teniendo en cuenta que se está contemplando el uso de camisa recuperable, 
el rendimiento para 1 pilote de 1.50 m es de 7m lineales por día, lo que 
equivale a un rendimiento de 1.14 horas/m ó 0.875 metros/hora, y en la 
medida que aumenta el diámetro, aumenta el grado de dificultad y la 
excavación avanza menos por hora, por lo que solicitamos revisar y ajustar 
los rendimientos de todos los diámetros. 
 

 Rendimiento de los equipos de excavación. 
Se debe ser consecuente con el rendimiento de la piloteadora y los equipos 
que acompañan la excavación, dado que es el rendimiento del conjunto lo 
que determina su costo, por lo tanto, si la piloteadora hace 1 metro en 2 
horas, los demás quipos necesarios para la excavación deben permanecer 
las mismas 2 horas para la ejecución de ese metro de excavación y esta 
coordinación no está reflejada en los APU oficiales. 
 
 

2. Actualmente precio del item 630.1P Concreto clase A (42 Mpa) es de 
1.053.103 costo directo, valor que en la actualidad duplica ampliamente lo 
estimado por la entidad, puesto los recursos asignados a este item en el APU 
oficial, no se ajustan a lo requerido para su ejecución, sobre todo teniendo 
en cuenta que se trata del concreto de las dovelas del puente. Expuesto esto 
solicitamos se revise: 
 

 Equipos para la ejecución 
Para el vaciado de los concretos de dovelas del puente, se requiere además 
de la formaleta de contacto que se tiene en cuenta el APU oficial, una torre 
grúa, bomba para concretos y el carro de avance; ninguno de estos 
últimos 3, se encuentra en el análisis, por lo que se solicita la inclusión de 
estos y el ajuste del precio total del ítem.  
 

 Mano de Obra concreto de dovelas 
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La mano de obra de esta actividad comprende el armado del carro de avance, 
la instalación de la formaleta de contacto, el vaciado y el posterior 
desencofrado. En este sentido, toda esta logística para 1 sola dovela se hace 
en aproximadamente 10 días de trabajo, de 12 personas. Así las cosas, el 
costo del personal por m3 de concreto, debe obtenerse a partir del costo total 
del personal en esos 10 días para fundir 1 dovela, divido entre el volumen de 
la dovela así: 
 
 
Considerando los jornales del APU oficial 
Obreros 10 = 616.666 
Oficiales 2 = 207.667 
Jornal Total= 824.333 x 10 días de trabajo = $ 8.243.330 para una dovela 
completa  
Volumen aproximado de una dovela 16 m3 (Considerado en el APU oficial) 
 
Costo de la mano de obra de 1 m3 de concreto de dovelas = $ 8.243.330/16 
m3= 515.208 $/m3, No $36.229 como asigna la entidad en el APU oficial. 
 
Expuesto lo anterior, solicitamos comedidamente la revisión y ajuste del 
precio del concreto de 42 Mpa para dovelas.  
 

3. Solicitamos a la entidad especificar en el presupuesto el destino de cada 
tipología de concreto, teniendo en cuenta que los precios se determinan 
conforme a la estructura a la que se destina el concreto y los recursos que 
necesita para ello. No cuesta lo mismo un concreto de 28 Mpa para zapatas, 
que un concreto de la misma resistencia, pero para columnas de 8 metros de 
altura, como pasa en proyecto objeto de esta licitación. Expuesto esto 
solicitamos especificar en el presupuesto para que es cada concreto y 
conforme a esto revisar el costo asignado. 
 

4.  El ítem 630.3 de concretos de 28 Mpa tiene valor a costo directo de 773.003 
$/m3, como se extracta del APU oficial: 
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 Independientemente de a que actividad se destine el concreto, es imposible 
que la mano de obra por m3 sea de $59.354, ni siquiera para solados, que 
es una actividad de mínima complejidad cuesta eso, por lo que solicitamos a 
la entidad revisar el precio asignado, teniendo en cuenta si es para 
Columnas, Zapatas, Vigas cabezales, estribos entre otros. 
 

 Lo mismo que sucede con la mano de obra, sucede con el equipo, pues se 
asigna al concreto de 28 Mpa $25.568 de formaleta por m3. Tratándose de 
un concreto de 28 Mpa cuyo destino no se indica en el presupuesto, pero que 
podría uno asumir puede ser para columnas, Zapatas, Vigas cabezales, 
estribos entre otros, resulta irrisorio $ 25.658 para la formaleta. 
 

 Tener en cuenta que sí este concreto es también para columnas, es 
indispensable destinar una bomba en la actividad. 
 
 

5. El ítems 630.4 correspondiente a concreto de 21 Mpa 662.255 $/m3,  como 
se extracta del APU oficial: 
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 Independientemente de a qué actividad se destine el concreto, es imposible 
que la mano de obra por m3 sea de $74.771, actualmente ni siquiera en 
actividades de mínima complejidad cuesta eso, y es que adicional a esto, 
resulta ilógico que está por encima de la mano de obra del concreto de 28 
Mpa. 
 

 Lo mismo que sucede con la mano de obra, sucede con el equipo, pues se 
asigna al concreto de 21 Mpa $9.897 de formaleta por m3, cuando ni la 
estructura más simple gasta eso, por lo que solicitamos revisar lo asignado. 
 
 

6. Para cotizar una actividad es necesario conocer su alcance y cantidad a 
ejecutar, puesto que con base a esto se estiman los recursos a invertir. En 
este sentido, dado que el ítem 630.1 de concreto de 35 Mpa tiene como 
cantidad cero, solicitamos sea eliminado del formulario del presupuesto, así 
como también todos los ítems que no tienen una cantidad especifica, dado 
que no se puede hacer un ofrecimiento que una actividad que presuntamente 
no existe dentro del proyecto.  
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7. Solicitamos que por favor se publiquen los planos del proyecto, toda vez que 

son necesarios para estructura precios. Por ejemplo, del item 642.1 que 
corresponde a los apoyos elastoméricos y cuyo pago es por unidad, es 
imposible cotizar si se desconocen sus dimensiones. 
 

8. Solicitamos hacer una revisión detallada de los salarios asignados al 
personal de la administración, toda vez que el calculo hecho no tiene en 
cuenta por completo las prestaciones sociales que por ley devengan los 
empleados. Actualmente el factor prestacional para personas que trabajan 
en el sector de la construcción es el siguiente: 
 

FACTOR PRESTACIONAL PARA 1SMMLV 2023   

SALARIO  $                    1.160.000 100%   

TTE  $                       140.000 12,07%   

CESANTÍAS  $                          96.628 8,33%   

PRIMA  $                          96.628 8,33%   

INT CESANTÍAS  $                          11.600 1,00%   

VACACIONES  $                          48.372 4,17%   

CAJA COMP  $                          46.400 4,00%   

ARL  $                          80.736 6,96% 

Los riesgos pueden ser: 
0.522% =Oficina 
4.35%= Conductores. Mensajero. 
 6.96%= Personal de obra. 

PENSIÓN   $                       139.200 12,50%   

SALUD  $                          98.600 8,50%   

SENA (>=10 
SMMLV) 

  2,00%   

ICBF (>=10 
SMMLV) 

  3,00%   

 

Estos aplicado según corresponde al rango salarial quedaría: 

FACTOR 
PRESTACIONAL 
PERSONAL EN OBRA  

 Salarios  
% de prestaciones 
sociales  

< 2 SMMLV  <  2.320.000  157%  

2 SMMLV - 10 SMMLV  2.320.000 -11.600.000  145%  

> DE 10 SMMLV  >10.000.000  159%  
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Expuesto esto, es claro entonces que lo mínimo para el personal que devenga 
entre 2 y 10 salarios mínimos, es un factor prestacional de 1.45%, eso sin tener 
en cuenta horas extras y dotación que NO entraron en el análisis.  

Expuesto esto, No se entiende como considera la entidad en el cálculo de la 
Administración solo 1.22 y esto supuestamente incluye dotaciones y horas extras 
como se extractó del detalle suministrado: 

 

 

Así las cosas, solicitamos la revisión del factor y posterior ajuste en total de la 
administración. 

 

9. Se solicita a la entidad revisar el costo de las pólizas, toda vez que 
actualmente las tasas totales para las garantías del contrato que se 
consiguen en el mercado no bajan del 1% del valor total del proyecto, por lo 
que instamos a su ajuste. 
 

10. Teniendo en cuenta que los impuestos que se pagan de los contratos, tienen 
como base de aplicación la facturación total, solicitamos a la entidad revisar 
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y ajustar este aspecto en lo estimado para la A, toda vez que de acuerdo a lo 
publicado está aplicando los impuestos a un valor inferior al del contrato 
como se ve a continuación: 
 

 
Ahora, revisando estos totales que se consideran, se evidencia que tienen 
como base lo siguiente: 
 

ITEM   Base TOTAL 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 8,09%   
CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL 5,00%  $        43.947.141.660   $        2.197.357.083 
RETE ICA 0,69%  $        43.947.141.660   $           303.235.277  
RETEFUENTE OBRA 2,00%  $        43.947.141.660   $           878.942.833  
CUATRO POR MIL 0,40%  $        40.567.606.500   $           162.270.426  

 
Es claro entonces que los impuestos totales considerados en la 
administración, están aplicados en su mayoría sobre $ 43.947.141.660, valor 
que no corresponde al valor total del contrato, que actualmente esta en $ 
64.701.398.007, por lo que la cuenta correcta sería la siguiente: 
 

ITEM valor Base TOTAL 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIONES 8,09%     
CONTRIBUCIÓN 
ESPECIAL 5,00%  $        64.701.398.007   $        3.235.069.900  
RETE ICA 0,69%  $        64.701.398.007   $           446.439.646  
RETEFUENTE OBRA 2,00%  $        64.701.398.007   $        1.294.027.960  
CUATRO POR MIL 0,40%  $        64.701.398.007   $           258.805.592  

 
Expuesto lo anterior, solicitamos la revisión y ajuste de los impuestos en la 
administración. 
 

11. Dado que la entidad estableció un porcentaje de administración, basada 
entre otros elementos, en los impuestos aplicables al contrato, ¿en caso que 
resulten impuestos adicionales a los considerados por la entidad en la calculo 
de la Administración, podrá esto dar lugar a que se la ajuste al contratista el 
porcentaje de la A? 
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Agradecemos su atención y esperamos puedan ser tenidas en cuentas las 
observaciones puestas de manifiesto. 

Juan Diego Blair Llorens 
Gerente 
GISAICO S.A.S. 
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Referencia interna:

Descripción del proceso

De:
Usuario:

Fecha:
Referencia del mensaje

Tipo de mensaje:
Asunto:

Detalles de mensaje
LP-SIM-024-2023 (Fase de Selección (Presentación
de ofertas))
CONSTRUCCION DEL TERCER PUENTE SOBRE EL
RIO SINU EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA

9/11/2023 6:28:19 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

CO1.MSG.5535058
General
Observación

Texto de mensaje

Cordial saludo,

Expnemos para su consideración observaciones al proceso:

1. Se solicita sea excluido el riesgo 22, toda vez que las consultas previas no aplican para el presente.
2. Se solicita ajustar el plazo en meses en el cálculo de la A, toda vez que en el anexo ténico describen el plazo máximo para ajuste y apropi

ación de estudios y diseños en un lapso de dos meses y el plazo del contrato son 33, es decir que el plazo de construcción serían 31 me
ses y no 24 tal como ha dado respuesta la entidad.

3. Si bien la entidad ha dado respuesta a las observaciones planteadas en relación al cálculo de la A de manera textual: "son valores estim
ados por la entidad durante la maduración del proyecto", pareciera entonces que los valores no son definitivos y como es el común deno
minador que diferentes empresas hayan observado sobre errores de cálculo en estos costos, esta situación predice un desequilibrio eco
nómico en etapa contractual y poca pluralidad de oferentes en la etapa licitaroia. Solicitamos a la entidad la revisión y ajuste en los costo
s administrativos de acuerdo a las observaciones reiteradas en la etapa citada.
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIÓNES PRESENTADAS  DENTRO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-SIM-024-2023. 
 
En atención a que el MUNICIPIO DE MONTERÍA, invitó oficialmente a todos los interesados 
para que presentaran sus ofertas en el proceso de Selección bajo la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA No. LP-SIM-024-2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE 
SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” y que hasta la fecha fueron presentadas las siguientes observaciones, la 
Administración Municipal se permite dar respuesta a las mismas de la siguiente manera: 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JENNIFER ALEXANDRA MARTIN MARIN- 
GISAICO S.A.S. (09/11/2023 a las 8:23 a.m)  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 

 
1.- 2.-4.-5.-6.-8 Los precios establecidos para cada ítem fueron el resultado de una consultoría 
realizada por el CONSORCIO PUNTES SINU FIA contratada por INVIAS y hacen parte del 
convenio celebrado entre FINDETER y el MUNICIPIO, estos no son susceptibles de variación 
por hechos acaecidos previo a la celebración del contrato. Por lo anterior no se accede a lo 
solicitado. 
 
3.-7.- Se cuenta con estudios y diseños suministrados por INVIAS, elaborados mediante 
Contrato No. 1550 del 2021, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE 
SOBRE EL RIO SINÚ, en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba”, elaborados 
por el CONSORCIO PUENTE SINÚ FIA. Estos no son susceptibles de variación por hechos 
acaecidos previo a la celebración del contrato. 
 
El Contratista deberá revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 
INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 
construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 
contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, y en aras de garantizar el debido acceso a la información, se ha 
dispuesto que los interesados pueden acercarse a Secretaría de Infraestructura Municipal, con 
una memoria o un dispositivo de almacenamiento previa cita que puede ser agendada a través 
del aplicativo de mensajes del SECOP II con el fin de que en un lapso de máximo  24 horas 
sean entregados. 
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9.- 10.- 11.- Los valores asignados a los costos de administración son valores estimados por la 
entidad durante la maduración del proyecto. La estructuración de la oferta es responsabilidad 
de los proponentes. El futuro contratista al momento de presentar el desglose del AIU, como 
colaborador de la administración, con los conocimientos en la ejecución de este tipo de 
proyectos, deberá prever todos y cada uno de los costos indirectos necesarios para la 
administración de la obra. Por lo anterior, el AIU presentado por el futuro contratista podrá ser 
diferente al establecido en el presente proceso de selección. 
 
Ahora bien, de acuerdo con Conceptos CGR-OJ-036-2021, CGR-OJ-010-2021 emitidos por la 
Contraloría General de la Republica la Retención en la Fuente y el ICA gravan la actividad del 
contratista y no el contrato, por lo que no pueden tenerse en cuenta al momento de calcular la 
administración. Las entidades contratantes no son sujetos pasivos de los mismos por lo que no 
pueden asumir como suya esta obligación. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR JENNIFER ALEXANDRA MARTIN MARIN- 
GISAICO S.A.S. (09/11/2023 a las 6:28 p.m)  

 

1. Se solicita sea excluido el riesgo 22, toda vez que las consultas previas no aplican 
para el presente. 

 

2. Se solicita ajustar el plazo en meses en el cálculo de la A, toda vez que en el anexo 
técnico describen el plazo máximo para ajuste y apropiación de estudios y diseños en 
un lapso de dos meses y el plazo del contrato son 33, es decir que el plazo de 
construcción serían 31 meses y no 24 tal como ha dado respuesta la entidad. 

 

3. Si bien la entidad ha dado respuesta a las observaciones planteadas en relación al 
cálculo de la A de manera textual: "son valores estimados por la entidad durante la 
maduración del proyecto", pareciera entonces que los valores no son definitivos y como 
es el común denominador que diferentes empresas hayan observado sobre errores de 
cálculo en estos costos, esta situación predice un desequilibrio económico en etapa 
contractual y poca pluralidad de oferentes en la etapa licitatoria. Solicitamos a la entidad 
la revisión y ajuste en los costos administrativos de acuerdo a las observaciones 
reiteradas en la etapa citada. 

 

 RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

1.- Tal como se observa en el tratamiento del riesgo, se realizará “seguimiento a todos los 
protocolos y procesos de consulta previa de los proyectos que así lo requieran”, de lo anterior 
se entiende que de no requerirse no será necesario la aplicación del mismo. por lo anterior, no 
se encuentra necesario eliminar dicho riesgo de la matriz. 

2.- Debe tenerse en consideración que para la gestión predial se ha previsto un plazo de NUEVE 
(09) MESES. 
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3.- Como se ha mencionado en respuestas anteriores, la presente licitación se desarrolla en 
cumplimiento de la obligación a cargo de la entidad, pactada en un convenio suscrito con 
FINDETER. Los estudios y diseños así como los precios establecidos para cada ítem fueron el 
resultado de una consultoría realizada por el CONSORCIO PUNTES SINU FIA contratada por 
INVIAS y hacen parte del citado convenio celebrado entre FINDETER y el MUNICIPIO, los 
estudios y diseños que son producto de esta consultoría no son susceptibles de variación por 
hechos acaecidos previo a la celebración del contrato. Por lo anterior es responsabilidad de 
cada interesado realizar el análisis de los factores que debe tener en cuenta para la 

estructuración de su oferta. 

 
 
 
Original Firmado 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 
 
 
Original Firmado 
IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
REVISÓ TÉCNICAMENTE: Ing r i d  M ora l es -  A seso ra  S IM 
REVISÓ JURÍDICAMENTE: José Antonio Berrocal . Asesor OAJ.  
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIÓNES PRESENTADAS  DENTRO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-SIM-024-2023. 

En atención a que el MUNICIPIO DE MONTERÍA, invitó oficialmente a todos los interesados 
para que presentaran sus ofertas en el proceso de Selección bajo la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA No. LP-SIM-024-2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE 
SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” y que hasta la fecha fueron presentadas las siguientes observaciones, la 
Administración Municipal se permite dar respuesta a las mismas de la siguiente manera: 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR RICHARD STIVEN LOPEZ MOLINA - ESTYMA 
ESTUDIOS Y MANEJOS S.A. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
1.- Se cuenta con estudios y diseños suministrados por INVIAS, elaborados mediante Contrato 
No. 1550 del 2021, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL RIO 
SINÚ, en el Municipio de Montería, Departamento de Córdoba”, elaborados por el CONSORCIO 
PUENTE SINÚ FIA.  
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El Contratista deberá revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 
INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 
construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 
contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 

Sin perjuicio de lo anterior, y en aras de garantizar el debido acceso a la información, se ha 
dispuesto que los interesados pueden acercarse a Secretaría de Infraestructura Municipal, con 
una memoria o un dispositivo de almacenamiento previa cita que puede ser agendada a través 
del aplicativo de mensajes del SECOP II con el fin de que en un lapso de máximo 24 horas 
sean entregados. 

2.- En consideración a la complejidad del proyecto a ejecutar, se encuentra procedente acoger 
parcialmente la observación en el entendido que se ampliará el plazo para la presentación de 
ofertas, permitiéndole a los oferentes contar con un tiempo razonable para agotar el análisis de 
la información publicada, así como de las respuestas dadas por la entidad a las observaciones 
recibidas. Sin embargo, se concederá que un plazo adicional de 2 semanas resulta ser excesivo 
por lo que a través de la  adenda que se expedirá para el efecto se fijará como nueva fecha 
límite para la presentación de ofertas el día martes veintiuno (21) de noviembre de 2023.   

3.- 4.- Los precios establecidos para cada ítem fueron el resultado de una consultoría realizada 
por el CONSORCIO PUNTES SINU FIA contratada por INVIAS y hacen parte del convenio 
celebrado entre FINDETER y el MUNICIPIO, estos no son susceptibles de variación por hechos 
acaecidos previo a la celebración del contrato.  

5.- Debe tenerse en consideración que para la gestión predial se ha previsto un plazo de 
NUEVE (09) MESES. 

6.- 7.- 8.- 9.- Los valores asignados a los costos de administración son valores estimados por 
la entidad durante la maduración del proyecto. La estructuración de la oferta es responsabilidad 
de los proponentes. El futuro contratista al momento de presentar el desglose del AIU, como 
colaborador de la administración, con los conocimientos en la ejecución de este tipo de 
proyectos, deberá prever todos y cada uno de los costos indirectos necesarios para la 
administración de la obra. Por lo anterior, el AIU presentado por el futuro contratista podrá ser 
diferente al establecido en el presente proceso de selección. 

Original Firmado 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

Original Firmado 
IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

REVISÓ TÉCNICAMENTE: Ing r i d  M ora l es -  A seso ra  S IM 
REVISÓ JURÍDICAMENTE: José Antonio Berrocal . Asesor OAJ. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LAS OBSERVACIÓNES PRESENTADAS  DENTRO DEL 
PROCESO DE CONTRATACIÓN No. LP-SIM-024-2023. 
 
En atención a que el MUNICIPIO DE MONTERÍA, invitó oficialmente a todos los interesados 
para que presentaran sus ofertas en el proceso de Selección bajo la modalidad de LICITACIÓN 
PÚBLICA No. LP-SIM-024-2023, cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE 
SOBRE EL RIO SINÚ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” y que hasta la fecha fueron presentadas las siguientes observaciones, la 
Administración Municipal se permite dar respuesta a las mismas de la siguiente manera: 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CÓNDOR - EYD 
 
 
“Teniendo en cuenta lo comentado en la audiencia riesgos, la entidad aclara que publicará el 
formulario eliminando los items con cantidad 0 por lo que de la manera mas atenta solicitamos 
que nos compartan el formulario con los ajustes pertinentes, gracias”. 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 
El municipio procedió a publicar el formulario 1 de presupuesto oficial con los ajustes 
enunciados desde el pasado17 de noviembre de 2023. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEGAPROYECTO VIAL SIGLO XXI SAS 
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Adicionalmente se enfatiza en el alto riesgo de nulidad del proceso, puesto que se esta 
induciendo a un reguro desequilibrio economico del contrato, por falta de planeacion de la 
entidad y demas profesionales encargados del analisis del ppto del proyecto en la etapa de 
maduracion del contrato, ya que es evidente que NO tuvieron en cuenta costos que no pueden 
ser asumidos por el futuro contratista, violando asi el principio de planeacion 
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  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
1.- Como se mencionó en respuestas anteriores, esta información fue puesta a disposición de 
los interesados, quienes recibieron en su momento copia de los diseños por parte de la entidad 
en aras de garantizar el debido acceso a la información, esta información se entregó en un 
lapso máximo 24 horas posteriores a las solicitudes recibidas y además se amplió el plazo para 
la presentación de ofertas en aras de garantizar a cada uno de los interesados el tiempo 
suficiente para el análisis y estructuración de sus ofertas. 
 
2. Si bien la observación resulta ser reiterativa, nuevamente se le aclara que el presupuesto del 
presente proceso de selección fueron el resultado de una consultoría realizada por el 
CONSORCIO PUNTES SINU FIA contratada por INVIAS y hacen parte del convenio celebrado 
entre FINDETER y el MUNICIPIO, estos no son susceptibles de variación por hechos acaecidos 
previo a la celebración del contrato.  
 
De igual forma se ha mencionado que los valores asignados a los costos de administración son 
valores estimados por la entidad durante la maduración del proyecto. La estructuración de la 
oferta es responsabilidad de los proponentes. El futuro contratista al momento de presentar el 
desglose del AIU, como colaborador de la administración, con los conocimientos en la ejecución 
de este tipo de proyectos, deberá prever todos y cada uno de los costos indirectos necesarios 
para la administración de la obra. Por lo anterior, el AIU presentado por el futuro contratista 
podrá ser diferente al establecido en el presente proceso de selección. 
 

3.- Finalmente se reitera lo señalado por la entidad en el entendido de que el Contratista deberá 

revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el INVÍAS, contenga 

alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de construcción, 

conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y contengan todo 

el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 

Así mismo, se detalló en el literal b del numeral 2.4.1del estudio previo publicado por la entidad 

en fecha 23 de octubre el siguiente procedimiento: 

“El Contratista debe revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 

INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 

construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 

contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 

La REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe realizarse a la luz de la 

NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada por el 

MINISTERIO DE TRANSPORTE, vigente y la NSR-10, dando estricto cumplimiento de lo 

establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en las 

especificaciones particulares del anexo técnico para este proyecto y en las Normas de Ensayo 

de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías, el cual puede ser consultado en el 

vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/, y demás aplicables.  

Si durante la revisión de los estudios y diseños el contratista demuestra que no es viable la 

ejecución o construcción de alguna de las obras diseñadas, éste deberá presentar a la 

Interventoría las observaciones respectivas, las cuales a su vez y luego de validadas y 

aprobadas por dicha Interventoría, serán presentadas al MUNICIPIO para que este,  a través 

del INVIAS, se comunique con la consultoría que elaboró  los respectivos estudios (quien 

suministra los estudios y diseños a detalle) y así lograr la atención de observaciones y/o 

programar las mesas conjuntas para resolver las observaciones planteadas. 

756

http://www.invias.gov.co/


SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

Consecuente a lo anterior, y en caso de no llegar a algún acuerdo con la consultoría que elaboró 

los estudios y diseños suministrados para el contrato, el Contratista, realizará los ajustes, 

complementación, corrección y/o modificación pertinente a los estudios y diseños y presentará 

a la Interventoría los planos finales para construcción que viabilicen la ejecución de la obra 

contratada respetando las condiciones descritas en los documentos de la presente licitación. 

Todo ajuste propuesto a los estudios y diseños deberá ser sometida previamente a 

consideración del MUNICIPIO una vez se haya emitido concepto favorable debidamente 

soportado por la interventoría. La remuneración para esta actividad, en caso de requerirse, 

deberá ser pactada previamente entre las partes.   

En el eventual caso de tener que realizarse por parte del contratista complementación, 

corrección y/o modificación de los estudios y diseños, previa a realizarse esta, el contratista 

presentará a la interventoría para visto bueno de esta, como ítem no previsto el Análisis de 

Precios Unitario con los costos necesarios para hacer la corrección, complementación y/o 

modificación de los estudios y diseños, la cual se presentará para consideración del 

MUNICIPIO.   

En consonancia con lo anterior, en el desarrollo de la audiencia de aclaración de pliegos frente 

a las observaciones similares formuladas, se tiene que dentro del presupuesto se previó una 

partida denominada PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES, los cuales resultarán de las revisiones que haga el contratista.  

En caso de que este rubro sea insuficiente, el municipio hará las gestiones correspondientes 

para poder cumplir con el alcance del proyecto. 

En conclusión, en caso de que se haya surtido todo el trámite previsto en los estudios previos 

y como resultado del mismo se advierta la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, 

el municipio, previo aval de la interventoría hará las gestiones presupuestales, administrativas 

y contractuales que determina la ley y que son aplicables no solo a este sino a todos los 

contratos de la misma naturaleza. 

 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SISTEMAS ESPECIALES DE CONSTRUCCIÓN 
S.A.S 
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  RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
1.- Como se mencionó en respuestas anteriores, el presupuesto del presente proceso de 
selección fueron el resultado de una consultoría realizada por el CONSORCIO PUNTES SINU 
FIA contratada por INVIAS y hacen parte del convenio celebrado entre FINDETER y el 
MUNICIPIO, estos no son susceptibles de variación por hechos acaecidos previo a la 
celebración del contrato.  
 
De igual forma se ha mencionado que los valores asignados a los costos de administración son 
valores estimados por la entidad durante la maduración del proyecto. La estructuración de la 
oferta es responsabilidad de los proponentes. El futuro contratista al momento de presentar el 
desglose del AIU, como colaborador de la administración, con los conocimientos en la ejecución 
de este tipo de proyectos, deberá prever todos y cada uno de los costos indirectos necesarios 
para la administración de la obra. Por lo anterior, el AIU presentado por el futuro contratista 
podrá ser diferente al establecido en el presente proceso de selección. 
 
Por ello, se detalló en el literal b del numeral 2.4.1del estudio previo publicado por la entidad en 
fecha 23 de octubre el siguiente procedimiento: 
 
“El Contratista debe revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 
INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 
construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 
contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 
 
La REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe realizarse a la luz de la 
NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada por el 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, vigente y la NSR-10, dando estricto cumplimiento de lo 
establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en las 
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especificaciones particulares del anexo técnico para este proyecto y en las Normas de Ensayo 
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías, el cual puede ser consultado en el 
vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/, y demás aplicables.  
Si durante la revisión de los estudios y diseños el contratista demuestra que no es viable la 
ejecución o construcción de alguna de las obras diseñadas, éste deberá presentar a la 
Interventoría las observaciones respectivas, las cuales a su vez y luego de validadas y 
aprobadas por dicha Interventoría, serán presentadas al MUNICIPIO para que este,  a través 
del INVIAS, se comunique con la consultoría que elaboró  los respectivos estudios (quien 
suministra los estudios y diseños a detalle) y así lograr la atención de observaciones y/o 
programar las mesas conjuntas para resolver las observaciones planteadas. 

Consecuente a lo anterior, y en caso de no llegar a algún acuerdo con la consultoría que elaboró 
los estudios y diseños suministrados para el contrato, el Contratista, realizará los ajustes, 
complementación, corrección y/o modificación pertinente a los estudios y diseños y presentará 
a la Interventoría los planos finales para construcción que viabilicen la ejecución de la obra 
contratada respetando las condiciones descritas en los documentos de la presente licitación. 
Todo ajuste propuesto a los estudios y diseños deberá ser sometida previamente a 
consideración del MUNICIPIO una vez se haya emitido concepto favorable debidamente 
soportado por la interventoría. La remuneración para esta actividad, en caso de requerirse, 
deberá ser pactada previamente entre las partes.   

En el eventual caso de tener que realizarse por parte del contratista complementación, 
corrección y/o modificación de los estudios y diseños, previa a realizarse esta, el contratista 
presentará a la interventoría para visto bueno de esta, como ítem no previsto el Análisis de 
Precios Unitario con los costos necesarios para hacer la corrección, complementación y/o 
modificación de los estudios y diseños, la cual se presentará para consideración del 
MUNICIPIO.   

En consonancia con lo anterior, en el desarrollo de la audiencia de aclaración de pliegos frente 
a las observaciones similares formuladas, se tiene que dentro del presupuesto se previó una 
partida denominada PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES, los cuales resultarán de las revisiones que haga el contratista.  

En caso de que este rubro sea insuficiente, el municipio hará las gestiones correspondientes 
para poder cumplir con el alcance del proyecto. 

En conclusión, en caso de que se haya surtido todo el trámite previsto en los estudios previos 
y como resultado del mismo se advierta la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, 
el municipio, previo aval de la interventoría hará las gestiones presupuestales, administrativas 
y contractuales que determina la ley y que son aplicables no solo a este sino a todos los 
contratos de la misma naturaleza. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONSORCIO CONDOR-EYD 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
 
El municipio procedió a publicar el formulario 1 de presupuesto oficial con los ajustes 
enunciados desde el pasado 17 de noviembre de 2023. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONCREARMADO LTDA 
 
 
“De manera atenta se le solicita al MUNICIPIO DE MONTERÍA aclarar de qué forma se 
atendería para garantizar la calidad, estabilidad y equilibrio económico del contrato en favor de 
todas las partes, el caso en el cuál durante la fase de revisión y/o apropiación de estudios y 
diseños se evidencie que la ejecución de las obras objeto del contrato a adjudicarse por medio 
del presente proceso de selección no es viable y/o que el costo estimado por medio del 
presupuesto oficial publicado no sea suficiente por errores en la estimación bien sea del valor 
de los insumos y/o de los rendimientos considerados y/o la no inclusión de los insumos en los 
respectivos precios unitarios”. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
Tal como se ha señalado en respuestas anteriores, los precios establecidos para cada ítem 
fueron el resultado de una consultoría realizada por el CONSORCIO PUNTES SINU FIA 
contratada por INVIAS y hacen parte del convenio celebrado entre FINDETER y el MUNICIPIO.  
 
El Contratista deberá revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 
INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 
construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 
contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 
Así mismo, se detalló en el literal b del numeral 2.4.1del estudio previo publicado por la entidad 
en fecha 23 de octubre el siguiente procedimiento: 
“El Contratista debe revisar que los estudios y diseños de detalle Fase III entregados por el 
INVÍAS, contenga alcances, metodología, resultados, diseños, memorias de cálculo, planos de 
construcción, conclusiones y recomendaciones de cada una de las áreas que lo conforman, y 
contengan todo el nivel de detalle para efectuar la construcción de las obras. 
La REVISIÓN Y APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS debe realizarse a la luz de la 
NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRF –CCP14, adoptada por el 
MINISTERIO DE TRANSPORTE, vigente y la NSR-10, dando estricto cumplimiento de lo 
establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, en las 
especificaciones particulares del anexo técnico para este proyecto y en las Normas de Ensayo 
de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías, el cual puede ser consultado en el 
vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/, y demás aplicables.  
Si durante la revisión de los estudios y diseños el contratista demuestra que no es viable la 
ejecución o construcción de alguna de las obras diseñadas, éste deberá presentar a la 
Interventoría las observaciones respectivas, las cuales a su vez y luego de validadas y 
aprobadas por dicha Interventoría, serán presentadas al MUNICIPIO para que este,  a través 
del INVIAS, se comunique con la consultoría que elaboró  los respectivos estudios (quien 
suministra los estudios y diseños a detalle) y así lograr la atención de observaciones y/o 
programar las mesas conjuntas para resolver las observaciones planteadas. 
Consecuente a lo anterior, y en caso de no llegar a algún acuerdo con la consultoría que elaboró 
los estudios y diseños suministrados para el contrato, el Contratista, realizará los ajustes, 
complementación, corrección y/o modificación pertinente a los estudios y diseños y presentará 
a la Interventoría los planos finales para construcción que viabilicen la ejecución de la obra 
contratada respetando las condiciones descritas en los documentos de la presente licitación. 
Todo ajuste propuesto a los estudios y diseños deberá ser sometida previamente a 
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consideración del MUNICIPIO una vez se haya emitido concepto favorable debidamente 
soportado por la interventoría. La remuneración para esta actividad, en caso de requerirse, 
deberá ser pactada previamente entre las partes.   
En el eventual caso de tener que realizarse por parte del contratista complementación, 
corrección y/o modificación de los estudios y diseños, previa a realizarse esta, el contratista 
presentará a la interventoría para visto bueno de esta, como ítem no previsto el Análisis de 
Precios Unitario con los costos necesarios para hacer la corrección, complementación y/o 
modificación de los estudios y diseños, la cual se presentará para consideración del 
MUNICIPIO.   
En consonancia con lo anterior, en el desarrollo de la audiencia de aclaración de pliegos frente 
a las observaciones similares formuladas, se tiene que dentro del presupuesto se previó una 
partida denominada PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES, los cuales resultarán de las revisiones que haga el contratista.  
En caso de que este rubro sea insuficiente, el municipio hará las gestiones correspondientes 
para poder cumplir con el alcance del proyecto. 
En conclusión, en caso de que se haya surtido todo el trámite previsto en los estudios previos 
y como resultado del mismo se advierta la necesidad de ampliar las prestaciones contractuales, 
el municipio, previo aval de la interventoría hará las gestiones presupuestales, administrativas 
y contractuales que determina la ley y que son aplicables no solo a este sino a todos los 
contratos de la misma naturaleza. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ARNULFO MOLINA POLO 
 
 
(…) 
 
PRIMERO: Solicitamos muy respetuosamente INDICAR el medio electrónico que será utilizado 
para la realización de audiencias, en este punto, se SOLICITA a la Veeduría que dichas 
diligencias previstas dentro del proceso de selección se realicen de manera virtual y presencial, 
en caso tal haya lugar a las mismas, asimismo, se realice la PUBLICACIÓN de las ofertas tanto 
en la plataforma SECOP I y SECOP II, o en caso tal, sean allegadas al correo electrónico 
notificacionesveeduria3@gmail.com previo a la adjudicación. Lo anterior en aras de garantizar 
los principios de publicidad, transparencia, selección objetiva y debido proceso. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
De cada una de las diligencias que han sido adelantadas de forma virtual, se ha publicado en 
el SECOP II el aviso con el link a través del cual se pudo acceder a las mismas de lo cual existe 
en esta misma plataforma las constancias correspondientes. 
 
La entidad hace uso de las herramientas electrónicas disponibles y que permite el ordenamiento 
jurídico para adelantar las diferentes diligencias y audiencias en el desarrollo de los procesos 
de selección de contratistas con el fin de garantizar la aplicación del principio de publicidad y 
para facilitar a los oferentes la participación activa en el desarrollo de los mismos de tal manera 
que se pueden solventar las solicitudes y dudas de manera oportuna y así puedan presentar 
sus ofertas con el mayor manejo posible de los temas relacionados con el contrato a celebrar. 
No obstante lo anterior, para este y todos procesos de selección, las audiencias de adjudicación 
se desarrollan de manera presencial en la Cra. 1W # 32A - 49, en el tercer piso del edificio 
Centro Verde ubicado en Montería, Córdoba.  
 
La publicación de las ofertas económicas se realizará en la fecha indicada en el cronograma 
del proceso antes de las 3:00 P.M y se definirá el método de ponderación de las propuestas de 
acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente de acuerdo con lo indicado en el pliego de 
condiciones tipo. La publicación de las ofertas de los proponentes que resulten habilitados se 
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hará únicamente a través de la plataforma SECOP II por ser esta la de obligatorio uso por parte 
del Municipio de Montería y de la cual podrá descargar la documentación que considere de su 
interés por lo que no es necesario el envío de esta información a través de correos electrónicos. 

Original Firmado 
CARLOS ALBERTO ORDOSGOITIA SANÍN 
Alcalde  
MUNICIPIO DE MONTERÍA. 

Original Firmado 
IRIS SPATH CAMAÑO 
Secretaria de Infraestructura 
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

REVISÓ TÉCNICAMENTE: Ing r i d  M ora l es -  A seso ra  S IM 
REVISÓ JURÍDICAMENTE: José Antonio Berrocal . Asesor OAJ. 
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DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código: CCE-EICP-GI-01 Página: 1 de 67 

Versión No.: 7 

Código: CCE-EICP-GI-01 Versión: 7 

INTRODUCCIÓN 

EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en adelante la “entidad”, pone a disposición de los 
interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar 
el contrato de obra pública para la “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PUENTE SOBRE EL 
RÍO SINÚ EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, en 
adelante el “contrato”. 

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, 
así como cualquiera de sus anexos, están a disposición del público en el Sistema Electrónico de 
Contratación Pública –SECOP–. 

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación No. LP-SIM-024-2023. 

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en 
la normativa aplicable. 

El uso de los Documentos Tipo no exime a la entidad estatal de la obligación que le asiste de aplicar 
la normativa y la jurisprudencia aplicable al proceso de contratación, así como de dar cumplimiento 
a lo ordenado por sentencia judicial. 

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de 
contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervenir en las audiencias y consultar los Documentos del Proceso en 
los términos previstos en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.1.2.1 
del Decreto 1082 de 2015. 

Los Documentos Tipo aplica a los procesos de licitación de obra pública de infraestructura de 
transporte (versión 3), que correspondan a las actividades definidas en la Matriz 1 – Experiencia. En 
consecuencia, las actividades de infraestructura de transporte no contempladas en la Matriz 1 – 
Experiencia no tienen que aplicar los documentos tipo; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.6.1.5. del Decreto 1082 de 2015. 
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DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
(VERSIÓN 3) 

 
 

CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN 

El objeto, presupuesto oficial estimado, plazo y ubicación del proyecto objeto del presente proceso 
de contratación se identifican en la siguiente tabla: 

 

 
Objeto del proyecto Plazo del 

contrato 

Valor presupuesto 
oficial (pesos 
incluido IVA) 

Lugar(es) 
de 

ejecución 
del contrato 

 
 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 

TERCER PUENTE SOBRE 
EL RÍO SINÚ EN EL 
MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA. 

 
 
 

TREINTA Y TRES 
(33) MESES 

SESENTA Y CUATRO 

MIL SETECIENTOS 

UN MILLONES 

TRESCIENTOS 

NOVENTA Y OCHO 

MIL SIETE PESOS 

($64.701.398.007,00), 

Incluidos costos 

directos e indirectos, 

PGIO, PAPSO, AIU. 

 
 
 

 
MUNICIPIO DE 

MONTERÍA 
 

ZONA URBANA 

 

La obra pública tiene las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el 

estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (localización, 
obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección. 

Las obras se realizarán en la zona urbana del Municipio de Montería. 

1.2. DOCUMENTOS DEL PROCESO 

Los documentos del proceso son los señalados en el capítulo IX, así como todos los señalados en 
el artículo 1 de la resolución que adopta los documentos tipo de licitación de obra pública de 
infraestructura de transporte. 

1.3. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO 

Los interesados deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o 
electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.  

Las respuestas se comunicarán a través de la plataforma del SECOP II, de acuerdo con el Manual 

de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II. 

Cuando el proponente registre el certificado de indisponibilidad de la plataforma, la entidad pone a 

disposición el siguiente correo: contratos@monteria.gov.co   
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1.4. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC) 

La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 con tercer nivel, como se 
indica en la siguiente tabla: 

 

DESCRIPCION CODIGO 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

72141100 

 

1.5. RECURSOS QUE RESPALDAN LA PRESENTE CONTRATACIÓN 

 

La entidad, para respaldar el compromiso derivado del presente proceso de contratación, cuenta con el 

siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

Número certificado 

disponibilidad 

presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

23001222 23/07/2023 
$5.000.000.000,00 Para 

la vigencia fiscal 2023 

Para las vigencias 2024 y 2025 se cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras 

otorgadas al alcalde municipal mediante el acuerdo No. 004 de fecha 28 de junio de 2023. 

 

 

La necesidad se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 

768



7 

 

 

DOCUMENTO BASE 
LICITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3) 

Código: CCE-EICP-GI-01 Página: 7 de 67 

Versión No.: 7 

 

Código: CCE-EICP-GI-01 Versión: 7 

 

1.6. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES 

El proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, 

esto es, respondiendo todos los puntos del pliego de condiciones y adjuntando todos los documentos 
de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso. 

En caso de ser necesario, la entidad debe solicitar a los proponentes durante el proceso de 
evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de 
documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los proponentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas en los aspectos que otorgan puntaje, los cuales podrán 
ser objeto de aclaraciones y explicaciones. Los proponentes deberán allegar las aclaraciones o 
documentos requeridos en el momento en el que fueron solicitados y a más tardar hasta el término 
de traslado del informe de evaluación, es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, 
contados a partir del día hábil siguiente a la expedición del informe de evaluación. 

En el evento en que la entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos 
referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las 
propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de 
evaluación, podrá requerir al proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado 
del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad 
ajustará el cronograma. 

En los procesos adelantados en el SECOP II se subsanarán por medio de mensajes, en la forma 
prevista en la plataforma. 

Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los 
necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos 
deben ser aportados por los proponentes desde la presentación de la oferta. No obstante, pueden 
ser aclarados o ser objeto de explicación. 

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al Proceso o a las 

ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y 
oportunidad. 

1.7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma del proceso es el contenido en la plataforma SECOP II. 

1.8. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por 
terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben 
ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser 
presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español. 

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se 
realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma 
que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el 
documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con 
la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES. 

1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR 

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La 
Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los 
documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 
1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla 
ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo 
caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes. 
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Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la 
acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, las entidades deberán aplicar los 
parámetros establecidos en las normas que regulen la materia. 

1.10. GLOSARIO 

Para los fines de este pliego de condiciones, a menos que expresamente se estipule de otra manera, 
los términos deben entenderse de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y el Anexo 3 - Glosario. Los términos no definidos deben 
entenderse de conformidad con su significado natural y obvio. 

1.11. INFORMACIÓN INEXACTA 

La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el 
proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas. 

Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el proponente y la verificada por 

la entidad, la información que pretende demostrar el proponente se tendrá por no acreditada. 

La entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la 
información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una posible falsedad, sin 
que el proponente haya demostrado lo contrario, y rechazará la oferta.  

No se configura este supuesto cuando a pesar de que las personas jurídicas están exentas de los 
aportes a seguridad social, en el “Formato 6- Pago de Seguridad Social” acreditan el pago. 

1.12. INFORMACIÓN RESERVADA 

Si dentro del Sobre 1 de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley 
colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con 
claridad y precisión en el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento 
o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo 
ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho 
de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o 
asesores. 

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están 
obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y 
que haya sido identificada por el proponente. 

1.13. MONEDA 

A. Monedas Extranjeras 

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. 
Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo 
en cuenta lo siguiente: 

I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos 
de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente 
al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación 
del contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada 
para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la 
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares 

de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, 
utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de 
inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, 
se puede utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se 
recomienda acudir al siguiente link: https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/] Hecho 
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esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior. 
 

III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los 
Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa 
del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de 
expedición de los estados financieros. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda 
diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a 
Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha 
de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los 
Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá utilizar la página web 
https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/ Hecho esto se procederá en la forma 
señalada en el numeral III. 

 

B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) 

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos 
Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso: 

 

I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal 
anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para 
lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de 
terminación del contrato. 

II. II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la 
siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia 
abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5). 

Si el proponente aporta certificaciones en las que no indican el día, sino solamente el mes y el año, 
se procederá así: 

Fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
señalado en la certificación. 

Fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes señalado 

en la certificación. 

1.14. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL 

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni 
podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de 
conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de 
acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley. 

Tampoco podrán participar quienes hayan realizados los estudios y diseños de la obra cuyo proceso 

de contratación se va a contratar. 

1.15. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes: 

A. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté incurso en causal de 

inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

[Cuando en el mismo proceso de contratación se presentan oferentes en la situación descrita 

por los literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la entidad solo admitirá 

la oferta presentada primero en el tiempo] 

B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un proponente plural presente o 
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haga parte en más de una propuesta para el presente proceso de contratación. 

C. Que el proponente o alguno de los integrantes del proponente plural esté reportado en el Boletín 

de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

D. Que la persona jurídica proponente individual o integrante del proponente plural esté incursa en 

la situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

E. Que el proponente no aclare, subsane o aporte documentos necesarios para cumplir un 

requisito habilitante o aportándolos no lo haga de forma correcta, en los términos establecidos 

en la sección 1.6. 

F. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 

fecha prevista para el cierre del proceso de contratación. 

G. Que el proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único 

de Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la 

fecha que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta. 

H. Que el proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad 

en los términos de la sección 1.11. 

I. Que el proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de 

rango constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del pliego de condiciones. 

J. Que la propuesta económica no se aporte firmada. 

K. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

L. Que el objeto social del proponente o el de sus integrantes no le permita ejecutar el objeto del 

contrato. 

M. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda 

el presupuesto oficial estimado para el proceso de contratación. 

N. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en 

la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de 

subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6. 

O. Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – 

Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la entidad. 

P. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos. 

Q. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al 

valor establecido para cada ítem del presupuesto oficial: 

Nº ÍTEM DE PAGO 

ESPECIFICACIONES  

DESCRIPCIÓN UND. 

GENERAL PARTICULAR 

1. CAPÍTULO -  EXPLANACIONES       

1 200.2 GENERAL   Desmonte y limpieza en zonas no boscosas Ha 

2 201.7 GENERAL   Demolición de Estructuras  m3 

3 201.8P   PARTICULAR 
Demolición de pavimento asfáltico espesor promedio 
6.0 cm. 

m2 

4 210.2.2 GENERAL   
Excavaciones en material común de la Explanación y 
Canales 

m3 
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5 220.1P   PARTICULAR 
Conformación de Terraplenes con material 
seleccionado 

m3 

6 220.4.8 GENERAL   Conformación de sitios de disposicion de sobrantes m3 

7 236.10P   PARTICULAR 
Subrasante estabilizada con piedra (incluye material 
de sello) 

m3 

Subtotal         

2. CAPÍTULO -  BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS     

8 310.1 GENERAL   Conformación de la calzada existente m2 

9 330.1 GENERAL   Base granular clase A m3 

10 320.1 GENERAL   Sub-base granular clase A m3 

11 330.3 GENERAL   Base granular clase C (Ciclo Ruta) m3 

12 320.3 GENERAL   Sub-base granular clase C (Ciclo Ruta) m3 

Subtotal 

        

3. CAPÍTULO - PAVIMENTOS ASFALTICOS     

13 420.2 GENERAL   Riego de imprimación con emulsión  asfáltica  CRL‐1 m2 

14 421.1 GENERAL   Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 m2 

15 450.2 GENERAL   Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-19 m3 

16 450.3 GENERAL   Mezcla Asfáltica en Caliente tipo MDC-10 Ciclo Ruta m3 

17 466.2 GENERAL   Sello de grietas en pavimento asfáltico con ruteo m 

Subtotal      

4. CAPÍTULO - ESTRUCTURAS Y DRENAJES     

18 600.1.1 GENERAL   Excavaciones varias sin clasificar m3 
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19 600.2.1 GENERAL   Excavaciones varias en roca en seco m3 

20 610.1 GENERAL   Rellenos para Estructuras con suelo m3 

21 621.1.1P   PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.2 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

22 621.1.2P   PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 1.5 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

23 621.1.3P   PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.0 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

24 621.1.4P   PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.3 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

25 621.1.5P   PARTICULAR 
pilote de concreto vaciado in situ, de diámetro 2.5 m 
No incluye acero de refuerzo 

m 

26 630.1P   PARTICULAR Concreto clase A (42 Mpa) m3 

27 630.1 GENERAL   Concreto clase A (35 Mpa) m3 

28 630.3 GENERAL   Concreto clase C  m3 

29 630.4 GENERAL   Concreto clase D  m3 

30 630.6 GENERAL   Concreto clase F  m3 

31 630.7 GENERAL   Concreto clase G  m3 

32 640.1 GENERAL   Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. kg 

33 641.2 GENERAL   Acero de PreEsfuerzo. kg 

34 642.1 GENERAL   
Apoyos elastoméricos reforzados, PL 1/8" de Acero 
A36.Dureza 60 

un 

35 642.2 GENERAL   

JUNTA DE DILATACION ELASTOMÉRICA 160 
DESPLAZAMIENTO 160MM+/-80MM  (INCLUYE 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y MATERIAL PARA 
ANCLAJES). 

m 

36 650.2.13P   PARTICULAR 
Metaldeck 2" para losas de puentes No incluye 
concreto y refuerzo de losa 

m2 

37 663.1.1 GENERAL   
Tuberia de Plástico tipo PVC Novafort o Similar de 
diametro de 900 mm  

m 

38 663.1.2 GENERAL   
Tuberia de Plástico tipo PVC Novafort o Similar de 
diametro de 600 mm  

m 
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39 671.1 GENERAL   
Cuneta de concreto 2500 PSI vaciada insitu, no 
incluye la conformación de la superficie de apoyo  

m3 

40 671.2 GENERAL   Canal pluvial tipo CAZ m 

41 671.2.1 GENERAL   Rejilla concreto prefabricada 50x50X15 cm un 

42 671.2.4 GENERAL   Conformación, de la superficie de apoyo para cuneta m2 

43 672.1.1 GENERAL   Sardinel Prefabricado e=0.2 m m 

44 672.1.2 GENERAL   Bordillos prefabricados de confinamiento e=0.2 m m 

45 673.1.1 GENERAL   Geotextil ipo NT-2500 o Similar NO TEJIDO m2 

46 673.2.2 GENERAL   Material granular drenante m3 

47 674.2 GENERAL   Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros. m 

48 674.5.2.1.1 GENERAL   Tuberia  para filtro PVC perforada diametro 100 mm m 

Subtotal           

5. CAPÍTULO - URBANISMO       

49 500.1 GENERAL   Concreto Estampado e=0.10 m2 

50 510.1P 

  

PARTICULAR Adoquin en arcilla A25 200x100x60 trafico peatonal m2 

51 510.2P   PARTICULAR Loseta alerta A50 - A55 - A56 40X40 trafico peatonal m2 

52 810.1   GENERAL Protección de Taludes con Bloques de Césped. m2 

Subtotal         

6. CAPÍTULO - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD     

53 700.2 GENERAL   Línea de demarcación con resina termoplástica m 

54 700.4 GENERAL   Marca vial con resina termoplástica m2 

55 701.1 GENERAL   Tacha reflectiva un 
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56 710.3P   PARTICULAR 

SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO 
(3X200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" 
TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, 
TIPO MENSULA. INCLUYE ELEMENTOS DE 
FIJACION. 

un 

57 710.1 GENERAL   
Señal vertical informativa lámina retroreflectiva 
rectangular, circular de 75 x 75 cm (SI, SP y SR) 

un 

58 720.1 GENERAL   Poste de referencia un 

59 730.1 GENERAL   Defensa metálica m 

60 730.2 GENERAL   Sección final un 

61 730.3 GENERAL   Sección de tope un 

62 730.4 GENERAL   Elemento especial tipo amortiguadores un 

63 740.1 GENERAL   Captafaros un 

64 741.1 GENERAL   Delineadores de corona un 

Subtotal         

7. CAPÍTULO - TRANSPORTES       

65 900.1 GENERAL   

Transporte de materiales provenientes de la 
explanación, canales y prestamos para distancias 
entre cien metros (100 m), y mil metros (1000 m) de 
distancia 

m3-e 

66 900.2 GENERAL   

Transporte de materiales provenientes de la 
explanación, canales y prestamos para distancias 
mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de 
100 metros (100 m) 

m3-Km 

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES  

GESTION SOCIAL Y PREDIAL  (Incluye  IVA 19%) 

GESTION AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD (Incluye PAGA e IVA 19%) 

 

 

R. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el 

Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de presupuesto oficial. [Se entiende que 

el proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el 

porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso 

la entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose del AIU] 
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S. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en

el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial.

T. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato.

U. Presentar la oferta extemporáneamente.

V. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre

que no corresponda.

W. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.

X. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo

establecido en la sección 4.1.3

Y. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el

pliego de condiciones.

Z. No informar todos los contratos que el proponente tenga en ejecución antes del cierre,

necesarios para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10.

AA. Ofrecer un plazo superior al señalado por la entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

BB. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 

permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 

adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 

Técnico. 

CC. Cuando el que presenta oferta o alguno de los miembros del Proponente Plural no acredita la

condición de Mipyme y, en consecuencia, no aporta el RUP vigente y en firme al momento de

su presentación y no subsana su entrega en los términos del numeral 1.6.

DD. Las demás previstas en la ley.

1.16. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN 

La entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando: 

A. No se presenten ofertas.
B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente.
D. Lo contemple la ley.

1.17. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este pliego de condiciones debe interpretarse como un todo y sus disposiciones no deben 
entenderse de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se considera 
integrada la información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas 
que se expidan. 

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego de 
condiciones: 

A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de condiciones no deben
interpretarse como un grado de prelación entre los mismos.

B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego solo sirven como referencia
y no afectan la interpretación de su contenido.

C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y
viceversa, cuando el contexto lo requiera.

D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como hábiles,
salvo que de manera expresa la ley o la entidad indique que se trata de calendario o de
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para
la entidad este se trasladará al día hábil siguiente.

E. En caso de contradicción entre el contenido establecido en los Documentos Tipo y el incluido
por la entidad, proponentes o contratista en los documentos del proceso, primará lo señalado
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en los Documentos Tipo. 
F. Las entidades estatales contratantes no podrán incluir o modificar dentro de los documentos 

del proceso, las condiciones habilitantes, factores técnicos y económicos de escogencia y 
sistemas de ponderación distintos a los señalados en los Documentos Tipo. 

G. Las palabras definidas en este pliego de condiciones deben entenderse en dicho sentido. 
H. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, 

sustituyan o complementen. 
I. Los Documentos Tipo son inalterables y no se podrán incluir o modificar los Anexos, 

Formatos y Formularios, ni exigir soportes o requisitos adicionales; salvo cuando se permita 
en forma expresa, es decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris. 

J. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del 
código civil definidas en los artículos 1618 a 1624. 

1.18. RETIRO DE LA PROPUESTA 

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, 
siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la 
fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al proponente sin abrir, previa expedición de una 
constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado. 

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar 
la garantía de seriedad de la oferta. 

Si la oferta se presenta a través de SECOP II, el proponente debe seguir el proceso indicado en la 
“Guía rápida para la presentación de ofertas en SECOP II”. Una vez se cumpla la fecha de cierre del 
proceso, la plataforma del SECOP II bloquea a los proveedores la opción del retiro de ofertas. En 
este sentido, basta el retiro de la oferta en la plataforma del SECOP II, sin necesidad de enviar una 
solicitud a la entidad. 

1.19. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 

No se realizará visita al sitio de la obra. 

1.20. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES 

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o 
sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a 
los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho 
de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y 
profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad Estatal garantizará el derecho a la reserva legal 
de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

Por tanto, en la plataforma del SECOP I y II no se publicará para conocimiento de terceros la 
información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación 
o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el 
derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas. 

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es 
el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
diligencie el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para 
el otorgamiento del criterio de desempate. 

 
CAPÍTULO II ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
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2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir 
firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente individual o 
plural o por el apoderado. 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, 
la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar 
copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida 
por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la 
respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso 
de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del 
proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, 
no posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe 
ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según 
corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta 
profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019. 

El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 
1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 

La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el 

proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, 
no será necesaria la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 

El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con 
la información solicitada. 

2.2. APODERADO 

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, 
evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 
de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente 
proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la  
oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe 

tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar 
facultado para representar al proponente y/o a todos los integrantes del proponente plural, a efectos 
de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para 
el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya 
lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así 
como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo 

apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común 
otorgado por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y 
traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. 
El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
proponente plural. 
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2.3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta deberá adaptarse a las condiciones de la plataforma y no será posible 
presentar documentos en físico. 

El proponente deberá diferenciar los requisitos contenidos en cada uno de los sobres, de acuerdo 
con el cuestionario diligenciado por la entidad estatal en el SECOP II. 

Para los procesos en SECOP II, los documentos se adjuntarán de acuerdo con el orden requerido 
en el cuestionario por la entidad estatal, los cuales deben ser legibles y escaneados correctamente. 

La entidad solo recibirá una oferta por proponente, salvo los procesos estructurados por lotes o 

grupos, cuando la entidad haya establecido esta posibilidad. En caso de presentarse para varios 
procesos de contratación con la entidad, el proponente dejará constancia para qué proceso presenta 
su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 
legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones 
y obligaciones contenidas en el mismo. Adicionalmente si se hace a través del SECOP II el 
proponente deberá cumplir con el Manual de Usos y Condiciones de la plataforma. 

Cuando el proceso se estructure por lotes o grupos, el proponente debe presentar un Sobre No. 1 
para todos los lotes o grupos a los cuales presenta oferta y el Sobre No. 2 que contiene la oferta 
económica de forma independiente para cada uno de ellos. 

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su 
oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos. 

Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado 
con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y nota al margen del 
documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada. 

Los sobres deben contener la siguiente información y, para su entrega, se deberán tener en cuenta 
las siguientes indicaciones: 

2.3.1. SOBRE NO. 1 

Contiene los documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se 
les asigne puntajes diferentes a la oferta económica. El Sobre 1 debe tener las siguientes 
características: 

A. El Sobre 1 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de 
“Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

2.3.2. SOBRE NO. 2 

Contiene únicamente la oferta económica del proponente y debe tener las siguientes características: 

A. El Sobre 2 debe presentarse en el cuestionario destinado para ello en el Módulo de 

“Licitación de Obra Pública” y no podrá ser entregado en físico. 

2.4. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS 

Se entienden recibidas por la entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP II a 
la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso, después de este momento el SECOP II no 
permitirá recibir más propuestas por excederse del tiempo señalado en el cronograma. 

Vencido el término para presentar ofertas, la entidad estatal debe realizar la apertura del Sobre No. 
1 y publicar la lista de oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son públicas y cualquier 
persona puede consultarlas. La entidad estatal dará a conocer las ofertas presentadas en el proceso 
de contratación haciendo clic en la opción “publicar ofertas” para que sean visibles a todos los 
proponentes. 

Se darán por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido entregadas en la plataforma y 
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en el plazo previsto para ello en el presente pliego de condiciones. No se tendrán como recibidas las 
ofertas allegadas por medios distintos al SECOP II o que no sean presentadas de conformidad con 
los Términos y Condiciones de Uso del SECOP II. 

Sin embargo, cuando haya una indisponibilidad del SECOP II, la cual ha sido confirmada por 
Colombia Compra Eficiente mediante certificado de indisponibilidad, la entidad estatal puede recibir 
ofertas en los términos y condiciones establecidos en el “Protocolo para actuar ante una 
indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia Compra Eficiente determine para 
ello. [Puede consultarlo en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/secop- 
ii/indisponibilidad-en-el-secop-ii]. 

2.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE ASPECTOS DISTINTOS A LA OFERTA ECONÓMICA 

En la fecha establecida en el Cronograma, la entidad publicará el informe de evaluación de los 
documentos e información de los requisitos habilitantes y los documentos a los que se les asigne 
puntaje, diferentes a la oferta económica, contenidos en el Sobre 1. El informe permanecerá 
publicado en el SECOP y a disposición de los interesados durante cinco (5) días hábiles, término 
hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los 
documentos y la información solicitada por la entidad en los términos señalados en la sección 1.6, 
salvo que ya lo hubieren hecho en un momento anterior, de conformidad con el mismo numeral 
citado. 

En virtud del principio de transparencia, las entidades motivarán de forma detallada y precisa el 
informe de evaluación explicando el rechazo de las ofertas y los documentos que se necesitan 
subsanar -en caso de que no se hayan subsanado durante la etapa de evaluación-. 

Con posterioridad al vencimiento del plazo para presentar observaciones y a más tardar el día antes 
de la audiencia efectiva de adjudicación, hasta las 11:59 p.m. de acuerdo con lo señalado en el 
Cronograma, la entidad debe publicar el informe final de evaluación, en caso de que el inicial haya 
sufrido variaciones. 

2.6. AUDIENCIA EFECTIVA DE ADJUDICACIÓN 

En la fecha establecida en el Cronograma, la entidad procederá a la instalación y desarrollo de la 

audiencia efectiva de adjudicación, sin perjuicio de la utilización de los medios virtuales que 
garanticen la participación y la interacción de los interesados con la entidad contratante. 

Al inicio de la audiencia, la entidad otorgará la palabra a los proponentes para presentar las 
observaciones al informe final de evaluación. Esta no podrá entenderse como una oportunidad 
adicional para aportar documentos o elementos que no hayan sido incorporados en el plazo definido 
en el numeral 1.6. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad de la entidad de realizar las verificaciones 
que considere pertinentes para la adecuada selección del contratista. 

Resueltas las observaciones frente al informe de evaluación, en caso de que haya lugar a ello, la 
entidad procederá a dar apertura al Sobre 2 de los proponentes habilitados y evaluará la oferta 
económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que resulte aplicable de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del presente pliego de condiciones. 
Posteriormente, se correrá traslado a los proponentes habilitados solo para la revisión del aspecto 
económico y se definirá el orden de elegibilidad. 

El orden de elegibilidad se establecerá a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos por las 

propuestas para cada uno de los criterios establecidos en el “CAPÍTULO IV” y ordenados de mayor 
a menor. 

La entidad no será responsable por abrir los sobres incorrectamente dirigidos o sin la identificación 
adecuada. 

Establecido el orden de elegibilidad y resueltas las observaciones presentadas al mismo, la entidad, 

por medio de acto administrativo motivado, adjudicará el proceso al proponente ubicado en el primer 
lugar del orden de elegibilidad y que cumpla con todos los requisitos exigidos en los documentos del 
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proceso. 

2.7. PROPUESTAS PARCIALES 

No se admitirá la presentación de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte del 
objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en el pliego de 
condiciones. 

2.8. PROPUESTAS ALTERNATIVAS 

No se recibirán propuestas alternativas. 

2.9. LIMITACIÓN A MIPYME 

Este proceso no se limitará a mipyme, teniendo en cuenta el valor del mismo. 

2.10. REGLAS PARA LOS PROCESOS ESTRUCTURADOS POR LOTES O GRUPOS 

No aplica 

 

CAPÍTULO III REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN 

La entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la 
propuesta presentada. 

Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 

De conformidad con la normativa aplicable, la entidad realizará la verificación de requisitos 
habilitantes de los proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas 
o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos 
señalados en los Documentos Tipo. 

La entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 

3.1. GENERALIDADES 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos proponentes que cumplan todos los 
requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de condiciones. 

 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por 
cada uno de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo 
distinto y, en todo caso, se realizará de acuerdo con las reglas del pliego de condiciones. 

 
C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los proponentes 

extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los 
soportes que ahí se definen. 

 
D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 

deben aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones 
definitivo. 

 
 

3.2. CAPACIDAD JURÍDICA 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
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siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de condiciones: 

A. Individualmente como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 
B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad, incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por 
la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el proponente e 
integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. Tratándose de 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deben declarar que 
no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que 
no tienen sanciones vigentes en Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con 
el Estado. 

La entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, 

al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 
2008 y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

3.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

3.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente. 

 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

3.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos: 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia: 
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 

Comercio o autoridad competente, en el que se verificará: 
 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

 
b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 

objeto del presente proceso de contratación. 
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c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su 
duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 

 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de 
una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente 
respectivo para cada caso. 

 
e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

 
f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la 

República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente 
establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del 
Código de Comercio. 

 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la 
que conste si es abierta o cerrada. 

 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última. 

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que 
acrediten la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de 
conformidad con lo establecido en el presente pliego de condiciones, en el que debe 
constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 

persona jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente proceso de selección. 

 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando 
la autorización o documento correspondiente del órgano social competente 
respectivo para cada caso. 

 
V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. 
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más. 

 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia 
y representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el 
presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para 
vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado 

de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la 
naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad 
estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 

representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto 
con los documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad 
a contratar, en el cual se verificará: 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia. 
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso. 
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año 

más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado 

en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”. 
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 

misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo 
para contraer obligaciones en nombre de la sociedad o entidad. 

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una 
vez solicitado por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la 
oferta, y por tanto su rechazo. 

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

3.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe: 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o 
Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar 
el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se 
solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información 
requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los proponentes podrán incluir 
información adicional que no contradiga lo dispuesto en los documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 

quedar definida en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – 
Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), de todas las personas naturales y/o 
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jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de 
todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también 
la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación. 

 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de 

la estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato 
y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha del cierre del proceso de contratación. 

 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación 

de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá 
ser diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin 

el consentimiento previo de la entidad. 

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado 
de cualquiera de los anteriores. 

3.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

3.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante 
legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago 
de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de 
Construcción, cuando a ello haya lugar. 

La entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los 
casos requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 

de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.2. PERSONAS NATURALES 

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud 
y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla. 

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al 
sistema de salud. 
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Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

3.4.3. PROPONENTES PLURALES 

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe acreditar por separado los requisitos de que 
tratan los numerales anteriores. 

3.4.4. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar. 

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a
efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento.

3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

3.5. EXPERIENCIA 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos 
los proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o entidades estatales.

3.5.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXPERIENCIA SEGÚN LA 
MATRIZ 1 – EXPERIENCIA 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 
previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo 

previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”: 

Baja – Media Complejidad Alta Complejidad 

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 
Experiencia 

X 
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Justificación 
de la 
complejidad 
técnica de la 
Matriz 1 - 
Experiencia  

Se ha establecido las condiciones de experiencia de ALTA 
COMPLEJIDAD, de conformidad con la Matriz 1 – Experiencia, 
teniendo en cuenta el alcance contemplado en la ejecución de las 
obras y el impacto en la población beneficiaria del proyecto. 
 
Se determina la COMPLEJIDAD ALTA del proyecto debido a que se 
contemplan La superestructura del puente está constituida por una 
viga continua postensada de sección cajón unicelular con altura 
variable parabólicamente entre 8.00 m en las caras de los apoyos y 
3.0 m en el centro de las luces centrales y en los estribos del puente.  
La construcción de la superestructura se realizará mediante 68 
segmentos o dovelas (16 dovelas por cada voladizo en cada una de 
los apoyos intermedios y 1 dovela de cierre). Se inicia sobre los 
apoyos intermedios con una zona sobre cimbra que tiene una 
longitud de 9.50 m, a partir de esta primera dovela se continúa con 6 
dovelas de 4.0 m cada una y 10 dovelas de 5.0 m, la dovela de cierre 
tiene una longitud de 2.50 m., También por las condiciones 
geográficas, geológicas, hidrológicas y climáticas, en la zona del 
proyecto a ejecutar. 
 
El alcance físico del proyecto a intervenir es de 371,5 metros, con un 
ancho total del 14,2 metros, con voladizos Sucesivos con dovelas 
fundidas "in situ".  

  
 

De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son: 
 

ACTIVIDAD PRINCIPAL:  OBRAS EN PUENTES 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, 
EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-
PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud 
de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratación la cual es de 160 metros.  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA: OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS  
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 

 

3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
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ACTIVIDAD PRINCIPAL:  OBRAS EN PUENTES 
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO 

 
EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO. 
 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general corresponda a la CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, 
EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-
PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud 
de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratación la cual es de 160 metros.  
 
ACTIVIDAD SECUNDARIA: OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS  
 
ACTIVIDAD A CONTRATAR: 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como 
experiencia general sea de un valor correspondiente a por lo menos el 50% del valor de 
PRESUPUESTO OFICIAL (PO) del presente proceso de contratación. 

 

b. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en 

el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los 

contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el 

Proponente Plural y no sus integrantes. 

El Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 

los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la 

evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. 

Con estos la Entidad verificará la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica 

solicitados para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en 

atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los 

bienes o servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de transporte, en caso de que 

aplique. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas de 

mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) 

contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y 

de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 

se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 

El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 

c. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco 

(5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 

Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 – Experiencia. 

 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 

de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la experiencia 

solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de seis 
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(6) contratos. 

En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 

emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, podrá 

demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente 

previstos, para un máximo de siete (7). 

Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo previsto 

en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la 

experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente contemplados, para 

un máximo de seis (6) contratos. 

En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 

acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) 

contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) contratos. 

En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun cuando otros 

integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente definidas. 

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 

diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual 

deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 

2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 

requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en atención a 

las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de los bienes y 

servicios ajenos a la obra pública de infraestructura de transporte. 

[En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio diferencial respecto 

de los emprendimientos y empresas de mujeres]. 

d. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 

e. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más 

de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, 

accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 

2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar 

un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público 

(según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad 

tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 

sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad 

conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP. 

De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 

conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o 

constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia 

a aquella, solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación 

por uno de los integrantes, de manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele 

una misma experiencia una sola vez. 
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f. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante los documentos 

establecidos en el pliego de condiciones señalados en el numeral 3.5.6. 

g. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del territorio nacional, se 

consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean certificadas por la entidad contratante 

mediante alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de 

condiciones, siempre que se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) 

metros, y/o que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 

3.5.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada 

y que la misma sea válida como experiencia requerida: 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación 

de la experiencia es el segmento 72. 

 
B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 

contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios 

hasta el tercer nivel. 

c. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, 

para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) 

contratos aportados de mayor valor. 

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y 

empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo 

los seis (6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la 

calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 

nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 

mayor valor. 

 
d. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los 

integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia 

solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la 

experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así 

lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje 

de participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá 

superar el diez por ciento (10 %). 

Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir 

con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el pliego 

de condiciones, y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto 

Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

Independientemente de él o los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para 

acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 

con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 

citado. 

 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la 

acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la 

experiencia específica, sino que bastará con acreditar los SMMLV. 

 
e. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
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en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 

en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP. 

 
f. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento 

válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 

experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes. 

 
g. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 

consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso 

de contratación)” exigido en la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de 

dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo 

materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de 

proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o 

que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué 

actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 

precedente, respecto a los consorcios. 

 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a cualquier 

dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar la experiencia 

según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres 

de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en procesos de dragados marítimos o 

fluviales, longitudes de túneles, por mencionar algunos ejemplos. 

 
h. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio 

o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para 

participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 

contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 

porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y 

que están participando en el presente proceso. 

 
i. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta la experiencia 

adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, lo cual deberá demostrarse con los documentos que la soporten. En 

consecuencia, no será válida la experiencia obtenida en la etapa de operación, 

administración y/o mantenimiento de la infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en 

SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 

transporte, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 

del Pliego de Condiciones. En el evento en que los valores de los documentos aportados se 

expresen en moneda extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A 

del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 

intervención de la obra hará las veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la 

conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del 

numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el 

Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
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correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la 

obra. 

 
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad 

permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, 

requiriendo al Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la 

discriminación de los valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no 

lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el 

documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para evaluar el requisito de la 

experiencia tomará el dato del valor de alguno de los documentos válidos establecidos el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan 

el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura 

de transporte. 

j. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – 

Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aportados como 

experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de 

transporte, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 

relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro 

del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el 

numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la 

subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 

Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 

lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo 

contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

 
k. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas 

no puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que 

recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto 

certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los 

integrantes del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia 

experiencia. 

 
l. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para 

probar la experiencia requerida. 

 
 

3.5.4. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en el siguiente código: 
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DESCRIPCION CODIGO 

SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  

72141100 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos 
no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el 
Formato 3 – Experiencia. 

3.5.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones: 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 
establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de 
suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma 
expresa así se determine. 

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el 
último día del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la 

fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos 
del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine. 

 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se 
evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día 
del mes que se encuentre señalado en la certificación. 

 
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

3.5.6. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los 
documentos que se establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma 
directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el 
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contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el 
orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo. 
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

 
D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 

fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 

debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá 
experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato 
emitida por el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, 
según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedente 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 
profesional. 

3.5.7. PARA SUBCONTRATOS 

Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 
estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del 
contratista del contrato principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 
para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato. 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente: 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las obras 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en el presente proceso de selección. 

 
II. Autorización de la entidad estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual se 

autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá 
aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad concedente, 
donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 
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La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato 

principal suscrito con la Entidad Estatal. 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la 

acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. 

Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre 

particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado 

entre una Entidad Estatal y un particular. 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo 

que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el contratista directo 

hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 

actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 

directo. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 

proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 

de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no 

advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese 

caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 

subcontratación. 

Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de 

subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 

3.5.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente 
manera: 

 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 

Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, 

debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o 

emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) - 

dependiendo si acredita una o ambas condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del 

ciento cincuenta por ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 

SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 

(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
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establecido en la tabla anterior. 

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 

satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 

como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 

3.6. CAPACIDAD FINANCIERA 

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9: 

 

Indicador Fórmula 

 
Liquidez 

Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

 
Nivel de Endeudamiento 

 

Pasivo Total 

Activo Total 

 

Razón de Cobertura de 
Intereses 

 

Utilidad Operacional 

Gastos Interes 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n   Componente 1 del indicadori) 
Indicador =      i=1 n i=1 

Componente 2 del indicadori) Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez. 

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 

financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 

organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del 

Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

3.7. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd): 

CT ≥ CTd 

(∑ 
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El capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 y 
$20.000.000.000 

CTd = 20 %x (PO) 

≥$20.000.000.001 CTd = 30% x (PO) 

Donde, 

CTd = Capital de trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta. 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

n 

CTProponente plural = ∑ CTi 

i=1 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

3.8. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 
2- Indicadores financieros y organizacionales:

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional 

Patrimonio 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional 

Activo Total 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

(∑n   Componente 1 del indicadori) 
Indicador = i=1

n i=1 

Componente 2 del indicadori) 
Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

3.9. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON 

DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 

contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se 

realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones 

establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del 

Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará 

la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 

(∑ 
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vigente y en firme. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP 

y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente 

numeral. 

3.9.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL 
EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 

(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado 
de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la 
legislación de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas 
NIIF. 

 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 

antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de 
quien realiza la conversión. 

 
C. C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. 

En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 
– Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados 
en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos 
en la oferta. 

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 2022. En tal sentido, se tomará 

la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente, acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 

establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 

juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 

podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 

auditoría externa. 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 

Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos 

definidos en la sección 1.13. 

3.10. CAPACIDAD RESIDUAL 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso 

de contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante 
el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que 
se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual 
que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta. 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de 
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la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 

3.10.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜 

Donde:  
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 

el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde: 
CRP = Capacidad residual del Proponente 
CO  = Capacidad de Organización 
E  = Experiencia 
CT  = Capacidad Técnica 
CF = Capacidad Financiera 
SCE  = Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento 
de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 
los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la 
capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente 
plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 

(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT) 40 

Total 200 

[Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-
tipo/manuales-y-guias/ así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
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