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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
REGISTRO BP y P No.: 202500000039385 
 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA - DESPACHO 
. 
DOCUMENTO: ESTUDIOS PREVIOS Y SOPORTES 
 
OBJETO: MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3827 DE 
2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., PARA 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA 
EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”. 
 
FUNCIONARIO QUE PRESENTA EL ESTUDIO: SUPERVISOR 
 
CIUDAD Y FECHA: TUNJA, ENERO DEL 2026 
 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN.  
 
 

El Departamento de Boyacá y TierraSua S.A.S. suscribieron el convenio 
interadministrativo No. No. 3827 DE 2025, cuyo objeto es :” AUNAR ESFUERZOS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA EL APOYO AL 
MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” el cual tuvo acta 
de inicio del día 17 de diciembre de 2025 por valor inicial de SETENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($78.143.407.253,17) MCTE 

 
En desarrollo del análisis técnico, financiero y jurídico adelantado sobre la 
estructura de costos del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3827 DE 2025, 
celebrado entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y TIERRASUA S.A.S., cuyo objeto es 
“AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. PARA 
EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL 
SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, y teniendo en cuenta 
las condiciones reales del proyecto, la naturaleza jurídica del instrumento y el 
estado actual de la infraestructura objeto de intervención, se hace necesario 
formalizar la reducción del porcentaje del componente de administración, dentro 
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de la formulación del proyecto, para que el mismo sea ajustado a las condiciones 
propias de un convenio interadministrativo.  
 
Dicho ajuste encuentra sustento jurídico, en primer término, en la naturaleza jurídica 
del convenio interadministrativo, la cual difiere sustancialmente de la contratación 
estatal tradicional celebrada con particulares, en tanto no constituye un contrato 
estatal sinalagmático, esto es, aquel en el que existen obligaciones recíprocas de 
carácter oneroso y conmutativo, sino un instrumento de cooperación 
interinstitucional orientado al cumplimiento de fines estatales comunes, sin ánimo 
de lucro, distinción que nos genera el presente ajuste a partir de lo expuesto  por el   
Consejo de Estado, Sección Tercera, subsección B, en sentencia del 17 de octubre 
de 2025, (Rad. 70.313), al precisar que los convenios interadministrativos no pueden 
asimilarse, ni en su régimen jurídico ni en su estructura económica, a los contratos 
estatales celebrados con particulares. 
 
En este contexto y bajo la anterior tesis, la estructura de costos propia de un 
convenio interadministrativo no puede equipararse a la de un contrato de obra 
pública convencional, toda vez que no se generan las mismas cargas fiscales, 
parafiscales y administrativas propias de la contratación con particulares, ni se 
configura una relación negocial de carácter mercantil o lucrativo. 
 
Desde el punto de vista tributario, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado, 
Sección Cuarta, ha establecido que el hecho generador de los impuestos, tasas y 
contribuciones territoriales, tales como el impuesto de industria y comercio, 
estampillas y demás gravámenes asociados a la contratación de obra pública, se 
configura exclusivamente cuando se desarrollan actividades industriales, 
comerciales o de servicios de carácter oneroso y habitual, o cuando se celebran 
contratos estatales con particulares que implican una contraprestación 
económica sujeta a gravamen, conforme a lo señalado en las sentencias de 19 de 
abril de 2012 (Rad. 17821) y 4 de febrero de 2016 (Rad. 20645). 
 
En concordancia con lo anterior, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado, mediante Concepto No. 2148 del 4 de diciembre de 2013, precisó que los 
convenios interadministrativos, al responder a principios de cooperación, 
coordinación y colaboración armónica entre entidades públicas y cooperantes, 
no suponen contraprestaciones económicas equivalentes a las de un contrato 
estatal, razón por la cual no generan las mismas obligaciones fiscales ni tributarias 
propias de las relaciones contractuales onerosas. 
 
En consecuencia, resulta jurídicamente procedente concluir que, en el marco del 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3827 DE 2025, el hecho generador de los 
diferentes impuestos, tasas y contribuciones territoriales se predica de la 
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celebración y ejecución de contratos estatales celebrados con particulares, mas 
no de la suscripción y ejecución de convenios interadministrativos, como en el 
presente caso, lo cual impacta directamente la estructura de costos del proyecto 
y justifica una menor carga tributaria y administrativa. 
 
Dicho ajuste implica, además, la optimización de los recursos que amparan el 
presente compromiso, optimización que se concreta con ocasión de los aportes 
realizados por la entidad cooperante TIERRASUA S.A.S., orientados al 
fortalecimiento de las actividades propias de obra, en observancia de los principios 
de eficiencia, economía, planeación y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, así como, los principios de concurrencia, coordinación y 
complementariedad propios del convenio.  
 
Lo anterior se evidencia de manera objetiva en el comparativo (Ver: Imagen 1) de 
impuestos y descuentos aplicables según la modalidad de contratación, conforme 
a la información suministrada por la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de 
Boyacá, mediante la certificación de fecha 5 de diciembre de 2025. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 1. Comparativo de Impuestos Y Descuentos Aplicables 
Fuente: Certificación de fecha 5 de diciembre de 2025, expedida por la 

Secretaria de Hacienda de la Gobernación de Boyacá. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, en el caso de la obra pública ejecutada por 
contratistas particulares, sobre la base gravable se aplican descuentos tales como 
retención en la fuente por obra del dos por ciento (2,0 %), retención de timbre del 
cero punto cinco por ciento (0,5 %) y retención del impuesto de industria y 
comercio – ICA cuando aplica, equivalente a diez por mil (10 x 1000). 
Adicionalmente, en los contratos de obra pública celebrados con contratistas 
particulares se generan cargas como la contribución sobre contratos de obra 
pública del cinco por ciento (5 %), estampilla pro desarrollo del uno punto cinco 
por ciento (1,5 %), tasa pro deporte del dos punto cinco por ciento (2,5 %), 
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estampilla pro electrificación rural del uno por ciento (1,0 %), sobretasa bomberil 
del cero punto cinco por ciento (0,5 %) y retención de ICA cuando aplique 
equivalente a nueve por mil (9 x 1000), lo cual impacta de manera significativa el 
valor neto a pagar y obliga a proyectar porcentajes de administración elevados. 
 
En contraste, en el marco del convenio interadministrativo, varias de estas cargas 
no resultan aplicables o se reducen de manera sustancial, permitiendo que la 
administración del proyecto se reduzca de lo estimado en un contrato propio de 
la contratación tradicional, a las condiciones reales de un convenio 
interadministrativo, habida consideración que, el hecho generador de gran parte 
de la carga tributaria son contratos de obra pública, figura que, como ya se 
menciono en precedencia, difiere de la figura del convenio interadministrativo. 
 
Es menester aclarar que la reducción proyectada en los costos administrativos no 
proviene únicamente de la disminución de impuestos o descuentos, sino que se ve 
reforzada por los aportes en especie a realizar por la entidad cooperante 
TIERRASUA S.A.S., consistentes en recursos técnicos, operativos, logísticos y 
administrativos que se integran directamente a la ejecución del convenio, tal como 
se consigna en el anexo (ANEXO 1) 
 
En particular, si bien la maquinaria y los equipos constituyen un componente del 
costo directo dentro de los Análisis de Precios Unitarios – APU de las actividades de 
obra, el aporte en especie de dichos recursos no implica su exclusión del proceso 
constructivo, sino una modificación en la forma de reconocimiento económico de 
dicho componente, en la medida en que la maquinaria requerida para la 
ejecución de las actividades se mantiene disponible y operativa, pero su costo deja 
de ser financiado con recursos del proyecto, al ser asumido directamente en un 
porcentaje por la entidad cooperante como aporte en especie. Esta circunstancia 
se traduce en un ajuste del valor unitario menor, debido a que parte del mismo es 
aportado por la entidad, al eliminarse el reconocimiento económico del costo 
directo asociado al uso de maquinaria, sin afectar los rendimientos, las cantidades 
de obra ni el alcance técnico del proyecto, lo que no es otra cosa que el aporte 
cofinanciado por la entidad cooperante.  
 
Desde la perspectiva de la gestión integral de proyectos, la reducción del 
componente de administración dentro del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
3827 DE 2025 no compromete, reduce ni altera el alcance del proyecto, en tanto 
dicho ajuste no impacta los entregables, las actividades críticas ni los productos 
finales asociados a la ejecución de obra, sino que se circunscribe a la optimización 
de los costos indirectos y al ajuste del reconocimiento económico de ciertos costos 
directos cofinanciados por la entidad cooperante. 
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En efecto, el alcance del proyecto se encuentra definido por el conjunto de 
actividades de obra, especificaciones técnicas, cantidades de obra, niveles de 
servicio y estándares de calidad establecidos en los estudios previos, el presupuesto 
oficial y el cronograma de ejecución, los cuales se mantienen inalterados. El ajuste 
propuesto no reduce actividades ni cantidades, ni modifica la secuencia 
constructiva, los hitos convencionales o la ruta crítica del proyecto. 
 
Adicionalmente, este esquema de cooperación no disminuye la capacidad de 
gestión del proyecto, sino que la optimiza, al integrar capacidades técnicas, 
humanas y operativas existentes sin generar mayores erogaciones en dinero. Así 
mismo, el proyecto cuenta con mecanismos de supervisión, seguimiento técnico y 
control administrativo plenamente definidos, que garantizan la correcta ejecución 
de las actividades y la toma oportuna de decisiones mediante la constante 
vigilancia por parte de un comité técnico integrado por los extremos 
convencionales.  
 
En conclusión, desde la óptica de proyectos, la variación del componente de 
administración constituye una optimización integral de la estructura de costos, 
sustentada en la cooperación interinstitucional, la reducción de cargas tributarias 
y el aporte en especie de recursos directos y de apoyo, sin incidencia alguna sobre 
el alcance del proyecto, el cual se mantiene plenamente garantizado en términos 
de cantidad, calidad, oportunidad y funcionalidad de las obras a ejecutar, en 
consonancia con los principios de eficiencia, economía y planeación que rigen la 
inversión pública, así como, los principios de concurrencia, coordinación y 
complementariedad propios del convenio. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES 
Y LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
 
3.1. OBJETO: MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3827 
DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S., 
PARA “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y TIERRASUA S.A.S. 
PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED 
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.”. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DENTRO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CODIGO 
UNSPSC 
 
Las indicadas en estudios previos iniciales. 
 
3.3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO A CELEBRAR:  
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MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.3827 DE 2025 
 
3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES (APLICA PARA CONTRATACIÓN DIRECTA):  
 
Las mismas contempladas para el convenio inicial  
 
3.5. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES A CONTRATAR O A REALIZAR:  
 
Ajustar y/o modificar CLAUSULA SEGUNDA. – VALOR, de la siguiente 
manera:  
 

CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: El valor total del presente Convenio, 
para efectos fiscales, presupuestales y legales, se fija en la suma de 
SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS ($ 70.273.852.413,30) (MONTO AGOTABLE) M/CTE, 
conforme al presupuesto discriminado en el anexo (ANEXO1), que 
hace parte integral del mismo, en el cual se relacionan de manera 
detallada cada uno de los costos asociados a la ejecución del objeto 
convencional, permitiendo establecer con claridad el valor y la 
naturaleza de los aportes a cargo de cada una de las partes.  
De dicho valor, la suma de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 67.876.349.053,63) M/CTE 
corresponde a aportes en dinero del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, 
conforme a las apropiaciones presupuestales aprobadas; mientras 
que la suma de DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 
QUINIENTOS TRES  MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.397.503.359,67) M/CTE corresponde al 
aporte de TIERRASUA S.A.S., el cual se realiza en especie, consistente 
en recursos técnicos, operativos, logísticos y administrativos, que se 
integran de manera directa a la ejecución del Convenio. 
Los costos asociados a cada uno de los aportes, así como su 
respectiva cuantificación, se encuentran debidamente discriminados 
en los presupuestos anexos, los cuales forman parte integral del 
presente Convenio y permiten identificar y verificar el aporte 
específico asumido por cada una de las partes. 
 

Ajustar y/o modificar CLAUSULA SEGUNDA. – VALOR, de la siguiente manera: 
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Ajustar y/o modificar CLAUSULA TERCERA – APORTES, de la siguiente manera: 
 

CLÁUSULA TERCERA: APORTES: A) APORTE TIERRASUA S.A.S.: Disponer de los 
recursos físicos, humanos, logísticos y técnicos que se requieren para la 
ejecución del objeto del presente convenio. Aportar, en calidad de ente 
cooperante, como contribución en especie, recursos físicos, humanos, 
técnicos, administrativos, logísticos y operativos necesarios para la ejecución 
del objeto del Convenio, los cuales han sido cuantificados en el presupuesto 
ajustado en un valor total de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES QUINIENTOS TRES  MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 
SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.397.503.359,67) M/CTE, incluyendo, entre 
otros: 1. El equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la maquinaria 
aportada, puesta a disposición para la ejecución del objeto del Convenio, 
valor que no será objeto de reconocimiento ni desembolso por parte del 
Departamento de Boyacá. 2. La disposición de personal técnico, profesional 
y administrativo, así como la asunción de gastos generales y operativos. 3. El 
suministro durante la ejecución, sin costo para el Convenio, de bienes y 
elementos necesarios para la ejecución del objeto, tales como Elementos, 
insumos y dotaciones operativas, ambientales y logísticas requeridas para la 
ejecución del objeto, entre otros relacionados en el presupuesto ajustado, 
anexo al presente documento (ANEXO 1). ACLARACION: El aporte en 
especie antes descrito ha sido cuantificado para efectos de control, 
seguimiento y trazabilidad, sin que en ningún caso constituya erogación 
presupuestal, obligación de desembolso o reconocimiento económico a 
cargo del Departamento de Boyacá.  B) APORTE DEPARTAMENTO: La suma 
de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES 
CENTAVOS ($67.876.349.053,63) M/CTE, (VALOR DEL MONTO AGOTABLE). 
Discriminados así: VIGENCIA 2025 Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
CDP 6766: $12.337.833.185,55 VIGENCIA 2026: $27.662.166.814,45 VIGENCIA 
2027: $27.876.349.053,63 
 

 
Ajustar y/o modificar la CLÁUSULA QUINTA– FORMA DE DESEMBOLSO, así: 
 

CLÁUSULA QUINTA– FORMA DE DESEMBOLSO: El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
efectuará el desembolso del aporte a su cargo a favor de TIERRASUA S.A.S., 
en los términos y condiciones que se indican a continuación: 
 

a) Un desembolso anticipado equivalente al valor del aporte del departamento 
para la vigencia 2025, el cual corresponde a la suma de $12.337.833.185,55, 
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el cual será desembolsado una vez suscrita el acta de inicio del Convenio, y 
una vez TIERRASUA S.A.S. haya presentado, y la Entidad haya verificado y 
aprobado, la totalidad de los documentos exigidos para el 
perfeccionamiento, legalización e inicio de la ejecución del Convenio, de 
conformidad con la normativa aplicable, el cual será amortizado en las 
actas parciales, en una proporción equivalente al porcentaje 
desembolsado de manera anticipada 
 

b) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor correspondiente del presente 
convenio (incluidas vigencias 2026 y 2027) se desembolsará de acuerdo con 
las actas parciales aprobadas por la supervisión asignada, que 
correspondan al valor ejecutado del proyecto. 
 

c) El diez por ciento (10%) correspondiente al último desembolso se efectuará 
una vez TIERRASUA S.A.S cumpla con los requisitos para la liquidación. 
PARAGRAFO 1: La entrega de la documentación solicitada debe realizarse 
con todos los soportes documentales requeridos por la Tesorería del 
Departamento en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, con 
el fin de realizar los trámites administrativos para el giro de los recursos 
estipulados. El Departamento no se responsabilizará por la demora en los 
desembolsos a la entidad cooperante, cuando ella fuere provocada por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las solicitudes de desembolso. PARAGRAFO 2: Los rendimientos 
Financieros, deberán ser reintegrados mensualmente al departamento a la 
cuenta que para ello solicite la supervisión. Para la liquidación del convenio 
se deberá presentar la certificación de la entidad financiera respectiva. 
PARAGRAFO 3: Los trámites correspondientes al desembolso deben ser 
gestionados por la entidad cooperante y radicados ante la Secretaría de 
Contratación de la Gobernación. PARÁGRAFO 4: Los informes, 
certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la 
carpeta del convenio que reposa en la Secretaría de Contratación. 
PARAGRAFO 5: El Departamento deberá recibir parcialmente los tramos 
intervenidos en el mantenimiento, en los cuales se hayan ejecutado las 
actividades de obra, de tal forma que los amparos de las garantías de 
estabilidad inicien su cobertura al momento de suscribir dichas actas de 
recibo parcial suscrita por las partes, PARAGRAFO 6: Los desembolsos 
estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 

 
En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestal, al cumplimiento de las obligaciones a cargo de TIERRASUA 
S.A.S., y a la verificación y validación previa por parte de la supervisión, sin 
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que el desembolso anticipado implique reconocimiento de ejecución ni 
aceptación de actividades no verificadas. 
 
De igual manera, se solicita respetuosamente la inclusión del PARÁGRAFO 7, 
en el cual se precise que la forma de desembolso prevista en el Convenio se 
aplicará exclusivamente sobre los valores efectivamente reconocidos en el 
presupuesto ajustado, excluyendo de manera expresa los aportes en 
especie asumidos por TIERRASUA S.A.S., los cuales no serán objeto de 
desembolso, facturación, tributación, ni desembolso, por cuanto 
corresponden a contribuciones que se integran directamente a la ejecución 
del objeto del Convenio, conforme al presupuesto discriminado que se 
anexa (ANEXO 1) 

 
Ajustar y/o modificar la CLAUSULA NOVENA, con la inclusión del siguiente 
parágrafo:  
 

OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ: (…) B) OBLIGACIONES CON 
TIERRASUA S.A.S (…) PARÁGRAFO 1: La supervisión del Convenio verificará 
tanto la correcta ejecución de los recursos aportados en dinero como el 
cumplimiento efectivo de los aportes en especie asumidos por TIERRASUA 
S.A.S., conforme al presupuesto ajustado y a las obligaciones aquí 
establecidas. 

 
Ajustar y/o modificar la CLÁUSULA DECIMA: (…) B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
TIERRASUA S.A.S, con la inclusión del siguiente parágrafo:  
 

CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: (…) B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS TIERRASUA 
S.A.S. (…) PARAGRAFO 1: En desarrollo del principio de cooperación 
interadministrativa, TIERRASUA S.A.S. asumirá directamente, como aporte en 
especie, parte de los costos técnicos, administrativos, logísticos y operativos 
necesarios para la ejecución del objeto del Convenio, incluyendo personal 
profesional, maquinaria, equipos, insumos y elementos operativos, los cuales 
han sido cuantificados en el presupuesto ajustado y no serán objeto de 
reconocimiento ni desembolso por parte del Departamento de Boyacá. 
 

Ajustar y/o modificar la CLÁUSULA DECIMO PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
(…) B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS TIERRASUA S.A.S, con la inclusión de la siguiente 
obligación:  
 

16. En calidad de integrante del Convenio interadministrativo, TIERRASUA 
S.A.S. deberá designar y mantener durante toda la vigencia del Convenio 
un supervisor o responsable técnico-administrativo, con idoneidad y 
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experiencia acorde con el objeto convenido, quien será el encargado de 
realizar el seguimiento, coordinación y control de la ejecución de las 
actividades a su cargo, así como de articularse con la supervisión designada 
por las Entidades públicas, atender los requerimientos que se formulen en 
desarrollo del Convenio y rendir los informes técnicos, administrativos y 
financieros que sean requeridos, sin perjuicio de las funciones de supervisión 
y control que correspondan al DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 

 
Ajustar y/o modificar CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – SUPERVISIÓN, así:  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA – SUPERVISIÓN El control, vigilancia y 
seguimiento del presente Convenio estará a cargo de la supervisión, la cual 
será ejercida de manera articulada y concurrente por las partes, en los 
términos que se indican a continuación: 
 

a) Por parte del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la supervisión será ejercida 
por: Nombre: ARIEL ADOLFO VARGAZ GAMÉZ; Cédula: 79.896.782; 
Cargo: Director de Infraestura Vial – Infraestructura Pública, o quien 
haga sus veces. En el evento en que el titular del cargo sea sustituido, 
la supervisión será asumida por su reemplazo, circunstancia que 
deberá formalizarse mediante el formato “A-AD-GC-F-051 – Acta de 
Entrega de Supervisión o Interventoría”, conforme a los 
procedimientos internos vigentes. 

 
b) Por parte de TIERRASUA S.A.S., en su calidad de integrante del 

Convenio interadministrativo tripartito, deberá designar un supervisor 
o responsable técnico-administrativo, con la idoneidad y experiencia 
acorde con el objeto del Convenio, quien será el encargado de 
realizar el seguimiento interno de las actividades a su cargo, 
articularse con las supervisiones designadas por el Departamento y el 
Municipio, atender los requerimientos que se formulen y rendir los 
informes técnicos, administrativos y financieros que sean requeridos, 
sin perjuicio de las funciones de supervisión y control que 
corresponden a las Entidades públicas. 
 

La supervisión se ejercerá conforme a la normatividad vigente, a lo pactado 
en el presente Convenio y a los documentos que forman parte integral del 
mismo, y se articulará con el Comité Técnico de Ejecución de Obra, sin que 
ello implique sustitución de las competencias legales de cada una de las 
partes. 
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Ajustar y/o modificar la CLAUSULA DECIMO CUARTA. - GARANTÍAS: D) ESTABILIDAD 
Y CALIDAD DE LA OBRA, así: 
 

CLAUSULA DECIMO CUARTA. - GARANTÍAS: (…) E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA: El amparo de estabilidad y calidad de la obra se otorgará por una 
cuantía equivalente al veinte por ciento (20 %) del valor total del convenio y 
tendrá una vigencia de un (1) año, la cual se contará de manera individual 
y autónoma a partir de la fecha de suscripción de cada acta parcial de 
recibo a satisfacción de los tramos efectivamente intervenidos y recibidos 
por la supervisión, sin perjuicio de la posterior suscripción del acta final de 
terminación y recibo final a satisfacción.  
 
La reducción del amparo obedece al tipo de actividades a desarrollar, 
teniendo en cuenta que son tareas de mantenimiento periódico las cuales 
están enfocadas a mejorar las condiciones de movilidad y transito seguro, 
no cuenta con una estructura de pavimento con todos los estándares de 
lineamentos técnicos ya que este tipo de obras está enfocada a la 
mitigación para mejorar de forma de inmediata seguridad y reducción de 
accidentalidad. 
 
El presente amparo cubrirá los defectos, fallas o deterioros que se presenten 
en la obra como consecuencia de la mala calidad de los materiales, 
deficiencias constructivas o ejecución inadecuada, imputables al ejecutor, 
dentro del término de vigencia correspondiente a cada tramo.  

 
Inclusión de la CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – INCLUSIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE 
SEGUIMIENTO, propuesta así:  
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA – INCLUSIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
SEGUIMIENTO. Con el propósito de garantizar la adecuada coordinación, 
seguimiento y control técnico, administrativo y operativo del objeto del 
presente Convenio, se conformará un COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, el 
cual estará integrado por los supervisores designados, un representante de 
la SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o su 
delegado, un representante de la Secretaría de Infraestructura del 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o su delegado, el Gerente de TIERRASUA S.A.S. 
o su delegado. 
 
El Comité Técnico de Seguimiento servirá como instancia de coordinación, 
seguimiento y apoyo técnico durante la ejecución del Convenio, sin que sus 
actuaciones sustituyan las funciones propias de la supervisión ni las 
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competencias legales y convencionales de las partes. En virtud de lo 
anterior, el comité tendrá las siguientes funciones:  
 

a) Realizar seguimiento técnico, administrativo y operativo al avance físico y 
financiero del Convenio, con base en los informes presentados por los 
supervisores y por TIERRASUA S.A.S. 

b) Evaluar los conceptos técnicos y recomendaciones sobre ajustes operativos, 
metodológicos o de programación que se requieran para optimizar la 
ejecución, sin que ello implique modificación del objeto, plazo, valor o 
condiciones esenciales del Convenio. 

c) Apoyar la articulación interinstitucional entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
y TIERRASUA S.A.S., facilitando la coordinación de actividades, el flujo de 
información y la toma de decisiones dentro del marco de las competencias 
de cada parte. 

d) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de calidad, 
seguridad y control técnico previstas en el Convenio y en los documentos 
que hacen parte integral del mismo. 

e) Dejar constancia de sus actuaciones y recomendaciones mediante actas, 
las cuales harán parte integral del expediente convencional y servirán como 
soporte del seguimiento de la ejecución. 
 
Las actuaciones del Comité tendrán carácter consultivo y de apoyo, y no 
generarán obligaciones convencionales directas ni decisiones vinculantes, 
las cuales continuarán siendo competencia de las autoridades y 
funcionarios legalmente habilitados.  
 

Las demás cláusulas del Convenio Interadministrativo No. 3817 de 2025 que no han 
sido expresamente modificadas mediante la presente solicitud de OTROSÍ 
continúan vigentes y sin modificación alguna. 
 
 
3.6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR:  
 
A continuación, se presenta el presupuesto final del convenio a modificar. 
 

ITE
M 

ITEM 
GOBE

R. 
DESCRIPCIÓN 

FUENT
E DE 

PRECI
OS 

UNIDAD 
CAN

T 
 VR 

UNITARIO 

VALOR 
UNITATRIO 

A 
DESEMBOLS

AR 

1   
REALIZAR MANTENIMIENTO PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN VIAS SECUNDARIAS 

    



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/Sep/2024 

 

1,01 
3.06.0

1 

APERTURA 
MECANICA DE 
CAJA Y RETIRO DE 
SOBRANTES. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $   
229.686,63  

$ 227.867,11 

1,02 
3.06.0

7 

FRESADO DE 
PAVIMENTO 
ASFALTICO EN 
ESPESOR DE 10 
CM. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $     
12.889,64  

$ 12.305,20 

1,03 
 

3.06.1
0 

REPOSICIÓN, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL DE 
BASE GRANULAR 
PARA 
REPARCHEO. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $   
141.024,94  

$ 137.590,89 
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1,04 
3.06.0

9 

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA TIPO 
CRR-1 O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $      
4.913,16  

$ 4.913,16 

1,05 
3,06,1

7 

SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y 
COMPACTACIÓN 
DE MEZCLA 
ASFALTICA PARA 
PARCHEO ( 
INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
DE 5 KM) (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 
$1.167.505
,42  

$ 
1.166.145,10 

1,06 REF 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE MDC-10. 
INCLUYE 
BARRIDO, 
SOPLADO, 
SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM) 
NORMA INVIAS 
(**). 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 
$1.240.144
,00  

$ 
1.238.783,68 
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1,07 
3.06.1

1 

RIEGO DE LIGA 
CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 
O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $      
5.758,82  

$ 5.758,82 

1,08 
3.12.0

3 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
SUELTO (MEDIDO 
EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 
KM. 

Precios 
Gober. 

M3-Km  1,00  
 $      
2.765,10  

$ 2.488,59 

1,09 
3,12,0

4 

TRANSPORTE DE 
MEZCLA 
ASFALTICA 
DESPUES DE 5 KM 
(MEDIDA EN 
BANCO). 

Precios 
Gober. 

M3-Km  1,00  
 $      
3.452,40  

$ 3.107,16 

1,10 
3.13.1

5 

DEMOLICIÓN 
OBRAS EN 
CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y 
RETIRO DE 
SOBRANTES CON 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $   
244.779,69  

$ 243.419,37 
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1,11 
3.03.0

5 

CUNETAS 
REVESTIDAS EN 
CONCRETO DE 21 
MPA ( 3000 PSI) 
SIN REFUERZO 
(INCLUYE SELLO 
DE JUNTAS) 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $   
778.254,11  

$ 778.254,11 

1,12 
3.11.0

3 

LIMPIEZA DE 
ALCANTARILLAS 
CON DIAMETRO 
MENOR O IGUAL A 
36", INCLUYE 
RECTIFICACION 
DE DESCOLES 
CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM). 

Precios 
Gober. 

Unidad  1,00  
 $   
329.149,08  

$ 329.149,08 
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1,13 
3.11.0

5 

LIMPIEZA DE 
CUNETAS 
REVESTIDAS CON 
RECTIFICACION 
DE SALIDAS Y 
DESCOLES,INCLU
YE RETIRO DE 
SOBRANTES 
FUERA DE LA 
ZONA DE VIA ( 
INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
DE 5 KM). 

Precios 
Gober. 

Metro lineal  1,00  
 $      
5.694,79  

$ 5.694,79 

1,14 
3.11.0

6 

LIMPIEZA DE 
PONTONES Y BOX 
COULVERT, 
INCLUYE 
RECTIFICACION 
DE DESCOLES 
CON RETIRO DE 
SOBRANTES Y 
OBSTACULOS. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM). 

Precios 
Gober. 

Unidad  1,00  
 $   
399.623,12  

$ 396.483,92 

1,15 
3.02.0

1 

CONFORMACION 
DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $      
4.314,15  

$ 2.987,82 
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ITE
M 

  DESCRIPCIÓN 
FUENT

E 
UNIDAD 

CAN
T 

 VR 
UNITARIO 

  

2   
REALIZAR MEJORAMIENTO DE VIAS 
SECUNDARIAS 

    

2,1   PRELIMINARES           

2,1,1   

LOCALIZACION Y 
REPLANTEO PARA 
OBRAS DE 
INFRAESTRUCTUR
A VIAL. (NO 
INCLUYE 
COMISION 
TOPOGRAFICA)  

Precios 
Gober. 

Kilometro  1,00  
 $   
361.895,99  

$ 361.895,99 

2,1,2   

EXCAVACIÓN DE 
CORTES, 
CANALES Y 
PRESTAMOS EN 
MATERIAL COMUN 
A 
MAQUINA.(INCLUY
E CARGUE Y 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $     
20.252,01  

$ 18.891,69 
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2,1,3   

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO 
HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y 
UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR 
O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 
95% PROCTOR, 
INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
106.587,96  

$ 102.936,56 

2,1,4   

DEMOLICIÓN 
OBRAS EN 
CONCRETO 
SIMPLE, INCLUYE 
CARGUE Y 
RETIRO DE 
SOBRANTES CON 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.). 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
244.779,69  

$ 243.419,37 

2,1,5   
CONFORMACIÓN 
DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $      
4.314,15  

$ 2.987,82 
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2,2   
OBRAS DE 
DRENAJE 

          

2,2,1   

EXCAVACIÓNES 
MECANICAS 
VARIAS EN 
MATERIAL COMUN 
SECO. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $     
26.955,15  

$ 24.357,83 

2,2,2   

RELLENO CON 
MATERIAL DE 
AFIRMADO 
COMPACTADO 
RANA Y/O 
VIBROCOMPACTA
DOR. (INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
119.997,54  

$ 118.637,22 

2,2,3   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CONCRETO DE 14 
MPA (2000 PSI) 
SOLADOS Y 
ATRAQUES 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
558.149,46  

$ 558.149,46 
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2,2,4   

CONCRETO 
SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI)   
IMPERMEABILIZAD
O PARA PLACAS 
PISOS 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 
$1.030.440
,93  

$ 
1.030.440,93 

2,2,5   

CONCRETO 
SIMPLE DE 21 MPa 
- (3000 PSI) 
IMPERMEABILIZAD
O PARA MUROS 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 
$1.267.906
,07  

$ 
1.267.906,07 

2,2,6   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA DE 
CONCRETO 
REFORZADO 
D=36". (INCLUYE 
EMBOQUILLADA Y 
ATRAQUE EN 
CONCRETO). 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal  1,00  
 $   
724.942,31  

$ 721.849,81 

2,2,7   

SUMINISTRO 
FIGURADO Y 
ARMADO DE 
ACERO DE 
REFUERZO 60000 
PSI 420 MPA 

Precios 
Gober. 

Kilogramo  1,00  
 $      
7.675,05  

$ 7.675,05 
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2,2,8   

CUNETAS 
REVESTIDAS EN 
CONCRETO DE 21 
MPA ( 3000 PSI) 
SIN REFUERZO 
(INCLUYE SELLO 
DE JUNTAS) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
778.254,11  

$ 778.254,11 

2,2,9   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
MALLA 
ELECTROSOLDAD
A 

Precios 
Gober. 

Kilogramo  1,00  
 $      
7.423,82  

$ 7.423,82 

2,2,1
0 

  

CONSTRUCCION 
DE FILTROS A 
CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, 
CON MATERIAL 
FILTRANTE 
SEGUN NORMA 
INVIAS. (NO 
INCLUYE 
EXCAVACIÓN NI 
GEOTEXTIL). (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
285.074,72  

$ 283.714,40 

2,2,1
1 

  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TUBERÍA PVC D = 
4" PARA DRENAJE 
SIN FILTRO 

Precios 
Gober. 

Metro Lineal  1,00  
 $     
33.484,59  

$ 33.484,59 
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2,2,1
2 

  

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
GEOTEXTIL NT 
2000 PARA 
SEPARACION 
SUBRASANTE/CAP
AS GRANULARES 
Y/O 
SUBDRENES/FILT
ROS 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $      
9.754,14  

$ 9.754,14 

2,2,1
3 

  

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
SUELTO (MEDIDO 
EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 
KM. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cubico/Kilom

etro 
 1,00  

 $      
2.765,10  

$ 2.488,59 

2,3   
PAVIMENTO 

FLEXIBLE 
          

2,3,1   

CUNETEO, 
PERFILADO Y 
COMPACTACIÓN 
DE LA BANCA 
EXISTENTE. 
(TRABAJO PREVIO 
A 
PAVIMENTACION) 

Precios 
Gober. 

Kilometro  1,00  
 
$1.908.123
,00  

$ 
1.783.780,20 
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2,3,2   

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL 
SELECCIÓNADO 
PARA SUBBASE 
GRANULAR 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM) (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
140.355,91  

$ 136.421,43 

2,3,3   

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL 
SELECCIÓNADO 
PARA BASE 
GRANULAR 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5KM) (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 $   
145.808,19  

$ 141.873,71 

2,3,4   

IMPRIMACIÓN 
CON EMULSIÓN 
ASFÁLTICA TIPO 
CRR-1 O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $      
4.913,16  

$ 4.913,16 

2,3,5   

RIEGO DE LIGA 
CON EMULSION 
ASFALTICA CRR-1 
O SIMILAR 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $      
5.758,82  

$ 5.758,82 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/Sep/2024 

 

2,3,6   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
CARPETA 
ASFALTICA EN 
CALIENTE MDC-19. 
INCLUYE 
BARRIDO, 
SOPLADO, 
SUMINISTRO Y 
COMPACTACIÓN. 
(INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM) 
NORMA INVIAS 
(**). 

Precios 
Gober. 

Metro Cubico  1,00  
 
$1.127.227
,78  

$ 
1.125.534,60 

2,3,7   

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
SUELTO (MEDIDO 
EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 
KM. 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cubico/Kilom

etro 
 1,00  

 $      
2.765,10  

$ 2.488,59 

2,3,8   

TRANSPORTE DE 
MEZCLA 
ASFALTICA 
DESPUES DE 5 
KM, (MEDIDA EN 
BANCO). 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cubico/Kilom

etro 
 1,00  

 $      
3.452,40  

$ 3.107,16 

2,4   
SEÑALIZACIÓN 

VIAL 
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2,4,1   

SUMINISTRO Y 
APLICACION DE 
PINTURA 
ACRILICA CON 
MICROESFERAS, 
LINEAS 
CONTINUAS Y 
DISCONTINUAS DE 
12 CMS SEGUN 
NORMA INVIAS 

Precios 
Gober. 

Metro lineal  1,00  
 $      
4.674,15  

$ 4.674,15 

2,4,2   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
TACHAS 
REFLECTIVAS 
UNIDIRECCIONALE
S Y 
BIDIRECCIONALES 

Precios 
Gober. 

Unidad  1,00  
 $     
15.574,35  

$ 15.574,35 
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2,4,3   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DELINEADORES 
DE CURVA 
HORIZONTAL DE 
TAMAÑO 0.40M X 
0.50 M. SEGUN 
NORMA INVIAS. 
(INCLUYE POSTE 
METÁLICO). 

Precios 
Gober. 

Unidad  1,00  
 $   
368.159,23  

$ 368.159,23 

2,4,4   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
SEÑAL DE 
TRANSITO 
PREVENTIVA, 
REGLAMENTARIA 
O INFORMATIVA 
DE 60 x 60 CM. 

Precios 
Gober. 

Unidad  1,00  
 $   
391.513,02  

$ 391.513,02 



 

    

FORMATO 

VERSIÓN: 2 

CÓDIGO: A-AD-GC-F-069 

ESTUDIOS PREVIOS FECHA: 12/Sep/2024 

 

2,4,5   

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
DEFENSAS VIALES 
TRAMO RECTO, 
CAL. 12. 2 POSTES 
DE 1.50M. Y 
TERMINALES 
INCLUYENDO 
TORNILLERIA, 
CAPTA- FAROS EN 
LÁMINA 
GALVANIZADA 
CAL. 22 EN CINTA 
REFLECTIVA 
GRADO 
INGENIERIA 
SEGUN NORMA 
INVIAS 

Precios 
Gober. 

Metro lineal  1,00  
 $   
289.588,67  

$ 289.588,67 

ITE
M 

  DESCRIPCIÓN 
FUENT

E 
UNIDAD 

CAN
T 

 VR 
UNITARIO 

  

3   
REALIZAR MANTENIMIENTO CON AFIRMADO 
EN VIAS TERCIARIAS 

    

3,01 
3.11.0

1 

CUNETEO Y 
PERFILADO DE LA 
BANCA 
EXISTENTE. 

Precios 
Gober. 

Kilómetro  1,00  
 $   
793.676,00  

$ 714.308,40 
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3,02 
3.04.0

5 

SUMINISTRO, 
EXTENDIDA Y 
COMPACTACIÓN 
DE MATERIAL 
PARA AFIRMADO 
HASTA UN 
DIÁMETRO DE 2" Y 
UN ÍNDICE 
PLÁSTICO MENOR 
O IGUAL 9% Y 
COMPACTO AL 
95% PROCTOR, 
INCLUYE 
ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM (**) 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $   
106.587,96  

$ 102.936,56 

3,03 
3.12.0

3 

TRANSPORTE DE 
MATERIAL DE 
AFIRMADO Y/O 
GRANULAR 
SUELTO (MEDIDO 
EN BANCO) 
DESPUÉS DE 5 
KM. 

Precios 
Gober. 

M3-Km  1,00  
 $      
2.765,10  

$ 2.488,59 

ITE
M 

ITEM 
GOBE

R. 
DESCRIPCIÓN 

FUENT
E DE 

PRECI
OS 

UNIDAD 
CAN

T 
 VR 

UNITARIO 
  

4   
REALIZAR MANTENIMIENTO CON PAVIMENTO 
ARTICULADO EN VIAS TERCIARIAS 
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4,01 
2.01.4

3 

DESMONTE DE 
ADOQUÍN 
PREFABRICADO. 
(INCLUYE RETIRO 
Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $     
10.114,16  

$ 10.018,94 

4,02 
3.07.0

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN 
ADOQUÍN DE 
ARCILLA 
VEHICULAR 
PESADO 10 X 8 X 
20 CM (NTC 5282) 

Precios 
Gober. 

Metro 
Cuadrado 

 1,00  
 $   
107.310,54  

$ 107.310,54 

4,03 
3.08.1

6 

SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE 
BORDILLO 
PREFABRICADO A-
80 35*20*80 

Precios 
Gober. 

Metro lineal  1,00  
 $     
69.768,18  

$ 69.768,18 

4,04 
3.02.0

1 

CONFORMACION 
DE BOTADERO O 
ESCOMBRERA 

Precios 
Gober. 

Metro Cúbico  1,00  
 $      
4.314,15  

$ 2.987,82 

 
 
3.7. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Las mismas contempladas para el contrato inicial. 
 
3.8. LUGAR:   
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Las indicadas en estudios previos iniciales. 
 
3.9. CALIDAD DEL PERSONAL: N.A  
 
Los costos asociados a cada uno de los aportes, así como su respectiva 
cuantificación, se encuentran debidamente discriminados en los presupuestos 
anexos, los cuales forman parte integral del presente Convenio y permiten 
identificar y verificar el aporte específico asumido por cada una de las partes. 
 
3.10. VALOR:  
 
El valor total del presente Convenio, para efectos fiscales, presupuestales y 
legales, se fija en la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE 
PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($ 70.273.852.413,30) (MONTO AGOTABLE) 
M/CTE, conforme al presupuesto discriminado en el anexo (ANEXO1), que 
hace parte integral del mismo, en el cual se relacionan de manera 
detallada cada uno de los costos asociados a la ejecución del objeto 
convencional, permitiendo establecer con claridad el valor y la naturaleza 
de los aportes a cargo de cada una de las partes.  
De dicho valor, la suma de SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 
MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 67.876.349.053,63) M/CTE corresponde a 
aportes en dinero del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, conforme a las 
apropiaciones presupuestales aprobadas; mientras que la suma de DOS MIL 
TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES  MIL TRECIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
2.397.503.359,67) M/CTE corresponde al aporte de TIERRASUA S.A.S., el cual 
se realiza en especie, consistente en recursos técnicos, operativos, logísticos 
y administrativos, que se integran de manera directa a la ejecución del 
Convenio. 
Los costos asociados a cada uno de los aportes, así como su respectiva 
cuantificación, se encuentran debidamente discriminados en los 
presupuestos anexos, los cuales forman parte integral del presente Convenio 
y permiten identificar y verificar el aporte específico asumido por cada una 
de las partes. 
 
3.11. APORTES:  
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A) APORTE TIERRASUA S.A.S.: Disponer de los recursos físicos, humanos, 
logísticos y técnicos que se requieren para la ejecución del objeto del 
presente convenio. Aportar, en calidad de ente cooperante, como 
contribución en especie, recursos físicos, humanos, técnicos, administrativos, 
logísticos y operativos necesarios para la ejecución del objeto del Convenio, 
los cuales han sido cuantificados en el presupuesto ajustado en un valor total 
de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES  MIL 
TRECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 
2.397.503.359,67) M/CTE, incluyendo, entre otros: 1. El equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor de la maquinaria aportada, puesta a disposición para 
la ejecución del objeto del Convenio, valor que no será objeto de 
reconocimiento ni desembolso por parte del Departamento de Boyacá. 2. 
La disposición de personal técnico, profesional y administrativo, así como la 
asunción de gastos generales y operativos. 3. El suministro durante la 
ejecución, sin costo para el Convenio, de bienes y elementos necesarios 
para la ejecución del objeto, tales como Elementos, insumos y dotaciones 
operativas, ambientales y logísticas requeridas para la ejecución del objeto, 
entre otros relacionados en el presupuesto ajustado, anexo al presente 
documento (ANEXO 1). ACLARACION: El aporte en especie antes descrito 
ha sido cuantificado para efectos de control, seguimiento y trazabilidad, sin 
que en ningún caso constituya erogación presupuestal, obligación de 
desembolso o reconocimiento económico a cargo del Departamento de 
Boyacá.  B) APORTE DEPARTAMENTO: La suma de SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
($67.876.349.053,63) M/CTE, (VALOR DEL MONTO AGOTABLE). Discriminados 
así: VIGENCIA 2025 Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 6766: 
$12.337.833.185,55 VIGENCIA 2026: $27.662.166.814,45 VIGENCIA 2027: 
$27.876.349.053,63 
 

En desarrollo del principio de cooperación interadministrativa, TIERRASUA S.A.S. 
asumirá directamente, como aporte en especie, parte de los costos técnicos, 
administrativos, logísticos y operativos necesarios para la ejecución del objeto del 
Convenio, los cuales han sido incorporados y cuantificados en el presupuesto 
ajustado y no serán objeto de facturación, cobro ni reconocimiento económico 
por parte del Departamento de Boyacá. 
 
3.12. FORMA DE DESEMBOLSO:  
 

El DEPARTAMENTO DE BOYACÁ efectuará el desembolso del aporte a su 
cargo a favor de TIERRASUA S.A.S., en los términos y condiciones que se 
indican a continuación: 
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d) Un desembolso anticipado equivalente al valor del aporte del departamento 
para la vigencia 2025, el cual corresponde a la suma de $12.337.833.185,55, 
el cual será desembolsado una vez suscrita el acta de inicio del Convenio, y 
una vez TIERRASUA S.A.S. haya presentado, y la Entidad haya verificado y 
aprobado, la totalidad de los documentos exigidos para el 
perfeccionamiento, legalización e inicio de la ejecución del Convenio, de 
conformidad con la normativa aplicable, el cual será amortizado en las 
actas parciales, en una proporción equivalente al porcentaje 
desembolsado de manera anticipada 
 

e) Hasta el noventa por ciento (90%) del valor correspondiente del presente 
convenio (incluidas vigencias 2026 y 2027) se desembolsará de acuerdo con 
las actas parciales aprobadas por la supervisión asignada, que 
correspondan al valor ejecutado del proyecto. 
 

f) El diez por ciento (10%) correspondiente al último desembolso se efectuará 
una vez TIERRASUA S.A.S cumpla con los requisitos para la liquidación. 
PARAGRAFO 1: La entrega de la documentación solicitada debe realizarse 
con todos los soportes documentales requeridos por la Tesorería del 
Departamento en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, con 
el fin de realizar los trámites administrativos para el giro de los recursos 
estipulados. El Departamento no se responsabilizará por la demora en los 
desembolsos a la entidad cooperante, cuando ella fuere provocada por 
encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el 
trámite de las solicitudes de desembolso. PARAGRAFO 2: Los rendimientos 
Financieros, deberán ser reintegrados mensualmente al departamento a la 
cuenta que para ello solicite la supervisión. Para la liquidación del convenio 
se deberá presentar la certificación de la entidad financiera respectiva. 
PARAGRAFO 3: Los trámites correspondientes al desembolso deben ser 
gestionados por la entidad cooperante y radicados ante la Secretaría de 
Contratación de la Gobernación. PARÁGRAFO 4: Los informes, 
certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la 
carpeta del convenio que reposa en la Secretaría de Contratación. 
PARAGRAFO 5: El Departamento deberá recibir parcialmente los tramos 
intervenidos en el mantenimiento, en los cuales se hayan ejecutado las 
actividades de obra, de tal forma que los amparos de las garantías de 
estabilidad inicien su cobertura al momento de suscribir dichas actas de 
recibo parcial suscrita por las partes, PARAGRAFO 6: Los desembolsos 
estarán sujetos a la disponibilidad del PAC. 
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En todo caso, los desembolsos estarán sujetos a la disponibilidad 
presupuestal, al cumplimiento de las obligaciones a cargo de TIERRASUA 
S.A.S., y a la verificación y validación previa por parte de la supervisión, sin 
que el desembolso anticipado implique reconocimiento de ejecución ni 
aceptación de actividades no verificadas. 
 

De igual manera, se solicita respetuosamente la inclusión del PARÁGRAFO 7, en el 
cual se precise que la forma de desembolso prevista en el Convenio se aplicará 
exclusivamente sobre los valores efectivamente reconocidos en el presupuesto 
ajustado, excluyendo de manera expresa los aportes en especie asumidos por 
TIERRASUA S.A.S., los cuales no serán objeto de desembolso, facturación, 
tributación, ni desembolso, por cuanto corresponden a contribuciones que se 
integran directamente a la ejecución del objeto del Convenio, conforme al 
presupuesto discriminado que se anexa (ANEXO 1) 
 
 
 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN. 
 
Las indicadas en estudios previos iniciales. (Artículo 95, ley 489 de 1998 y Articulo 2 
y 209 de la Constitución Política de Colombia) 
 
5.  ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ANÁLISIS DE MERCADO, 
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y ANÁLISIS DE LA OFERTA). 
 
Las indicadas en estudios previos iniciales. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE. 
 
No aplica  
 
7.  SOPORTE QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 
CALIFICACIÓN, ASIGNACIÓN, TRATAMIENTO Y MONITOREO DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES. 
 
Las indicadas en estudios previos iniciales. 
 
8. ANÁLISIS QUE SUSTENTA DE LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
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GARANTÍAS: (…) E) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: El amparo de 
estabilidad y calidad de la obra se otorgará por una cuantía equivalente al 
veinte por ciento (20 %) del valor total del convenio y tendrá una vigencia 
de un (1) año, la cual se contará de manera individual y autónoma a partir 
de la fecha de suscripción de cada acta parcial de recibo a satisfacción de 
los tramos efectivamente intervenidos y recibidos por la supervisión, sin 
perjuicio de la posterior suscripción del acta final de terminación y recibo 
final a satisfacción.  
 
La reducción del amparo obedece al tipo de actividades a desarrollar, 
teniendo en cuenta que son tareas de mantenimiento periódico las cuales 
están enfocadas a mejorar las condiciones de movilidad y transito seguro, 
no cuenta con una estructura de pavimento con todos los estándares de 
lineamentos técnicos ya que este tipo de obras está enfocada a la 
mitigación para mejorar de forma de inmediata seguridad y reducción de 
accidentalidad. 
 
El presente amparo cubrirá los defectos, fallas o deterioros que se presenten 
en la obra como consecuencia de la mala calidad de los materiales, 
deficiencias constructivas o ejecución inadecuada, imputables al ejecutor, 
dentro del término de vigencia correspondiente a cada tramo.  

 
 
9. DESIGNACIÓN DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR. 

 
SUPERVISIÓN: El control, vigilancia y seguimiento del presente Convenio 
estará a cargo de la supervisión, la cual será ejercida de manera articulada 
y concurrente por las partes, en los términos que se indican a continuación: 
 

a) Por parte del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, la supervisión será ejercida por: 
Nombre: ARIEL ADOLFO VARGAZ GAMÉZ; Cédula: 79.896.782; Cargo: Director 
de Infraestura Vial – Infraestructura Pública, o quien haga sus veces. En el evento 
en que el titular del cargo sea sustituido, la supervisión será asumida por su 
reemplazo, circunstancia que deberá formalizarse mediante el formato “A-AD-
GC-F-051 – Acta de Entrega de Supervisión o Interventoría”, conforme a los 
procedimientos internos vigentes. 

 
b) Por parte de TIERRASUA S.A.S., en su calidad de integrante del 

Convenio interadministrativo tripartito, deberá designar un supervisor 
o responsable técnico-administrativo, con la idoneidad y experiencia 
acorde con el objeto del Convenio, quien será el encargado de 
realizar el seguimiento interno de las actividades a su cargo, 
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articularse con las supervisiones designadas por el Departamento y el 
Municipio, atender los requerimientos que se formulen y rendir los 
informes técnicos, administrativos y financieros que sean requeridos, 
sin perjuicio de las funciones de supervisión y control que 
corresponden a las Entidades públicas. 
 

La supervisión se ejercerá conforme a la normatividad vigente, a lo pactado 
en el presente Convenio y a los documentos que forman parte integral del 
mismo, y se articulará con el Comité Técnico de Ejecución de Obra, sin que 
ello implique sustitución de las competencias legales de cada una de las 
partes. 

 
10. INDICAR SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 
COMERCIAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO. REFERIR EL ACUERDO O TRATADO. 
 
N.A  
 
11. CERTIFICACIÓN DE ESTAR INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 
 
N.A  
 
12.  DOCUMENTOS ADICIONALES SI SE REQUIEREN. 

 
 Solicitud de trámite de modificatorio 01 Al Convenio Interadministrativo 

No. De 2025. 
 Presupuesto Actualizado (Anexo 1). 
 Acta De Comité No 001. 

 
13. OTRAS CLAUSULAS ADICIONALES  

 
Incluir la siguiente clausula 

 
INCLUSIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO SEGUIMIENTO. Con el propósito de 
garantizar la adecuada coordinación, seguimiento y control técnico, 
administrativo y operativo del objeto del presente Convenio, se conformará 
un COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO, el cual estará integrado por los 
supervisores designados, un representante de la SECRETARÍA DE 
CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ o su delegado, un 
representante de la Secretaría de Infraestructura del DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ o su delegado, el Gerente de TIERRASUA S.A.S. o su delegado. 
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El Comité Técnico de Seguimiento servirá como instancia de coordinación, 
seguimiento y apoyo técnico durante la ejecución del Convenio, sin que sus 
actuaciones sustituyan las funciones propias de la supervisión ni las 
competencias legales y convencionales de las partes. En virtud de lo 
anterior, el comité tendrá las siguientes funciones:  
 

f) Realizar seguimiento técnico, administrativo y operativo al avance físico y 
financiero del Convenio, con base en los informes presentados por los 
supervisores y por TIERRASUA S.A.S. 

g) Evaluar los conceptos técnicos y recomendaciones sobre ajustes operativos, 
metodológicos o de programación que se requieran para optimizar la 
ejecución, sin que ello implique modificación del objeto, plazo, valor o 
condiciones esenciales del Convenio. 

h) Apoyar la articulación interinstitucional entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
y TIERRASUA S.A.S., facilitando la coordinación de actividades, el flujo de 
información y la toma de decisiones dentro del marco de las competencias 
de cada parte. 

i) Hacer seguimiento a la implementación de las medidas de calidad, 
seguridad y control técnico previstas en el Convenio y en los documentos 
que hacen parte integral del mismo. 

j) Dejar constancia de sus actuaciones y recomendaciones mediante actas, 
las cuales harán parte integral del expediente convencional y servirán como 
soporte del seguimiento de la ejecución. 
 

Las actuaciones del Comité tendrán carácter consultivo y de apoyo, y no 
generarán obligaciones convencionales directas ni decisiones vinculantes, las 
cuales continuarán siendo competencia de las autoridades y funcionarios 
legalmente habilitados.  

 
 

 
 

JOSÉ LEONARDO ÁLVAREZ FONSECA      
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
                               
* Adicionar firmas si se requiere 

 


