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1 INTRODUCCION

En el marco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "MEDELLIN TE QUIERE" adoptado mediante Acuerdo
003 de 2024 en su articulo 2 “Generalidades del Plan de Desarrollo - capitulo 2.2 - Proyectos Estratégicos con
y para la gente; subcapitulo 2.2.2 Proyectos Estratégicos de Infraestructura; INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE PRIMER NIVEL”, se hara una inversién que permitira el mejoramiento de la infraestructura de
las instituciones educativas en el Distrito.

La Secretaria de Educacion hace parte del proyecto estratégico y requiere garantizar la prestacion del servicio
formativo en los establecimientos educativos, contando con un proyecto que le permita satisfacer las
necesidades de infraestructura fisica y dar cumplimiento a los proyectos misionales de la Entidad, al Plan de
Desarrollo Distrital, asi como responder a las directrices y parametros emanados por la Constitucion y la Ley.

En concordancia con lo anterior, el 11 de septiembre de 2024, se suscribié el Contrato Interadministrativo
N0.4600102588 de 2024 entre la Empresa de Desarrollo Urbano EDU y el Distrito Especial de Ciencia,
Tecnologia e Innovacion de Medellin — Secretaria de Educacion, cuyo objeto es: “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACION PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISENOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS EN LA ADQUISICION PREDIAL Y LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA”, con un alcance general que considera el disefio
arquitectonico, los disefios y estudios técnicos, tramites, permisos, licenciamiento, gestion y adquisicion predial
y el cual busca darle, posteriormente, continuidad a la construccion de los mismos.

Por lo anterior, se suscribe el Contrato Interadministrativo de mandato sin representacion N° 4600105584 de
2025, entre la Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin y
la Empresa de Desarrollo Urbano — EDU, para la gerencia integral de los PROYECTOS ESTRATEGICOS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin, de
acuerdo a los disefios, estudios, presupuestos y modelos entregados, en el Contrato Interadministrativo No
4600102588 de 2024, donde la Secretaria de Educacion, sera quien defina y priorice el alcance de intervencién
de cada proyecto de infraestructura educativa y obras complementarias, de acuerdo a los recursos disponibles
y asignados para cada proyecto.

Los 10 proyectos estratégicos de infraestructura educativa contemplados en el contrato actual corresponden a:
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Area Curaduria
Establecimiento Educativo Comuna Direccion Aproximada

(m2)
Seccion Escuela El Tirol 60 Calle 67 No 104-33 8.259
Seccién Escuela Municipal San Javier 13 Carrera 108 No 39D-07 2.686
Seccion Escuela La Libertad 8 Carrera 23 No 56-26 3.405
Institucion Educativa El Diamante 7 Carrera 87 No 79-03 5.462
Seccién Escuela Rodrigo Lara Bonilla 3 Carrera 25 No 69D-35 6.446
Seccion Escuela Nifio JesUs de Praga 8 Calle 57C No 24A -95 3.138
Institucion Educativa Rafael Uribe Uribe 12 Carrera 82 No 42C-58 3.563
Seccion Escuela Herndn Toro Agudelo 3 Calle 79 No. 44-27 3.804
Seccion Escuela Conrado Gonzalez 7 Calle 76 No 80-496 3.738
Mejia
Institucion Educativa Bello Oriente 3 Carrera 23B No 84B - 27 4.754

Las areas de los proyectos se trabajaran con la ponderacion segun las areas aproximadas de Curaduria. Se
define trabajar con la informacién que se presentd en la propuesta para la suscripcién del contrato

interadministrativo.

Respecto a las obras complementarias se proyectaran para su ejecucion en las infraestructuras que sean objeto
de ampliaciéon de equipamientos existentes, tales como Institucion Educativa El Diamante, Seccidén Escuela
Conrado Gonzalez Mejia, Seccion Escuela Nifio JesUs de Praga y Seccion Escuela Municipal San Javier.

Las necesidades asociadas y la priorizacion de las intervenciones complementarias seran suministradas por la

Secretaria de Educacion.

Para efectos del presente informe se emplean las siguientes abreviaciones:

SIGLA

DESCRIPCION

L.E.

Institucion Educativa

S.E.

Seccion Escuela

A.U.

Administracién y utilidad

S.GSST.

Sistema de Gestion de Seguridad y
Salud en el Trabajo

CD +Cl

Costo directo méas costo indirecto

2 ACTIVIDADES GENERALES DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025

1. Realizar la gerencia integral (técnica, administrativa, financiera, contable, juridica, social y comunicacional)
de los proyectos asociados al presente contrato interadministrativo.

2. Administracion integral de los contratos derivados del mandato, conforme a las priorizaciones y alcances
determinados en el presente contrato y los insumos que surjan en virtud del contrato interadministrativo
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4600102588 de 2024. Para el efecto la EDU se obliga a supervisar, coordinar, administrar y propender por
la ordenada y adecuada ejecucidén de cada uno de los proyectos que lo componen, realizando un
seguimiento y control permanente y continuo sobre el desarrollo de los contratos asociados suscritos para
tal fin por ella con terceros contratistas, y sobre las actividades que le corresponde adelantar para asegurar
que se cumplan los cronogramas de trabajo, las normas de calidad, la ejecucion del presupuesto del
Contrato Interadministrativo con racionalidad en el gasto, las normas de seguridad, las medidas
ambientales y en general, las buenas practicas aplicables a proyectos de caracteristicas como las que por
este instrumento se encargan a la EDU.

Realizar las obras complementarias a la infraestructura fisica de los establecimientos educativos oficiales
que seran objeto de intervenciones de ampliacion de equipamientos existentes, de acuerdo con la
priorizacion y los requerimientos entregados por la supervision.

Realizar la actualizaciéon de permisos y licencias de ser requeridas y que no sean responsabilidad de la
Edu en el marco del contrato 4600102588.

Garantizar el buen desarrollo de las obras de infraestructura y proponer soluciones ante hechos
imprevisibles que puedan presentarse (casos fortuitos o fuerza mayor).

Suministrar la informacion derivada de la ejecucion del contrato que sea requerida.

Entregar los manuales de mantenimientos y uso, planimetrias y guias de conservacién derivadas de la
ejecucion del contrato que permitan continuar con la ejecucion efectiva de actividades de mantenimiento
recurrente, predictivo y preventivo.

Realizar el acompafiamiento social y comunicacional a los proyectos, y asi mismo, entregar los productos
relacionados con la implementacion de la metodologia (Diagnéstico, Talleres de Cocreacion,
Sistematizacion de Talleres, Registro Audiovisual, Plan de medios comunitarios).

Realizar la solicitud de certificado de ocupacion ante la Secretaria de Gestion y Control Territorial, como
también la entrega del insumo necesario para la suscripcion de las edificaciones en el registro de
edificaciones Distritales ante la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles UABI y demas permisos o
entregables que puedan requerirse en el marco del recibo del Bien.

Salvaguardar y entregar el archivo fisico y digital de toda la documentacién que generase el presente
contrato de acuerdo con lo establecido por la norma y las politicas de calidad del Distrito

No obstante, en la minuta se definen las actividades especificas esenciales que implica la ejecucion del Contrato
Interadministrativo, asi, como los insumos necesarios para la ejecucion de las obras de los establecimientos
contemplados:

“Los Alcances de obra, presupuestos, disefios, licencias, permisos y modelos para las ejecuciones seran
suministrados por el contrato 4600102588 de 2024, de acuerdo con los andlisis, disefios, licencias, modelos y
trémites realizados en el marco de dicho contrato.

Para el caso de las obras complementarias, las necesidades y priorizaciones para las ejecuciones seran
suministrados y definidas por la Secretaria de Educacion, y los presupuestos naceran de un proceso de analisis
y diagnasticos a realizar por parte de la EDU y validado por las partes”, entre otras.

Ademas, segun trdmites ante Curaduria, fecha de contratacion, inicios de obra, duracién y complejidad, se
proyecta para la atencion de los establecimientos educativos la siguiente agrupacion.
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AGRUPACION

ESCUELA INTELIGENTE

1 S.E. Municipal San Javier

S.E. Conrado Gonzalez Mejia

|.E. Rafael Uribe Uribe

S.E. Hernan Toro Agudelo

2 S.E. Nifio Jesus de Praga

|.E. El Diamante

S.E. La Libertad

3 S.E. El Tirol

S.E. Rodrigo Lara Bonilla

|.E. Bello Oriente

Cada agrupacion contara con los siguientes profesionales para acompafiar la ejecucién de las obras de los

correspondientes establecimientos educativos:

Arquitecto o Ingeniero supervisor de obra
Profesional Ambiental
Tecndlogo en Construcciones Civiles

Arquitecto apoyo a la supervision arquitectonico

Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Es importante resaltar que los roles transversales de Coordinador, PMP, Administrativo y Comunicador
contemplan el plazo total del Contrato Interadministrativo correspondiente a 27 meses y acompafiaran la
ejecucion del marco de la gerencia integral de los proyectos de infraestructura educativa.

El personal a contratar se contratara y pagara segun la etapa para la cual ha sido considerado y segln su
respectivo requerimiento y necesidad efectiva en el proceso; perfiles de conformidad con sus funciones. Si se
requieren situaciones excepcionales, se conciliaran con la supervision.

3 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025

Objeto: integral de proyectos

Contrato interadministrativo de mandato sin representacion para la gerencia

estratégicos de infraestructura educativa

Valor a ejecutar:

Trescientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y un
millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos
ochenta y dos pesos m/l (§338.671.977.482).

Honorarios (8%)
Valor discriminado:

Veintisiete mil noventa y tres millones setecientos
cincuenta y ocho mil ciento noventa y nueve pesos m/l
($27.093.758.199).

(19%)

IVA sobre Honorarios/Cinco mil ciento cuarenta y siete millones ochocientos

catorce mil cincuenta y ocho pesos m/l ($5.147.814.058).

Gravamen
movimiento
financiero

alMil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ciento
cincuenta y cinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos m/l
($1.459.155.144).
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GMF a los
rendimientos
financieros

Ciento cuarenta y cinco millones novecientos quince mil
quinientos catorce pesos m/l ($145.915.514)

Seis mil novecientos cuarenta y ocho millones
setecientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y nueve
pesos m/l ($6.948.716.499)

Estampilla para Ila
justicia familiar

Trescientos veintitrés millones quinientos cincuenta mil

Poliza seiscientos veintiséis pesos m/l ($323.550.626)

Valor total:

Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa millones ochocientos
ochenta y siete mil quinientos veintilin pesos m/l ($379.790.887.521)

Fecha de Inicio:

12 de septiembre de 2025.

Plazo:

Veintiséis (27) meses.

Fecha de Terminacion:

11 de Diciembre de 2027

Valora total del proyecto

Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa millones ochocientos
ochenta y siete mil quinientos veintitin pesos m/l ($379.790.887.521)

Ejecucion Financiera:

$ 109.754.569 (0,03%)

% Ejecucion Fisica:

0% PROGRAMADO - 0% REAL

Supervisor Educacion

Herman Villamil Ospina

Apoyo al supervisor

Darlyn Alejandra Gonzalez Ramirez
Liliam Girleza Rios Gonzalez
Alvaro Alberto Alvarez Ocampo
Juan Felipe Alvarez Posada

Luis Felipe Ruiz Garces

Benito Gustavo Guerrero Peinado
Jennifer Andrea Amaya Tores
Laura Vanessa Ospina Mufioz
Juan Guillermo Rendon Carmona
Mario Alberto Garcia Echeverri
Adriana Maria Gallo Montoya
Edgar Dario Jurado Londofio

Anyi Marlin Alvarez Cartagena
Duvan Amir Rueda Sanchez
Andres Flipe Leyva Quiroga
Jonathan Garces Molina

Hernan Jose Calle Ricardo
Alejandro Echavarria C

Vanessa Castafieda

4 COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL CI 105584 DE 2025

El contrato interadministrativo fue firmado en el SECOP el 30 de agosto de la presente vigencia, pero se dio
inicio el 12 de septiembre por parte de la supervision de la Secretaria de Educacion al cumplir con los requisitos
establecidos en la minuta del contrato.
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Respecto a la poliza, se generd la poliza No 530-47-994000041516 con vigencia a partir del 12 de septiembre,
la cual fue aprobada en SECOP, por un valor de $109.754.569 y es asumida con recursos de la EDU, en un
primer momento.

Para el mes de octubre se hace el reconocimiento o recuperacion del valor pagado por la pdliza a la EDU,
desde los recursos a administrar del contrato, siendo este el Unico valor ejecutado (pagado) en el mes de
octubre. Egreso 249135 del 30 de octubre de la presente vigencia, valor $109.754.569.

Mediante la resolucion CODFIS 110 — Rad 202550071511, se autorizé la modificacién del presupuesto de la
EDU, en la vigencia 2025, para incorporar los recursos por valor de $201.492.055.353, y mediante la resolucion
CODFIS 115 — Rad 202550079641, se autoriza comprometer recursos con cargo a las vigencias futuras de
2026 y 2027.

41 CUENTAS BANCARIAS PROYECTO GENERALES

A continuacion, se relacionan las cuentas bancarias del contrato interadministrativo, de acuerdo con los
recursos que se desembolsaran en cada una.

Tabla 1. Cuentas Bancarias

N° BANCO No CUENTA DESTINACION
1 Bancolombia 24500020771 Recursos Ordinarios administrar
2 Bancolombia 24500020773 Honorarios

4.2

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA Cl 4600105584 DE 2025

La ejecucion acumulada al mes de octubre de 2025, para el contrato interadministrativo por componente y por
el total se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla 2. Ejecucion presupuestal acumulada

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CI 105584 DE 2025

COMPONENTE vﬁ'&%‘igﬂgg‘l' VALOR TOTAL | COMPROMETIDO EJECUTADO SALDO % EJECUTADO
PERSONAL $ 4.821.718.628 | $ 4.821.718.628 | $ 126.454.165 | § $ 4.695.264.463 0%
SOCIAL Y COMUNICACIONES $ 230.580.000 | § 230.580.000 | $ - |9 $ 230.580.000 0%
APQYO LOGISTICO $ 934.539.494 | § 934.539.494 | § 32.299.250 | § $ 902.240.244 0%
EJECUCION § 332.685.139.360 | $ 332.685.139.360 | - |9 §  332.685.139.360 0%
HONORARIOS + IVA EDU 8,0% § 32241572256 |$ 32.241.572.256 | § $ $ 32.241.572.256 0%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO o
FINANCIERO 0.4% $ 1.355.982.112 | § 1.355.982.112 | $ 708.442.780 | $ $ 647.539.332 0%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO o
FINANCIERO 0,4% HONORARIOS $ 103.173.031 | $ 103.173.031 | $ 53.856.436 | $ $ 49.316.595 0%
GMFRF ORDINARIOS $ 135.598.211 | § 135.598.211 | $ 70.844.278 | § $ 64.753.933 0%
GMFRF HONORARIOS ORDINARIOS | § 10.317.303 | § 10.317.303 | $ 5.385.644 | § $ 4.931.659 0%
POLIZAS $ 323.550.626 | $ 323.550.626 | $ 323.550.626 | $ 109.754.569 | § - 34%
COSTOS NO OPERATIVOS $ 6.948.716.499 | § 6.948.716.499 | $ 3.630.407.798 | $ - |8 3.318.308.701 0%
TOTAL $379.790.887.521]  $ 379.790.887.521 $4.951.240.977 $ 109.754.569 $ 374.839.646.544] 0,03%
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Para el mes de octubre se reciben los ingresos del desembolso 1, respecto a los recursos ordinarios, y se
procede a reconocer el valor a la EDU, por concepto de la poliza. Egreso 249135 del 30 de octubre de la
presente vigencia, valor $109.754.569.

Por lo anterior, se da una ejecucion en el mes solo por el valor del pago de la pdliza.

Respecto a lo comprometido el valor asciende a $4.951.240.977, representado principalmente en la apropiacion
presupuestal para el componente de los costos no operativos.

4.3 DESEMBOLSOS DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4600105584 DE 2025

De acuerdo con la clausula sexta del contrato interadministrativo No 4600105584 de 2025, al 31 de octubre se
dan los desembolsos asociados al desembolso N°1, referente a los recursos a administrar de recursos
ordinarios y de los honorarios.

Tabla 3. Recursos desembolsados

INGRESO | FECHA DETALLE VALOR CUENTA

Desembolso de recursos de honorarios segun lo

9541

25829 | 17/10/2025 | establecido en el contrato 4600105584 de 2025 cc | $ 5.049.637.300 | 20773

Desembolso de recursos a administrar segun lo

9540

25842 | 27/10/2025 | establecido en el contrato 4600105584 de 2025 cc | $ 66.627.985.018 | 20771

TOTAL $ 71.677.622.318

44 HONORARIOS GENERADOS POR LA EJECUCION DE RECURSOS DEL Cl 105584 DE 2025

Para el mes de octubre se tramita la factura de los honorarios, referente al 20%, que estipula la clausula sexta
sobre el primer desembolso del contrato:

“El 20% de los honorarios pactados (con su respectivo IVA), seran pagados a la EMPRESA DE DESARROLLO
URBANO - EDU una vez el contrato se encuentre legalizado en el SECOP i, se cuente con la aprobacion por
parte del CODFIS de la incorporacion al presupuesto de la EDU, pélizas aprobadas, pago de impuesto de timbre
e inicio de la ejecucion del Contrato Interadministrativo. Los honorarios aca descritos corresponden a un pago
anticipado."

La factura generada fue la FA 1736, la cual fue pagada el 30 de octubre.
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edu

Emresa de lesarroilo Urbano
—

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU

CALCULO HONORARIOS

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600105584 DE 2025

31 de octubre de 2025

VA

MES VALOR JECUCION | 5.0% HoNORARIOS HONORARIS. | TOTAL HONORARIGS P os | FAcTURa | TOTALHONORARIOSX

b

sep-25 $ -8 -8 -1 $ - $ -

0ct25 s s s s 15 eamsuasm| ww s (6448.314.450)
TOTALES s I [ -[s s casmaraam]s 1736 § (6:448.314.450)
EJECUCION
HONORARIOS 6.0% $
VA 19%

TOTAL HONORARIOS -

HONORARIOS COBRADOS 6448314450

HONORARIOS X COBRAR (6:448.314.450)

4.5

CONTRATOS ADSCRITOS AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Al 31 de octubre, no se suscribieron contratos de obra y interventoria; para el tema de apoyo logistico se
incorporaron recursos al contrato marco que tiene la EDU para el tema de transporte; y en el componente de
personal se tienen los tres perfiles transversales (coordinacién, PMP y administrativa) contratados, desde el 01

de octubre.
Tabla 5 Contratos adscritos
VALOR FUENTE DE FECHA DE
N°DE | conTRATISTA | comMPROMETID | FINANCIACI | FECHADE | rreminaci | Estapo | COMPONE
CTTO 0 ON INICIO ON NTE
565 de | Jhoana Gomez $14.968.754 | Ordinarios | 1-oct-25 15-nov-25 | Activo Personal
2025 Arango
130 de | Paula Andrea $23.076.822 | Ordinarios | 1-oct-25 30-dic-25 Activo Personal
2025 Acevedo Giraldo
620 de |Alejandro $27.434.417 | Ordinarios | 1-oct-25 30-dic-25 | Activo Personal
2024 Castarieda
Arango

565 de | Jhoana Gémez $14.968.754 Ordinarios | 1-oct-25 15-nov-25 | Activo Personal
2025 Arango

4.6 PERSONAL DEL CONTRATO

Al inicio del contrato los profesionales asociados a los perfiles de coordinador, PMP y profesional administrativo
fueron asumidos con personal de la entidad y se tramité cambio de imputacién a partir del 01 de octubre.

En octubre se gestiona la adicidn al contrato 620 de 2024, desde el 16 de octubre al 30 de diciembre.
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% PLAZO | PLAZO FECHA
cARGo | NomBre | "ONORRIOS Ipepica|nectro | EN | EN | FECPA | TERMINACI
CION MESES | DIAS ON
Coordinador | 2103N8 GOMeZ | ¢ gq79 169 | 100% | 2629€ | 45 | 45 | 1.0ct25|  15-n0v-25
Arango 2025
.. | Paula Andrea 0 130 de .
Administrativo Acevedo Giraldo $ 7.692.274 | 100% 2025 3,0 90 1-0ct-25 30-dic-25
Alejandro 620 de
PMO Castafieda $ 9.044.313 | 100% 2024 3,0 91 1-oct-25 30-dic-25
Arango

NOTA: Es importante dejar claro, que la EDU contrata por dias las prestaciones de servicios, por tal razén,
pueden existir remanentes.

4.7

REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Para el mes de octubre no se realizaron reintegros financieros, dado que a se hacen de forma vencida y en el
mes de septiembre no se realizaron desembolsos de recursos a administrar.

47141

RENDIMIENTOS RECURSOS ORDINARIOS (Cuenta de ahorros N° 24500020771

Bancolombia):

En el mes de octubre de 2025 la cuenta gener6 rendimientos financieros por valor de $ 81.747.905,15 de los
cuales no se ha reintegrado ningtin valor al Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacion de Medellin.

4.7.1.2

Tabla 7. Rendimientos financieros Recursos ordinarios

TOTAL RENDIMIENTOS

81.747.905,15

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

439.018,27

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS

EN TRAMITE DE REINTEGRO

TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR

81.747.905,15

Fecha Actualizacion

31-oct-25

RENDIMIENTOS RECURSOS HONORARIOS (Cuenta de ahorros N° 24500020773

Bancolombia):

En el mes de octubre de 2025 la cuenta generé rendimientos financieros por valor de $ 10.333.943,28 de los
cuales no se ha reintegrado ningun valor al Distrito de Ciencia, Tecnologia e Innovacién de Medellin.
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Tabla 8. Rendimientos financieros Recursos Honorarios

TOTAL RENDIMIENTOS 10.333.943,28

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO

TOTAL RENDIMIENTOS REINTEGRADOS

4.8  FICHA FINANCIERA E INFORME DE EJECUCION
Ver anexo No 1 - Adjunta en el link de la Carpeta de SEDM.

4.9 MOVIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Para el mes de octubre, sdlo se ejecuto el valor de las pélizas del contrato.

Tabla 9. Ejecucion del mes

EN TRAMITE DE REINTEGRO
TOTAL RENDIMIENTOS A REINTEGRAR 10.333.943,28
Fecha Actualizacion 31-oct-25

EJECUCION MES OCTUBRE 2025

COMPONENTE VALOR EJECUTADO
PERSONAL $0
SOCIAL'Y COMUNICACIONES $0
APQOYO LOGISTICO $0
EJECUCION $0
HONORARIOS + IVA EDU 8,0% $0
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO $0
FINANCIERO 0,4%
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO $0
FINANCIERO 0,4% HONORARIOS
GMFRF ORDINARIOS $0
GMFRF HONORARIOS $0
ORDINARIOS
POLIZAS $ 109.754.569
COSTOS NO OPERATIVOS $0
TOTAL $ 109.754.569
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Para el mes de octubre no se ejecutaron contratos de obra e interventoria, que impliquen descuentos.

411 TRASLADOS Y RETENCIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Para el mes de octubre no se presentaron traslados ni retenciones.

412 LIBERACIONES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Para el mes de octubre no se presentaron liberaciones.

413 IMPUESTOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Para el mes de octubre no se presentaron impuestos.

414 APOYO LOGISTICO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 105584 DE 2025

Respecto a los procesos de apoyo logistico, para el mes de octubre, solo se tiene contratacion para el servicio

de transporte, segun las condiciones iniciales de la ficha técnica.

El compromiso asumido para este servicio, generado en octubre es el CP3304-17188, de octubre 03, por valor

de $16.801.940.

5 COMPONENTE TECNICO

Durante el mes de octubre se iniciaron los procesos de contratacion de obra e interventoria de la S.E.
Conrado Gonzalez Mejia, segun se presenta en las siguientes tablas:

Tipo Contrato

No Proceso

Valor

Plazo

Dia Publicacion

Obra

|A 12 de 2025

$22.877.709.766

420 dias

27/10/2025

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016674&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

Tipo Contrato

No Proceso

Valor

Plazo

Dia Publicacion

Interventoria

ABR 20 de 2025

$2.453.191.253

14,5 meses

31/10/2025



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016674&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016674&isFromPublicArea=True&isModal=False
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PP1.43263372&isFro
mPublicArea=True&isModal=False

El 30.10.2025 en cumplimiento del cronograma del proceso de contratacion de obra, se realiza visita técnica
con posibles proponentes contando con la participacion de Conintel S.A. y SP Inmobiliaria S.A.S

Por otro lado, dando cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA. ALCANCE, literal E, del Anexo al
Contrato Interadministrativo, el 24.10.2025, se realizd remision de los siguientes entregables:

Cronograma del contrato.

Plan de trabajo.

Estructura de desglose de trabajo.
Plan de gerencia del contrato.
Plan de inversion.

ukhwnNE

15



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43263372&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43263372&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Cl 105584 de 2025-Respuesta a oficios con radicados EDU N° 022025013880 Y 022025013881

& Resumir
N Jhoana Gomez Arango L S & ~ v EB]
© Para: Herman Villamil Ospina <herman.villamil@medellin.gov.co>; y 9 més Vie 24/10/2025 15:22

CC: ® info; ® Astrid Amparo Henao Silva; y 2 mas

2025 10 24 Respuesta Oficios...

O A
346 KB

Buenas tardes,

Comparto oficio de respuesta a los oficios No 1y 2 correspondiente a la presentacién de los
entregables e informe mensual No 1 correspondiente a septiembre 2025.

[JPLAN GERENCIAL DE TRABAJIO

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL
COMPONENTE GESTION SOCIAL Y COMUNICACIONES

COMPONENTE GESTION JURIDICA

La Empresa de Desarrollo Urbano- EDU, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Distrital,
dotada de personeria juridica, autonomia administrativa, financiera y patrimonio propio, por lo que sus
actuaciones se sujetaran a las reglamentaciones establecidas en la ley y en sus estatutos.

Como consecuencia de la naturaleza juridica de la EDU, su régimen de contratacion se regira por las
disposiciones del derecho privado, principalmente establecidas en los Cédigos Civil y de Comercio, asi como
por otras normas concordantes. En virtud a lo anterior, elabord el Manual de Contratacion (Aprobados en JD
del 20 de julio de 2024), por medio del cual se estableci6 las modalidades de contratacion aplicables, entre
ellas:

A. CONTRATACION ORDINARIA: “En este procedimiento se contrata de manera directa, verificando

condiciones y precios de mercado y previa evaluacion de la capacidad juridica, financiera, experiencia e
idoneidad del proveedor. (...)". Se revisa causales establecidas.

CONTRATACIONES MENORES: “La Entidad podréa adquirir bienes o servicios que se requieran para la
operacion y funcionamiento propios de los procesos de apoyo y con cargo a los recursos de la entidad, o
para la ejecucion general de su objeto social, cuando no exista convenio marco para los mismos efectos
y la cuantia no supere los cien (100) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes y se verifiquen precios
de mercado, dejando la respectiva trazabilidad. (...)".

CONTRATACION MEDIANTE INVITACION ABREVIADA. “La Empresa de Desarrollo Urbano contratara
por medio del procedimiento de seleccion de Invitacion Abreviada los bienes y servicios que requiera,
cuando la cuantia no supere los tres mil (3.000) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes y sea
superior a cien (100) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, y que no exista contratista marco que
pueda ejecutar el objeto requerido. (...)".
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D. CONTRATACION MEDIANTE INVITACION ABIERTA. “La Empresa de Desarrollo Urbano contrataré a
través del procedimiento de seleccion de Invitacion Abierta, los bienes y servicios que requiera, cuando la
cuantia sea superior a tres mil (3000) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes o cuando se trate de
un Contrato Marco para la seleccion de Contratistas Marco de Bienes o Servicios, independientemente de
la cuantia, que siempre sera indeterminada.

PARAGRAFO PRIMERO. CAUSALES DE INVITACION ABIERTA, PARA CELEBRAR CONTRATOS
DE SUMINISTRO DE BIENES O SERVICIOS. La seleccion de Contratistas Marco de Bienes y Servicios
se hara mediante invitacion abierta, la cual conllevara a la suscripcion de un Contrato Marco de Suministro
de Bienes o Servicios, para la atencion de las siguientes necesidades:

Las drdenes de ejecucion emitidas durante la vigencia de los contratos de suministro de bienes y
servicios no podran ser superiores a los mil quinientos (1.500) Salarios Minimos Mensuales
Legales Vigentes. Las ordenes de ejecucion se pueden adicionar, pero en ningln caso la ejecucion
individual de una orden de servicio (considerando la suma de sus adiciones) puede superar los tres mil
(3.000) Salarios Minimos Mensuales Legales Vigentes, salvo que la adicién esté plenamente justificada y
obedezca a hechos posteriores a la celebracion del contrato. La ejecucion total de un contrato de
suministro de bienes o servicios no tendra limitacién por la cuantia, salvo lo referente a las limitantes en
relacién con cada orden de ejecucion y sus adiciones.

De conformidad a lo expuesto, se enuncia el procedimiento realizado desde su estructuracién hasta la
publicacién de los procesos de seleccion desarrollados durante el mes de octubre en virtud al presente
convenio:

MODALIDAD PROCESO DE SELECCION: INVITACION ABREVIADA N° ABR 20 DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE LA SECCION ESCUELA Y ESPACIO
PUBLICO CONRADO GONZALEZ EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
DE MEDELLIN.

LINK DEL PROCESO:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9047836&isFr
omPublicArea=True&isModal=False

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a) Estructuracion de la ficha técnica por parte de los profesionales de la Subgerencia de
Estructuracion de Proyectos donde se enuncia los requisitos técnicos y financieros que
deberan acreditar los postores en el proceso de seleccion. Es de anotar, que dichos requisitos
estan acorde a los estudios previos realizados por la Entidad y de conformidad a lo exigido
por la Entidad contratante del contrato interadministrativo.

b) Asignacion del nimero del proceso de seleccion.

¢) Revision juridica de la ficha técnica estructurada mediante la plataforma ecosistema digital
de la EDU.

d) Presentacion completa de los requisitos a exigir en el proceso de seleccién por parte del
Comité Evaluador ante el Comité de contratacion de la EDU, al superar este la cuantia
requerida.

e) Acta de aprobacion del Comité de Contratacién.



https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9047836&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9047836&isFromPublicArea=True&isModal=False

BUU O P GO @epuMedellin

)]
h)

)

www.edu.gov.co

Publicacion de los documentos que integran el proceso de seleccion (ficha técnica,
condiciones de contratacion, matriz de riesgo, formulario econdmico, presupuesto
economico, entre otros, y demas anexos requeridos para su diligenciamiento) en la
plataforma transaccional SECOP II.

Fecha maxima para manifestar interés en el proceso de seleccion al ser un proceso de
seleccion invitacion abreviada.

Se realiza el sorteo de consolidacion de oferentes en la fecha y hora programada por la
Entidad en el cronograma de actividades. Posterior, se publica el acta donde se evidencia
quienes quedaron habilitados para presentar propuesta (Diez postores y cinco suplentes).
Respuestas a observaciones presentadas al proceso de seleccion por parte de los postores
y publicacién de las respuestas.

Cierre del proceso de seleccion.

Evaluacién de las propuestas radicadas mediante |a plataforma transaccional SECOP |I.
Publicacion del informe preliminar y se brindar el respectivo traslado para subsanar, aclarar
ylo presentar observaciones al informe publicado.

Presentacion del informe definitivo al Comité de Contratacion de | Entidad para la
recomendacion.

Publicacion del informe definitivo aprobado por el Comité de contratacion.

Pago del impuesto del timbre si la adjudicacion fue realizada en la vigencia 2025.
Expedicion del CP (compromiso presupuestal)

Elaboracion del anexo de la Minuta.

Aprobacién del anexo del contrato por las partes en la plataforma transaccional SECOP ||
Aprobacién de las garantias por parte de la Entidad de acuerdo a lo requerido en las
condiciones de contratacién.

Inicio de ejecucion.

MODALIDAD DE PROCESO DE SELECCION: INVITACION ABIERTA N° IA 12 DE 2025-

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA SECCION ESCUELA Y ESPACIO PUBLICO CONRADO GONZALEZ
MEJIA EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN

LINK DEL PROCESO:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9016674&isFr

omPublicArea=True&isModal=False

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a)

b)
c)

d)

Estructuracion de la ficha técnica por parte de los profesionales de la Subgerencia de
Estructuracion de Proyectos donde se enuncia los requisitos técnicos y financieros que
deberan acreditar los postores en el proceso de seleccion. Es de anotar, que dichos requisitos
estan acorde a los estudios previos realizados por la Entidad y de conformidad a lo exigido
por la Entidad contratante del contrato interadministrativo.

Asignacion del nimero del proceso de seleccion.

Revisién juridica de la ficha técnica estructurada mediante la plataforma ecosistema digital
de la EDU.

Presentacion completa de los requisitos a exigir en el proceso de seleccién por parte del
Comité Evaluador ante el Comité de contrataciéon de la EDU, al superar este la cuantia
requerida.
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Acta de aprobacion del Comité de Contratacion.

Publicacion de los documentos que integran el proceso de seleccion (ficha técnica,
condiciones de contratacion, matriz de riesgo, formulario econémico, presupuesto
econdmico, entre otros, y demas anexos requeridos para su diligenciamiento) en la
plataforma transaccional SECOP II.

Respuestas a observaciones presentadas al proceso de seleccion por parte de los postores
y publicacién de las respuestas.

Cierre del proceso de seleccidn.

Evaluacion de las propuestas radicadas mediante la plataforma transaccional SECOP |I.
Publicacion del informe preliminar y se brindar el respectivo traslado para subsanar, aclarar
ylo presentar observaciones al informe publicado.

Presentacion del informe definitivo al Comité de Contratacion del Entidad para la
recomendacion.

Publicacién del informe definitivo aprobado por el Comité de contratacion.

Pago del impuesto del timbre si la adjudicacion fue realizada en la vigencia 2025.
Expedicion del CP (compromiso presupuestal)

Elaboracion del anexo de la Minuta.

Aprobacion del anexo del contrato por las partes en la plataforma transaccional SECOP ||
Aprobacion de las garantias por parte de la Entidad de acuerdo a lo requerido en las
condiciones de contratacion.

Inicio de ejecucién.

9 INFORME AVANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

A la fecha de corte del presente informe mensual, no se presenta avance de los componentes de gestién
ambiental, social, comunicaciones, juridica e informe de avance del contrato interadministrativo, dado que, de
las 10 Escuelas Inteligentes, se viene adelantando el proceso de contratacion de la S.E. Conrado Gonzalez

Mejia.

A continuacion, se presenta el cronograma general propuesto para la ejecucion del contrato interadministrativo,
realizando la salvedad que esta pendiente la revision y aprobacioén del cronograma detallado, esta pendiente
por parte de la Secretaria de Educacion, siendo insumo necesario para realizar el control de la programacién
para el seguimiento de avance fisico del contrato.
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