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INFORMACIÓN DEL CONTRATO   
   
Número del CONTRATO 
 

: DG-069-2026 

Objeto  
 

: INTERVENTORIA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE 
PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA 
USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS 
DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA 
 

Valor fijo del CONTRATO  
 

: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
($459.282.578) M/TE, incluido IVA. 
 

Plazo del CONTRATO  
 

: La duración del contrato de interventoría, será 

igual al de la ejecución y liquidación del 

contrato de obra, incluidos los otrosíes que se 

llegaren a suscribir, más                         cuatro 

meses para efectos de liquidación del contrato 

de obra; no obstante, el acta de finalización 

de la interventoría tiene como requisito la 

suscripción del acta de liquidación final del 

contrato de obra sobre el cual se está 

realizando la presente interventoría y hasta la 

finalización de la FASE I del contrato FAZNI 

GGC 1846 DE 2025. 

 

La duración del contrato de obra tiene un 
plazo estimado de entrega el 31 de julio de 
2026, y conforme al cronograma actual del 
FAZNI 1846 DE 2025, la fecha de finalización 
de la FASE 1 es 31 de julio de 2026. 

 
 

 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA   
   
Razón social  
 

: EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO 
S.A. E.S.P. 
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Identificación tributaria  
 

: 818.001.629-4 

Representante legal  
 

: ANDRES FELIPE HORTA ROJAS 

Identificación  
 

: C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla 

Dirección  
 

: Av. Calle 26 No 69 D – 91, Centro Empresarial 
Arrecife, Torre I, oficina 804. 
 

Ciudad  
 

: Bogotá D.C. 

   
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA    
   
Nombre 
 
Nit                      
                                   

: 
 
: 

ANTER S.A.S 
 
800.226.845-1  
 

Nombre del representante : NESTOR RAUL VIDAL HERNANDEZ 

Identificación 
 

: 
 

94.226.890 de Zarzal- Valle  

Dirección : Calle 3ª 43-57 CA 2 
 

Ciudad  
 
 

: Cali – Valle del Cauca 

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. ESP - DISPAC 
S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura pública No. 3659 del once 
(11) de diciembre de 2001 de la Notaría 24 del Círculo de Bogotá, conforme al certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Quibdó, el cual 
se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los efectos del 
presente contrato por el Ingeniero ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS, mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.140.877.541 de Barranquilla, en su calidad 
de representante legal suplente, quien obra debidamente facultado para contratar conforme 
a los estatutos, que en adelante se denominará LA EMPRESA; y la empresa ANTER S.A.S, 
identificada con el NIT 800.226.845-1, Representada legalmente por NESTOR RAUL 
VIDAL HERNANDEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 94.226.890 de Zarzal, 
Valle, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato que se regirá por las siguientes cláusulas previas las siguientes,  
 

CONSIDERACIONES: 
 
Que, de acuerdo con el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es una república 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del 

concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el Estado en Colombia se 
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organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política 

del Estado colombiano comprende la Nación. En estas condiciones, la Nación, los 

departamentos, distritos y municipios son personas jurídicas de derecho público. 

 

Que, según el artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado, 

entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de los 

ciudadanos. 

 

Que, conforme el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y   

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”. 

 

Que, el artículo 334 de la Constitución Política establece que (..) “La dirección general de la 

economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la  

explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución,  

utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 

la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 

sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad  de vida de los habitantes, la   distribución 

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 

alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 

caso, el gasto público social será prioritario. (..)”. 

 

Que, el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su 

prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

 

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la  

prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades  

complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los 

mismos a fin  de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y  su 

disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así 

como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente. 

 

Que, en los términos del literal f) del artículo 3° de la Ley 143 de 1994, le corresponde al 

Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y 
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sectores del país, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios 

de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del área rural, a través de los diversos 

agentes públicos y privados que presten el servicio. 

 

Que, de conformidad con el literal a) del artículo 4º de la Ley 143 de 1994, corresponde al 

Estado en relación con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus 

funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios 

económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso 

racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país. 

 

Que, el artículo 6º de la Ley 143 de 1994 señala que las actividades relacionadas con el   

servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad, 

definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignación y utilización de los 

recursos de tal forma que se garantice la prestación del servicio al menor costo económico. 

En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura 

equilibrada y adecuada en los servicios de energía en las diferentes regiones y sectores del 

país, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de toda la 

población.  

 

Que, el Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión 

tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los 

fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender 

eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, 

para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, 

adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo 

de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los 

programas de uso racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la 

política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos 

naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular 

políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector minero-

energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables” 

  

Que, la Ley 633 de 2000 en su artículo 82 creó el Fondo Financiero para la Energización de 

las Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto 

1073 de 2015, que dispone en su artículo 2.2.3.3.2.4 que “Los recursos del Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de las zonas no interconectadas – FAZNI, y los rendimientos 

que generen la inversión temporal de sus recursos, se utilizarán de acuerdo con la ley y con 

las políticas de energización que para las zonas no interconectadas determine el Ministerio 

de Minas y Energía, conforme con los lineamientos de  política establecido por el Consejo 

Nacional de Policita Económica y Social en documentos tales como el CONPES 3108 de 2001 
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y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o proyectos priorizados de inversión 

para la construcción e instalación de la nueva infraestructura eléctrica y para la reposición 

o la rehabilitación de la existente, con el propósito de ampliar la cobertura y procurar la 

satisfacción de la demanda de energía en las Zonas No Interconectadas”.   

 

Que, el artículo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su parágrafo transitorio 

indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuarán su aplicación conforme a la 

normatividad vigente hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el FONENERGÍA. 

 

Que, la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el artículo 21 de la Ley 1955 de 2019, 

hasta el 31 de diciembre de 2030.  

 

Que, aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: 

agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos”, el Gobierno 

Nacional identificó la conveniencia de que el cierre de brecha en acceso al servicio de energía 

incorpore el uso de Fuentes No Convencionales Energía en los términos de la Ley 1715 de 

2014, razón por la que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  se busca 

aumentar la capacidad de generación con energías limpias y el porcentaje global de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas.  

 

Que, el artículo 1° de la Resolución 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio de Minas y 

Energía, definió los parámetros para acreditar la idoneidad, capacidad financiera y 

experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía eléctrica que se 

comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las zonas 

no interconectadas que sean financiados con recursos públicos. 

 

Que, la Resolución 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y Energía derogó 

la Resolución número 41208 de 2016, y se establecieron nuevos parámetros para la 

asignación de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No 

Interconectadas (FAZNI). 

 

Que, la Resolución 40603 del 5 de octubre de 2023, modificó la Resolución MME 40378 de 

2023, adicionando al inciso del artículo 3 de la Resolución MME 40378 de 2023 del siguiente 

tenor “(…) En aplicación de los dispuesto por le literal b) del artículo 2.2.3.3.2.2.2.4. del 

DUR 1073 de 2015 (…)”, también se incluirán los costos de interventoría, para la 

implementación de los proyectos. 

 

Que, una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una Potencia Mundial 

de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso de transformaciones, no solo de 
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las instituciones públicas, sino de concepción misma de país, de sus potencialidades y de 

sus perspectivas de desarrollo; la Transición Energética Justa – TEJ será uno de los pilares 

centrales del que hacer institucional del Estado colombiano y del sector Minero Energético, 

especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo más humanos que 

sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental. 

 

Que, esto permitirá cumplir de manera efectiva la función de promover el uso de energías 

renovables y fomentar la eficiencia energética en el país, contribuyendo así al desarrollo 

sostenible de Colombia y al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-

2026: 

 

“(…) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente 

ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el país se convierta en un líder de 

la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que 

propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del 

conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación 

productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Este proceso 

debe desembocar en la paz total, entendida como la búsqueda de una oportunidad 

para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es decir, en una 

cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus formas y que 

garantiza el cuidado de la casa común (…)” (Congreso de la República, 2023). 

 

Que, es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cómo, el por qué y 

para qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el desarrollo de la Transición 

Energética Justa, que en términos generales se aborda como: 

 

“(…) [La aceleración en] la generación de energías renovables y se impulsarán 

tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía eólica, solar, 

geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para democratizar la 

generación de la energía e incentivar la reducción de tarifas de energía a través del 

aprovechamiento de las energías verdes (Justicia). El país acelerará la penetración de 

energías renovables en la matriz y el sistema energético contará con infraestructura y 

tecnología avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple los compromisos 

sociales, ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad, asequibilidad y eficiencia 

del servicio de energía (…)”. Bases Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

 

Que, la Transición Energética Justa como proceso clave para “(…) la generación de energías 

renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de energía 

eólica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia para 

democratizar la generación de la energía (…)”, implica la transformación de los sistemas 
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energéticos actuales hacia un modelo más sostenible y justo en términos sociales y 

económicos; la transición energética justa busca abordar las desigualdades económicas y 

sociales asociadas con la transformación y el uso de energía. Esto incluye la creación de 

empleos en la industria de energías renovables y la promoción de acceso equitativo a la 

energía para todas las personas, especialmente aquellas que viven en la pobreza o en 

comunidades marginadas. 

 

Que, la transición energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal a la energía (Objetivo 7) y 

la acción climática (Objetivo 13) (Naciones Unidas,2023). 

 

Que, bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno Nacional 

para potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y accesibilidad a las 

posibilidades del desarrollo socio territorial a las comunidades del país, con la puesta en 

marcha de procesos justos en la cadena de valor de la energía, desarrollados en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el catalizador 

Transformación productiva, internacionalización y acción climática “Transición energética 

justa, segura, confiable y eficiente”, así: 

 

• Transición energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y 

la soberanía con seguridad, confiabilidad y eficiencia. 

• Generación de energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable 

(FNCER). 

• Seguridad y confiabilidad energética. 

• Cierre de brechas energéticas. 

 

Que, tal como se señaló por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidió el 

Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuyo objetivo 

es “sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a 

partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias 

y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento 

con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en 

armonía con la naturaleza”.  

 

Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se propusieron ejes de 

transformación para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, promover el 

desarrollo económico del país y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales no pueden 

seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversión hacia 

actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos 

naturales y además, sean intensivas en conocimiento e innovación para reducir las emisiones 
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de carbono, generando resiliencia ante los choques climáticos. Para lo anterior, la inclusión 

social tiene que ir a la par con la inclusión productiva. Que, para acelerar una transición 

energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social y la soberanía con 

seguridad, confiabilidad y eficiencia en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, se 

determinó que el país integraría mayor energía renovable en la matriz energética.  

 

Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energía, mediante el Decreto 2236 del 22 de 

diciembre de 2023, estableció: 

 

“(…) Se definirá y regulará el modelo de comunidades energéticas para que las 

personas naturales y jurídicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a 

través del uso de fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER), 

combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondrá de recursos 

públicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas naturales, en 

pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentación que establezca el 

Ministerio de Minas y Energía para la entrega, distribución y focalización de dichos 

recursos. Se garantizará a la población vulnerable de estratos 1 y 2 que cuente con el 

servicio de energía eléctrica, un consumo indispensable, siempre que a través de 

tecnologías digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario y garantía 

de la eficiencia en el gasto público, sin superar los recursos económicos establecidos 

para ello de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Minas y Energía (…)”.    

 

Que, este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica una 

articulación sana y decidida con las comunidades que residen en las regiones de Colombia, 

así las cosas, comprender y abordar sus realidades únicas en términos sociales, culturales, 

ambientales y económicos como factores esenciales para generar bienestar y sostenibilidad 

en estas áreas. Para ello, la gran apuesta versa en la creación de Comunidades Energéticas 

- CE que no solo busca un proceso de suministro de energía, sino también que propenda 

por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios, postulados 

desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023.    

 

Que, en términos generales, del artículo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, una comunidad 

energética es entendida como: “(…) Las Comunidades Energéticas son comunidades 

organizadas que surgen en virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o jurídicas de 

derecho público o privado que cooperan entre sí a través de un contrato o convenio 

asociativo para desarrollar las siguientes actividades: generación, comercialización y uso 

eficiente dla energía a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables 

FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos (…)”. 

 

Que con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:  
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a) Aumentar la cobertura del servicio de energía y garantizar el acceso de las poblaciones 

vulnerables a dicho servicio.   

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energía mediante la 

proximidad del lugar de generación de energía al lugar del consumo.  

c) Democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios y potenciales usuarios 

como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovables -

FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.  

d) Descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo de energía hacia las 

comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de 

vulnerabilidad.  

e) Descarbonizar la economía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovables 

-FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.  

f) Desarrollar la economía local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir 

de la generación de energía, el almacenamiento y el uso eficiente de la energía de las 

comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de 

vulnerabilidad.  

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusión de Fuentes No Convencionales 

de Energía Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos 

distribuidos, bajo gestión comunitaria.   

h) Ofrecer unas condiciones económicas asequibles al servicio de energía para las 

comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad.  

i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio 

ambiente.  

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente 

responsable de los potenciales energéticos renovables regionales. 

 

Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque holístico que 

reconoce la interconexión entre el acceso a la energía y el desarrollo humano integral; estas 

comunidades no solo se centran en la generación y distribución de energía, sino que también 

promueven la participación comunitaria, la creación de empleo local y el fortalecimiento de 

las capacidades locales. Además, buscan integrar soluciones energéticas sostenibles que 

minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia frente al cambio climático y 

superación de los escenarios de riesgo producto de los efectos generados.  

 

Que, por esta razón, el Ministerio de Minas y Energía, es el encargado de determinar los 

criterios de focalización que permitan determinar el financiamiento de inversión, operación 

y mantenimiento de infraestructura:   

 

“(…) Las Comunidades Energéticas podrán ser beneficiarias de recursos públicos para 
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el financiamiento de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura, con 

base en los criterios de focalización que establezca el Ministerio de Minas y Energía”. 

 

Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige el diseño de 

estrategias de gobernanza en donde las comunidades establezcan sistemas de organización 

para coordinar los proyectos energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica las comunidades 

podrán solicitar asistencia al Ministerio de Minas y Energía para el diseño, estructuración, 

financiación y operación de los proyectos, así como en el perfeccionamiento de las 

asociaciones de comunidades energéticas, así las cosas, la construcción de comunidades 

energéticas representa un enfoque integral para abordar los desafíos de desarrollo en las 

regiones más remotas de Colombia, puesto que permite priorizar el acceso equitativo a la 

energía y promover un desarrollo humano sostenible.  

 

Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca propender por la 

reducción de la pobreza energética en Colombia, como meta crucial para mejorar las 

condiciones de vida de millones de personas en el país; para lograr este objetivo, es 

fundamental garantizar un acceso libre e integral a la energía en todo el territorio 

colombiano, lo que implica no solo proporcionar acceso físico a la electricidad y otros 

servicios energéticos, sino también superar las barreras económicas y sociales que impiden 

que ciertas comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los recursos 

hacia la reducción de la pobreza energética, se puede promover una equidad territorial que 

permita cerrar las brechas entre las regiones más y menos favorecidas, garantizando que 

aquellos lugares que han sido históricamente marginados tengan la oportunidad de mejorar 

sus condiciones de vida a través de proyectos que satisfagan sus necesidades energéticas 

básicas.  

 

Que, esta estrategia no solo beneficiará a las comunidades más vulnerables al mejorar su 

calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también contribuirá al desarrollo 

sostenible y la inclusión social en todo el país, al redistribuir los recursos hacia áreas donde 

se necesitan con mayor urgencia, se pueden generar impactos positivos significativos en la 

reducción de la desigualdad y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible. Además, 

al priorizar la inversión en proyectos energéticos en comunidades marginadas, se establece 

un camino hacia un futuro más justo y próspero para todos los colombianos, donde el acceso 

a la energía no sea un privilegio, sino un derecho fundamental que contribuya al bienestar 

y el progreso de la sociedad en su conjunto.  

 

Que, el Ministerio de Minas y Energía tiene como meta para el actual Plan Nacional de 

Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida - 2022-2026, incorporar 20.000 nuevos 

usuarios que generen energía a partir de Fuentes no convencionales de energía renovable 

mediante comunidades energéticas - FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total 
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de 1.800 comunidades energéticas al final del periodo, cumpliendo así con la meta 

establecida para las vigencias 2024-2026.  

 

Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del fondo FAZNI 

podrán registrarse como comunidad energética de acuerdo con lo establecido en la 

Resolución 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energía y demás 

normatividad que la supla o complemente. 

 

Que, el artículo 5 de la Resolución 40136 de 2024, estableció el procedimiento de registro 

especial de comunidades, así: Las soluciones energéticas que se diseñen formulen, 

construyan y operen, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilización de las 

fuentes no convencionales de energía renovables - FNCER para la autogeneración colectiva 

y generación distribuida colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a 

efectos que se le aplique lo regulado en la materia. Las soluciones energéticas que diseñen 

formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del Gobierno Nacional y Entes 

Territoriales, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilización de las fuentes no 

convencionales de energía renovables – FNCER para la autogeneración colectiva y 

generación distribuida colectiva, podrán registrarse como Comunidades Energéticas a 

efectos que se le aplique lo regulado en la Materia.   

 

Que, el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten recursos al 

FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas particulares en Zonas No 

Interconectadas (ZNI), deberán ejecutar directa o indirectamente su administración, 

operación y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se 

indique en el respectivo contrato. En ese sentido, el contrato FAZNI implica la realización de 

la construcción o instalación de infraestructura y la ejecución de recursos por parte del 

OPERADOR y la prestación del servicio y realización de AOM de la infraestructura por parte 

del PRESTADOR DEL SERVICIO, de tal forma que se garantice la sostenibilidad del proyecto. 

 

Que, la Resolución 40257 de 2022 define los parámetros para acreditar la idoneidad, 

capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energía 

eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos 

individuales en las zonas no interconectadas que sean financiados con recursos públicos. 

 

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de Administración del 

Fondo del FAZNI – CAFAZNI, creado por el artículo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de 2015 

tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones sobre los 

planes, programas y/o proyectos que hayan sido presentados para financiación con cargo a 

los recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunión 

realizada el 17 de junio de 2025 según consta el Acta CAFAZNI 91 respectivamente, aprobó 
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entre otros, el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES 

NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL 

MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".  

 

Que, dadas las complejidades del territorio, la dispersión geográfica entre usuarios, los 

costos de desplazamiento, el personal capacitado indispensable para operar en las ZNI, las 

condiciones particulares de los proyectos con soluciones solares fotovoltaicas individuales y 

el fundamento legal mencionado en líneas anteriores, El Ministerio considera que en aras 

de lograr el objetivo del FAZNI,  es conveniente que el Contrato FAZNI sea integral y 

contemple las siguientes FASES: FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, 

EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN a cargo del  

OPERADOR y FASE II - ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - 

AOM, la cual será realizada por el PRESTADOR DEL SERVICIO.   

 

Que, la ejecución de la FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE 

RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN se realizará bajo las reglas 

propias de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratación de la Administración 

Pública, la cual determina las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales, entendiéndose los ministerios como entidad estatal (literal b) del artículo 2º de la 

Ley 80 de 1993), por lo que debe el Ministerio de Minas y Energía dar aplicación a dicho 

Estatuto, conforme lo predica su naturaleza jurídica. 

 

Que, de conformidad con los principios de coordinación y colaboración propios de la función 

administrativa consagrados en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, "Las autoridades 

administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 

el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. 

 

Que, en virtud del artículo 2° numeral 4º literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado por 

el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procederá la modalidad de contratación 

directa, para la suscripción de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la Entidad ejecutora señalado 

en la ley o en sus reglamentos.  

 

Que, de conformidad con las causales de contratación directa, el Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del 

Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de 

selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en 

consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado 

decreto. 

 

Que, la EMPRESA DISTRUBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P. 
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es la encargada de la ejecución de la Fase I del contrato, es una empresa de carácter mixto, 

con capital conformada en más de un 50% de recursos de la Nación, constituida en forma 

de sociedad anónima y empresa de servicios públicos. 

 

Que, el prestador del servicio es una empresa de servicio públicos, de nacionalidad 

colombiana, constituida como EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS DE 

ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S. E.S.P. sometida al régimen general 

de los servicios públicos domiciliarios, cuyos actos y contratos están sometidos al derecho 

privado, conforme lo disponen los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien, según lo 

establecido en el certificado de existencia y representación legal y los estatutos de la 

Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el contrato FAZNI. 

 

Que, la Fase II - Administración, Operación y Mantenimiento - AOM es celebrada 

entre El MINISTERIO y El PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del mandato indicado 

en el artículo 288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del negocio jurídico que las Partes 

celebran y ejecutarán durante la Fase de Administración, Operación y Mantenimiento iniciará 

cuando se cumplan los requisitos indicados en el contrato FAZNI y su naturaleza es la de un 

contrato especial en los términos del artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994. 

 

Que, adicionalmente el artículo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para efectos de 

la gestión de los servicios públicos se autoriza la celebración de contratos especiales, dentro 

de ellos los: “(…) Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o el uso y 

goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios públicos; o concesiones 

o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que ellas hayan 

realizado para prestar los servicios públicos; o para permitir que uno o más usuarios realicen 

las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o 

para recibir de uno o más usuarios el valor de las obras necesarias para prestar un servicio 

que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones de empresas los 

bienes o servicios que reciban (…)”. 

 

Que, el parágrafo del artículo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “(…) Salvo los contratos de 

que tratan el parágrafo del artículo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos 

a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. (…)”. 

 

Que, el artículo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto Legislativo 

819 de 2020, señala que: “(…) Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a 

las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no 

se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el 

presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de 

Regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y 
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mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando 

se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos (…)”. 

 

Que, de acuerdo con la certificación expedida por el IPSE con radicado IPSE-

2025202514200014051 de fecha 04 de septiembre de 2025 y radicado MME 

202514200013101, se ha validado y aprobado a la EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS 

PUBLICOS DE ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S. E.S.P. como 

PRESTADOR DEL SERVICIO, para la Fase II - AOM del Proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE 

SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA 

PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

Resolución MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por el Ministerio de Minas y Energía.  

 

Que, el Ministerio con el fin de llevar a cabo la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN 

DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE 

ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE 

AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, el cual beneficia a las comunidades de las 

áreas de influencia de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales 

como la ampliación de la cobertura y la satisfacción de la demanda, suscribe el Contrato 

FAZNI GGC 1846 DE 2025, con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 

788 de 2002, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, teniendo 

en cuenta, que la adjudicación de los recursos se realizó bajo las disposiciones descritas en 

éste último Decreto.  

 

Que, para efectos de la ejecución de la Fase I - Actividad de Administración, Ejecución 

de Recursos, Asistencia Técnica y Energización, EL Ministerio cuenta con: i) El 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13825 de fecha 21 de julio de 2025, expedido 

por el Ministerio de Minas y Energía, ii) La aprobación de vigencias futuras mediante 

radicado de MHCP 2-2025-057969 del 24 de septiembre de 2025 suscrito por la Directora 

General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para 

la Fase II - Administración, Operación y Mantenimiento – AOM, bajo condición en 

los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 8 del Decreto 

819 de 2020, hasta la terminación del plazo del Contrato FAZNI.  

 

Que, la Dirección de Energía Eléctrica del Ministerio elaboró los Estudios Previos del Contrato 

FAZNI, los cuales forman parte integral del contrato.  

 

Que, en sesión ordinaria No. 381 de Junta Directiva del 31 de julio de 2025 que consta en 

Acta, el órgano colegiado autorizó al representante legal suplente de DISPAC, suscribir el 

contrato interadministrativo con el MME cuyo objeto es “Ampliar la cobertura de energía en 
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las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, para 

satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del 

Proyecto « IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES 

DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA »” y 

adelantar los procesos de selección y suscribir los respectivos contratos que de los mismos 

se derive.  

Que, el día 15 de octubre de 2025 se suscribió el contrato FAZNI GGC 1846 de 2025 

entre DISPAC, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y la EMPRESA PRESTADORA DE 

SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S. 

E.S.P. como PRESTADOR DEL SERVICIO. 

Que, DISPAC dio apertura al proceso de contratación de la obra SPO-DG-010-2025 para el 

proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES 

DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA con el fin 

de adelantar los trámites administrativos previos a la ejecución del proyecto, en particular 

la publicación del proceso contractual con el fin de garantizar la oportunidad y eficiencia en 

el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de esta la Empresa, en el marco 

del contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. Que dicho proceso fue suspendido el 30 de 

diciembre de 2025 en razón a que no fue suscrita el acta de inicio del contrato FAZNI entre 

DISPAC y el MME. 

Que, el 23 de enero de 2026 se suscribió el Acta de inicio del contrato FAZNI GGC 1846 

de 2025 entre el MME, DISPAC y EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS DE 

ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S. E.S.P.  

Que, teniendo en cuenta las obligaciones del CONTRATO FAZNI GGC 1846 de 2025, 
clausula decima tercera numeral 2 donde se establece “Contratar la interventoría y la 
construcción de la infraestructura objeto del proyecto (…)”, y decima cuarta numeral 3 
“Adelantar el proceso de contratación de los contratistas derivados y la Interventoría 
Administrativa, Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable con un tercero 
independiente del OPERADOR (…)” y numeral 5 “Contratar la Interventoría Administrativa, 
Técnica, Jurídica, Ambiental, Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra con 
un tercero independiente del OPERADOR y del Contratista Derivado de obra, en el marco 
de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes, la selección objetiva y 
criterios de publicidad y transparencia, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del 
OPERADOR y su Reglamento Interno de Contratación” se requiere iniciar un proceso de 
contratación de la interventoría del proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES 
ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA 
USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 

Que, de conformidad con el ARTÍCULO. 19.- CONTRATACIÓN DIRECTA del Estatuto Interno 
de Contratación, con el fin de garantizar la eficiencia de la gestión contractual y teniendo 
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en cuenta la naturaleza del contrato, la calidad de las partes, las circunstancias de la 
contratación, las características del bien, obra o servicio, DISPAC podrá adelantar el 
procedimiento simplificado de contratación directa en los siguientes casos: 
 

“(…) a. Cuando la cuantía del contrato sea inferior o igual a dos mil (2000) SMLMV,          
incluido IVA. 
 
(…)  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se utilizará únicamente esta modalidad, cuando la 
contratación busque satisfacer la necesidad de contratar bienes y servicios 
relacionados con el cumplimiento del objeto social de la sociedad (…)” 

 
Que, la sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica y sus actividades complementarias de Generación, 
Distribución y Comercialización, así como la prestación de servicios conexos o relacionados 
con la actividad de servicios públicos, de acuerdo con el marco legal y regulatorio. 
 
Que, igualmente,  para  lograr  la  realización  de los fines que persigue la sociedad  o  que  
se  relacionen  con su existencia o funcionamiento, la empresa  podrá  celebrar  y  ejecutar 
cualesquier acto y contrato, entre otros:  prestar  servicios  de  asesoría;  consultoría;  
interventoría; intermediación; estructuración de proyectos; importar, exportar, comercializar  
y  vender  toda  clase  de  bienes  o servicios; recaudo; facturación;    toma    de  lecturas;  
reparto  de  facturas;  construir infraestructura;    prestar    toda  clase  de  servicios  
técnicos,  de administración,  operación  o mantenimiento de cualquier bien, contratos de  
leasing  o  cualquier  otro  contrato  de carácter financiero que se requiera,    contratos  de  
riesgo  compartido,  y  demás  que  resulten necesarios  y  convenientes  para  el  ejercicio 
de su objeto social. Lo anterior de conformidad con las leyes vigentes. 
 
Que, así mismo, podrá promover y/o ejecutar y/o Administrar, Operar y realizar el    
Mantenimiento   - AOM, de proyectos de generación hidroeléctricos, y de cualquier otra 
fuente de energía convencional o no convencional, para lo cual podrá celebrar alianzas 
estratégicas y/o adoptar cualquier forma asociativa o de colaboración empresarial. 

 
Que, teniendo en cuenta lo citado, el objeto social de la Empresa Distribuidora del Pacífico 
S.A. E.S.P. – DISPAC comprende la prestación del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica y sus actividades complementarias de generación, distribución y comercialización, 
así como la ejecución de servicios conexos o relacionados con dichas actividades. Dentro de 
este marco se incluyen expresamente la construcción, operación, administración, 
mantenimiento e interventoría de infraestructura energética, tanto convencional como no 
convencional, conforme al marco legal y regulatorio vigente. 
 
Que, el objeto contractual del presente proceso correspondiente a la “INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, 
SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE 
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ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE 
AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, guarda plena correspondencia y conexidad 
funcional con el objeto social de DISPAC, toda vez que se enmarca dentro de las actividades 
complementarias y conexas de interventoría, supervisión y control de proyectos orientados 
a la implementación de infraestructura energética, especialmente aquella basada en fuentes 
no convencionales de energía (FNCE). Estas actividades resultan necesarias para garantizar 
la adecuada ejecución de las obras, la calidad de las soluciones energéticas instaladas y el 
cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales, sociales y jurídicos aplicables al 
servicio público de energía eléctrica. 
 
Que, en consecuencia, la suscripción del presente contrato se encuentra plenamente 
ajustada a la capacidad jurídica, técnica y operacional de DISPAC, y contribuye de manera 
directa al cumplimiento de su objeto social y a la sostenibilidad de los proyectos de 
electrificación con FNCE. 
 
Que, EL CONTRATISTA fue seleccionado teniendo en cuenta su inscripción y habilitación 
vigente en el Banco de Proveedores de DISPAC, circunstancia que acredita su idoneidad 
técnica, financiera y jurídica para la ejecución de interventoría a las obras objeto del 
presente negocio jurídico; y que, dentro del proceso de invitación adelantado por la entidad 
fue el único proveedor que manifestó interés en participar, presentando una propuesta 
ajustada a los requerimientos técnicos, económicos y administrativos exigidos, cumpliendo 
integralmente con todos los requisitos establecidos, conforme consta en el respectivo 
Certificado de Idoneidad expedido por el equipo evaluador. 
 
Que, en ejercicio de la facultad prevista en el precitado artículo 19 del Estatuto Interno de 
Contratación, Acuerdo No. 016 de 2025, en relación con la modalidad de contratación 
directa, y con fundamento en las conclusiones contenidas en el Certificado de Idoneidad, 
conforme a la verificación realizada por el área de Proyectos Especiales, el ordenador del 
gasto de DISPAC determinó procedente celebrar el contrato con el proveedor seleccionado, 
por reunir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas requeridas para la adecuada 
ejecución del objeto contractual, contribuyendo al fortalecimiento y mantenimiento de la 
infraestructura eléctrica del Departamento del Chocó y al cumplimiento de los fines 
institucionales de DISPAC S.A. E.S.P. 
 
Que, en mérito de lo expuesto, y verificado que el objeto contractual se encuentra 
plenamente alineado con el objeto social de la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. 
– DISPAC, se considera procedente avanzar en la formalización del presente contrato, el 
cual se regirá por las siguientes, 
 

CLÁUSULAS: 
 

CLÁUSULA 1. OBJETO 
 
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, 
PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA 
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USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA.  
 
PARÁGRAFO 1. ALCANCE DEL CONTRATO. interventoría técnica, administrativa, 
financiera, jurídica, ambiental, predial, social y contable al contrato de obra cuyo alcance es 
la IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS CON FUENTES NO 
CONVENCIONALES DE ENERGÍA PARA USUARIOS EN ZONAS RURALES DISPERSAS DEL 
MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, en 178 usuarios, de conformidad 
con lo descrito en el anexo de especificaciones técnicas de MME. 
 
CLÁUSULA 2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
La duración del contrato de interventoría, será igual al de la ejecución y liquidación del 

contrato de obra, incluidos los otrosíes que se llegaren a suscribir, más cuatro meses para 

efectos de liquidación del contrato de obra; no obstante, el acta de finalización de la 

interventoría tiene como requisito la suscripción del acta de liquidación final del contrato de 

obra sobre el cual se está realizando la presente interventoría y hasta la finalización de la 

FASE I del contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

 

La duración del contrato de obra tiene un plazo estimado de entrega el 31 de julio de 2026, 
y conforme al cronograma actual del FAZNI 1846 DE 2025, la fecha de finalización de la 
FASE 1 es 31 de julio de 2026. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo de ejecución del CONTRATO se contará a partir de la suscripción 
del acta de inicio, la cual se suscribirá previa aprobación de las pólizas y garantías exigidas 
en la Cláusula - Garantías del presente clausulado y los documentos de carácter técnico 
exigidos en la Cláusula - Documentos previos al acta de inicio del contrato del presente 
clausulado. 
 
No obstante, en virtud de la suscripción del acta de inicio del contrato, de ser necesario 
DISPAC S.A E.S.P.  solicitará la actualización de las garantías. 
 
PARÁGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P. a la aplicación 
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
CLÁUSULA 3. VIGENCIA 
 
La vigencia del CONTRATO será igual al plazo de ejecución y liquidación del contrato.  
 
CLÁUSULA 4. VALOR 
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El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
MCTE ($459.283.778), incluido IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo: 
 

Honorarios  $385.952.754 

IVA 19%  19% $ 73.331.024 

Valor total de la Interventoría  $459.283.778 

 
PARÁGRAFO 1: La propuesta económica presentada por EL CONTRATISTA forma parte 
integral de la presente cláusula.   
 
PARÁGRAFO 2:  MONEDA: Peso colombiano. 
 
PARÁGRAFO 3: El valor del CONTRATO será el único reconocimiento que haga DISPAC 
S.A E.S.P., al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta 
tuvo en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir 
con el objeto del CONTRATO.  
 
PARÁGRAFO 4: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acá estipulados son 
determinantes para la correcta ejecución del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por 
causas imputables al CONTRATISTA dará derecho a DISPAC S.A E.S.P., a la aplicación 
de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantías 
que amparan las obligaciones del mismo. 
 
PARÁGRAFO 5: Con la firma del CONTRATO, se entiende que El CONTRATISTA ha validado 
y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o pudieran 
afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y 
características de las actividades a ser ejecutados, la ubicación y las condiciones 
ambientales, sísmicas y climáticas prevalecientes en el sitio en el que se realizarán las obras, 
la presencia de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio en el que 
se realizarán las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones topográficas, usos 
locales, códigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las condiciones generales 
de trabajo en el sitio en el que se realizarán las obras y en otros lugares, las rutas de acceso, 
etc. 
 
PARÁGRAFO 6: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de 
Administración y Utilidad de acuerdo con la oferta económica. Al momento de estructurar 
su oferta, EL CONTRATISTA debió tasar lo correspondiente a dichos costos. 
 
PARÁGRAFO 7: Si con posterioridad a la fecha de suscripción del CONTRATO se expiden 
o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos, condiciones 
y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se deberá realizar en el menor tiempo 
posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas 
regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del CONTRATO, en caso que sea 
necesario, previo concepto técnico y jurídico, de manera que se brinden mutuamente las 



 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-069-2026 

 
 

Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 

 
 

 20 

condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los parámetros económicos, 
financieros y de operación inicialmente pactados. 
 
CLÁUSULA 5. FORMA DE PAGO 
 
DISPAC S.A E.S.P., pagará al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera 
descrita a continuación: 
 
Previo al desembolso de cualquier pago y anticipo, EL CONTRATISTA deberá acreditar con 
visto bueno del supervisor de DISPAC y con posterioridad al replanteo, cuando apliquen, 
que las obras cuentan con todos los permisos de paso y aprobación de servidumbres 
requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor de DISPAC que no los requiere, de 
tal forma que luego no podrá alegar la imposibilidad de desarrollar el contrato por la 
ausencia de dichos permisos lo anterior de acuerdo a lo exigido por el CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO: FAZNI 1846 DE 2025 de la cual manifiesta el oferente ser total 
conocedor lo que se entiende con la imposición de su firma en el contrato; en el evento 
de no ser posible la obtención del total de las servidumbres o permisos de paso deberá 
informarse a la interventoría y la supervisión a fin de proceder con la toma de decisiones 
que correspondan.  
 
Para todos los pagos deberá acreditar además de acta de ejecución a satisfacción parcial 
o total según corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR y el 
supervisor, paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, 
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con 
lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas jurídicas 
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán 
presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá 
prestada bajo la gravedad del juramento. 
 
Cualquier pago y anticipo se hará dentro de los siguientes 30 días calendario a la 
presentación de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo 
que EL CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecución del 
contrato es un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad de 
título ejecutivo, que se acompañe a ella el total de los requisitos que se exigen al interior 
de los pliegos para adelantar el cobro, incluyendo la aprobación por parte del supervisor. 
 
Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a 
los pagos del MME. 
 
DISPAC hará a EL CONTRATISTA, un (1) anticipo y cinco (5) pagos liquidados de la 
siguiente forma: 
 
Anticipo: 30% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a título de anticipo 
(se amortizará en los siguientes pagos) con la presentación y aprobación por parte de 
DISPAC de: 
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a) Aprobación de las pólizas exigidas en el contrato de interventoría, debe incluirse el 

acta de aprobación de las mismas tramitada por DISPAC. 
b) Acta de aprobación de las pólizas exigidas para el contrato de obra. 
c) Acta de inicio del contrato de interventoría y copia del acta de inicio tramitada por 

parte de la interventoría a los contratistas de obra. 
d) Aprobación al Plan de inversión del anticipo, suministrado por el contratista de 

obra. 
e) Aprobación por parte de DISPAC del plan detallado de trabajo para la Interventoría, 

el cual debe incluir el listado del personal a trabajar en la ejecución del contrato.  
f) Aprobación del Plan detallado de trabajo para los contratistas de obra en el que se 

incluya actividades, sus pesos, matriz de riesgos, análisis de tarea segura, insumos 
como recursos técnicos y humanos. 

g) Aprobación de las hojas de vida del contratista de obra del equipo mínimo de 
trabajo responsable de la ejecución del proyecto; este personal debe cumplir con 
los requisitos mínimos establecidos en los términos de referencia.  

h) Aprobación por parte del supervisor de las hojas de vida del equipo mínimo de 
trabajo responsable de la interventoría del proyecto; este personal debe cumplir 
con los requisitos mínimos establecidos en el anexo - especificaciones técnicas, 
condiciones generales y personal requerido. 

i) Validación y aprobación de la carta del contratista de obra en la que conste que 
realizó la revisión, adecuación de los diseños, especificaciones, cantidades y 
presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del que trata el 
presente contrato o en la que se propone unos nuevos diseños y especificaciones 
superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos entregados por el 
MME, así mismo que el presupuesto asignado tampoco será sobrepasado. Este 
documento debe ser revisado y aprobado por la interventoría. 

j) Validación y aprobación por parte de la interventoría del cumplimiento de las 
características requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de 
conformidad de los productos, así como las garantías que ofrecen los proveedores 
que deben cumplir con los requisitos establecidos en el apéndice técnico 
suministrado en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025 y que se encuentran 
conformes a la regulación vigente. 

k) Validación y aprobación del 100% de las Órdenes de compra del material 
presentado por el contratista de obra, avaladas por interventoría. Además, se debe 
presentar certificación del proveedor donde conste el compromiso de suministro y 
la fecha estimada de entrega de estos productos 

l) Validación y aprobación del Informe de replanteo en el que se incluya un capítulo 
técnico, un capítulo social, y un capítulo ambiental del total de la obra revisado y 
aprobado por la interventoría, avalado por DISPAC, concluyendo expresamente 
que los recursos contratados son suficientes para la ejecución de las obras, 
incluidas las actividades y cantidades que identificadas en el replanteo no se 
encontraban plasmadas en los estudios, o que fueron objeto de modificación de 
los diseños y proyecciones iniciales.  

m) Acta de socialización del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el contrato 
FAZNI GGC 1846 DE 2025 y/o por parte del Supervisor del MME. Junto con los 
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soportes que evidencien la gestión social requerida con las especificaciones fijadas 
en los términos de referencia en el respectivo ítem. 

n) Acta de verificación de usuarios y Verificación de la localización prevista del 
proyecto en campo. 

o) Verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias 
(En caso de Aplicar)   

p) Verificación de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. 
(cuando aplique).   

q) Verificación de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de 
aprovechamiento forestal, según corresponda. (cuando aplique)   

r) Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas 
de alto riesgo.   

s) Registro fotográfico de la instalación de las vallas informativas. 
t) Acta de terminación de las actividades previas a la contratación (Etapa 1) suscrita 

por EL DISPAC, INTERVENTOR y EL MINISTERIO, conforme a lo establecido en el 
contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

u) Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI 1846-2025. 

v) Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

 
NOTA: El contratista de interventoría NO PODRÁ generar ni radicar factura y/o cuenta de 
cobro sin el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de 
MME en la fiducia. 
 
NOTA 1: El interventor deberá acompañar al contratista de obra durante el proceso de 
socialización de los proyectos, y debe suscribir acta en conjunto con el contratista de obra 
donde conste la concertación con las comunidades beneficiadas que permita el desarrollo 
de las obras, como requisito para realizar los desembolsos respectivos tanto para él, como 
para el contratista de obra. 
 
NOTA 2: Si en el replanteo se detectara que las unidades constructivas a instalar fueran 
menores a las previstas en los pliegos, y se acepta por parte de MME este nuevo modelo 
con cantidades a instalar, deberá descontarse lo correspondiente a las unidades 
CONSTRUCTIVAS que no serán instaladas de los pagos y del anticipo; así mismo si en la 
ejecución del contrato aparecieran unidades constructivas que compensen los faltantes y 
fueren aprobados por el MME estos serán reconocidos.  
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NOTA 3: Todos los requerimientos a la interventoría para el giro del anticipo y los pagos se 
encuentran sujetos a los pagos de obra, deben cumplirse los mismos previo a la radicación 
del pago y/o anticipo del contrato de interventoría.  
 
Pago 1: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del supervisor de: 
 

a. Validación de las facturas correspondientes a los proveedores y órdenes de compra 
que se presentaron para el giro de los anticipos del contratista de obra, con 
constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecución de los trabajos. 
No se admitirán facturas proforma. 

b. Validación y aprobación de los manifiestos de los equipos adquiridos en el 
extranjero, por parte del contratista de obra 

c. Validación de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al día con la entrega de 
los informes mensuales de ejecución de obra en el que incluya lo establecido en el 
contrato interadministrativo FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

d. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras 
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en 
el caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

e. Aprobación de las actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente 
con la solución construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por 
ciento (35%) de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o 
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares) 

f. Aprobación del informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el treinta y cinco por ciento (35%), 
el cual deberá incluir entre otros: Listado de Asistencia, Registro Fotográfico de las 
actividades, Elementos generales de contexto (social, cultural, político, 
económico), Características Generales de la Comunidad /Organización, 
Organización comunitaria en clave de la energía y garantía de derechos 
individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas productivas de la 
comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, 
Recomendaciones y conclusiones.   

g. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

h. Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI 1846-2025 

i. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro 
del primer pago y haberse realizado éste. 
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Pago 2: 30% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del supervisor de: 
 

a. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 
el que se certifique mínimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares – valor acumulado) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

b. Validación de las actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente 
con la solución construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la 
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas 
en el caso de infraestructura de Parques Solares) 

c. Validación del Informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el 60%, el cual deberá incluir entre 
otros:  

• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, económico), 

Características Generales de la Comunidad / Organización, Organización 
comunitaria en clave de la energía y garantía de derechos individuales y 
colectivos, Aspectos económicos y apuestas productivas de la comunidad, 
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, 
Recomendaciones y conclusiones 

d. Validación del informe de ejecución de actividades realizado por el contratista obra, 
de mínimo el 60% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques 
Solares) debidamente suscrito, de acuerdo con lo definido en el contrato 
interadministrativo FAZNI GGC 1846 DE 2025 

e. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por el 
supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC 

f. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

g. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro 
del segundo pago y haberse realizado éste. 

h. Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que 
trata la cláusula quinta del contrato FAZNI 1846-2025 
 

Pago 3: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente, contra la presentación y aprobación por parte del supervisor de: 
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a. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en 

el que se certifique mínimo el ochenta por ciento (80%) de las obras (Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares – valor acumulado) y la cual debe cumplir los 
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

b. Validación de las actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente 
con la solución construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la 
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas 
en el caso de infraestructura de Parques Solares) 

c. Validación del Informe detallado del avance del plan de gestión social con la 
comunidad beneficiaria equivalente al mínimo el 80%, el cual deberá incluir entre 
otros:  
• Listados de asistencia. 
• Registro fotográfico de las actividades. 
• Elementos generales de contexto (social, cultural, político, económico), 

Características Generales de la Comunidad / Organización, Organización 
comunitaria en clave de la energía y garantía de derechos individuales y 
colectivos, Aspectos económicos y apuestas productivas de la comunidad, 
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones 
y conclusiones 

d. Validación del informe de ejecución de actividades realizado por el contratista obra, 
de mínimo el 80% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en 
servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques 
Solares) debidamente suscrito, de acuerdo con lo definido en el contrato 
interadministrativo FAZNI GGC 1846 DE 2025 

e. Informe detallado de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por el 
supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC 

f. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

g. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro 
del tercer pago y haberse realizado éste. 

h. Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI 1846-2025 

 

Pago 4: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente. EL CONTRATISTA con visto bueno de supervisor deberá 
entregar: 
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a. Acta de avance de las obras INTERVENTORÍA, DISPAC y contratista de obra en el 
que se certifique el cien por ciento (100%) de avance de las obras y la cual debe 
cumplir los lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. Con 
constancia de que no queda ningún pendiente por ejecutar y que se encuentra 
instalado el 100 % de las unidades constructivas en funcionamiento sin ninguna 
salvedad o pendiente. Esta acta debe acompañarse del informe correspondiente 
que soporta el avance y que debe ser avalado por la interventoría. 

b. Actas de capacitación realizada a cada beneficiario que cuente con la solución 
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones 
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de 
infraestructura de Parques Solares) 

c. Validación del informe final del plan de gestión social con la comunidad beneficiaria 
equivalente al cien por ciento (100%), el cual deberá incluir entre otros: • Listado 
de Asistencia. • Registro Fotográfico de las actividades. • Elementos generales de 
contexto (social, cultural, político, económico), Características Generales de la 
Comunidad / Organización, Organización comunitaria en clave de la energía y 
garantía de derechos individuales y colectivos, Aspectos económicos y apuestas 
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de 
seguridad, Recomendaciones y conclusiones 

d. Validación del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya 
Vereda, georreferenciación (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84), listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, según aplique. 

e. Validación de Paz y salvos validado por la interventoría de proveedores y 
trabajadores locales (con visto bueno de líderes, representantes legales, Capitanes, 
Caciques o Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga 
constar, que han recibido a satisfacción los pagos, salarios y prestaciones sociales, 
derivados del contrato 

f. Validación de Paz y salvo validado por la interventoría de todos los trabajadores de 
obra vinculados por el contratista para la realización de los servicios objeto de la 
contratación, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacción los 
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato. 

g. Copias de los pagos realizados por concepto de aportes parafiscales del personal 
de obra que laboró en la ejecución del contrato. Por aportes parafiscales se 
entiende los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 

h. Validación del Informe final de obra según los componentes establecidos en el 
contrato FAZNI GGC 1846 2025.  

i. Informe final de interventoría atendiendo los lineamientos emitidos por el 
supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC. 

j. Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoría. 
k. Acta de capacitación al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista 

de obra, la interventoría y el operador. 
l. Validación y aprobación de la Certificación RETIE de todos los equipos e 

instalaciones ejecutadas para el proyecto. 
m. Validación de la Autodeclaración de cumplimiento RETIE./8 
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n. Protocolo de calibración de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en 
los casos que aplique. 

o. Registro fotográfico de cada uno de los usuarios instalados, según instrucciones 
de DISPAC. 

p. Validación y revisión de los Planos “As Built” de la infraestructura instalada. 
q. Validación y revisión del Inventario de materiales y equipos instalados conforme al 

listado del presupuesto del Anexo Técnico del contrato FAZNI GGC 1846 2025. 
r. Manual de operación, en los casos que aplique. 
s. Validación y revisión del plano geográfico con la ubicación georreferenciada de los 

usuarios finales con la numeración que corresponda al listado final de usuarios y 
las respectivas vías de accesos a cada uno de ellos. 

t. Validación de la entrega por parte del contratista de obra del Video institucional y 
registro fotográfico completamente editado con el material fílmico tomado del 
antes, durante y después de las obras en el que se destaque la labor social 
realizada en las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa 

u. Memorias de cálculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e 
instalados los materiales y equipos.  

v. Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC, 
INTERVENTORÍA, EL MINISTERIO y PRESTADOR DEL SERVICIO, teniendo en 
cuenta los lineamientos del contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025. 

w. Validación de las Cartillas correspondientes a las capacitaciones para la entrega al 
operador 

x. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior 
a 6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que 
establece que cuando las personas jurídicas empleadoras se encuentren exentas 
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se 
manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del 
juramento. 

y. Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas. 
z. Inventario de Activos conforme reglamentación que determine el Ministerio 
aa. Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata 

la cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1846 - 2025, y haberse dado el mismo 
bb. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro 

del cuarto pago y haberse realizado éste. 
 

Pago 5: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortización proporcional de 
anticipo correspondiente. El pago se hará previa firma de la correspondiente acta de 
liquidación. Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno de supervisor deberá 
entregar: 

a. Acta de liquidación debidamente suscrita del contrato de obra al cual se le ejerce 
la interventoría. 

b. Validación y aprobación de las Pólizas actualizadas al acta de liquidación del 
contrato de obra. 
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c. Acta de liquidación del contrato de interventoría y soporte de aprobación de las 
pólizas actualizadas a la liquidación por parte del supervisor de DISPAC. 

d. Declaración juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada 
por la interventoría, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto 
con los diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron 
en este proyecto 

e. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro 
del quinto pago y haberse realizado éste. 

f. Haberse autorizado por el MME el quinto desembolso de los recursos de que trata 
la cláusula quinta del contrato FAZNI GGC 1846 - 2025, y haberse dado el mismo 

 

PARÁGRAFO 1: El giro de cualquier anticipo y pago, está supeditado a que los recursos 
se encuentren en las cuentas del MME y que las pólizas del contratista se encuentren 
actualizadas aprobadas por la supervisión de acuerdo a las modificaciones que se pudieren 
generar del contrato. 

PARÁGRAFO 2: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC realizará una 
retención en garantía del mismo correspondiente a un 10% de cada uno, la que será 
girada a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidación que del contrato se realice entre 
las partes. Esta retención no aplicará en el anticipo. 

PARÁGRAFO 3: Cada giro de cualquiera de los anticipos y pagos a EL CONTRATISTA, 
debe contar con el aval del supervisor, así como de notificación de manera previa al 
MINISTERIO. 

El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hará a través de 
transferencia electrónica, previa presentación de la orden de pago debidamente 
diligenciada y soportada. 

El contratista deberá informar a DISPAC S.A E.S.P, la cuenta (corriente o de ahorros), 
abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los 
anticipos y pagos que por este concepto le efectúe el contratante. 

El pago y anticipo respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P, estarán sujetas en todo 
caso al flujo de recursos establecidos en el contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025 suscrito 
entre DISPAC S.A. E.S.P y MME. 

PARÁGRAFO 4: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada anticipo y 
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unión Temporal, para efectos del 
pago, éste deberá informar el número del NIT, a nombre del Consorcio o Unión Temporal, 
así como efectuar la facturación en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo 
Consorcio o Unión Temporal. 

PARÁGRAFO 5: El CONTRATISTA asume la obligación de presentar las facturas y cuentas 
de cobro a DISPAC S.A E.S.P, en la oportunidad en que los anticipos y pagos pactados en 
el CONTRATO lo determinen, y declara que, por la presentación retardada de las mismas, 
DISPAC S.A E.S.P no asumirá responsabilidad alguna por las eventuales consecuencias 
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adversas que le represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por tanto, el 
CONTRATISTA renuncia de antemano a cualquier indemnización o prestación derivada de 
la oportunidad en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago. 

PARÁGRAFO 6: DISPAC S.A E.S.P efectuará al momento del pago, los descuentos por 
concepto de retención en la fuente y los demás que procedan contractual y legalmente. 

PARÁGRAFO 7: La facturación será realizada por EL CONTRATISTA conforme a lo 
establecido en el artículo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016. 
 
CLÁUSULA 6. GARANTÍAS 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una 
Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL CONTRATISTA 
deberá constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o beneficiario: La Nación 
– Ministerio de Minas y Energía y DISPAC S.A. E.S.P, las garantías que avalen las 
obligaciones del contrato cumpliendo los requerimientos del TÍTULO III EN LA SUBSECCIÓN 
1 DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a favor de entidades públicas 
y/o estatales, las cuales deberán constituirse con compañías de seguros legalmente 
establecidas en Colombia con sujeción a las correspondientes pólizas matrices aprobadas 
por la Superintendencia Financiera, en los siguientes riesgos: 
 
a) Póliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo, el 

contratista deberá mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total del 
anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la 
liquidación del contrato y doce (12) meses más. 

b) Póliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato 
y las obligaciones que de él se deriven, deberá ser por un valor equivalente al treinta 
por ciento (30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo 
para la ejecución del contrato y hasta la liquidación.  

c) Póliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de 
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la 
ejecución del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este 
amparo deberá extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) años 
más. 

d) Póliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más 
contados a partir del acta de recibo total a satisfacción.  

e) Póliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los daños y 
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución del presente contrato, en la cual 
debe figurar EL CONTRATISTA como Tomador, DISPAC, La Nación – Ministerio de Minas 
y Energía y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como 
beneficiarios; por una suma equivalente a doscientos (200 SMLMV) y una vigencia igual 
al término del contrato y dos (2) años más; Lo anterior en los términos del DECRETO 
1082 DE 2015 TITULO III EN LA SUBSECCIÓN 1 DE LA SECCIÓN 3 DEL CAPITULO 2 a 
favor de ENTIDADES ESTATALES. 
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PARÁGRAFO 1: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar por su 
cuenta las garantías previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de los saldos 
a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.  
 
PARÁGRAFO 2: De acuerdo con lo previsto, en las pólizas matrices el monto de la garantía 
se repondrá cada vez que en razón de las multas impuestas, el mismo se disminuyera o 
agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa, pero siempre su valor 
con cargo al CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 3: En las Pólizas y Garantías deberá aparecer de manera textual el número 
del CONTRATO que se está amparando. 
 
PARÁGRAFO 4: Todas las pólizas deberán llevar anexo el respectivo recibo y certificación 
de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, límites, excepciones y 
deducibles de las mismas (Clausulados general y particular). 
 
PARÁGRAFO 5: El CONTRATISTA será el único responsable si el cubrimiento presenta 
deficiencias. Por tal razón, todos y cada uno de los deducibles en las pólizas de seguro serán 
asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC S.A E.S.P no será 
responsable por los límites, deducibles, exclusiones, garantías, subjetividades y demás 
limitaciones y condiciones de las pólizas del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 6: Las pólizas y garantías de Cumplimiento deberán ser primarias y no 
contributivas a cualquier garantía o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el 
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo con 
lo establecido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 7: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de las garantías 
o pólizas siempre que el mismo se disminuya o se agote por su ejecución, por cualquier 
siniestro, por mora o por incumplimiento parcial. 
 
PARÁGRAFO 8: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P lo requiera y/o se aumente, 
adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el CONTRATISTA deberá 
presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la suspensión, reinicio, 
cesión de contrato, entre otras), el ajuste de las garantías y/o pólizas, dentro de los días 
indicados en la modificación del CONTRATO. En el caso en que EL CONTRATISTA se negare 
a presentar las pólizas o modificaciones correspondientes, DISPAC S.A E.S.P podrá 
solicitarlas directamente y si estas generan algún costo este podrá ser descontado de los 
saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable. 
 
PARÁGRAFO 9: Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente ni por el 
CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) sin 
autorización previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocación de una garantía o un 
seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como la 
Compañía de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las veinticuatro 
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(24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la entidad 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 10: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitución y/o entrega de las 
garantías y/o pólizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el CONTRATO 
o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P podrá iniciar las acciones pertinentes y 
determinar incluso, si dicha actuación constituye incumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en el mismo. En todo 
caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado en el estado en que 
se encuentre, no reconocerá o pagará indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. En 
este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar con un tercero, según lo 
dispuesto en su Manual de Contratación y Control de Ejecución y sin perjuicio de las acciones 
legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido. 
 
PARÁGRAFO 11: La responsabilidad del CONTRATISTA no está limitada a la cobertura de 
los daños y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta cláusula y en este sentido 
deberá responder por todos los daños y perjuicios causados al CONTRATANTE o a 
TERCEROS derivados de la ejecución del presente contrato. 
 
PARÁGRAFO 12: En atención a la obligación del CONTRATISTA a presentar los 
documentos que sean requeridos para la constitución de la póliza, éste se hará responsable 
civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligará a indemnizar al 
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentación de los 
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del 
contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compañía de Seguros 
pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaración del estado real del riesgo, así 
como cualquier otra que le corresponda. 
 
PARÁGRAFO 13: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el monto 
total de las primas que se cause con ocasión de la expedición de las pólizas, así como las 
que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones, prórrogas o 
cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pólizas. Dicho pago deberá 
hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compañía de seguros en un solo contado, 
lo anterior en consideración a que la mora en el pago de la prima genera la terminación 
automática del contrato de seguro. EL CONTRATISTA deberá aportar el recibo de caja o 
comprobante de pago emitido por la compañía de seguros 
 
En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la expedición de la póliza, EL CONTRATISTA autoriza 
al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto de cualquier 
pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier concepto y hasta 
la suma total que haya asumido el CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO 
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Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA deberá presentar 
en el plazo de quince días hábiles a la supervisión y a DISPAC S.A E.S.P los documentos 
requeridos en el contrato para para el inicio de la ejecución. La supervisión del CONTRATO 
revisará, validará y aprobará o no estos documentos. En caso de no impartir aprobación a 
alguno de los documentos, El CONTRATISTA deberá subsanar el requerimiento dentro del 
término que indique la supervisión. 

En caso de que El CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la 
segunda vez de revisión sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa 
de actos preparatorios, se iniciarán las actividades correspondientes para la gestión del 
posible incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.A E.S.P 
 
DISPAC S.A E.S.P., se obliga a: 
 

a. Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 días de presentación 
de la factura previo el cumplimiento de los demás requisitos exigidos para el efecto y 
el visto del supervisor, dejando claro que cualquier pago, está supeditado a que los 
recursos previamente hubiesen sido depositados en la fiducia por el MME. Hasta tanto 
no se cumplan todos los requisitos para cada pago, el termino de los 30 días no inicia 
a correr así la factura ya hubiera sido radicada. 

b. Prestar al CONTRATISTA la colaboración que fuere necesaria para la prestación 
de los Servicios. 

c. Entregar la información que esté a su disposición, le sea solicitada por el 
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecución del Contrato. 

d. Manejar las relaciones con la Interventoría y ser el interlocutor entre ésta y EL 
CONTRATISTA. 

e.Supervisar la ejecución de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del 
SUPERVISOR quien actuará en cumplimiento de las obligaciones a cargo de DISPAC 
S.A E.S.P. 

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del 
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al 
mismo. 
 

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
 
El CONTRATISTA se obliga de manera especial a cumplir con el objeto contractual para 
hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto debe cumplir lo siguiente: El 
interventor contratado para hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto 
establecido para el contrato de obra debe cumplir lo siguiente: 
 
a) Constituir las garantías descritas en el presente documento para respaldar la óptima 

ejecución del Contrato de interventoría. 
b) Suscribir el acta de inicio del contrato de obra y aprobar sus pólizas. 
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c) Contar con un equipo de personal idóneo y con solvencia económica que garantice la 
adecuada ejecución del proyecto. 

d) Recopilar y estudiar toda la información referente al contrato o contratos sobre los 
cuales va a realizarse la interventoría, en especial el contrato FAZNI GGC 1846 DE 
2025, los diseños entregados por el MME, términos de referencia para selección de 
contratistas de obra, propuestas de los contratistas de obra seleccionados, y en 
general toda aquella información relacionada con las obras del proyecto. Además, 
deberá brindar acompañamiento a DISPAC en el proceso precontractual del ejecutor 
de obra si se requiere. 

e) Aprobar o avalar mediante actas, que las pólizas otorgadas por el contratista de obra 
cumplan con lo exigido en los términos de referencia y la minuta del contrato de obra, 
y debe controlar que se mantengan vigentes en los términos estipulados en el contrato. 
Igualmente, debe tramitar las actas de inicio correspondientes con los contratistas de 
obra. 

f) Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecución del cumplimiento 
contractual de obra en todas las actividades iniciando con el replanteo y la definición 
de usuarios a beneficiar. 

g) Presentar informe preliminar de la visita inicial, incluyendo registro fotográfico y 
fílmico, así como descripción de las actividades desarrolladas en ella. En este informe 
deben registrarse las condiciones antes del inicio de la ejecución de obra. El informe 
deberá ser aprobado por DISPAC. 

h) Proyectar los informes de DISPAC al MME en los términos del contrato 
interadministrativo FAZNI GGC 1846 - 2025. 

i) Analizar y aprobar el programa general de ejecución de las actividades presentado por 
el contratista de obra el cual deberá estar acorde con el plazo de ejecución pactado 
en los contratos; además deberá considerar todos los requerimientos técnicos, 
ambientales, sociales, jurídicos y administrativos para garantizar la sostenibilidad del 
proyecto y velar por que se cumplan a cabalidad por parte suya y del ejecutor de las 
obras. 

j) Participar y realizar el acompañamiento a la socialización con las comunidades 
beneficiadas, administración municipal y autoridades ambientales que permita el 
normal desarrollo de las obras, elaborando actas en conjunto con los contratistas de 
obra donde se evidencie la socialización de programas de uso racional de energía, 
seguridad en uso de la energía, gestión social con su registro fotográfico 
permanentemente durante el desarrollo del proyecto cuando esta intervención sea 
requerida, se incluye en este punto el acompañamiento al trámite del ente territorial 
para obtener los permisos de paso y servidumbres requeridas para la construcción de 
las obras, en caso de requerirse. 

k) Entregar oportunamente al contratista todos los documentos, especificaciones o 
comunicaciones que suministre DISPAC e informar a la mayor brevedad las 
determinaciones que se tomen sobre modificaciones a los diseños originales y demás 
cambios que le sean ordenados durante la ejecución de las obras; además deberá 
atender y resolver consultas sobre la correcta interpretación de los diseños, 
especificaciones y sobre los errores y omisiones que estos puedan contener. 

l) Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los diseños y del contrato de 
obra, para lo cual deberá mantener una vigilancia permanente durante la ejecución de 
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los trabajos mediante el ingeniero residente y se efectuará o supervisará, según se 
establezca en las especificaciones del proyecto, los ensayos y pruebas que sean 
necesarios para asegurar que los trabajos contratados cumplan las especificaciones 
técnicas y en general verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a 
cargo de los contratistas sujetos a su responsabilidad. 

m) Deberá llevar el libro diario de obra y desarrollo de los trabajos, novedades y 
determinaciones en cada una de las actividades. Este informe diario se deberá orientar 
de tal manera que pueda servir de base para analizar posibles reclamaciones del 
contratista. 

n) Velar por que las obras que se ejecuten se ajusten en calidad, costo, tiempo, diseños 
y especificaciones, términos contractuales, planos de montaje y programas de trabajo, 
y abstenerse de autorizar mayores cantidades de obra o modificaciones de diseños 
que conlleven variación del valor del contrato sin que DISPAC suscriba el 
correspondiente OTROSI. 

o) Velar por la correcta ejecución de los Planes de Aprovechamiento Forestal y Planes de 
Manejo Ambiental aprobados para el proyecto junto con la supervisión del 
cumplimiento de los Acuerdos de Consultas Previas acordados con los Consejos 
Comunitarios o juntas de Acción Comunal involucrados en el Proyecto. 

p) Exigir al contratista de obra y aplicar para si mismo, el empleo de personal idóneo, 
técnicamente capacitado para ejecutar las obras correspondientes a lo establecido en 
los términos de referencia del contrato de obra como equipo mínimo de trabajo, sin 
limitarse a ello, y solicitar los cambios que se consideren necesarios en beneficio de la 
correcta ejecución de la obra.  Si alguno de las personas ofertadas por el contratista 
de obra cambia, deberá analizar la hoja de vida del reemplazante, la cual deberá 
garantizar iguales o de mejores calidades que la persona presentada en la propuesta 
y será sometida a la aprobación de DISPAC. El interventor valorará la necesidad de 
aumentar los equipos de trabajo del contratista de obra, para el cumplimiento del 
objeto en el plazo estipulado, propondrá los equipos de trabajo y revisará las hojas de 
vida del personal ofrecido por el contratista de obra. 

q) Velar por el correcto desarrollo de los diseños y por el cumplimiento de las normas de 
calidad, seguridad y economía adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones 
el interventor exigirá al constructor cuando sea necesario, la realización de ensayos y 
pruebas.  De todos los trabajos autorizados el interventor deberá dejar constancia 
escrita, además, deberá llevar un control a las especificaciones de materiales, a las 
pruebas de las instalaciones y a la puesta en marcha de los equipos.  Supervisar 
permanentemente las actividades de replanteo, cimentación de bases para postes, 
vestida de estructuras, tendido de cable conductor, montaje de puesta a tierra, 
pruebas, puesta en servicio de todo el sistema y demás actividades desarrolladas por 
el contratista de obra.  Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al 
constructor de su responsabilidad de llevarlos con el detalle y precisión que exijan las 
normas de calidad y los estudios técnicos de la obra. 

r) Solicitar la elaboración de los planos y de las especificaciones pendientes cuando sea 
necesario completar o introducir modificaciones al proyecto y cuidar de que en todo 
momento el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados.  Durante 
la ejecución de las obras y suministros, el Interventor debe dar asesoría a DISPAC y 
hacer las recomendaciones que considere procedentes, pertinentes y convenientes 
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para el buen desarrollo del Proyecto. Así mismo, deberá revisar, aprobar o rechazar 
las modificaciones a los diseños que presente el Contratista los cuales deberán contar 
además con la aprobación de DISPAC, y si ellos conllevan la modificación de valores 
del contrato, o de cantidades obra deberán protocolizarse mediante el correspondiente 
OTROSI suscrito por el ordenador del gasto de DISPAC, previo el cumplimiento de los 
requisitos señalados. 

s) Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por DISPAC y el 
MME, tendientes al buen desarrollo del objeto contractual. 

t) Mantener comunicación permanente con el Profesional designado por DISPAC sobre 
el estado de las obras y el desarrollo del contrato y participar en reuniones mensuales 
o cuando se requieran en conjunto con el ejecutor de obra para verificación de avances 
y novedades en el desarrollo del contrato. 

u) Si alguno de las personas ofertadas en su propuesta para la interventoría del proyecto 
a ejecutar cambia, deberá proponer un reemplazo con hoja de vida que garantice 
iguales o mejores calidades que la persona inicialmente presentada y será sometida a 
la aprobación de DISPAC. 

v) El Interventor deberá además realizar todas las acciones tendientes al cabal 
cumplimiento del presente documento junto con los documentos que lo integran o los 
que se desprendan de su naturaleza y del Contrato que se llegue a suscribir como 
resultado de la presente invitación, incluidas las normas y regulaciones aplicables. 

w) Elaborar y presentar informes mensuales a DISPAC S.A. E.S.P sobre el avance de los 
trabajos, detallado y preciso de las actividades cumplidas, donde se discrimine y 
describa el avance pormenorizado de las obras, cumplimiento de cronogramas, 
cumplimiento de normas y procedimientos técnicos, registro fotográfico de avance de 
inicio a fin, pagos realizados al contratista, pagos de salarios, parafiscales y 
prestaciones sociales del contratista de interventoría y de obra al personal afiliado, 
cálculos de cantidades de obra y cualquier otra información que DISPAC S.A. E.S.P 
solicite.  

x) De requerirse suspensión de los contratos cuando circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito impidan su ejecución, el interventor debe analizar y aprobar tal medida, 
igualmente debe suscribir acta de reiniciación del contrato. A suspenderse el contrato 
de obra, se suspenderá el contrato de interventoría. 

y) Llevar los registros y mantener actualizado mensualmente la información del proyecto 
y llevar el control y seguimiento de la información correspondiente en los sistemas de 
información y softwares propios que DISPAC considere necesarios. 

z) La interventoría tendrá el compromiso de velar por la ejecución de los contratos de 
obra hasta su liquidación final inclusive, y será responsable de la elaboración del acta 
de liquidación, en cualquier caso, ya sea de mutuo acuerdo o terminación unilateral.  
Presentar al finalizar las actividades, un informe fotográfico secuencial de las obras y 
la documentación en medio digital. 

aa) Suscribir y remitir a DISPAC S.A las actas de inicio de obra y coordinar, participar y 
elaborar las liquidaciones parciales y final del contrato de obra, ya sea de mutuo 
acuerdo o de manera unilateral, la cual deberá suscribir con el representante legal de 
DISPAC aunque no esté de acuerdo con su contenido para lo cual hará las salvedades 
correspondientes.  
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bb) Estudiar y aprobar los inventarios presentar informe general y un concepto amplio y 
concreto que sirva de base para la expedición de la paz y salvo del contratista de obra 
para la liquidación final del contrato. 

cc) Organizar un archivo con toda la información técnica utilizada y elaborada durante la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato. Este archivo será cuidadosamente 
conservado y actualizado por el INTERVENTOR, quien lo entregará a DISPAC S.A. 
E.S.P. en forma completa e inalterada a la terminación de los trabajos. 

dd) En general, ejecutar todas aquellas labores inherentes a un contrato de interventoría 
o las que DISPAC S.A. E.S.P. ordene o considere conveniente ordenar, además las 
establecidas en el contrato FAZNI GGC 1846-2025. 

ee) La certificación de las cantidades de obra llevará la firma del interventor, así como del 
contratista. Cualquier error en esta será responsabilidad de los firmantes.  Medir en 
conjunto con el contratista o contratistas y recibir las cantidades de obra ejecutadas 
por ellos, de acuerdo a los diseños y especificaciones.  

ff) Avalar las actas parciales que elabore el constructor y aprobar dando visto bueno a las 
cuentas para ser pagadas a los contratistas de obras, las cuales deben ser revisadas y 
aprobadas en un plazo máximo de tres (3) días, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos establecidos. 

gg) Así mismo, el interventor llevará el inventario de equipo que el contratista movilice a 
los diferentes frentes de trabajo, y del personal profesional, técnico y de nómina 
dispuestos por el contratista en la obra. Esta revisión se actualizará mensualmente en 
el informe correspondiente. Se verificará que el equipo sea suficiente y apropiado para 
lograr los avances previstos en el programa de trabajo, y en caso contrario se solicitará 
al contratista la toma de medidas correctivas. 

hh) De requerirse, la interventoría deberá exigir al contratista de obra la presentación de 
un plan de manejo ambiental y un programa de seguridad industrial acorde con las 
normas NTC ISO 14001 Y OSHAS 18001, en el cual se indiquen las medidas que tomará 
con el fin de cumplir con las normas establecidas en las especificaciones para la 
protección del medio ambiente, de su personal y de la interventoría; así mismo velará 
permanentemente para que se cumplan con dichos planes y programas. Exigirá el 
cumplimiento de todas las obligaciones patronales como pago de salarios, jornales, 
prestaciones sociales de ley, pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones 
y riesgos laborales, y aportes parafiscales. Velará porque ningún trabajador que no 
esté protegido por la seguridad social desarrolle labores. 

ii) Mensualmente se deberá solicitar al contratista un boletín sobre accidentes de trabajo 
ocurridos, sus causas y las medidas que se tomen para disminuir su gravedad y 
frecuencia. Cada evento que se presente se deberá informar a DISPAC S.A. E.S.P. de 
forma inmediata al ocurrir y se deberá reportar también en el informe mensual. 

jj) No autorizará el ingreso de ningún trabajador a la realización de trabajos si este no se 
encuentra afiliado en forma integral a la seguridad social, en salud, pensión y riesgos 
laborales. Cualquier omisión a esta norma será asumida por el Contratista e 
Interventor. 

kk) El interventor deberá tramitar los descuentos y sanciones al ejecutor de obra de 
acuerdo al siguiente procedimiento: El interventor será el responsable de instruir toda 
la etapa investigativa de cualquier proceso sancionatorio o de incumplimiento del 
contratista; una vez realizada la instrucción o parte formal e investigativa y de toma 
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de pruebas, auto de cargos, descargos, etc remitirá al ordenador del gasto de DISPAC 
el expediente con todo el material recaudado, así como los descargos del Contratista 
de obra y demás elementos del proceso, con una recomendación debidamente 
motivada. Recibida la documentación el Gerente de Dispac tomará la decisión. En 
cuanto al trámite la Interventoría remitirá una comunicación en tal sentido al ejecutor 
de obra seleccionado indicándole los cargos y los elementos probatorios en su contra 
quien deberá presentar sus descargos por escrito a más tardar en el término de cinco 
(5) días hábiles siguientes al recibo de la misma. Si el ejecutor de obra seleccionado 
no presenta descargos dentro del término previsto, se considerarán ciertos los hechos 
constitutivos del descuento y se aplicará, sin tramite adicional; por el contrario, si el 
ejecutor de obra seleccionado presenta oportunamente los descargos, el 
INTERVENTOR evaluará la respuesta y procederá a dar su concepto si es procedente 
o no el descuento, situación que informará mediante documento escrito a DISPAC 
remitiéndole el expediente, para que éste decida de fondo. 

ll) Realizar el proyecto de liquidación bilateral o unilateral del contrato de obra a su 
terminación dentro de los 20 días siguientes al recibido de las obras, o del momento 
que se dé por terminado por cualquier causa, o desde el instante que se lo señale 
Dispac cuando ella observe que el contrato ha llegado a su fin por cualquier causa; y 
firmarla en compañía de DISPAC y el Contratista de Obras de ser bilateral, o sin este 
último de ser unilateral. 

mm) Al finalizar cada uno de los proyectos, deberá gestionar el acta de recibo a 
satisfacción de los productos del contrato ejecutado, junto con los diseños, planos, 
proyectos totalmente estructurados y con el registro fotográfico correspondiente a 
cada usuario, previamente aprobado por el operador de red si aplica, esta debe ser 
suscrita por el contratista de obra, el interventor, DISPAC, MME y el operador de red. 

nn) Velará para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la 
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotación de seguridad, 
cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y 
allegará en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del 
buen uso de elementos de protección, registro de charlas o capacitaciones en 
seguridad industrial, soportes de vacunación contra tétano y fiebre amarilla de todo el 
personal que labore en campo; todo el personal que contrate el adjudicatario deberá 
ser vinculado directamente por él mediante contrato de trabajo con todas las garantías 
de ley, no podrá suscribir contratos de prestación de servicios de ningún orden, ni 
acudir a tercerización alguna. 

oo) Usar todos los elementos tecnológicos que se encuentren a su disposición para realizar 
las actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los 
plazos establecidos.  

pp) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, 
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra 
DISPAC o el MME, por causa o con ocasión del contrato. Estudiar las reclamaciones de 
los contratistas en coordinación con DISPAC S.A. E.S.P. y recomendar las respectivas 
soluciones y dar su concepto al Gerente de DISPAC. 

qq) Todas aquellas obligaciones que se establecen en el contrato FAZN 1846-2025, así no 
se mencionen expresamente en este documento o en el contrato a suscribir. 
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rr) Acompañar al MINISTERIO en la implementación de la estrategia de Comunidades 
Energéticas para el fortalecimiento social de las comunidades beneficiadas, conforme 
a las instrucciones que imparta la supervisión del MINISTERIO 

ss) Las actividades establecidas la Etapa 1 del Anexo No. 2 - CRONOGRAMA del contrato 
FAZNI GGC 1846 DE 2025, a partir del numeral 7 deberán ser avaladas por la 
Interventoría 

tt) Atender los requerimientos que le presente para el efecto EL MINISTERIO o el 
Supervisor del Contrato. 

uu) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los 
CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad. 

vv) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad 
social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relación con el personal 
destinado a la ejecución de cada contrato a su cargo.  

ww) Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de 
lo cual se dejará constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de 
carácter Parcial o Total según sea el caso.   

xx) Llevar un registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la 
ejecución del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.  

yy) Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los 
planos de construcción y/o fabricación, y el cumplimiento de las normas y 
procedimientos aplicables a este contrato. 

zz)  Promover la participación y veeduría ciudadana en articulación con las organizaciones 
sociales, populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos 
públicos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través de la 

aaa) SUPERVISIÓN.  
bbb) Verificar y avalar permanentemente el número de usuarios a beneficiar con la 

ejecución del proyecto.   
ccc) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen 

en los contratos derivados sujetos a su vigilancia.  
ddd) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos 

sujetos a su vigilancia.  
eee) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario 

respecto de los contratos sujetos a su vigilancia.  
fff) Llevar un control de las pólizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e 

informar a DISPAC y a EL MINISTERIO en caso de que no estén constituidas en debida 
forma.  

ggg) Remitir mensualmente a DISPAC y al MINISTERIO, quien podrá exigir el 
cumplimiento de ésta y las demás obligaciones, dentro los quince (15) primeros días 
calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecución de las obras del 
proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, jurídico, ambiental, social, 
financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecución, el 
cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecución de 
actividades constructivas y presupuestales, el cual deberá ser cargado en los 
aplicativos dispuestos por EL MINISTERIO para tal fin.  

hhh) Declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con DISPAC, que 
no tiene conflicto de interés alguno con el DISPAC y los CONTRATISTAS DE OBRA, en 
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la fecha de firma del contrato y que llevará a cabo las actividades de dicho contrato y 
el cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de 
transparencia administrativa y eficiencia presupuestal. Igualmente, se comprometerá 
a mantener su imparcialidad frente a DISPAC y en caso que durante la ejecución del 
contrato sobrevenga alguna de estas circunstancias lo informará de inmediato a 
DISPAC quien realizará la cesión del contrato. 

iii) Conceptuar desde el punto de vista jurídico, técnico, administrativo, contable y 
financiero sobre las solicitudes de modificación, suspensión y adición de los contratos 
realizados por DISPAC en desarrollo del presente Contrato. EL MINISTERIO avalará 
dicho concepto y solicitará las aclaraciones pertinentes.    

jjj) El interventor y DISPAC y sus respectivos funcionarios convocarán a EL MINISTERIO 
para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelación, siendo optativo para EL 
MINISTERIO asistir o no a la reunión. Así mismo, todas las comunicaciones formales 
que se dirijan el INTERVENTOR y DISPAC deberán ser copiadas a EL MINISTERIO.   

kkk) Esta INTERVENTORÍA estará vigente por todo el tiempo del Contrato derivado y 
durante la FASE I del contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025, incluyendo el que resulte 
después de aplicar potenciales prórrogas o suspensiones. Sobre tales prórrogas y 
suspensiones, EL OPERADOR DE RED no podrá solicitar recursos adicionales, ni 
eximirse de su obligación de siempre contar con la INTERVENTORIA. 

lll) Las obligaciones que se deriven de los términos de referencia de los procesos 
precontractual de obra objeto del contrato de interventoría y los contratos que 
posteriormente se suscriban. 

mmm) Atender todos los requerimientos que el SUPERVISOR designado por el MME 
la alcaldía municipal y cualquier otra autoridad con ocasión del contrato le realice a 
DISPAC 

 
CLÁUSULA 10. IMPUESTOS 
 
El valor de todos los impuestos que se causen en razón de la suscripción, el desarrollo, la 
ejecución, la terminación y la liquidación del presente contrato, son de cargo del 
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de 2014, 
y Ley 1697 de 2013, entre otros. 
 
CLÁUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD 
SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir y mantener al día su compromiso de pago al Sistema de 
Seguridad Social Integral y demás pagos parafiscales en la etapa precontractual, contractual 
y poscontractual, según aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA deberá adjuntar 
con la factura, la constancia del pago y certificación expedida por el revisor fiscal o 
representante legal, según aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la que se 
verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, así como 
durante los tres (3) años siguientes a la terminación y/o liquidación del mismo, en el caso 
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que aplique, toda la información que DISPAC S.A E.S.P requiera con relación al cumplimiento 
de las obligaciones legales 
 
previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud ocupacional 
del personal que ocupe en Colombia para la ejecución del CONTRATO inclusive 
subcontratistas personas naturales o jurídicas. 
 
CLÁUSULA 12. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelará a 
DISPAC en virtud de la presente cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20% 
del valor del contrato. Esta pena tiene el carácter de compensatorio, como estimación 
anticipada de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la cláusula 
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresará a la tesorería de DISPAC y podrá ser 
descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantías constituidas y podrán ser 
cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la cláusula penal, 
éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastará su presentación y la 
manifestación de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el monto de lo adeudado 
por la cláusula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento adicional para su 
constitución. 
 
 
 
 
CLÁUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES 
 
El CONTRATANTE aplicará descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento parcial, 
el CONTRATANTE podrá imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV hasta 15 
SMMLV por cada falla individual y cuya no podrá exceder el 10% del valor del Contrato; que 
si se llegare a alcanzar, será causal suficiente para dar por terminado el contrato 
anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.  
 
PARÁGRAFO 1: El procedimiento para la imposición de descuentos sugeridos es el que se 
describe en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA de la EMPRESA, Directiva de 
Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.  
 
PARÁGRAFO 2: Los montos y características de los descuentos y multas se describen a 
continuación: 
 
Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podrán ser 
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de 
Descuentos. 
 
Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV  
Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV  
Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV  
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Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV  
Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV 
Descuento Tipo F: Amonestación escrita al Oferente favorecido. 
 
SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 
Los descuentos se aplicarán una vez se detecte el evento que lo generó, y durante el tiempo 
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la 
Interventoría se aplicaran las sanciones del caso. 
 
La reiteración de Descuentos por una misma falta, más de tres (3) veces en el período de 
calificación, facultará a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar. 
 
Los Descuentos serán acumulativos y se deducirán del próximo estado de pago que presente 
el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto les serán 
cobradas judicialmente, según lo determine DISPAC. 
 
Los descuentos se calcularán y harán efectivos en moneda local. 
 
A. Parámetros administrativos  
 
Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han 
agrupado en parámetros de evaluación de desempeño del Oferente favorecido, así: 
 
Parámetro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales 
 

FALTAS TIPO 

Falta de cumplimiento de Obligaciones Jurídico Laborales A 
Subcontratación y/o tercerización sin previa autorización de DISPAC A 

 
Parámetro A.2. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. B 
Entrega de información no veraz A 
Atraso en la entrega de información  C 

 
B. Parámetros operativos 
 
Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas, 
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelación con DISPAC. 
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parámetros que se emplearán en la 
evaluación de desempeño del Oferente favorecido. 
 
Parámetro B.1. Calidad de los trabajos realizados 
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FALTAS TIPO 

Error en la ejecución del trabajo. A 
Diferencias en inventario de materiales A 
Uso de material inadecuado. B 
Servicio u obra rechazada C 

 
Parámetro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos 
 

FALTAS TIPO 

No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado  AI 
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicación del TIPO por 
día de retraso) 

B 
Atraso en maniobra programada (Aplicación del TIPO por día de retraso) B 

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A 

 
Parámetro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo 
 

FALTAS TIPO 

Trasgresión de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC como 
de los organismos reguladores. 

A 

Deficiencias de supervisión. B 
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C 
Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores C 
Infringir normas municipales o reglamentación de tránsito, u otras normas 
(ecológicas). 

C 
Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras. C 

 
Parámetro B.4. Infraestructura y equipamiento 
 

FALTAS TIPO 

No suministro de herramientas ofrecidas A 
Diferencias en inventario A 
Herramientas en mal estado C 
Vehículo en mal estado o con observaciones C 
Bodega con material mal clasificado D 
Equipo de prueba con fecha de certificación vencida F 

 
Parámetro B.5. Personal 
 

FALTAS TIPO 

Falta de idoneidad B 
Concurrir con personal insuficiente o no calificado. B 
Empleo de personal inhabilitado o rechazado B 
Personal bajo efecto alcohólico u otro intoxicante B 
Falta de probidad (Nota 1) A 
No uso de Credencial o de Uniforme D 
No uso de elementos de protección individual o colectiva A 
Extravío de material y/o equipos entregados a cargo B 
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Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentación o imagen E 
Credencial extraviada o no devuelta E 

 
Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, quedará 
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC. 
 
Parámetro B.6. Interrelación con DISPAC 

FALTAS TIPO 

Atraso en la entrega de información (Aplicación del TIPO por día de retraso) C 
No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato. E 

 
C. Parámetros de prevención de riesgo 
 
Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente 
favorecido y la entrega oportuna de información. Las faltas descontables se han agrupado 
en tres (3) parámetros que se emplearán en la evaluación de desempeño del Oferente. 
 
Parámetro C.1. Prevención de Riesgo 
 

FALTAS TIPO 

Falta a normas de Prevención de Riesgos A 
No cumplir procedimientos medioambientales A 

 
Parámetro C.2. Índice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad 
 

FALTAS TIPO 

Entrega de información no veraz. A 
Entrega tardía o no entrega de información de accidente A 

 
Parámetro C.3. Entrega Oportuna de Información 
 

FALTAS TIPO 

No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A 

 
CLÁUSULA 14.  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato 
Interadministrativo FAZNI GGC 1846 de 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato 
lo avala el certificado de disponibilidad presupuestal número 3100003426 del 27 de enero 
de 2026 por valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO (COP $459.283.778) aprobada por 
la Junta Directiva N° 392 del 8 de enero de 2026. El CONTRATISTA es consciente y 
conocedor que DISPAC no realiza la contratación con recursos propios sino de un tercero 
como administrador designado; que DISPAC actúa solo como administrador de los mismos, 
y en tal sentido no cuenta ni contará con recursos adicionales, por lo que los oferentes 
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deberán prever todos los costos, contingencias e imprevistos del proyecto en que puedan 
incurrir, pues su oferta será la única cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendrá ninguna 
obligación de reconocer adiciones de ningún orden; en el mismo orden de ideas aceptan 
que todo giro de dinero está condicionado a que previamente se surtan los tramites y se 
giren los recursos DIRECTAMENTE desde el MME, por lo que cualquier demora en el giro 
como consecuencia del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de DISPAC, 
ni dará lugar al cobro de intereses de ningún orden ya que los dineros se giran directamente 
desde las cuentas del MME a las cuentas del destinatario final. 
 
CLÁUSULA 15. PERSONAL 
 
El CONTRATISTA será responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su 
personal el cual no contraerá vinculación laboral alguna con el CONTRATANTE; el 
CONTRATANTE podrá solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea inconveniente 
para la ejecución del objeto, obligándose aquel a realizar los cambios solicitados en un 
término de ocho (8) días hábiles. El CONTRATISTA se compromete a celebrar los respectivos 
contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el cargo y la duración del 
contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin excepción de las 
prestaciones legales como son: Cesantías e intereses y primas a que haya lugar, suministro 
de la dotación de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado en la ley 100 de 
1993 y demás normas concordantes, la afiliación a los sistemas de seguridad social, riesgos 
laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe entregar copia de cada uno de 
los comprobantes de pago mensualmente a la interventoría, y hacer entrega de los 
correspondientes carnés a los trabajadores, además cancelar los aportes correspondientes 
a las cajas de compensación, Sena y demás aportes parafiscales ordenados por la Ley; por 
lo anterior, el CONTRATISTA allegará con la cuenta de cobro y/o factura copia de los pagos 
de salarios, prestaciones sociales con la firma y número de cédula del empleado, aportes de 
salud, riesgos laborales y pensión de cada empleado, siendo requisito indispensable para 
proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado directamente con el contratista 
mediante contrato de trabajo con todas las garantías de ley, está prohibida la vinculación 
mediante contrato de prestación de servicios o cualquier otro tipo de tercerización.  
 
PARÁGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o trámite de alguna de 
las obligaciones establecidas, es causal de rescisión o terminación del contrato y a la vez, 
razón suficiente para exigir las pólizas de garantía e impedimento para una nueva 
contratación. 
 
CLÁUSULA 16. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Las obras se ejecutarán en el municipio de Ayapel, departamento del Cordoba. Todos los 
gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el cumplimiento del objeto 
contractual estarán a cargo del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 17. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL 
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El CONTRATISTA actúa de manera completamente autónoma e independiente, sin sujeción 
a ningún tipo de subordinación por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos los riesgos 
en la prestación de los Servicios. Nada de lo aquí contenido será interpretado en el sentido 
de constituir una relación distinta a la puramente comercial con el CONTRATANTE. Entre el 
CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relación laboral o de subordinación alguna en 
cuanto a tiempo, modo y sistema de prestación del servicio encomendado, observando en 
todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutará directamente los servicios y 
tendrá derecho únicamente a percibir, a título de remuneración, el valor pactado.  
 
CLÁUSULA 18. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL 
 
El pago de la respectiva factura estará sujeto a la presentación de los comprobantes 
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el Contrato, 
el CONTRATISTA deberá presentar al CONTRATANTE una declaración acerca del adecuado 
cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social y parafiscales 
impone la legislación colombiana. A tal informe se deberán allegar los diversos formularios 
que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya mencionadas.  
 
PARÁGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto deberá contar con relación laboral 
directa con el CONTRATISTA con todas las garantías de ley; no podrán participar en la 
ejecución de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios 
personales, o mediante tercerización de ningún tipo. 
 
CLÁUSULA 19. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
 
Las partes de común acuerdo pueden suspender la ejecución del CONTRATO, suscribiendo 
un acta en la que conste el evento, su justificación y los acuerdos sobre las condiciones de 
la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA se obliga 
a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de 
aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC 
S.A E.S.P en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTÍAS del presente Contrato. 
 
No se contabilizará el periodo de suspensión en plazo de ejecución del CONTRATO, por lo 
que deberá entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automática 
hasta por el mismo periodo en que duró suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso en 
contrario. 
 
En caso de que la suspensión se encuentre sujeta a condición y esta se materialice, se 
procederá a la reanudación mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente 
las razones por las que se levanta la suspensión e indicando la fecha de finalización del 
plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
En caso de que la suspensión solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo 
se reiniciará la ejecución sin que sea necesaria la emisión de un acta de reanudación entre 
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente 
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fijado en el acta de suspensión, para lo cual se suscribirá un acta de reanudación y en la 
misma se indicará la fecha de finalización del plazo de ejecución del CONTRATO. 
 
El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P., a suspender el contrato de manera unilateral 
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecución del mismo 
que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos. 
 
CLÁUSULA 20. CESIÓN DEL CONTRATO 
 
EL CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a 
persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, como tampoco podrá ceder los 
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecución del contrato sin la previa 
aprobación escrita del CONTRATANTE. El CONTRATANTE no se hará responsable de 
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por el 
hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejará 
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del 
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA. 
 
PARÁGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución Política 
de Colombia, la Ley y Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC 
S.A E.S.P, durante la ejecución del contrato, será facultada DISPAC S.A E.S.P a emitir 
autorización y por lo tanto será obligación de EL CONTRATISTA cederlo o proceder con la 
terminación anticipada del CONTRATO, previa comunicación de DISPAC S.A E.S.P 
 
PARÁGRAFO 2: La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya 
las pólizas y garantías de que trata el CONTRATO a más tardar dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 3: En el documento de cesión se deben incluir mínimo lo siguiente:  
 

a. La manifestación de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al 
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios legales 
inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (artículo 895 del Código de 
Comercio), aceptando que esta implica la cesión de todos los derechos, obligaciones 
y en general de todos los elementos que se derivan de la condición de CONTRATISTA, 
o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO. 

 
b. La constancia de la verificación que DISPAC S.A E.S.P realizó sobre las acreditaciones 

del CESIONARIO, garantizando que éste último acredite como mínimo los mismos 
requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el CONTRATO 

 
c. La manifestación de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesión del CONTRATO, en 

su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y obligaciones 
que del mismo se desprendan. 
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d. La manifestación de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesión en los términos 
en que se encuentra definida en el documento de cesión. 

 
e. La cesión del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE será 

sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones que se 
derivan del CONTRATO. 

 
f. La cesión del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones, 

privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la 
calidad o estado de las personas de los contratantes (artículo 895 del Código de 
Comercio). 

 
g. En el momento de la cesión se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de 

liberar o no al cedente de una o más de las obligaciones originadas en el CONTRATO, 
conforme a lo indicado en el artículo 893 del Código de Comercio. 

 
PARÁGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo 
establecido en el literal j) del numeral 1 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por 
la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de 
corrupción al CONTRATISTA, no procederá la renuncia o terminación anticipada del 
CONTRATO a la que se refiere esta cláusula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P se 
reserva la facultad de adelantar la cesión de manera unilateral previa justificación, sin lugar 
a indemnización alguna al CONTRATISTA inhábil y será encargada de determinar el 
cesionario del CONTRATO. 
 
Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se obliga 
a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para obtener de 
aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revisión de DISPAC 
S.A E.S.P., en los plazos indicados en la Cláusula – GARANTIAS del presente Contrato. Así 
mismo el CONTRATISTA (Cesionario) deberá presentar las garantías actualizadas y 
derivadas de la Cesión conforme con las condiciones del presente CONTRATO. 
 
En todo caso, DISPAC S.A E.S.P., podrá compulsar copias a las autoridades fiscales, 
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia. 
 
CLÁUSULA 21. RESOLUCIÓN DE CONTRATO 
 
DISPAC S.A E.S.P., podrá resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie 
declaración judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos o 
circunstancias: 
 

a. Por disolución de la persona jurídica de EL CONTRATISTA. 
b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea 

notificado el auto de apertura del trámite de liquidación judicial, se atrase en el pago 
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado 
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judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganización 
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de protección especial 

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de 
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para 
DISPAC S.A E.S.P. 

d. Si durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas 
OFAC (Clinton), ONU y/o demás listas equivalentes. 

 
PARÁGRAFO 1: La resolución del CONTRATO por los eventos señalados en los literales 
anteriores no dará derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza, 
salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolución, aprobados 
previamente por DISPAC S.A E.S.P., y conforme a lo indicado en la Cláusula - Valor. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes 
constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser 
superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantarán reuniones de trabajo para 
la implementación de medidas correctivas, incluyendo la revisión de los efectos económicos 
que las mismas generen, en caso de que aplique. 
 
PARÁGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podrán dar lugar a la 
suspensión total o parcial del CONTRATO, la cual podrá ser i) acordada entre las Partes, 
caso en el cual se suscribirá el respectivo documento de suspensión en el que se podrá 
indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situación, el momento a partir del 
cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada por 
DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informará al CONTRATISTA la decisión de suspender total 
o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procederá. 
 
PARÁGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, c y d se podrá la Condición 
extintiva o resolutoria expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que 
corresponda. 
 
 
CLÁUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACIÓN  
 
El CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:  
 

1) Por mutuo acuerdo entre las partes.  
2) Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraídas en virtud del 

objeto del presente contrato.  
3) Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalización.  
4) Por vencimiento del plazo estipulado;  
5) Si la calidad de los servicios aquí contratados no es aceptable a juicio del 

CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.  
6) Cuando durante la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en las 

listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad administrativa, 
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Fiscalía o Judicial, o se tome posesión de la misma por parte de la SAE por actos de 
corrupción o lavado de activos.  

7) En el caso en que la evaluación de desempeño sea “Deficiente” en la evaluación 
realizada y el plan de acción construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente para 
resolver la(s) situación(es) presentada(s). 

8) Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantías o 
pólizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO. 

9) Si durante la ejecución del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos 
objeto del CONTRATO, sin autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A 
E.S.P, previa valoración y justificación de DISPAC S.A E.S.P 

11) Si EL CONTRATISTA incumple la obligación de Confidencialidad de este CONTRATO, 
o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica). 

12) La violación de la Política Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P o la que haga sus 
veces.  

 
PARÁGRAFO: Se establece que en aplicación de la Ley 142 de 1994 artículo 36.1 DISPAC 
está facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, así como sus consecuencias. 
 
PARÁGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los 
anteriores literales de esta cláusula, se podrá dar aplicación a la Cláusula Penal Pecuniaria 
pactada, conforme al procedimiento para su aplicación también definido en el CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del CONTRATO 
cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que prive o haga 
disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC S.A E.S.P., sea 
por haberse deteriorado el objeto de la prestación o por haber cesado las circunstancias que 
motivaron su celebración. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la obligación en la 
actualidad (iii) El incumplimiento se genera sobre el objeto principal o esencial del 
CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 4: Para la terminación del CONTRATO, se seguirá el siguiente procedimiento:  
 

a. DISPAC S.A E.S.P comunicará a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las 
situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicación, DISPAC S.A E.S.P 
podrá discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir el 
cumplimiento de la obligación. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre 
adelantando de manera concomitante la aplicación de alguna de las cláusulas penales 
previstas en el CONTRATO, la comunicación a que se refiere el procedimiento para 
aplicar dichas cláusulas servirá para agotar esta etapa del procedimiento, y así deberá 
indicarse expresamente por DISPAC S.A E.S.P 
 

b. En la comunicación del incumplimiento se otorgará un plazo de cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del recibo de la notificación, para que EL CONTRATISTA dé 
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas que 
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considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido, según 
se trate. 

 
c.  Una vez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.A E.S.P., dará 

respuesta en uno de los siguientes sentidos: 
 

I. Terminando el CONTRATO. 
II. ii. No declarando la terminación, caso en el cual podrá continuar la ejecución del 

CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P., determine dar por terminado el 
CONTRATO, podrá imponer la cláusula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 23. AUTORIZACIÓN DE RETENCIÓN, COMPENSACIÓN Y RENUNCIA A 
EMPLAZAMIENTO 
 
Con la suscripción del CONTRATO, y sin que medie ningún tipo de autorización adicional, 
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier 
momento del CONTRATO y hasta su liquidación, retenga las sumas de dinero que éste le 
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva 
aplicación de las cláusulas penales de apremio o pecuniaria; los daños causados, 
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se 
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a 
DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasión de 
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que 
DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasión del 
CONTRATO y las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas por las 
garantías contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o 
trabajadores, la reparación de bienes de terceros, entre otros. 
 
El derecho de retención se ejercerá hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente 
con la obligación y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo 
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del 
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P a través del interventor/supervisor del CONTRATO 
o el autorizado para contratar, según se trate. 
 
Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P para que, a partir de las 
sumas retenidas, previa valoración de las explicaciones que EL CONTRATISTA presente y al 
encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligación y/o crédito, DISPAC S.A E.S.P 
compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA, situación que será 
comunicada por DISPAC S.A E.S.P al momento de hacerse efectivo. 
 
CLÁUSULA 24. CLÁUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO 
 
EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecución o desarrollo 
del Contrato, se realicen actos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos y cualquiera 



 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-069-2026 

 
 

Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 

 
 

 51 

de sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva, normas ambientales incluidos la prevención de delitos o 
infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los 
Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery ACT, o el estándar 
internacional aplicable, materialización de conflictos de intereses personales, familiares o 
económicos, inhabilidades, incompatibilidades violación a la libre y leal competencia 
económica o violación de los derechos de los consumidores. De igual forma, EL 
CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera 
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad, 
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose además con proteger siempre la vida, la 
salud y los derechos del medio ambiente. Así mismo, se compromete a asegurar, que en 
caso de que sea procedente la subcontratación en el marco del contrato celebrado con 
DISPAC S.A E.S.P, tomará todas las medidas para asegurar que las disposiciones contenidas 
en la cláusula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas en el 
correspondiente contrato. 
 
Además de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como 
internacional en materia de anticorrupción incluida la prevención del soborno transnacional, 
anti lavado de activos, anti financiación del terrorismo, anti financiamiento de proliferación 
de armas de destrucción masiva, a protección de datos personales, EL CONTRATISTA se 
obliga a conocer y acatar, entre otros, Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, y todos los demás lineamientos internos tales como políticas, procedimientos y 
reglamentos, encaminados a la prevención de las conductas antes mencionadas. Así mismo 
se compromete a acatar las Políticas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan sus veces. 
 
EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P a realizar auditorías, verificaciones, 
monitoreos o requerimientos de información relacionados con la ejecución del contrato y la 
disposición de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiación del 
terrorismo, anticorrupción, ética empresarial, antisoborno y protección de datos personales). 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorización libre y expresa, 
otorgada con la presentación de su oferta y la suscripción de los anexos relacionados con 
las Condiciones del proceso de contratación, en relación con todas las políticas establecidas 
por DISPAC S.A E.S.P en cumplimiento de la legislación aplicable y demás declaraciones 
manifestadas. 
 
EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de cualquier 
incumplimiento relacionado con cualquier desviación presunta o real al marco ético o legal, 
nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del personal del DISPAC 
S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea directo o indirecto, 
respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los medios de 
comunicación dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.  
 
Así mismo, es obligación del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las 
transacciones económicas, financieras y lo relacionado con la disposición de activos, de 
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se 
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compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecución del contrato 
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P.  y sus obligaciones derivadas a través de entidades 
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad 
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles, 
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevención de lavado de activos y 
financiación del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa 
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones 
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con 
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento 
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal. 
 
El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA 
GENERAL DE CUMPLIMIENTO y siguientes, o la inobservancia de las obligaciones relativas 
a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de legalidad 
e integridad, cualquier desviación al marco o la omisión de divulgar información de manera 
oportuna y clara, dará lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y anticipada el 
contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnización o contraprestación alguna 
y sin perjuicio de las demás sanciones o acciones legales que sean procedentes 
 
CLÁUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ACTIVIDADES 
ILÍCITAS 
 
EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través de 
cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales, subordinadas, 
subcontratistas o terceros vinculados, en ningún acto o transacción que infrinja, pueda 
infringir o que suponga una  violación a cualquier normal nacional o internacional aplicable 
en materia de hechos asociados al fraude, la corrupción, tales como pero sin limitarse a 
ellos, los delitos contra la administración pública, soborno nacional, soborno transnacional , 
lavado de activos, financiación del terrorismo y/o financiamiento de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, delitos ambientales, prácticas restrictivas de la competencia. 
 
EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendrán de solicitar, 
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de 
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor público, 
funcionario público o de gobierno, partido político o candidato, independientemente del 
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de 
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, acción u omisión por parte del funcionario 
privado o público o cualquier acto ilícito o ilegal o que suponga una desviación del marco 
ético u la obtención de una ventaja competitiva ilegal. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulación aplicable en materia 
de prevención de la corrupción, fomento de la ética empresarial, anti-soborno transnacional, 
anti lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción 
masiva, protección de datos personales, contando con programas de cumplimiento robustos 
que generen de manera eficaz y eficiente la prevención de riesgos asociados a dichas 
conductas, así como los mecanismos de detección y respuesta ante la materialización de 
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estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos programas de cumplimiento 
por ninguna regulación, se compromete a dar observancia y cumplimiento estricto a lo 
establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no 
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiación del terrorismo, 
proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, hechos asociados a conductas 
de corrupción, y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los 
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no serán destinados a ninguna de las 
actividades antes descritas así como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupción, 
incluido el soborno transnacional. 
 
EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relación contractual, a efectuar 
un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o resulten 
del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y actividades 
lícitas y que conoce el origen de los recursos. 
 
Así mismo se compromete a respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el 
ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de 
Activos, Financiación del terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de 
destrucción masiva y Extinción de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee 
mecanismos de prevención y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida 
diligencia), detección y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiación del 
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 
 
EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de Junta 
Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i) bajo 
investigación como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupción; (ii) en el 
curso o vinculación directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido condenado 
o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de fraude, 
corrupción o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni conocidos 
o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto a 
restricciones o sanciones económicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad 
gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones Unidas, 
Unión Europea y demás listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto nacionales como 
internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento inmediato a DISPAC 
S.A E.S.P de cualquier situación sobreviniente en relación con los numerales contenidos en 
esta cláusula, o cualquier situación sobre la cual tuviesen conocimiento, que afectase, 
conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores, accionistas o socios. 
 
EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios 
o accionistas con más del 5% de participación accionaria, estén involucrados en cualquiera 
de las situaciones mencionadas en el párrafo anterior y asume las mismas obligaciones en 
relación con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situación que 
modifique tales declaraciones. 
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EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la información relativa a su 
naturaleza jurídica y sus beneficiarios finales, así como a informar en cualquier tiempo sobre 
hechos de naturaleza jurídica, económica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz, 
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio 
significativo en la evaluación y/o gestión de los riesgos asociados al presente Contrato 
celebrado entre las partes. 
 
EL CONTRATISTA indemnizará y mantendrá indemne y libre de daño a DISPAC S.A E.S.P 
por cualquier multa, daño o perjuicio que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las 
medidas o normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, 
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, soborno internacional, 
corrupción o fraude. 
 
EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos 
por DISPAC S.A E.S.P con información íntegra, veraz y verificable, sobre beneficiarios finales, 
composición accionaria y demás documentos tendientes a establecer un relacionamiento 
trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso de conocimiento 
de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de Activos, Financiación 
del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y 
cualquier riesgo de fraude o corrupción. 
 
CLÁUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES 
INCOMPATIBILIDADES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran 
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses 
personal, familiar o económico, de conformidad con lo previsto en la Constitución, la Ley, el 
Manual de Contratación y Control de Ejecución, o el Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, así como cualquier otro documento corporativo 
establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como políticas, manuales o procedimientos entre 
otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus integrantes no están 
impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P por situaciones de relaciones comerciales o 
de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la calidad de administradores, 
empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en las diversas etapas del proceso 
de contratación de DISPAC S.A E.S.P y de ejecución o liquidación del contrato. 
 
En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real 
configuración de un conflicto de intereses, éste deberá ser reportado de manera inmediata 
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA deberá abstenerse de incurrir en cualquier acción, 
omisión o decisión que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus 
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés común derivado de la relación 
comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los 
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo 
de la relación contractual. 
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En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales, administradores, 
directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa sobre las obligaciones 
o ejecución contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin que éste haya sido 
divulgado, o que durante la relación contractual se configure una situación sin que ésta sea 
reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dará lugar a la posibilidad de 
terminación anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.A E.S.P, sin que ello cause 
indemnización alguna a favor del CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la 
regulación colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los 
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos 
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga 
a: 
 

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los 
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso 
y circulación restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la normatividad 
aplicable. 

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto 
del presente CONTRATO única y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.A E.S.P como 
Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del Tratamiento 
hubiesen autorizado. 

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al 
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez 
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Política de Tratamiento 
de Datos Personales. 

d. Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir 
su adulteración, pérdida, copia, reproducción, archivo, consulta, uso o acceso no 
autorizado o fraudulento. 

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la información personal 
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO. 

f. Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en los 
términos establecidos en la normatividad aplicable. 

g. Actualizar la información reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) días 
hábiles contados a partir de su recibo; 

h. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la 
información contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO 
debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, el CONTRATISTA deberá 
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en trámite” conforme a lo dispuesto 
en la normatividad vigente. 

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de Datos 
Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta. 
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j. Permitir la realización de evaluaciones periódicas por parte de DISPAC S.A E.S.P sobre 
el cumplimiento de la regulación en materia de Tratamiento de Datos Personales. Si 
como resultado de dicha evaluación se detectan planes de mejora, EL CONTRATISTA 
deberá implementar los mismos en el término que determinen las Partes. 

k. Adoptar un Manual Interno de Políticas y Procedimientos para garantizar el adecuado 
cumplimiento del Régimen Colombiano de Protección de Datos Personales y en 
especial para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares. 

l. EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P publicada en el sitio web  www.dispac.com.co y en 
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo allí establecido. 

m. Insertar en la base de datos la leyenda “información en discusión judicial” una vez sea 
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales relacionados 
con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base de datos 
Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO; 

n. Abstenerse de circular información que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo 
bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes; 

o. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que deban tener acceso 
a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el 
entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos Personales 
se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del cumplimiento 
de dichas obligaciones. 

p. Informar a DISPAC S.A E.S.P cuando se presenten violaciones a los códigos de 
seguridad y existan riesgos en la administración de la información de los Titulares 
(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo 
electrónico dispac@dispac.com.co y a más tardar cinco (5) días hábiles desde su 
ocurrencia; 

q. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes 
y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales. 

r. Una vez cumplida la prestación contractual, los Datos Personales deberán ser 
destruidos o devueltos a DISPAC S.A E.S.P, al igual que cualquier soporte digital o 
físico en que conste algún Dato de carácter Personal objeto del Tratamiento. La 
supresión de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante 
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC 
S.A E.S.P., como evidencia de la supresión. 

s. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la 
prohibición legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorización es 
facultativa, previa y expresa. 

 
PARÁGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la 
presente cláusula las palabras, términos o expresiones en mayúscula inicial tendrán el 
significado establecido por la regulación colombiana para el Tratamiento de Datos 
Personales. 
 
PARÁGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL CONTRATISTA 
declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes podrán 
exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las obligaciones establecidas en 

http://www.dispac.com.co/
mailto:dispac@dispac.com.co
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la normatividad aplicable. Así mismo EL CONTRATISTA declara y reconoce que cuando los 
Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes consideren que la información 
contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A E.S.P debe ser objeto de 
corrección, actualización o supresión, o cuando adviertan el presunto incumplimiento de 
cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como Encargado del Tratamiento de Datos 
Personales, podrán presentar un Reclamo directamente ante EL CONTRATISTA quien se 
encuentra obligado a tramitar el mismo en las condiciones y plazos establecidos en la 
normatividad vigente sobre protección de Datos Personales. En el evento en que el reclamo 
sea competencia de DISPAC S.A E.S.P como Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA 
deberá trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P, a más tardar a los dos (2) días hábiles siguientes de 
su recibo, al correo electrónico dispac@dispac.com.co  EL CONTRATISTA no podrá en 
ningún momento 
 
PARÁGRAFO 3: Transmisión y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL CONTRATISTA 
Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S..,P en el marco del 
cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a Transmitir y/o 
Transferir a DISPAC S.A E.S.P Datos Personales, única y exclusivamente cuando esté 
expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En consecuencia, 
EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a DISPAC S.A E.S.P 
cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las disposiciones legales 
vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta con la prueba de la 
autorización de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos con ocasión del 
presente CONTRATO. 
 
El CONTRATISTA deberá abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P 
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para 
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA deberá entregar a DISPAC S.A 
E.S.P., prueba de la autorización en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad de 
Protección de Datos la requiera. La prueba de la autorización del Titular deberá ser 
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la solicitud que realice este último. Si para legitimar el tratamiento 
no es necesaria la autorización, el CONTRATISTA deberá acreditar el mecanismo jurídico 
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA 
adoptará medidas útiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y 
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periódicamente 
revisará y evaluará dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de 
protección de los Datos Personales. 
 
DISPAC S.A E.S.P., periódicamente podrá revisar dichas medidas con el objeto de medir su 
nivel de eficacia y el grado de protección de los Datos Personales. Para verificar el 
cumplimiento de esta obligación, DISPAC S.A E.S.P., podrá llevar a cabo auditorias al 
Programa de Protección de Datos Personales y Seguridad de la Información del 
CONTRATISTA. 
 
EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la información que le Transfiere y/o 
Transmite en virtud del presente Contrato no sólo fue recolectada y tratada lícitamente de 
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conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que está 
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa información a DISPAC S.A E.S.P, la cual puede 
utilizar para los fines del presente CONTRATO. 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja, reclamo 
de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades púbicas, especialmente las de 
protección de Datos Personales respecto del Tratamiento de los Datos Personales. En caso 
de ser necesario, defenderá administrativa y judicialmente a DISPAC S.A E.S.P frente a 
eventuales reclamaciones o procesos y pagará las multas o indemnizaciones a los Titulares 
de los datos o las Autoridades de Protección de Datos por cualquier infracción de las normas 
sobre protección de Datos Personales. 
 
PARÁGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Política de Tratamiento de Datos 
Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta en 
www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorización de 
tratamiento de datos como responsable dentro de la compañía a quien representa, para 
entregar los Datos Personales de sus empleados que estarán encargados de todo o parte 
de la ejecución, administración, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A 
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir, 
verificar y procesar en sus bases de datos toda la información personal de sus empleados o 
contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el 
Tratamiento de su información personal de conformidad con las finalidades que le fueron 
informadas en la Autorización para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al 
formulario electrónico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente 
cláusula. 
 
PARÁGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas de EL 
CONTRATISTA:  Siempre que resulte aplicable y únicamente en el evento que el 
CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecución del 
presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el 
CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la ejecución 
del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al personal realizar la 
ejecución del presente CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los servicios 
contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar las comprobaciones de antecedentes 
u otra información necesarias acorde al objeto del presente CONTRATO, y los riesgos 
asociados al mismo, a la práctica local y la legislación aplicable, identificar e inscribir al 
personal en los sistemas de información y administración de contratistas externos de 
DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos gubernamentales aplicables.; iii) 
gestionar la relación contractual monitoreando los servicios proporcionados por el personal, 
llevar a cabo investigaciones y supervisar el cumplimiento de las políticas, los procedimientos 
y las prácticas aplicables por DISPAC S.A E.S.P, así como la legislación aplicable que podría 
incluir el monitoreo de: Los canales electrónicos de comunicación y las plataformas 
tecnológicas del CONTRATISTA y/o DISPAC S.A E.S.P(correo electrónico, mensajes de voz, 
mensajes de texto, mensajería instantánea, así como uso de intranet e internet) destinados 
a la ejecución del presente CONTRATO; El lugar de trabajo y las instalaciones (escritorios, 
armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y conservar la información laboral 
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(conocimientos, proyectos y experiencia anteriores, certificaciones y otra información similar 
asociada a la ejecución del presente CONTRATO, así como almacenarla con fines de 
contratación directa. 
 
PARÁGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona jurídica), en 
calidad de titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera 
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte 
en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la información suministrada a 
DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demás entidades autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la 
información financiera de la que es titular. 
 
CLÁUSULA 28. RESPONSABILIDAD 
 
Correrán por cuenta de EL CONTRATISTA los daños que le sean imputables durante el 
término de vigencia del CONTRATO por acción, omisión, operación, error técnico, 
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien 
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vínculo contractual con EL 
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2341 y 2342 del Código Civil Colombiano, 
también correrá por su cuenta cualquier reparación, ordenada legal o judicialmente, por 
daño o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P con ocasión de la 
ejecución del CONTRATO. 
 
CLÁUSULA 29. INDEMNIDAD 
 
En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA 
defenderá y mantendrá indemne a DISPAC S.A E.S.P, así como a sus empleados, agentes, 
asesores, contratistas, de cualquier demanda, acción, obligación, queja, proceso legal, 
reclamo por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida física o daños a 
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a la 
actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier 
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relación con el cumplimiento 
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S.A E.S.P y a 
responder por cualquier suma de dinero o indemnización que se cause por este concepto, 
para lo cual se procederá de la siguiente manera: 
 

a. DISPAC S.A E.S.P pondrá en conocimiento de EL CONTRATISTA la situación con el 
fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales 
idóneos que asuman la representación de DISPAC S.A E.S.P 

b. Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no están siendo bien defendidos, 
podrá requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la 
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor 
estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P lo estima necesario, asuma 
directamente la misma. 
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c. En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC 
S.A E.S.P podrá asumir su defensa, pero el costo de tal actividad será asumido por EL 
CONTRATISTA. 

 
CLÁUSULA 30. SUBCONTRATACIÓN 
 
En caso que DISPAC S.A E.S.P., autorice EL CONTRATISTA la subcontratación de alguna 
de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificará cuáles de ellas se 
pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El 
CONTRATISA no podrá subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para 
la ejecución del CONTRATO, sin la autorización previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P. 
La autorización para subcontratar, en ningún caso exonera de responsabilidad al 
CONTRATISTA, quien deberá responder por la totalidad de las actividades previstas en EL 
CONTRATO y será el único responsable por los subcontratos. 
 
Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P no existirá ningún vínculo de carácter 
contractual o laboral. 
 
Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P sólo podrán ser modificados por EL 
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo 
subcontratista deberá cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias 
suficientes de manera que cumpla con el mínimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL 
CONTRATISTA deberá proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo 
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios 
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y deberá adelantar todas las acciones 
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO, 
en caso de requerirse una nueva subcontratación, ésta deberá ser previamente aprobada 
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podrá subcontratar cualquier otra 
actividad que no se encuentra señalada en el documento de apéndice correspondiente, 
previa aceptación y aprobación por parte de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD 
 
Para los efectos de este contrato, se entiende como información confidencial y privilegiada 
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razón de las 
actividades que adelante en ejecución del presente Contrato, aún si no se le es advertida 
expresamente como confidencial. El CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que 
la información confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para 
la prestación de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE y, en 
consecuencia, no podrá revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente 
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podrá destinarla a propósitos distintos de 
aquellos para los cuales fue suministrada o por razón de los cuales fue adquirida. En caso 
de violación de lo aquí estipulado, el CONTRATANTE podrá dar por terminado anticipada e 
inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistirá a la cesión y 
terminación del Contrato por cualquier causa. 
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EL CONTRATISTA deberá tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y 
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.A E.S.P o 
previstos en las Leyes. 
 
Será de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda información que se generare con motivo u 
ocasión del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC 
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, trátese 
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que 
existiere en el futuro. 
 
EL CONTRATISTA no podrá publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier 
información sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la 
autorización previa de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
EL CONTRATISTA deberá cumplir con la seguridad y protección de la información que, con 
ocasión de la ejecución del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o llegue a 
conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulación, EL CONTRATISTA deberá 
abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicación o periodísticos, dar 
declaraciones y/o abrir canales de comunicación a periodistas o representantes de cualquier 
medio de comunicación, respecto de temas de DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA deberá 
tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios de comunicación, de cualquier tipo, 
requerirá autorización previa de DISPAC S.A E.S.P y acompañamiento del área jurídica y de 
comunicaciones de DISPAC S.A E.S.P 
 
CLÁUSULA 33. ARREGLO DIRECTO 
 
Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razón o con 
ocasión del CONTRATO, buscarán mecanismos de arreglo directo, tales como la negociación 
directa o la conciliación o cualquier otro mecanismo alterno de solución de conflictos. Para 
ese efecto, las partes dispondrán de un término de quince (15) días calendario contados a 
partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal sentido. 
 
Dicho término podrá ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo 
directo anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas 
con ocasión de este CONTRATO, se someterán ante los jueces competentes en la República 
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas. 
 
PARÁGRAFO 1: El plazo establecido en la presente cláusula no impide que las partes, en 
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidación, puedan de manera bilateral, 
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliación o cualquier 
otro mecanismo alterno de solución del conflicto. 
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CLÁUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD 
 
En el evento en que cualquier disposición del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente 
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, 
las disposiciones restantes no se entenderán invalidadas a menos que el CONTRATO no se 
pueda ejecutar sin la disposición ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir. 
 
CLÁUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 
Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito deberá ser comunicado a DISPAC S.A E.S.P en 
un plazo máximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se vea 
obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo de 
fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongarán por un periodo equivalente 
al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito. 
 
Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entenderá cualquier hecho o evento imprevisible e 
irresistible que impida la ejecución total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado 
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o 
proveedores y que no haya sido provocado por la acción u omisión negligente de la parte 
afectada. 
 
Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberán tener las 
condiciones y requisitos señalados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean 
catalogados como tales. 
 
Si la ejecución del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por más de treinta 
(30) días por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reunirán para 
examinar de común acuerdo los términos y condiciones de la continuación de la ejecución 
del Contrato. 
 
CLÁUSULA 36. INFORMES 
 
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 37. INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES 
HECHAS AL CONTRATISTA  
 
EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo concerniente 
a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizará el mismo; las condiciones 
generales y locales; la documentación y especificaciones del Proyecto; las relacionadas con 
las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras, sobre las cuales 
DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposición, manejo y almacenamiento 
de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de obra, agua, energía 
eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las condiciones e 
incertidumbres meteorológicas y de salubridad; las condiciones y características del 
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subsuelo; el régimen de las aguas freáticas y superficiales; la situación, la calidad y cantidad 
de los materiales necesarios para su ejecución, la conformación, composición y condiciones 
del terreno, incluyendo las características de los materiales, la vías y caminos de acceso; las 
características del equipo y servicios requeridos para la ejecución de los trabajos; las 
reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y costumbres laborales y 
comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en Colombia, trabajo en el país y 
salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su servicio al CONTRATISTA o a 
sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los cuales se puede razonablemente 
obtener información y que en alguna forma afecten los trabajos, los plazos para su ejecución 
y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta por EL CONTRATISTA para la ejecución 
del CONTRATO. 
 
En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composición 
adicional y/o extensión de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en este 
CONTRATO. El hecho de que parte de la información mencionada en esta Cláusula, sea 
suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la 
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo con 
éxito los trabajos.  
 
DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por cualquiera 
de sus funcionarios o agentes antes de la celebración del CONTRATO, a menos que tal 
información sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad de 
DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A E.S.P 
no asume responsabilidad se considera únicamente como información suministrada de 
buena fe al CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 38. NORMAS AMBIENTALES 
 
EL CONTRATISTA dará cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las actividades 
objeto de este CONTRATO y propenderá por la protección del medio ambiente. En 
consecuencia, EL CONTRATISTA adoptará las medidas preventivas oportunas que dictan las 
buenas prácticas de gestión ambiental, tales como manejo sanitario, almacenamiento y 
manejo adecuado de productos químicos y mercancías o residuos tóxicos y peligrosos; 
prevendrá fugas, derrames, contaminación del suelo, aire, agua, flora o fauna, emisiones 
de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, así como la disposición inadecuada de 
residuos sólidos. 
 
CLÁUSULA 39. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los daños que se ocasionen, debido 
al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad necesarias en 
este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se produzcan por 
accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL CONTRATISTA deberá adoptar 
y sin limitarse las siguientes medidas: 
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a. Incendio: EL CONTRATISTA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento, 
extintores y medidas de protección contra incendio en los campamentos, oficinas, 
almacenes, depósitos y demás sitios en donde haya peligro de incendio. 
 
b. Señales: EL CONTRATISTA deberá suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo 
tipo de señales, luces y defensas necesarias para la protección de los trabajadores y la 
seguridad pública. 
 
c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios 
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia 
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces. 
 
d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo 
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desempeñen. 
 
La Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los 
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad 
requeridas, lo cual no será un concepto de reclamación por parte del CONTRATISTA, ni de 
ampliación del plazo de ejecución del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a 
consideración de la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y 
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de 
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la 
ejecución en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA deberá 
enviar por escrito a la Interventoría/supervisión de DISPAC S.A E.S.P, dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, día y 
hora en que ocurrió, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas probables, 
daños causados y toda la información que considere necesaria para el conocimiento de los 
hechos. 
 
CLÁUSULA 40. MODIFICACIONES  
 
Toda modificación de las condiciones establecidas en este Contrato se hará de común 
acuerdo por las Partes y deberá constar por escrito mediante otrosí. No habrá modificación 
tácita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente 
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato 
requieren aprobación previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte 
del MME previa la suscripción del OTROSI al contrato interadministrativo FAZNI 1846 de 
2025. 
 
CLÁUSULA 41. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
El contrato se rige por las disposiciones del Código de Comercio, el Código Civil y demás 
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto 
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019 
Estatuto interno de Contratación DISPAC.  



 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-069-2026 

 
 

Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 

 
 

 65 

 
CLÁUSULA 42. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión del CONTRATO será ejercida por la persona que designe DISPAC S.A E.S.P 
según aplique. El supervisor se encargará de realizar las funciones de control de ejecución 
de los contratos establecidas en el lineamiento de Supervisión de DISPAC S.A E.S.P, el 
cual forma parte integral del CONTRATO. DISPAC S.A E.S.P. 
 
No obstante, DISPAC S.A E.S.P., podrá designar otra persona en su reemplazo, para lo 
cual se informará oportunamente al CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA 43. LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 
 
Este CONTRATO se liquidará por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses siguientes 
a su terminación. 
 
La liquidación se hará mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre 
financiero del CONTRATO, y la declaración de paz y salvo de Las Partes por las obligaciones 
derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de Contratación y Control 
de ejecución de DISPAC S.A E.S.P. 
 
CLÁUSULA 44. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podrá liquidar el contrato unilateralmente 
transcurrido dos meses desde la terminación de plazo establecido para su liquidación 
bilateral  
 
CLÁUSULA 45. COMUNICACIONES 
 
Las notificaciones se surtirán y tendrán plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes 
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes: El CONTRATANTE: 
Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogotá D.C. 
dispac@dispac.com.co 
 
Al CONTRATISTA: Calle 3ª 43-57 CA 2 Cali- vale del cauca, anterltda@emcali.net.co  
 
 Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas direcciones. 
 
CLÁUSULA 46. REPLANTEO 
 
La INTERVENTORÍA, deberá acompañar al contratista de obra durante toda la etapa de 
replanteo, se deberá validar la información entregada por el MME que permitirá desarrollar 
la ingeniería de detalle y definir con exactitud las obras correspondientes que contemplan 
el objeto y el alcance del contrato; además, el contratista de obra identificará los líderes o 
representantes legales de las comunidades, validando si existen comunidades indígenas o 
afrodescendientes en las zonas de influencia de los proyectos mediante cartografías del 

mailto:dispac@dispac.com.co
mailto:anterltda@emcali.net.co
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Ministerio del Interior y validará los documentos de aceptación de los proyectos por parte 
de estas comunidades si los hubiere, que cuentan con la firma de los líderes, representantes 
legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales, e informará a las comunidades 
sobre el alcance de las obras. 
 
El contratista de obra identificará y valorará los riesgos previsibles en el desarrollo para las 
obras a ejecutar, verificado por la interventoría, para lo cual utilizará la metodología 
actualizada que se establezca en la página de contratación del estado 
www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser adelantado por el contratista de obra y 
aprobado por el interventor. Si en el replanteo se identifica que uno de los usuarios listados 
no existe por demolición de la vivienda después de la fase de estructuración o no es apta, 
el contratista de obra informará de inmediato a la interventoría y a DISPAC, antes de realizar 
cualquier actividad relacionada con el proyecto, incluida la socialización del mismo, con el 
fin de que se tome la decisión más conveniente en consenso con el MME sobre asignación 
de nuevos potenciales beneficiarios. El replanteo debe ser adelantado por el contratista de 
obra y aprobado por el interventor y la supervisión de DISPAC. El Contratista seleccionado 
debe tener claro que el replanteo es una etapa contractual preclusiva, la cual está dirigida 
a que en el terreno se verifiqué punto a punto, todas las circunstancias propias de la zona, 
usuarios, verificación de la validez de los diseños y su vigencia, así como todos los costos 
inherentes al contrato, las condiciones de acceso y socio económicas, las políticas, de 
seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia de las calidades técnicas de materiales, 
equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos aspectos que incidan en la ejecución y 
costo de las obras contratadas. De tal forma que, si encuentra alguna inconsistencia sobre 
los diseños iniciales, calidades técnicas de los equipos, materiales o de cualquier orden que 
afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el replanteo al interventor, 
supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y en aplicación al 
principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podrá realizar requerimientos 
de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el cierre financiero del 
proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME y la oferta del 
CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato sustentado en 
su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar la interventoría. En caso 
que del replanteo se detecte que los recursos no fueren suficientes para adelantar todo el 
proyecto, según su presupuesto asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, y el MME no 
apropie los recursos adicionales para la ejecución de la obra, y teniendo en cuenta, como 
ya fue explicado que la obra se ejecuta con recursos del MME y no de DISPAC, pasado cinco 
meses de producido el replanteo se generará la terminación automática del contrato, sin 
consecuencias económicas de ningún orden para las partes; MIENTRAS EL REPLANTEO NO 
ACREDITE EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ACUERDO A SU PRESUPUESTO 
ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente para ejecutar las obras, no se 
girará ningún pago. Así mismo, el replanteo es el momento para que EL CONTRATISTA 
formule objeciones o solicite correcciones a los diseños, a las calidades técnicas de sus 
materiales, elementos o equipos las cuales podrán ser modificadas con visto bueno del 
Interventor y supervisor de DISPAC así como del MME si no incrementa el valor del contrato 
o se excede del valor asignado presupuestalmente, o cualquier otra circunstancia que pueda 
afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de requerirse algún incremento del 
contrato, las cuales solo podrán ser modificados con visto bueno del Interventor si no 

http://www.colombiacompra.gov.co/


 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-069-2026 

 
 

Código F10-10-84 

Versión 0 

Fecha 30/08/2024 

 
 

 67 

generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse algún incremento del 
contrato sin importar su cuantía, ello solo puede autorizarse y firmarse mediante OTROSÍ 
con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso del trámite ante la 
Junta Directiva de DISPAC, el MME e igualmente la suscripción del otrosi al contrato 
interadministrativo FAZNI GGC 1846 de 2024 y el giro de los recursos adicionales por parte 
del MME al patrimonio autónomo; en tal orden de ideas, en caso que no realicen alguna 
observación a los diseños originales, se entenderá que ellos son suficientes, correctos y 
aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algún cambio a los diseños, ellos deberán 
ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la interventoría y la supervisión antes 
de su ejecución, los cuales no podrán ser superiores al valor asignado, ni al valor total del 
contrato. Así mismo el replanteo es la etapa contractual, en que EL CONTRATISTA debe 
verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental o de cualquier orden, sus costos 
de solicitud y otorgamiento, así como los de implementación como son compensación 
forestal, etc., de tal forma que verifique claramente que los costos por el valorados al 
presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe 
quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con 
posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, 
que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido, debe verificar y confrontar en terreno 
durante el replanteo la gestión predial, verificar la necesidad de servidumbres, compra de 
predios, licencias, compensaciones, zonas protegidas, compensaciones forestales y su costo, 
las que de identificarse deberá valorar, negociar y sufragar con sus recursos, de tal forma 
que verifique claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta sean 
suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el 
replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se 
aceptaran reclamaciones económicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos 
aspectos, ni en cualquier otro que afecte el valor del contrato. De detectarse en el replanteo, 
que existen costos que no están cubiertos por la propuesta del oferente seleccionado para 
llevar a culminación la obra, y que ello requiere de una adición al contrato, sin importar el 
hecho generador de ese mayor costo, o que lo asignado presupuestalmente no cubre sus 
costos, no se podrá dar inicio a la etapa de instalación o de obra, ni entregar pagos de 
ningún orden, hasta tanto el MME apruebe esos mayores valores, los incorpore al 
presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su sistema presupuestal especial, y se 
suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el valor del contrato previa autorización de 
la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse durante el replanteo que los costos del 
proyecto serán menores a los ofertados, ya sea porque determinados tramos no se realicen, 
o se encuentren construidos, los usuarios ya cuenten con el servicio de energía, o no se 
pueda adelantar las obras de un componente zonal por encontrarse en parque nacionales, 
o porque no sea posible su construcción sin importar su causa, el valor de los ítems 
correspondientes, costos directos y asociados así como los indirectos AIU, y de todo orden 
serán descontados del anticipo, de los diferentes pagos, del presupuesto del respectivo, del 
valor total del contrato en forma proporcional.  
 
CLÁUSULA 47. ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos 
derivados de los riesgos inherentes a la ejecución del presente contrato con independencia 
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de que sean o no mencionados en el mismo serán asumidos por el CONTRATISTA. En 
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos 
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación 
desde su planeación hasta su liquidación. 
 
CLÁUSULA 48. ACUERDO COMPLETO 
 
Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta 
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tácito, entre las mismas partes y 
sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradicción entre los términos del Contrato 
y la Propuesta, prevalecerá el Contrato.  
 
CLÁUSULA 49. NO RENUNCIA TÁCITA 
 
El  hecho  de  que  alguna  de  las  Partes  no  ejerza  un  derecho  u  opción establecidos 
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el 
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos 
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos 
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violación, 
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violación, incumplimiento o 
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las 
sanciones derivadas de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA 50. NORMAS FISCALES 
 
El presente contrato se regirá por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las 
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.   
 
CLÁUSULA 51.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN 
 
El presente CONTRATO requiere para su ejecución:  
 

1) La expedición del registro presupuestal  
2) Estar al día con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral.  
3) Haber constituido las Garantías exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la 

supervisión.  
4) La suscripción del contrato de obra  
5) La suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría  

 
CLÁUSULA 52. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO está integrado por el presente Clausulado del Contrato Así mismos hacen 
parte integral del CONTRATO, los demás apéndice y anexos señalados en las condiciones 
del proceso de contratación y los siguientes documentos: 
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a. El Manual de Contratación DISPAC S.A E.S.P;  
b. Código de Ética y Código de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P 
c. Política de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces) 
d. Documentos precontractuales y sus anexos descritos en las condiciones del proceso 

de contratación. 
e. La propuesta económica presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos. 
f. Los documentos previos al acta de inicio. 
g. Los documentos de la etapa de actos preparatorios 
h. Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demás documentos que durante la 

ejecución del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA. 
i. Documento de Evaluación de Desempeño de Proveedores - Contratistas de DISPAC 

S.A E.S.P.  
j. Contrato FAZNI GGC 1846 DE 2025, sus anexos, diseños entregados por el MME y 

todos los documentos adjuntos. 
k. Manual de interventoría y supervisión 
l. Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las 

Partes y por ende, cualquier disposición o mención que figure en ellos obligará como 
si se contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradicción o discrepancias entre 
ellos, éstos se revisarán así en s orden de prelación:  
1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 4) Cuadro 
Económico 5) Oferta del CONTRATISTA; y en lo no previsto se aplicarán las reglas 
de interpretación de los contratos regidos por el Código Civil Colombiano. 

 
PARÁGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendrá todos los documentos relacionados con EL 
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) años más. Para tal fin, el CONTRATISTA se obliga 
a poner a disposición de DISPAC S.A E.S.P., todos los documentos incluyendo entre otros, 
los libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de 
información relacionada con la ejecución del CONTRATO. 
 
PARÁGRAFO 2: El Manual de Contratación, el Código de Ética y Código de Buen Gobierno 
Corporativo, la Política de diversidad e inclusión, la Política de sostenibilidad y derechos 
humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluación de Desempeño de 
Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P., se encuentran publicados en la página 
web de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar 
cumplimiento. 
 
CLÁUSULA 53. DOMICILIO CONTRACTUAL 
 
Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la ciudad 
de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA 54. PERFECCIONAMIENTO  
 
La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros 
electrónicos de transacción que genera el SECOP II, los cuales tienen plena validez y valor 
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el artículo 243 del Código General del 
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Proceso. Así las cosas, la fecha de celebración del presente acto será la de suscripción de 
las partes de forma electrónica en la plataforma SECOP II. 
 

Proyectó Elaboró Revisó No. de folios Anexos 

N.ANDRADES N.ANDRADES H.ABOGADOS  70 6 


