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Medellin, 09 de enero de 2026

Doctora:

ANGELA MARIA ROBLEDO

Supervisora Contratos 4600105494, 4600105495, 4600105496
Distrito de Ciencia Tecnologfa e Innovacién

Ciudad

Asunto: Solicitud de prorroga — Proyecto Bono Alimentario PP 2025
Referencia: Contratos 4600105494, 4600105495, 4600105496

Cordial saludo.

En atencién al desarrollo de los Contratos Nos. 4600105494, 4600105495 y 4600105496 de 2025, y de
conformidad con lo establecido en las respectivas Actas de Suspension, nos permitimos presentar
solicitud formal de prérroga de los plazos de ejecucion contractual, con fundamento en las siguientes
consideraciones:

Mediante las Actas de Suspension suscritas para los contratos de la referencia, se autorizé la suspension
de la ejecucion contractual desde el veinticuatro (24) de diciembre de 2025 hasta el veinticinco (25) de
enero de 2026, ambas fechas inclusive, quedando un plazo pendiente por ejecutar de ocho (8) dias
calendario, y estableciéndose como fecha estimada de terminacién el dia dos (02) de febrero de 2026.

No obstante lo anterior, los contratos fueron pactados con un plazo inicial de ciento cincuenta y tres
(153) dfas calendario. De acuerdo con el analisis del tiempo efectivamente ejecutado previo a la
suspension y el plazo restante posterior a la reanudacion, se evidencia que, una vez agotados los ocho
(8) dias pendientes, persisten treinta y dos (32) dias calendario adicionales necesarios para completar el
término total de ejecucioén contractual originalmente previsto.

Esta diferencia obedece a la reducciéon del tiempo real de ejecucion derivada de la fecha efectiva de
inicio de los contratos y de la suspensién autorizada, circunstancias que fueron debidamente
justificadas y aceptadas por la Entidad, al tratarse de factores externos de caracter operativo y social
que afectaron la ejecucion normal del proyecto, sin ser atribuibles al contratista.

En este contexto, y con el propésito de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual en
los tres contratos, culminar las jornadas de redenciéon pendientes, desarrollar la totalidad de los
encuentros educativos programados y realizar el cierre técnico, administrativo y financiero en debida
forma, la Unién Temporal Bonos Alimentarios 2025 solicita respetuosamente se autorice una prorroga
del plazo de ejecucién por treinta y dos (32) dias calendario, comprendida desde el tres (03) de febrero
de 2026 hasta el seis (06) de marzo de 2026, inclusive.
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La proérroga solicitada no implica modificacion alguna de las condiciones econémicas de los contratos,
manteniéndose inalterados los valores, obligaciones y alcances inicialmente pactados, y tiene como
unico fin armonizar los plazos contractuales con el tiempo real necesario para la adecuada ejecucion
del proyecto, en observancia de los principios de planeacion, eficiencia y responsabilidad que rigen la
contratacion estatal.

Cordialmente,

o folof i

LUIS FERNANDO DiAZ STEFENN
Representante Legal
Unién Temporal Bonos Alimentarios 2025

Corteo: utbonosalimentarios2025@gmail.com
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