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INFORMACION DEL CONTRATO
Numero del CONTRATO

Objeto

Valor fijo del CONTRATO

Plazo del CONTRATO

INFORMACION DE LA EMPRESA

Razoén social

Identificacion tributaria

DG-057-2026
INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL,
Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES
RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CINCUENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL
SESENTA Y DOS PESOS (COP
$52.324.062), INCLUIDO IVA.

La duracién del contrato de interventoria, sera
igual al de la ejecucion y liquidacion del
contrato de obra, incluidos los otrosies que se
llegaren a suscribir, mas cuatro meses para
efectos de liquidacion del contrato de obra; no
obstante, el acta de finalizacion de Ila
interventoria tiene como requisito la
suscripcion del acta de liquidacion final del
contrato de obra sobre el cual se esta
realizando la presente interventoria y hasta la
finalizacion de la FASE | del contrato FAZNI
GGC 1853 DE 2025.

La duracion del contrato de obra tiene un
plazo estimado de entrega el 31 de julio de
2026, y conforme al cronograma actual del
FAZNI 1853 DE 2025, la fecha de finalizacion
de la FASE 1 es 31 de julio de 2026.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO
S.A. E.S.P.

818.001.629-4
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Representante legal : ANDRES FELIPE HORTA ROJAS
Identificacion . C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla
Direccion . Av. Calle 26 No 69 D — 91, Centro Empresarial
Arrecife, Torre |, oficina 804.

Ciudad :  Bogota D.C.

INFORMACION DEL CONTRATISTA
Nombre : N & S CONSTRUCCIONES S.A.S.
Nit 900.373.710-6

Nombre del representante JOSE RAFAEL NEGRETE GENES

Identificacion C.C. No. 73.103.080 de Cartagena
Direcciéon . Calle 55 No. 112 -07
Ciudad . Monteria, Cérdoba

Entre los suscritos, EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. ESP - DISPAC
S.A. ESP, sociedad legalmente constituida por medio de escritura publica No. 3659 del
once (11) de diciembre de 2001 de la Notaria 24 del Circulo de Bogota, conforme al
certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio de
Quibdd, el cual se adjunta, con NIT 818.001.629-4, representada legalmente y para los
efectos del presente contrato por el Ingeniero ANDRES FELIPE HORTA ROJAS, mayor
de edad, identificado con la cédula de ciudadania No. 1.140.877.541 de Barranquilla, en
su calidad de representante legal suplente, quien obra debidamente facultado para
contratar conforme a los estatutos, que en adelante se denominara LA EMPRESA; y la
empresa N & S CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con el NIT 900.373.710-6, inscrita
en la Camara de Comercio de Monteria el 06 de octubre de 2010 con el numero de
Matricula 108.202, Representada legalmente por JOSE RAFAEL NEGRETE GENES,
identificado con cédula de ciudadania No. 73.103.080 expedida en Cartagena, que en
adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
contrato que se regira por las siguientes clausulas, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

Que, de acuerdo con el articulo 1° de la Constitucion Politica, Colombia es una republica
unitaria, descentralizada, con autonomia de sus entidades territoriales. En aplicacién del
concepto de descentralizacion a que hace referencia este articulo, el Estado en Colombia
se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organizacion politica
del Estado colombiano comprende la Nacion. En estas condiciones, la Nacién, los
departamentos, distritos y municipios son personas juridicas de derecho publico.
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Que, segun el articulo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, corresponde al Estado,
entre otros fines esenciales, servir a la comunidad y promover la prosperidad general de
los ciudadanos.

Que, conforme el articulo 209 de la Constitucion Politica de Colombia “La funcion
administrativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la desconcentracion de
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administracion publica, en todos sus
ordenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que senale la ley”.

Que, el articulo 334 de la Constitucion Politica establece que “(...) La direccién general de
la economia estara a cargo del Estado. Este intervendra, por mandato de la ley, en la
explotacion de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produccion, distribucion,
utilizacion y consumo de los bienes, y en los servicios publicos y privados, para racionalizar
la economia con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de
sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucion
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaciéon de un
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal debera fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier
caso, el gasto publico social sera prioritario. {(...)".

Que, el articulo 365 de la Constitucion Politica de Colombia establece que los servicios
publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber de éste asegurar su
prestacion eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que, de conformidad con lo previsto en los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, la
prestacién del servicio publico domiciliario de energia eléctrica y sus actividades
complementarias constituyen servicios publicos esenciales y el Estado intervendra en los
mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien objeto del servicio publicoy su
disposicion final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, asi
como su prestacién continua, ininterrumpida y eficiente.

Que, en los términos del literal f) del articulo 3° de la Ley 143 de 1994, le corresponde al
Estado alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a las diferentes regiones y
sectores del pais, que garantice la satisfaccion de las necesidades basicas de los usuarios
de los estratos 1, 2 y 3 y los de menores recursos del area rural, a través de los diversos
agentes publicos y privados que presten el servicio.

Que, de conformidad con el literal a) del articulo 4° de la Ley 143 de 1994, corresponde al
Estado en relacién con el servicio de electricidad, como objetivo en el cumplimiento de sus
funciones, entre otras, abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios
economicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso
racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del pais.

Que, el articulo 6° de la Ley 143 de 1994 sefiala que las actividades relacionadas con el
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servicio de electricidad se rigen, entre otros, por los principios de eficiencia y equidad,
definiéndose el primero como aquel que obliga a la correcta asignacion y utilizaciéon de los
recursos de tal forma que se garantice la prestacion del servicio al menor costo econémico.
En cuanto al principio de equidad, el Estado debe propender por alcanzar una cobertura
equilibrada y adecuada en los servicios de energia en las diferentes regiones y sectores
del pais, para garantizar la satisfaccion de las necesidades basicas de toda la

poblacion.

Que, el Ministerio de Minas y Energia perteneciente al nivel central, en su mision y vision
tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los
fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: “Atender
eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas,
para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional,
Formular, adoptar, dirigir y coordinar la politica en materia de uso racional de energia y el
desarrollo de fuentes alternas de energia y promover, organizar y asegurar el desarrollo de
los programas de uso racional y eficiente de energia, Formular, adoptar, dirigir y coordinar
la politica sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los
recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del pais,
Formular politicas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del sector
minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no
renovables”

Que, la Ley 633 de 2000 en su articulo 82 cre6 el Fondo Financiero para la Energizacion
de las Zonas no Interconectadas - FAZNI, el cual se encuentra reglamentado por el Decreto
1073 de 2015, que dispone en su articulo 2.2.3.3.2.4 que “Los recursos del Fondo de Apoyo
Financiero para la Energizacion de las zonas no interconectadas — FAZNI, y los
rendimientos que generen la inversion temporal de sus recursos, se utilizaran de acuerdo
con la ley y con las politicas de energizacion que para las zonas no interconectadas
determine el Ministerio de Minas y Energia, conforme con los lineamientos de politica
establecido por el Consejo Nacional de Policita Econémica y Social en documentos tales
como el CONPES 3108 de 2001 y 3453 de 2006, para financiar planes, programas y/o
proyectos priorizados de inversion para la construccion e instalacién de la nueva
infraestructura eléctrica y para la reposicion o la rehabilitacion de la existente, con el
proposito de ampliar la cobertura y procurar la satisfaccion de la demanda de energia en
las Zonas No Interconectadas”.

Que, el articulo 247 de la Ley 2294 de 2023 por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. En su paragrafo transitorio
indica que los Fondos FAER, FAZNI y PRONE continuaran su aplicacién conforme a la
normatividad vigente hasta tanto el Gobierno Nacional reglamente el FONENERGIA.

Que, la vigencia del Fondo FAZNI fue extendida por el articulo 21 de la Ley 1955 de 2019,
hasta el 31 de diciembre de 2030.

Que, aunado a eso, dentro del mismo “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios
publicos: agua y energia para promover la competitividad y el bienestar de todos”, el
Gobierno Nacional identificd la conveniencia de que el cierre de brecha en acceso al
servicio de energia incorpore el uso de Fuentes No Convencionales Energia en los
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términos de la Ley 1715 de 2014, razon por la que dentro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) se busca aumentar la capacidad de generacién con energias limpias y
el porcentaje global de energia renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

Que, el articulo 1° de la Resolucién 40257 de Julio 27 de 2022, del Ministerio de Minas y
Energia, definié los parametros para acreditar la idoneidad, capacidad financiera y
experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energia eléctrica que se
comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos individuales en las
zonas no interconectadas que sean financiados con recursos publicos.

Que, la Resolucion 40378 del 16 de mayo de 2023 del Ministerio de Minas y Energia derogo
la Resolucion numero 41208 de 2016, y se establecieron nuevos parametros para la
asignacion de recursos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas
No Interconectadas (FAZNI).

Que, la Resolucion 40603 del 5 de octubre de 2023, modificé la Resolucion MME 40378
de 2023, adicionando al inciso del articulo 3 de la Resolucion MME 40378 de 2023 del
siguiente tenor “En aplicacion de los dispuesto por le literal b) del articulo 2.2.3.3.2.2.2.4.
del DUR 1073 de 2015”, también se incluiran los costos de interventoria, para la
implementacién de los proyectos.

Que, una de las apuestas del Gobierno Nacional es hacer de Colombia una Potencia
Mundial de la Vida, demanda de un complejo y exhaustivo proceso de transformaciones,
no solo de las instituciones publicas, sino de concepcion misma de pais, de sus
potencialidades y de sus perspectivas de desarrollo; la Transicién Energética Justa — TEJ
sera uno de los pilares centrales del que hacer institucional del Estado colombiano y del
sector Minero Energético, especialmente, con el objetivo de lograr modelos de desarrollo
mas humanos que sobrepongan la vida, la sostenibilidad social y ambiental.

Que, esto permitira cumplir de manera efectiva la funcién de promover el uso de energias
renovables y fomentar la eficiencia energética en el pais, contribuyendo asi al desarrollo
sostenible de Colombia y al logro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026:

“(...) Colombia Potencia Mundial de la Vida”, que se expide por medio de la presente
ley, tiene como objetivo sentar las bases para que el pais se convierta en un lider de
la proteccion de la vida a partir de la construccion de un nuevo contrato social que
propicie la superacion de injusticias y exclusiones histéricas, la no repeticion del
conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformacion
productiva sustentada en el conocimiento y en armonia con la naturaleza. Este
proceso debe desembocar en la paz total, entendida como la busqueda de una
oportunidad para que todos podamos vivir una vida digna, basada en la justicia; es
decir, en una cultura de la paz que reconoce el valor excelso de la vida en todas sus
formas y que garantiza el cuidado de la casa comin” (Congreso de la Republica,
2023).

Que, es claro entonces, que urge un replanteamiento de la forma del cémo, el por qué y
para qué del cumplimiento de los compromisos asumidos en el desarrollo de la Transicion
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Energética Justa, que en términos generales se aborda como:

“(...) [La aceleraciéon en] la generaciéon de energias renovables y se impulsaran
tecnologias que permitan el desarrollo del potencial de energia edlica, solar,
geotérmica, biomasa y ofras no convencionales como estrategia para democratizar
la generacion de la energia e incentivar la reduccion de tarifas de energia a través
del aprovechamiento de las energias verdes (Justicia). El pais acelerara la
penetracion de energias renovables en la matriz y el sistema energético contara con
infraestructura y tecnologia avanzada que atienda la demanda, a la vez que cumple
los compromisos sociales, ambientales garantiza la seguridad, confiabilidad,
asequibilidad y eficiencia del servicio de energia (...)”. Bases Plan Nacional de
Desarrollo 2022-2026.

Que, la Transicion Energética Justa como proceso clave para “(...) la generacion de
energias renovables y se impulsaran tecnologias que permitan el desarrollo del potencial
de energia edlica, solar, geotérmica, biomasa y otras no convencionales como estrategia
para democratizar la generacion de la energia (...)”, implica la transformacion de los
sistemas energéticos actuales hacia un modelo mas sostenible y justo en términos sociales
y economicos; la transicion energética justa busca abordar las desigualdades econémicas
y sociales asociadas con la transformacion y el uso de energia. Esto incluye la creacion de
empleos en la industria de energias renovables y la promocion de acceso equitativo a la
energia para todas las personas, especialmente aquellas que viven en la pobreza o en
comunidades marginadas.

Que, la transicion energética es clave para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU, especialmente los relacionados con el acceso universal a la energia (Objetivo 7)
y la accién climatica (Objetivo 13) (Naciones Unidas,2023).

Que, bajo este escenario, se desarrollan las prioridades y premisas del Gobierno Nacional
para potencializar, democratizar y garantizar la oportunidad y accesibilidad a las
posibilidades del desarrollo socio territorial a las comunidades del pais, con la puesta en
marcha de procesos justos en la cadena de valor de la energia, desarrollados en el Plan
Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida”, en el
catalizador Transformacion productiva, internacionalizacion y accion climatica “Transicion
energeética justa, segura, confiable y eficiente”, asi:

e Transicion energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia social
y la soberania con seguridad, confiabilidad y eficiencia.

e Generacion de energia a partir de Fuentes No Convencionales de Energia
Renovable (FNCER).

e Seguridad y confiabilidad energética.

¢ Cierre de brechas energéticas.

Que, tal como se sefald por medio de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 se expidio el
Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida, cuyo
objetivo es “sentar las bases para que el pais se convierta en un lider de la proteccién de
la vida a partir de la construccién de un nuevo contrato social que propicie la superacion
de injusticias y exclusiones historicas, la no repeticion del conflicto, el cambio de nuestro
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relacionamiento con el ambiente y una transformacién productiva sustentada en el
conocimiento y en armonia con la naturaleza”.

Que, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 — 2026, se propusieron ejes de
transformacioén para consolidar a Colombia como Potencia Mundial de la Vida, promover el
desarrollo econdmico del pais y la sostenibilidad social y ambiental, los cuales no pueden
seguir siendo asumidos como procesos independientes. Esto implica una conversién hacia
actividades productivas, diversificadas, que aprovechen sosteniblemente los recursos
naturales yademas, sean intensivas en conocimiento e innovacion parareducir
las emisiones de carbono, generando resiliencia ante los choques climaticos. Para lo
anterior, la inclusion social tiene que ir a la par con la inclusiéon productiva. Que, para
acelerar una transicion energética justa, basada en el respeto a la naturaleza, la justicia
social y la soberania con seguridad, confiabilidady eficienciaen el Plan Nacional de
Desarrollo 2022 — 2026, se determino que el pais integraria mayor energia renovable en la
matriz energética.

Que, por lo anterior, el Ministerio de Minas y Energia, mediante el Decreto 2236 del 22 de
diciembre de 2023, establecio:

(...) Se definira y regulara el modelo de comunidades energéticas para que las
personas naturales y juridicas tomen parte en la cadena de valor de la electricidad, a
través del uso de fuentes no convencionales de energias renovables (FNCER),
combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos. Se dispondra de
recursos publicos, para las comunidades energéticas conformadas por personas
naturales, en pro del impulso de este esquema, considerando la reglamentacion que
establezca el Ministerio de Minas y Energia para la entrega, distribucion y focalizacion
de dichos recursos. Se garantizara a la poblacién vulnerable de estratos 1y 2 que
cuente con el servicio de energia eléctrica, un consumo indispensable, siempre que
a través de tecnologias digitales pueda ser administrado para el bienestar del usuario
y garantia de la eficiencia en el gasto publico, sin superar los recursos econémicos
establecidos para ello de acuerdo con la reglamentacion del Ministerio de Minas y
Energia (...)".

Que, este avance y puesta de ruptura del esquema de desarrollo lineal, implica una
articulacion sana y decidida con las comunidades que residen en las regiones de Colombia,
asi las cosas, comprender y abordar sus realidades unicas en términos sociales, culturales,
ambientales y econdmicos como factores esenciales para generar bienestar vy
sostenibilidad en estas areas. Para ello, la gran apuesta versa en la creacion de
Comunidades Energéticas - CE que no solo busca un proceso de suministro de energia,
sino también que propenda por la mejora en las condiciones de vida de los habitantes de
estos territorios, postulados desarrollados en el Decreto 2236 del 22 de diciembre de 2023.
Que, en términos generales, del articulo 2.2.9.1.2 del Decreto 2236 de 2023, una
comunidad energética es entendida como:

“(...) Las Comunidades Energéticas son comunidades organizadas que surgen en
virtud de un acuerdo entre personas naturales y/o juridicas de derecho publico o
privado que cooperan entre si a través de un contrato o convenio asociativo para
desarrollar las siguientes actividades: generacion, comercializacion y uso eficiente
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dla energia a través del uso de Fuentes No Convencionales de Energia Renovables
FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos (...)".

Que, con las Comunidades Energéticas se busca entre otras cosas:

a) Aumentar la cobertura del servicio de energia y garantizar el acceso de las poblaciones
vulnerables a dicho servicio.

b) Aumentar la eficiencia energética evitando las pérdidas de energia mediante la
proximidad del lugar de generacion de energia al lugar del consumo.

c) Democratizar la energia a partir de la participacion de los usuarios y potenciales usuarios
como generadores y gestores de las Fuentes No Convencionales de Energia Renovables
-FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

d) Descentralizar la generacion, el almacenamiento y el consumo de energia hacia las
comunidades, especialmente, hacia las comunidades que experimentan condiciones de
vulnerabilidad.

e) Descarbonizar la economia a partir de Fuentes No Convencionales de Energia
Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos energéticos distribuidos.

f) Desarrollar la economia local y territorial, en el marco del desarrollo sostenible, a partir
de la generacion de energia, el almacenamiento y el uso eficiente de la energia de las
comunidades, especialmente, de las comunidades que experimentan condiciones de
vulnerabilidad.

g) Aumentar la confiabilidad del sistema mediante la inclusion de Fuentes No
Convencionales de Energia Renovables -FNCER-, combustibles renovables y recursos
energéticos distribuidos, bajo gestién comunitaria.

h) Ofrecer unas condiciones econodmicas asequibles al servicio de energia para las
comunidades, especialmente, aquellas que experimentan condiciones de vulnerabilidad.
i) Fomentar o promover modelos de desarrollo energéticos respetuosos con el medio
ambiente.

j) Generar procesos de aprovechamiento eficientemente y socioambientalmente
responsable de los potenciales energéticos renovables regionales.

Que, en este sentido, las comunidades energéticas representan un enfoque holistico que
reconoce la interconexion entre el acceso a la energia y el desarrollo humano integral;
estas comunidades no solo se centran en la generacion y distribucidon de energia, sino que
también promueven la participacion comunitaria, la creacion de empleo local y el
fortalecimiento de las capacidades locales. Ademas, buscan integrar soluciones
energéticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental y promuevan la resiliencia
frente al cambio climatico y superacion de los escenarios de riesgo producto de los efectos
generados.

Que, por esta razon, el Ministerio de Minas y Energia, es el encargado de determinar los
criterios de focalizacién que permitan determinar el financiamiento de inversion, operacion
y mantenimiento de infraestructura:

“(...) Las Comunidades Energéticas podran ser beneficiarias de recursos publicos
para el financiamiento de inversion, operaciéon y mantenimiento de infraestructura,
con base en los criterios de focalizaciéon que establezca el Ministerio de Minas y
Energia (...)".
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Que, por consiguiente, la sostenibilidad de las comunidades energéticas exige el disefio de
estrategias de gobernanza en donde las comunidades establezcan sistemas de
organizacion para coordinar los proyectos energéticos. El Decreto 2236 de 2023 explica
las comunidades podran solicitar asistencia al Ministerio de Minas y Energia para el disefio,
estructuracion, financiacion y operacion de los proyectos, asi como en el perfeccionamiento
de las asociaciones de comunidades energéticas, asi las cosas, la construcciéon de
comunidades energéticas representa un enfoque integral para abordar los desafios de
desarrollo en las regiones mas remotas de Colombia, puesto que permite priorizar el
acceso equitativo a la energia y promover un desarrollo humano sostenible.

Que, con la estrategia nacional de Comunidades Energéticas, se busca propender por la
reduccion de la pobreza energética en Colombia, como meta crucial para mejorar las
condiciones de vida de millones de personas en el pais; para lograr este objetivo, es
fundamental garantizar un acceso libre e integral a la energia en todo el territorio
colombiano, lo que implica no solo proporcionar acceso fisico a la electricidad y otros
servicios energéticos, sino también superar las barreras econdmicas y sociales que
impiden que ciertas comunidades disfruten plenamente de estos recursos. Al enfocar los
recursos hacia la reduccion de la pobreza energética, se puede promover una equidad
territorial que permita cerrar las brechas entre las regiones mas y menos favorecidas,
garantizando que aquellos lugares que han sido histéricamente marginados tengan la
oportunidad de mejorar sus condiciones de vida a través de proyectos que satisfagan sus
necesidades energéticas basicas.

Que, esta estrategia no solo beneficiara a las comunidades mas vulnerables al mejorar su
calidad de vida y oportunidades de desarrollo, sino que también contribuira al desarrollo
sostenible y la inclusion social en todo el pais, al redistribuir los recursos hacia areas donde
se necesitan con mayor urgencia, se pueden generar impactos positivos significativos en
la reduccién de la desigualdad y la promocién de un desarrollo equitativo y sostenible.
Ademas, al priorizar la inversion en proyectos energéticos en comunidades marginadas, se
establece un camino hacia un futuro mas justo y préspero para todos los colombianos,
donde el acceso a la energia no sea un privilegio, sino un derecho fundamental que
contribuya al bienestar y el progreso de la sociedad en su conjunto.

Que, el Ministerio de Minas y Energia tiene como meta para el actual Plan Nacional de
Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la vida - 2022-2026, incorporar 20.000 nuevos
usuarios que generen energia a partir de Fuentes no convencionales de energia renovable
mediante comunidades energéticas - FNCER. De esta manera, se espera alcanzar un total
de 1.800 comunidades energéticas al final del periodo, cumpliendo asi con la meta
establecida para las vigencias 2024-2026.

Que, en este sentido las infraestructuras que se desarrollen en el marco del fondo FAZNI
podran registrarse como comunidad energética de acuerdo con lo establecido en la
Resolucion 40136 de 2024 expedida por el Ministerio de Minas y Energia y demas
normatividad que la supla o complemente.

Que, el articulo 5 de la Resolucion 40136 de 2024, establecié el procedimiento de registro
especial de comunidades, asi: Las soluciones energéticas que se disefien formulen,
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construyan y operen, con proyectos que promuevan el desarrollo y la utilizacion de las
fuentes no convencionales de energia renovables - FNCER para la autogeneracion
colectiva y generacion distribuida colectiva, podran registrarse como Comunidades
Energéticas a efectos que se le aplique lo regulado en la materia. Las soluciones
energéticas que disefien formulen, construyan y operen los Sectores Administrativos del
Gobierno Nacional y Entes Territoriales, con proyectos que promuevan el desarrollo y la
utilizacién de las fuentes no convencionales de energia renovables — FNCER para la
autogeneraciéon colectiva y generacion distribuida colectiva, podran registrarse como
Comunidades Energéticas a efectos que se le aplique lo regulado en la Materia.

Que, el articulo 288 de la Ley 1955 de 2019 establece que quienes soliciten recursos al
FAZNI y/o al IPSE para el desarrollo de soluciones energéticas particulares en Zonas No
Interconectadas (ZNI), deberan ejecutar directa o indirectamente su administracion,
operacién y mantenimiento, garantizando su sostenibilidad, durante el tiempo que se
indique en el respectivo contrato. En ese sentido, el contrato FAZNI implica la realizacion
de la construccion o instalacion de infraestructura y la ejecucion de recursos por parte del
OPERADOR vy la prestacion del servicio y realizaciéon de AOM de la infraestructura por
parte del PRESTADOR DEL SERVICIO, de tal forma que se garantice la sostenibilidad del
proyecto.

Que, la Resoluciéon 40257 de 2022 define los parametros para acreditar la idoneidad,
capacidad financiera y experiencia, por parte de los prestadores del servicio de energia
eléctrica que se comprometan a garantizar la sostenibilidad de proyectos eléctricos
individuales en las zonas no interconectadas que sean financiados con recursos publicos.

Que, con fundamento en las anteriores consideraciones, el Comité de Administracion del
Fondo del FAZNI — CAFAZNI, creado por el articulo 2.2.3.3.2.2.1.1 del Decreto 1073 de
2015 tiene como funciones aprobar, objetar e impartir instrucciones y recomendaciones
sobre los planes, programas y/o proyectos que hayan sido presentados para financiacion
con cargo a los recursos del mencionado Fondo. Por lo anterior, dicho Comité en reunion
realizada el 17 de junio de 2025 segun consta el Acta CAFAZNI 91 respectivamente,
aprobd entre otros, el proyecto CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS
INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Que, dadas las complejidades del territorio, la dispersién geografica entre usuarios, los
costos de desplazamiento, el personal capacitado indispensable para operar en las ZNI,
las condiciones particulares de los proyectos con soluciones solares fotovoltaicas
individuales y el fundamento legal mencionado en lineas anteriores, El Ministerio considera
que en aras de lograr el objetivo del FAZNI, es conveniente que el Contrato FAZNI sea
integral y contemple las siguientes FASES: FASE | - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION,
EJECUCION DE RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y ENERGIZACION a cargo del
OPERADOR y FASE Il - ADMINISTRACION OPERACION Y MANTENIMIENTO - AOM,
la cual sera realizada por el PRESTADOR DEL SERVICIO.

Que, la ejecucion de la FASE | - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACION, EJECUCION DE

RECURSOS, ASISTENCIA TECNICA Y ENERGIZACION se realizara bajo las reglas
propias de la Ley 80 de 1993 - Estatuto General de la Contratacion de la Administracion
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Publica, la cual determina las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades
estatales, entendiéndose los ministerios como entidad estatal (literal b) del articulo 2° de la
Ley 80 de 1993), por lo que debe el Ministerio de Minas y Energia dar aplicacion a dicho
Estatuto, conforme lo predica su naturaleza juridica.

Que, de conformidad con los principios de coordinacion y colaboraciéon propios de la
funciéon administrativa consagrados en el articulo 6 de la Ley 489 de 1998, "Las autoridades
administrativas deben garantizar la armonia en el ejercicio de sus respectivas funciones
con el fin de lograr los fines y cometidos estatales”.

Que, en virtud del articulo 2° numeral 4° literal c) de la Ley 1150 de 2007 modificado por el
articulo 92 de la Ley 1474 de 2011 establece que procedera la modalidad de contratacion
directa, para la suscripcion de contratos interadministrativos siempre que las obligaciones
derivadas del mismo tengan relacion directa con el objeto de la Entidad ejecutora sefialado
en la ley o en sus reglamentos.

Que, de conformidad con las causales de contratacion directa, el Articulo 2.2.1.2.1.4.4 del
Decreto 1082 de 2015, Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de
seleccion para la contratacion entre Entidades Estatales es la contratacion directa; y, en
consecuencia, le es aplicable lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del mencionado
decreto.

Que, la EMPRESA DISTRUBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. DISPAC S.A. E.S.P.
es la encargada de la ejecucion de la Fase | del contrato, es una empresa de caracter
mixto, con capital conformada en mas de un 50% de recursos de la Nacién, constituida en
forma de sociedad anénima y empresa de servicios publicos.

Que, el prestador del servicio es una empresa de servicio publicos, de nacionalidad
colombiana, constituida como EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S. E.S.P., sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, cuyos actos y contratos estan sometidos al
derecho privado, conforme lo disponen los articulos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, quien,
segun lo establecido en el certificado de existencia y representacion legal y los estatutos
de la Empresa, se encuentra plenamente facultado para celebrar el contrato FAZNI.

Que, la Fase Il - Administracion, Operacion y Mantenimiento - AOM es celebrada entre
El MINISTERIO y EIl PRESTADOR DEL SERVICIO por virtud del mandato indicado en el
articulo 288 de la Ley 1955 de 2019. La naturaleza del negocio juridico que las Partes
celebran y ejecutaran durante la Fase de Administracion, Operacion y Mantenimiento
iniciara cuando se cumplan los requisitos indicados en el contrato FAZNI y su naturaleza
es la de un contrato especial en los términos del articulo 39.3 de la Ley 142 de 1994.

Que, adicionalmente el articulo 39.3 de la Ley 142 de 1994, establece que para efectos de
la gestion de los servicios publicos se autoriza la celebracion de contratos especiales,
dentro de ellos los: “(...) Contratos de las entidades oficiales para transferir la propiedad o
el uso y goce de los bienes que destina especialmente a prestar los servicios publicos; o
concesiones o similares; o para encomendar a terceros cualquiera de las actividades que
ellas hayan realizado para prestar los servicios publicos; o para permitir que uno o mas
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usuarios realicen las obras necesarias para recibir un servicio que las entidades oficiales
estén prestando; o para recibir de uno o mas usuarios el valor de las obras necesarias para
prestar un servicio que las entidades oficiales estén prestando; o para pagar con acciones
de empresas los bienes o servicios que reciban (...)".

Que, el paragrafo del articulo 39 de la Ley 142 de 1994 indica: “(...) Salvo los contratos de
que tratan el paragrafo del articulo 39 y el numeral 39.1 de la presente ley, todos aquellos
a los que se refiere este articulo se regiran por el derecho privado. (...)".

Que, el articulo 87.9 de la ley 142 de 1994 modificado por el articulo 8 del Decreto
Legislativo 819 de 2020, sefala que: “(...) Las entidades publicas podran aportar bienes o
derechos a las personas prestadoras de servicios publicos domiciliarios, siempre y cuando
su valor no se incluya en el calculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y
que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones
de Regulacion estableceran los mecanismos necesarios para garantizar la reposicion y
mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente articulo no es aplicable cuando
se realice enajenacion o capitalizacion de dichos bienes o derechos”.

Que, de acuerdo con la certificacion expedida por el IPSE con radicado IPSE-
2025202514200014051 de fecha 04 de septiembre de 2025 y radicado MME
202514200013101, se ha validado y aprobado a la EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S.
E.S.P. como PRESTADOR DEL SERVICIO, para la Fase Il - AOM del Proyecto
“CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA ", de acuerdo con los lineamientos
establecidos en la Resolucién MME 40257 de Julio 27 de 2022 expedida por el Ministerio
de Minas y Energia.

Que, el Ministerio con el fin de llevar a cabo la ejecucién del proyecto CONSTRUCCION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES
RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA, el cual beneficia a las comunidades de las areas de
influencia de los mismos y para el logro de los fines esenciales del Estado tales como la
ampliacion de la cobertura y la satisfaccion de la demanda, suscribe el Contrato FAZNI
GGC 1853 DE 2025, con fundamento en las Leyes 80 de 1993, 142 y 143 de 1994, 788 de
2002, 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1073 de 2015, teniendo en
cuenta, que la adjudicacion de los recursos se realizd bajo las disposiciones descritas en
éste ultimo Decreto.

Que, para efectos de la ejecucion de la Fase | - Actividad de Administracion, Ejecucion
de Recursos, Asistencia Técnica y Energizacion, EL Ministerio cuenta con: i) El
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 13825 de fecha 21 de julio de 2025,
expedido por el Ministerio de Minas y Energia, ii) La aprobacién de vigencias futuras
mediante radicado de MHCP 2-2025-057969 del 24 de septiembre de 2025 suscrito por la
Directora General del Presupuesto Publico Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico y para la Fase Il - Administracion, Operacion y Mantenimiento — AOM, bajo
condicion en los términos del articulo 87.9 de la Ley 142 de 1994, modificado por el articulo
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8 del Decreto 819 de 2020, hasta la terminacion del plazo del Contrato FAZNI.

Que, la Direccién de Energia Eléctrica del Ministerio elaboré los Estudios Previos del
Contrato FAZNI, los cuales forman parte integral del contrato.

Que, en sesioén ordinaria No. 381 de Junta Directiva del 31 de julio de 2025 que consta en
Acta, el érgano colegiado autorizé al representante legal suplente de DISPAC, suscribir el
contrato interadministrativo con el MME cuyo objeto es “Ampliar la cobertura de energia en
las Zonas No Interconectadas — ZNI y su Administracion, Operacion y Mantenimiento, para
satisfacer por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del
Proyecto « CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES
PARA COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA »” y adelantar los procesos de seleccion y
suscribir los respectivos contratos que de los mismos se derive.

Que, el dia 15 de octubre de 2025 se suscribio el contrato FAZNI GGC 1853 de 2025 entre
DISPAC, el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA y la EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICOS PUBLICOS DE ENERGIAS TELECOMUNICACIONES S.A.S. EG&T S.A.S.
E.S.P. como PRESTADOR DEL SERVICIO.

Que, el 23 de enero de 2026 se suscribid el Acta de inicio del contrato FAZNI GGC 1853
de 2025 entre el MME, DISPAC y ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ENERGIA DE PALMOR DE LA SIERRA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS-
ELECTROPALMOR E.S.P.

Que, teniendo en cuenta las obligaciones del CONTRATO FAZNI GGC 1853 de 2025,
clausula decima tercera numeral 2 donde se establece “Contratar la interventoria y la
construccion de la infraestructura objeto del proyecto (...)”, y decima cuarta numeral 3
“Adelantar el proceso de contratacion de los contratistas derivados y la Interventoria
Administrativa, Técnica, Juridica, Ambiental, Social, Financiera y Contable con un tercero
independiente del OPERADOR (...)” y numeral 5 “Contratar la Interventoria Administrativa,
Técnica, Juridica, Ambiental, Social, Financiera y Contable al contrato derivado de obra
con un tercero independiente del OPERADOR y del Contratista Derivado de obra, en el
marco de un proceso competitivo garantizando la pluralidad de oferentes, la seleccion
objetiva y criterios de publicidad y transparencia, aplicando el marco legal previsto en los
estatutos del OPERADOR y su Reglamento Interno de Contratacion” se requiere iniciar un
proceso de contratacion de la interventoria del proyecto CONSTRUCCION DE
SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES RURALES Y
DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE
CORDOBA.

Que, de conformidad con el ARTICULO. 19.- CONTRATACION DIRECTA del Estatuto
Interno de Contratacion con el fin de garantizar la eficiencia de la gestion contractual y
teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, la calidad de las partes, las circunstancias
de la contratacion, las caracteristicas del bien, obra o servicio, DISPAC podra adelantar el
procedimiento simplificado de contratacion directa en los siguientes casos:

“(...) a. Cuando la cuantia del contrato sea inferior o igual a dos mil (2000) SMLMYV,
incluido IVA.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Se utilizard tnicamente esta modalidad, cuando la
contratacion busque satisfacer la necesidad de contratar bienes y servicios
relacionados con el cumplimiento del objeto social de la sociedad.

Que, la sociedad tendra por objeto la prestacion del servicio publico domiciliario de
energia eléctrica y sus actividades complementarias de Generacién, Distribuciéon y
Comercializacién, asi como la prestacion de servicios conexos o relacionados con la
actividad de servicios publicos, de acuerdo con el marco legal y regulatorio.

Que, igualmente, para lograr la realizacion de los fines que persigue la sociedad o que
se relacionen con su existencia o funcionamiento, la empresa podra celebrar y ejecutar
cualesquier acto y contrato, entre otros: prestar servicios de asesoria; consultoria;
interventoria; intermediacion; estructuracién de proyectos; importar, exportar, comercializar
y vender toda clase de bienes o servicios; recaudo; facturacion; toma de lecturas;
reparto de facturas; construir infraestructura; prestar toda clase de servicios técnicos,
de administracion, operacion o mantenimiento de cualquier bien, contratos de leasing o
cualquier otro contrato de caracter financiero que se requiera, contratos de riesgo
compartido, y demas que resulten necesarios y convenientes para el ejercicio de su
objeto social. Lo anterior de conformidad con las leyes vigentes.

Que, asi mismo, podra promover y/o ejecutar y/o Administrar, Operar y realizar el
Mantenimiento - AOM, de proyectos de generacién hidroeléctricos, y de cualquier otra
fuente de energia convencional o no convencional, para lo cual podra celebrar alianzas
estratégicas y/o adoptar cualquier forma asociativa o de colaboracién empresarial.

Que, teniendo en cuenta lo citado, el objeto social de la Empresa Distribuidora del Pacifico
S.A. E.S.P. - DISPAC comprende la prestacion del servicio publico domiciliario de energia
eléctrica y sus actividades complementarias de generacion, distribucion y comercializacion,
asi como la ejecucion de servicios conexos o relacionados con dichas actividades. Dentro
de este marco se incluyen expresamente la construccion, operacién, administracion,
mantenimiento e interventoria de infraestructura energética, tanto convencional como no
convencional, conforme al marco legal y regulatorio vigente.

Que, el objeto contractual del presente proceso —correspondiente a la “INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL,
SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA COMUNIDADES
RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA”— guarda plena correspondencia y conexidad
funcional con el objeto social de DISPAC, toda vez que se enmarca dentro de las
actividades complementarias y conexas de interventoria, supervision y control de proyectos
orientados a la implementacion de infraestructura energética, especialmente aquella
basada en fuentes no convencionales de energia (FNCE). Estas actividades resultan
necesarias para garantizar la adecuada ejecucién de las obras, la calidad de las soluciones
energeéticas instaladas y el cumplimiento de los estandares técnicos, ambientales, sociales
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y juridicos aplicables al servicio publico de energia eléctrica.

Que, en consecuencia, la suscripcion del presente contrato se encuentra plenamente
ajustada a la capacidad juridica, técnica y operacional de DISPAC, y contribuye de manera
directa al cumplimiento de su objeto social y a la sostenibilidad de los proyectos de
electrificacion con FNCE.

Que, EL CONTRATISTA fue seleccionado teniendo en cuenta su inscripcién y habilitacion
vigente en el Banco de Proveedores de DISPAC, circunstancia que acredita su idoneidad
técnica, financiera y juridica para la ejecucién de interventoria a las obras objeto del
presente negocio juridico; y que, dentro del proceso de invitacién adelantado por la entidad
fue el Unico proveedor que manifestd interés en participar, presentando una propuesta
ajustada a los requerimientos técnicos, econémicos y administrativos exigidos, cumpliendo
integralmente con todos los requisitos establecidos, conforme consta en el respectivo
Certificado de Idoneidad expedido por el equipo evaluador.

Que, en ejercicio de la facultad prevista en el precitado articulo 19 del Estatuto Interno de
Contratacion, Acuerdo No. 016 de 2025, en relacion con la modalidad de contratacion
directa, y con fundamento en las conclusiones contenidas en el Certificado de Idoneidad,
conforme a la verificacion realizada por el area de Proyectos Especiales, el ordenador del
gasto de DISPAC determind procedente celebrar el contrato con el proveedor
seleccionado, por reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas requeridas para
la adecuada ejecucién del objeto contractual, contribuyendo al fortalecimiento vy
mantenimiento de la infraestructura eléctrica del Departamento del Choco y al cumplimiento
de los fines institucionales de DISPAC S.A. E.S.P.

Que, en mérito de lo expuesto, y verificado que el objeto contractual se encuentra
plenamente alineado con el objeto social de la Empresa Distribuidora del Pacifico S.A.
E.S.P. — DISPAC, se considera procedente avanzar en la formalizacién del presente
contrato, el cual se regira por las siguientes,

CLAUSULAS:
CLAUSULA 1. OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL,
PREDIAL, SOCIAL, Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

PARAGRAFO 1: ALCANCE DEL CONTRATO. interventoria técnica, administrativa,
financiera, juridica, ambiental, predial, social y contable al contrato de obra cuyo alcance
es LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES PARA
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LAS ZNI DEL MUNICIPIO DE SAN
CARLOS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA o en 22 usuarios, de conformidad con lo
descrito en el anexo de especificaciones técnicas de MME.
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CLAUSULA 2. PLAZO DE EJECUCION

La duracion del contrato de interventoria, sera igual al de la ejecucion y liquidacion del
contrato de obra, incluidos los otrosies que se llegaren a suscribir, mas cuatro meses para
efectos de liquidacion del contrato de obra; no obstante, el acta de finalizacion de la
interventoria tiene como requisito la suscripcion del acta de liquidacion final del contrato de
obra sobre el cual se esta realizando la presente interventoria y hasta la finalizacion de la
FASE | del contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

La duracion del contrato de obra tiene un plazo estimado de entrega el 31 de julio de 2026,
y conforme al cronograma actual del FAZNI 1853 DE 2025, la fecha de finalizacion de la
FASE 1 es 31 de julio de 2026.

PARAGRAFO 1: El plazo de ejecucién del CONTRATO se contard a partir de la
suscripcion del acta de inicio, la cual se suscribira previa aprobacién de las pdlizas y
garantias exigidas en la Clausula - Garantias del presente clausulado y los documentos de
caracter técnico exigidos en la Clausula - Documentos previos al acta de inicio del contrato
del presente clausulado.

No obstante, en virtud de la suscripcion del acta de inicio del contrato, de ser necesario
DISPAC S.A E.S.P., solicitara la actualizacion de las garantias.

PARAGRAFO 2: Las Partes entienden y aceptan que los plazos aca estipulados son
determinantes para la correcta ejecucion del CONTRATO, por lo que su incumplimiento
por causas imputables al CONTRATISTA dara derecho a DISPAC S.A E.SP a la
aplicacion de las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas
las garantias que amparan las obligaciones del mismo.

CLAUSULA 3. VIGENCIA

La vigencia del CONTRATO sera igual al plazo de ejecucion y liquidacion del contrato.
CLAUSULA 4. VALOR

El valor del presente contrato es por la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES

TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y DOS PESOS (COP $52.324.062),
incluido IVA, de acuerdo con el siguiente cuadro descriptivo:

Honorarios $43.969.800
IVA 19% | 19% $ 8.354.262
Valor total de la Interventoria $52.324.062

PARAGRAFO 1: La propuesta econémica presentada por EL CONTRATISTA forma parte
integral de la presente clausula.

PARAGRAFO 2: MONEDA: Peso colombiano.
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PARAGRAFO 3: El valor del CONTRATO sera el tnico reconocimiento que haga DISPAC
S.A E.S.P al CONTRATISTA y, por lo tanto, EL CONTRATISTA declara que su oferta tuvo
en cuenta todos los costos directos e indirectos de los trabajos necesarios para cumplir con
el objeto del CONTRATO.

PARAGRAFO 4: Las Partes entienden y aceptan que los plazos acé estipulados son
determinantes para la correcta ejecucion del CONTRATO, por lo que su incumplimiento por
causas imputables al CONTRATISTA dara derecho a DISPAC S.A E.S.P a la aplicacion de
las sanciones previstas en el CONTRATO, sin perjuicio de hacer efectivas las garantias
que amparan las obligaciones del mismo.

PARAGRAFO 5: Con la firma del CONTRATO, se entiende que EI CONTRATISTA ha
validado y considerando en su oferta todas las condiciones y circunstancias que afectan o
pudieran afectar el valor del CONTRATO incluyendo, pero sin limitarse, a la naturaleza y
caracteristicas de las actividades a ser ejecutados, la ubicacion y las condiciones
ambientales, sismicas y climaticas prevalecientes en el sitio en el que se realizaran las
obras, la presencia de otros contratistas o subcontratistas u otras instalaciones en el sitio
en el que se realizaran las obras, las condiciones de suelo y subsuelo, condiciones
topograficas, usos locales, cddigos, instalaciones y facilidades existentes (de existir), las
condiciones generales de trabajo en el sitio en el que se realizaran las obras y en otros
lugares, las rutas de acceso, etc.

PARAGRAFO 6: En el valor del CONTRATO se encuentran incluidos los conceptos de
Administracion y Utilidad de acuerdo con la oferta econdmica. Al momento de estructurar
su oferta, EL CONTRATISTA debié tasar lo correspondiente a dichos costos.

PARAGRAFO 7: Si con posterioridad a la fecha de suscripcion del CONTRATO se expiden
o promulgan disposiciones legales y/o regulatorias que modifiquen los términos,
condiciones y derechos adquiridos mediante este CONTRATO, se debera realizar en el
menor tiempo posible, las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las
nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio econémico del CONTRATO, en caso
que sea necesario, previo concepto técnico y juridico, de manera que se brinden
mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el CONTRATO dentro de los
parametros econodmicos, financieros y de operacion inicialmente pactados.

CLAUSULA 5. FORMA DE PAGO

DISPAC S.A E.S.P pagara al CONTRATISTA el valor del CONTRATO de la manera
descrita a continuacion:

Previo al desembolso de cualquier pago y anticipo, EL CONTRATISTA debera acreditar
con visto bueno del supervisor de DISPAC y con posterioridad al replanteo, cuando
apliquen, que las obras cuentan con todos los permisos de paso y aprobacién de
servidumbres requeridas, o acreditar con visto bueno del supervisor de DISPAC que no los
requiere, de tal forma que luego no podra alegar la imposibilidad de desarrollar el contrato
por la ausencia de dichos permisos lo anterior de acuerdo a lo exigido por el CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO: FAZNI 1853 DE 2025 de la cual manifiesta el oferente ser total
conocedor lo que se entiende con la imposicion de su firma en el contrato; en el evento de
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no ser posible la obtencién del total de las servidumbres o permisos de paso debera
informarse a la interventoria y la supervision a fin de proceder con la toma de decisiones
que correspondan.

Para todos los pagos debera acreditar ademas de acta de ejecucion a satisfaccion parcial
o total segun corresponda, firmada por EL CONTRATISTA, EL INTERVENTOR vy el
supervisor, paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a 6 meses y de conformidad con
lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que establece que cuando las personas juridicas
empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan
presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada
bajo la gravedad del juramento.

Cualquier pago y anticipo se hara dentro de los siguientes 30 dias calendario a la
presentacion de la cuenta de cobro o factura que cumpla con todos los requisitos, por lo
que EL CONTRATISTA reconoce que la factura que presenta durante la ejecucion del
contrato es un TITULO EJECUTIVO COMPLEJO, el cual requiere para adquirir la calidad
de titulo ejecutivo, que se acomparie a ella el total de los requisitos que se exigen al interior
de los pliegos para adelantar el cobro, incluyendo la aprobacién por parte del supervisor.

Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de recursos correspondientes a
los pagos del MME.

DISPAC hara a EL CONTRATISTA, un (1) anticipo y cinco (5) pagos liquidados de la
siguiente forma:

Anticipo: 30% del valor total estimado del contrato sin incluir IVA a titulo de anticipo (se
amortizara en los siguientes pagos) con la presentacién y aprobacién por parte de DISPAC
de:

a) Aprobacion de las pdlizas exigidas en el contrato de interventoria, debe incluirse el
acta de aprobacion de las mismas tramitada por DISPAC.

b) Acta de aprobacién de las pdlizas exigidas para el contrato de obra.

c) Acta de inicio del contrato de interventoria y copia del acta de inicio tramitada por
parte de la interventoria a los contratistas de obra.

d) Aprobacion al Plan de inversion del anticipo, suministrado por el contratista de obra.
e) Aprobacion por parte de DISPAC del plan detallado de trabajo para la Interventoria,
el cual debe incluir el listado del personal a trabajar en la ejecucion del contrato.

f) Aprobacién del Plan detallado de trabajo para los contratistas de obra en el que se
incluya actividades, sus pesos, matriz de riesgos, analisis de tarea segura, insumos
como recursos técnicos y humanos.

g) Aprobacion de las hojas de vida del contratista de obra del equipo minimo de trabajo
responsable de la ejecucion del proyecto; este personal debe cumplir con los
requisitos minimos establecidos en los términos de referencia.

h) Aprobacion por parte del supervisor de las hojas de vida del equipo minimo de
trabajo responsable de la interventoria del proyecto; este personal debe cumplir con
los requisitos minimos establecidos en el anexo - especificaciones técnicas,
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k)

condiciones generales y personal requerido.

Validaciéon y aprobacién de la carta del contratista de obra en la que conste que
realizd la revision, adecuacién de los disefios, especificaciones, cantidades y
presupuestos del proyecto incluyendo diagrama unifilar, propuesto del que trata el
presente contrato o en la que se propone unos nuevos disefios y especificaciones
superiores a los inicialmente indicados en los estudios técnicos entregados por el
MME, asi mismo que el presupuesto asignado tampoco sera sobrepasado. Este
documento debe ser revisado y aprobado por la interventoria.

Validacién y aprobacion por parte de la interventoria del cumplimiento de las
caracteristicas requeridas de los equipos junto con los respectivos certificados de
conformidad de los productos, asi como las garantias que ofrecen los proveedores
que deben cumplir con los requisitos establecidos en el apéndice técnico
suministrado en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025 y que se encuentran
conformes a la regulacion vigente.

Validacién y aprobacion del 100% de las Ordenes de compra del material
presentado por el contratista de obra, avaladas por interventoria. Ademas, se debe
presentar certificacion del proveedor donde conste el compromiso de suministro y
la fecha estimada de entrega de estos productos

Validacién y aprobacién del Informe de replanteo en el que se incluya un capitulo
técnico, un capitulo social, y un capitulo ambiental del total de la obra revisado y
aprobado por la interventoria, avalado por DISPAC, concluyendo expresamente que
los recursos contratados son suficientes para la ejecucion de las obras, incluidas las
actividades y cantidades que identificadas en el replanteo no se encontraban
plasmadas en los estudios, o que fueron objeto de modificaciéon de los disefios y
proyecciones iniciales.

m) Acta de socializacién del proyecto acorde a los lineamientos definidos en el contrato

FAZNI GGC 1853 DE 2025 y/o por parte del Supervisor del MME. Junto con los
soportes que evidencien la gestion social requerida con las especificaciones fijadas
en los términos de referencia en el respectivo item.

Acta de verificacion de usuarios y Verificacion de la localizacion prevista del
proyecto en campo.

Verificacidon de la realizacion de las consultas previas, en caso de ser necesarias
(En caso de Aplicar)

Verificacion de la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios.
(cuando aplique).

Verificacion de licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de
aprovechamiento forestal, segun corresponda. (cuando aplique)

Verificacion que las obras objeto de ejecucion no se encuentran ubicadas en zonas
de alto riesgo.

Registro fotografico de la instalacion de las vallas informativas.

Acta de terminacion de las actividades previas a la contratacion (Etapa 1) suscrita
por EL DISPAC, INTERVENTOR y EL MINISTERIO, conforme a lo establecido en
el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI 1853-2025.

Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a
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6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que
establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

NOTA: El contratista de interventoria NO PODRA generar ni radicar factura y/o cuenta de
cobro sin el cumplimiento del requisito previo del desembolso de recursos por parte de MME
en la fiducia.

NOTA 1: El interventor debera acompanar al contratista de obra durante el proceso de
socializacion de los proyectos, y debe suscribir acta en conjunto con el contratista de obra
donde conste la concertacion con las comunidades beneficiadas que permita el desarrollo de
las obras, como requisito para realizar los desembolsos respectivos tanto para él, como para
el contratista de obra.

NOTA 2: Si en el replanteo se detectara que las unidades constructivas a instalar fueran
menores a las previstas en los pliegos, y se acepta por parte de MME este nuevo modelo
con cantidades a instalar, debera descontarse lo correspondiente a las unidades
CONSTRUCTIVAS que no seran instaladas de los pagos y del anticipo; asi mismo si en la
ejecucion del contrato aparecieran unidades constructivas que compensen los faltantes y
fueren aprobados por el MME estos seran reconocidos.

NOTA 3: Todos los requerimientos a la interventoria para el giro del anticipo y los pagos se
encuentran sujetos a los pagos de obra, deben cumplirse los mismos previo a la radicacion
del pago y/o anticipo del contrato de interventoria.

Pago 1: 25% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de anticipo
correspondiente, contra la presentacion y aprobacién por parte del supervisor de:

a. Validacioén de las facturas correspondientes a los proveedores y 6rdenes de compra
que se presentaron para el giro de los anticipos del contratista de obra, con
constancia de recibido de dichos materiales en la zona de ejecucion de los trabajos.
No se admitiran facturas proforma.

b. Validaciéon y aprobacion de los manifiestos de los equipos adquiridos en el
extranjero, por parte del contratista de obra

c. Validaciéon de que el CONTRATISTA de obra se encuentra al dia con la entrega de
los informes mensuales de ejecucion de obra en el que incluya lo establecido en el
contrato interadministrativo FAZNI GGC 1853 DE 2025.

d. Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en
el que se certifique minimo el treinta y cinco por ciento (35%) de las obras
(Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el
caso de infraestructura de Parques Solares) y la cual debe cumplir los lineamientos
emitidos en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

e. Aprobacién de las actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente
con la solucion construida y en funcionamiento referente al treinta y cinco por ciento
(35%) de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio o
cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares)
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Pago

comunidad beneficiaria equivalente al minimo el treinta y cinco por ciento (35%), el
cual debera incluir entre otros: Listado de Asistencia, Registro Fotografico de las
actividades, Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad /Organizacién, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y colectivos,
Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad, Conflictos
territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones vy
conclusiones.

Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a
6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que
establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

Haberse autorizado por el MME el primer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI 1853-2025

Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del
primer pago y haberse realizado éste.

2: 30% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacion proporcional de anticipo

correspondiente, contra la presentacion y aprobacién por parte del supervisor de:

a.

b.

C.

d.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en
el que se certifique minimo el sesenta por ciento (60%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

Validaciéon de las actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente
con la solucion construida y en funcionamiento referente al 60% de avance de la
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares)

Validacién del Informe detallado del avance del plan de gestion social con la
comunidad beneficiaria equivalente al minimo el 60%, el cual debera incluir entre
otros:

» Listados de asistencia.

» Registro fotografico de las actividades.

* Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos  territoriales  identificados, = Aspectos de  seguridad,
Recomendaciones y conclusiones

Validacién del informe de ejecucion de actividades realizado por el contratista obra,
de minimo el 60% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio
o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares)
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g.
h.

Pago

debidamente suscrito, de acuerdo con lo definido en el contrato interadministrativo
FAZNI GGC 1853 DE 2025

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC
Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a
6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que
establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del
segundo pago y haberse realizado éste.

Haberse autorizado por el MME el segundo desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI 1853-2025

3: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacion proporcional de anticipo

correspondiente, contra la presentacion y aprobacién por parte del supervisor de:

a.

Acta de avance suscrita por la INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en
el que se certifique minimo el ochenta por ciento (80%) de las obras (Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares — valor acumulado) y la cual debe cumplir los
lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

Validaciéon de las actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente
con la solucion construida y en funcionamiento referente al 80% de avance de la
obra (Soluciones solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas
en el caso de infraestructura de Parques Solares)

Validacién del Informe detallado del avance del plan de gestion social con la
comunidad beneficiaria equivalente al minimo el 80%, el cual debera incluir entre
otros:

o Listados de asistencia.

¢ Registro fotografico de las actividades.

e Elementos generales de contexto (social, cultural, politico, econdémico),
Caracteristicas Generales de la Comunidad / Organizacion, Organizacion
comunitaria en clave de la energia y garantia de derechos individuales y
colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas productivas de la comunidad,
Conflictos territoriales identificados, Aspectos de seguridad, Recomendaciones
y conclusiones

Validacioén del informe de ejecucion de actividades realizado por el contratista obra,
de minimo el 80% de avance de la obra (Soluciones solares construidas y en servicio
o cantidades de obra ejecutadas en el caso de infraestructura de Parques Solares)
debidamente suscrito, de acuerdo con lo definido en el contrato interadministrativo
FAZNI GGC 1853 DE 2025

Informe detallado de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el
supervisor del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC

22



] Codigo | F10-10-84
‘e 1= P Q C | CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-057-2026 Version 0
La energia del Chocod Fecha 30/08/2024
f. Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de

g.
h.

salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a
6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que
establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del
tercer pago y haberse realizado éste.

Haberse autorizado por el MME el tercer desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI 1853-2025

Pago 4: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de anticipo
correspondiente. EL CONTRATISTA con visto bueno de supervisor debera entregar:

a.

Acta de avance de las obras INTERVENTORIA, DISPAC y contratista de obra en el
que se certifique el cien por ciento (100%) de avance de las obras y la cual debe
cumplir los lineamientos emitidos en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025. Con
constancia de que no queda ningun pendiente por ejecutar y que se encuentra
instalado el 100 % de las unidades constructivas en funcionamiento sin ninguna
salvedad o pendiente. Esta acta debe acompafarse del informe correspondiente
que soporta el avance y que debe ser avalado por la interventoria.

Actas de capacitacion realizada a cada beneficiario que cuente con la solucion
construida y en funcionamiento referente al 100% de avance de la obra Soluciones
solares construidas y en servicio o cantidades de obra ejecutadas en el caso de
infraestructura de Parques Solares)

Validacioén del informe final del plan de gestion social con la comunidad beneficiaria
equivalente al cien por ciento (100%), el cual debera incluir entre otros: * Listado de
Asistencia. « Registro Fotografico de las actividades. * Elementos generales de
contexto (social, cultural, politico, econémico), Caracteristicas Generales de la
Comunidad / Organizacién, Organizacion comunitaria en clave de la energia y
garantia de derechos individuales y colectivos, Aspectos econdmicos y apuestas
productivas de la comunidad, Conflictos territoriales identificados, Aspectos de
seguridad, Recomendaciones y conclusiones

Validacion del listado definitivo de usuarios beneficiados en el que se incluya
Vereda, georreferenciacion (Coordenadas formato en decimales de Grupo WGS-
84), listado de serial de equipos instalados o medidor instalado, segun aplique.
Validacion de Paz y salvos validado por la interventoria de proveedores vy
trabajadores locales (con visto bueno de lideres, representantes legales, Capitanes,
Caciques o Autoridades tradicionales de las comunidades) en los cuales se haga
constar, que han recibido a satisfaccion los pagos, salarios y prestaciones sociales,
derivados del contrato

Validacion de Paz y salvo validado por la interventoria de todos los trabajadores de
obra vinculados por el contratista para la realizacion de los servicios objeto de la
contratacion, en los cuales se haga constar, que han recibido a satisfacciéon los
salarios y prestaciones sociales, derivados del contrato.
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y.
Z.

de obra que laboré en la ejecucion del contrato. Por aportes parafiscales se entiende
los aportes o giros a cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos laborales,
pensiones y a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

Validacién del Informe final de obra segun los componentes establecidos en el
contrato FAZNI GGC 1853 2025.

Informe final de interventoria atendiendo los lineamientos emitidos por el supervisor
del contrato por parte del MINISTERIO, avalado por DISPAC.

Protocolo de pruebas suscrita entre el contratista de obra y la interventoria.

Acta de capacitacion al personal del operador de AOM, suscrita entre el contratista
de obra, la interventoria y el operador.

Validacién y aprobacion de la Certificacion RETIE de todos los equipos e
instalaciones ejecutadas para el proyecto.

. Validacion de la Autodeclaracion de cumplimiento RETIE./8

Protocolo de calibracion de los medidores por laboratorio certificado por ONAC, en
los casos que aplique.

Registro fotografico de cada uno de los usuarios instalados, segun instrucciones de
DISPAC.

Validacion y revision de los Planos “As Built” de la infraestructura instalada.
Validacion y revision del Inventario de materiales y equipos instalados conforme al
listado del presupuesto del Anexo Técnico del contrato FAZNI GGC 1853 2025.
Manual de operacién, en los casos que aplique.

Validacion y revision del plano geografico con la ubicacion georreferenciada de los
usuarios finales con la numeracion que corresponda al listado final de usuarios y las
respectivas vias de accesos a cada uno de ellos.

Validacion de la entrega por parte del contratista de obra del Video institucional y
registro fotografico completamente editado con el material filmico tomado del antes,
durante y después de las obras en el que se destaque la labor social realizada en
las comunidades intervenidas por DISPAC y su empresa

Memorias de calculo actualizadas de como quedaron finalmente ubicados e
instalados los materiales y equipos.

Acta de Recibo y entrega de la infraestructura suscrita por DISPAC,
INTERVENTORIA, EL MINISTERIO y PRESTADOR DEL SERVICIO, teniendo en
cuenta los lineamientos del contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025.

Validacién de las Cartillas correspondientes a las capacitaciones para la entrega al
operador

Certificado paz y salvo de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de
salud, riesgos laborales, pensiones y aportes al SENA, ICBF y Cajas de
Compensacion Familiar, cuando a ello haya lugar dentro de un término no inferior a
6 meses y de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, que
establece que cuando las personas juridicas empleadoras se encuentren exentas
de realizar los aportes al SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se
manifieste dicha situacion la cual se entendera prestada bajo la gravedad del
juramento.

Presupuesto Final de cantidades de obras ejecutadas.

Inventario de Activos conforme reglamentacion que determine el Ministerio
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aa. Haberse autorizado por el MME el cuarto desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI GGC 1853 - 2025, y haberse dado el mismo

bb. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del
cuarto pago y haberse realizado éste.

Pago 5: 15% del valor del contrato incluido IVA previa amortizacién proporcional de anticipo
correspondiente. El pago se hara previa firma de la correspondiente acta de liquidacion.
Adicionalmente EL CONTRATISTA con visto bueno de supervisor debera entregar:

a. Acta de liquidacion debidamente suscrita del contrato de obra al cual se le ejerce la
interventoria.

b. Validacion y aprobacién de las Pdlizas actualizadas al acta de liquidacion del
contrato de obra.

c. Acta de liquidacién del contrato de interventoria y soporte de aprobacion de las
polizas actualizadas a la liquidacion por parte del supervisor de DISPAC.

d. Declaracion juramentada por el represente legal del contratista de obra, validada
por la interventoria, en la cual manifieste estar a paz y salvo por todo concepto con
los diferentes actores como proveedores, trabajadores, etc., que participaron en
este proyecto

e. Cumplirse por parte del contratista de obra todos los requerimientos para el giro del
quinto pago y haberse realizado éste.

f. Haberse autorizado por el MME el quinto desembolso de los recursos de que trata
la clausula quinta del contrato FAZNI GGC 1853 - 2025, y haberse dado el mismo.

PARAGRAFO 1: El giro de cualquier anticipo y pago, esta supeditado a que los recursos
se encuentren en las cuentas del MME y que las pdlizas del contratista se encuentren
actualizadas aprobadas por la supervision de acuerdo a las modificaciones que se pudieren
generar del contrato.

PARAGRAFO 2: De todo pago que se realice a EL CONTRATISTA, DISPAC realizaré una
retencion en garantia del mismo correspondiente a un 10% de cada uno, la que sera girada
a EL CONTRATISTA con el giro de la liquidacion que del contrato se realice entre las partes.
Esta retencién no aplicara en el anticipo.

PARAGRAFO 3: Cada giro de cualquiera de los anticipos y pagos a EL CONTRATISTA,
debe contar con el aval del supervisor, asi como de notificacion de manera previa al
MINISTERIO.

El pago de las facturas o cuenta de cobro debidamente aprobadas se hara a través de
transferencia electronica, previa presentacion de la orden de pago debidamente
diligenciada y soportada.

El contratista debera informar a DISPAC S.A E.S.P, la cuenta (corriente o de ahorros),
abierta a su nombre, en la cual le seran consignados o transferidos electrénicamente, los
anticipos y pagos que por este concepto le efectue el contratante.

El pago y anticipo respectivos por parte del DISPAC S.A E.S.P, estaran sujetas en todo
caso al flujo de recursos establecidos en el contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025 suscrito
entre DISPAC S.A. E.S.P y MME.
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PARAGRAFO 4: La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada anticipo y
pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

En caso que el oferente favorecido sea un Consorcio o Unién Temporal, para efectos del
pago, éste debera informar el nimero del NIT, a nombre del Consorcio o Uniéon Temporal,
asi como efectuar la facturacion en formato aprobado por la DIAN a nombre del respectivo
Consorcio o Unién Temporal.

PARAGRAFO 5: EIl CONTRATISTA asume la obligacion de presentar las facturas y
cuentas de cobro a DISPAC S.A E.S.P, en la oportunidad en que los anticipos y pagos
pactados en el CONTRATO lo determinen, y declara que, por la presentacion retardada de
las mismas, DISPAC S.A E.S.P no asumira responsabilidad alguna por las eventuales
consecuencias adversas que le represente al CONTRATISTA la demora en el pago y, por
tanto, el CONTRATISTA renuncia de antemano a cualquier indemnizacién o prestacion
derivada de la oportunidad en que DISPAC S.A E.S.P realice el pago.

PARAGRAFO 6: DISPAC S.A E.S.P efectuara al momento del pago, los descuentos por
concepto de retencién en la fuente y los demas que procedan contractual y legalmente.

PARAGRAFO 7: La facturacion sera realizada por EL CONTRATISTA conforme a lo
establecido en el articulo 1.6.1.4 del Decreto 1625 de 2016.

CLAUSULA 6. GARANTIAS

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato, en una
Compafila de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, EL
CONTRATISTA debera constituir a su costa como tomador, y como Asegurado y/o
beneficiario: La Nacion — Ministerio de Minas y Energia y DISPAC S.A. E.S.P, las garantias
que avalen las obligaciones del contrato cumpliendo los requerimientos del TITULO Il EN
LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL CAPITULO 2 del Decreto 1082 de 2015 a
favor de entidades publicas y/o estatales, las cuales deberan constituirse con companias de
seguros legalmente establecidas en Colombia con sujecion a las correspondientes pdlizas
matrices aprobadas por la Superintendencia Financiera, en los siguientes riesgos:

a) Podliza de buen manejo de anticipo: Para garantizar el buen manejo del anticipo, el
contratista debera mantener asegurado el cien por ciento (100%) del valor total del
anticipo a partir de la fecha de firma del contrato con una vigencia igual a la de la
liquidacion del contrato y doce (12) meses mas.

b) Péliza de cumplimiento del contrato: Para garantizar el cumplimiento del contrato y
las obligaciones que de él se deriven, debera ser por un valor equivalente al treinta por
ciento (30%) del valor del contrato incluido IVA con una vigencia igual a la del plazo
para la ejecucion del contrato y hasta la liquidacion.

c) Poliza de pagos de salarios y prestaciones sociales: Para garantizar pago de
salarios, prestaciones sociales, reclamaciones o indemnizaciones con motivo de la
ejecucion del contrato, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Este
amparo debera extenderse por el término de la vigencia del contrato y tres (3) afios
mas.

d) Pdliza para la calidad del servicio: Por una suma igual al diez por ciento (10%) del
valor del contrato y con una vigencia igual al término del contrato y tres (3) afios mas
contados a partir del acta de recibo total a satisfaccion.
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e) Podliza de responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar los dafios y
perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecucién del presente contrato, en la cual
debe figurar EL CONTRATISTA como Tomador, DISPAC, La Nacién — Ministerio de
Minas y Energia y DISPAC S.A. E.S.P como asegurados y los terceros afectados como
beneficiarios; por una suma equivalente a doscientos (200 SMLMV) y una vigencia
igual al término del contrato y dos (2) afios mas; Lo anterior en los términos del
DECRETO 1082 DE 2015 TITULO Il EN LA SUBSECCION 1 DE LA SECCION 3 DEL
CAPITULO 2 a favor de ENTIDADES ESTATALES.

PARAGRAFO 1: El CONTRATANTE se reserva el derecho a prorrogar y/o ampliar por su
cuenta las garantias previstas, pero con cargo al CONTRATISTA descontando de los
saldos a favor, en caso de que no lo hiciera oportunamente.

PARAGRAFO 2: De acuerdo con lo previsto, en las pélizas matrices el monto de la garantia
se repondra cada vez que en razon de las multas impuestas, el mismo se disminuyera o
agotare o fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa, pero siempre su valor
con cargo al CONTRATISTA.

PARAGRAFO 3: En las Polizas y Garantias debera aparecer de manera textual el nimero
del CONTRATO que se esta amparando.

PARAGRAFO 4: Todas las pdlizas deberan llevar anexo el respectivo recibo y certificacion
de pago de prima emitido por la aseguradora y las condiciones, limites, excepciones y
deducibles de las mismas (Clausulados general y particular).

PARAGRAFO 5: El CONTRATISTA sera el tnico responsable si el cubrimiento presenta
deficiencias. Por tal razén, todos y cada uno de los deducibles en las pdlizas de seguro
seran asumidos por el CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad. DISPAC S.A
E.S.P no sera responsable por los limites, deducibles, exclusiones, garantias,
subjetividades y demas limitaciones y condiciones de las pdlizas del CONTRATISTA.

PARAGRAFO 6: Las pdlizas y garantias de Cumplimiento deberan ser primarias y no
contributivas a cualquier garantia o seguro contratado por EL CONTRATISTA, hasta el
alcance y monto de las responsabilidades asumidas por EL CONTRATISTA de acuerdo
con lo establecido en el CONTRATO.

PARAGRAFO 7: EL CONTRATISTA se obliga a reponer el monto amparado de las
garantias o polizas siempre que el mismo se disminuya o0 se agote por su ejecucion, por
cualquier siniestro, por mora o por incumplimiento parcial.

PARAGRAFO 8: De igual manera cuando DISPAC S.A E.S.P lo requiera y/o se aumente,
adicione, ajuste o modifique en cualquier forma el CONTRATO, el CONTRATISTA debera
presentar al Interventor/supervisor del CONTRATO (incluyendo la suspension, reinicio,
cesion de contrato, entre otras), el ajuste de las garantias y/o pdlizas, dentro de los dias
indicados en la modificacion del CONTRATO. En el caso en que EL CONTRATISTA se
negare a presentar las polizas o modificaciones correspondientes, DISPAC S.AE.S.P podra
solicitarlas directamente y si estas generan algun costo este podra ser descontado de los
saldos a favor que tenga EL CONTRATISTA, si fuere aplicable.
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PARAGRAFO 9: Las garantias/pdlizas no pueden ser terminadas anticipadamente ni por
el CONTRATISTA ni por la entidad que la expida (incluida la Companfia de Seguros) sin
autorizacion previa y escrita de la EMPRESA. En caso de revocacion de una garantia o un
seguro por parte de la entidad que la ha emitido o expedido, el CONTRATISTA, como la
Compafiia de Seguros, se obliga a informar a DISPAC S.A E.S.P, dentro de las veinticuatro
(24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la entidad
correspondiente.

PARAGRAFO 10: Si el CONTRATISTA es renuente a la constitucién y/o entrega de las
garantias y/o pélizas estipuladas en los términos y condiciones pactados en el CONTRATO
o en sus Modificaciones, DISPAC S.A E.S.P podra iniciar las acciones pertinentes y
determinar incluso, si dicha actuacion constituye incumplimiento de las obligaciones del
CONTRATO haciendo efectiva alguna de las penalidades contempladas en el mismo. En
todo caso, si por este hecho DISPAC S.A E.S.P decide darlo por terminado en el estado en
que se encuentre, no reconocera o pagara indemnizacion alguna a favor del
CONTRATISTA. En este evento, DISPAC S.A E.S.P se reserva el derecho de contratar con
un tercero, segun lo dispuesto en su Manual de Contratacion y Control de Ejecucion y sin
perjuicio de las acciones legales en contra de EL CONTRATISTA incumplido.

PARAGRAFO 11: La responsabilidad del CONTRATISTA no esta limitada a la cobertura
de los dafos y perjuicios por parte de los seguros solicitados en esta clausula y en este
sentido debera responder por todos los dafios y perjuicios causados al CONTRATANTE o
a TERCEROS derivados de la ejecucion del presente contrato.

PARAGRAFO 12: En atencién a la obligacién del CONTRATISTA a presentar los
documentos que sean requeridos para la constitucién de la pdliza, éste se hara responsable
civil y penalmente por la veracidad de los mismos, y se obligara a indemnizar al
CONTRATANTE, por cualquier perjuicio que se pueda derivar por la presentacion de los
mismos, en especial por el incumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del
contrato de seguro, incluidas pero sin limitarse a las objeciones que la Compafiia de
Seguros pueda alegar por la reticencia o inexactitud en la declaracion del estado real del
riesgo, asi como cualquier otra que le corresponda.

PARAGRAFO 13: EL CONTRATISTA se compromete a pagar por su propia cuenta, el
monto total de las primas que se cause con ocasion de la expedicion de las pdlizas, asi
como las que se causen posteriormente con motivo de modificaciones, renovaciones,
prorrogas o cualquier otro anexo que se expida con fundamento en las pdlizas. Dicho pago
debera hacerse por parte del CONTRATISTA a favor de la compafiia de seguros en un solo
contado, lo anterior en consideracion a que la mora en el pago de la prima genera la
terminacion automatica del contrato de seguro. EL CONTRATISTA debera aportar el recibo
de caja o comprobante de pago emitido por la compaiiia de seguros

En el eventual caso en el cual el CONTRATISTA no realice el pago de la prima dentro de
los treinta (30) dias calendario siguientes a la expedicion de la poliza, EL CONTRATISTA
autoriza al CONTRATANTE a pagar la prima y descontar dicha suma de dinero respecto
de cualquier pago que el CONTRATANTE deba realizarle al CONTRATISTA por cualquier
concepto y hasta la suma total que haya asumido el CONTRATANTE.

28



Cédigo | F10-10-84
= P Q C | CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-057-2026 | Version 0

"@

IIII\\\S\“

W

Zun™

Fecha 30/08/2024

CLAUSULA 7. DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

Antes de suscribir el acta de inicio del CONTRATO, El CONTRATISTA debera presentar
en el plazo de quince dias habiles a la supervision y a DISPAC S.A E.S.P., los documentos
requeridos en el contrato para para el inicio de la ejecucion. La supervision del CONTRATO
revisara, validara y aprobara o no estos documentos. En caso de no impartir aprobacion a
alguno de los documentos, EIl CONTRATISTA debera subsanar el requerimiento dentro del
término que indique la supervision.

En caso de que EI CONTRATISTA no allegue dentro del término pactado, o de ser la
segunda vez de revision sin el cumplimiento total de los documentos descritos en la etapa
de actos preparatorios, se iniciaran las actividades correspondientes para la gestién del
posible incumplimiento.

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES DE DISPAC S.AE.S.P
DISPAC S.A E.S.P., se obliga a:

a.Ordenar el pago del precio establecido en el Contrato a los 30 dias de presentacion
de la factura previo el cumplimiento de los demas requisitos exigidos para el efecto y
el visto del supervisor, dejando claro que cualquier pago, esta supeditado a que los
recursos previamente hubiesen sido depositados en la fiducia por el MME. Hasta tanto
no se cumplan todos los requisitos para cada pago, el termino de los 30 dias no inicia
a correr asi la factura ya hubiera sido radicada.

b.Prestar al CONTRATISTA la colaboracidon que fuere necesaria para la prestacion de
los Servicios.

c.Entregar la informacion que esté a su disposicion, le sea solicitada por el
CONTRATISTA y considere relevante para la ejecucion del Contrato.

d.Manejar las relaciones con la Interventoria y ser el interlocutor entre ésta y EL
CONTRATISTA.

e.Supervisar la ejecucion de las actividades del alcance del CONTRATO, a través del
SUPERVISOR quien actuara en cumplimiento de las obligaciones a cargo de DISPAC
S.AE.S.P.

f. Cumplir con todas las obligaciones contractuales inherentes a la naturaleza del
contrato, las estipulaciones especiales de este contrato y a las legales aplicables al
mismo.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se obliga de manera especial a cumplir con el objeto contractual para
hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto debe cumplir lo siguiente: El
interventor contratado para hacer seguimiento y facilitar el cumplimiento del objeto
establecido para el contrato de obra debe cumplir lo siguiente:

a) Constituir las garantias descritas en el presente documento para respaldar la 6ptima

ejecucion del Contrato de interventoria.
b) Suscribir el acta de inicio del contrato de obra y aprobar sus pdlizas.
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c) Contar con un equipo de personal idoneo y con solvencia econémica que garantice la
adecuada ejecucion del proyecto.

d) Recopilar y estudiar toda la informacion referente al contrato o contratos sobre los
cuales va a realizarse la interventoria, en especial el contrato FAZNI GGC 1853 DE
2025, los disefios entregados por el MME, términos de referencia para seleccion de
contratistas de obra, propuestas de los contratistas de obra seleccionados, y en general
toda aquella informacion relacionada con las obras del proyecto. Ademas, debera
brindar acompanamiento a DISPAC en el proceso precontractual del ejecutor de obra
si se requiere.

e) Aprobar o avalar mediante actas, que las podlizas otorgadas por el contratista de obra
cumplan con lo exigido en los términos de referencia y la minuta del contrato de obra, y
debe controlar que se mantengan vigentes en los términos estipulados en el contrato.
Igualmente, debe tramitar las actas de inicio correspondientes con los contratistas de
obra.

f) Prestar la asistencia técnica requerida para la debida ejecucion del cumplimiento
contractual de obra en todas las actividades iniciando con el replanteo y la definicion de
usuarios a beneficiar.

g) Presentar informe preliminar de la visita inicial, incluyendo registro fotografico y filmico,
asi como descripcion de las actividades desarrolladas en ella. En este informe deben
registrarse las condiciones antes del inicio de la ejecucion de obra. El informe debera
ser aprobado por DISPAC.

h) Proyectar los informes de DISPAC al MME en los términos del contrato
interadministrativo FAZNI GGC 1853 - 2025.

i) Analizar y aprobar el programa general de ejecucion de las actividades presentado por
el contratista de obra el cual debera estar acorde con el plazo de ejecucion pactado en
los contratos; ademas debera considerar todos los requerimientos técnicos,
ambientales, sociales, juridicos y administrativos para garantizar la sostenibilidad del
proyecto y velar por que se cumplan a cabalidad por parte suya y del ejecutor de las
obras.

j) Participar y realizar el acompafamiento a la socializacion con las comunidades
beneficiadas, administracion municipal y autoridades ambientales que permita el normal
desarrollo de las obras, elaborando actas en conjunto con los contratistas de obra donde
se evidencie la socializacién de programas de uso racional de energia, seguridad en
uso de la energia, gestion social con su registro fotografico permanentemente durante
el desarrollo del proyecto cuando esta intervencion sea requerida, se incluye en este
punto el acompafiamiento al tramite del ente territorial para obtener los permisos de
paso y servidumbres requeridas para la construccion de las obras, en caso de
requerirse.

k) Entregar oportunamente al contratista todos los documentos, especificaciones o
comunicaciones que suministre DISPAC e informar a la mayor brevedad las
determinaciones que se tomen sobre modificaciones a los disefios originales y demas
cambios que le sean ordenados durante la ejecucion de las obras; ademas debera
atender y resolver consultas sobre la correcta interpretacion de los disefios,
especificaciones y sobre los errores y omisiones que estos puedan contener.

[) Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los disefios y del contrato de
obra, para lo cual debera mantener una vigilancia permanente durante la ejecucion de
los trabajos mediante el ingeniero residente y se efectuara o supervisara, segun se
establezca en las especificaciones del proyecto, los ensayos y pruebas que sean
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necesarios para asegurar que los trabajos contratados cumplan las especificaciones
técnicas y en general verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo
de los contratistas sujetos a su responsabilidad.

Debera llevar el libro diario de obra y desarrollo de los trabajos, novedades y
determinaciones en cada una de las actividades. Este informe diario se debera orientar
de tal manera que pueda servir de base para analizar posibles reclamaciones del
contratista.

Velar por que las obras que se ejecuten se ajusten en calidad, costo, tiempo, disefios y
especificaciones, términos contractuales, planos de montaje y programas de trabajo, y
abstenerse de autorizar mayores cantidades de obra o modificaciones de disefios que
conlleven variacién del valor del contrato sin que DISPAC suscriba el correspondiente
OTROSI.

Velar por la correcta ejecucion de los Planes de Aprovechamiento Forestal y Planes de
Manejo Ambiental aprobados para el proyecto junto con la supervisidén del cumplimiento
de los Acuerdos de Consultas Previas acordados con los Consejos Comunitarios o
juntas de Accién Comunal involucrados en el Proyecto.

Exigir al contratista de obra y aplicar para si mismo, el empleo de personal idéneo,
técnicamente capacitado para ejecutar las obras correspondientes a lo establecido en
los términos de referencia del contrato de obra como equipo minimo de trabajo, sin
limitarse a ello, y solicitar los cambios que se consideren necesarios en beneficio de la
correcta ejecucion de la obra. Si alguno de las personas ofertadas por el contratista de
obra cambia, debera analizar la hoja de vida del reemplazante, la cual debera garantizar
iguales o de mejores calidades que la persona presentada en la propuesta y sera
sometida a la aprobacion de DISPAC. El interventor valorara la necesidad de aumentar
los equipos de trabajo del contratista de obra, para el cumplimiento del objeto en el
plazo estipulado, propondra los equipos de trabajo y revisara las hojas de vida del
personal ofrecido por el contratista de obra.

Velar por el correcto desarrollo de los disefios y por el cumplimiento de las normas de
calidad, seguridad y economia adecuadas a la obra. En cumplimiento de sus funciones
el interventor exigira al constructor cuando sea necesario, la realizacién de ensayos y
pruebas. De todos los trabajos autorizados el interventor debera dejar constancia
escrita, ademas, debera llevar un control a las especificaciones de materiales, a las
pruebas de las instalaciones y a la puesta en marcha de los equipos. Supervisar
permanentemente las actividades de replanteo, cimentacion de bases para postes,
vestida de estructuras, tendido de cable conductor, montaje de puesta a tierra, pruebas,
puesta en servicio de todo el sistema y demas actividades desarrolladas por el
contratista de obra. Los controles a los cuales se hace referencia no relevan al
constructor de su responsabilidad de llevarlos con el detalle y precision que exijan las
normas de calidad y los estudios técnicos de la obra.

Solicitar la elaboracién de los planos y de las especificaciones pendientes cuando sea
necesario completar o introducir modificaciones al proyecto y cuidar de que en todo
momento el constructor disponga de los documentos de trabajo actualizados. Durante
la ejecucion de las obras y suministros, el Interventor debe dar asesoria a DISPAC y
hacer las recomendaciones que considere procedentes, pertinentes y convenientes
para el buen desarrollo del Proyecto. Asi mismo, debera revisar, aprobar o rechazar las
modificaciones a los disefios que presente el Contratista los cuales deberan contar
ademas con la aprobacion de DISPAC, y si ellos conllevan la modificacion de valores
del contrato, o de cantidades obra deberan protocolizarse mediante el correspondiente
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aa)

bb)

cc)

OTROSI suscrito por el ordenador del gasto de DISPAC, previo el cumplimiento de los
requisitos sefalados.

Acatar las instrucciones, observaciones y orientaciones efectuadas por DISPAC y el
MME, tendientes al buen desarrollo del objeto contractual.

Mantener comunicacion permanente con el Profesional designado por DISPAC sobre el
estado de las obras y el desarrollo del contrato y participar en reuniones mensuales o
cuando se requieran en conjunto con el ejecutor de obra para verificacion de avances y
novedades en el desarrollo del contrato.

Si alguno de las personas ofertadas en su propuesta para la interventoria del proyecto
a ejecutar cambia, debera proponer un reemplazo con hoja de vida que garantice
iguales 0 mejores calidades que la persona inicialmente presentada y sera sometida a
la aprobacion de DISPAC.

El Interventor deberda ademas realizar todas las acciones tendientes al cabal
cumplimiento del presente documento junto con los documentos que lo integran o los
que se desprendan de su naturaleza y del Contrato que se llegue a suscribir como
resultado de la presente invitacién, incluidas las normas y regulaciones aplicables.
Elaborar y presentar informes mensuales a DISPAC S.A. E.S.P sobre el avance de los
trabajos, detallado y preciso de las actividades cumplidas, donde se discrimine y
describa el avance pormenorizado de las obras, cumplimiento de cronogramas,
cumplimiento de normas y procedimientos técnicos, registro fotografico de avance de
inicio a fin, pagos realizados al contratista, pagos de salarios, parafiscales vy
prestaciones sociales del contratista de interventoria y de obra al personal afiliado,
calculos de cantidades de obra y cualquier otra informacion que DISPAC S.A. E.S.P
solicite.

De requerirse suspension de los contratos cuando circunstancias de fuerza mayor o
caso fortuito impidan su ejecucion, el interventor debe analizar y aprobar tal medida,
igualmente debe suscribir acta de reiniciacion del contrato. A suspenderse el contrato
de obra, se suspendera el contrato de interventoria.

Llevar los registros y mantener actualizado mensualmente la informacion del proyecto
y llevar el control y seguimiento de la informacion correspondiente en los sistemas de
informacion y softwares propios que DISPAC considere necesarios.

La interventoria tendra el compromiso de velar por la ejecucién de los contratos de obra
hasta su liquidacion final inclusive, y sera responsable de la elaboraciéon del acta de
liquidacion, en cualquier caso, ya sea de mutuo acuerdo o terminacion unilateral.
Presentar al finalizar las actividades, un informe fotografico secuencial de las obras y la
documentacion en medio digital.

Suscribir y remitir a DISPAC S.A las actas de inicio de obra y coordinar, participar y
elaborar las liquidaciones parciales y final del contrato de obra, ya sea de mutuo acuerdo
o de manera unilateral, la cual debera suscribir con el representante legal de DISPAC
aunque no esté de acuerdo con su contenido para lo cual hara las salvedades
correspondientes.

Estudiar y aprobar los inventarios presentar informe general y un concepto amplio y
concreto que sirva de base para la expedicion de la paz y salvo del contratista de obra
para la liquidacion final del contrato.

Organizar un archivo con toda la informacion técnica utilizada y elaborada durante la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. Este archivo sera cuidadosamente
conservado y actualizado por el INTERVENTOR, quien lo entregara a DISPAC S.A.
E.S.P. en forma completa e inalterada a la terminacion de los trabajos.
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dd) En general, ejecutar todas aquellas labores inherentes a un contrato de interventoria o

las que DISPAC S.A. E.S.P. ordene o considere conveniente ordenar, ademas las
establecidas en el contrato FAZNI GGC 1853-2025.

ee) La certificacion de las cantidades de obra llevara la firma del interventor, asi como del

contratista. Cualquier error en esta sera responsabilidad de los firmantes. Medir en
conjunto con el contratista o contratistas y recibir las cantidades de obra ejecutadas por
ellos, de acuerdo a los disefios y especificaciones.

ff) Avalar las actas parciales que elabore el constructor y aprobar dando visto bueno a las

cuentas para ser pagadas a los contratistas de obras, las cuales deben ser revisadas y
aprobadas en un plazo maximo de tres (3) dias, siempre y cuando cumpla con los
requisitos establecidos.

gg) Asi mismo, el interventor llevara el inventario de equipo que el contratista movilice a los

diferentes frentes de trabajo, y del personal profesional, técnico y de némina dispuestos
por el contratista en la obra. Esta revision se actualizara mensualmente en el informe
correspondiente. Se verificara que el equipo sea suficiente y apropiado para lograr los
avances previstos en el programa de trabajo, y en caso contrario se solicitara al
contratista la toma de medidas correctivas.

hh) De requerirse, la interventoria debera exigir al contratista de obra la presentacion de un

in

plan de manejo ambiental y un programa de seguridad industrial acorde con las normas
NTC ISO 14001 Y OSHAS 18001, en el cual se indiquen las medidas que tomara con
el fin de cumplir con las normas establecidas en las especificaciones para la proteccion
del medio ambiente, de su personal y de la interventoria; asi mismo velara
permanentemente para que se cumplan con dichos planes y programas. Exigira el
cumplimiento de todas las obligaciones patronales como pago de salarios, jornales,
prestaciones sociales de ley, pago de aportes a la seguridad social en salud, pensiones
y riesgos laborales, y aportes parafiscales. Velara porque ningun trabajador que no esté
protegido por la seguridad social desarrolle labores.

Mensualmente se debera solicitar al contratista un boletin sobre accidentes de trabajo
ocurridos, sus causas y las medidas que se tomen para disminuir su gravedad y
frecuencia. Cada evento que se presente se debera informar a DISPAC S.A. E.S.P. de
forma inmediata al ocurrir y se debera reportar también en el informe mensual.

No autorizara el ingreso de ningun trabajador a la realizacion de trabajos si este no se
encuentra afiliado en forma integral a la seguridad social, en salud, pension y riesgos
laborales. Cualquier omisién a esta norma sera asumida por el Contratista e Interventor.

kk) El interventor debera tramitar los descuentos y sanciones al ejecutor de obra de acuerdo

al siguiente procedimiento: El interventor sera el responsable de instruir toda la etapa
investigativa de cualquier proceso sancionatorio o de incumplimiento del contratista; una
vez realizada la instruccion o parte formal e investigativa y de toma de pruebas, auto de
cargos, descargos, etc remitira al ordenador del gasto de DISPAC el expediente con
todo el material recaudado, asi como los descargos del Contratista de obra y demas
elementos del proceso, con una recomendaciéon debidamente motivada. Recibida la
documentaciéon el Gerente de Dispac tomara la decision. En cuanto al tramite la
Interventoria remitira una comunicacion en tal sentido al ejecutor de obra seleccionado
indicandole los cargos y los elementos probatorios en su contra quien debera presentar
sus descargos por escrito a mas tardar en el término de cinco (5) dias habiles siguientes
al recibo de la misma. Si el ejecutor de obra seleccionado no presenta descargos dentro
del término previsto, se consideraran ciertos los hechos constitutivos del descuento y
se aplicara, sin tramite adicional; por el contrario, si el ejecutor de obra seleccionado
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presenta oportunamente los descargos, el INTERVENTOR evaluara la respuesta y
procedera a dar su concepto si es procedente o no el descuento, situacion que informara
mediante documento escrito a DISPAC remitiéndole el expediente, para que éste decida
de fondo.

Il) Realizar el proyecto de liquidacion bilateral o unilateral del contrato de obra a su
terminacion dentro de los 20 dias siguientes al recibido de las obras, o del momento
que se dé por terminado por cualquier causa, o desde el instante que se lo sefiale
Dispac cuando ella observe que el contrato ha llegado a su fin por cualquier causa; y
firmarla en compafia de DISPAC y el Contratista de Obras de ser bilateral, o sin este
ultimo de ser unilateral.

mm) Al finalizar cada uno de los proyectos, debera gestionar el acta de recibo a satisfaccion
de los productos del contrato ejecutado, junto con los disefios, planos, proyectos
totalmente estructurados y con el registro fotografico correspondiente a cada usuario,
previamente aprobado por el operador de red si aplica, esta debe ser suscrita por el
contratista de obra, el interventor, DISPAC, MME vy el operador de red.

nn) Velara para que el personal que labore en el proyecto cumpla en todo momento la
normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en materia de dotacién de seguridad,
cumplimiento estricto en las afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social y
allegara en los informes todos los soportes de dichas afiliaciones y pagos, soportes del
buen uso de elementos de proteccién, registro de charlas o capacitaciones en seguridad
industrial, soportes de vacunacion contra tétano y fiebre amarilla de todo el personal
que labore en campo; todo el personal que contrate el adjudicatario debera ser
vinculado directamente por él mediante contrato de trabajo con todas las garantias de
ley, no podra suscribir contratos de prestacion de servicios de ningun orden, ni acudir a
tercerizacién alguna.

00) Usar todos los elementos tecnoldgicos que se encuentren a su disposicion para realizar
las actividades del proyecto, asegurando el cumplimiento del objeto contractual en los
plazos establecidos.

pp) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o extrajudicial, que instaure,
impulse o en la que coadyuve el personal, los subcontratistas o un tercero contra
DISPAC o el MME, por causa o con ocasion del contrato. Estudiar las reclamaciones de
los contratistas en coordinacién con DISPAC S.A. E.S.P. y recomendar las respectivas
soluciones y dar su concepto al Gerente de DISPAC.

qq) Todas aquellas obligaciones que se establecen en el contrato FAZNI 1853-2025, asi no
se mencionen expresamente en este documento o en el contrato a suscribir.

rr) Acompanar al MINISTERIO en la implementacién de la estrategia de Comunidades
Energéticas para el fortalecimiento social de las comunidades beneficiadas, conforme
a las instrucciones que imparta la supervision del MINISTERIO

ss) Las actividades establecidas la Etapa 1 del Anexo No. 2 - CRONOGRAMA del contrato
FAZNI GGC 1853 DE 2025, a partir del numeral 7 deberan ser avaladas por la
Interventoria

tt) Atender los requerimientos que le presente para el efecto EL MINISTERIO o el
Supervisor del Contrato.

uu) Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los
CONTRATISTAS DERIVADOS sujetos a su responsabilidad.

vv) Verificar el pago de salarios, prestaciones sociales y pagos parafiscales y de seguridad
social por parte de los CONTRATISTAS DERIVADOS en relacién con el personal
destinado a la ejecucion de cada contrato a su cargo.
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ww) Verificar las entregas parciales y/o totales de los bienes o servicios contratados, de lo
cual se dejara constancia en la correspondiente Acta de Recibo de Obra ya sea de
caracter Parcial o Total segun sea el caso.

xx) Llevar un registro de las novedades, 6rdenes e instrucciones impartidas durante la
ejecucion del contrato y efectuar las recomendaciones y ajustes necesarios.

yy) Cumplir con las normas, especificaciones técnicas y procedimientos establecidos en los
planos de construccion y/o fabricacion, y el cumplimiento de las normas y
procedimientos aplicables a este contrato.

zz) Promover la participacion y veeduria ciudadana en articulacion con las organizaciones
sociales, populares y/o comunitarias para el control y seguimiento de los recursos
publicos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por EL MINISTERIO a través de la

aaa) SUPERVISION.

bbb) Verificar y avalar permanentemente el nimero de usuarios a beneficiar con la
ejecucion del proyecto.

ccc) Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen
en los contratos derivados sujetos a su vigilancia.

ddd) Vigilar el correcto uso de los anticipos en caso de que sean pactados en los contratos
sujetos a su vigilancia.

eee) Dar el visto bueno de los pagos que se deban realizar a través del Encargo Fiduciario
respecto de los contratos sujetos a su vigilancia.

fff) Llevar un control de las pdlizas exigidas en cada uno de los contratos derivados e
informar a DISPAC y a EL MINISTERIO en caso de que no estén constituidas en debida
forma.

ggg) Remitir mensualmente a DISPAC y al MINISTERIO, quien podra exigir el
cumplimiento de ésta y las demas obligaciones, dentro los quince (15) primeros dias
calendario del mes siguiente, un informe que contenga la ejecucion de las obras del
proyecto desde el punto de vista administrativo, técnico, juridico, ambiental, social,
financiero y contable, que permita conocer de manera detallada su ejecucion, el
cronograma de seguimiento del contrato de obra, incluyendo su ejecucion de
actividades constructivas y presupuestales, el cual debera ser cargado en los aplicativos
dispuestos por EL MINISTERIO para tal fin.

hhh) Declarar y garantizar expresamente en el contrato correspondiente con DISPAC, que
no tiene conflicto de interés alguno con el DISPAC y los CONTRATISTAS DE OBRA,
en la fecha de firma del contrato y que llevara a cabo las actividades de dicho contrato
y el cumplimiento de sus obligaciones bajo estricto cumplimiento de los principios de
transparencia administrativa y eficiencia presupuestal. Igualmente, se comprometera a
mantener su imparcialidad frente a DISPAC y en caso que durante la ejecucion del
contrato sobrevenga alguna de estas circunstancias lo informara de inmediato a
DISPAC quien realizara la cesion del contrato.

iii) Conceptuar desde el punto de vista juridico, técnico, administrativo, contable y
financiero sobre las solicitudes de modificacion, suspensién y adicion de los contratos
realizados por DISPAC en desarrollo del presente Contrato. EL MINISTERIO avalara
dicho concepto y solicitara las aclaraciones pertinentes.

jii) Elinterventor y DISPAC y sus respectivos funcionarios convocaran a EL MINISTERIO
para el desarrollo de sus reuniones con suficiente antelacion, siendo optativo para EL
MINISTERIO asistir o no a la reunion. Asi mismo, todas las comunicaciones formales
que se dirijan el INTERVENTOR y DISPAC deberan ser copiadas a EL MINISTERIO.
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kkk) Esta INTERVENTORIA estara vigente por todo el tiempo del Contrato derivado y
durante la FASE | del contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025, incluyendo el que resulte
después de aplicar potenciales prérrogas o suspensiones. Sobre tales prérrogas y
suspensiones, EL OPERADOR DE RED no podra solicitar recursos adicionales, ni
eximirse de su obligacion de siempre contar con la INTERVENTORIA.

) Las obligaciones que se deriven de los términos de referencia de los procesos
precontractual de obra objeto del contrato de interventoria y los contratos que
posteriormente se suscriban.

mmm) Atender todos los requerimientos que el SUPERVISOR designado por el MME
la alcaldia municipal y cualquier otra autoridad con ocasion del contrato le realice a
DISPAC.

CLAUSULA 10. IMPUESTOS

El valor de todos los impuestos que se causen en razén de la suscripcion, el desarrollo, la
ejecucion, la terminacion y la liquidacion del presente contrato, son de cargo del
CONTRATISTA, entre ellos los relacionados en La ley 1106 de 2006, Decreto 1050 de
2014, y Ley 1697 de 2013, entre otros.

CLAUSULA 11. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SEGURIDAD SOCIAL,
APORTES PARAFISCALES Y SALUD EN EL TRABAJO

EL CONTRATISTA debera cumplir y mantener al dia su compromiso de pago al Sistema
de Seguridad Social Integral y demas pagos parafiscales en la etapa precontractual,
contractual y poscontractual, segun aplique. Para efectos del pago EL CONTRATISTA
debera adjuntar con la factura, la constancia del pago y certificacion expedida por el revisor
fiscal o representante legal, segun aplique de acuerdo con los requerimientos de ley, en la
que se verifique el cumplimiento del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad
Social Integral y de parafiscales de conformidad con la normatividad aplicable a la materia.

EL CONTRATISTA se obliga a suministrar durante la vigencia del CONTRATO, asi como
durante los tres (3) afios siguientes a la terminacion y/o liquidacion del mismo, en el caso
que aplique, toda la informacion que DISPAC S.A E.S.P requiera con relacion al
cumplimiento de las obligaciones legales

previstas a su cargo en materia de seguridad social, aportes parafiscales y salud
ocupacional del personal que ocupe en Colombia para la ejecucion del CONTRATO
inclusive subcontratistas personas naturales o juridicas.

CLAUSULA 12. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

En caso de incumplimiento del contrato por parte de EL CONTRATISTA, éste cancelara a
DISPAC en virtud de la presente clausula penal pecuniaria, una suma equivalente al 20%
del valor del contrato. Esta pena tiene el caracter de compensatorio, como estimacién
anticipada de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante. Nota: El valor de la clausula
pecuniaria estipulada en el presente contrato ingresara a la tesoreria de DISPAC y podra
ser descontada de las cuentas pendientes de pago o de las garantias constituidas y podran
ser cobradas directamente a EL CONTRATISTA. Para el efecto del cobro de la clausula
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penal, éste documento es suficiente TITULO EJECUTIVO, para lo cual bastara su
presentacion y la manifestacion de DISPAC de haberse causado el incumplimiento y el
monto de lo adeudado por la clausula penal, sin que se requiera cualquier requerimiento
adicional para su constitucion.

CLAUSULA 13. DESCUENTOS O PENALIZACIONES

El CONTRATANTE aplicara descuentos o penalizaciones por mora o incumplimiento
parcial, el CONTRATANTE podra imponer al CONTRATISTA, descuentos desde 4 SMMLV
hasta 15 SMMLV por cada falla individual y cuya no podra exceder el 10% del valor del
Contrato; que si se llegare a alcanzar, sera causal suficiente para dar por terminado el
contrato anticipadamente, sin pago alguno de indemnizaciones al CONTRATISTA.

PARAGRAFO PRIMERO: El procedimiento para la imposicion de descuentos sugeridos es
el que se describe en el MANUAL DE SUPERVISION E INTERVENTORIA de la EMPRESA,
Directiva de Gerencia no. 004 de 2023 o aquella que la modifiquen o sustituyan.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los montos y caracteristicas de los descuentos y multas se
describen a continuacion:

Las faltas en que incurra el Oferente seleccionado a lo establecido por DISPAC podran ser
sancionadas de acuerdo con su gravedad, para lo que se establece seis (6) tipos de
Descuentos.

Descuento Tipo A: Descuento de 15,0 SMMLV

Descuento Tipo B: Descuento de 10,0 SMMLV

Descuento Tipo C: Descuento de 8,0 SMMLV

Descuento Tipo D: Descuento de 6,0 SMMLV

Descuento Tipo E: Descuento de 4,0 SMMLV

Descuento Tipo F: Amonestacion escrita al Oferente favorecido.

SMMLYV: Salario Minimo Mensual Legal Vigente.
Los descuentos se aplicaran una vez se detecte el evento que lo generd, y durante el tiempo
que este persista, y si no se corrige el evento en el tiempo estipulado por DISPAC o la

Interventoria se aplicaran las sanciones del caso.

La reiteracion de Descuentos por una misma falta, mas de tres (3) veces en el periodo de
calificacion, facultara a DISPAC para aumentar el nivel de gravedad de la falta a aplicar.

Los Descuentos seran acumulativos y se deduciran del proximo estado de pago que
presente el Oferente favorecido, de cualquier suma que DISPAC le adeude o en su defecto
les seran cobradas judicialmente, segun lo determine DISPAC.

Los descuentos se calcularan y haran efectivos en moneda local.

A. Parametros administrativos
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Para facilitar el control por parte de DISPAC, las faltas y sus tipos de descuentos se han
agrupado en parametros de evaluacion de desempefio del Oferente favorecido, asi:

Parametro A.1. Cumplimiento de Disposiciones Laborales y Previsionales

FALTAS TIPO
Falta de cumplimiento de Obligaciones Juridico Laborales A
Subcontratacion y/o tercerizacion sin previa autorizacion de DISPAC A

Parametro A.2. Entrega Oportuna de Informacion

FALTAS TIPO
No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en los plazos establecidos. |B
Entrega de informacion no veraz A
Atraso en la entrega de informacion C

B. Parametros operativos

Consideran la calidad de las obras y servicios, cumplimiento de actividades programadas,
procedimientos de trabajo, equipamiento, personal asignado y la interrelacion con DISPAC.
Las faltas a descontar se han agrupado en seis (6) parametros que se emplearan en la
evaluacion de desempefio del Oferente favorecido.

Parametro B.1. Calidad de los trabajos realizados

FALTAS PO
Error en la ejecucion del trabajo. A
Diferencias en inventario de materiales A
Uso de material inadecuado. B
Servicio u obra rechazada C
Parametro B.2. Cumplimiento de plazos establecidos

FALTAS LL®
No concurrir a un trabajo previamente coordinado y notificado Al
No cumplir con plazos de trabajos previamente establecidos (Aplicacion del TIPOB
Atraso en maniobra programada (Aplicacion del TIPO por dia de retraso) B

No cumplir los compromisos adquiridos en una PQ (Plazos y acciones) A
Parametro B.3. Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Trabajo

FALTAS TIPO
Trasgresion de procedimientos de trabajo, normas técnicas tanto de DISPAC comoA

de. lne.ornaniemaos. reaculadores

Deficiencias de supervision. B
Transporte, izado o almacenamiento inadecuado de materiales o equipos. C
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Falta de limpieza de la zona de trabajo después determinadas las labores

Infringir normas municipales o reglamentacion de transito, u otras normas|

Denuncias o partes cursados por Autoridades, policiales, tributarias y otras.

Parametro B.4. Infraestructura y equipamiento

FALTAS

No suministro de herramientas ofrecidas

Diferencias en inventario

Herramientas en mal estado

\Vehiculo en mal estado o con observaciones

Bodega con material mal clasificado

Equipo de prueba con fecha de certificacion vencida

Parametro B.5. Personal

FALTAS

Falta de idoneidad

Concurrir con personal insuficiente o no calificado.

Empleo de personal inhabilitado o rechazado

Personal bajo efecto alcohdlico u otro intoxicante

Falta de probidad (Nota 1)

No uso de Credencial o de Uniforme

No uso de elementos de proteccion individual o colectiva

Extravio de material y/o equipos entregados a cargo

Uniforme de trabajo en mal estado, desgastado o roto, mala presentacion o imagen

Credencial extraviada o no devuelta

mmimi> 0> oo

Nota (1): El trabajador del Oferente favorecido que incurra en esta falta, q
inhabilitado para laborar en cualquier Contrato de DISPAC.

Parametro B.6. Interrelacion con DISPAC

uedara

FALTAS

TIPO

Atraso en la entrega de informacion (Aplicacion del TIPO por dia de retraso)

C

No responder dentro del plazo establecido a un llamado del Interventor del contrato,

E

C. Parametros de prevencion de riesgo

Controlan las disposiciones de Seguridad, accidentalidad del personal del Oferente

favorecido y la entrega oportuna de informacion. Las faltas descontables se han ag

rupado

en tres (3) parametros que se emplearan en la evaluacion de desempeno del Oferente.

Parametro C.1. Prevencién de Riesgo

FALTAS TIPO
Falta a normas de Prevencion de Riesgos A
No cumplir procedimientos medioambientales A
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Parametro C.2. indice de Accidentalidad, Frecuencia y Gravedad

FALTAS TIPO
Entrega de informacion no veraz. A
Entrega tardia o no entrega de informacion de accidente A

Parametro C.3. Entrega Oportuna de Informacién

FALTAS TIPO
No entrega de antecedentes solicitados por DISPAC en plazos establecidos. A

CLAUSULA 14: IMPUTACION PRESUPUESTAL

Los recursos para el pago de los servicios objeto del contrato, provienen del Contrato
Interadministrativo FAZNI GGC 1853 de 2025 suscrito en el MME y DISPAC. Este contrato
lo avala el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3100003433 del 23 de enero de
2026 por valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 52.325.322) aprobado por la Junta Directiva
N° 392 del 8 de enero de 2026. El CONTRATISTA es consciente y conocedor que DISPAC
no realiza la contratacion con recursos propios sino de un tercero como administrador
designado; que DISPAC actua solo como administrador de los mismos, y en tal sentido no
cuenta ni contara con recursos adicionales, por lo que los oferentes deberan prever todos
los costos, contingencias e imprevistos del proyecto en que puedan incurrir, pues su oferta
sera la unica cifra a pagar, DISPAC no tiene ni tendra ninguna obligacion de reconocer
adiciones de ningun orden; en el mismo orden de ideas aceptan que todo giro de dinero
esta condicionado a que previamente se surtan los tramites y se giren los recursos
DIRECTAMENTE desde el MME, por lo que cualquier demora en el giro como consecuencia
del anterior hecho no genera de por si un incumplimiento de DISPAC, ni dara lugar al cobro
de intereses de ningun orden ya que los dineros se giran directamente desde las cuentas
del MME a las cuentas del destinatario final.

CLAUSULA 15: PERSONAL

El CONTRATISTA sera responsable del pago de sueldos y prestaciones sociales de su
personal el cual no contraera vinculacién laboral alguna con el CONTRATANTE; el
CONTRATANTE podra solicitar el cambio de personal que a juicio de esta, sea
inconveniente para la ejecucién del objeto, obligandose aquel a realizar los cambios
solicitados en un término de ocho (8) dias habiles. EI CONTRATISTA se compromete a
celebrar los respectivos contratos de trabajo escritos en los cuales se indique el sueldo, el
cargo y la duracion del contrato. Igualmente se compromete al reconocimiento y pago sin
excepcion de las prestaciones legales como son: Cesantias e intereses y primas a que haya
lugar, suministro de la dotacién de trabajo, pago del auxilio de transporte, y a lo ordenado
en la ley 100 de 1993 y deméas normas concordantes, la afiliaciéon a los sistemas de
seguridad social, riesgos laborales y pensionales para lo cual el CONTRATISTA debe
entregar copia de cada uno de los comprobantes de pago mensualmente a la interventoria,
y hacer entrega de los correspondientes carnés a los trabajadores, ademas cancelar los
aportes correspondientes a las cajas de compensacion, Sena y demas aportes parafiscales
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ordenados por la Ley; por lo anterior, el CONTRATISTA allegara con la cuenta de cobro y/o
factura copia de los pagos de salarios, prestaciones sociales con la firma y numero de
cédula del empleado, aportes de salud, riesgos laborales y pensién de cada empleado,
siendo requisito indispensable para proceder al pago. Todo el personal debe estar vinculado
directamente con el contratista mediante contrato de trabajo con todas las garantias de ley,
esta prohibida la vinculacion mediante contrato de prestacién de servicios o cualquier otro
tipo de tercerizacion.

PARAGRAFO: La demora o el incumplimiento en el reconocimiento o tramite de alguna de
las obligaciones establecidas, es causal de rescision o terminacion del contrato y a la vez,
razén suficiente para exigir las pdlizas de garantia e impedimento para una nueva
contratacion.

CLAUSULA 16. LUGAR DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras se ejecutaran en el municipio de Chimichagua, departamento del Cesar. Todos
los gastos asociados con los desplazamientos en que se incurra para el cumplimiento del
objeto contractual estaran a cargo del CONTRATISTA.

CLAUSULA 17. EXCLUSION DE RELACION LABORAL

El CONTRATISTA actia de manera completamente autdbnoma e independiente, sin
sujecion a ningun tipo de subordinacion por parte del CONTRATANTE y asumiendo todos
los riesgos en la prestacion de los Servicios. Nada de lo aqui contenido sera interpretado
en el sentido de constituir una relacion distinta a la puramente comercial con el
CONTRATANTE. Entre el CONTRATISTA y el CONTRATANTE no existe relacion laboral
o de subordinacion alguna en cuanto a tiempo, modo y sistema de prestacién del servicio
encomendado, observando en todo caso la debida diligencia. El CONTRATISTA ejecutara
directamente los servicios y tendra derecho unicamente a percibir, a titulo de remuneracion,
el valor pactado.

CLAUSULA 18. TEMAS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL

El pago de la respectiva factura estara sujeto a la presentacion de los comprobantes
correspondientes en materia de pagos al sistema de seguridad social. Al finalizar el
Contrato, el CONTRATISTA debera presentar al CONTRATANTE una declaracion acerca
del adecuado cumplimiento de las obligaciones que en materia laboral, de seguridad social
y parafiscales impone la legislacion colombiana. A tal informe se deberan allegar los
diversos formularios que acrediten el estado de cumplimiento de las obligaciones ya
mencionadas.

PARAGRAFO: Toda persona vinculada al proyecto debera contar con relacién laboral
directa con el CONTRATISTA con todas las garantias de ley; no podran participar en la
ejecucion de este contrato personas vinculadas mediante contrato de prestacion de
servicios personales, o mediante tercerizacion de ningun tipo.
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CLAUSULA 19. SUSPENSION DEL CONTRATO

Las partes de comun acuerdo pueden suspender la ejecucion del CONTRATO,
suscribiendo un acta en la que conste el evento, su justificacion y los acuerdos sobre las
condiciones de la misma. Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL
CONTRATISTA se obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s)
garante(s) para obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada
para revision de DISPAC S.A E.S.P., en los plazos indicados en la Clausula — GARANTIAS
del presente Contrato.

No se contabilizara el periodo de suspension en plazo de ejecucion del CONTRATO, por lo
que debera entenderse que el final del extremo contractual se corre de manera automatica
hasta por el mismo periodo en que duré suspendido el CONTRATO, salvo pacto expreso
en contrario.

En caso de que la suspension se encuentre sujeta a condicion y esta se materialice, se
procedera a la reanudacién mediante acta suscrita por las partes, indicando expresamente
las razones por las que se levanta la suspensién e indicando la fecha de finalizacion del
plazo de ejecucion del CONTRATO.

En caso de que la suspensién solo se encuentre sujeta a plazo, una vez se cumpla el mismo
se reiniciara la ejecucion sin que sea necesaria la emision de un acta de reanudacion entre
las partes, salvo que se requiera que la misma opere de manera previa al plazo inicialmente
fijado en el acta de suspension, para lo cual se suscribira un acta de reanudacion y en la
misma se indicara la fecha de finalizacion del plazo de ejecucion del CONTRATO.

El contratista autoriza a DISPAC S.A E.S.P., a suspender el contrato de manera unilateral
cuando las circunstancias del servicio lo exijan o surjan situaciones en la ejecucién del
mismo que requieran suspender las actividades para solucionar dichos eventos.

CLAUSULA 20. CESION DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA no podra ceder total o parcialmente el objeto del presente contrato a
persona alguna natural o juridica, nacional o extranjera, como tampoco podra ceder los
pagos o valores a que tenga derecho, con motivo de la ejecucién del contrato sin la previa
aprobacion escrita del CONTRATANTE. EI CONTRATANTE no se hara responsable de
ninguna de las obligaciones emanadas de los SUBCONTRATOS, ni de sus resultados por
el hecho de haberlos autorizado; en el texto de los SUBCONTRATOS siempre se dejara
constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del
presente contrato y bajo la exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

PARAGRAFO 1: En el evento en el que, EL CONTRATISTA incurra en una de las causales
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitucion
Politica de Colombia, la Ley y Cédigo de Etica y Cédigo de Buen Gobierno Corporativo de
DISPAC S.A E.S.P, durante la ejecucion del contrato, sera facultada DISPAC S.AE.S.P a
emitir autorizacion y por lo tanto sera obligacion de EL CONTRATISTA cederlo o proceder
con la terminacion anticipada del CONTRATO, previa comunicacion de DISPAC S.AE.S.P
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PARAGRAFO 2: La cesion estara sometida a la condicién de que el cesionario constituya
las polizas y garantias de que trata el CONTRATO a mas tardar dentro de los cinco (5) dias
siguientes a la firma del documento de cesion correspondiente.

PARAGRAFO 3: En el documento de cesién se deben incluir minimo lo siguiente:

a.La manifestacion de EL CEDENTE expresa e irrevocable de ceder y transferir al
CESIONARIO el CONTRATO, incluyendo las acciones, privilegios y beneficios
legales inherentes a la naturaleza y condiciones del mismo (articulo 895 del Codigo
de Comercio), aceptando que esta implica la cesion de todos los derechos,
obligaciones y en general de todos los elementos que se derivan de la condicion de
CONTRATISTA, o que se ocasionen en virtud de lo previsto en el CONTRATO.

b.La constancia de la verificacion que DISPAC S.A E.S.P realiz6 sobre las
acreditaciones del CESIONARIO, garantizando que éste ultimo acredite como minimo
los mismos requisitos que los verificados al CEDENTE al momento de celebrar el
CONTRATO

c.La manifestacion de DISPAC S.A E.S.P acepta y autoriza la cesién del CONTRATO,
en su conjunto con todos los derechos patrimoniales, fuentes de recursos y
obligaciones que del mismo se desprendan.

d.La manifestacion de EL CESIONARIO de conocer y aceptar la cesion en los términos
en que se encuentra definida en el documento de cesion.

e.La cesion del CONTRATO contenida en este documento implica que EL CEDENTE
sera sustituido por EL CESIONARIO en la totalidad de los derechos y obligaciones
que se derivan del CONTRATO.

f. La cesion del CONTRATO contenida en este documento no transfiere las acciones,
privilegios y beneficios legales que se funden en causas ajenas al mismo, o en la
calidad o estado de las personas de los contratantes (articulo 895 del Cdédigo de
Comercio).

g.En el momento de la cesion se debe valorar la pertinencia de incluir la reserva de
liberar o no al cedente de una o mas de las obligaciones originadas en el CONTRATO,
conforme a lo indicado en el articulo 893 del Codigo de Comercio.

PARAGRAFO 4: Cuando la inhabilidad sea sobreviniente y tenga como fundamento lo
establecido en el literal j) del numeral 1 del articulo 8° de la Ley 80 de 1993 modificado por
la Ley 2014 de 2019, o cuando administrativamente se haya sancionado por actos de
corrupcion al CONTRATISTA, no procedera la renuncia o terminacion anticipada del
CONTRATO a la que se refiere esta clausula. En virtud de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P
se reserva la facultad de adelantar la cesion de manera unilateral previa justificacion, sin
lugar a indemnizacion alguna al CONTRATISTA inhabil y sera encargada de determinar el
cesionario del CONTRATO.
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Este acto se considera novedad contractual por lo cual EL CONTRATISTA (Cedente) se
obliga a informarlo a la(s) Aseguradora(s) o entidad(es) financiera(s) garante(s) para
obtener de aquellas la constancia de conocimiento que debe ser presentada para revision
de DISPAC S.A E.S.P., en los plazos indicados en la Clausula — GARANTIAS del presente
Contrato. Asi mismo el CONTRATISTA (Cesionario) debera presentar las garantias
actualizadas y derivadas de la Cesion conforme con las condiciones del presente
CONTRATO.

En todo caso, DISPAC S.A E.S.P., podra compulsar copias a las autoridades fiscales,
disciplinarias y penales para las investigaciones de su competencia.

CLAUSULA 21. RESOLUCION DE CONTRATO.

DISPAC S.A E.S.P., podra resolver de plano EL CONTRATO, esto es, sin que medie
declaracion judicial o extrajudicial por el acaecimiento de alguno de los siguientes hechos
o circunstancias:

a. Por disolucion de la persona juridica de EL CONTRATISTA.

b. Por incapacidad financiera del CONTRATISTA, que se presume cuando le sea
notificado el auto de apertura del tramite de liquidacion judicial, se atrase en el pago
de salarios o prestaciones sociales de sus trabajadores o sea embargado
judicialmente. Lo anterior, salvo los eventos relacionados con la reorganizacion
empresarial prevista en la ley 1116 de 2006 los cuales gozan de proteccién especial

c. En el evento en que exista o sobrevenga para EL CONTRATISTA alguna casual de
incompatibilidad, inhabilidad, conflicto de interés o alto riesgo reputacional para
DISPAC S.AE.S.P.

d. Si durante la ejecucion del CONTRATO, EL CONTRATISTA es incluido en las listas
OFAC (Clinton), ONU y/o demas listas equivalentes.

PARAGRAFO 1: La resolucién del CONTRATO por los eventos sefialados en los literales
anteriores no dara derecho a EL CONTRATISTA a indemnizaciones de ninguna naturaleza,
salvo los trabajos o actividades que se hayan ejecutado a la fecha de resolucion, aprobados
previamente por DISPAC S.A E.S.P y conforme a lo indicado en la Clausula - Valor.

PARAGRAFO 2: En caso de que, las circunstancias o hechos advertidos por las partes
constituyan eventos imprevisibles e irresistibles y ajenos a las partes, que puedan ser
superados adoptando la debida diligencia, las partes adelantaran reuniones de trabajo para
la implementacion de medidas correctivas, incluyendo la revision de los efectos econémicos
que las mismas generen, en caso de que aplique.

PARAGRAFO 3: Las circunstancias imprevisibles e irresistibles podran dar lugar a la
suspension total o parcial del CONTRATO, la cual podra ser i) acordada entre las Partes,
caso en el cual se suscribira el respectivo documento de suspension en el que se podra
indicar, entre otros aspectos, el acaecimiento de dicha situacién, el momento a partir del
cual se produjo y los efectos de la misma sobre el plazo del CONTRATO; o ii) declarada
por DISPAC S.A E.S.P, en cuyo caso informara al CONTRATISTA la decision de suspender
total o parcialmente el CONTRATO y la manera en que se procedera.
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PARAGRAFO 4: Para los casos definidos en los literales b, ¢ y d se podra la Condicién
extintiva o resolutoria expresa por incumplimiento del CONTRATISTA, en lo que
corresponda.

CLAUSULA 22. CAUSALES DE TERMINACION
El CONTRATANTE podra dar por terminado el presente contrato en los siguientes casos:

1)Por mutuo acuerdo entre las partes.

2)Por el incumplimiento del CONTRATISTA en las obligaciones contraidas en virtud del
objeto del presente contrato.

3)Por llegarse al tope del 10% de los descuentos de penalizacion.

4)Por vencimiento del plazo estipulado;

5)Si la calidad de los servicios aqui contratados no es aceptable a juicio del
CONTRATANTE porque no cumplen las especificaciones técnicas pactadas.

6)Cuando durante la ejecucion del CONTRATO, EL CONTRATISTA sean incluido en
las listas OFAC (Clinton) u ONU, o sea intervenida por alguna autoridad
administrativa, Fiscalia o Judicial, o se tome posesion de la misma por parte de la
SAE por actos de corrupcion o lavado de activos.

7)En el caso en que la evaluacion de desempefio sea “Deficiente” en la evaluacién
realizada y el plan de accion construido por EL CONTRATISTA no sea suficiente
para resolver la(s) situacion(es) presentada(s).

8)Si EL CONTRATISTA se niega a otorgar o ajustar oportunamente las garantias o
polizas exigidas por DISPAC S.A E.S.P en el CONTRATO.

9)Si durante la ejecucion del CONTRATO EL CONTRATISTA subcontrata los trabajos
objeto del CONTRATO, sin autorizacion previa de DISPAC S.A E.S.P

10) Por cualquier otro incumplimiento grave del CONTRATISTA a juicio de DISPAC S.A
E.S.P, previa valoracion y justificacion de DISPAC S.A E.S.P

11)Si EL CONTRATISTA incumple la obligacion de Confidencialidad de este
CONTRATO, o del Acuerdo de Confidencialidad (si aplica).

12) La violacioén de la Politica Derechos Humanos de DISPAC S.A E.S.P o la que haga
Sus veces.

PARAGRAFO 1: Se establece que en aplicacion de la Ley 142 de 1994 articulo 36.1
DISPAC esta facultada para declarar y constituir la mora en el cumplimiento de las
obligaciones del contratista sin requerirse de pronunciamiento judicial, asi como sus
consecuencias.

PARAGRAFO 2: En caso de que se produzca alguno de los hechos mencionados en los
anteriores literales de esta clausula, se podra dar aplicacién a la Clausula Penal Pecuniaria
pactada, conforme al procedimiento para su aplicacion también definido en el CONTRATO.

PARAGRAFO 3: Las partes acuerdan que constituye incumplimiento grave del
CONTRATO cuando (i) El incumplimiento reduce o elimina la utilidad del CONTRATO, que
prive o haga disminuir la utilidad o finalidad o interés o resultado o beneficio para DISPAC
S.A E.S.P, sea por haberse deteriorado el objeto de la prestacion o por haber cesado las
circunstancias que motivaron su celebracion. (ii) Se hace imposible el cumplimiento de la

45



Cédigo | F10-10-84
= P Q C | CONTRATO DE INTERVENTORIA DG-057-2026 | Version 0

"@

IIII\\\S\“

W

Zun™

Fecha 30/08/2024

obligacion en la actualidad (iii) ElI incumplimiento se genera sobre el objeto principal o
esencial del CONTRATO.

PARAGRAFO 4: Para la terminacion del CONTRATO, se seguira el siguiente
procedimiento:

a. DISPAC S.A E.S.P comunicara a EL CONTRATISTA por escrito la ocurrencia de las
situaciones que dan lugar al incumplimiento. En esta comunicacion, DISPAC S.A
E.S.P podra discrecionalmente determinar si otorga un Plazo adicional para permitir
el cumplimiento de la obligacion. En caso de que DISPAC S.A E.S.P se encuentre
adelantando de manera concomitante la aplicacién de alguna de las clausulas
penales previstas en el CONTRATO, la comunicacién a que se refiere el
procedimiento para aplicar dichas clausulas servira para agotar esta etapa del
procedimiento, y asi debera indicarse expresamente por DISPAC S.AE.S.P

b. Enla comunicacion del incumplimiento se otorgara un plazo de cinco (5) dias habiles,
contados a partir del recibo de la notificacion, para que EL CONTRATISTA dé
cumplimiento a sus obligaciones o para que presente las justificaciones o pruebas
que considere pertinentes para desvirtuar el incumplimiento que se le ha atribuido,
segun se trate.

c. Unavez se reciba respuesta emitida por EL CONTRATISTA, DISPAC S.AE.S.P dara
respuesta en uno de los siguientes sentidos:

[. Terminando el CONTRATO.
II. ii. No declarando la terminacion, caso en el cual podra continuar la ejecucion del
CONTRATO.

PARAGRAFO 5: En caso de que DISPAC S.A E.S.P determine dar por terminado el
CONTRATO, podra imponer la clausula penal pecuniaria prevista en el CONTRATO.

CLAUSULA 23. AUTORIZACION DE RETENCION, COMPENSACION Y RENUNCIA A
EMPLAZAMIENTO

Con la suscripcion del CONTRATO, y sin que medie ningun tipo de autorizacion adicional,
EL CONTRATISTA faculta expresamente a DISPAC S.A E.S.P, para que en cualquier
momento del CONTRATO y hasta su liquidacion, retenga las sumas de dinero que éste le
adeude a DISPAC S.A E.S.P por cualquier concepto; sea que provenga de: la efectiva
aplicacion de las clausulas penales de apremio o pecuniaria; los dafios causados,
directamente a DISPAC S.A E.S.P o a terceros, independientemente que los mismos se
hayan reconocido y/o reparado por parte de DISPAC S.A E.S.P; las multas aplicadas a
DISPAC S.A E.S.P por parte de Autoridades Administrativas o Judiciales con ocasion de
acciones, omisiones o incumplimientos del CONTRATISTA, o cualquier suma de dinero que
DISPAC S.A E.S.P haya asumido y en la que fuera deudor EL CONTRATISTA con ocasion
del CONTRATO y las obligaciones a su cargo; como por ejemplo, el pago de primas por las
garantias contractuales o modificaciones a las mismas, pagos a subcontratistas o
trabajadores, la reparacion de bienes de terceros, entre otros.
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El derecho de retencién se ejercera hasta tanto EL CONTRATISTA cumpla efectivamente
con la obligacioén y/o crédito a su cargo, esto es, hasta cuando se allane a cumplir con lo
pactado, dentro de los plazos establecidos en el CONTRATO o en su defecto, dentro del
plazo que establezca DISPAC S.A E.S.P., a través del interventor/supervisor del
CONTRATO o el autorizado para contratar, segun se trate.

Del mismo modo, EL CONTRATISTA faculta a DISPAC S.A E.S.P., para que, a partir de
las sumas retenidas, previa valoracién de las explicaciones que EL CONTRATISTA
presente y al encontrarse pendiente el cumplimiento de la obligacién y/o crédito, DISPAC
S.A E.S.P., compense, deduzca y/o descuente lo adeudado por EL CONTRATISTA,
situacion que sera comunicada por DISPAC S.A E.S.P., al momento de hacerse efectivo.

CLAUSULA 24. CLAUSULA GENERAL DE CUMPLIMIENTO

EL CONTRATISTA se obliga a no incurrir o permitir que, durante la ejecucion o desarrollo
del Contrato, se realicen actos de corrupcion, soborno, fraude, lavado de activos y
cualquiera de sus delitos subyacentes, financiacion del terrorismo, financiamiento de la
proliferacion de armas de destruccion masiva, normas ambientales incluidos la prevencion
de delitos o infracciones ambientales, violaciones a la Ley de Practicas Corruptas en el
Extranjero de los Estados Unidos de América (FCPA por sus siglas en inglés), UK Bribery
ACT, o el estandar internacional aplicable, materializacién de conflictos de intereses
personales, familiares o econdmicos, inhabilidades, incompatibilidades violacién a la libre y
leal competencia econdmica o violacion de los derechos de los consumidores. De igual
forma, EL CONTRATISTA, se compromete a actuar en todas las circunstancias de manera
transparente, siempre bajo los principios de integridad, honestidad, legalidad,
responsabilidad y eficiencia, comprometiéndose ademas con proteger siempre la vida, la
salud y los derechos del medio ambiente. Asi mismo, se compromete a asegurar, que en
caso de que sea procedente la subcontratacion en el marco del contrato celebrado con
DISPAC S.A E.S.P., tomara todas las medidas para asegurar que las disposiciones
contenidas en la clausula de cumplimiento sean adoptadas por el subcontratista e incluidas
en el correspondiente contrato.

Ademas de la normativa vigente aplicable a DISPAC S.A E.S.P, tanto a nivel nacional como
internacional en materia de anticorrupcion incluida la prevencion del soborno transnacional,
anti lavado de activos, anti financiacion del terrorismo, anti financiamiento de proliferacion
de armas de destrucciéon masiva, a proteccién de datos personales, EL CONTRATISTA se
obliga a conocer y acatar, entre otros, Cédigo de Etica y Cédigo de Buen Gobierno
Corporativo, y todos los demas lineamientos internos tales como politicas, procedimientos
y reglamentos, encaminados a la prevencion de las conductas antes mencionadas. Asi
mismo se compromete a acatar las Politicas de DDHH, o las que las reemplacen o hagan
Sus veces.

EL CONTRATISTA autoriza al a DISPAC S.A E.S.P., a realizar auditorias, verificaciones,
monitoreos o requerimientos de informacién relacionados con la ejecucion del contrato y la
disposicion de sus programas de cumplimiento (lavado de activos, financiacion del
terrorismo, anticorrupcién, ética empresarial, antisoborno y proteccién de datos
personales).
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Asi mismo, EL CONTRATISTA reitera su consentimiento y autorizacion libre y expresa,
otorgada con la presentacién de su oferta y la suscripcion de los anexos relacionados con
las Condiciones del proceso de contratacion, en relacion con todas las politicas
establecidas por DISPAC S.A E.S.P., en cumplimiento de la legislacién aplicable y demas
declaraciones manifestadas.

EL CONTRATISTA se obliga a reportar de inmediato cuando tenga conocimiento de
cualquier incumplimiento relacionado con cualquier desviacion presunta o real al marco
ético o legal, nacional o internacional aplicable, por parte del personal a su cargo, del
personal del DISPAC S.A E.S.P, de cualquier tercero vinculado, de sus subcontratistas, sea
directo o indirecto, respecto de las anteriores disposiciones, a través por cualquiera de los
medios de comunicacién dispuesto para tal fin por DISPAC S.A E.S.P.

Asi mismo, es obligacion del CONTRATISTA, mantener registros actualizados de todas las
transacciones econdémicas, financieras y lo relacionado con la disposicion de activos, de
acuerdo con las normas contables y de control interno aplicables. EL CONTRATISTA se
compromete a realizar todos los pagos y desembolsos asociados a la ejecucion del contrato
suscrito con el DISPAC S.A E.S.P. y sus obligaciones derivadas a través de entidades
financieras debidamente constituidas, autorizadas y supervisadas por la autoridad
competente, evitando realizar pagos en efectivo con el fin de fortalecer los controles,
reportes y monitoreos aplicables en materia de prevencion de lavado de activos y
financiacion del terrorismo EL CONTRATISTA se compromete a contar con un Programa
integral de Cumplimiento divulgado e implementado y a cumplir con todas las disposiciones
normativas que lo reglamenten y a asegurar que sus subcontratistas también cuenten con
un Programa debidamente divulgado e implementado que sea eficaz en el establecimiento
de una cultura ética elevada y evite desviaciones al marco ético o legal.

El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la presente CLAUSULA
GENERAL DE CUMPLIMIENTO vy siguientes, o la inobservancia de las obligaciones
relativas a preservar el marco ético de DISPAC S.A E.S.P y de actuar bajo los principios de
legalidad e integridad, cualquier desviacion al marco o la omision de divulgar informacion
de manera oportuna y clara, dara lugar a la facultad de terminar de forma unilateral y
anticipada el contrato por parte de DISPAC S.A E.S.P sin lugar a indemnizacion o
contraprestacion alguna y sin perjuicio de las demas sanciones o acciones legales que sean
procedentes

CLAUSULA 25. DISPOSICIONES PARA LA PREVENCION DE ACTIVIDADES ILICITAS

EL CONTRATISTA se compromete a no participar de manera directa o indirecta a través
de cualquiera de sus empleados, administradores, empresas vinculadas, filiales,
subordinadas, subcontratistas o terceros vinculados, en ningun acto o transaccion que
infrinja, pueda infringir o que suponga una violacion a cualquier normal nacional o
internacional aplicable en materia de hechos asociados al fraude, la corrupcion, tales como
pero sin limitarse a ellos, los delitos contra la administracion publica, soborno nacional,
soborno transnacional , lavado de activos, financiacion del terrorismo y/o financiamiento de
la proliferacion de armas de destruccion masiva, delitos ambientales, practicas restrictivas
de la competencia.
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EL CONTRATISTA, de manera expresa, reconoce y afirma que se abstendran de solicitar,
recibir, intermediar, pagar, prometer o autorizar el pago directo o indirecto de dinero o de
cualquier otro elemento de valor a cualquier persona natural privada, servidor publico,
funcionario publico o de gobierno, partido politico o candidato, independientemente del
territorio en el que se encuentre, cuando tal pago tenga la finalidad, directa o indirecta, de
obtener cualquier tipo de ventaja, beneficio, accion u omision por parte del funcionario
privado o publico o cualquier acto ilicito o ilegal o que suponga una desviacion del marco
ético u la obtencion de una ventaja competitiva ilegal.

EL CONTRATISTA manifiesta que da cabal cumplimiento a la regulacion aplicable en
materia de prevencion de la corrupcion, fomento de la ética empresarial, anti-soborno
transnacional, anti lavado de activos, financiacion del terrorismo, proliferacion de armas de
destruccion masiva, proteccion de datos personales, contando con programas de
cumplimiento robustos que generen de manera eficaz y eficiente la prevencion de riesgos
asociados a dichas conductas, asi como los mecanismos de deteccion y respuesta ante la
materializacion de estos riesgos y en caso de no estar obligado a contar con dichos
programas de cumplimiento por ninguna regulacion, se compromete a dar observancia y
cumplimiento estricto a lo establecido por DISPAC S.A E.S.P sobre la materia.

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio e ingresos no
provienen de lavado de activos y/o sus delitos subyacentes, financiacion del terrorismo,
proliferacion de armas de destruccion masiva, narcotrafico, hechos asociados a conductas
de corrupcion, y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
recursos recibidos en desarrollo de este CONTRATO no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas asi como tampoco a cualquier hecho asociado a corrupcion,
incluido el soborno transnacional.

EL CONTRATISTA se compromete, durante la vigencia de la relacion contractual, a
efectuar un manejo adecuado y transparente de los bienes y/o recursos que se aporten y/o
resulten del presente Contrato y garantiza que todos los recursos provienen de fondos y
actividades licitas y que conoce el origen de los recursos.

Asi mismo se compromete a respetar la normativa juridica y reglamentaria vigente en el
ordenamiento juridico nacional e internacional en materia de actos contra el Lavado de
Activos, Financiacién del terrorismo, Financiamiento de la Proliferacion de armas de
destruccién masiva y Extincion de Dominio. EL CONTRATISTA certifica que posee
mecanismos de prevencion y control de lavado de activos, conocimiento de clientes (debida
diligencia), deteccion y reporte de operaciones sospechosas y control a la financiacién del
terrorismo y el financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva.

EL CONTRATISTA declara que ni sus representantes legales, directores, miembros de
Junta Directiva, si los hubiere, o Administradores de hecho o derecho, se encuentran (i)
bajo investigacion como resultado de denuncias de soborno y/o, fraude o corrupcion; (ii) en
el curso o vinculacién directa de un proceso judicial y/o administrativo ni haber sido
condenado o denunciado bajo acusaciones de cualquier delito relacionado con actos de
fraude, corrupciéon o cohecho; (iii) listados en alguna lista de control o lista restrictiva ni
conocidos o sospechosos de financiar el practicar terrorismo y/o lavado de dinero; (iv) sujeto
a restricciones o0 sanciones economicas y/o comerciales por parte de cualquier entidad
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gubernamental; (v) ni se encuentran incluidos en la Lista OFAC, lista de las Naciones
Unidas, Uniéon Europea y demas listas restrictivas vinculantes y/o de control tanto
nacionales como internacionales. EL CONTRATISTA se obliga a poner en conocimiento
inmediato a DISPAC S.A E.S.P., de cualquier situacion sobreviniente en relacion con los
numerales contenidos en esta clausula, o cualquier situacion sobre la cual tuviesen
conocimiento, que afectase, conforme a lo anteriormente expuesto, a sus administradores,
accionistas o socios.

EL CONTRATISTA declara que no tiene conocimiento acerca de que ninguno de sus socios
o accionistas con mas del 5% de participacion accionaria, estén involucrados en cualquiera
de las situaciones mencionadas en el parrafo anterior y asume las mismas obligaciones en
relacion con poner en conocimiento inmediato de DISPAC S.A E.S.P cualquier situacion
gue modifique tales declaraciones.

EL CONTRATISTA se obliga también a suministrar toda la informacion relativa a su
naturaleza juridica y sus beneficiarios finales, asi como a informar en cualquier tiempo sobre
hechos de naturaleza juridica, econdmica o financiera relativos a la sociedad, a su matriz,
filiales, socios, accionistas o administradores que puedan llegar a generar un cambio
significativo en la evaluacion y/o gestion de los riesgos asociados al presente Contrato
celebrado entre las partes.

EL CONTRATISTA indemnizara y mantendra indemne y libre de dafio a DISPAC S.AE.S.P
por cualquier multa, dafio o perjuicio que sufra por o con ocasion del incumplimiento de las
medidas o normas de Prevenciéon de Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo,
Financiamiento de la Proliferacion de Armas de Destruccion Masiva, soborno internacional,
corrupcion o fraude.

EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar todos los formatos y documentos exigidos
por DISPAC S.A E.S.P con informacion integra, veraz y verificable, sobre beneficiarios
finales, composicion accionaria y demas documentos tendientes a establecer un
relacionamiento trasparente basados en la integridad empresarial y que facilité el proceso
de conocimiento de contraparte y debida diligencia prevenir los riesgos de Lavado de
Activos, Financiacion del Terrorismo o Financiamiento de la Proliferacion de Armas de
Destruccion Masiva y cualquier riesgo de fraude o corrupcion.

CLAUSULA 26. CONFLICTOS DE INTERESES, INHABILIDADES
INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA manifiesta que €él y/o cualquiera de sus integrantes no se encuentran
incursos en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
personal, familiar o econémico, de conformidad con lo previsto en la Constitucion, la Ley, el
Manual de Contratacion y Control de Ejecucion, o el Cadigo de Etica y Cédigo de Buen
Gobierno Corporativo de DISPAC S.A E.S.P, asi como cualquier otro documento
corporativo establecido por DISPAC S.A E.S.P, tales como politicas, manuales o
procedimientos entre otros. De igual manera manifiesta que él y/o cualquiera de sus
integrantes no estan impedidos para contratar con DISPAC S.A E.S.P., por situaciones de
relaciones comerciales o de consanguinidad, afinidad o personal con quienes ostentan la
calidad de administradores, empleados o cualquier contraparte con la que se relacione en
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las diversas etapas del proceso de contratacién de DISPAC S.A E.S.P., y de ejecucién o
liquidacion del contrato.

En caso de que concurra una circunstancia que haga inevitable la eventual o real
configuracion de un conflicto de intereses, éste debera ser reportado de manera inmediata
a DISPAC S.A E.S.P y EL CONTRATISTA debera abstenerse de incurrir en cualquier
accion, omision o decisién que limite su juicio independiente y objetivo para ejecutar sus
responsabilidades contractuales y que prevalezca el interés comun derivado de la relacion
comercial y no el suyo propio, el de un tercero o el de una parte vinculada. Todos los
Contratistas deben actuar de manera objetiva, transparente e imparcial durante el desarrollo
de la relacion contractual.

En caso de que EL CONTRATISTA, a través de sus representantes legales,
administradores, directores o cualquier colaborador que tenga alguna injerencia directa
sobre las obligaciones o ejecucion contractual, esté incurso en un conflicto de intereses sin
que éste haya sido divulgado, o que durante la relacion contractual se configure una
situacion sin que ésta sea reportada de forma inmediata a DISPAC S.A E.S.P, ello dara
lugar a la posibilidad de terminacioén anticipada del Contrato por parte a DISPAC S.AE.S.P,
sin que ello cause indemnizacién alguna a favor del CONTRATISTA.

CLAUSULA 27. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente que conoce y da estricto cumplimiento a la
regulacién colombiana aplicable al Tratamiento de Datos Personales, en especial a los
deberes y obligaciones establecidos para los Encargados del Tratamiento de Datos
Personales consagrados en la normatividad. En consecuencia, EL CONTRATISTA se
obliga a:

a. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales dando estricto cumplimiento a los
Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia y acceso
y circulacion restringida, seguridad, y confidencialidad consagrados en la
normatividad aplicable.

b. Realizar el Tratamiento de los Datos Personales transmitidos en desarrollo del objeto
del presente CONTRATO unica y exclusivamente por cuenta de DISPAC S.AE.S.P.,
como Responsable del Tratamiento y para las finalidades que los Titulares del
Tratamiento hubiesen autorizado.

c. Abstenerse de realizar Tratamiento sobre los Datos Personales para fines distintos al
cumplimiento del objeto y de las obligaciones del presente CONTRATO, y a su vez
estén enmarcadas dentro de las finalidades establecidas en la Politica de Tratamiento
de Datos Personales.

d. Conservar la informacion bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir
su adulteracién, pérdida, copia, reproduccion, archivo, consulta, uso o0 acceso no
autorizado o fraudulento.

e. Guardar estricta confidencialidad y reserva respecto de la informacion personal
transmitida en cumplimiento del objeto del presente CONTRATO.

f. Realizar oportunamente la actualizacion, rectificacion o supresion de los datos en los
términos establecidos en la normatividad aplicable.
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. Actualizar la informacién reportada por DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5) dias
habiles contados a partir de su recibo;

. En el evento en que el Titular de los datos o sus causahabientes consideren que la
informacion contenida en los Datos Transmitidos en virtud del presente CONTRATO
debe ser objeto de correccion, actualizacion o supresion, el CONTRATISTA debera
registrar en la base de datos la leyenda “reclamo en tramite” conforme a lo dispuesto
en la normatividad vigente.

i. Atender las consultas formuladas por DISPAC S.A E.S.P sobre el Tratamiento de

Datos Personales efectuado por EL CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles

siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la consulta.

Permitir la realizacion de evaluaciones periddicas por parte de DISPAC S.A E.S.P

sobre el cumplimiento de la regulacion en materia de Tratamiento de Datos

Personales. Si como resultado de dicha evaluacién se detectan planes de mejora, EL

CONTRATISTA debera implementar los mismos en el término que determinen las

Partes.

. Adoptar un Manual Interno de Politicas y Procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento del Régimen Colombiano de Proteccion de Datos Personales y en
especial para la atencién de consultas y reclamos por parte de los titulares.

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta la Politica de Tratamiento de Datos
Personales de DISPAC S.A E.S.P publicada en el sitio web www.dispac.com.coy en
consecuencia se obliga a dar cumplimiento a lo alli establecido.

.Insertar en la base de datos la leyenda “informacién en discusion judicial” una vez sea
notificado por parte de la autoridad competente sobre procesos judiciales
relacionados con la calidad del dato personal que se encuentre registrado en la base
de datos Transmitida por DISPAC S.A E.S.P en virtud del presente CONTRATO;

. Abstenerse de circular informacion que esté siendo controvertida por el Titular y cuyo

bloqueo haya sido ordenado por las autoridades competentes;

. Permitir el acceso a la informacién Unicamente a las personas que deban tener acceso

a ella para dar cumplimiento a las obligaciones del presente CONTRATO; bajo el

entendido que las obligaciones de confidencialidad y Tratamiento de Datos

Personales se extiendan a dichas personas y que EL CONTRATISTA es garante del

cumplimiento de dichas obligaciones.

. Informar a DISPAC S.A E.S.P., cuando se presenten violaciones a los codigos de

seguridad y existan riesgos en la administracién de la informacion de los Titulares

(Incidentes de Seguridad asociados al Tratamiento de Datos Personales) al correo

electronico dispac@dispac.com.co y a mas tardar cinco (5) dias habiles desde su

ocurrencia;

. Cumplir las instrucciones y requerimientos que impartan las autoridades competentes

y supervisores sobre Tratamiento de Datos Personales.

. Una vez cumplida la prestacion contractual, los Datos Personales deberan ser

destruidos o devueltos a DISPAC S.A E.S.P., al igual que cualquier soporte digital o

fisico en que conste algun Dato de caracter Personal objeto del Tratamiento. La

supresion de cualquiera de los datos mencionados debe ser documentada mediante
acta y soporte anexos si aplica, por parte del CONTRATISTA y compartida a DISPAC

S.A E.S.P., como evidencia de la supresion.

. Abstenerse de realizar el tratamiento de Datos Personales Sensibles, en virtud de la

prohibicion legal establecida, no obstante, para su tratamiento la autorizacion es

facultativa, previa y expresa.
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PARAGRAFO 1: Las Partes dejan expresa constancia que para efectos de interpretar la
presente clausula las palabras, términos o expresiones en mayuscula inicial tendran el
significado establecido por la regulacion colombiana para el Tratamiento de Datos
Personales.

PARAGRAFO 2: Reclamaciones de los Titulares de los Datos Personales. EL
CONTRATISTA declara y reconoce que los Titulares de los Datos Personales y sus
causahabientes podran exigir directamente a EL CONTRATISTA el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable. Asi mismo EL CONTRATISTA
declara y reconoce que cuando los Titulares de los Datos Personales y sus causahabientes
consideren que la informacién contenida en la base de datos transmitida por DISPAC S.A
E.S.P debe ser objeto de correccion, actualizacion o supresion, o cuando adviertan el
presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes de EL CONTRATISTA como
Encargado del Tratamiento de Datos Personales, podran presentar un Reclamo
directamente ante EL CONTRATISTA quien se encuentra obligado a tramitar el mismo en
las condiciones y plazos establecidos en la normatividad vigente sobre proteccién de Datos
Personales. En el evento en que el reclamo sea competencia de DISPAC S.A E.S.P como
Responsable del Tratamiento EL CONTRATISTA debera trasladarlo a DISPAC S.A E.S.P,
a mas tardar a los dos (2) dias habiles siguientes de su recibo, al correo electronico
dispac@dispac.com.co EL CONTRATISTA no podra en ningin momento

PARAGRAFO 3: Transmisién y/o Transferencia de Datos Personales: Si EL
CONTRATISTA Transfiere y/o Transmite Datos Personales a DISPAC S.A E.S.P en el
marco del cumplimiento del presente CONTRATO, EL CONTRATISTA se compromete a
Transmitir y/o Transferir a DISPAC S.A E.S.P Datos Personales, unica y exclusivamente
cuando esté expresa y plenamente autorizado para el efecto por el Titular de los Datos. En
consecuencia, EL CONTRATISTA garantiza que los Datos Transmitidos y/o Transferidos a
DISPAC S.A E.S.P cuentan con las autorizaciones respectivas en la forma prevista en las
disposiciones legales vigentes. De igual forma EL CONTRATISTA garantiza que cuenta
con la prueba de la autorizacion de los Titulares de los datos Transmitidos y/o Transferidos
con ocasion del presente CONTRATO.

El CONTRATISTA debera abstenerse de Transferir y/o Transmitir a DISPAC S.A E.S.P
cualquier Dato Personal sobre el cual no esté debidamente autorizado o legitimado para
tratar para los fines de este CONTRATO. EL CONTRATISTA debera entregar a DISPAC
S.A E.S.P prueba de la autorizacion en caso de que éste, el titular del dato o la Autoridad
de Proteccion de Datos la requiera. La prueba de la autorizacion del Titular debera ser
suministrada por parte del EL CONTRATISTA a DISPAC S.A E.S.P dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la solicitud que realice este ultimo. Si para legitimar el tratamiento
no es necesaria la autorizacion, el CONTRATISTA debera acreditar el mecanismo juridico
que lo legitima para tratar los datos entregados a DISPAC S.A E.S.P. EL CONTRATISTA
adoptara medidas utiles, necesarias, eficientes, apropiadas y verificables para asegurar y
poder demostrar el cumplimiento de sus deberes contractuales y legales, periddicamente
revisara y evaluara dichas medidas con el objeto de medir su nivel de eficacia y el grado de
proteccién de los Datos Personales.
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DISPAC S.A E.S.P periédicamente podra revisar dichas medidas con el objeto de medir su
nivel de eficacia y el grado de proteccion de los Datos Personales. Para verificar el
cumplimiento de esta obligacion, DISPAC S.A E.S.P podra llevar a cabo auditorias al
Programa de Proteccion de Datos Personales y Seguridad de la Informaciéon del
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA garantiza a LA EMRPESA que toda la informacion que le Transfiere y/o
Transmite en virtud del presente Contrato no sélo fue recolectada y tratada licitamente de
conformidad con las normas sobre Tratamiento de Datos Personales, sino que esta
legitimado para Transferir y/o Transmitir esa informacion a DISPAC S.A E.S.P, la cual
puede utilizar para los fines del presente CONTRATO.

EL CONTRATISTA mantendra indemne a DISPAC S.A E.S.P frente a cualquier queja,
reclamo de los Titulares de datos o requerimientos de las autoridades pubicas,
especialmente las de proteccion de Datos Personales respecto del Tratamiento de los
Datos Personales. En caso de ser necesario, defendera administrativa y judicialmente a
DISPAC S.A E.S.P frente a eventuales reclamaciones o procesos y pagara las multas o
indemnizaciones a los Titulares de los datos o las Autoridades de Proteccién de Datos por
cualquier infraccion de las normas sobre proteccion de Datos Personales.

PARAGRAFO 4: EL CONTRATISTA declara que conoce la Politica de Tratamiento de
Datos Personales de DISPAC S.A E.S.P la cual se encuentra disponible para su consulta
en www.dispac.com.co. A su vez EL CONTRATISTA declara que cuenta con la autorizacion
de tratamiento de datos como responsable dentro de la compafiia a quien representa, para
entregar los Datos Personales de sus empleados que estaran encargados de todo o parte
de la ejecucion, administracion, entre otros del mismo. Por lo tanto, autoriza a DISPAC S.A
E.S.P a almacenar, recolectar, usar, transferir, transmitir, actualizar, almacenar, suprimir,
verificar y procesar en sus bases de datos toda la informacién personal de sus empleados
o contratistas suministrada a DISPAC S.A E.S.P. A su vez EL CONTRATISTA autoriza el
Tratamiento de su informacién personal de conformidad con las finalidades que le fueron
informadas en la Autorizacion para el Tratamiento de Datos Personales incorporada al
formulario electronico de registro de proveedores y que hace parte integral de la presente
clausula.

PARAGRAFO 5: Tratamiento de Datos Personales de Colaboradores/Contratistas de EL
CONTRATISTA: Siempre que resulte aplicable y unicamente en el evento que el
CONTRATISTA requiera que sus empleados/contratistas en virtud de la ejecucion del
presente CONTRATO trabajen y/o ingresen a las instalaciones de DISPAC S.A E.S.P, el
CONTRATISTA se obliga a transferir datos personales del personal destinado a la
ejecucion del objeto del CONTRATO a DISPAC S.A E.S.P para: i) Permitir al personal
realizar la ejecucion del presente CONTRATO; ii) Determinar la idoneidad para prestar los
servicios contratados y llevar a cabo la debida diligencia, realizar las comprobaciones de
antecedentes u otra informacién necesarias acorde al objeto del presente CONTRATO, y
los riesgos asociados al mismo, a la practica local y la legislacion aplicable, identificar e
inscribir al personal en los sistemas de informacidon y administracion de contratistas
externos de DISPAC S.A E.S.P, e incluso para cumplir con los requisitos gubernamentales
aplicables.; iii) gestionar la relacion contractual monitoreando los servicios proporcionados
por el personal, llevar a cabo investigaciones y supervisar el cumplimiento de las politicas,
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los procedimientos y las practicas aplicables por DISPAC S.A E.S.P, asi como la legislacion
aplicable que podria incluir el monitoreo de: Los canales electrénicos de comunicacion y las
plataformas tecnoldgicas del CONTRATISTA y/o DISPAC S.A E.S.P(correo electrénico,
mensajes de voz, mensajes de texto, mensajeria instantanea, asi como uso de intranet e
internet) destinados a la ejecucion del presente CONTRATO; El lugar de trabajo y las
instalaciones (escritorios, armarios, estaciones de trabajo); iv) Crear y conservar la
informacion laboral (conocimientos, proyectos y experiencia anteriores, certificaciones y
otra informacion similar asociada a la ejecucion del presente CONTRATO, asi como
almacenarla con fines de contratacién directa.

PARAGRAFO 6: Las Partes o el representante de Las Partes (si es persona juridica), en
calidad de titular de la informacién, actuando libre y voluntariamente, autoriza de manera
previa y expresa a DISPAC S.A E.S.P para que directamente o a través de terceros consulte
en cualquier tiempo, gestione y reporte, de ser aplicable, la informacion suministrada a
DISPAC S.A E.S.P en centrales de riesgo y demas entidades autorizadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia para recolectar, gestionar y procesar la
informacion financiera de la que es titular.

CLAUSULA 28. RESPONSABILIDAD

Correran por cuenta de EL CONTRATISTA los dafios que le sean imputables durante el
término de vigencia del CONTRATO por accién, omisidén, operacion, error técnico,
negligencia o descuido suyo o de cualquiera de quienes integran su equipo de trabajo, bien
sean trabajadores, agentes, contratistas, o que tengan cualquier vinculo contractual con EL
CONTRATISTA cualquiera que sea la naturaleza de su CONTRATO.

De acuerdo con lo previsto por los articulos 2341 y 2342 del Cédigo Civil Colombiano,
también correra por su cuenta cualquier reparacion, ordenada legal o judicialmente, por
dafno o perjuicio causado a un tercero o al personal de DISPAC S.A E.S.P., con ocasion de
la ejecucion del CONTRATO.

CLAUSULA 29. INDEMNIDAD

En virtud de las obligaciones adquiridas mediante el CONTRATO, EL CONTRATISTA
defendera y mantendra indemne a DISPAC S.A E.S.P, asi como a sus empleados, agentes,
asesores, contratistas, de cualquier demanda, accion, obligacién, queja, proceso legal,
reclamo por cualquier tipo de lesiones o muerte de personas o por pérdida fisica o dafos a
la propiedad de terceros, o responsabilidad por causa imputable a EL CONTRATISTA o a
la actividad que desarrolla EL CONTRATISTA y los activos que posee, incluyendo cualquier
persona empleada o contratada bajo cualquier modalidad, en relacién con el cumplimiento
del CONTRATO. EL CONTRATISTA se obliga a dejar a salvo a DISPAC S AE.SPya
responder por cualquier suma de dinero o indemnizacién que se cause por este concepto,
para lo cual se procedera de la siguiente manera:

a.DISPAC S.A E.S.P pondra en conocimiento de EL CONTRATISTA la situacion con el

fin de que éste pueda acudir en defensa de sus intereses, a través de profesionales
idéneos que asuman la representacion de DISPAC S.AE.S.P
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b.Si DISPAC S.A E.S.P estima que sus intereses no estan siendo bien defendidos,
podra requerir al EL CONTRATISTA para que explique la manera y objetivos de la
defensa que viene desarrollando, a efectos de que conjuntamente se acuerde la mejor
estrategia de defensa, o que, si DISPAC S.A E.S.P lo estima necesario, asuma
directamente la misma.

c.En caso de que EL CONTRATISTA injustificadamente no asuma la defensa, DISPAC
S.A E.S.P podra asumir su defensa, pero el costo de tal actividad sera asumido por
EL CONTRATISTA.

CLAUSULA 30. SUBCONTRATACION

En caso que DISPAC S.A E.S.P., autorice EL CONTRATISTA la subcontratacién de alguna
de las actividades o trabajos propios del CONTRATO se especificara cuales de ellas se
pueden subcontratar y con qué experiencia se deben acreditar los subcontratistas. El
CONTRATISA no podra subcontratar ninguna de las actividades o trabajos previstos para
la ejecucion del CONTRATO, sin la autorizacién previa y expresa de DISPAC S.A E.S.P.
La autorizacién para subcontratar, en ningun caso exonera de responsabilidad al
CONTRATISTA, quien debera responder por la totalidad de las actividades previstas en EL
CONTRATO y sera el unico responsable por los subcontratos.

Entre los subcontratistas y DISPAC S.A E.S.P., no existira ningun vinculo de caracter
contractual o laboral.

Los subcontratistas aceptados por DISPAC S.A E.S.P., solo podran ser modificados por EL
CONTRATISTA previo consentimiento por escrito de la misma. En este caso, el nuevo
subcontratista debera cumplir con los requisitos de experiencia y presentar las evidencias
suficientes de manera que cumpla con el minimo solicitado por DISPAC S.A E.S.P. EL
CONTRATISTA debera proceder a terminar el subcontrato si en el curso del trabajo
DISPAC S.A E.S.P encuentra que el subcontratista no cumple con los requisitos necesarios
para el cumplimiento del objeto del CONTRATO y debera adelantar todas las acciones
necesarias para continuar con los trabajos para el cumplimiento del plazo del CONTRATO,
en caso de requerirse una nueva subcontratacion, ésta debera ser previamente aprobada
por DISPAC S.A E.S.P Igualmente, EL CONTRATISTA podra subcontratar cualquier otra
actividad que no se encuentra sefialada en el documento de apéndice correspondiente,
previa aceptacion y aprobacién por parte de DISPAC S.A E.S.P

CLAUSULA 31. CONFIDENCIALIDAD

Para los efectos de este contrato, se entiende como informacién confidencial y privilegiada
la proveniente del CONTRATANTE que llegue a conocer el CONTRATISTA por razén de
las actividades que adelante en ejecucion del presente Contrato, aun si no se le es advertida
expresamente como confidencial. EIl CONTRATISTA manifiesta que entiende y acepta que
la informacion confidencial y privilegiada que reciba se debe destinar exclusivamente para
la prestacién de los servicios o con los fines indicados por el CONTRATANTE vy, en
consecuencia, no podra revelarla en ninguna circunstancia y a ninguna persona diferente
del personal autorizado del CONTRATANTE ni podra destinarla a propdsitos distintos de
aquellos para los cuales fue suministrada o por razén de los cuales fue adquirida. En caso
de violacién de lo aqui estipulado, el CONTRATANTE podra dar por terminado anticipada
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e inmediata el presente contrato. El deber de confidencialidad subsistira a la cesién y
terminacion del Contrato por cualquier causa.

EL CONTRATISTA debera tratar los detalles del CONTRATO de manera privada y
confidencial, excepto en aquellos casos expresamente autorizados por DISPAC S.AE.S.P
o previstos en las Leyes.

Sera de propiedad de DISPAC S.A E.S.P toda informacién que se generare con motivo u
ocasion del CONTRATO, relacionada directa o indirectamente con el mismo o con DISPAC
S.A E.S.P, cualquiera sea su origen y los medios utilizados para fijarla o guardarla, tratese
de medios escritos, magnéticos, computacionales o cualquier otro ahora existente o que
existiere en el futuro.

EL CONTRATISTA no podra publicar, permitir que sea publicado, o divulgar cualquier
informacion sobre el desarrollo de este CONTRATO y temas conexos al mismo, sin la
autorizacion previa de DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 32. SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA INFORMACION

EL CONTRATISTA debera cumplir con la seguridad y proteccion de la informacién que, con
ocasion de la ejecucion del CONTRATO suscrito con DISPAC S.A E.S.P, conozca o llegue
a conocer. Para dar cumplimiento a la anterior estipulacion, EL CONTRATISTA debera
abstenerse de intervenir o emitir opiniones en medios de comunicacion o periodisticos, dar
declaraciones y/o abrir canales de comunicacion a periodistas o0 representantes de
cualquier medio de comunicacion, respecto de temas de DISPAC S.A E.S.P. EL
CONTRATISTA debera tener en cuenta que cualquier acercamiento a medios de
comunicacion, de cualquier tipo, requerira autorizacion previa de DISPAC S. A ESP y
acompafamiento del area juridica y de comunicaciones de DISPAC S.AE.S.P

CLAUSULA 33. ARREGLO DIRECTO

Las Partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre ellas, por razén o con
ocasion del CONTRATO, buscaran mecanismos de arreglo directo, tales como la
negociacion directa o la conciliacion o cualquier otro mecanismo alterno de solucion de
conflictos. Para ese efecto, las partes dispondran de un término de quince (15) dias
calendario contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas haga una solicitud en tal
sentido.

Dicho término podra ser prorrogado por mutuo acuerdo. Si surtida la etapa de arreglo directo
anterior, las partes no logran un acuerdo, todas las eventuales diferencias originadas con
ocasion de este CONTRATO, se someteran ante los jueces competentes en la Republica
de Colombia, de conformidad con las leyes colombianas.

PARAGRAFO 1: El plazo establecido en la presente clausula no impide que las partes, en
cualquier momento y hasta antes de su efectiva liquidacion, puedan de manera bilateral,
iniciar acercamientos a través del mecanismo de arreglo directo, la conciliacién o cualquier
otro mecanismo alterno de solucion del conflicto.
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CLAUSULA 34. INTEGRIDAD Y DIVISIBILIDAD

En el evento en que cualquier disposicion del CONTRATO fuese ineficaz, nula o inexistente
o no pudiese hacerse exigible de conformidad con las leyes de la Republica de Colombia,
las disposiciones restantes no se entenderan invalidadas a menos que el CONTRATO no
se pueda ejecutar sin la disposicion ineficaz, nula, inexistente o que no se pueda exigir.

CLAUSULA 35. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO

Todo evento de fuerza mayor y caso fortuito debera ser comunicado a DISPAC S.AE.S.P.,
en un plazo maximo de setenta y dos (72) horas siguientes al momento en que la parte se
vea obligada a suspender las actividades debido a la ocurrencia de un hecho constitutivo
de fuerza mayor. Los plazos de entrega establecidos se prolongaran por un periodo
equivalente al tiempo que dure la causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Por Fuerza Mayor o Caso Fortuito se entendera cualquier hecho o evento imprevisible e
irresistible que impida la ejecucion total o parcial del Contrato, que no pueda ser superado
realizando diligencias razonables por la parte afectada, sus empleados, subcontratistas o
proveedores y que no haya sido provocado por la acciéon u omision negligente de la parte
afectada.

Todos los casos en los que se alegue Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberan tener las
condiciones y requisitos sefialados por la ley y la jurisprudencia colombiana para que sean
catalogados como tales.

Si la ejecucioén del Contrato fuere retrasada o se encontrare suspendida por mas de treinta
(30) dias por cualquier evento de Fuerza mayor o Caso Fortuito, las Partes se reuniran para
examinar de comun acuerdo los términos y condiciones de la continuacion de la ejecucién
del Contrato.

CLAUSULA 36. INFORMES
EL CONTRATISTA se obliga a producir los informes requeridos por DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 37. INFORMACION SOBRE EL TRABAJO Y MANIFESTACIONES HECHAS
AL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara conocer y haber estudiado cuidadosamente todo lo
concerniente a la naturaleza del trabajo y a los sitios en donde se realizara el mismo; las
condiciones generales y locales; la documentacion y especificaciones del Proyecto; las
relacionadas con las restricciones y limitaciones del transporte hasta los sitios de las obras,
sobre las cuales DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna; disposicion, manejo
y almacenamiento de materiales, normas de manejo forestal, la disponibilidad de mano de
obra, agua, energia eléctrica, comunicaciones, combustible, sitios para campamentos; las
condiciones e incertidumbres meteorolégicas y de salubridad; las condiciones vy
caracteristicas del subsuelo; el régimen de las aguas freaticas y superficiales; la situacion,
la calidad y cantidad de los materiales necesarios para su ejecucion, la conformacion,
composicion y condiciones del terreno, incluyendo las caracteristicas de los materiales, la
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vias y caminos de acceso; las caracteristicas del equipo y servicios requeridos para la
ejecucion de los trabajos; las reglamentaciones gubernamentales, las leyes, decretos y
costumbres laborales y comerciales; las leyes y reglamentaciones para entrada en
Colombia, trabajo en el pais y salida de él, del personal nacional y extranjero que preste su
servicio al CONTRATISTA o a sus subcontratistas; en general todos los factores sobre los
cuales se puede razonablemente obtener informacion y que en alguna forma afecten los
trabajos, los plazos para su ejecucion y su costo, los cuales debieron ser tenidos en cuenta
por EL CONTRATISTA para la ejecucién del CONTRATO.

En consecuencia, de lo anterior, DISPAC S.A E.S.P no reconoce ninguna composicion
adicional y/o extension de los plazos fuera de los casos contemplados expresamente en
este CONTRATO. El hecho de que parte de la informacion mencionada en esta Clausula,
sea suministrada al CONTRATISTA en los documentos del CONTRATO, no lo releva de la
responsabilidad de cerciorarse por su cuenta de la dificultad y del costo de llevar a cabo
con éxito los trabajos.

DISPAC S.A E.S.P no asume responsabilidad alguna por informaciones dadas por
cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la celebracion del CONTRATO, a menos
que tal informacion sea expresamente ratificada en el CONTRATO, bajo la responsabilidad
de DISPAC S.A E.S.P. Cualquier otro tipo de manifestaciones por las cuales DISPAC S.A
E.S.P no asume responsabilidad se considera Unicamente como informacién suministrada
de buena fe al CONTRATISTA.

CLAUSULA 38. NORMAS AMBIENTALES

EL CONTRATISTA dara cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable a las
actividades objeto de este CONTRATO y propendera por la proteccion del medio ambiente.
En consecuencia, EL CONTRATISTA adoptara las medidas preventivas oportunas que
dictan las buenas practicas de gestibn ambiental, tales como manejo sanitario,
almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos y mercancias o residuos
toxicos y peligrosos; prevendra fugas, derrames, contaminacion del suelo, aire, agua, flora
o fauna, emisiones de polvo u otras sustancias; vertidos incontrolados, asi como la
disposicién inadecuada de residuos solidos.

CLAUSULA 39. NORMAS DE SEGURIDAD

DISPAC S.A E.S.P no asume ninguna responsabilidad por los dafios que se ocasionen,
debido al incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las normas de seguridad
necesarias en este tipo de trabajos, por lo cual las indemnizaciones y costos que se
produzcan por accidentes de trabajo son por cuenta del CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA debera adoptar y sin limitarse las siguientes medidas:

a. Incendio: EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de funcionamiento,

extintores y medidas de proteccion contra incendio en los campamentos, oficinas,
almacenes, depositos y demas sitios en donde haya peligro de incendio.
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b. Sefales: EL CONTRATISTA debera suministrar, instalar y mantener por su cuenta todo
tipo de sefiales, luces y defensas necesarias para la protecciéon de los trabajadores y la
seguridad publica.

c. Primeros Auxilios: EL CONTRATISTA debe disponer, en los campamentos y en sitios
apropiados, de equipos de primeros auxilios adecuados para atender casos de emergencia
por accidentes de trabajo, de acuerdo con las reglamentaciones al respecto del Ministerio
de Trabajo o quien haga sus veces.

d. Equipo de Seguridad: EL CONTRATISTA debe proveer a sus trabajadores del equipo
necesario de seguridad para las diferentes actividades que se desemperien.

La Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P puede ordenar que sean detenidos los
trabajos cuando EL CONTRATISTA no haya tomado las precauciones de seguridad
requeridas, lo cual no sera un concepto de reclamacion por parte del CONTRATISTA, ni de
ampliacion del plazo de ejecucion del CONTRATO. EL CONTRATISTA debe someter a
consideracion de la Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P su reglamento y
programa de salud ocupacional y seguridad industrial sin que esto lo exima de
responsabilidad en los accidentes que puedan ocurrir durante el desarrollo de la obra o la
ejecucion en general. En caso de ocurrir un accidente de trabajo, EL CONTRATISTA
debera enviar por escrito a la Interventoria/supervision de DISPAC S.A E.S.P, dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes al hecho, un informe completo indicando el sitio, dia y
hora en que ocurrio, nombre de las personas afectadas, lesiones sufridas, causas
probables, dafios causados y toda la informacion que considere necesaria para el
conocimiento de los hechos.

CLAUSULA 40. MODIFICACIONES

Toda modificacion de las condiciones establecidas en este Contrato se hara de comun
acuerdo por las Partes y debera constar por escrito mediante otrosi. No habra modificacion
tacita de las condiciones contractuales, las cuales solo pueden ser realizadas directamente
por el ordenador del gasto de DISPAC S.A. E.S.P., y las que refieren a adicionar el contrato
requieren aprobacion previa de la Junta Directiva de DISPAC y aporte de recursos por parte
del MME previa la suscripcion del OTROSI al contrato interadministrativo FAZNI 1853 de
2025.

CLAUSULA 41. LEGISLACION APLICABLE

El contrato se rige por las disposiciones del Codigo de Comercio, el Codigo Civil y demas
que le resulten aplicables (Ley 143 de 1994, Ley 633 de 2000, Ley 1715 de 2014, Decreto
1073 de 2016, Ley 1151 de 2007, Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011, Ley 1955 de 2019
Estatuto interno de Contratacion DISPAC).

CLAUSULA 42. SUPERVISION

La supervision del CONTRATO sera ejercida por la persona que designe DISPAC S.A
E.S.P segun aplique. El supervisor se encargara de realizar las funciones de control de
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ejecucion de los contratos establecidas en el lineamiento de Supervision de DISPAC S.A
E.S.P, el cual forma parte integral del CONTRATO. DISPAC S.AE.S.P.

No obstante, DISPAC S.A E.S.P., podra designar otra persona en su reemplazo, para lo
cual se informara oportunamente al CONTRATISTA.

CLAUSULA 43. LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO

Este CONTRATO se liquidara por LAS PARTES dentro del plazo de cuatro meses
siguientes a su terminacion.

La liquidacion se hara mediante acta suscrita por Las Partes en la que se incluya el cierre
financiero del CONTRATO, y la declaracion de paz y salvo de Las Partes por las
obligaciones derivadas del mismo, en los términos establecidos por el Manual de
Contratacion y Control de ejecucion de DISPAC S.A E.S.P.

CLAUSULA 44. LIQUIDACION UNILATERAL

Las partes acuerdan que DISPAC S.A E.S.P. podra liquidar el contrato unilateralmente
transcurrido dos meses desde la terminacion de plazo establecido para su liquidacion
bilateral

CLAUSULA 45. COMUNICACIONES

Las notificaciones se surtiran y tendran plena validez cuando sean dirigidas a las siguientes
direcciones o a las direcciones que posteriormente notifiquen las Partes:

El CONTRATANTE: Av. Calle 26 No. 69D-91 Torre 1 AV. El Dorado Oficina 804 - Bogota
D.C. dispac@dispac.com.co

Al CONTRATISTA: Calle 55 No. 11 A - 07, Monteria, Cordoba;
gerencia@nsconstruccionessas.com

Las Partes se obligan a informar cualquier cambio de dichas direcciones.
CLAUSULA 46. REPLANTEO

La INTERVENTORIA, debera acompanfiar al contratista de obra durante toda la etapa de
replanteo, se debera validar la informacion entregada por el MME que permitira desarrollar
la ingenieria de detalle y definir con exactitud las obras correspondientes que contemplan
el objeto y el alcance del contrato; ademas, el contratista de obra identificara los lideres o
representantes legales de las comunidades, validando si existen comunidades indigenas o
afrodescendientes en las zonas de influencia de los proyectos mediante cartografias del
Ministerio del Interior y validara los documentos de aceptacién de los proyectos por parte
de estas comunidades si los hubiere, que cuentan con la firma de los lideres, representantes
legales, Capitanes, Caciques o Autoridades tradicionales, e informara a las comunidades
sobre el alcance de las obras.
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El contratista de obra identificara y valorara los riesgos previsibles en el desarrollo para las
obras a ejecutar, verificado por la interventoria, para lo cual utilizara la metodologia
actualizada que se establezca en la pagina de contratacion del estado
www.colombiacompra.gov.co. El replanteo debe ser adelantado por el contratista de obra y
aprobado por el interventor. Si en el replanteo se identifica que uno de los usuarios listados
no existe por demolicion de la vivienda después de la fase de estructuracion o no es apta,
el contratista de obra informara de inmediato a la interventoria y a DISPAC, antes de realizar
cualquier actividad relacionada con el proyecto, incluida la socializacion del mismo, con el
fin de que se tome la decisidon mas conveniente en consenso con el MME sobre asignacion
de nuevos potenciales beneficiarios. El replanteo debe ser adelantado por el contratista de
obra y aprobado por el interventor y la supervisién de DISPAC. El Contratista seleccionado
debe tener claro que el replanteo es una etapa contractual preclusiva, la cual esta dirigida
a que en el terreno se verifiqué punto a punto, todas las circunstancias propias de la zona,
usuarios, verificacion de la validez de los disefios y su vigencia, asi como todos los costos
inherentes al contrato, las condiciones de acceso y socio econdémicas, las politicas, de
seguridad, clima, ambientales, prediales, vigencia de las calidades técnicas de materiales,
equipos, tiempos, etc., y en general todos aquellos aspectos que incidan en la ejecucion y
costo de las obras contratadas. De tal forma que, si encuentra alguna inconsistencia sobre
los disenos iniciales, calidades técnicas de los equipos, materiales o de cualquier orden que
afecté o no los costos del proyecto lo manifieste durante el replanteo al interventor,
supervisor y al ordenador del gasto directamente, surtida esta etapa, y en aplicacién al
principio de buena fe que rige las relaciones contractuales no podra realizar requerimientos
de ese orden al Contratante. Por lo que el replanteo busca formalizar el cierre financiero del
proyecto contratado frente a lo asignado presupuestalmente por MME y la oferta del
CONTRATISTA por él presentada, esto es, verificar que el valor del contrato sustentado en
su oferta, y el presupuesto asignado sean suficiente para ejecutar la interventoria. En caso
que del replanteo se detecte que los recursos no fueren suficientes para adelantar todo el
proyecto, segun su presupuesto asignado y lo por el CONTRATISTA ofertado, y el MME no
apropie los recursos adicionales para la ejecucion de la obra, y teniendo en cuenta, como
ya fue explicado que la obra se ejecuta con recursos del MME y no de DISPAC, pasado
cinco meses de producido el replanteo se generara la terminacion automatica del contrato,
sin consecuencias econdémicas de ningun orden para las partes; MIENTRAS EL
REPLANTEO NO ACREDITE EL CIERRE FINANCIERO DE LAS OBRAS DE ACUERDO
A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, esto es, que el valor del contrato es suficiente para
ejecutar las obras, no se girara ningun pago. Asi mismo, el replanteo es el momento para
que EL CONTRATISTA formule objeciones o solicite correcciones a los disefos, a las
calidades técnicas de sus materiales, elementos o equipos las cuales podran ser
modificadas con visto bueno del Interventor y supervisor de DISPAC asi como del MME si
no incrementa el valor del contrato o se excede del valor asignado presupuestalmente, o
cualquier otra circunstancia que pueda afectar el normal desarrollo del proyecto, ya que de
requerirse algun incremento del contrato, las cuales solo podran ser modificados con visto
bueno del Interventor si no generan mayores costos a los contratados, ya que de requerirse
algun incremento del contrato sin importar su cuantia, ello solo puede autorizarse y firmarse
mediante OTROSI con la firma del ORDENADOR DEL GASTO DE DISPAC previo el curso
del tramite ante la Junta Directiva de DISPAC, el MME e igualmente la suscripcién del otrosi
al contrato interadministrativo FAZNI GGC 1853 de 2024 y el giro de los recursos
adicionales por parte del MME al patrimonio autbnomo; en tal orden de ideas, en caso que
no realicen alguna observacion a los disefios originales, se entendera que ellos son
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suficientes, correctos y aceptados por EL CONTRATISTA. De ser necesario algun cambio
a los disefios, ellos deberan ser realizados por EL CONTRATISTA y aprobados por la
interventoria y la supervision antes de su ejecucion, los cuales no podran ser superiores al
valor asignado, ni al valor total del contrato. Asi mismo el replanteo es la etapa contractual,
en que EL CONTRATISTA debe verificar el requerimiento de alguna licencia, sea ambiental
o de cualquier orden, sus costos de solicitud y otorgamiento, asi como los de
implementacion como son compensacion forestal, etc., de tal forma que verifique
claramente que los costos por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte
su utilidad esperada, todo lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que
ejecutado el replanteo y con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones
econdmicas ni de cualquier orden, que se sustenten en dichos aspectos. En igual sentido,
debe verificar y confrontar en terreno durante el replanteo la gestiéon predial, verificar la
necesidad de servidumbres, compra de predios, licencias, compensaciones, zonas
protegidas, compensaciones forestales y su costo, las que de identificarse debera valorar,
negociar y sufragar con sus recursos, de tal forma que verifique claramente que los costos
por el valorados al presentar la oferta sean suficientes y no afecte su utilidad esperada, todo
lo cual debe quedar acreditado en el replanteo, de tal forma que ejecutado el replanteo y
con posterioridad a esa fecha no se aceptaran reclamaciones econdémicas ni de cualquier
orden, que se sustenten en dichos aspectos, ni en cualquier otro que afecte el valor del
contrato. De detectarse en el replanteo, que existen costos que no estan cubiertos por la
propuesta del oferente seleccionado para llevar a culminacion la obra, y que ello requiere
de una adicién al contrato, sin importar el hecho generador de ese mayor costo, o que lo
asignado presupuestalmente no cubre sus costos, no se podra dar inicio a la etapa de
instalacion o de obra, ni entregar pagos de ningun orden, hasta tanto el MME apruebe esos
mayores valores, los incorpore al presupuesto, autorice a DISPAC a incorporarlos a su
sistema presupuestal especial, y se suscriba el OTROSI correspondiente adicionando el
valor del contrato previa autorizacion de la Junta Directiva. Caso contrario, de encontrarse
durante el replanteo que los costos del proyecto seran menores a los ofertados, ya sea
porque determinados tramos no se realicen, o se encuentren construidos, los usuarios ya
cuenten con el servicio de energia, 0 no se pueda adelantar las obras de un componente
zonal por encontrarse en parque nacionales, 0 porque no sea posible su construccion sin
importar su causa, el valor de los items correspondientes, costos directos y asociados asi
como los indirectos AlU, y de todo orden seran descontados del anticipo, de los diferentes
pagos, del presupuesto del respectivo, del valor total del contrato en forma proporcional.

CLAUSULA 47. ASIGNACION DE RIESGOS

Para todos los efectos legales o que deban derivarse del presente contrato todos los efectos
derivados de los riesgos inherentes a la ejecucion del presente contrato con independencia
de que sean o0 no mencionados en el mismo seran asumidos por el CONTRATISTA. En
general el proponente debe tener en cuenta los riesgos descritos en la matriz de riesgos
que se incluye en el contrato donde se identifican los Riesgos del Proceso de Contratacion
desde su planeacion hasta su liquidacion.

CLAUSULA 48. ACUERDO COMPLETO

Este Contrato reemplaza y sustituye integralmente todo contrato, acuerdo, convenio, oferta
(aceptada o no) anterior, sea oral o escrito, expreso o tacito, entre las mismas partes y
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sobre el objeto de este Contrato. En caso de contradiccion entre los términos del Contrato
y la Propuesta, prevalecera el Contrato.

CLAUSULA 49. NO RENUNCIA TACITA

El hecho de que alguna de las Partes no ejerza un derecho u opcion establecidos
a su favor en este Contrato, o no notifique o se demore en notificar a la otra Parte sobre el
incumplimiento de aquella o no exija expresamente el estricto cumplimiento de los términos
de este Contrato, no constituye ni debe ser interpretado como una renuncia a sus derechos
bajo este Contrato, a los términos y condiciones de este Contrato relativos a dicha violacion,
incumplimiento o retardo, o relativos a cualquier otra futura violaciéon, incumplimiento o
retardo, ni una renuncia al derecho de exigir el cumplimiento exacto de sus términos o las
sanciones derivadas de incumplimiento.

CLAUSULA 50. NORMAS FISCALES

El presente contrato se regira por las normas fiscales aplicables en el CONTRATANTE las
cuales acepta el CONTRATISTA y se consideran parte integrante del presente contrato.

CLAUSULA 51. REQUISITOS DE EJECUCION
El presente CONTRATO requiere para su ejecucion:

1)La expedicién del registro presupuestal

2)Estar al dia con los aportes de parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral.

3)Haber constituido las Garantias exigidas en este CONTRATO y ser aprobadas por la
supervision.

4)La suscripcion del contrato de obra

5)La suscripcién del acta de inicio del contrato de interventoria

CLAUSULA 52. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

El CONTRATO esta integrado por el presente Clausulado del Contrato Asi mismos hacen
parte integral del CONTRATO, los demas apéndice y anexos sefialados en las condiciones
del proceso de contratacién y los siguientes documentos:

El Manual de Contratacion DISPAC S.A E.S.P;

Cadigo de Etica y Codigo de Buen Gobierno Corporativo de DISPAC S.AE.S.P
Politica de sostenibilidad y derechos humanos (o la que haga sus veces)
Documentos precontractuales y sus anexos descritos en las condiciones del proceso
de contratacion.

La propuesta econémica presentada por el CONTRATISTA sus anexos y formatos.
Los documentos previos al acta de inicio.

Los documentos de la etapa de actos preparatorios

Acta de inicio del CONTRATO, las actas y demas documentos que durante la
ejecucion del CONTRATO se firmen por DISPAC S.A E.S.P y el CONTRATISTA.

apop
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i. Documento de Evaluacién de Desempefio de Proveedores - Contratistas de
DISPAC S.AE.S.P.

j-  Contrato FAZNI GGC 1853 DE 2025, sus anexos, disefios entregados por el MME
y todos los documentos adjuntos.

k. Manual de interventoria y supervision

|.  Todos los documentos que hacen parte del CONTRATO obligan y vinculan a Las
Partes y por ende, cualquier disposicion o mencién que figure en ellos obligara como
si se contemplara en EL CONTRATO. En caso de contradiccion o discrepancias
entre ellos, éstos se revisaran asi en s orden de prelacion:
1) Clausulado del Contrato, 2) Anexo de Especificaciones Técnicas, 4) Cuadro
Econdmico 5) Oferta del CONTRATISTA,; y en lo no previsto se aplicaran las reglas
de interpretacion de los contratos regidos por el Cadigo Civil Colombiano.

PARAGRAFO 1: El CONTRATISTA mantendra todos los documentos relacionados con EL
CONTRATO, durante su vigencia y dos (2) afios mas. Para tal fin, el CONTRATISTA se
obliga a poner a disposicion de DISPAC S.A E.S.P., todos los documentos incluyendo entre
otros, los libros de contabilidad, correspondencia, comprobantes, archivos y toda clase de
informacion relacionada con la ejecucion del CONTRATO.

PARAGRAFO 2: El Manual de Contratacion, el Cédigo de Etica y Cédigo de Buen Gobierno
Corporativo, la Politica de diversidad e inclusion, la Politica de sostenibilidad y derechos
humanos (o la que haga sus veces) y el Instructivo de Evaluaciéon de Desempefio de
Proveedores - Contratistas de DISPAC S.A E.S.P., se encuentran publicados en la pagina
web de DISPAC S.A E.S.P., los cuales el CONTRATISTA declara conocer, aceptar y dar
cumplimiento.

CLAUSULA 53. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales, Las Partes designan como su domicilio contractual a la
ciudad de Bogota D.C.

CLAUSULA 54. PERFECCIONAMIENTO

La EMPRESA y el CONTRATISTA aceptan como prueba de las actuaciones los registros
electronicos de transaccion que genera el SECOP I, los cuales tienen plena validez y valor
probatorio de acuerdo con la Ley 527 de 1999 vy el articulo 243 del Codigo General del
Proceso. Asi las cosas, la fecha de celebracién del presente acto sera la de suscripcién de
las partes de forma electrénica en la plataforma SECOP II.

Proyecté Elaboré Revisé ’ No. de folios Anexos
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