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Bogoté, 28 enero de 2026
Doctor
EDILSON ARENAS SILVA
Director Administrativo
Aerocivil
Asunto: Solicitud autorizacion adicién y prorroga 03 del Contrato No 25000711 01 H3

2025 Lote 1.
Cordial saludo:

De manera atenta en calidad de Supervisor del contrato 25000711 01 H3 DE 2025. LOTE 1
cuyo objeto establece: “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES
PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE,
OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS. LOTE 1. SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA
REGIONAL NORTE”; presento a su despacho la justificacién para adicionar y prorrogar el
contrato y garantizar la prestacion del servicio de transporte para los servidores publicos que
laboran en los aeropuertos adscritos a la regional Norte.

1. Antecedentes del proceso y necesidad actual.

Durante la vigencia 2025, la Entidad adelanté y adjudicé, mediante subasta inversa, un
esquema nacional compuesto por siete (7) contratos por lotes para la prestacion del servicio
de transporte institucional, incluyendo el Lote 1, correspondiente a la Regional Noroccidente.
Posterior a la adjudicacién y suscripcion de los contratos, se gestiond la solicitud de vigencias
futuras con el fin de asegurar la financiacion del servicio en la vigencia 2026.

La necesidad de esta prérroga y tercera adicion surge mientras se adelanta el nuevo proceso
contractual del servicio de transporte de funcionarios a nivel nacional. En consecuencia, se
requiere prorrogar a 28 de febrero de 2026, evitando asi, interrupciones en el transporte del
personal.

Sin embargo, la aprobacion de las vigencias futuras no se produjo dentro del tiempo
esperado, lo que obligb a la Entidad a adoptar medidas transitorias para garantizar la
continuidad del servicio, a través de adiciones y prérrogas sucesivas, mientras avanza el
nuevo proceso contractual nacional para el servicio de transporte. Dado que dicho proceso
aln se encuentra en tramite, y que la prestacion del servicio no puede interrumpirse sin
afectar la operacion aeroportuaria, se requiere una nueva extension temporal.
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2. Solicitud de prérrogay adicién presupuestal.

En este contexto, solicito la prérroga del Contrato No. 25000711 H3 de 2025 — Lote 3, por un
periodo de veintinueve (29) dias calendario, es decir, hasta el 28 de febrero de 2026, con el
fin de asegurar la prestacion continua y eficiente del servicio de transporte al personal que
labora en los aeropuertos de la Regional Noroccidente.

Asimismo, se requiere adicionar recursos presupuestales por valor de $182.454.502,
orientados a cubrir la prestacion del servicio durante el periodo prorrogado y a ajustar los
costos asociados a la vigencia 2026 — incluido el incremento del SMMLV e IPC para la
presente vigencia, sin superar el limite del 50 % permitido por la Ley 80 de 1993.

3. Justificacién técnica.

El servicio de transporte institucional es fundamental para garantizar la movilidad del
personal, la ejecucion de turnos y relevos, la atencién de operaciones aeroportuarias, el
cumplimiento de funciones misionales y el traslado del talento humano que soporta la
operacion de los aeropuertos adscritos a la Regional Noroccidente.

Suspender o interrumpir el servicio generaria:

Ausencia de personal en turnos criticos

Retrasos en la operacién aeroportuaria

Afectacion de la seguridad operacional

Incumplimiento de funciones constitucionales y misionales
Impactos negativos en la continuidad del servicio publico esencial.

4. Justificacion econémica.

El contrato se ejecuta bajo la modalidad de reconocimiento por servicios efectivamente
prestados, por lo cual la prorroga no genera sobrecostos no previstos. La adicion
presupuestal garantiza la suficiencia para cubrir el periodo de extension conforme a la
proyeccion financiera elaborada para enero—febrero de 2026, y al CDP que soporta la
ejecucion.

5. Fundamento juridico.

La prérroga y la adicidn se soportan en:

Ley 80 de 1993, art. 40 (paragrafo): permite adiciones hasta el 50 % y modificaciones por
mutuo acuerdo;

Ley 80, arts. 25 y 26: principios de economia, planeacion y responsabilidad;

Ley 1150 de 2007, art. 4: modificaciones necesarias para garantizar ejecucion del objeto;
Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.1.2.2.1: modificaciones sin alterar naturaleza del contrato;
Constitucion Politica, art. 209: continuidad del servicio publico.

CONTRATO 25000711 01 H3 DE 2025. LOTE 1.
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OBJETO: “CONTRATO 25000711 01 H3 DE 2025. LOTE 1.

OBJETO: “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS
DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE
Y NORORIENTE Y LOS AEROPUERTOS. LOTE 1: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE LA AEROCIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE”.

Fecha de Inicio: 07 de julio de 2025

Fecha de finalizacién: 29 de diciembre 2025

Fecha de finalizacién primera prorroga: 15 enero 2026
Fecha de finalizacién segunda prérroga: 30 enero 2026
Valor incluyendo adiciones: $ 2.313.011.248

Ejecucion Fisica a 31 de diciembre de 2026: $ 1.958.992.665
Porcentaje de ejecucion: 85%

VALOR INICIAL $ 1.724.747.724
PRIMERA ADICION $111.768.910
SEGUNDA ADICION $ 242.249.673
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $2.313.011.248
SOLICITUD ADICION 3 INCLUYENDO $346.263.914
AJUSTE DE LEY SMMLV 23% PARA 2026

FECHA INICIAL DE FINALIZACION 29 DE DICIEMBRE DE 2025
PRIMERA PRORROGA 17 DIAS
SEGUNDA PRORROGA 15 DIAS
FECHA DE FINALIZACION (INCLUYENDO 30 DE ENERO DE 2026
PRORROGA 1Y 2)

SOLICITUD TERCERA PRORROGA 29 DIAS
NUEVA FECHA DE FINALIZACION 28 DE FEBRERO DE 2026

En mérito de lo expuesto, y con el propdésito de asegurar la continuidad del servicio de
transporte del personal que labora en los aeropuertos de la Regional Norte, solicito
respetuosamente la prorroga del contrato hasta el 28 de febrero de 2026 y la adicion
presupuestal requerida, mientras se perfecciona el nuevo proceso contractual para la
vigencia 2026.

Quedo atento,

Qwﬂo A

CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
Director Regional Norte
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Principio de procedencia:
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1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: PRESTACION DE SERVICIOS

Ndamero: 25000711 H3 DE 2025. LOTE1 |Fecha: | 03/07/2025

Objeto: “PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE
Y LOS AEROPUERTOS. LOTE 1: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES
PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS A LA
REGIONAL DE NORTE.”

UNION TEMPORAL G&L

Contratista: NIT 901.958.409-9

CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES

Interventor y/o Supervisor: Director Regional Aeronautica Norte

Valor inicial del contrato: $1.958.992.665
Plazo |n|'C|aI de ejecucion del 29 DE DICIEMBRE 2025
contrato:
Fechade
Fecha de inicio del contrato: 03/07/2025 terminacion 29/12/2025
del contrato:
PRORROGAS
Numero de Prérroga Plazo
1. ProrrogaNo 1 15 enero 2026
2. Prérroga No 2 30 enero 2026
3.
Fecha de tgrmmacpn final del contrato de acuerdo 30/01/2026
con la(s) prérroga(s):
ADICIONES
Nimero de Adicién Valor ($)

1. Adicién No 1 $111.768.910
2. Adicién No 2 $ 242.249.673
3.

Valor total del contrato: $2.313.011.248

SUSPENSIONES
Nimero del Acta de Suspensioén Tiempo
1. N/A
2. N/A
3. N/A
Fecha de terminacion del contrato de acuerdo con la
suspension:
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (OTROSI)
Numero de la Modificacién Clausula N° Descripcion
1. N/A
2.
3.
CESIONES
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Principio de procedencia:
3203.0099

Clave: GCON-1.0-12-152

Version:1

Fecha de aprobacion: 14/May/2020

Cedente Cesionario
1. N/A
2.
3.
SANCIONES IMPUESTAS CON ANTERIORIDAD
Causal Acto Administrativo (Clase de Sancién)
1.
2.
3.

GARANTIAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO

Clase de Garantia:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NUumero de Garantia:

41-44-101294928

Fecha de Expedicion de la
Garantia.

02/07/2025

Fecha de
Aprobacién

de la garantia

03/07/2025

Descripcién del Amparo:

CUMPLIMIENTO

Porcentaje:

20%

Anexo:

$ 391.798.533,00 anexo 1

Descripcién del Amparo:

PAGOS DE SALAROS, PRESTACIONES SOCIALES E

Porcentaje:

10%

Anexo:

$ 391.798.533,00 anexo 1

2.

ESTADO DE EJECUCION CONTRACTUAL

Se deja constancia del estado de ejecucién contractual a la fecha de la presente solicitud, como se

relaciona a continuacién:

2.1 ESTADO TECNICO DE EJECUCION DEL CONTRATO

A corte 31 de diciembre de 2025 el presente contrato presenta un a ejecucion fisica por $ 1.958.992.665

el cual equivale al 85%.

2.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL

VALOR VALOR ORDEN DE
CONCEPTO ot R | VALOR EJECUTADO i

VALOR INICIAL DEL

CONTRATO $ 1.958.992.665 $ 1.958.992.665 $0

ADICIONES $ 354.018.583 $0 $0

AJUSTES $0 $0 $0

SALDO NO EJECUTADO A

LIBERAR $0 $0 $0

OTROS $0 $0 $0

VALOR PENDIENTE DE PAGO

AL CONTRATISTA $0 $0 $0
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VALOR TOTAL CONTRATO $2.313.011.248 $ 1.958.992.665 $0

SOLICITUD DE MODIFICACION

En mi calidad de supervisor/interventor del contrato cuyos datos se han enunciado, con fundamento en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, de acuerdo con el cual “(...) Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
cldusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias
a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena
administracion.”, con el fin de garantizar la eficacia del contrato de la referencia, solicito:

Describa y precise el tipo y alcance de la modificacion solicitada.

TIPO DE MODIFICACION ALCANCE DE LA MODIFICACION
29 DIAS
PRORROGA MES
ANOS

VALOR EN NUMEROS: 346.263.914
VALOR EN SMMLV: 197,76 SMMLV
CLAUSULA PARA MODIFICAR:
OTRA ¢ COmo esta?

¢ Como se modificara?

ADICION

Lo anterior toda vez que existe la siguiente justificacion:

JUSTIFICACION TECNICA

Se requiere prorrogar y adicionar recursos presupuestales al contrato vigente, con el fin de garantizar la
prestacion del servicio de transporte para los servidores publicos que laboran en los aeropuertos adscritos a la
regional Norte de la Aerocivil mientras se aprueba la autorizacion de cupo de vigencias futuras para el nuevo
proceso de servicio de transporte de funcionarios a nivel nacional, por lo que se hace necesario la adicion y
prérroga hasta el 28 de febrero de 2026 y asi, no generar interrupciones en el transporte de los funcionarios
basado en la siguiente justificacion técnica: La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil (UAEAC),
como autoridad del sector aéreo, tiene la obligacién de garantizar la continuidad de sus operaciones en
condiciones de seguridad y eficiencia, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1294 de 2021 y la Ley 336 de
1998, dentro de esta mision, el servicio de transporte para servidores publicos del Nivel Central constituye un
elemento critico, dado que las operaciones se realizan 24 horas al dia, 365 dias al afio, y se requiere asegurar
la movilidad del personal directivo y administrativo.

El contrato vigente para la prestacion de este servicio vence el 30 de enero de 2026, la suspension del
transporte afectaria gravemente la movilidad del personal técnico y operativo, comprometiendo la seguridad
operacional, la continuidad del servicio publico esencial y el cumplimiento de compromisos derivados de
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acuerdos laborales y normas constitucionales por lo que se hace necesario adicionar y prorrogar el contrato a
28 de febrero 2026.

La adicién propuesta por $ 346.263.914 se discrimina asi:

Servicio Valor
Servicio hasta el 28 de febrero de 2026 $ 346.263.914
Total $ 346.263.914

Es de anotar que, los servicios requeridos de rutas y recorridos han sido prestados de acuerdo con las
necesidades y requerimientos de la regional Norte de acuerdo con lo establecido contractualmente.

JUSTIFICACION LEGAL

La adicién presupuestal y la prérroga solicitada se encuentran juridicamente soportadas en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, que permite adicionar los contratos estatales hasta por el 50 % del valor inicial,
siempre que la modificacion sea necesaria para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En este caso,
la sumatoria de las adiciones efectuadas mas la propuesta alcanza unicamente el 23 % del valor inicial, cifra
que se mantiene ampliamente dentro del limite legal permitido. Asi mismo, los articulos 25y 26 de la Ley 80 de
1993, el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015 respaldan la
procedencia de modificaciones contractuales por mutuo acuerdo, siempre que no alteren la naturaleza del
contrato y cuenten con justificacion técnica, econémica y juridica.

De igual manera, la prérroga del plazo se ajusta al principio constitucional de continuidad del servicio publico
(art. 209 de la Constitucion Politica), ya que garantiza la prestacion ininterrumpida del servicio de transporte
institucional mientras se culmina el nuevo proceso contractual. La modificacion permite cumplir con las
obligaciones misionales y operativas de la Entidad sin afectar la operacién aeroportuaria. En consecuencia, la
prérroga por 29 dias calendario y la adicion presupuestal propuesta son plenamente procedentes y
proporcionales, y aseguran la correcta ejecucion del objeto contractual dentro del marco normativo vigente.

JUSTIFICACION ECONOMICA

De acuerdo con el tltimo corte a 31 de diciembre de 2025, la ejecucién financiera presenta un valor ejecutado
de $1.958.992.665 que corresponde al 85% del valor total del contrato, quedando un saldo correspondiente de
$ 354.018.583, para suplir el pago de la facturacién de los dias de enero 2026. Sin embargo, dicho saldo resulta
insuficiente para financiar la prestacion del servicio durante el periodo adicional requerido, considerando la
demanda operativa de la Regional Norte y el incremento en los costos asociados a la vigencia 2026,
especialmente aquellos derivados del aumento del SMMLV, que impactan directamente los componentes de
mano de obra y operacion.

En este contexto, y mientras avanza el nuevo proceso contractual nacional para la prestacion del servicio de
transporte institucional, se hace necesaria una tercera adicién presupuestal, junto con la prérroga por
veintinueve (29) dias calendario, hasta el 28 de febrero de 2026, con el fin de asegurar la continuidad del
servicio durante dicho periodo. La adicion requerida garantiza la suficiencia financiera para cubrir los traslados
del personal que cumple funciones esenciales en los aeropuertos de la Regional Norte, evitando interrupciones
operativas y permitiendo mantener la disponibilidad del recurso humano necesario para la adecuada prestacion
del servicio publico esencial de transporte institucional.
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EVIDENCIAS APORTADAS

Ficha Técnicay oficio de justificacion

CONCEPTO INTERVENTOR O SUPERVISOR

Firma:
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Nombre: CAMILO ANDRES CUELLO NIEVES
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

COMITE DE CONTRATACION

Secretaria General - Direccion Administrativa

Fecha de elaboracion:

28 enero 2026

INFORMACION GENERAL

NUMERO DE LA ORDEN DE
COMPRA Y/O CONTRATO

CONTRATO 25000711 01 H3 2025

NOMBRE CONTRATISTA UNION TEMPORAL G&L
NIT 901.958.409-9
AREA EJECUTORA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CLASE DE PROCESO DE
SELECCION

PRESTACION DE SERVICIO

JUSTIFICACION DE LA
MODALIDAD DE SELECCION

CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES

OBJETO

“PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
SERVIDORES PUBLICOS DE LA AERONAUTICA CIVIL QUE
LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS
AEROPUERTOS”

ORDENADOR DEL GASTO

SECRETARIA GENERAL

SUPERVISOR

CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ NAVARRO
DIRECTOR REGIONAL ATLANTICO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR ADICION No 1
VALOR ADICION No 2

$ 1.958.992.665,00
$111.768.910
$242.249.673

PLAZO DE EJECUCION INICIAL
PLAZO DE EJECUCION FINAL

HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
HASTA EL 30 DE ENERO DE 2026

Se Solicita autorizacion para adicion al contrato por valor de
$ 346.263.914

SOLICITUDES o _ .
Adicién para garantizar los recursos hasta el final de contrato
teniendo en cuenta la prérroga solicitada
Prérroga hasta el 28 de febrero de 2026

RECOMENDACION SE RECOMIENDA REALIZAR ADICION Y PRORROGA PARA

GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS
FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE
Y LOS AEROPUERTOS ADSCRITOS.




UNION TEMPORAL G&L

Bogota, 26 de enero de 2026

Doctor

CAMILO CUELLO

Director Regional Norte

Unidad Administrativa Especial
Aeronautica Civil

Ciudad

Respetado Doctor
Reciba un cordial y atento saludo.

Como quiera que la Union Temporal G&L desde fecha 3 de julio de 2025, viene
ejecutando el contrato 25000711 H3 2025 cuyo objeto es “LOTE 1: PRESTAR EL
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA
AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LA REGIONAL NORTE Y OTROS
AEROPUERTOS” por medio del presente me permito informar, que se ACEPTA la
adicion y prorroga hasta el 28 de febrero de 2026.

De igual manera le solicito a la entidad que se realice el ajuste de ley SMLV e IPC
respecto de la adicién y prérroga que en el presente escrito se describe.

Cordialmente

JA ON GARZO ALFARO
CcCs8 EXPEDIDA EN ZIPAQUIRA
REPRESENTANTE LEGAL

UT G&L
NIT 901.958.409 - 9
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: ‘l Certificado de Disponibilidad Presupuestal — Comprobante. Usuario Solicitante: MHabedoyad ALBERTINA BEDOYA DAMELINES
ANV 4 Unidad 6 Subunidad 24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL

" \Ia Ejecutora Solicitante:
Naciun Fecha y Hora Sistema: 27/01/2026 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiacién presupuestal disponible y libre de afectacion en los siguientes “items de afectacion de gastos"

Numero: 92726 Fecha Registro: 2026-01-27 Unidad / Subunidad ejecutora: [24-12-00-000 AEROCIVIL — GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno
Valor Inicial: 346.263.914,00[Valor Total Operaciones: 0,00|Valor Actual.: 346.263.914,00| 52190 X 346.263.914,00|Vr. Blogueado
Comprometer:
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Numero: 112326 Fecha Registro: 2026-01-27 Namero: Modalidad de Tipo de contrato:
contratacion:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RzggizgR SITUAC.
] FECHA VALOR INICIAL VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL SALDO X VALOR BLOQUEADO
9200 DIRECCION A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE Prooi 20 CSE OPERACION COMPROMETER
ADMINISTRATIVA PASAJEROS ropios
Total: 346.263.914,00 0,00 346.263.914,00 346.263.914,00

9200 ADC Y PRROG CTO 25000711 01 H3 DE 2025 PRESTAR SERVICIO TRANSPORTE PARA SERVIDORES PUBLICOS AERONAUTICA CIVIL QUE LABORAN EN LAS REGIONALES NORTE, OCCIDENTE Y NORORIENTE Y LOS

Objeto: AEROPUERTOS. LOTE 1

Firma Responsable
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