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MEMORANDO 

PARA JOHANNA ALEJANDRA SÁNCHEZ MUÑOZ
1.3.2. Gerencia Contratación ( E )

DE 1.13. Vicepresidencia De Tecnología Y Transformación Digital

ASUNTO Remisión Informes de Supervisión y pago Factura(s) y Soportes – Cto 

186-2023

FECHA 06/11/2025 03:03:02 p. m.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones de vigilancia administrativa, técnica, financiera, contable y 

jurídica previstas en el Anexo 2 – Reglas para la supervisión contractual del Manual de 

Contratación, versión 5, remitimos la siguiente relación de documentos correspondiente al 

Contrato 186 de 2023, con el fin de que se proceda a su archivo en el expediente contractual 

electrónico correspondiente.

ITEM # Informe
# Factura 
Original

#  Documento de 
Pago (Orden de 

Pago)

Total, 
imágenes

1 26 7308 5300585164 188

2 27 7309 5300585165 185

Cordialmente,

DIANA PATRICIA GALEANO CAMACHO
Profesional - VTTD

Anexos: Lo enunciado

DIANA PATRICIA GALEA



INFORME  No

No. DE ACEPTACIÓN:

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATO No DE TIPO DE CONTRATO

ORDENADOR DEL GASTO

CONTRATISTA

TIPO DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN: INDIVIDUAL X COLEGIADA

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR EUCARDO ALFREDO TELLEZ ARIZA

APOYO SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA EJECUCIÓN CONTRATO

DE

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

VALOR DEL CONTRATO

No. No. No

1 1

(Indique el nombre de la dependencia responsable del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10 meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON
FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TÉCNOLOGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS
DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO Y DEMAS SERVICIOS CONEXOS Y ASOCIADOS.

(Número de Contrato)

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

SANDRA MILENA BURGOS BELTRAN SECRETARIA GENERAL

UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 (SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - STS Y 
VORTICE SAS)

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI

(Escriba nombre del supervisor o interventor del contrato)

(Prestación de servicios, interventoria, consultoría, Convenio)

INFORME DE SEGUIMIENTO Y DE EVALUACION CONTRACTUAL PARA 
APROBACION DE PAGOS

GLC-CONT-FO-016

PROCESO CONTRATACION Versión 1

FACTURA  No

FECHA

16 09 202527

Prestación Servicios

(Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato) (Nombre de la persona delegada para apoyar la supervisión del contrato)

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

(Cargo del ordenador del Gasto)(Nombre del ordenador del Gasto)

(Año de  suscripción)

1000057648 - 1000057650

186 2023

dd mm aaaa

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ

PRÓRROGAS SUSPENSIONES

(Año)

31 DE DIC 2025
(Día) (Mes) (Año)

ADICIONES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 28
DE

DIC

(Día) (Mes)

VALOR INICIAL: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 43.764.116.255) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que
haya lugar.
VALOR ADICION 1:DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENNTA Y OCHO MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE ($16.325.358.197) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que
haya lugar.
VALOR TOTAL: SESENTA MIL OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 60,089,474,452).incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a las que haya lugar.

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

5700000368 - 5700000408

2023

PLAZO VALOR DESDE HASTA

14 meses 16.325.358.197,00$       

RP

5700000408

7309



2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

OBSERVACIONES

SI NO

Desarrollo

OBSERVACIONES

Valor ejecutado antes del presente pago  $   59.334.891.841,00 98,74%

Valor del pago aprobado con el presente informe  $          79.623.736,00 0,13%

DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE

Valor Inicial del Contrato  $   43.764.116.255,00 

Adiciones  $   16.325.358.197,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 60.089.474.452,00

72,83%

27,17%

100,00%

CUENTA 27:          SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE PLATAFORMA IBM POWER
                             SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE ALMACENAMIENTO ASOCIADO A LA PLATAFORMA IBM POWER
                             SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DEL BACKUP
                             SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA X86 CAPE
                             Agosto 2025

(En caso de presentarse diferencias en la ejecución presupuestal del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

3. DESCRIPCION ACTIVIDADES

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha 100,00%

VALOR TOTAL EJECUTADO $ 59.414.515.577,00 98,88%

Porcentaje de ejecución presupuestal programado a la fecha 98,88%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 0,00%

(En caso de presentarse diferencias en el porcentaje de ejecución de actividades del contrato, indique brevemente la justificación de las mismas)

4. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

Con base en la verificación de los servicios relacionados en el Contrato No. 186 de 2023 se presenta el porcentaje de cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas
del contrato y sus anexos

Porcentaje de ejecución de actividades realizado a la fecha 100,00%

DIFERENCIA EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO 0,00%

Servicio prestado en Bogotá

*Nota: Esta información es diligenciada unicamente para Desarrollos o mantenimientos de Aplicaciones Tecnológicas 

*La fase de ejecución corresponde a desarrollo de Software de 
propiedad del FNA

*Si corresponde a Software del FNA marque la fase correspondiente Investigación 

X



5. EVALUACIÓN CONTRATISTA (Escala de 0 - 5)

( 16 ) de
(día en números)

EVALUACION PARCIAL

Cumplimiento del contrato 5

6. CERTIFICACIÓN PARA PAGO

CERTIFICA:

ANEXOS PRESENTE INFORME

ANEXO No FOLIOS DESCRIPCION

Que UT RENOVACION FNA CORE 2023, identificado con NIT. No. 901783398-3, entregó un informe de las actividades desarrolladas 
en el período relacionado, dando de esta manera cumplimiento a las obligaciones contenidas en el Contrato No. 186 de fecha 27 de 

diciembre de 2023, Incluido Otrosi2

EL SUSCRITO GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES TI, EN SU CONDICIÓN DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 
186 de 2023, INCLUIDO OTROSI2

Plazos

Aspectos administrativos

4

4

Actas PDF
Acta de ANS

Anexo Técnico PDF
Informe de Supervisión

Informe de Gestión

Certifiicado pago Seguridad Social PDF

Certificado UT 
Certificado Vortice

Certificado STS
Planilla de Pago STS

(día en letras) (mes en letras) (Año )

ALFREDO TELLEZ ARIZA
Gerente de Infraestructura y Operaciones TI

Supervisor CTO 186-2023

ALEXIS CIFUENTES RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión CTO 186-2023 

OTROS PDF

Prefactura STS
Certificación Bancaria STS

Carta deAutorización a Facturar
RUT UT 

RUT VORTICE S.A.S.
RUT STS S.A.S.

Autorización Numeración Dian STS
Acta Seguimiento Riesgos
Acta Seguimiento Mensual

Circular 042-2012 STS
Anexo 8- Acuerdo Conformación Oferente Plural UT

Antecedentes-CC-TP Contador y Revisor Fiscal

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en el mismo 
en Bogotá D.C., a los

DIECISEIS días del mes de SEPTIEMBRE 2025

X

X

X

X

XISXISXISXISXISXISXISXISXISXISXIS CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CI CIFUFUFUFUFUEFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFU NTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTENTES RODRODRODRODRODRODRODRODR

EUCARDO 

ALFREDO 

TELLEZ ARIZA

Firmado digitalmente por 

EUCARDO ALFREDO 

TELLEZ ARIZA 

Fecha: 2025.09.22 09:56:52 

-05'00'



 Cl.doc. : RE ( Factura bruto ) Documento normal                                                  
 Reg.prelim.por NTUIRAN          Contab.por      MRINCONZ                                         
 Nº doc.        5100001853       Sociedad        1000         Ejercicio       2025                
 Fe.docum.      22.09.2025       Fecha contab.   22.09.2025   Período         09                  
 Calc.impuestos                                                                                  
 Referen.       7309                                                                              
 Moneda doc.    COP                                                                               
 Txt.cab.doc.    02-2303-20250923110367                                                           

Pos CT Cuenta    Texto breve cuenta  Asignación        II          Importe

  1 31 1000000048 SOLUCIONES TECNOLOGI                   W0      74,728,548-
  2 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      37,968,986 
  3 91 5130950114 SERV DE APOYO TEMP                    W0               2-
  4 81 5130950114 SERV DE APOYO TEMP                    W0               0 
  5 86 2511950101 CXP PROVED EM/RF                      W0      41,654,750 
  6 81 5130950114 SERV DE APOYO TEMP                    W0               1 
  7 50 2519051101 SERVICIO 3.5%                                 2,341,875-
  8 50 2519053801 RTE IVA TARIFA GENER                           1,906,955-
  9 50 2519054408 SERVICIOS 304 BOGOTA                             646,357-







Nit. 830.505.521-5

Bogotá D.C., septiembre 5 de 2025 

Señores 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
Ciudad 

Asunto: CERTIFICACION DE NO PAGO DE APORTES AL SGSS Y PARAFISCALES-UT 

RENOVACION FNA CORE 2023 

En mi condición de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me 
permito informar que actualmente no contamos con empleados contratados directamente, 
razón por la cual no estamos obligados a liquidar y pagar planillas de seguridad social, por 
tanto, no se presenta certificación de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social 
SGSS y parafiscales a nombre de la UT. 

En consecuencia, dado que la empresa Soluciones Tecnología y Servicios S.A. según 
el acuerdo de Unión Temporal tiene una participación del 88,75% en la UT y es la 
encargada de liderar, administrar y dirigir el proyecto, se adjunta la certificación de pago 
de aportes al SGSS y parafiscales realizado por este integrante de la Unión Temporal. 

Cordialmente, 

Fabio Alfredo Correa 

Representante Legal 

C.C 79.505.377

Fabibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibio AlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrededededededededededededededededededededo Co

Reprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesesenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenenentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatantntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntnte 
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CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

La suscrita Revisora Fiscal Sandra Milena Vela Céspedes, identificada como aparece al pie de la firma, certifica 
que la Empresa SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS STS SAS con NIT 830.505.521-5, según 
registros contables y anexos suministrados, se encuentra al día durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de selección con el pago correspondiente a sus obligaciones provenientes del Sistema de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la respectiva autorretención de renta. 

La anterior certificación, se expide a los (03) días del mes de septiembre de 2025, con el fin de dar cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 y 1607 de 
2012. Este certificado no debe ser usado para fines distintos a los requeridos por el respectivo solicitante. 

Cordialmente, 

Sandra Milena Vela Céspedes 
Revisora Fiscal 
CC No. 30.082.729 
TP. N° 175227-T 

DESIGNADO POR CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S. 

Bogotá: Calle 126 # 7 - 26 oficina 503 tel. 7450145.

Cali: Calle 6 oeste 1 C -25, Santa teresita tel. 0317450145

Medellín: Cra.48 # 10-45, piso 8 oficina 807 tel. 0317450145
Conmutador: 57 1 7450145

www.stssa.com.co - e-mail: servicioalcliente@stssa.com.co CO19/8938

SaSaSaSaSandndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndndrararararararararararararrarararrarrarrararrrarrrrrrrrrrrararr  M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M Mililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililileeneeeneneneeeneneneneneneneeneeeneeeeeneneneneneneneeeeneneneneeeeeneneeneeeeeneneneeeenee a a a a VeVVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVeVVVVeVeVeVVeVeVVeVVeVVVVeVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV la C
ReReReReReReReReeeReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReReRevivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivivisosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososorarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Fisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisiscal 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF

NIT 830505521 5 SOLUCIONES TECNOLOGIA Y  SERVICIOS 
SAS

B - MENOS DE 200 COTIZANTES BOGOTA CL 126 7 26 BOGOTA-BOGOTA D.E. 7450145 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-08 2025-09 1746920902 9491368664 E 2025/09/04 2025/09/02 BANCO DE OCCIDENTE 0 $82,569,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) 43 $50,171,000 $0 $0 $50,171,000

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 8 $10,546,600 $0 $0 $10,546,600

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 18 $23,826,900 $0 $0 $23,826,900

     PORVENIR 230301 800,224,808 8 11 $8,328,100 $0 $0 $8,328,100

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 4 $3,148,200 $0 $0 $3,148,200

     SKANDIA 230901 800,253,055 2 2 $4,321,200 $0 $0 $4,321,200

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 46 $1,756,100 $0 $0 $1,756,100

     COLMENA 14-25 800,226,175 3 46 $1,756,100 $0 $0 $1,756,100

CCF (ADMINISTRADORAS: 3) 45 $13,109,500 $0 $0 $13,109,500

     COMFENALCO ANTIOQUIA CCF03 890,900,842 6 1 $457,800 $0 $0 $457,800

     COMFENALCO VALLE CCF56 890,303,093 5 1 $346,800 $0 $0 $346,800

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 43 $12,304,900 $0 $0 $12,304,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 8) 46 $15,940,700 $0 $0 $15,940,700

     ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 3 $2,989,700 $0 $0 $2,989,700

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 8 $3,743,600 $0 $0 $3,743,600

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 6 $1,436,700 $0 $0 $1,436,700

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 2 $782,100 $0 $0 $782,100

     NUEVA E.P.S. EPS037 900,156,264 2 3 $550,200 $0 $0 $550,200

     NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 2 $187,500 $0 $0 $187,500

     SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 6 $1,136,500 $0 $0 $1,136,500

     SANITAS EPS005 800,251,440 6 16 $5,114,400 $0 $0 $5,114,400

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $955,100 $0 $0 $955,100

     INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR

PAICBF 899,999,239 2 2 $955,100 $0 $0 $955,100

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $636,800 $0 $0 $636,800

     SENA PASENA 899,999,034 1 2 $636,800 $0 $0 $636,800

TOTAL 46 $82,569,200 $0 $0 $82,569,200

Página 1 de 1 2025/09/03 11:16 AM

Resumen de Pago por Administradora



NIT. 901307114-9 

Ingeniería T.I. Cra. 29 #45-45, Metropolitan Bussines Park, Oficina 911. 

Vortice, C.C Gratamira, L 220. Soporte Técnico, C.C. Gratamira, L325.

Vortice Bogotá, Cl 67 # 7-94 Of 503

(607) 6439595

3166290903 

www.vorticestore.com

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 - PERSONA 
JURÍDICA. 

Firma _____________________ 
Nombre o Razón Social del Oferente: VORTICE S.A.S 
Nombre del Revisor Fiscal DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA 
Nit o Cédula de Ciudadanía No 1.098.803.157 

Bucaramanga 

Señores  
FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
Carrera 65 No 11 -83
Ciudad. 

Yo, DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA, identificado con 1.098.803.157, y con Tarjeta Profesional No. 288183- T de la 
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VORTICE S.A..S, identificado 
con Nit 901.307.114-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de 
acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, 
certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente 
exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de 
salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
(ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados 
por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 
2002.  





Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

QUIEN INTERESE

Que el contador público DANIELA SOFIA RIVAS SIERRA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1098803157 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No
288183-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 

   

 

 

 
 

 

  

 
 

  

    

    

 
 

 

    

 

 
 

 

 
 

  

  
  

 

  
 

 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 





 

   

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 



 

   

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



FIRMA   
  

Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez   
Profesional 03 (Apoyo de supervisión de contrato)  
Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI - 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

Alexisisisisisisisis G G G G G G G G G Geovanny 
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Acta N° 
FNA-186-2023-
163-10-09-2025 

Tema: 
Seguimiento mensual del contrato FNA-186-
2023  Agosto 2025  

Fecha: 10-09-2025  Ubicación: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

Hora 
inicio: 

8:00 am Hora fin: 11:30 am 

Objetivo Realizar seguimiento mensual al contrato FNA-186-2023  

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN 

Nombre completo Dependencia Cargo ¿Asistió? 

Alexis Geovanny Cifuentes 
Rodríguez 

Gerencia de Infraestructura 
y Operaciones TI  FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

S.A. 

Profesional 03 
(Apoyo de 

supervisión de 
contrato) 

SI 

Eucardo Alfredo Téllez Ariza 

Gerencia de Infraestructura 
y Operaciones TI  FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

S.A. 

Gerente de 
Infraestructura y 
Operaciones TI 

SI 

Daniel Nikolay Giraldo 
Gutiérrez 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

Administrador de 
plataforma 

SI 

Alejandro Alfonso Castellar 
Angulo 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

Administrador de 
plataforma 

SI 

John Esteban Toro Gutiérrez 
UT RENOVACIÓN FNA 

CORE 2023 
Administrador de 

plataforma 
SI 

Gustavo Ángel Cañón 
UT RENOVACIÓN FNA 

CORE 2023 
Líder Técnico SI 

Andrés Ramírez Rodríguez 
UT RENOVACIÓN FNA 

CORE 2023 

Gerente de 
Unidad 

Comercial 
SI 

Maria Elena Bulla Vélez  
UT RENOVACIÓN FNA 

CORE 2023 
Gerente de 

proyecto 
SI 

Yennifer del Carmen Torres 
Rivero 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

Gestor 
Documental 

SI 

 
 

1. TEMAS TRATADOS 
 

1. Seguimiento a los compromisos del acta anterior. 
2. Seguimiento a la Administración de la infraestructura Datacenter Alterno. 
3. Backlog de compromisos. 

 
 

2.  RESUMEN DE LOS ACUERDOS 
 
En atención a la PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO 
FNA-186-2023 cuyo objeto es: 
MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE 
PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, 
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ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL 
 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
El ingeniero Eucardo Alfredo Téllez Ariza da inicio a la sesión, informando cómo se llevará a 
cabo la revisión de los informes de gestión. A continuación, la ingeniera María Elena Bulla 
procede con la presentación de los servicios de administración de la infraestructura tecnológica 
implementada en el Datacenter alterno de ODATA del Fondo Nacional del Ahorro S.A.: 
 
Actividades ejecutadas: 
 
La ingeniera María Elena Bulla presenta los informes de gestión de las diferentes plataformas 
con las actividades que, durante el mes de Agosto de 2025, se llevaron a cabo de manera 
satisfactoria correspondientes al tercer mes de administración de la nueva infraestructura 
tecnológica implementada en el Datacenter Alterno del Fondo Nacional del Ahorro S.A. Estas 
labores forman parte integral del proyecto y constituyen un pilar fundamental para garantizar la 
sostenibilidad, trazabilidad y continuidad operativa de la infraestructura tecnológica de la Entidad. 
 
El desarrollo de esta fase fue ejecutado con estricto cumplimiento de los lineamientos técnicos 
y de gestión definidos, y se encuentra debidamente soportado en los informes de gestión anexos 
a la presente acta. Dichos informes documentan de manera detallada los aspectos técnicos, 
operativos y de soporte ejecutados durante el mes de Agosto, así como las evidencias que 
demuestran el cumplimiento de los objetivos contractuales y técnicos. 
 
Las evidencias correspondientes se encuentran en los siguientes componentes: 
 

 Servicio de administración de plataforma IBM POWER 
 Servicio de administración de almacenamiento asociado a la plataforma IBM POWER 
 Servicio de administración del backup 
 Servicio de administración de infraestructura X86 
 Pruebas técnicas y funcionales 

 
Los informes presentados durante este periodo respaldan que la infraestructura bajo 
administración mantuvo niveles óptimos de disponibilidad, seguridad y rendimiento, lo que 
permitió garantizar la estabilidad y confiabilidad de los servicios críticos de la Entidad. Asimismo, 
se consolidaron buenas prácticas operativas que contribuyen al fortalecimiento continuo de la 
gestión tecnológica y al aseguramiento de la calidad del servicio. 
 
Conclusión: 
 
En general, las plataformas tecnológicas administradas durante el periodo evaluado operaron de 
forma estable, sin registrar fallas ni incidentes críticos. Tanto los sistemas de replicación como 
la alta disponibilidad y almacenamiento mantuvieron un desempeño óptimo, garantizando la 
disponibilidad de los servicios, la integridad de los datos y la continuidad operativa. Las tareas 
de administración, monitoreo, validación y gestión de seguridad se ejecutaron conforme a las 
buenas prácticas, permitiendo conservar las condiciones necesarias para responder a 
requerimientos operativos y escenarios de contingencia. La solución tecnológica continúa 
cumpliendo con los requerimientos establecidos, y se mantiene bajo seguimiento constante para 
futuras actualizaciones y mejoras controladas. 
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NOTA: 
El seguimiento mensual a los Riesgos y a los ANS del contrato FNA-186-2023, se realizan de 
manera independiente a esta reunión y quedan Anexas a este documento. 
 
ANEXOS: 
 

 FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V13.xlsx 
 FNA-186-2023-161-10-09-2025 Seguimiento ANS Agosto 2025 V1.pdf 
 FNA-186-2023-162-10-09-2025 Seguimiento Riesgos V13 Agosto 2025 V1.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 IBM POWER ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 ALMACENAMIENTO ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 BACKUP ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 INTEL X86 ODATA.pdf 
 Capacidades_DCA_Agosto2025.xlsx 

 
 

 
 

3. COMPROMISOS PACTADOS 
 

 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE (s) 
FECHA PROPUESTA PARA 

LA EJECUCIÓN DEL 
COMPROMISO 

1. Realizar seguimiento 
mensual al estado del 
proyecto 

FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A. - UT 

RENOVACIÓN FNA CORE 
2023 

30-09-2025 

2. Confirmar los niveles de 
firmware del Datacenter 
principal. 

FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A - ALEXIS 

GEOVANNY CIFUENTES 
22-09-2025 

3. Elaborar un cronograma 
con las fechas 
programadas para la 
ejecución del 
mantenimiento preventivo. 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

19-09-2025 

4. Elaborar un plan de trabajo 
que refleje lo avanzado y lo 
pendiente en la 
implementación del 
monitoreo Zabbix, 
asegurando su trazabilidad. 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

19-09-2025 

5. Afinar el informe de 
capacidades. 

UT RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 

19-09-2025 
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FIRMA 

Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez 
Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del 
contrato) 
Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI - 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.  

FIRMA 

Eucardo Alfredo Téllez Ariza  
Gerente de Infraestructura y Operaciones TI 
Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI 
- FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.  

APROBÓ ELABORÓ 

FIRMA 

Maria Elena Bulla Vélez  
Gerente de Proyectos 
UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 

FIRMA 

Yennifer del Carmen Torres Rivero 
Gestor Documental 
UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023
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digitalmente por 
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1. TEMAS TRATADOS 
 

1. Seguimiento a la gestión de riesgos del contrato FNA-186-2023 
 

 
2.  RESUMEN DE LOS ACUERDOS 

 
En atención a la PRÓRROGA No.1, ADICIÓN No.1 y MODIFICACIÓN No.2 AL CONTRATO 
FNA-186-2023 cuyo objeto es: 
MIGRACIÓN, GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y SOFTWARE CON FABRICANTE 
PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO, 
ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO Y DEMAS SE  
 
Se reúnen en las instalaciones del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. los ingenieros Alexis 
Geovanny Cifuentes - Profesional 03 Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI responsable 
del apoyo a la supervisión del contrato por parte del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.   
 
Por parte de la UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 con participación del Ingeniero Maria Elena 
Bulla Vélez- Gerente de Proyecto y Yennifer del Carmen Torres Rivero  Gestor Documental. 
 
 
 
 
 
 

Acta N° 
FNA-186-2023-
165-15-10-2025 

Tema: 
Seguimiento matriz de Riesgos V13 del 
contrato FNA-186-2023, correspondiente al 
periodo 1 al 30 de septiembre de 2025 

Fecha: 15-10-2025  Ubicación: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 

Hora 
inicio: 

8:30 a.m. Hora fin: 9:30 a.m. 

Objetivo 
Realizar seguimiento a la matriz de Riesgos del contrato FNA-
186-2023 

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNIÓN 

Nombre completo Dependencia Cargo ¿Asistió? 

Alexis Geovanny Cifuentes 
Rodríguez 

Gerencia de Infraestructura y 
Operaciones TI  FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

S.A. 

Profesional 03 
(Apoyo de 

supervisión de 
contrato) 

SI 

Maria Elena Bulla Vélez  
UT RENOVACIÓN FNA CORE 

2023 

Gerente de 
proyecto 

SI 

Yennifer del Carmen Torres 
Rivero 

UT RENOVACIÓN FNA CORE 
2023 

Gestor 
Documental 

SI 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO FNA-186-2023 
 
El Ingeniero Alexis Cifuentes da apertura a la reunión de acuerdo con la agenda establecida.  La 
Ingeniera Maria Elena Bulla Vélez informa que en el acta anterior FNA-186-2023-162-10-09-
2025 Seguimiento Riesgos V13 Agosto 2025 V1.pdf no se registraron compromisos y continúa 
presentando el estado de riesgos: 
 
NUEVOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
La ingeniera Maria Elena Bulla Vélez informa que, en el periodo de seguimiento de esta acta, 
no se registran nuevos riesgos a la matriz y los previamente registrados conservan el mismo 
estado en la matriz de riesgos del proyecto sin novedad.  
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1
Prerequisitos de 

Instalación
Técnico Ejecución Tiempo

Adecuación de condiciones eléctricas y ambientales 
en el Datacenter de FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A. que requiere la nueva 
infraestructura, generando retrasos en el ingreso y 
energización de todos los componentes

Falta de espacio en el 
Datacenter del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 
S.A. y adecuación de 
circuitos eléctros para 

Ingreso y energizacion de 
la nueva infraestructura, 
Capítulo 4.1 del Anexo 

Técnico

24-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

5. Alto 2,5 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

3 Identificado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

2
Prerequisitos de carga 

para instalacion de 
equipos

Técnico Ejecución Costo

Adecuación de circuitos eléctricos para determinar 
si los recursos disponibles son suficientes para 
soportar las demandas previstas para instalar la 
nueva infraestructura

Fallos o degradacion del 
rendimiento bajo cargas 
pesadas, para instalar la 
nueva infraestructura

Ingreso y energizacion de 
la nueva infraestructura, 
Capítulo 4.1 del Anexo 

Técnico

24-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
5. Alto 2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Identificado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

3

Condiciones para 
soportar el peso de  

equipos a instalar en el 
Datacenter

Técnico Ejecución Costo
Adecuacion para el desplazamiento de los Racks en 
los pasillos del datacenter 

Reforzar el soporte del piso 
falso del Datacenter de 
acuerdo con las 
condiciones establecidas 
por el fabricante

Ingreso seguro para la 
ubicacion de los Racks al 

interior del datacenter
24-ene-24 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

3. 
Moderado

1,2 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

4
Demora en entrega de los 

equipos por parte del 
fabricante 

Externo Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Demora con la fabricacion 
y tiempo de respuesta para 
la entrega de equipo UT 
Renovacion core FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

Seguimiento a 
diario/semanal con el 

fabricante. 
24-ene-24 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

5. Alto 2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Retirado UT RENOVACION FNA CORE 2023

5
Prerrequisitos logísticos 
para la entrega de los 

equipos 
Técnico Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Falta de comuicacion para 
el ingreso seguro de 
equipos a las instalaciones 
del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO S.A.

articulacion de todas las 
areas para la recepcion de 

los equipos
24-ene-24 Amenazas

3. Posible 
35% - 59%

2. Leve 1 Media Evitar
Incluir una 

partida en la  
contingencia

1 Retirado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO

6
Afectacion de servicios 

en temporada alta
Técnico Planeación Tiempo Demora en migración de la plataforma

Problema para migrar 
ambientes no productivos y 
que no afecten la 
operación del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 

Por temporada Alta de 
cesantías donde hay 

congelamiento de Cambios 
en el Datacenter

24-ene-24 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

4. 
Moderado

3,2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

4 Retirado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO

7
Fallo en la funcionalidad 

de requerimientos 
Técnico Planeación Tiempo Cambios de alcance, conflicto de expectativas

Fallo en la solicitud de 
requerimientos al equipo 
de Implementación de la 
UT

Centralizar todos los 
requerimientos de la 
Entidad a través del 

Supervisor del contrato 
asignado por FONDO 

24-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO

8
Afectacion en la 

asignacion de recursos 
para el proyecto

Técnico Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Fallo en la asignacion de 
recursos dedicados para la 
ejecución del proyecto UT - 
FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A.

Capacidad para la 
asignacion de recursos 
dedicados para realizar 

monitoreo

24-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO - UT
RENOVACION FNA CORE 2023

9
Accesos no autorizados 

al datacenter
Técnico Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Afectacion al no gestionar 
oportunamente solicitudes 
de ingreso a datacenter 
para energizar UT

Por temporada Alta de 
cesantías donde hay 

congelamiento de Cambios 
en el Datacenter

24-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO - UT
RENOVACION FNA CORE 2023

10
Aprobación de ventanas 

de migración
Técnico Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Fallo por la aprobacion de 
tareas para la ejecucion 
actividad de migracion UT

Por temporada Alta de 
cesantías donde hay 

congelamiento de Cambios 
en el Datacenter

24-ene-24 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

4. 
Moderado

3,2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

4 Retirado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO - UT
RENOVACION FNA CORE 2023

11

Falta de elementos o 
insumos de 

infraestructura para 
integrar los nuevos 
equipos adquiridos

Técnico Planeación Costo

Requerimientos de nuevas adquisiciones no 
contempladas por el FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A., generando sobrecostos y retrasos 
en el cronograma

Evaluación de 
requerimientos del 
proyecto por un arquitecto 
del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO S.A.

Componente de Servicios 
del Contrato

29-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISIÓN DE CONTRATO

12
Afectacion por la 

asignacion de recursos 
de IBM para el proyecto

Externo Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Problema para la 
asignación de recursos y 
programación que 
respalden de manera 
efectiva los objetivos del 

Confirmar la fecha de 
energización con al menos 
72 horas de anticipación.

29-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media 2 Identificado UT RENOVACION FNA CORE 2023

13
Fallo en la capacidad de 

resistencia de la(s) 
baldosa(s) 

Técnico Planeación Costo
Retrasos en el cronograma
Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas.

Problematica de acceso 
para el desplazamiento de 
la infraestructura física al 
interior del datacenter

Ingreso y energizacion de 
la nueva infraestructura

29-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media 2 Controlado

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

14
Afectacion en la altura de 

la puerta de acceso de 
equipos al datacenter

Técnico Planeación Tiempo
Adecuacion en las dimensiones de acceso al 
datacenter para el ingreso de los Rack 

El tamaño de la puerta de 
acceso no permite el 
desplazamiento de los 
Racks al datacenter 
FONDO NACIONAL DEL 

Ingreso y energizacion de 
la nueva infraestructura

29-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media 2 Controlado

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

15
Ruptura de baldosas de 

piso falso en el pasillo frío 
del Datacenter

Técnico Planeación Tiempo
Retrasos en el cronograma
Sobrecostos por arreglos o sustitución de baldosas.

Afectacion con el 
desplazamiento de los 
Racks al interior del 
datacenter

Refuerzo preventivo a la 
ruta de tránsito de los rack 
hasta su ubicación final por 

parte de Datacenter

29-ene-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
3. 

Moderado
1,2 Media 2 Controlado

FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

16
Demora con la asignados 
de circuitos a los nuevos 

rack 
Técnico Planeación Tiempo Retrasos en el cronograma

Problematica con la 
asignacion de circuitos a 
los Racks

Ejecutar las adecuaciones 
eléctricas con anticipación 
a la fecha de ingreso de 

los rack

29-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

3. 
Moderado

1,5 Media 2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

17
Afectacion de servicio por 
corto circuito durante la 

energizacion
Técnico Ejecución Calidad

Afectación de servicios en Operación FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Afectacion grave o 
destruccion de cualquier 
componente del Rack y 
unidades de distribución de 
energía que se encuentren 

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto
29-ene-24 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

3. 
Moderado

1,2 Media 2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
SUPERVISION DE CONTRATO - UT
RENOVACION FNA CORE 2023

18
Afectacion con la fractura 

de fibras ópticas y 
cableado UTP 

Técnico Ejecución Calidad
Afectación de servicios en Operación FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO S.A.

Afectacion de servicio 
ocasionando  cortes de 
energía, y/o pérdida de 
datos 

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto
29-ene-24 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

4. 
Moderado

1,6 Media 2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES UT RENOVACION - FNA
CORE 2023

19
Fallos de servicio por 

alertas en las UPS 
Técnico Ejecución Calidad

Problematica con el comportamiento de alertas en 
UPS y la afectacion de servicios en la Operación

Fallos que pueden causar 
pérdidas de información, 
económicas y de tiempo.

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto
29-ene-24 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

3. 
Moderado

1,2 Media 2 Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

20

Afectacion por falta de 
espacio en datacenter  
principal del FONDO 

NACIONAL DEL 
AHORRO S.A.

Técnico Planeación Tiempo
Afectacion y retrasos en el Cronograma por falta de 
espacio al interior del datacenter para la ubicacion 
de equipos 

Afectacion al ingreso de 
Racks al interior del 
datacenter por la falta de 
espacio 

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 
impacto en caso que sea 
necesario mover algún 

rack productivo

29-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta 2 Retirado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto

Liberar el marco superior de la 
puerta de acceso al pasillo frío 

para que pueda ingresar el rack

Disponer de baldosas adicionales 
para sustitución o adecuación.

Ejecutar las adecuaciones 
eléctricas con anticipación a la 
fecha de ingreso de los rack

Solicitud de presupuesto 
adicional por parte del FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
para adquisiciones necesariias

Confirmar la fecha de 
energización con al menos 72 

horas de anticipación.

Refuerzo preventivo a la ruta de 
tránsito de los rack hasta su 
ubicación final por parte de 

Datacenter

Comunicación al interior de la 
Entidad sobre la necesidad de 

ejecución e impacto del proyecto

Gestionar oportunamente con los 
terceros de la Entidad, los 

permisos correspondientes para 
ingreso, energización, 

conexiones, etc.

Identificar con suficiente tiempo 
los requerimientos de autorización 

de ejecución de actividades

Validación previa y planificación 
de la implementación de las 
actividades de remediación 

* Iniciar a migrar ambientes no 
productivos que no afecten la 

operación del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO S.A.

* Revisar otras estrategias de Centralizar todos los 
requerimientos de la Entidad a 

través del Supervisor del contrato 
asignado por FONDO NACIONAL 

DEL AHORRO S.A.

* Gestionar en Datacenter el 
espacio y carga requerido para 

instalar los equipos.
* Configurar temporalmente en 

otra ubicación los equipos 
Reforzar el soporte del piso falso 
del Datacenter de acuerdo con 

las condiciones establecidas por 
el fabricante

Seguimiento a diario/semanal con 
el fabricante.

Estado del Riesgo
(Identificado,  Activo, 
Controlado, Retirado)

Responsables
(Plan Acción y Plan Reacción)

Plan de Acción
(Actividades a tomar para 
aumentar o disminuir la 

probabilidad de ocurrencia o el 
impacto)

Plan de Reacción
(Actividades si un riesgo se 

convierte en realidad)

Reuniones de planeación con 
suficiente tiempo de anticipación
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La ingeniera Maria Elena Bulla Vélez informa que a la fecha se tiene un seguimiento a lo largo 
del proyecto, como evidencia del seguimiento realizado por el ingeniero Alexis Cifuentes. A 
continuación, se relacionan las actas con sus correspondientes nombres:  
 

 FNA-186-2023-012-29-01-2024 Seguimiento matriz de riesgos v2 

 FNA-186-2023-020-29-02-2024 Seguimiento matriz de riesgos v3 

 FNA-186-2023-028-27-03-2024 Seguimiento mensual a la Matriz de Riesgos 

 FNA-186-2023-039-15-04-2024 Seguimiento Riesgos 

 FNA-186-2023-051-30-04-2024 Seguimiento Riesgos V5 Abril 2024 
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21
Prerequisitos de 

materiales para energizar 
elementos 

Técnico Planeación Calidad
Afectacion de servicio por falta de elementos para 
energizacion 

Fallo con la capacidad de 
materiales para energizar 
cualquier evento crítico en 
Data Center

Disponer de materiales 
adicionales para 

energizacion de equipos
29-ene-24 Amenazas

3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES -
UT RENOVACION FNA CORE 2023

22

Falta de calidad de la 
información en los 

documentos presentados 
por parte del contratista

Organizacional Ejecución Calidad
Reprocesos en la revisión y aprobación de los 
documentos

Desincronización de 
información del proyecto 
entre el FONDO 
NACIONAL DEL AHORRO 
S.A., UT y otros 

Documentación 29-ene-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

3. 
Moderado

1,5 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
FACILITIES -
UT RENOVACION FNA CORE 2023

23

Ausencia de Personal 
clave de la UT 

RENOVACIÓN FNA 
CORE 2023 en la 

implementación del 

Organizacional Ejecución Tiempo
Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia 
de personal clave que está ejecutando o 
coordinando las actividades

Incapacidad o rotación de 
personal

Ejecución del cronograma 
de Proyecto

29-feb-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Evitar
Incluir una 

partida en la  
contingencia

2 Evitar Mensual Controlado UT RENOVACION FNA CORE 2023

24

Ausencia de Personal 
Clave del FONDO 
NACIONAL DEL 
AHORRO S.A.

Organizacional Ejecución Tiempo
Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia 
de personal clave que está ejecutando o 
coordinando las actividades

Incapacidad o rotación de 
personal

Ejecución del cronograma 
de Proyecto

29-feb-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Evitar
Incluir una 

partida en la  
contingencia

2 Evitar Mensual Controlado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

25

Indisponibilidad parcial en 
el proyecto de Personal 
del FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO S.A. por 

gestionar asuntos 

Organizacional Ejecución Tiempo
Afectación en los tiempos de ejecución por ausencia 
de personal clave que está ejecutando o 
coordinando las actividades

Cruce de prioridades con 
otras obligaciones 
asociadas al rol que 
desempeña en la Entidad.

Ejecución del cronograma 
de Proyecto

29-feb-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Evitar
Incluir una 

partida en la  
contingencia

2 Evitar Mensual Controlado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

26

 Falta de inventario de 
partes por 

indisponibilidad de 
repuestos

Externo Ejecución Tiempo
Puede presentarse escasez o lentitud en el proceso 
de consecución de repuestos para la máquina 
afectada 

Falta de inventario del 
mayorista por alta 
demanada de repuestos y 
dificultades en los 
procesos de importación

Atención de solicitud de 
garantía o soporte

29-feb-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
4. 

Moderado
1,6 Media Evitar

Incluir una 
partida en la  
contingencia

2 Evitar Mensual Controlado UT RENOVACION FNA CORE 2023

27

Falta de permisos de 
ingreso a las 

instalaciones del FONDO 
NACIONAL DEL 

AHORRO S.A. y al 

Organizacional Planeación Costo

El especialista esta en sitio pero sus accesos a las 
instalaciones del FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A. no están gestionados o el acceso al 
datacenter no es permitido.

Falta de gestión en el 
envío de la  autorización de 
ingresos

Atención de solicitud de 
garantía o soporte

29-feb-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
4. 

Moderado
1,6 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Controlado UT RENOVACION FNA CORE 2023

28
Rutinas de pruebas de 

hardware reemplazado es 
fallida

Técnico Ejecución Costo
La instalación de la parte presenta fallas y el set de 
pruebas de fabricante no es exitoso

Partes defectuosas o que 
se dañan durante el 
transporte o manipulación

Atención de solicitud de 
garantía o soporte

29-feb-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
4. 

Moderado
1,6 Media Evitar

Incluir una 
partida en la  
contingencia

2 Evitar Mensual Controlado UT RENOVACION FNA CORE 2023

29
Falta de acceso  al rack 
donde se encuentra el 

hardware para reemplazo
Externo Ejecución Tiempo

El rack donde está instalada la máquina está en un 
rack bajo llave sin acceso

Falta de validación de 
acceso a los equipos, 
previa a la solicitud de 
garantía

Atención de solicitud de 
garantía o soporte

29-feb-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
4. 

Moderado
1,6 Media Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Controlado UT RENOVACION FNA CORE 2023

30
No alcanzar a ejecutar el 
contrato dentro del plazo 

de ejecucíón
Técnico Ejecución Tiempo

Incumplimiento de ejecución del presupuesto 
asignado al contrato antes del plazo de ejecución 
(10 meses) y mantener en producción servicios 
críticos del FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
con infraestructura sin soporte por parte del 
Fabricante IBM.

El Datacenter Principal del 
FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A. necesita 
adecuaciones para recibir 
la nueva infraestructura, 
las cuales finalizan el 15 de 
mayo de 2024.

Cierre del Proyecto 27-mar-24 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Evitar
Incluir una 

partida en la  
contingencia

4 Evitar Mensual Controlado
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.
UT RENOVACION FNA CORE 2023

31

Condiciones laborales 
óptimas en la sede 

principal del FONDO 
NACIONAL DEL 
AHORRO S.A

Externo Ejecución Talento Humano Atrasos en la gestión diaria del proyecto
Racionamientos de agua 
en la ciudad de Bogotá 
D.C

Ejecución del cronograma 
de Proyecto

30-abr-24 Amenazas
2. Raro 

15% - 34%
1. Nulo 0,4 Muy baja Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Evitar Mensual Controlado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

32
Retrasos en las fechas 

de aprobación de 
ventanas de migración

Organizacional Ejecución Tiempo

No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes 
del 21 de noviembre, fecha en la que finaliza el 
soporte y mantenimiento de la infraestructura actual 
de la entidad

Procesos internos de la 
entidad con mayor 
prioridad que el proyecto 
de renovación tecnológica

Cierre del Proyecto 17-jul-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

5. Alto 2,5 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Retirado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

33

Superar el tiempo de 
Indisponibilidad de 

servicios autorizado en 
las ventanas de 

migración

Técnico Ejecución Tiempo
Indisponibilidad de acceso a sistemas de 
información objeto de migración, por parte de los 
usuarios o funcionarios de la entidad

Eventos técnicos no 
contemplados durante la 
migración

Ejecución del cronograma 
de Proyecto

17-jul-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

5. Alto 2,5 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Retirado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

34

Degradación de servicios 
productivos en la Entidad 
por alta latencia en red 

SAN

Técnico Ejecución Calidad

No alcanzar a finalizar todas las migraciones antes 
del 21 de noviembre de 2024, fecha en la que 
finaliza el soporte y mantenimiento de la 
infraestructura actual de la entidad

Ejecutar copia de datos en 
forma simultánea desde 
sistemas de 
almacenamientos actuales 
a sistemas de 

Cierre del Proyecto 17-jul-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

5. Alto 2,5 Alta Aceptar
No se requiere 
ninguna acción

2 Mitigar Mensual Retirado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

35

No alcanzar a terminar 
todas las migraciones 

antes del 22 de 
noviembre de 2024, fecha 

en la que finaliza la 
renovación del soporte a 
la infraestructura actual

Técnico Ejecución Tiempo
Mantener infraestructura tecnológica sin soporte de 
fabricante con servicios productivos.

Desconocimiento de 
Arquitectura de 
aplicaciones

Cierre del Proyecto 27-nov-24 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

5. Alto 2,5 Alta Aceptar
No se requiere 
ninguna acción

2 Mitigar Mensual Retirado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

36
No poder ejecutar el plan 

de continuidad de 
negocio

Técnico Ejecución Calidad

No tener los sistemas de información de cara al 
consumidor financiero ante un evento de desastre 
en el Datacenter Principal del Fondo Nacional del 
Ahorro S.A.

No contar con un Centro 
de Datos Alterno mientras 
se implementa el nuevo

Impacto al Negocio y de 
incumplimiento a entidades 

de Control
31-ene-25 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

5. Alto 2 Alta Aceptar
No se requiere 
ninguna acción

2 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

37
Pérdida de réplica de 

datos hacia el Datacenter 
Alterno

Técnico Ejecución Calidad
No tener los datos sincronizados en los dos 
datacenter, teniendo que volver a ejecutar la réplica 
que puede tardar entre 8 y 15 días.

Desincronización de 
sesiones de réplica por 
cambio de canal MPLS a 
LAN to LAN

Impacto al Negocio y de 
incumplimiento a entidades 

de Control
25-abr-25 Amenazas

2. Raro 
15% - 34%

5. Alto 2 Alta Aceptar
No se requiere 
ninguna acción

2 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

38
Arquitecturas de 

Seguridad diferentes 
DCP vs DCA

Técnico Planeación Riesgos Posible mal funcionamiento de aplicaciones
Diferencias entre firewalls 
Cisco y Fortigate

Infraestructura y Servicios 23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

4. 
Moderado

3,2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

39
Falta de conectividad e 

integraciones con 
terceros

Técnico Planeación Riesgos Imposibilidad de acceso a servicios externos
Conexiones no replicadas 
o no disponibles desde el 
datacenter alterno

Servicios Críticos 23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

40
Problemas de navegación 
de usuarios en escenario 

de contingencia
Técnico Ejecución Comunicaciones Funcionarios no podrán navegar, ni operar servicios

Falta de proxy en el 
datacenter alterno

Continuidad Operativa 23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.

*Análisis de navegación con el 
área de redes

*Instalar proxy alterno o 
configurar fallback

Redirigir tráfico por rutas 
secundarias

Realizar los cambios de 
configuración que se requieran de 

manera controlada

Volver a ejecutar la réplica de 
datos

*Homologar arquitecturas con al 
área de redes

*Validar y documentar 
enrutamientos y funcionalidades

Rediseño temporal de 
arquitectura si hay falla

*Análisis de conexiones externas 
y definición de planes de acceso 

alternos
*Auditoría de conectividad y 

revisión con terceros

Establecer conectividad alterna 
de emergencia

Realizar copia de datos de forma 
controlada y simultánea, con 

especial monitoreo y con orígen y 
destinos diferentes 

(Infraestructura Power e 

-ùLevantamiento de Información de 
la Arquitectura de Aplicación.

-ùAcelerar proceso de Migración.
-ùRenovar al menos un mes más el 

soporte a la infraestructura 
involucrada.

Mantener el control de ejecución 
de los cronogramas de los 
diferentes contratistas, sin 

superar el plazo de ejecución

Extender contrato con el 
proveedor actual de Centro de 

Datos Alterno

1. Trabajo Remoto

1. Hacer uso de los baños del 
centro comercial Plaza Central 

(20-30 minutos en cada 
desplazamiento) 

A través de Vicepresidencia de 
Tecnología y Transformación 
Digital, priorizar el proyecto y 
establecer acuerdos con las 

áreas de Negocio de la Entidad

Solicitar prórroga

En las sesiones técnicas de 
revisión de minutograma, 

confirmar la hora en que el 
sistema de información objeto de 

migración, debe estar 
nuevamente disponible para 

estimar el tiempo máximo de inicio 
ejecución de rollback

No se ha materializado

No se ha materializado

2. Conseguir recursos de 
contratista Comware con 

dedicación para el proyecto y 
tiempos de respuesta óptimos 

cuando la UT lo requiera.
3. Establecer fechas con puntos 

de control con objetivos definidos, 
para confirmar si el riesgo se está 
materializando y definitivamente 

hay que solicitar prórroga.

Solicitar prórroga

Tener recursos adicionales y 
hacer un continuo empalme del 

estado de  ejecución de sus 
actividades

No se ha materializado

Tramitar oportunamente los 
permisos de ingreso del personal 
y obtener confirmación del área 

encargada

Estandarizar actas
Reuniones de sincronización 

entre el FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO S.A., UT y contratistas

Sesiones de corrección de actas

Tener recursos adicionales y 
hacer un continuo empalme del 

estado de  ejecución de sus 
actividades

Tener recursos adicionales y 
hacer un continuo empalme del 

estado de  ejecución de sus 
actividades

Estado del Riesgo
(Identificado,  Activo, 
Controlado, Retirado)

Responsables
(Plan Acción y Plan Rea

Plan de Acción
(Actividades a tomar para 
aumentar o disminuir la 

probabilidad de ocurrencia o el 
impacto)

Plan de Reacción
(Actividades si un riesgo se 

convierte en realidad)

Programación de ventanas 
controladas para minimizar 

impacto
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41
Dependencias de NTP y 

DNS
Técnico Planeación Integración

Fallas parciales por desincronización o errores en 
resolución de nombres

Ausencia de servicios NTP 
y DNS activos en 
datacenter alterno

Operación Estable 23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

3. 
Moderado

2,4 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

42

Ausencia de 
documentación de 
arquitecturas de 

aplicaciones

Organizacional Planeación Alcance Dificultad en identificación de fallas en contingencia
Falta de documentos de 
arquitectura replicada

Manuales de soporte y 
continuidad

23-may-25 Amenazas
3. Posible 
35% - 59%

4. 
Moderado

2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

43
Ausencia de plataforma 
de monitoreo en DCA

Técnico Ejecución Calidad
Sin visibilidad de eventos y fallas en datacenter 
alterno

No replicación de la suite 
de monitoreo

Visibilidad Operacional 23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

2 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

44
Desincronización de 

configuraciones DCP vs 
DCA

Organizacional Control Integración
Cambios no replicados provocan fallos de 
funcionalidad

Falta de control sobre 
configuraciones replicadas

Configuraciones de Red / 
Servicios

23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

45

Limitación de alcances en 
contratos de los 

proveedores de servicios 
en DCA

Gerencial Planeación
Compras y 

Contrataciones
Incapacidad de ejecutar mejoras detectadas en 
pruebas en el inmediato plazo

Restricciones 
contractuales o 
exclusiones en alcance

Servicios habilitados por 
terceros

23-may-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

4. 
Moderado

3,2 Alta Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

1 Mitigar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

46
Vmware sitio Alterno sin 
contrato de soporte de 

Fabricante
Técnico Ejecución Calidad

No contar con apoyo de fabricante en caso de 
requerirse. Desactivación de funcionalidades en 
LSRM

Demoras en el proceso de 
contratación

Operación o Soporte 
técnico en la plataforma

9-jun-25 Amenazas
4. Probable 
60% - 79%

5. Alto 4 Crítica Mitigar

Incluir en el 
presupuesto la 

medida de 
mitigación

3 Evitar Mensual Identificado FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Reunión mensual de seguimiento a riesgos del proy

*Integrar Control de Cambios con 
responsablesù

*Reportes mensuales de 
configuraciones replicadas

Validación manual de reglas 
críticas

*Realizar análisis y ajuste 
contractualù

*Capacitaciones de riesgos con 
proveedores y funcionarios

Gestiones internas de 
escalamiento si falla ocurre

Reducir cambios hasta que se 
adquiera el Soporte Tëcnico para 

la plataforma
N/A

Plan de Acción
(Actividades a tomar para 
aumentar o disminuir la 

probabilidad de ocurrencia o el 
impacto)

Plan de Reacción
(Actividades si un riesgo se 

convierte en realidad)

*Generar documentación con 
apoyo de sistemas información
*Recolección de información y 

elaboración de esquemas

Levantamiento urgente de 
arquitectura si ocurre 

contingencia

*Replicar o implementar nueva 
plataforma de monitoreo en DCA

Monitoreo manual si se activa el 
sitio alterno

*Implementación de servicios 
NTP y DNS locales

*Activar y configurar servidores 
redundantes

Sincronización manual temporal
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Estado del Riesgo
(Identificado,  Activo, 
Controlado, Retirado)

Responsables
(Plan Acción y Plan Reacción)

Observaciones
(Fecha seguimiento: resultado del seguimiento)



FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

Código 

GE-GP-FO-001 

GESTION DE PROCESOS Y CALIDAD 
Versión: 1 

FNA-186-2023-066-05-06-2024 Seguimiento Riesgos V6 Mayo 2024 

 FNA-186-2023-077-10-07-2024 Seguimiento Riesgos V6 Junio 2024 V1 

 FNA-186-2023-082-06-08-2024 Seguimiento Riesgos V7 Julio 2024 V1 

 FNA-186-2023-090-04-09-2024 Seguimiento Riesgos V7 Agosto 2024 V1 

 FNA-186-2023-098-02-10-2024 Seguimiento Riesgos V8 Septiembre 2024 V1 

 FNA-186-2023-107-13-11-2024 Seguimiento Riesgos V9 Octubre 2024 V1 

 FNA-186-2023-116-06-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Noviembre 2024 V1  

 FNA-186-2023-120-13-12-2024 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1 

 FNA-186-2023-124-08-01-2025 Seguimiento Riesgos V10 Diciembre 2024 V1 

 FNA-186-2023-132-06-05-2025 Seguimiento Riesgos Abril 2025 

 FNA-186-2023-140-30-05-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F2

FNA-186-2023-143-06-06-2025 Seguimiento Riesgos V12 Mayo 2025 F3 

FNA-186-2023-152-01-07-2025 Seguimiento Riesgos V13 Junio 2025 F4 

FNA-186-2023-157-07-07-2025 Seguimiento Riesgos V13 Junio 2025 V2 

FNA-186-2023-159-10-09-2025 Seguimiento Riesgos V13 Julio 2025 V1 

FNA-186-2023-162-10-09-2025 Seguimiento Riesgos V13 Agosto 2025 V1 

ANEXOS: 
FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V13.xlsx 

3. COMPROMISOS PACTADOS 

No se registran compromisos asociados a la gestión de riesgos en esta sesión. En las reuniones de 
seguimiento semanal al estado del proyecto, se valida si hay nuevos riesgos identificados, o cambio 
de estado de alguno de los riesgos existentes. 

APROBÓ APROBÓ 

FIRMA 

Alexis Geovanny Cifuentes Rodríguez 
Profesional 03 (Apoyo a la supervisión del 
contrato) 
Gerencia de Infraestructura y Operaciones TI - 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A.  

FIRMA 

Maria Elena Bulla Vélez  
Gerente de Proyectos 
UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 

ELABORÓ 

FIRMA 

Yennifer del Carmen Torres Rivero  
Gestor Documental 
UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 

YeYeYeYeYeYeYeYeYeYeYennififififififer delelelelel Car

MaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaMaria ElElElElElElElElElElElena BuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllla a a a a a a a a a a a a a Vé
Gerente de Proyectos

IÓ

AlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlexexexexexisisisisisisisisisisis G G G G G G G G G G G G G Geovannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnny y y y y y y y y y y y CiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCiCi



 
 
 

 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN GENERAL 
CONTRATO No. 186 de 2023 

Informe No. 26 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe relaciona las actividades desarrolladas por el Contratista UT RENOVACIÓN FNA 

INSTALACION, CONFIGURACION, MIGRACION GARANTÍA Y SOPORTE DE HARDWARE Y 
SOFTWARE CON FABRICANTE PARA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE CAPACIDADES DE 
PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y RESPALDOS DEL CORE BANCARIO DEL FONDO 

comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025, del componente correspondiente 
Administración Infraestructura Centro De Datos Alterno Mes No.4.  
 
 
2. OBJETIVOS DEL INFORME 
 

Presentar el seguimiento llevado a cabo en relación con las actividades ejecutadas conforme a las 
disposiciones establecidas en el Contrato N.º 186-2023. 

Documentar las actividades asociadas a la Administración Infraestructura Centro De Datos Alterno Mes 
No.2 de Servicios de Administración en el Centro de Datos Alterno de la Entidad, dando cumplimiento del 
contrato, como parte de las obligaciones del contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023: 

 
3. RESUMEN CONTRATO 
 

Contrato No.  186 - 2023 
Valor del Contrato $60.089.474.452,00 m/cte. incluido 

IVA 
Plazo 31 de diciembre de 2025 
Fecha Inicio 28 de diciembre del 2023. 
Fecha Finalización  31 de diciembre de 2025 

 
 

Técnico 

Niveles de 
servicio 

Este aspecto se refleja en el ítem 7, ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO, donde se 
detalla cómo se realizó la verificación de los acuerdos de niveles de servicio durante 
el período.  

Especificaciones 
técnicas 

Durante la sesión se realizó la revisión de los informes de gestión correspondientes al 
cuarto mes de administración de la infraestructura del Datacenter Alterno. Se 
abordaron los siguientes ámbitos de administración: 
 

o Servicio de administración de la plataforma IBM POWER 
o Servicio de administración del almacenamiento en la plataforma IBM POWER 
o Servicio de administración de backups 
o Servicio de administración de la infraestructura X86 

  
Condiciones 
técnicas del 
equipo o 
proveedor 

Se verificó el cumplimiento de los perfiles técnicos exigidos en el contrato, incluyendo 
la validez de las certificaciones profesionales, certificados de canal autorizado y 
demás documentos técnicos requeridos. 
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Otras 
consideraciones 
técnicas 
  

Durante el seguimiento, se evaluaron y atendieron otros aspectos de carácter técnico 
que surgieron conforme a la naturaleza del contrato y el contexto operativo, 
garantizando la conformidad técnica en la ejecución.  

Administrativo 

Cronograma 
Para el componente de Administración de la infraestructura del Datacenter Alterno no 
se cuenta con un cronograma, ya que se trata de una operación continua y no de un 
proyecto de implementación. 

SGC 
Durante el periodo evaluado, el Contratista no reportó novedades ni incidencias 
relacionadas con el Sistema de Gestión de la Calidad del Fondo Nacional del Ahorro 
S.A. 

Riesgos 
Este aspecto se refleja en el ítem 9, ANALISIS DE RIESGOS Y RECOMENCIONES, 
donde se detalla cómo se realizó la verificación de los riesgos durante el período.  

Otras 
consideraciones 
administrativas 

Durante el periodo evaluado, no se presentaron aspectos administrativos adicionales 
que requirieran seguimiento o gestión especial fuera de los contemplados en el 
contrato. 

Jurídico 

Pólizas 

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, el proveedor presentó las 
garantías, las cuales fueron aprobadas por la entidad. A continuación, se detallan las 
pólizas radicadas. 
 

ID de garantía Valor 
Vigencia (Fecha 

Fin) 
Estado 

CO1.WRT.13296242 
$24.070.263.940,25 

COP 
26/10/2027 Aprobada 

CO1.WRT.15324348 
$33.049.213.948,60 

COP 
31/12/2028 Aprobada 

CO1.WRT.14160682 
$21.882.058.127,50 

COP 
27/10/2027 Aprobada 

 

 
 
4. INFORME DE AVANCE 
 

Mes No.4 Administración Infraestructura Centro de Datos Alterno 
 
Entre el 1 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2025, se realizaron las siguientes actividades asociadas 
a la administración Centro de Datos Alterno: 
 

i. Prueba Técnica  
 

Bajo el proceso de Control de Cambios C74685, se llevó a cabo una prueba técnica funcional controlada, 
en la cual se validó el correcto aprovisionamiento de la réplica del servidor FNABOGIQPRO1. 
 
Durante la prueba se verificaron los siguientes aspectos: 
 
 

 Estado de la réplica 
 Suspensión controlada de la réplica 
 Asignación y visibilidad de discos 
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 Arranque del sistema operativo 
 Acceso al sistema 
 Configuración y verificación de red 
 Verificación de logs y consistencia de datos 
 Reconocimiento de volúmenes de base de datos 
 Apagado controlado 
 Reactivación de la réplica 

 
La prueba fue exitosa, en el siguiente documento se detalla todo el proceso: 
FNA-186-2023-22-08-2025 Informe Prueba Técnica 4 Centro de Datos Alterno FNA.pdf. 
 

ii. Planeación de Mantenimiento Preventivo 2025 
 

Se realizó la planeación del mantenimiento preventivo de la infraestructura para el año 2025. Se determinó 
que el periodo más adecuado para su ejecución será en el mes de noviembre de 2025, previo al inicio de 
la temporada alta de Cesantías. 
Este mes ofrece condiciones favorables, incluyendo dos (2) fines de semana con día festivo, lo cual permite 
programar actividades complejas o de larga duración sin afectar la operación. 
 

iii. Gestión de Mantenimientos Correctivos 
 

Durante la vigencia del contrato, se documentarán en el informe de gestión todos los mantenimientos 
correctivos realizados sobre la nueva infraestructura del Centro de Datos Alterno. 
 
Estos registros incluirán: 

o Tickets generados por IBM Call Home. 
o Soportes técnicos de IBM. 
o Tickets registrados en GLPI de STS. 
o Incidentes gestionados a través de Service Manager del FNA. 

 
iv. Administración de los siguientes frentes: 

 
o Servicio de administración de plataforma IBM POWER 
o Servicio de administración de almacenamiento a la plataforma IBM POWER 
o Servicio de administración del backup 
o Servicio de administración de infraestructura X86 

 
En los respectivos Informes de Gestión de esta fase, se encuentra el detalle técnico de la configuración 
realizada en cada uno de los componentes mencionados en este numeral: 
 

 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 IBM POWER ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 ALMACENAMIENTO ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 BACKUP ODATA.pdf 
 FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de gestión 04 INTEL X86 ODATA.pdf 

 
Las evidencias de estas actividades fueron presentadas y validadas mediante los informes técnicos 
almacenados en el repositorio, sin encontrarse desviaciones técnicas frente a lo pactado.  
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5. PERSONAL MINIMO ASIGNADO AL CONTRATO 
 

El equipo mínimo requerido para la ejecución del contrato es el siguiente: 
 
 
 

CANTIDAD ROL A DESEMPEÑAR 
Uno (1) Especialista plataformas X86 
Uno (1) Especialista plataformas Power 
Uno (1) Especialista plataformas Storage 
Uno (1) Especialista en gestión de plataforma de Respaldo 

 
Durante el periodo evaluado no se presentaron cambios en el personal mínimo asignado al contrato. Los 
recursos continúan desempeñando sus funciones conforme a lo establecido contractualmente 
 
 
 
6. BOLSA DE RECURSOS  
 

Este contrato no contempla una bolsa de recursos. 
 
7. ACUERDOS NIVELES DE SERVICIO 

 
La verificación de los acuerdos de niveles de servicio (ANS) se realizó el día 10 de Septiembre de 2025, 
tal como se evidencia en el FNA-186-2023-161-10-09-2025 Seguimiento ANS Agosto 2025 V1.pdf, anexa 
a este informe, para el presente periodo no se incumplieron los ANS estipulados en el contrato  
 

8. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 

Se deberá mencionar el porcentaje de ejecución financiera con corte a la aprobación del presente pago y 
diligenciar los valores solicitados en el siguiente cuadro. 

 

 

Ejecución Financiera Valor Incluido IVA 

Valor Total del Contrato $43.764.116.255 

Adición No. 1 $16.325.358.197 

Total ejecutado antes del Presente Pago $ 59.334.891.841 

Valor a pagar en el período servicios recurrentes $ 79.623.736,00 

Valor para pagar en el período suministros a través 
de Bolsa (Si aplica) 

N/A 

Descuentos por ANS en el período (Si aplica) N/A 
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Valor Total Para Pagar en el Presente Pago $ 79.623.736,00 

Total, descuentos acumulados por ANS antes 
del Presente Pago

N/A 

Valor pendiente por ejecutar $ 674.958.875,00 

Balance Financiero Porcentual 

  

Informe Presupuestal 

98,88% 98,74%

1,12% 0,13%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Total, ejecutado Total, ejecutado antes del

presente pago

Valor pendiente por

ejecutar

Valor por pagar

Informe Financiero Porcentual

$ 674.958.875,00; 1,12%

Informe Presupuestal

Total, ejecutado Valor pendiente por ejecutar
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9. ANALISIS DE RIESGOS Y RECOMENCIONES 
 

El seguimiento y análisis de riesgos se realizó el día 10 de Septiembre de 2025, tal como se evidencia en 
el acta FNA-186-2023-162-10-09-2025 Seguimiento Riesgos V13 Agosto 2025 V1.pdf, y en la matriz de 
riesgos FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V13.xlsx, anexos a este informe. 

 

10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTRACTUAL 
 

Descripción Actividades 

Porcentaje de ejecución de actividades proyectado a la fecha  100% 

Porcentaje de ejecución de actividades ejecutado a la fecha 100% 

Diferencia en la Ejecución de Actividades del Contrato 0% 

 

Evaluación Contratista 

Deberá calificar en una escala de 0 a 5, siendo 0 la menor calificación y 5 la mayor calificación.  

Evaluación Parcial 

Cumplimiento del contrato 5 

Plazos 5 

Aspectos Administrativos 5 

 

11. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE ENTREGABLES  
 

Durante el periodo el contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023 proporcionó los siguientes 
entregables:   

 

N° Nombre del Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

1 

FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de 
gestión 04 IBM POWER ODATA.pdf 

FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de 
gestión 04 ALMACENAMIENTO 
ODATA.pdf 

FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de 
gestión 04 BACKUP ODATA.pdf 

Cumplió Ninguna 
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N° Nombre del Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Observaciones 

FNA-186-2023-01-09-2025 Informe de 
gestión 03 INTEL X86 ODATA.pdf

2 
FNA-186-2023-161-10-09-2025 
Seguimiento ANS Agosto 2025 V1.pdf

Cumplió Ninguna

3 
FNA-186-2023-162-10-09-2025 
Seguimiento Riesgos V13 Agosto 2025 
V1.pdf 

Cumplió Ninguna 

4 FNA-186-2023 Matriz de Riesgos V13 Cumplió Ninguna 

5 
FNA-186-2023-163-10-09-2025 
Seguimiento Agosto Julio 2025 V1 

Cumplió Ninguna 

7 Anexo_Matriz de Compatibilidad Odata Cumplió Ninguna 

8 
Anexo_ FNA-186-2023-22-08-2025 
Informe Prueba Técnica 4 Centro de 
Datos Alterno FNA 

Cumplió  Ninguna 

9 Anexo_Capacidades_DCA_Agosto2025 Cumplió Ninguna 

10 
Certificación de pagos de prestaciones 
sociales y aportes parafiscales. 

Cumplió Ninguna 

11 
Certificación de cumplimiento circulares 
de la Superintendencia financiera de 
Colombia. 

Cumplió Ninguna 

12 
Certificación de pagos de prestaciones 
sociales y aportes parafiscales. 

Cumplió Ninguna 

13 
Certificación de cumplimiento circulares 
de la Superintendencia financiera de 
Colombia. 

Cumplió Ninguna 

  

Una vez verificada la prestación de los servicios por parte del contratista de acuerdo con la revisión de los 
documentos mencionados en la tabla anterior, el apoyo a la supervisión Alexis Geovanny Cifuentes 
Rodriguez se permite aprobar estos entregables para trámite de pago. 

ALEXIS GEOVANNY CIFUENTES RODRIGUEZ   
Profesional 03 

Gerencia Infraestructura y Operaciones TI 
Apoyo a la Supervisión CTO 186 de 2023 

 G G G G G GEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOEOVANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
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12. CONCLUSIONES 
 

De conformidad con la verificación realizada por el apoyo a la supervisión a la prestación de los servicios 
por parte del contratista UT RENOVACIÓN FNA CORE 2023, correspondiente al período del pago No. 27, 
se recomienda adelantar el procedimiento para trámite de pago. 

Se firma a los 15 del mes Septiembre del año 2025 

 

 

 

 

 

 

ALFREDO TELLEZ ARIZA 
Gerente Infraestructura y Operaciones TI 

Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital - FNA 
Supervisor CTO 186 de 2023 

 

 

EUCARDO 

ALFREDO 

TELLEZ ARIZA

Firmado 

digitalmente por 

EUCARDO ALFREDO 

TELLEZ ARIZA 

Fecha: 2025.09.22 

09:55:52 -05'00'
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Proyecto: 

No. Contrato: 

Tipo: 

Periodo del informe 

Ambiente Componente Serial 

IBM POWER IBM Power E1080 78B9A78 

IBM POWER IBM Power S1022 78B4251 

IBM POWER Hardware Management Console 78B154D 

IBM POWER IBM Console Kit 26X2373 

IBM POWER IBM Enterprise Rack 7803GHH 



Ambiente Componente Serial 

ALMACENAMIENTO IBM DS8950F 78NRL60 

ALMACENAMIENTO IBM Storage FlashSystem 5045 7812MC8 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786801Y 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786799K 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206R 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206M 

ALMACENAMIENTO 
Servidor LENOVO SR 650 V2 
(Copy Service Manager) 

J105ENPF 

BACKUP TS4300 Tape Library 7802CC0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNY 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNZ 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLP0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00E18R 

1 Intel Windows BOGPVBDWP009 SQL SERVER 2014 

2 Intel Windows BOGPVBDWP010 SQL SERVER 2014 

3 Intel Windows BOGPVBDWP0AD SQL SERVER 2017 



4 Intel Windows BOGPVBDWP0AE SQL SERVER 2017 

5 Intel Windows BOGPVBDWP011 SQL SERVER 2016 

6 Intel Windows BOGPVBDWP012 SQL SERVER 2016 

7 Intel Windows FNABOGPBVL Banca virtual 

8 Intel Windows FNABOGBZG Bizagi 

9 Intel Windows BOGPVDCWP001 Controlador de dominio 

10 
Intel Windows BOGPVDCWP002 Controlador de dominio 

11 
Intel Windows BOGPVDCWP003 Controlador de dominio 

12 Intel Windows 

13 Intel Windows 

14 Intel Windows BOGPVPPWP0AA E-Finac 

15 
Intel Windows FNABOGAPP015 GoAnyWhere 

16 Intel Linux FNABOGGAGPRO01 GoAnyWhere 

17 Intel Linux FNABOGGASPRO01 GoAnyWhere 

18 
Intel Windows BOGPVPPWP047 Portal WEB 

19 
Intel Windows BOGPVPPWP048 Portal WEB 

20 
Intel Windows BOGPVPPWP049 Portal WEB 

21 
Intel Windows BOGPVPPWP04A Portal WEB 

22 Intel Windows BOGPVPPWP04B Portal WEB 

23 Intel Windows BOGPVPPWP04C Portal WEB 

24 Intel Windows BOGPVPPWP04D Portal WEB 

25 Intel Windows BOGPVPPWP04E Portal WEB 

26 Intel Windows FNABOGAPP034 Vigia 

27 Intel Windows FNABOGAPP009 Workmanager 

28 
Intel Windows FNABOGWMH3 Workmanager 

29 Intel Windows FNABOGWMH2 Workmanager 



30 Intel Windows BOGPVBDWP0BA Oracle 12.2.0.7.0 

31 
Intel Windows BOGPVPPWP023 SQL SERVER 2008 

32 Intel Windows BOGPVBDWPDS01 SAP Data Services  

33 Intel Windows FNABOGWMH4 
Workmanager 

34 Intel Windows BOGPVPPWP0AC 
Servidores granja 
SHAREPOINT 

35 Intel Windows BOGPVPPWP0AD 
Servidores granja 
SHAREPOINT 

36 Intel Windows BOGPVPPWP0AE 
Servidores granja 
SHAREPOINT 

37 Intel Windows BOGPVPPWP0AF 
Servidores granja 
SHAREPOINT 

38 Intel Windows BOGPVBDWP0BB SQL SERVER 2016 

39 Intel Windows BOGPVBDWP0BC SQL SERVER 2016 

40 Intel Windows BOGPVPPLP044 GoAnyWhere 









  













































  













11

CASOS GESTIONADOS

TAREA DE CAMBIO

CAMBIO











1 Contenido 

 ..................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................

 ..........................................................................................

 .................................................................................................

 .................................................................................

 ..............

 ...........................

 ..............................................................................................................................................

 ................................................................................................................... 

 ............................. 

 ..................................................................................................................... 

 ................................................................................... 

 .................................................................................................................. 

 ............................................................................................ 

 .......................................................................................................................................... 

 ............................................................................................ 

 ...................................................................................... 

 .............................................................................................................................. 



Proyecto: 

No. Contrato: 

Tipo: 

Periodo del informe 

Ambiente Componente Serial 

IBM POWER IBM Power E1080 78B9A78 

IBM POWER IBM Power S1022 78B4251 

IBM POWER Hardware Management Console 78B154D 

IBM POWER IBM Console Kit 26X2373 

IBM POWER IBM Enterprise Rack 7803GHH 



Ambiente Componente Serial 

ALMACENAMIENTO IBM DS8950F 78NRL60 

ALMACENAMIENTO IBM Storage FlashSystem 5045 7812MC8 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786801Y 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786799K 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206R 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206M 

ALMACENAMIENTO 
Servidor LENOVO SR 650 V2 
(Copy Service Manager) 

J105ENPF 

BACKUP TS4300 Tape Library 7802CC0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNY 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNZ 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLP0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00E18R 

















VERSIONAMIENTO 

Instalación de IBM Storage Protect 
versión 8.1.22 en servidor alterno. 

Tomar respaldo offline de la DB de ISP 
en producción. (Se debe bajar el 
servicio de respaldos) 

Restaurar el backup offline de la DB de 
ISP de producción en servidor alterno. 

Configurar parámetros para la 
replicación HADR 
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Proyecto: 

No. Contrato: 

Tipo: 

Periodo del informe 

Ambiente Componente Serial 

IBM POWER IBM Power E1080 78B9A78 

IBM POWER IBM Power S1022 78B4251 

IBM POWER Hardware Management Console 78B154D 

IBM POWER IBM Console Kit 26X2373 

IBM POWER IBM Enterprise Rack 7803GHH 



Ambiente Componente Serial 

ALMACENAMIENTO IBM DS8950F 78NRL60 

ALMACENAMIENTO IBM Storage FlashSystem 5045 7812MC8 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786801Y 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786799K 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206R 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206M 

ALMACENAMIENTO 
Servidor LENOVO SR 650 V2 
(Copy Service Manager) 

J105ENPF 

BACKUP TS4300 Tape Library 7802CC0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNY 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNZ 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLP0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00E18R 

# Plataforma S.O. NombrePROD Aplicación Descripción 



# Plataforma S.O. NombrePROD Aplicación Descripción 



# Plataforma S.O. NombrePROD Aplicación Descripción 



# Plataforma S.O. NombrePROD Aplicación Descripción 











Uso Mes Actual 

Server 
LPARS 
Julio 

LPARS Agosto 
CPU 
Disponible 

Memoria 
Disponible 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

9 9 0 0 

Server-9105-22A-78B4251 1 1 2 0 





  

  

  

  



  

  

  





Partition Name 
Partition 
State 

CPU VP 
Processor 
Mode 

Current 
Memory 

Power 

P10_TSMDCA running 2 2 
shared 
uncapped 400.000 

Server-9105-22A-78B4251 

DCA_FNABOGCCSE 
not 
activated 1 1 

shared 
uncapped 10.000 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_BOGPVPPAP0AA_DCA 
not 
activated 1 1 shared capped 3.500 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGDBAPP68_DCA 
not 
activated 2.23 3 shared capped 13.000 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGIQPRO_DCA 
not 
activated 4 dedicated 248.000 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGPROD1_DCA 
not 
activated 4 dedicated 156.250 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGWASP_DCA 
not 
activated 1 1 

shared 
uncapped 81.250 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGWASR_DCA 
not 
activated 1.1 2 

shared 
uncapped 94.000 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGWMBP_DCA 
not 
activated 0.67 1 shared capped 23.000 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 

P10_FNABOGWNDR_DCA 
not 
activated 1 1 shared capped 2.250 

Server-9080-HEX-
SN78B9A78 





Partition Name Current Memory 

P10_TSMDCA 400.000 

DCA_FNABOGCCSE 10.000 

P10_BOGPVPPAP0AA_DCA 3.500 

P10_FNABOGDBAPP68_DCA 13.000 

P10_FNABOGIQPRO_DCA 248.000 

P10_FNABOGPROD1_DCA 156.250 

P10_FNABOGWASP_DCA 81.250 

P10_FNABOGWASR_DCA 94.000 

P10_FNABOGWMBP_DCA 23.000 

P10_FNABOGWNDR_DCA 2.250 



Partition Name Partition State CPU VP 
Processor 

Mode 
Current Memory 

P10_TSMDCA running 2 2 
shared 
uncapped 400.000 

DCA_FNABOGCCSE not activated 1 1 
shared 
uncapped 10.000 

P10_BOGPVPPAP0AA_DCA not activated 1 1 shared capped 3.500 

P10_FNABOGDBAPP68_DC
A not activated 2.23 3 shared capped 13.000 

P10_FNABOGIQPRO_DCA not activated 4 Dedicated 248.000 

P10_FNABOGPROD1_DCA not activated 4 Dedicated 156.250 

P10_FNABOGWASP_DCA not activated 1 1 
shared 
uncapped 81.250 

P10_FNABOGWASR_DCA not activated 1.1 2 
shared 
uncapped 94.000 

P10_FNABOGWMBP_DCA not activated 0.67 1 shared capped 23.000 

P10_FNABOGWNDR_DCA not activated 1 1 shared capped 2.250 
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Proyecto: 

No. Contrato: 

Tipo: 

Periodo del informe 

Ambiente Componente Serial 

IBM POWER IBM Power E1080 78B9A78 

IBM POWER IBM Power S1022 78B4251 

IBM POWER Hardware Management Console 78B154D 



Ambiente Componente Serial 

IBM POWER IBM Console Kit 26X2373 

IBM POWER IBM Enterprise Rack 7803GHH 

ALMACENAMIENTO IBM DS8950F 78NRL60 

ALMACENAMIENTO IBM Storage FlashSystem 5045 7812MC8 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786801Y 

ALMACENAMIENTO 
IBM Storage Networking 
SAN64B-7 

786799K 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206R 

ALMACENAMIENTO 
SAN Router Storage Networking 
SAN18B-6 

786206M 

ALMACENAMIENTO 
Servidor LENOVO SR 650 V2 
(Copy Service Manager) 

J105ENPF 

BACKUP TS4300 Tape Library 7802CC0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNY 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLNZ 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00DLP0 

INTEL x86 Servidor LENOVO 630 JZ00E18R 
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SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" 
NIT: 830505521 - 5

CL 126 7 26 OFC 503 

Teléfono: 6652400 

BOGOTÁ, D.C. - Colombia 

E-mail: contabilidad@stssa.com.co 

Pagina: 
1 / 2

Total líneas de factura 4

Responsable de IVA Régimen Común. No somos autoretenedores. No somos grandes contribuyentes. Somos Grandes Contribuyentes de Impuesto de Industria y Comercio. Actividad

Principal 4741 Tarifa ICA 11.04 x 1000; 6202 Tarifa ICA 6.9 x 1000. Actividad 6209 Tarifa ICA 9,66 x 1000; 9511 Tarifa ICA 9,66 x 1000. No somos agentes retenedores de IVA. 

Resolución DIAN No. de a del al 

CIIU 4741actividad económica 11.04 X mil BOGOTÁ 

Representación gráfica de la factura electrónica

Cliente: FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. Factura Borrador No. /

Nit: 899999284 - 4

Dirección: CL 12 65 11 

Teléfonos: 3077070

Ciudad: b'BOGOT\xc3\x81, D.C.' 

Correo electrónico: facturacionelectronica@fna.gov.co 

type de operación: Estándar 

Vendedor ANDRES RAMIREZ 

RODRIGUEZ 

Fecha de Facturación 10-09-2025 

Fecha de Vencimiento 10-10-2025 

Medio de Pago: Transferencia Crédito 

Plazo de Pago: Pago a 30 

Forma de Pago: Crédito Moneda: COP 

Nº Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Valor Unidad Valor de 
referencia por 

Unidad 

% IVA % Desc. Valor Total 

1 2.1. SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

PLATAFORMA IBM 

POWER

1.0 Unidades $ 16,727,675.63 $ 0.00 19 0.00 % $ 16,727,675.63

2 2.2. SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

ALMACENAMIENTO 

ASOCIADO A LA 

PLATAFORMA IBM 

POWER

1.0 Unidades $ 16,727,675.63 $ 0.00 19 0.00 % $ 16,727,675.63

3 2.3. SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEL BACKUP

1.0 Unidades $ 16,727,675.63 $ 0.00 19 0.00 % $ 16,727,675.63

4 2.4. SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

X86 CAPE

1.0 Unidades $ 16,727,675.63 $ 0.00 19 0.00 % $ 16,727,675.63

Software propio de factura electrónica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y 

SERVICIOS SAS "STS SAS" 



SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" 
NIT: 830505521 - 5 

CL 126 7 26 OFC 503 

Teléfono: 6652400 

BOGOTÁ, D.C. - Colombia 

E-mail: contabilidad@stssa.com.co 

Pagina: 
2 / 2 

 

 

 
Observaciones: CONTRATO FNA-186-2023 OP 9359 
NUMERO DE ACEPTACIÓN: 
1 DE AGOSTO  AL 31 AGOSTO DE 2025 
PAGOS IGUALES HASTA POR DOCE (12) MESES POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, UNA VEZ CULMINADA LA FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN. CADA PERÍODO DEBERÁ CONTAR CON EL SERVICIO DEBIDAMENTE PRESTADO POR UN VALOR DE SETENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($79.623.736,00), JUNTO CON LOS INFORMES 
CORRESPONDIENTES, PREVIA APROBACIÓN Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 
 
 

 

 
Valor en letras: SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA 

Y SEIS PESOS MCTE 

  
Total sin impuestos $ 66,910,702.52  

   Descuentos Pie de 
Factura 

$ 0.00    

   Fletes $ 0.00    

   
Iva Generado Servicios 

19% 

$ 3,178,258.37 
 

   
Iva Generado Servicios 

19% 

$ 9,534,775.11 

Subtotal 
   $ 79,623,736.00    

Anticipos 
   $ 0.00    

Total a pagar 
   $ 79,623,736.00    

 
 

 
SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS 

SAS "STS SAS" 

 

 
Con la aceptación de esta factura se dan 

por aprobadas las condiciones de garantía 
mencionadas. 

RECIBÍ CONFORME: 

 Firma y Sello del Cliente 

Firma Autorizada FECHA DE RECIBIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software propio de factura electrónica SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS" NIT: 830505521 - 5 - Odoo SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y 

SERVICIOS SAS "STS SAS" 



Bogotá: Calle 126 No. 7  26 Oficina 503 tel. 7450145

Bogotá, D.C. septiembre 5  de 2025 

Señores 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
Carrera 65 No 11 -83 
Ciudad. 

Referencia: AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA UT A SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS - 
STS SAS 

Respetados señores 

Por medio de la presente, autorizo a SOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SERVICIOS SAS - STS SAS, con NIT. 
830.505.521-5 a facturar el valor correspondiente a cuarto (4) de doce (12) pagos mensuales por concepto de 
los servicios de administración por un valor de SETENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS 
MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($79.623.736,00 IVA incluido), junto 
con los informes correspondientes, previa aprobación y recepción a satisfacción por parte del supervisor del 
contrato. 

Cordialmente, 

ALFREDO CORREA RIVEROS 
Representante Legal UT 
UT RENOVACION FNA CORE 2023 
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CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que la empresa SOLUCIONES TECNOLOGIA Y
SERVICIOS S identificada con el número de documento 8305055215 es cliente del BANCO
DE OCCIDENTE desde el día 17 de septiembre de 2015 con la Cuenta Corriente 291-014785
la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa
SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S es ser un "cliente activo de Banco de
Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 03 de septiembre de 2025.



Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141149688155

     8 3 0 5 0 5 5 2 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 126   7   26 OF 503
contabilidad@stssa.com.co

                6 0 1 7 4 5 0 1 4 5                 

4 7 4 1 2 0 0 4 1 0 2 0 6 2 0 9 2 0 0 4 1 0 2 0 9 5 1 1 6 2 0 2         3

03- Impuesto al patrimonio

3  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4
41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                             

2 2  2 3                          

                              
1 3

1  

9 7     

 X   0

AMAYA AMEZQUITA MAURICIO

Representante legal Certificado
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económica
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80. Desde
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76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %
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Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141149688155

    8 3 0 5 0 5 5 2 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

2 5 5 8       4 3         

2 0 0 4 1 0 2 0 2 0 2 1 1 2 1 4

3 9   

0 3 0 3

2 0 0 4 1 0 2 9 2 0 2 2 0 1 1 1
1 4 2 7 3 7 6    1 4 2 7 3 7 6    

1 1 1 1

0 0 1    4      

2 0 0 4 1 0 2 0 2 0 0 4 1 0 2 0

2 0 9 9 1 2 3 1 2 0 9 9 1 2 3 1

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

Superintendencia de Industria y Comercio  3

8 0  2 0 1 6 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación

141149688155
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REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

2 0 0 9 1 1 2 3

2 0 0 9 1 1 2 3

2 0 0 9 1 1 2 3

2 0 2 2 1 2 1 4

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

1 9 4 3 2 0 6 1             

5 1 7 8 5 3 1 5             

7 9 5 0 5 3 7 7             

5 2 0 4 6 9 3 4             

                    

        

        

        

        

        

AMAYA

GUTIERREZ

CORREA

RUIZ

AMEZQUITA

HERRERA

RIVEROS

HERNANDEZ

MAURICIO

NUBIA

FABIO

ANA

PATRICIA

ALFREDO

MARIA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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113. DV111. Tipo de documento
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119. Razón social
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119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141149688155

    8 3 0 5 0 5 5 2 1 5 Impuestos de Bogotá 3 2

4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3
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COLOMBIA 1 6 9
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GUTIERREZ

MONTAÑO

SERRANO
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AMAYA

HERRERA

MOTATO

FORERO

FORERO

AMEZQUITA

NUBIA

ELIANA

RICARDO

FREDY

MAURICIO
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ANSELMO
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133. DV

145. DV
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Revisor Fiscal y Contador
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5 6

Cédula de Ciudadanía 1 3 3 0 0 8 2 7 2 9              1 7 5 2 2 7 T  

VELA CESPEDES SANDRA MILENA

     9 0 0 1 7 9 2 2 3 1 CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

2 0 2 0 0 6 0 8

Cédula de Ciudadanía 1 3 4 1 4 8 3 4 7 6             3 6 6 6 4     

AMAYA DE REYES ROSA DAISY

     9 0 0 1 7 9 2 2 3 1 CR FINANCIAL & LEGAL SERVICES COLOMBIA S.A.S.

2 0 1 3 0 8 0 1

Cédula de Ciudadanía 1 3 1 0 1 0 1 7 0 1 3 2           1 1 5 6 7 0 7 T  

RODRIGUEZ TORRES LEIDY PAOLA

2 0 2 4 1 1 1 6
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
3

141149688155

    8 3 0 5 0 5 5 2 1  Impuestos de Bogotá 3 2

6 6

Sucursal 1 0

Sucursal 1 0

Oficina 0 8

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A

SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A. STS S.A.

Valle del Cauca 7 6

Antioquia 0 5

Bogotá D.C. 1 1

Cali 0 0 1    

Medellín 0 0 1    

Bogotá, D.C. 0 0 1    

CL 6 OESTE   1 C 25

CR 48   10   45 P 8 OF 807

CL 127   7 A 47 OF 402

8 8 3 6 5 3 2    

2 1 5 5 8 3 8 3 0 2

0 1 4 2 7 3 7 6   

2 0 1 3 1 0 1 0

2 0 1 3 1 0 2 5

2 0 0 4 1 0 2 9

      6 0 1 7 4 5 0 1 4 5

      6 0 1 7 4 5 0 1 4 5

      6 0 1 7 4 5 0 1 4 5
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141151194265

     9 0 1 7 8 3 3 9 8 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

UT RENOVACION FNA CORE 2023

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 126 # 7 - 26 OF 503 
contabilidad@stssa.com.co

                6 0 1 7 4 5 0 1 4 5                 

6 2 0 9 2 0 2 3 1 1 2 9                              

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                               

                              

                              
  

  

      

 X   0

CORREA RIVEROS FABIO ALFREDO 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-05-2025 04:27:06PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-
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89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado
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Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación
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109. DV 110. Razón social representante legal
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98. Representación
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99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación
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99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre
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109. DV 110. Razón social representante legal
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114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
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116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
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114. Nacionalidad112. Número de identificación

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Razón social
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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5
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COLOMBIA 1 6 9
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SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

VORTICE S.A.S.
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. Código

38. País

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141155288294

     9 0 1 3 0 7 1 1 4 9 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona jurídica 1                               

           

VORTICE S.A.S.

VORTICE STORE/LENOVO STORE/ TECNOVIVE/ VORTICE STORE GIRON/ VORTIC

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1

CR 29    45   45 OF  911 ED METROPOLITAN BUSSINES PARK TORRE MARVAL
info@vorticestore.com

                6 0 7 6 4 3 9 5 9 5       3 1 6 6 2 9 0 9 0 3

4 6 5 1 2 0 1 9 0 7 2 4 3 1 1 0 2 0 1 9 0 7 2 4 9 5 1 1 4 3 2 1         6

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar

5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2
55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                     

2 2  2 3                          

                              
2 1

  

      

 X   0

GUTIERREZ HENAO VIVIANA MARCELA 

Representante legal Certificado
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación 150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación 138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o
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fi

sc
al
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u
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RIVAS SIERRA DANIELA SOFIA
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LONDOÑO BAYONA ERIKA RAQUEL
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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5 7

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Establecimiento de comerci 0 2

Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 3 3 2 0

Comercio al por menor realizado a través de internet 4 7 9 1

VORTICE STORE

LENOVO STORE

TECNOVIVE

Santander 6 8

Santander 6 8

Santander 6 8

Bucaramanga 0 0 1    

Bucaramanga 0 0 1    

Bucaramanga 0 0 1    

CR  34   48   106 LC 220

TV 93   34   99 LC 1   0339 BRR EL TEJAR

CL 56   28   77 AP 1202

7 0 8 4 2      

2 4 8 3 3 1     

3 3 2 6 7 2     

1 9 9 8 1 2 0 2

2 0 1 2 1 0 1 7

2 0 1 5 1 0 1 4

      6 0 7 6 4 3 9 5 9 5

      6 0 7 6 4 3 9 5 9 5

      6 0 7 6 4 3 9 5 9 5
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección

162. Nombre del establecimiento

1

2
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Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de i 4 6 5 1

Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de 4 6 5 1

VORTICE STORE GIRON

VORTICE STORE SANGIL

GRATAMIRA 325

Santander 6 8

Santander 6 8

Santander 6 8

Girón 3 0 7    

San Gil 6 7 9    

Bucaramanga 0 0 1    

CR 17 D   14 C   06 BRR CIUDADELA VILLAMIL

CL 11   10   25 AP 302

CR 34   48   106 LC 325

3 5 4 2 4 3     
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2 0 1 7 1 2 2 0
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169. Fecha de cierre

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

164. Ciudad/Municipio163. Departamento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

169. Fecha de cierre

161. Actividad económica160. Tipo de establecimiento

168. Teléfono

167. Fecha de la matrícula mercantil166. Número de matrícula mercantil

162. Nombre del establecimiento

162. Nombre del establecimiento:

165. Dirección

165. Dirección
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163. Departamento 164. Ciudad/Municipio

165. Dirección
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Establecimiento de comerci 0 2

  

  

Mantenimiento y reparación de computadoras y de equipo periférico 9 5 1 1
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764066330813

    8 3 0 5 0 5 5 2 1 5

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

Impuestos de Bogotá 3 2

CL 126   7   26 OF 503

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 2 -2 8 /0 9 :3 5 :4 8

AMAYA AMEZQUITA MAURICIO

Cédula de Ciudadanía

1 9 4 3 2 0 6 1       2
Representante Legal Principal

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

2024-02-28 / 09:35:48 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764066330813

    8 3 0 5 0 5 5 2 1 5

SOLUCIONES, TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS "STS SAS"

2 2
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FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4

CAL

MED

1,110

1,129

6,794

2,000

2,000

10,000

HABILITACIÓN  2

HABILITACIÓN  2

HABILITACIÓN  2

  

  

  

  

  

  

  

  

12

12

12



Nit. 830.505.521-5

Bogotá D.C., 5 de septiembre de 2025 

Señores 
FONDO NACIONAL DEL AHORRO S.A. 
Ciudad 

Asunto: Certificación cumplimiento circular 042-2012 SIFC 

En mi condición de Representante Legal de la UT RENOVACION FNA CORE 2023 me 
permito certificar que la circular externa 042 de 2012 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia está dirigida a Representantes Legales y Revisores Fiscales de las entidades 
vigiladas por ellos y en virtud que nosotros no estamos vigilados por esta entidad por lo cual 
esta condición no aplica. 

Cordialmente, 

Fabio Alfredo Correa 
Representante Legal 
C.C 79.505.377 

Fabibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibio AlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlAlfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfredededededededededededededededededo o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Co
Reprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesenentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatantntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntntnte Le
C.C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 7979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979797979.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.505050505050505050505050505050505050505050505050505050505050505.377















Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público SANDRA MILENA VELA CESPEDES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 30082729 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175227-T SI
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público LEYDI PAOLA RODRIGUEZ TORRES identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1010170132 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No
156707-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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División de Presupuesto 

Documento de Pago

 N° ORDEN DE PAGO 5300585165 FECHA DE CONTABILIZACIÓN 08.10.2025

N° DE REFERENCIA 7309 FECHA DE PAGO 08.10.2025

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

N° IDENTIFICACIÓN NIT 8999992844

PROVEEDOR N° IDENTIFICACION

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO SOLUCIONES TECNOLOGI

N° IDENTIFICACION 8305055215 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

FORMA DE PAGO PAGO ELECTRÓNICO CIUDAD BOGOTÁ

N° DE CUENTA 291014785 BANCO BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE INFORME N°

N° FACTURA PROVEEDOR

OBSERVACIONES:

Usuario: Diana Patricia Galeano C
Fecha de impresión: 29.10.2025

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SOLPED N° PEDIDO POS NÚMERO DE 
CONTRATO

LERF  RE-L VALOR

AFECTACIÓN PEDIDO 0

DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

VALOR TOTAL FAC. 0,00

DESCUENTOS 0,00

NOTAS CRÉDITOS 0,00

VALOR A PAGAR 0,00



Gerencia Tesorería  

Documento de Pago

No. ORDEN DE PAGO 7309 FECHA DE CONTABILIZACION 08-oct-25

No. DOCUMENTO DE PAGO 5300585165 FECHA DE DOCUMENTO 08-oct-25

FECHA DE COMPENSACION 08-oct-25

PROPUESTA 54238 FECHA DE LA PROPUESTA 08-oct-25

RESPONSABLE DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO FONDO NACIONAL DEL AHORRO

No. IDENTIFICACIÓN 8999992844 TIPO DE IDENTIFICACÓN NIT

CONCEPTO GIRO DEFINITIVO AHORRO VOLUNTAR

DATOS GENERALES

NOMBRE COMPLETO SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SER

No. INDENTIFICACION 8305055215 TIPO DE IDENTIFICACION NIT

FORMA DE ENTREGA PAGO ELECTRÓNICO

CIUDAD DE ENTREGA BOGOTÁ

NUMERO DE CUENTA 291014785 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE

BANCO BANCO DE OCCIDENTE

GRAV MOVIMIENTOS FINANCIEROS 0

BENEFICIARIO DEL PAGO

NOMBRE COMPLETO SOLUCIONES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S

No. IDENTIFICACIÓN 8305055215 TIPO DE IDENTIFICACIÓN 25

NOMBRE: SOLUCIONES TECNOLOGI

OBSERVACIONES: 7309 RAD 02-2303-202509231103678

 NÚMERO DE CUENTA 2511050101 TIPO DE CUENTA CUENTA CORRIENTE

 BANCO BO08

VIA DE PAGO T

VALOR NETO A CANCELAR 74.728.548

                                                 DETALLE DE LA ORDEN DE PAGO

NO.
DOCUMENTO

NO.
FACTURA

IMPORTE RETENCIÓN NOMBRE DE LA 
CUENTA

CENTRO DE 
COSTO

NO. DE DOCUMENTO 
PRESUPUESTAL

            DETALLE DOCUMENTO DE COMPENSACIÓN
ACREEDOR DOC.COMP. REFERENCIA IMPORTE TEXTO PEDIDO CONTRATO

1000000048 5300585165 7309 74.728.548 7309 RAD 02-2303-202509231103678 5700000408 CTO 186-2023 AD


