Republica de Colombia

ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIEN]‘E DEL
GOBERNACION DE ANTIOQUIA PROCESO DE CONTRATACION

Codigo: FO-M7-P6-012

Version:01

Fecha de aprobacion:
01 de febrero de 2021

Mediante la suscripcion de la presente acta, el supervisor del contrato deja constancia del cierre del

expediente.

INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO | |

Esta informacion es transcrita tal cual como figura en los respectivos documentos contractuales de los

que se refiere:

| NUMERO: 4600018272
CONVE
© NIO O FECHA DE SUSCRIPCION: 30/07/2025
FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 31/07/2025
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: 16696

OBJETO: Aunar esfuerzos y fortalecer las capacidades municipales para la adopcién e implementacion
de la Politica Publica de Atencién al Ciudadano.

ORGANISMO CONTRATANTE :

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - secretaria de
Talento Humano y Servicios Administrativos.

ASOCIADO NOMBRE.

MUNICIPIO DE SAN ROQUE

NIT

890.980.850-7

VALOR:

TREINTA MILLONES DE PESOS M.L ($30.000.000) EXENTO
DE IVA ASI:

o EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA aportara la suma
de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L EXENTO DE IVA
($20.000.000).

EL MUNICIPIO ASOCIADO SE VINCULA APORTANDO EN

ESPECIE LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE PESOS M.L

($10.000.000).

PLAZO (Incluyendo Prorrogas):

CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE TERMINACION DEL CONVENIO: 31/12/2025

FECHA DE LIQUIDACION DEL CONVENIO: 29/01/2026

____ INFORMACION GARANTIAUNICA

No. N/A
No. ANEXO N/A
GARANTIA FECHA EXPEDICION: N/A
ASEGURADORA: N/A
POLIZA DE No. N/A
No. ANEXO N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL FECHA EXPEDICION: N/A
ASEGURADORA: N/A
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VENCIMIENTO

AMPAROS DIA | MES | ANO
Buen manejo y correcta inversion del anticipo N/A | N/A N/A
Devolucion Pago anticipado N/A | N/A N/A
Cumplimiento N/A | N/A N/A
Calidad del servicio N/A | N/A N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A N/A
Estabilidad y calidad de la obra N/A | N/A N/A
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados N/A | N/A N/A
Responsabilidad civil extracontractual N/A | N/A N/A

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del
proceso de contratacion.

Para constancia, se firma la presente acta el 02/02/2026

A

CARLOS MARIO URIBE ZAPATA
SUPERVISOR

Profesional Universitario

Direccion Relaciéon Estado Ciudadano




