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1. TIPO DE INFORME 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  
Cuota Número: 1 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4145.010.27.1.0040 
de 2025 
Nombre del contratista: RED DE SALUD ORIENTE 

Documento de identificación del Contratista: NIT  805027337 – 4 

Nombre (s) del supervisor (es): CLAUDIA BEDOYA HERNANDEZ 

Organismo: SECRETARIA DE SALUD 
PUBLICA MUNICIPAL. No. Teléfono: 6080124 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: La Red 
de Salud Oriente se compromete para con la Secretaría de Salud del Distrito Especial de 
Santiago de Cali a fortalecer la gestión del riesgo en salud de la población identificada 
con un riesgo de evento de interés en salud pública, realizando caracterización e inter-
vención de riesgos identificados y la implementación de planes de información, educación 
y comunicación (IEC), que permitan contribuir al logro de las metas de Salud Pública 
enmarcadas en el proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO POR PARTE DE LOS ACTORES DEL SGSSS EN SANTIAGO DE CALI” FICHA 
BP 26005478. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

01 de octubre de 2025 15 de diciembre de 2025 

Modificación al contrato: (N/A) 

Suspensión: (N/A) 

Reanudación: (N/A) 

Cesión:  (N/A) 
Terminación anticipada: (N/A) 

X  
X
X 
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato:  Es hasta por la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PE-
SOS M/CTE ($362.165.395) 

Adición: (N/A) 

Prórroga: (N/A) 
Resumen contable y financiero: 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$362.165.395 $120.721.798 $0 $241.443.597 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: 805027337 – 4 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04 noviembre 2025 La certificación será expedida por el 
Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley, firmada 
por el señor GERMAN SANCHEZ VALDES T.P.201171–T    
 
PERSONA NATURAL: (N/A) 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 

Observaciones al informe contable y financiero: (N/A) 
 

5. INFORME TÉCNICO 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: Se recibe a entera satisfacción 
del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios con base en las 
condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de 
oferta No.4145.010.27.1.0040 de 2025 y que a continuación se describen: 
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La Red de Salud Centro ha dado inicio a las obligaciones enmarcadas en el proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LOS ACTORES 
DEL SGSSS EN SANTIAGO DE CALI FICHA BP 26005478” con los siguientes resultados: 

N° PRODUCTO TANGIBLE ENTREGADO 

1 

 

a. Instrumento de diagnóstico y caracterización diligenciada de acuerdo 
a base de datos enviada. La ESE realizó la caracterización y aplicó la ficha 
o instrumento de caracterización a 300 familias, se presentaron 84 viviendas 
cerradas de las cuales no se logro obtener información.  
 

Información General de Población Caracterizada 

Viviendas Familias Personas 
300 300 362 

 
*Se anexa informe de avance con reporte de las familias caracterizadas donde se 
evidencia las actividades realizadas por la ESE. 

 
b. Base de datos alimentada con la información recolectada en los 

territorios priorizados mediante el aplicativo WEB diseñado por la SSP. 
La ESE alimento la base de datos con el diligenciamiento del instrumento 
de diagnóstico y caracterización. 

 
Distribución por Sexo 

Mujeres % Hombres % Total 
 238 66% 124 34% 362 

 
Población por Categorías de Edad 

Menores De 10 Años % Mayores De 10 Años % Total 
 17 5% 345 83 362 

 
*Se anexa informe de avance y base de datos de la población caracterizada  
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2 

a. Formatos de intervención familiar diligenciados La ESE hizo entrega de 
los formatos de intervención diligenciados y realizó intervención efectiva del 
40% de los riesgos. 

 

 

 
*Se anexa matriz de seguimiento y formatos de intervención familiar. 

 

RIESGOS E INTERVENCIONES EN MENORES DE 10 AÑOS 

RIESGOS TOTAL EN CON-
TROL 

SIN CON-
TROL AL DÍA RE-

NUENTE OTRO PEN-
DIENTE 

ESPECIFICA-
CIONES 
OTRO 

PAI 17 16 1 1 0 0 0 
REPORTAD

OS A LA 
EPS. 

CYD 17 13 4 1 0 0 3 

Desnutrición 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 34 29 5 2 0 0 3 
  

RIESGOS E INTERVENCIONES EN MAYORES DE 10 AÑOS 

RIESGOS TOTAL EN CON-
TROL 

SIN CON-
TROL AL DÍA RE-

NUENTE OTRO PEN-
DIENTE 

ESPECIFICA-
CIONES 
OTRO 

Gestantes 0 0 0 0 0 0 0 

REPORTAD
OS A LA 

EPS. 

Diabetes 11 11 0 0 0 0 0 

Hipertensión 26 26 0 0 0 0 0 

Citología 186 128 58 10 0 10 38 

Mamografía 108 97 11 0 0 5 6 

Próstata 54 41 13 0 0 5 8 

Intento de 
Suicidio 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 385 303 82 10 0 20 52  

Viviendas Identificadas con Riesgo Ambiental 
RIESGOS Total Intervenido Renuente Otro Especificaciones Otro 

Criaderos de Zancudos 1 1 0 0  
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b. Acta y registro de participación en campaña de promoción y 
prevención de acuerdo a riesgos en salud y riesgos ambientales de 
personas y familias, en los territorios priorizados: No se programó esta 
actividad para esta cuota.  
 

 
c. Diseñar y ejecturar un Plan de Educación de Sensibiización en Salud: 

La ESE hizo entrega del diseño del plan de Educación e Información sobre 
el cuidado y autocuidado para la prevención de riesgos para las personas. 

 
*Se anexa plan de IEC, con la proyección de las actividades a realizar. 

3 

a. Correos enviados a las EPS: Se evidencia correos electrónicos enviados a 
las EAPB con el reporte de la población caracterizada e identificada con 
riesgo. Para su intervención y seguimiento.  

 
*Se anexan pantallazos. 
 
b. Informe de avance con descripción de las actividades desarrolladas: La 

ESE hizo entrega del informe de avance No. 01 con descripción de las 
actividades desarrolladas. 

 
*Se anexa informe de avance donde se evidencia las actividades realizadas por la ESE. 

4 

a. Acta y registro de participación en mesa de trabajo con EPS e IPS: Se 
evidencia acta de participación en mesa de trabajo con las EPS SOS, 
Asmetsalud, Emssanar y Sura, en la que se definió plan de trabajo y rutas 
especificas de atención. 
 

*Se anexa acta. 
 
b. Diseñar y ejecutar un plan territorial multisectorial:  La ESE hizo entrega 

del plan territorial diseñado.  
 
 *Se anexa plan territorial multisectorial 
 
c. Acta de participación en mesa intra e intersectorial – comité de 

entornos para la vida:  La ESE participó en el comité de entornos para la 
vida del mes de octubre. 
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 *Se anexa plan territorial multisectorial 

5 

a. Plan de Educación e Información sobre el cuidado y autocuidado para 
la prevención de riesgos con enfoque comunitario: La ESE hizo entrega 
del diseño del plan de Educación e Información sobre el cuidado y 
autocuidado para la prevención de riesgos con enfoque comunitario 
 
*Se anexa plan educativo con enfoque Dengue, con proyección de las actividades a 
realizar. 

 

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  Debido a la cantidad de viviendas cerradas 
y las distintas dificultades que se han presentado para ubicar a las personas, la ESE 
realizo múltiples actividades en pro de realizar la caracterización e intervención efectiva 
de dichos usuarios. Lo cual retraso la entrega oportuna de cada una de las cuotas. 

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

Se recomienda al contratista la entrega oportuna de las evidencias. 
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
CLAUDIA BEDOYA HERNANDEZ                   STEPHANIA GODOY M. 
Supervisora                                                       Apoyo a la Supervisión                                       

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 11/nov/2025 
 


