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1. TIPO DE INFORME 

INFORME PARCIAL                                        INFORME FINAL                                                                                                   

 

Informe Número: 3 
 

Tipo de Convenio 
 

ASOCIACIÓN                   INTERADMINISTRATIVO            
 
OTRO                              ¿Cuál?: ___________________________________________ 
 

 

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO Y SU EJECUCIÓN 
 

Convenio Nº: 4148.010.27.1.0008-2025 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para 
desarrollar procesos de formación de las expresiones artísticas y culturales de los 
habitantes de la Comuna 7, comuna 8, comuna 10 y comuna 13 del Distrito de Santiago 
de Cali, atreves de los proyectos de inversión denominado: “Formación artística y cultural 
para fomentar el arte y la cultura a los habitantes de la Comuna 7” BP- 26005670, 
“Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes de la comuna 8 de 
Santiago de Cali” BP 26005657” “Formación en prácticas artísticas y culturales a 
habitantes de la comuna 10 de Santiago de Cali” BP-26005751, “Formación artística y 
cultural a habitantes de la comuna 13 en Santiago de Cali” BP 26005694, vigencia 2025. 

Asociado(s): SECRETARIA DE CULTURA DE SANTIAGO DE CALI Y CORPORACION 
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA 

VALOR TOTAL APORTES 

Asociado Económico En especie 

SECRETARIA DE CULTURA $ 878.578.620  

CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE 
COLOMBIA 

        $ 109.527.750 

Total aportes del convenio $ 988.106.370 

Nombre del (los) supervisor (es): CONSULTING SDV SAS  

Organismo: SECRETARIA DE CULTURA   Nº Teléfono: (602) 8898985 

 X 

 X 
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3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

31/mar/2025 30/nov/2025 

Modificación del convenio: Modificación 1: Se modifica el plazo de ejecución y la  cláusula 
décimo primera 
Modificación 2: Prórroga hasta el 30 de noviembre de 2025. 

Suspensión: N/A 

Reanudación: N/A 

Cesión: N/A 

Terminación anticipada: N/A 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 

Adición: N/A 

Prórroga: Hasta el 30 de noviembre de 2025 

Asociado: CORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y 
EMPRESARIAL DE COLOMBIA 
 

Concepto Requisito de cumplimiento 
Porcentaje 
ejecución 

Valor total 

Contrapartida 

Certificar aptitudes y habilidades a 
cultores de las comunas 7, 8, 10 y 13 
necesarias para cumplir exitosamente 
las actividades que componen una 
función laboral, según estándares por 
el sector productivo. 

100% $ 92.887.750  

Contrapartida 
Realizar formación en instrumentos 
musicales del pacifico a 20 personas 
de la comuna 7, a través de 2 cultores 

100% $ 16.640.000  

Total de aportes en el periodo $ 109.527.750 

 

Conforme con las obligaciones acordadas con el asociado y establecidas en el Convenio, 
la interventoría verificó la realización de los talleres de formación artística y cultural en 
las comunas 7, 8, 10 y 13 así como la entrega de insumos y materiales. 
 

Link del Drive donde reposan las evidencias del tercer pago: 
https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1G9_HmjB6hJ-Vczwui3M_faQNB4M2V03T 
 

https://drive.google.com/drive/u/6/folders/1G9_HmjB6hJ-Vczwui3M_faQNB4M2V03T
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Información sobre los aportes de la Administración Central de Santiago de Cali Distrito 
Especial: 
 

Valor total del 
convenio 

Valor a cancelar 
Valor acumulado 

cancelado 
Saldo a favor del 

Distrito 

$ 878.578.620 $  219.549.586 $ 615.005.037 $ 44.023.997 
 

Certificación de seguridad social y parafiscales: 
Fecha de certificación: __Noviembre 14 de 2025_______ 
 

La interventoría constató el cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002, la certificación es expedida por KEVIN PEÑAFIEL CADENA identificado con 
cédula de ciudadanía 1.144.199.381 de Cali donde certifica que la CORPORACION 
PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA, se 
encuentra a paz y salvo con el pago de aportes a la seguridad social (pensión, salud y 
riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación 
Familiar). 
 

Observaciones al informe contable y financiero: 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PAC 
 

De acuerdo con el RPC No. 4500363568, se presenta la distribución del PAC de acuerdo 
con el documento. 
 

ITEM NUMERO DE APROPIACION VALOR RPC 
COBRO TERCER 

INFORME 
SALDO SIN 
EJECUCIÓN 

1 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010101 

1.155.000 288.625  57.875  

2 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010102 

111.600.000 27.887.924  5.592.076  

3 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010103 

6.000.000 1.499.351  300.649  

4 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010104 

31.085.650 7.768.049  1.557.646  

5 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010105 

8.878.074 2.218.558  444.864  
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6 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056572010106 

3.550.000 887.116  177.884  

7 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/610200
30011/BP260056702010101 

30.000 7.497  1.503  

8 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056702010102 

160.220.000 40.037.663  8.028.337  

9 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/610200
30011/BP260056702010103 

8.150.654 2.036.781  408.415  

10 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056702010105 

15.960.000 3.988.273  799.727  

11 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/610200
30011/BP260056702010104 

18.904.242 4.724.013  947.257  

12 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/610200
30011/BP260056942010101 

7.500.000 1.874.188  375.812  

13 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056942010102 

183.040.000 45.740.194  9.171.806  

14 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.008/610200
30011/BP260056942010103 

46.955.000 11.733.669  2.352.831  

15 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260056942010104 

15.550.000 3.885.817  779.183  

16 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260057512010101 

1.400.000 349.849  70.151  

17 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260057512010102 

197.720.000 49.408.606  9.907.394  

18 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260057512010103 

52.880.000 13.214.278  2.649.722  

19 
4148/1.2.1.0.00/2.3.2.02.02.009/610200
30011/BP260057512010104 

8.000.000 1.999.134  400.866  

TOTAL $ 878.578.620 $ 219.549.586 $ 44.023.997 

 

Hay una inejecución de $ 44.023.997 correspondiente a unos talleres que no se 
ejecutaron al 100% por lo cual no se le pagan al operador. 
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Se adjunta informes de ejecución de las obligaciones contractuales del convenio de 
asociación No. 4148.010.27.1.0008-2025 realizadas por el operador y que reposan en 
link del DRIVE en cumplimiento de la cláusula tercera del convenio para el tercer y último 
pago. 
 

5. INFORME TÉCNICO 
 

BP- 26005670 Formación artística y cultural para fomentar el arte y la cultura a 
los habitantes de la Comuna 7 

ITEM ACTIVIDADES ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO 

1.1.1 

Difundir y 
socializar los 
talleres de 
formación 
artística 

Diseño  y entrega de las Piezas Publicitarias (Flayers o 
Video)  para difundir en los grupos de valor de la comuna 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el diseño del flayers el cual 
fue aprobado por Secretaria de Cultura y entregado a la 
comuna 7. 

Relación evidencias: Piezas comunicativas elaboradas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1lcujnkyX1_Xsw0fGAa3
zIsgUBZRcnhu-?usp=drive_link  

1.1.2 

Realizar talleres 
de formación 

cultural y 
artística 

Taller de Formación en Música 

Taller de formación en instrumentos musicales del pacifico 
para 2 grupos de 10 personas, con intensidad horaria 
semanal de 4 horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes 
por cultor. (2 Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Contratos de los cultores 
https://drive.google.com/drive/folders/1Hh1hmIDrSSomq7uDJ
aV6x43j8EaUuafr?usp=drive_link  

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 
https://drive.google.com/drive/folders/1AJOm_azMHwuBolbgi4
h2JvLMjjC17jVZ?usp=drive_link   

https://drive.google.com/drive/folders/1lcujnkyX1_Xsw0fGAa3zIsgUBZRcnhu-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lcujnkyX1_Xsw0fGAa3zIsgUBZRcnhu-?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hh1hmIDrSSomq7uDJaV6x43j8EaUuafr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Hh1hmIDrSSomq7uDJaV6x43j8EaUuafr?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AJOm_azMHwuBolbgi4h2JvLMjjC17jVZ?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AJOm_azMHwuBolbgi4h2JvLMjjC17jVZ?usp=drive_link
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Taller de formación en Música (Técnica Vocal y viento) 
para 2 grupos de  10 personas, con intensidad horaria 
semanal de 4 horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes 
por cultor. (1 Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de formación en Música (Chirimía) para 2 grupos (de 
10 personas), con intensidad horaria semanal de  4 
horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes por cultor. (2 
Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de formación en Música (Cuerdas - Guitarra) para 2 
grupos  de 10 personas), con intensidad horaria semanal 
de  4 horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes por 
cultor. (1 Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de Formación en Danza 

Taller de Formación  Danza  (Danza Folclórica)  para 2 
grupos de 12 personas ), con intensidad horaria semanal 
de  4 horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes por 
cultor. (2 Cultores) 24 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 
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Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de Formación  Danza (Danza Popular)  para 2 grupos 
de 10 personas), con intensidad horaria semanal de  4 
horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes por cultor. (2 
Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de Danza  (Ritmos de Salón) para 2 grupos (2  grupos 
de 12 personas, con intensidad horaria semanal de  4 
horas/Grupo, para un total de 16 Horas/mes por cultor. (2 
Cultor) 24 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de Danza  (salsa) para 2 grupos  de 10 personas, con 
intensidad horaria semanal de  4 horas/Grupo, para un total 
de 16 Horas/mes por cultor. (2 Cultores) 20 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Iniciación en artes plásticas 

Taller de Artes Plásticas  de acrílico sobre figuras  para 2 
grupos de 11 personas, con intensidad horaria semanal de 
6 horas/Grupo, para un total de 32 Horas/mes por Grupo, 
para un total de 64 Horas/mes por Cultor. (2 Cultores) 22 

Avance: 100% 
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Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

iniciación en Teatro 

Taller de teatro para 1 grupo 1 de 10 personas, con 
intensidad horaria semanal de  6 horas/Grupo, para un total 
de 16 Horas/mes por cultor. (1 Cultor) 10 personas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Contribución de 12  espacios para el desarrollo de los 
talleres en el marco de las disciplinas de Música técnica 
vocal, chirimía, guitarra, danza folclórica, danza popular, 
danza ritmos de salón, danza salsa 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 

Relación evidencias: Contratación y pago de espacios. 

Apoyo al desarrollo de los talleres de iniciación en artes  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del señor 
Julio Enrique Canizales quien prestó servicios como Referente 
en la comuna y apoyo al desarrollo de los talleres de iniciación 
en artes  

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/file/d/1ckvonLHN0-
6clEUxAoxOdyfmKkKvG1Qn/view?usp=drive_link  

1.1.3 
Adquirir 

insumos y 
materiales para 

Adquisición de insumos para los talleres   

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Adquisición y entrega de Materiales. 

https://drive.google.com/file/d/1ckvonLHN0-6clEUxAoxOdyfmKkKvG1Qn/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ckvonLHN0-6clEUxAoxOdyfmKkKvG1Qn/view?usp=drive_link
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los talleres de 
formación 
cultural y 
artística 

Relación evidencias: Soportes Financieros Adquisición de 
Materiales. 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link 

1.1.4 

Adquirir 
dotación para 
los talleres de 

música 

Adquisición de dotación para los talleres de música 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Dotación entregada en la comuna 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link 

1.1.5 

Realizar 
clausura de los 

talleres de 
formación 

Clausura Talleres de Iniciación  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Clausura de los talleres realizada 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmr
gPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link 

BP 26005657 Fortalecimiento a la formación artística y cultural de los habitantes 
de la comuna 8 de Santiago de Cali 

ITEM ACTIVIDADES ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO 

1.1.1 

Realizar 
divulgación del 

proceso 
formativo 

Afiche de 5*40, propalcote de 150 gr, 4 tintas una cara full 
color 

Diseño e impresión de volantes, media carta, 1 tinta por 
ambas caras, papel periódico 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Elaboración y difusión de piezas 
comunicativas. 

Relación evidencias: Piezas comunicativas elaboradas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1cZLquYu45nIvllx3Xh6e
nAg_EvYQ6Htt?usp=drive_link  

1.1.2 

Realizar talleres 
de formación 

artística y 
cultural a 

Talleres de formación en Artes Plásticas 

Taller de Dibujo  para   2 grupo de 12  personas con una 
intensidad de  40 Horas por grupo mensual.  1 CULTORES 

Avance: 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cZLquYu45nIvllx3Xh6enAg_EvYQ6Htt?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cZLquYu45nIvllx3Xh6enAg_EvYQ6Htt?usp=drive_link


 

 

 

 

 

 

 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONVENIOS  

MAJA01.04.03.P002.F006 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 10 de 22 

habitantes de la 
comuna 8 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Contratos de los cultores 
https://drive.google.com/drive/folders/1iuYgl6u-
IyaNdJXiFs8U2pO97Q0Tujjh?usp=drive_link  

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 
https://drive.google.com/drive/folders/1mYv42ha_lEFd82lqE1h
Tv-YxkvXQAVtW?usp=drive_link  

Taller de fotografía y video, para 2 grupos de 12 personas 
con una intensidad de 40 Horas por Grupo mensual.  1 
CULTORES 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de pintura, para 2 grupos de 12 personas con una 
intensidad de 40 Horas por Grupo mensual.  1 CULTORES 

Avance:  100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Alquiler de  espacio para la realización de talleres de 
expresión de dibujo UN ESPACIO 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 

Relación evidencias: Contratación y pago de espacios. 

Taller de Formación en música 

Taller de Sinfónica violines y violas, para 2 grupos de 15 
personas con una intensidad de 40 Horas por Grupo 
mensual.  1 CULTOR 

Avance: 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1iuYgl6u-IyaNdJXiFs8U2pO97Q0Tujjh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1iuYgl6u-IyaNdJXiFs8U2pO97Q0Tujjh?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mYv42ha_lEFd82lqE1hTv-YxkvXQAVtW?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1mYv42ha_lEFd82lqE1hTv-YxkvXQAVtW?usp=drive_link
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Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de producción musical, para 2 grupos de 12 
personas con una intensidad de 40 Horas por Grupo 
mensual.  1 CULTOR 

Avance: 38% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna, pero renunció 
sin completar la totalidad de las horas del taller. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de Sinfónica contrabajo y chelo, para 2 grupos de 15 
personas con una intensidad de 40 Horas por Grupo 
mensual.  1 CULTOR 

Avance: 11% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna, pero renunció 
sin completar la totalidad de las horas del taller. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de música guitarra, percusión y voz, para 2 grupos 
de 12 personas con una intensidad de 40 Horas por Grupo 
mensual.  1 CULTOR 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Alquiler  de  espacio para la realización de talleres de  
sinfónica 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 
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Relación evidencias: Contratación y pago de espacios. 

Taller de Formación en danzas y bailes modernos  

Taller de danza folclórica, para 2 grupos de 12 personas 
con una intensidad de 40 Horas por Grupo mensual.  1 
CULTOR 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Taller de danza popular, para 2 grupos de 12 personas con 
una intensidad de 40 Horas por Grupo mensual.  1 CULTOR 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor y se 
dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Alquiler de espacio para la realización de talleres de danza 
folclórica 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 

Relación evidencias: Contratación y pago de espacios. 

Talleres de formación en Teatro 

Taller de iniciación teatral, para 2 grupos de 12 personas 
con una intensidad de 40 Horas por Grupo mensual.  1 
CULTOR 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Alquiler de espacio para la realización de talleres de 
iniciación teatral 
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Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 

Relación evidencias: Contratación y pago de espacios. 

1.1.3 

Realizar apoyo 
logístico para el 
desarrollo de los 

talleres 
formativos 

Apoyo logístico a desarrollo de los talleres 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del apoyo 
logístico para el desarrollo de los talleres 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

1.1.4 

Adquirir 
dotación para el 
desarrollo de los 

talleres en el 
proceso 
formativo 

Dotaciones música 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Dotaciones de música entregadas 

Relación evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link  

Dotaciones danzas y bailes modernos 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Dotaciones de danzas y bailes 
modernos entregadas 

Relación evidencias:  
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link  

1.1.5 

Adquirir 
materiales, 
insumos y 

elementos para 
el desarrollo de 
los talleres en el 

proceso 
formativo 

Adquirir materiales, insumos y elementos Artes Plásticas 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Adquisición y entrega de Materiales. 

Relación evidencias: Soportes Financieros Adquisición de 
Materiales. 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link   

Adquirir materiales, insumos y elementos Fotografía 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Materiales y elementos de fotografías 
entregados 

https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
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Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link  
Adquirir materiales, insumos y elementos de máscaras de 
la comedia de  artes  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Dotación entregada a la comuna 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link 

1.1.6 

Realizar 
reconocimiento 
a asistentes al 

proceso 
formativo 

Clausuras del proceso de formación 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Clausura de los talleres realizada 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmr
gPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link 

BP-26005751 Formación en prácticas artísticas y culturales a habitantes de la 
comuna 10 de Santiago de Cali 

ITEM ACTIVIDADES ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO 

1.1.1 

Realizar 
divulgación y 

socialización de 
las formaciones 

artísticas y 
culturales para 
habitantes de la 

comuna 10. 

Divulgación de formación artística 

Diseño de flayer que permitan identificar el proceso 
cultural que se está llevando a cabo en la comunidad 
tamaño carta 21,5 x 14 cms 

Impresión de 1000 flayers que permitan identificar el 
proceso cultural que se está llevando a cabo en la 
comunidad tamaño carta 21,5 x 14 cms 

Producción de Reels de 30 segundos para redes sociales 
que incentiven a la población a inscribirse en las 
actividades 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Elaboración y difusión de piezas 
comunicativas. 

Relación evidencias: Piezas comunicativas elaboradas. 
https://drive.google.com/drive/folders/11TFyz1bK7FvqN8nLtX
0BA0AWTqVkH01s?usp=drive_link    

https://drive.google.com/drive/folders/11TFyz1bK7FvqN8nLtX0BA0AWTqVkH01s?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/11TFyz1bK7FvqN8nLtX0BA0AWTqVkH01s?usp=drive_link
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1.1.2 

Realizar talleres 
de formación 

artística  y 
Cultural en la 
comuna 10 de 
Santiago de 

Cali. 

Realizar talleres de formación artística 

Realizar  taller de formación en Danza Folclórica, 2 Grupo 
de 15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación del cultor. No 
se reportan avance en el taller de danza folclórica 

Relación evidencias: Contratos de los cultores 
https://drive.google.com/drive/folders/1gu7rxbSbYhM0U3XZfz
wbuRxJbKCS7u7L?usp=drive_link    

Realizar  taller de formación en Danza Alternativa, 2 Grupo 
de 15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 
https://drive.google.com/drive/folders/1xRSxE3IN-
MOkhOfS5CuKJIAeXqFmp7_U?usp=drive_link     

Realizar  taller de formación en Salsa, 6 Grupo de 15 
Personas, con una intensidad horaria 30 horas a la 
semana, para un total de 120 horas al mes (3 Cultores) 

Avance: 67% 

Actividades realizadas: Un cultor no dio los talleres de 
formación en Salsa. Los otros 2 cultores cumplieron con las 
horas de cada taller. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar  taller de Formación Salsa Avanzada, 2 Grupo de 
15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultores) 

Avance: 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1gu7rxbSbYhM0U3XZfzwbuRxJbKCS7u7L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gu7rxbSbYhM0U3XZfzwbuRxJbKCS7u7L?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xRSxE3IN-MOkhOfS5CuKJIAeXqFmp7_U?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1xRSxE3IN-MOkhOfS5CuKJIAeXqFmp7_U?usp=drive_link
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Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de formación en teatro, para 2 grupo de 15 
Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de formación en artes plásticas, para 6 
grupos de 15 Personas, con una intensidad horaria 30 
horas a la semana, para un total de 120 horas al mes (3 
Cultores) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de formación en percusión, para 2 grupo de 
15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 0% 

Actividades realizadas: Este taller no se logró dictar en la 
comuna 

Relación evidencias: N/A 

Realizar taller de iniciación en musical en vientos, para 2 
grupo de 15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas 
a la semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 
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Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de técnica vocal, para 2 grupo de 15 
Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de formación en historia musical, para 2 
grupo de 15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas 
a la semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de iniciación en musical en dirección de 
orquesta, para 2 grupo de 15 Personas, con una intensidad 
horaria 10 horas a la semana, para un total de 40 horas al 
mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de iniciación en musical en banda de paz, 
para 2 grupo de 15 Personas, con una intensidad horaria 
10 horas a la semana, para un total de 40 horas al mes (1 
Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 
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Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de iniciación en Zanqueros, para 2 grupo de 
15 Personas, con una intensidad horaria 10 horas a la 
semana, para un total de 40 horas al mes (1 Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar taller de iniciación en música para discapacidad, 
para 2 grupo de 15 Personas, con una intensidad horaria 
10 horas a la semana, para un total de 40 horas al mes (1 
Cultor) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Contratación de dos enlaces para el proyecto conocedores 
de la comuna (2 enlaces) 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los dos 
enlaces para el proyecto 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Alquiler de 13 espacios para la realización de los talleres 
de formación de la comuna 10 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó el alquiler de los espacios 
donde se han dictado los talleres de formación 

Relación evidencias: Soportes de pagos de los espacios 

1.1.3 Adquisición de insumos y materiales para los talleres 
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Adquirir insumos 
y materiales para 

los talleres de 
formación  
artística  y 

Cultural  en la 
comuna 10 de 

Santiago de Cali. 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Adquisición y entrega de Materiales. 

Relación evidencias: Soportes Financieros Adquisición de 
Materiales. 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link  

1.1.4 

Realizar  
Clausura de los 

Talleres de 
formación 

artística y cultural 
en la comuna 10 
de Santiago de 

Cali. 

Diploma de certificación de participación 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Clausura de los talleres realizada 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmr
gPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link 

BP 26005694 Formación artística y cultural a habitantes de la comuna 13 en 
Santiago de Cali 

ÍTEM ACTIVIDADES  ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO 

1.1.1 

Realizar 
difusión y 

socialización de 
los talleres de 
formación en 

prácticas 
artísticas a 

habitantes de la 
comuna 13 

Realizar el Diseño y grabación de piezas audiovisuales 
publicitarias del proyecto. 

Impresión de Afiche tamaño tabloide, propalcote de 150 
gr, 4 tintas una cara, donde se evidencie el lugar fecha y 
hora de cada evento de recuperación a desarrollar en la 
comuna 13  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Elaboración y difusión de piezas 
comunicativas. 

Relación evidencias: Piezas comunicativas elaboradas. 
https://drive.google.com/drive/folders/1d9WTVFbypCzVedSfE
gidhBftjt4lydFD?usp=drive_link  

1.1.2 

Realizar talleres 
de formación en 

prácticas 
artísticas a 

Curso de Música 

Realizar curso en formación de caña, viento de Boquilla y 
percusión  

Avance: 100% 
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habitantes de la 
comuna 13 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 
https://drive.google.com/drive/folders/14yLAGXK07BK761QAI
Y5mY0uKfW0aPdMK?usp=drive_link  

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vaaxuhEOu7I_jPTmIoo
8WBgB5uD9J9yT?usp=drive_link  

Realizar curso de formación en orquesta  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Curso de danza 

Realizar curso de danza salsa 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Realizar curso de danza folclórica  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Curso de Teatro 

Realizar curso de teatro  

Avance: 82% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 
No se logró cumplir con la totalidad de las horas de la ficha. 
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Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Curso en artes plásticas 

Realizar taller de Artes plásticas pintura sobre tela y 
cerámica  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Curso de audiovisuales 

Realizar taller de cine familiar a la calle  

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

Curso de arte circense 

Realizar taller de arte circense  

Avance: 73% 

Actividades realizadas: Se realizó la contratación de los 
cultores y se dictaron los talleres de formación en la comuna. 
No se logró cumplir con la totalidad de las horas de la ficha. 

Relación evidencias: Documentos Técnicos, Financieros y 
Administrativos de los Cultores y Referentes de Comuna. 

1.1.3 

Adquirir dotación 
para los talleres 
de formación en 

prácticas 
artísticas a 

habitantes de la 
comuna 13 

Adquirir dotación para los talleres de formación 

Avance: 100% 

Actividades realizadas: Dotación entregada en la comuna 13 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-
uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link 

1.1.4 
Realizar clausura 

del proceso de 

Clausura del proceso de formación en prácticas artísticas 

Avance: 100% 

https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bkvsnU-uYaFpjHZVl_P8jzWUVEXQlh73?usp=drive_link
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formación en 
prácticas 

artísticas en la 
comuna 13 

Actividades realizadas: Proceso de clausura realizado en la 
comuna 13 

Relación evidencias: 
https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmr
gPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link 

 

Observaciones al informe técnico: 
 

De acuerdo a lo establecido, el asociado CORPORACION PARA EL DESARROLLO 
EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE COLOMBIA cumplió con la CLÁUSULA 
TERCERA. VALOR Y FORMA DE DESEMBOLSO:  Ultimo desembolso correspondiente 
al 30% presentando lo siguiente: 

• Presentar la ejecución técnica del 100% del convenio, mediante informe técnico 
presentado por el ASOCIADO, previamente aprobado por el supervisor del convenio. 

• Presentar informe financiero con el 100% del convenio causado y cancelado 
presentando los respectivos soportes contables y financieros del convenio al 
supervisor, el cual deberá estar previamente aprobado por el supervisor. 

● Presentar certificación de pago de los aportes al sistema de salud y pensiones, 
debidamente aprobada por el supervisor designado  
 

6. RECOMENDACIONES AL ASOCIADO 

No hay recomendaciones en este periodo. 

7. FIRMA RESPONSABLES 
 

Firmas responsables: 
 
 
 
 
___________________________________ 
JOSÉ RODRIGO MENDOZA ALVAREZ 
Representante Legal 
CONSULTING SDV SAS empresa interventora 

Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 27 de noviembre de 
2025 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmrgPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1y4nFRNfQK4U8ZsLmrgPbCQ2EvCr5en6t?usp=drive_link

