
 

  

 

                                                                                                                                              

 

 

 
ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE OBRA.   

 
REF: CONTRATO DE OBRA CD 004-2026 “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 

TERCIARIA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL 
SECTOR DE LA CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 

BOYACÁ”. 
 

 
Por medio del presente me permito comunicar que hoy 19 de enero de 

2026,procedi a iniciar con la ejecución de las actividades del contrato CD 
004 de 2026, cuyo objeto es [“MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A 

TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR DE LA 
CRISTALINA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ”.], sin 

embargo, la comunidad no se encuentra conforme con el trazado de la 

obra, impidiendo de esta manera nuestras labores, razón por la cual le 
solicito realizar una suspensión del contrato por el término de un (1) mes 

calendario, esto con el fin de solucionar esta problemática. 
 

Reciban un cordial saludo, 
 

 

 HELIODORO ANDRADE ZAPATA                  

R/L LANKA S.A.S                                       

 

 Puerto Boyacá, Boyacá 28 de enero 2026 

c.c. Secretaria de Obras Públicas.    

SEÑOR: 
JUAN DIEGO MARTINEZ
GERENTE DE EMPRESA AUTÓNOMA DE GUATAPÉ
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