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MODIFICACIÓN No. 3 
 

       

ADICIÓN     PRÓRROGA  ACLARACIÓN x  
       

 
CONTRATO / ORDEN DE COMPRA / 
CONVENIO NO.  

4182.010.26.1.149-2020 

NOMBRE DE CONTRATISTA Y CC/NIT. M2 MARKETING SAS. NIT. 900555037 

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL 
Y NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

NATHALY RODRÍGUEZ BETANCOURT/ CC. 
1130.616.674 

OBJETO  Suministrar elementos de bioseguridad para 
protección personal frente al covid-19 para 
funcionarios y contratistas de la unidad 
administrativa especial de servicios públicos, en 
el marco de seguridad y salud en el trabajo. 

VALOR DEL CONTRATO Cincuenta y tres millones de pesos 
M/cte.($53.000.000) 

PLAZO DE EJECUCIÓN 6 Meses 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/ABR/2020 
FECHA ACTA DE INICIO 11/MAY/2020 

FECHA DE SUSPENSION NO. 1 N/A 
FECHA ACTA DE REANUDACIÓN NO. 1 N/A 

 

Entre los suscritos MARCO AURELIO VERA DIAZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No.  79.785.844 expedida en Bogotá, D.C., quien 
actúa en su calidad de ordenador del gasto de la Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos Municipales del Distrito de Santiago de Cali, con NIT. 890399011-3,  
según Decreto de nombramiento No. 411201020061 del tres (3) de Febrero de  2020, de 

conformidad con la delegación otorgada mediante  Decreto No. 411.0.20.0115  del 28 de 
febrero de 2019 "Por el cual se otorgan atribuciones a las Secretarias de Despacho, 
Departamentos Administrativos y las Unidades Administrativas Especiales sin personería 

jurídica y se dictan otras disposiciones", quien en lo sucesivo se denominará Distrito de 
Santiago de Cali – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES y NATHALY RODRÍGUEZ BETANCOURT identificada con cédula de 
ciudadanía No. 1130.616.674, actuando en representación de M2 MARKETING SAS con 
NIT.900555037- 9, quien para los efectos del presente acto se denominará el 

CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente MODIFICACIÓN No.3 al 
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 4182.010.26.1.149-2020, con fundamento en las 

siguientes consideraciones: 
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1) Que el Distrito Especial de Santiago de Cali-Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos Municipales, celebró con  M2 Marketing S.A.S. el contrato de 

suministro No. 4182.010.26.1.149-2020, con el objeto de “Suministrar elementos de 
bioseguridad para protección personal frente al covid-19 para funcionarios y contratistas 

de la unidad administrativa especial de servicios públicos, en el marco de seguridad y 
salud en el trabajo”, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE 
($ 53.000.000). 

 

2) Que previo el cumplimiento del procedimiento establecido para la CONTRATACIÓN 
DIRECTA se llevó a cabo el proceso Nº 4182.010.3201.027-2020 teniendo en cuenta la  

necesidad de satisfacer por parte de la Entidad Estatal  las acciones de contención ante 
el COVID-19 contenidas en la circular externa 0018 de 2020 expedida por  el Ministerio 

de Salud y protección social, Ministro del Trabajo y Director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, en la cual se ordena a las entidades del sector 
público diseñar medidas específicas, tomando medidas tales como brindar todos los 

elementos de bioseguridad. 
 

3) Que en tal sentido, la entidad requiere contar con suministros de dichos elementos 
durante las fases siguientes de la emergencia, hasta que se logre mitigar por completo. 
 

4) Que el Proceso de Contratación al ser producto de una necesidad subyacente de la 
emergencia manifiesta por el COVID-19, no se encuentra dentro del Plan Anual de 

Adquisiciones-PAA, ya que es imposible de prever y planificar.  
 
5) Que para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM desarrolló los 
respectivos informes técnicos y documentos previos que justifican la contratación y los 

factores establecidos para para la selección del contratista de forma objetiva.  
 
6) Que de acuerdo con la Circular No.06 del 19 de marzo de 2020 emitida por la 

Contraloría General de la República, se deben confrontar los hechos, el procedimiento 
de contratación que se emplearía ordinariamente para resolver o atender los hechos y 

circunstancias que se pretendan resolver o atender con la declaratoria de urgencia 
manifiesta, y los tiempos de gestión que implicaría adelantar el procedimiento de 
contratación correspondiente, frente a la inmediatez que exige la satisfacción del interés 

general.  
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7)  Que se determinó la idoneidad de quien celebra el contrato, más aún cuando el 
servicio a prestar implica un grado de complejidad y responsabilidad social que puede 

afectar a la comunidad.  
 

8) Que el día 16 de marzo de 2020, el alcalde de Santiago de Cali, expidió el Decreto 
No. 4112.010.20.0720 de 2020 “POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS 
TRANSITORIAS EN SALUD PÚBLICA Y CONVIVENCIA, PARA LA PRESERVACIÓN 

DE LA VIDA Y MITIGACIÓN DEL RIESGO CON OCASIÓN DE LA SITUACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA CAUSADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, 
TURÍSTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI.  
 

9) Que la Urgencia Manifiesta en el distrito especial de Santiago de Cali, fue declarada 
mediante el Decreto No. 4112.010.20.0734 de 2020, del  20 de marzo de 2020. 

 
10) Que el día 24 de marzo de 2020 el alcalde de Santiago de Cali, expidió el Decreto 
No. 4112.010.20.0742 de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTAN LAS 

INSTRUCCIONES IMPARTIDAS EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 Y EL 

MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, CONTENIDAS EN EL DECRETO 
NACIONAL 457 DE MARZO 22 DE 2020, EMITIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

 
11)  Que la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente- 

como ente rector del sistema de compras y contratación pública, considerando la 
pandemia generada por el COVID-19 en comunicado de fecha 17 de marzo de 2020, 
informa a las entidades estatales que en situaciones de urgencia manifiesta pueden 

contratar directamente o con organismos de cooperación, asistencia o ayudas 
internacionales. 
 

12) Que la etapa de cotización para el estudio referente al contrato para la adquisición 
de los elementos de bioseguridad,  se realizó el día 19 de abril de 2020, cuando en el  

país  se había ya declarado la emergencia como consecuencia de la pandemia del 
Covid19 y  los precios se encontraban en alza no solo a nivel nacional, también  a nivel 
mundial;  igualmente el mercado estaba impactado por el alza del dólar, todo esto 

aunado a que los elementos de bioseguridad empezaban a escasear por la demanda 
mundial y nacional, lo que ocasionó considerables incrementos, por efectos de la 

especulación, derivada de la demanda coyuntural. 
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13) Que bajo el principio de la buena fe, la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos Municipales, aceptó en su momento la cotización con la oferta más favorable 

relacionada con los elementos de bioseguridad requeridos y que sirvió de insumo para 
la celebración del contrato de suministro No.  4182.010.26.1.149-2020 de fecha  24 de 

abril de 2020.    
 
14) Que en virtud del comportamiento de proveedores nacionales y extranjeros, que no 

permitían establecer una condición estable en los precios de los diferentes elementos 
necesarios para atener la situación de emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional 

expidió  una serie de medidas para coadyuvar en el control y racionalización de los 
precios relacionados con estos insumos. 
 

15) Que en virtud de lo anterior, el Gobierno Nacional expidió  el Decreto 551 del 15 de 
abril de 2020, a través del cual se establece la exención del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA),  para la importación y venta en el país de 211 bienes e insumos médicos, el cual 
se aplicará durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, declarada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus. 

 
16) Que entre estos bienes e insumos se destacan elementos para la protección del 

cuerpo (tapabocas, mascarillas, guantes, batas y gorros, entre otros);  cánulas, tubos, 
respiradores, ventiladores, nebulizadores, sondas, válvulas, catéteres, jeringas, 
electrodos, desfibriladores, monitores, sensores, tensiómetros, termómetros, eco 

cardiógrafos, ecógrafos, glucómetros, vibroscopios, espirómetros y equipos para 
transfusión sanguínea; equipos de Rayos X, esterilizadores, mantas, camas 

hospitalarias, camillas, grúas, dispositivos médicos de movilización, sillas de ruedas, 
agujas hipodérmicas, aplicadores con punta de algodón, centrífugas, equipos de 
desinfección, procesadores de muestras de biología molecular, suturas y tableros para 

masaje cardiaco, bolsas hospitalarias, hisopos, succionadores, algodón, compresas, 
gasas, geles, esparadrapo, vendas, alcoholes, jabones, toallitas húmedas, detergentes, 

desinfectantes, limpiadores, básculas pesa-bebés, incubadoras, lámparas hospitalarias, 
balas de oxígeno, fonendoscopios y equipos de órgano de los sentidos, entre muchos 
otros. 

17) Que los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, Salud, y Agricultura y 
Desarrollo rural, fijaron a través de la Resolución 078 del 7 de abril 2020, el listado de 

26 productos de primera necesidad que serán objeto de seguimiento y control por parte 
del DANE y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de evitar la 
especulación de precios y prevenir las conductas de acaparamiento que puedan 

presentarse durante el período de emergencia económica. 
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18) Que mediante Modificación No.2 del día 26 de mayo de 2020, se realizó la 
modificación la CLÁUSULA TERCERA-VALOR  del  contrato de suministro No. 

4182.010.26.1.149-2020,  dado el ajuste del valor unitario de los elementos 
contratados, la liquidación del IVA a los elementos descritos en la modificación No.2 y 

por consiguiente el ajuste del valor total,  quedando en la suma de: CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($51.996.500). 

 
19) Que por error involuntario en la resta del menor valor renegociado de dos (2) de los 

elementos de bioseguridad adquiridos (tapabocas convencionales y mascarillas de Alta 

Eficiencia) se determinó como el nuevo valor del contrato꞉ CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS  M/CTE. 

($51.996.500); siendo el valor del contrato de manera correcta CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS PESOS  M/cte. 

(51.966.500), debido a la reducción de $1.033.500 de $53.000.000, del valor inicial del 
Contrato. 
 

20) Que por las razones expuestas anteriormente, de igual forma se requiere realizar 
modificación a la CLÁUSULA TERCERA-VALOR  del  contrato de suministro No. 

4182.010.26.1.149-2020,  dado que por error involuntario se ingresó el valor errado y 
por consiguiente el ajuste del valor total,  quedando en la suma de: CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS PESOS  M/cte. 

(51.966.500). 
 

21) Que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015, es procedente celebrar  la presente Modificación al Contrato de 
suministro   No. 4182.010.26.1.149 de 2020. 

 
ACUERDAN 

 
PRIMERO:  Modificar la CLÁUSULA TERCERA-VALOR  del  contrato de suministro 
No. 4182.010.26.1.149-2020,  la cual quedará así: CLÁUSULA TERCERA-VALOR: El 

valor del presente Contrato corresponde a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS PESOS M/cte. (51.966.500) 

todas las deducciones y retenciones. Incluidos los costos directos e indirectos 
relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del contrato. 
 

SEGUNDO: Las partes acuerdan que con la presente Modificación No. 03, no se causa 
desequilibrio económico del Contrato de Suministro No. 4182.010.26.1.149-2020, ni 
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erogación adicional al Distrito, y se efectúa de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
vigente.  

 
CUARTO: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS NO MODIFICADAS. Quedan vigentes 

todas las estipulaciones del Contrato de Suministro 4182.010.26.1.149 de 2020, que no 
se modifican mediante la presente Modificación No. 03. 
 

QUINTO: PERFECCIONAMIENTO.  La presente Modificación No. 03 se perfecciona 
con la suscripción de las partes. 

 
SEXTO: PUBLICACIÓN: El Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM publicará la presente 

Modificación No. 03 en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel 
nacional. 

 
En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a  los veintiséis (23) días del 
mes de julio del año dos mil veinte  (2020). 

 
 

EL CONTRATANTE,                EL CONTRATISTA, 
 
 

 
 

 
MARCO AURELIO DÍAZ VERA                           NATHALY RODRÍGUEZ BETANCOUR 
Director Técnico                                                       C.C. No.  1.130.616.674 
                                                                              M2 MARKETING SAS. 

                                                                       
 
 

 
 

 
Proyecto: William David Cardona Castro – Contratista UAESPM 
Revisó:  Ahmed Lobaton Currea-  Profesional Universitario UAESPM 

                Jaime Bocanegra– Contratista UAESPM          



                                                

 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTION CONTRACTUAL 

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL 
INTEGRADOS  

(SISTEDA, SGC y MECI) 

 

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION 
DE CONTRATOS O CONVENIOS 

MAJA01.04.03.18.P03.F01 

VERSIÓN 2 

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA 
26/mar/2020 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 1 de 2 

 

      

ADICIÓN  PRÓRROGA  ACLARACIÓN X 

 
      

SUSPENSION  REANUDACIÓN  CESIÓN  

      

 

CONCEPTO TECNICO 
CONTRATANTE Distrito de Santiago de Cali - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

4182.010.26.1.149-2020 

CONTRATISTA M2 MARKETING SAS 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

900555037 

OBJETO Suministrar elementos de bioseguridad para protección personal frente 
al covid-19 para funcionarios y contratistas de la unidad administrativa 
especial de servicios públicos, en el marco de seguridad y salud en el 
trabajo. 

VALOR INICIAL $ 53.000.000 Cincuenta y tres millones de pesos M/cte 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 24/Abr/2020 
FECHA DE INICIO 11/May/2020 
FECHA DE TERMINACIÓN 6 MESES  
ADICIONES N/A 
VALOR TOTAL A LA FECHA $ 53.000.000 Cincuenta y tres millones de pesos M/cte 
PRORROGAS N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

6 meses contados a partir de la fecha de suscripción de la acta de inicio  

ACLARACIÓN  Se realizó Modificación No. 1 modificando el CDP No. 3500133024, 
Se realizó Modificación No. 2 modificando el valor del contrato y 
aclarando lo referente a los elementos exentos de IVA. 

SUSPENSIÓN N/A  
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: 

Identificación del Cesionario: 

Fecha de Cesión: 
 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 
 

El día 24 de abril de 2020 se suscribió entre NATHALY RODRÍGUEZ BETANCOURT 
identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1130616674, ACTUANDO EN 
REPRESENTACIÓN DE M2 MARKETING SAS con NIT No. 900555037- 9  y la UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALI  el 
Contrato  de suministros No. 4182.010.26.1.149-2020 con el objeto SUMINISTRAR 
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA PROTECCIÓN PERSONAL FRENTE AL COVID-
19 PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, EN EL MARCO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO, por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 53.000.000). 
Se celebró la Modificación No. 1  el día 8 de mayo de 2020 con el fin ACLARAR que los 
precios de los elementos contenidos en el contrato de suministro de elementos de 
bioseguridad No. 4182.010.26.1.149-2020 están exentos de IVA, de acuerdo al Decreto 551 
de 2020 emitido por el Ministerio de Hacienda y crédito Público. 
 
Se celebró la Modificación No. 2  el día 26 de mayo de 2020 con el fin ACLARAR que los 
precios de los elementos contenidos en el contrato de suministro de elementos de 
bioseguridad No. 4182.010.26.1.149-2020 están exentos de IVA, de acuerdo al Decreto 551 
de 2020 emitido por el Ministerio de Hacienda y crédito Público y por consiguiente se realizaba 
una modificación al valor total del contrato quedando de la siguiente manera CINCUENTA Y 
UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($51.996.500). 
 
En consecuencia de lo anterior se hace necesario aclarar la Modificación No. 2 en el sentido 
de que el valor del contrato que por error involuntario en la resta del menor valor renegociado 
de dos (2) de los elementos de bioseguridad adquiridos (tapabocas convencionales y 

mascarillas de Alta Eficiencia) se determinó como el nuevo valor del contrato꞉ CINCUENTA 
Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. 
($51.996.500); siendo el valor del contrato de manera correcta CINCUENTA Y UN MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS PESOS M/cte. (51.966.500), debido a 
la reducción de $1.033.500 de $53.000.000, del valor inicial del Contrato. 
 
Por las razones expuestas anteriormente se requiere realizar modificación al contrato No. 
44182.010.26.1.149-2020 respecto su valor total quedando así CINCUENTA Y UN 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS  MIL QUINIENTOS PESOS M/cte 
(51.966.500). 
 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

 
 
 
 
 

NOMBRE COMPLETO: AHMED LOBATON CURREA  

CARGO: Profesional Universitario grado 4  

CIUDAD Y FECHA: Santiago de Cali,23 de julio de 2020 

 

 


