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OTRO SI PRORROGA ALCONTRATO DE OBRA Y/O ADECUACION No. 2025126 DE 2025, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI-BOYACA Y SAFE MANAGEMENT CONSULTING S.A.S.

Entre los suscritos IBETH MILENA PARRA CARO, mayor de edad e identificada con cédula de ciudadania nimero 52.717.256 de
Bogota, en su condicién de Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO DE MARIPI,
entidad de descentralizada de derecho publico de caracter especial del orden municipal, de acuerdo al acta de posesién N° 015 del 1° de
Abril de 2024, debidamente facultada para la suscripcidn de contratos en observancia a lo dispuesto en que dicha contratacion se rige en
material contractual por las normas de derecho privado y quien para todos los efectos fiscales y legales se denominara LA E.S.E., por una
parte y por la otra DAYANA LIZBETH GONZALEZ ROCHA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No 1.019.062.195
de Bogota D.C., actuando en nombre y representacion de SAFE MANAFEMENT CONSULTING S.A.S con NIT: 901.342.712-1, quien
declara bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en ninguna
de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar consagradas en la Constitucion Politica y la Ley, en adelante denominado
EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar el presente otro si que se regira por las clausulas adelante establecidas, previas las
siguientes consideraciones: 1) Que con fecha veintisiete (27) de octubre del afio en curso, se suscribié contrato para la “REALIZAR
LABORES DE ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD BASICA DE ATENCION PUESTO DE
SALUD DE ZULIA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO MARIPI - BOYACA”. 2) Que el
valor del contrato es por DOSCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS ($201.683.496) M/CTE y una duracion de dos (02) meses. 3) Que el CONTRATISTA, mediante comunicacion formal radicada el
veintiséis (26) de diciembre, solicité la prérroga del plazo de ejecucion del contrato por un término de treinta (30) dias calendario,
fundamentada en el retraso presentado en la ejecucidon de la obra como consecuencia de la ocurrencia de condiciones climaticas
adversas, consistentes en precipitaciones continuas y de alta intensidad durante las jornadas diurnas y nocturnas, las cuales
imposibilitaron la ejecucion normal de las actividades programadas conforme al cronograma contractual. Dicha situacién generé la
suspension temporal de las labores y afectaciones directas al cronograma de ejecucion, comprometiendo el cumplimiento del plazo
inicialmente pactado para la entrega de la obra a entera satisfaccion.4) Que se cuenta con concepto por parte de la Interventoria y la
supervision delegada, dando viabilidad a la realizacién de la prérroga solicitada. 5) Que, en consecuencia, se hace necesario realizar el
otro si prorroga respectivo, con el fin de poder culminar la obra contratad. 6) Que se verifica por parte de la E.S.E. que tal otro si no afecta
el objeto contratado que es realizar la adecuacion menor a la unidad bésica de atencion puesto de salud de Zulia, ya que la prorroga se
realiza en vigencia del contrato suscrito, por lo que se dan los presupuestos necesarios para proceder con lo solicitado, acordado celebrar
el presente otro si, conforme las siguientes clausulas: PRIMERA. PRORROGAR el contrato 2025126 de 2025 por el termino de un (01)
mes, para un total de tres (03) meses. SEGUNDA. Ajustar las garantias, de las pdlizas que soportan el presente contrato (si a ello hubiere
lugar) en los plazos y/o valores establecidos en el presente documento. TERCERA. Las demas cldusulas del contrato primigenio
permanecen inmodificables.

En constancia se firma en Maripi (Boyaca), a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de dos mil dos mil veinticinco (2.025).

LAESE. EL CONTRATISTA,

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

IBETH MILENA PARRA CARO RL: DAYANA LIZBETH GONZALEZ ROCHA
Gerente C.C.: 1.019.062.195 de Bogota D.C
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