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FECHA: 02/sep/2025
ACTA No. 4145.020.3.20.293 HORA INICIAL: [ 11:00 am

HORA FINAL: |12:00 pm

LUGAR: Reunion Virtual Meet,
https: //meet.google.com/nqt-
uinf-kjz

OBJETIVO: Realizar reunion de seguimiento semanal al
contrato PIC Ladera

ASISTENTES: Jorge Alirio Holguin - Profesional Especializado, Alex Benitez — Contratista,
Juan Carlos Marin — Contratista, Adriana Millan — Contratista, Diana Marcela Jaramillo —
Contratista. (Ver listado de asistencia)

AUSENTES:
INVITADO: Equipo administrativo y técnico de la ESE Ladera.

ORDEN DEL DiA:

1. Palabras de bienvenida y apertura.
2. Desarrollo de la reunion.
3. Conclusiones, compromisos y cierre.

DESARROLLO:
1. Palabras de bienvenida y apertura.
Apertura de la reunion

La reunién dio inicio con las palabras de bienvenida del Jorge Alirio Holguin, Profesional
especializado de la Secretaria de Salud Publica Distrital y Supervisor contrato PIC Ladera
2025, quien agradecio la presencia de los participantes y reiterd la importancia de este espacio
de coordinacidn interinstitucional para el seguimiento técnico, operativo y administrativo de las
actividades del contrato PIC Ladera 2025.

Posteriormente, Juan Carlos Marin Vélez, Contratista, técnico de apoyo a la supervision
verifico la asistencia e informd que se encontraba disponible en el chat de la plataforma el
enlace oficial para el diligenciamiento del registro de asistencia, recordando a los asistentes la
obligatoriedad de completarlo para efectos de trazabilidad y control contractual.
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Se procedio a resolver la definicidn sobre la responsabilidad de la elaboracion del acta de esta
sesion. Tras varias intervenciones respecto a la disponibilidad contractual de algunos
profesionales, y al constatar que algunos no habian firmado inicio de contrato, se acord6 que
el acta seria elaborada por Juan Carlos Marin Vélez, en calidad de responsable designado.
Con este aspecto resuelto, Jorge Alirio declaro formalmente instalada la sesion.

2. Desarrollo de la reunion.

Jorge Alirio solicito a los referentes de apoyo a la supervisién de los diferentes componentes
brindar informacién relacionada con los seguimientos y cumplimiento de cronogramas
programados.

2.1. Informe de componente de Salud Mental y SPA

Doris Viafara — Contratista, referente técnica de la Secretaria de Salud, quien presenté el
estado de avance de las actividades relacionadas con el componente de salud mental y SPA.
Explicd que se mantiene pendiente la capacitacion dirigida al fortalecimiento de competencias
de 50 profesionales psicosociales en abordaje de salud mental. Inicialmente programada para
el 22 de septiembre, la actividad fue reprogramada para el 29 de septiembre debido a la
coincidencia con el “Dia sin carro” en Cali, lo cual podia afectar la asistencia. La referente
sefnald que se cuenta con el compromiso del Hospital Psiquiatrico para facilitar la capacitacion
en la nueva fecha, y que se garantizara el cumplimiento del requisito contractual de 50
profesionales participantes.

Adicionalmente, informo sobre el evento movilizador en prevencion del suicidio que se llevara
a cabo el 11 de septiembre en la Universidad Santiago de Cali, con una meta de asistencia de
300 personas. Se estd a la espera del material grafico de difusidbn para convocar a la
comunidad y garantizar la participacion.

En cuanto al componente de SPA (Sustancias Psicoactivas), Doris explicé que se encuentra
en proceso de implementacion la estrategia de centros de acogida para prevencion, reduccion
de riesgos y darios e inclusién social de poblacion consumidora inyectable. Para ello, se
requiere el apoyo logistico de la Corporacién Viviendo, entidad con la que se adelanté la fase
contractual.

Posteriormente, Carlos Aguirre - Coordinador PIC — ESE Ladera complementé el informe
precisando que la firma del contrato con la Corporacién Viviendo estaba prevista para el 3 de
septiembre, luego de superar los requisitos técnicos y juridicos. Asimismo, informé que,

aunque hubo retrasos, se garantizara el cumplimiento de todas las subactividades
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correspondientes a la segunda cuota, incluyendo la entrega de IEC (materiales educativos y
carpas). Confirmé que las gestiones realizadas cumplen con los requisitos.

Carolina Giraldo, Contratista, referente grupo PIC de la secretaria de salud publica, reiterd la
importancia de que quede en el acta el compromiso de la ESE Ladera para culminar las
actividades pendientes de salud mental y SPA en el mes de septiembre, con la seguridad de
que la firma contractual con la Corporacién Viviendo se concretara en la fecha establecida.

2.2. Proyecto “Cuidado para la Vida”

Michell Tatiana Diaz, contratista, referente técnica de la Secretaria de Salud, expuso que el
componente ha completado el cargue de evidencias correspondientes a la segunda cuota.

Resaltd que se insistié en el cumplimiento estricto del instructivo de informes compartido en el
Comité PIC, con el fin de garantizar la calidad técnica de la informacion cargada en las
plataformas.

Explicé ademas que, en el area de Neurodesarrollo, se avanza en la preparacion de la
implementacion de la plataforma Moodle para las actividades de la tercera cuota. Igualmente,
se estan organizando los “picnics” de socializacién comunitaria, los cuales se retomaran en
octubre.

En relacion con la capacitacién de profesionales, sefalé que aun faltan 30 participantes por
verificar requisitos de perfil, por lo que se solicité apoyo de Adriana Millan en la convocatoria.

Adriana Millan, contratista, referente técnica de la Secretaria de Salud, intervino para confirmar
que se estd trabajando con los programas de mortalidad en primera infancia para reforzar la
convocatoria y completar los cupos faltantes en los préximos dias.

Sobre Servicios Amigables, Michell Tatiana explicé que las actividades de la tercera cuota
reinician esta semana, con la jornada de mural comunitario el 6 de septiembre. Sin embargo,
advirtio sobre dificultades en la Institucion Educativa Eustaquio Palacios, actualmente en paro,
lo cual podria afectar la continuidad de las actividades. La Secretaria recomendé que cualquier
traslado de estudiantes o reuniones en espacios alternos debe contar con autorizacién formal
de la institucién educativa y de los padres de familia, para garantizar la seguridad vy
responsabilidad de los procesos.

2.3. Componente de Rehabilitacion Basada en Comunidad (RBC)
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Diana Marcela Jaramillo, contratista, referente técnica de la Secretaria de Salud, informé que
el componente cumplié a cabalidad con la segunda cuota: se completaron las 240 visitas
iniciales, los seguimientos y cierres, y todas las evidencias fueron cargadas en la carpeta
oficial. Ahadié que ya se dio inicio a las primeras visitas de la tercera cuota, sin que se
presenten novedades o retrasos.

2.4. Componente de VIH, sifilis y enfoque sexo diversa

Alex Benitez, contratista, referente técnico de la Secretaria de Salud, informé que la ESE
Ladera, presentd los avances del componente, sefialando que se cumplié con la primera
subactividad y se esta a la espera de los informes y bases de datos correspondientes a la
segunda. Indicé que el seguimiento en territorio, programado para la semana en curso,
permitira consolidar el avance total.

Jorge Alirio solicitd informacion precisa sobre el nimero de pruebas aplicadas. Carlos Aguirre
explicé que el dato actualizado se enviara el 4 de septiembre, y que se ha registrado un
incremento en la captacion de HCH y TS, lo que permitira cumplir la meta antes del 30 de
septiembre. Como compromiso, se acordd que la ESE Ladera enviara el reporte actualizado
de pruebas al ente territorial el 4 de septiembre de 2025, junto con el avance en el cargue de
informes.

2.5. Enfoque diferencial: Poblacién NARP, habitantes de calle y Sexo Diversa

Flor Hernandez, contratista, referente técnica de la Secretaria de Salud, expuso las novedades
de este componente. En relacidn con la poblacion NARP, informé que se encuentra pendiente
la activacion de la red de 30 promotores, reiterando que el retraso no puede justificarse en la
falta de entrega del protocolo impreso.

Respecto a habitantes de calle, reportd que las actividades previstas se encuentran al dia.

En cuanto a poblacién sexo diversa, expreso su preocupacion por la falta de articulacion con
la referente asignada por la ESE Ladera. Sefialé que no se ha socializado un cronograma claro
de performance, ni se han evidenciado autorizaciones de espacios publicos y centros
comerciales. Subray6 que restan menos de 30 dias para finalizar la cuota, lo que genera una
alerta critica.

Carolina Giraldo, contratista, referente de PIC de la secretaria de salud publica, intervino para
recalcar la necesidad de que quede explicito en el acta el compromiso de la ESE Ladera de

entregar, a mas tardar el 4 de septiembre de 2025, un cronograma definitivo con fechas,
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horarios y lugares autorizados para la ejecucion de los performances. Subray6é que el
cronograma debe incluir también los permisos formales expedidos por las autoridades
competentes (Metrocali, centros comerciales, instituciones educativas), de manera que no solo
se garantice la ejecucidén contractual, sino también la seguridad juridica e institucional de la
actividad. Anhadi6 que, dado el carécter reiterativo de esta alerta, es indispensable que la ESE
Ladera defina un responsable visible y accesible, que pueda coordinar permanentemente con
los referentes de la secretaria de salud.

Edgar Grueso, contratista, referente técnico de la Secretaria de Salud, amplié la situacion,
indicando que las dificultades no se limitan a los permisos y cronogramas, sino también a la
calidad del proceso comunitario. Explicé que la falta de comunicacién oportuna por parte de la
ESE Ladera ha generado problemas de participacion en los grupos, lo cual se traduce en baja
asistencia y en percepciones negativas por parte de la comunidad. Senal6 casos en los que,
por falta de convocatoria oportuna, han asistido apenas dos personas a encuentros
programados, situacién que no solo desmotiva a los participantes, sino que compromete la
credibilidad institucional. Relatd, incluso, la inconformidad expresada por una mujer lesbiana
que, al asistir a un encuentro con baja asistencia, sintié que su tiempo y disposicion no fueron
valorados.

Edgar subray6 que este tipo de episodios afectan la confianza de la comunidad y ponen en
riesgo la pertinencia del componente, ya que la poblacién sexo diversa percibe la estrategia
como improvisada. Recalc6é la necesidad de puntualizar los horarios y direcciones con
suficiente antelacion, de ampliar la cobertura de los performances mas alla de las IPS de la
red de Ladera, e incluir espacios comunitarios de alta afluencia para garantizar impacto social
real. Finalmente, propuso que la Secretaria y la ESE Ladera establezcan un canal unico de
comunicacién, claro y eficiente, para evitar la dispersién de responsabilidades y lograr la
articulacion técnica que exige el contrato.

Posteriormente intervino Herndn Dario Rincdn Sanmartin, profesional de apoyo técnico, ESE
Ladera, quien complement6 la informacion aportando un andlisis detallado de los ajustes
realizados al cronograma de actividades con poblacion sexo diversa. Explico que se han
presentado cancelaciones de Ultimo momento por parte de algunos colectivos comunitarios, lo
que ha obligado a la ESE a implementar estrategias de contingencia. Estas han consistido en
contactar a los colectivos el mismo dia de la actividad para reorganizar convocatorias y evitar
pérdidas logisticas, incluyendo las relacionadas con transporte y refrigerios.

Hernan aclard que, tras las observaciones realizadas por el referente Edgar Grueso en
reuniones previas, la ESE comenz6 a remitir cronogramas semanales los lunes, mediante

comunicacién por correo electrénico y mensajes de WhatsApp, con el fin de dar mayor
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previsibilidad. En estos cronogramas se detallan las direcciones exactas de los encuentros, los
horarios programados y la distribucidén de responsabilidades. Si bien reconocié que el uso de
WhatsApp no constituye un canal oficial, fue una estrategia consensuada con los referentes
para responder con mayor inmediatez frente a cambios imprevistos.

En cuanto al componente logistico de los performances, informé que el dia anterior se sostuvo
reunidén con representantes de Metrocali, quienes indicaron que, por razones de seguridad,
algunas estaciones de menor capacidad no pueden ser habilitadas para estas presentaciones.
En consecuencia, se acordo realizar un recorrido conjunto de verificacion de estaciones y
terminales, con la participacion de delegados de la ESE y del grupo artistico contratado, para
determinar los puntos viables y evitar riesgos para usuarios del sistema masivo. Ademas, se
definié que el ingreso de los colectivos artisticos a las estaciones sera gestionado mediante la
expedicidn de autorizaciones especiales que eximiran del cobro de pasajes, lo que facilitara la
logistica del desplazamiento.

De igual forma, sefialé que se esté a la espera de la confirmacién de los centros comerciales
incluidos en el cronograma, aunque se han enviado las solicitudes de autorizacion, aun no se
han recibido respuestas formales. Reiter6 que estos escenarios son fundamentales porque
permiten mayor visibilidad e impacto social de las actividades.

Finalmente, Hernan informé en la necesidad de precisar el disefio final de los materiales
educativos asociados al componente (dados pedagdgicos y abanicos desplegables), los
cuales requieren aprobacion de la Secretaria de Salud en términos de imagen institucional,
logotipos y lineamientos de comunicacion. Senalé que, aunque se ha avanzado en la revision
técnica de los contenidos, la validacion final por parte de la Secretaria es indispensable para
garantizar coherencia institucional antes de su produccion.

Concluyé su intervencién manifestando la disposicion de la ESE Ladera de continuar ajustando
los cronogramas y fortalecer la comunicacién con la Secretaria, de manera que se eviten
percepciones de improvisacién y se garantice la efectividad de la estrategia con poblacion sexo
diversa.

Jorge Alirio subrayé la urgencia de resolver esta situacion mediante una reunion especifica
con participacién de la Secretaria y la ESE Ladera. Se acordd realizar una reunion
extraordinaria entre los equipos el 3 de septiembre a las 3:00 p.m., con el fin de ajustar
cronogramas, revisar autorizaciones y definir responsables claros para la ejecucion de los
performances.
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2.6. Salud Sexual y Reproductiva

Finalmente, Carlos Aguirre — Coordinador PIC ESE Ladera, inform6 que las actividades del
componente de Salud Sexual y Reproductiva ya se encuentran cumplidas a 30 de agosto y
se esta terminando el cronograma e informe mensualizado, correspondiente a junio, julio y
agosto, con el fin de dejar todo listo antes del 30 de septiembre.

3. Conclusiones y compromisos y cierre

Al cierre de la sesion, la sintesis de los acuerdos alcanzados:

o Servicios Amigables: Se hara seguimiento a la situaciéon de la Institucion Educativa
Eustaquio Palacios, garantizando que cualquier traslado de estudiantes cuente con

autorizacion formal.

o RBC: El componente continda sin novedades, cumpliendo con las visitas y evidencias

cargadas.

3.1 Cierre de la reunién

No habiendo méas observaciones, y siendo las 12:00 p.m., el Jorge Alirio dio por finalizada la
sesion, y recordd préxima reunion la préxima semana, y agradeciendo la participacion de todos
los asistentes, y solicito diligenciar el listado de asistencia.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

Corporacién Viviendo el 3 de septiembre de 2025,

QUE HACER RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO

Reporte actualizado de pruebas de HCHy TS ESE Ladera 02/sep/2025
Salud Mental: La ESE Ladera se compromete a ESE Ladera 02/sep/2025
realizar la capacitacibon a 50 profesionales

psicosociales el 29 de septiembre de 2025 y

garantizar el cargue de evidencias en la fecha limite

del 30 de septiembre

SPA: La ESE Ladera firmard el contrato con la ESE Ladera 02/sep/2025
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iniciando de inmediato las actividades logisticas
pendientes

Proyecto Cuidado para la Vida: La ESE Ladera
realizara seguimiento a los 30 profesionales inscritos
para verificar perfiles y completar la convocatoria con
apoyo de la Secretaria de Salud.

ESE Ladera

02/sep/2025

VIH, sifilis y enfoque sexo diversa La ESE Ladera
debera enviar al ente territorial el 4 de septiembre de
2025 el reporte consolidado de numero de pruebas
aplicadas, junto con evidencias cargadas.

ESE Ladera

02/sep/2025

Poblacién Sexo Diversa: Se realizara reunion
extraordinaria el 3 de septiembre de 2025 a las 3:00
p.m. para ajustar cronogramas, autorizaciones y
definir compromisos.

ESE Ladera —
Secretaria de
Salud Publica

02/sep/2025

Presentar en la primera semana de septiembre los
informes mensualizados de junio, julio y agosto,
dejando al dia este compromiso

ESE Ladera

02/sep/2025

Realizar acta de la sesion de seguimiento al contrato
PIC Ladera.

Secretaria de
Salud Publica-
Juan Carlos Marin.

02/sep/2025.

Firmas (responsables)

ORGE ALIRIO HOLGUIN RUIZ.

'\ -

funs \-tRUO!

Profesional Especializado. Contratista

Secretaria de Salud Publica

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio(s).
Se anexa registro fotografico compuesto por un (1) folio(s).

Elaboré: Juan Carlos Marin V- Contratista

fag. o ¥

JUAN CARLOS MARIN VELEZ.

Secretaria de Salud Publica
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FECHA: 02/sep/2025

HORA INICIAL: 11:00 am

HORA FINAL: 12:00 pm

OBJETIVO: Realizar reunion de seguimiento semanal al contrato PIC Ladera

LUGAR: Reunion Virtual Meet, https:
//meet.google.com/nqt-uinf-kjz

ASISTENTES

N° Nombre Organismo/Entidad Teléfono Correo Electrénico Firma

1 |[Nathalia Botero Mina Red De Salud De Ladera E.S.E. 3184025079 psicosocialpapsivi@saludladera.gov.co Certifico mi asistencia a la reunién
2 |Alex Benitez Moreno Secretaria De Salud 3004866010 alexbenitezm@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunion
3 [Michell Tatiana Diaz Cifuentes Sspd 3127302228 diazt5622@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
4 |Anyi Lorena Lozano Castrillén Ese Ladera 3117180535 lorenalozano1502@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
5 [Viviana Lozano Red De Salud Ladera 3176517082 vivi.psico.81@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
6 |Doris Viafara Sds - Sm 3226791052 dorisviafara2@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
7 |Lizeth Adriana Gaviria Mufioz Red De Salud De Ladera 3058191832 lizethgaviria874@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
8 [Juan Carlos Marin Vélez Secretaria De Salud Publica Del Distrito De Santiago De Cali 3117738875 juan.marinv70@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
9 |Celina Carvajal Chavez Ese Ladera 3161472279 celinacajob@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
10 |[Diana Marcela Jaramillo Camacho Secretaria De Salud Componente De Discapacidad 3184365104 dianamarcelajaramillo0916@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
11 |Jorge Alirio Holguin Ruiz Secretaria De Salud 3155807376 jorge.holguin@cali.gov.co Certifico mi asistencia a la reunién
12 |Flor Hernandez Herrera Secretaaria De Salud 3162359114 flor.herandez@cali.gov.co Certifico mi asistencia a la reunion
13 |Pablo Andrés Posada Mora Red Ladera 3194174075 its@saludladera.gov.co Certifico mi asistencia a la reunion
14 |Carolina Giraldo Valenzuela Sspd - Pic 3152732265 carolina.giraldo@cali.gov.co Certifico mi asistencia a la reunién
15 [Carlos Aguirre Bonilla Red De Salud De Ladera Ese 3188895060 contratosinterad@saludladera.gov.co Certifico mi asistencia a la reunién
16 |Alison Diaz Rojas Ese Ladera 3153602218 alisondiazrojas26@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
17 |Jessy Alexandra Mufioz Correa Red De Salud De Ladera 3138710092 alexandramunoz2504@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunién
18 |Hernan Dario Rincén Sanmartin Ese Ladera 3147182014 heroeds91@gmail.com Certifico mi asistencia a la reunion
19 [Adriana Eugenia Millan Cuéllar Secretaria De Salud Del Distrito De Cali 3002892688 adriana.millan@cali.gov.co Certifico mi asistencia a la reunién
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Pagina 1 de 1




REGISTRO FOTOGRAFICO, REUNION DE SEGUIMIENTO SEMANAL AL CONTRATO
PIC LADERA
FECHA 02/SEP/2025
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