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ACTA DE  SUSPENSION 

CONTRATO/CONVENIO:                                                   de fecha: 07/11/2025 C N V 2 0 2 5 0     1

CIUDAD Y FECHA        : PAZ DE RIO / 29 DE ENERO DEL 2026 

CONTRATISTA/EJECUTOR       : MUNICIPIO DE PAZ DE RIO

NIT ó C. C. Nº.      :   891855015-2 

PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios 
y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ)   

 
 N/A 

NIT ó C. C. Nº        : N/A 

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR     DIEGO JAVIER MESA INFANTE - JEFE OFICINA 
TERRITORIAL SOCHA 

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA  
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ CORPOBOYACÁ, EL MUNICIPIO DE PAZ 
DE RIO PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS NECESARIOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS QUE 
SE ENCUENTRAN DENTRO DEL ÁREA DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE RIO 
PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO"  

DURACION       : UN MES Y VEINTE DÍAS 

VALOR        : CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE
MIL ONCE PESOS M/CTE ($143.087.011,00)

FECHA DE INICIACIÓN     : 16/12/2025 

JUSTIFICACION: 
Durante el periodo de suspensión autorizado persisten condiciones climáticas adversas, caracterizadas por 
lluvias continuas en la zona de influencia del proyecto, las cuales han generado un aumento de los aportes 
hídricos y un incremento significativo del caudal del río Chicamocha, ocasionando variaciones en las 
condiciones hidráulicas que afectan la ejecución segura y técnica de las actividades de limpieza.

Debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en la zona y conforme al boletín oficial emitido por 
el IDEAM, se ha declarado alerta amarilla en el municipio de Paz de Río por el riesgo de un posible creciente 
súbita del río Chicamocha. Esta alerta implica la necesidad de mantener un monitoreo constante de los 
niveles del afluente y adoptar medidas preventivas por parte de las autoridades y de la comunidad, con el fin 
de reducir posibles afectaciones asociadas a la variabilidad climática. 
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___________________________________ 
EZEQUIEL JIMENEZ CELY 
Representante Legal 
C.C No. 4.208.280 de Paz del Rio, Boyacá

________________________________ 

DIEGO JAVIER MESA INFANTE 
Supervisor Corpoboyacá – Jefe Oficina Territorial 
Socha   
C.C No. 4,207.990 de Paz de Rio

___________________________________ 
JHONATAN FELIPE GARCÍA RODRÍGUEZ 
Supervisor Municipio de Paz del Rio 
C.C No. 1.052.410.536 de Duitama.

Anexo Alerta Amarrilla 

Por lo anterior, se realiza la presente ampliación de la suspensión teniendo en cuenta que no se 
han superado las causas iniciales que generaron la suspensión del contrato, dicha ampliación tendrá  
fechas a partir del día 30 de enero de 2026 y hasta el día 28 de febrero de 2026, periodo durante el 
cual se espera que se restablezcan las condiciones normales de operación, logística y disponibilidad 
necesarias para continuar con la ejecución del objeto contractual.  

Es importante señalar que las causas que motivan la presente solicitud no son imputables a ninguna de 
las partes, y que, una vez superadas las condiciones descritas, el contratista se encuentra en plena 
disposición de reanudar las actividades conforme a lo establecido en el contrato.  

TIEMPO DE SUSPENSION SOLICITADO: Un (01) Mes 


