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Villavicencio, 3 de febrero de 2026     CD-363-2026 
 
Doctor 
RONAL YAMID LOZANO DELGADO  
Director 
Instituto de turismo del Meta  
 
REFERENCIA: Interventoría Técnica, Legal, Administrativa, Financiera, Ambiental Y 
Contable Al Mejoramiento Del Parque De La Cultura Llanera, Malocas, En El 
Municipio De Villavicencio, Meta. 
 
ASUNTO: Solicitud de autorización para publicación extemporánea de 
suspensiones contractuales 
 
Cordial saludo,  

En atención a la documentación soporte que se adjunta, nos permitimos solicitar 
respetuosamente la autorización para la publicación extemporánea en la plataforma 
SECOP II del acto administrativo de suspensión del Contrato de Obra No. 126 de 
2023 y del Contrato de Interventoría No. 652 de 2022. 

La presente solicitud se fundamenta en que, de manera paralela a la definición de la 
situación contractual, la Interventoría y la Entidad adelantaron actuaciones 
administrativas relacionadas con audiencias de posible incumplimiento, en el marco 
de las cuales se evaluaron de forma integral las alternativas contractuales 
procedentes, particularmente la prórroga del plazo o la suspensión de los contratos. 

Durante el desarrollo de dichas audiencias fue necesario consolidar, revisar y analizar 
información técnica, jurídica y administrativa proveniente de diferentes frentes, a fin 
de sustentar adecuadamente la decisión finalmente adoptada. En este contexto, los 
actos administrativos de suspensión fueron oportunamente suscritos; sin embargo, al 
encontrarse incorporados dentro de los expedientes documentales asociados a las 
actuaciones de audiencia, no se efectuó su publicación en la plataforma SECOP II 
dentro del término inicialmente previsto, situación que obedeció a un error involuntario 
de gestión documental. 

En este sentido, la publicación extemporánea que se solicita tiene como finalidad 
asegurar los principios de publicidad, transparencia y control, sin que ello implique 
afectación alguna a la validez del acto administrativo ni a la continuidad del control 
contractual ejercido. 

La Interventoría asume la responsabilidad administrativa que pueda derivarse de la 
publicación realizada por fuera de los plazos establecidos, reiterando que no existió 
intención de omitir la publicidad contractual, sino una situación derivada de la 
concurrencia de actuaciones administrativas y un error involuntario en el proceso de 
gestión documental. 
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Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a 
cualquier información adicional que se requiera. 

Atte., 
 
 
 
 
 
 
JOSE GREGORIO SANCHEZ 
R/LEGAL SUPLENTE 
Consorcio Interparques 
 


