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CONTRATO DE SUMINISTRO N° 1795 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE
NEIVA Y INTEGRAL SERVICES & SOLUTION HUILA S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE DOTACION DE VESTIDO Y CALZADO DE LABOR PARA
DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL
MUNICIPIO DE NEIVA - BENEFICIARIOS DE EST/ PRESTACION
CONFORME A LA LEY 70 DE 1988 DENTRO DEL PROCESO DE MINIMA
CUANTIA 1VITACION PUBLICA N° MNSECMCSMO68-2024
CONTRATISTA: INTEGRAL SERVICES & SOLUTIONS HUILA S A.S

NIT:900559703-7

Representante legal

VICTOR HERNANDO ORTIZ MARTINEZ

C.C: 4 932.309 RIVERA HUILA

VALOR DEL CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
CONTRATO: SERECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS CON CINCUENTA Y UN
CENTAVOS ($40.953.781,51.00).00 M/CTE MAS SIETE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($7.781.218,49,.00).00 M/CTE
POR CONCEPTO DE IVA PARA UN TOTAL DE CUARENTA Y OCHO
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
($48.735.000.00).00 M/CTE INCLUIDO IMPUESTO, TASAS
CONTRIBUCIONES Y DEMAS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS,
CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR, DE LA. VIGENCIA FISCAL

BIERE LUGAR, DE LA. VIGENUIA T OLAL

PLAZO DE UN MES CONTANDO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

EJECUCION: REQUISITOS DE LA EJECUCION, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA
VIGENCIA FISCAL.

FECHA DE ACTA DE

INICIO: 27 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA ACTA DE

SUPENSION 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

FECHA ACTA DE

REINICIO 29 DE ABRIL DEL 2025

En Neiva, a los veinte y nueve (29) dias del mes de Abril de 2025, se reunieron NATALIA
ANDREA RODRIGUEZ Secretaria de Educacién del Municipio de Neiva, en calidad de
supervisora del contrato No. 1795 DE 2024, CESAR AUGUSTO COQUECO, lider de
bienes y servicios en su condicidn de apoyo a la supervision e INTEGRAL SERVICES &
SOLUTIONS HUILA S A. S con NIT-900553703-7, en calidad de contratista, con la
finalidad de firmar EL ACTA DE REINICIO No.01, del contrato en mencion, una vez
solucionado superados los inconvenientes qua ocasionaron la suspension.

En contratista se obliga a realizar la respectiva ampliacion de las pélizas de garantias
correspondientes para el respectivo contrato.
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Para constancia se firma en Neiva, por las partes igter.v.jnientes hoy 29 de Abrjldel 2025.
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CESAR AUGUSTO COQUEC
Apoyo a la Supervision

VICTOR HERNANDO ORTIZ MARTINEZ

Representante Legal
C.C: 4 932.309 RIVERA HUILA
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