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Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 2260056

Entre los suscritos MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS, identificado con cédula de ciudadania numero 5.820.844
expedida en Ibagué, en su calidad de Subgerente de Operaciones de ENTERRITORIO S.A., conforme a la Resolucidn
No.223 de fecha 9 de octubre de 2025 y Acta de Posesion No.15 de la misma fecha, en ejercicio de las facultades
conferidas mediante la Resoluciones No.108 del 4 de mayo de 2020 y No. 015 del 19 de enero de 2023 de una parte;
y por la otra CONSORCIO PUERTO TEJADA 2026., identificado con NIT. 902024701- 0; Conformado por Integrante
1: IMAC S.A.S ZOMAC - NIT. 901-545.161- 5 (20%), Integrante 2: EMPRESAS GRUPO ROMERO S.A.S - NIT.
901.347.937-4 (40%), Integrante 3: MALU PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S - NIT. 901.307.376-1 (30%) e
Integrante 4: SERVICIO INTEGRAL DE LA COSTA CARIBE E INGENIERIA S.A.S - NIT. 819.005.074-4 (10%),
representado por, JHON ERIK GAMEZ GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadania No. 5166463 de San Juan
Cesar; que en adelante se denominara EL CONTRATISTA y quien declara que ni él, ni la empresa que representa, se
encuentran incursos en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida por la ley, ni figuran en el Boletin
de responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, hemos acordado suscribir el presente contrato,
conforme a las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA: OBJETO. La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. ENTerritorio S.A, esta interesada
en suscribir el presente contrato que tendra por objeto el “ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA
DE MERCADO DE PUERTO TEJADA, CAUCA”, en el marco del contrato interadministrativo No. 224015, suscrito
entre el Departamento de Prosperidad Social y ENTerritorio S.A.

SEGUNDA: ALCANCE. Las Partes acuerdan que el alcance del objeto contractual se encuentra en el documento
titulado “F-PR-26. Documento de Caracterizacion de la Necesidad”, el cual se incorpora y forma parte integral de
este contrato como si estuviera redactado expresamente en el mismo.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION El plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria y Obra para las etapas 1y 2
sera hasta de QUINCE (15) MESES, resumidos a continuacion, los cuales seran contados a partir de la suscripcion
del acta de inicio del grupo correspondiente, previa aprobacién de la garantia exigida, por parte del Coordinador del
Grupo de Contratacion, expedicion del registro Presupuestal.

ETAPAS PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL

ETAPA 1. Consultoria “ESTUDIOS Y DISENOS” para la
construccién de la plaza de mercado en Puerto Tejada, Cauca

Fase 1. Diagnostico de la HASTA QUINCE (15) MESES
situacion Actual

HASTA TRES (3) MESES

Fase 2. Estudios y disefios a

detalle
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ETAPA 2. Ejecucion de obra para la construccion de la plaza de
mercado en Puerto Tejada, Cauca

Fase 1. Construccion y

. . HASTA DOCE (12) MESES
puesta en funcionamiento

Paragrafo Primero: Las Partes acuerdan que el plazo de ejecucion divido en etapas y plazos, se encuentra en el
documento titulado “F-PR-26. Documento de Caracterizacion de la Necesidad”, el cual se incorpora y forma parte
integral de este contrato como si estuviera redactado expresamente en el mismo.

Paragrafo Segundo. CONDICION RESOLUTORIA: La ejecucion del Contrato se encuentra condicionada al plazo de
ejecucion del Contrato Interadministrativo N°911 FIP — 224015 ENTerritorio S.A. de 2024. En caso de que el plazo de
ejecucion del contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condicion se entenderd por cumplida y el plazo de
ejecucion para la consultoria y obra se dara por terminado anticipadamente en la fecha de terminacion del contrato
interadministrativo, situacién que no generara obligaciones ni pago a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente
causados y debidamente aprobados por la interventoria y con visto bueno por la supervision hasta la fecha de
acaecimiento de la condicion. Como minimo, con un mes de antelacion ENTerritorio S.A. comunicara por escrito al
consultor respecto de la ocurrencia de la citada condicidn.

CUARTA: LUGAR DE EJECUCION. El proyecto se ejecutara en la zona urbana del municipio de Puerto Tejada,
departamento del Cauca, priorizado por PROSPERIDAD SOCIAL, en el marco del contrato Interadministrativo N° 911
FIP de 2024, ENTerritorio S.A. 224015, entre EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL - FONDO DE INVERISION PARA LA PAZ y ENTerritorio S.A.

Imagen 1 - Localizacién de la plaza de mercado de Puerto Tejada

S an Rotara Eueron eiada R S o
Fuente: https://www.google.com/maps
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Puerto Tejada es uno de los 42 municipios del departamento de Cauca. Esta localizado en la Provincia Norte; Ademas,
hace parte del Area metropolitana del Suroccidente de Colombia.

El municipio ha evolucionado de una economia tradicionalmente agricola hacia un modelo basado en la agroindustria
y la industria, siendo el cultivo de la cafia de azlcar la principal actividad productiva y fuente de empleo. A esto se
suma la presencia de zonas francas con multiples empresas, consolidando al municipio como un polo de desarrollo
regional.

Puerto Tejada esta ubicado en el norte del departamento del Cauca, en la region pacifica del pais. Limita con los
siguientes municipios:

e Al norte: Con el municipio de ElI Tambo.

e Al sur: Con el municipio de Guapi.

e Al este: Con el municipio de Patia.

e Al oeste: Con el municipio de Piamonte.
Accesibilidad al municipio

Puerto Tejada esta bien comunicado por carretera, lo que facilita el acceso desde las principales ciudades de la region.
La forma principal de acceder al municipio es por carretera, a través de la red vial que conecta con las principales
ciudades como Popayan, la capital del departamento del Cauca.

Clima

El clima en Puerto Tejada es tropical, caracterizado por temperaturas calidas a lo largo del afio. La temperatura
promedio oscila entre 24°C y 28°C, lo que lo convierte en un lugar calido. La region cuenta con dos temporadas de
lluvias, una de marzo a mayo y otra de septiembre a noviembre.

Medios de Transporte para Llegar al Municipio

Los medios de transporte para llegar a Puerto Tejada son principaimente por carretera. No hay una terminal aérea o
ferroviaria principal en el municipio, por lo que la mayoria de los visitantes deben llegar desde Popayan o ciudades
cercanas a través de buses o vehiculos particulares. En general, las opciones incluyen:

e Autobuses: Desde Popayan y otras ciudades cercanas, se pueden tomar autobuses que conectan con el
municipio.
e Vehiculos particulares: Es posible llegar en automévil por la red vial local.

Cémo llegar

Para llegar a Puerto Tejada, se puede tomar una ruta desde Popayan, la capital del departamento del Cauca, que se
encuentra aproximadamente a 1 hora y 30 minutos en carro hacia el norte. Desde alli, se puede tomar la via hacia el
municipio pasando por los diferentes pueblos cercanos que conectan con la carretera principal

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. Corresponde a VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 20.854.474.000,00), valor ofertado,
incluido el IVA, costos, gastos y demas tributos que se causen con ocasién de la celebracion, ejecucién vy liquidacion
del contrato.
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SEXTA: APROPIACION PRESUPUESTAL El contrato se encuentran amparados presupuestalmente segin el
Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedido por la FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR
- FIDUCOLDEX y que se relacionan a continuacion:

No. CDP Fecha CDP Valor CDP

16 9/01/2026 $21.223.378.136,93

SEPTIMA: FORMA DE PAGO. La FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A - FIDUCOLDEX
pagard al Contratista el valor del contrato de acuerdo con la siguiente forma de pago, previa presentacion de los
productos debidamente aprobados y recibidos a satisfaccion por parte de la Interventoria y VoBo del Supervisor de
ENTerritorio S.A., asi:

Etapa 1 de Consultoria “ESTUDIOS Y DISENOS” para la construccion de la plaza de mercado en Puerto Tejada,
Cauca:

e Un primer pago por la totalidad del valor del producto de la fase 1 de "Diagnostico de la situacién actual” y
Fase 2 “Estudios y disefios a detalle” junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de
construccion o permiso de ocupacion y los demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las
entidades o autoridades respectivas, previo recibo a satisfaccion por parte de la Interventoria, visto bueno de
la Supervision de ENTerritorio S.A.

PARARAFO: En el caso de que el proyecto no sea recibido a satisfaccion o no sea viable, la Entidad no hara
reconocimiento alguno de productos parciales, considerando la integralidad de los productos de la Etapa 1: diagnostico
ylo estudios y disefios. Sin perjuicio de lo anterior no se realizaran recibos parciales de estudios y disefios.

Etapa 2. de Ejecucion de obra para la construccion de la plaza de mercado en Puerto Tejada, Cauca.

Para este proyecto, se pagara al Contratista hasta el 90% del valor de la Etapa de Construccién, a través de pagos
parciales de acuerdo con los porcentajes de avance mensuales o quincenales reflejados en el presupuesto resumido
por capitulos, este documento debera contar con el visto bueno de la Interventoria v, visto bueno de la Supervision de
ENTerritorio S.A., e informe técnico de avance de obra mensual o quincenal y con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

El pago final correspondiente al diez por ciento (10%), la cual se pagaréa al Contratista, una vez cumplidos los siguientes
requisitos:

- Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, y sefialado en el Anexo Técnico.

- Recibo a satisfaccion de la obra por parte de la Interventoria, visto bueno de la Supervisién de ENTerritorio
S.A. y el Beneficiario.

- Aprobacion de las garantias correspondientes.

- Previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo
se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del Contrato. En caso
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en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos para la misma
presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidaré el contrato sin la devolucion de la
rete garantia, la cual se utilizara para costear los productos que queden pendientes por entregar, con su
correspondiente revisidn de interventoria.

Paragrafo Primero: Las Partes acuerdan que la forma de pago se encuentra en el documento titulado “F-PR-26.
Documento de Caracterizacion de la Necesidad”, el cual se incorpora y forma parte integral de este contrato como
si estuviera redactado expresamente en el mismo.

OCTAVA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
8.1 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA.

EI CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos de los proyectos, de los términos del presente proceso, del “Esquema
de Ejecucién’, de su propuesta y aquellas que por naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta
ejecucion del presente contrato. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguiente:

A demés de las derivadas de la naturaleza y la esencia del presente Contrato, la Ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en el pliego de condiciones y demas documentos del proceso y de las establecidas en documentos
adicionales aplicables al presente proceso de contratacion, el Contratista se obliga a:

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcion administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo, y demas normas
concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas y demas relacionadas con la ejecucion de obras
en infraestructuras de atencion en salud.

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de
calidad exigible y especificaciones minimas de construccion que hacen parte de los términos del presente
proceso, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta, asi como las normas técnicas y demas relacionadas con la
gjecucion de obras en infraestructuras social.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y de ENTerritorio S.A. y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean
indispensables y todas aquellas que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacion que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin
hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

9. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos
sefialado en el Manual Operativo.

Pagina 5 de 31
Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. (@) ('@) (@ (@) (@)
Tel: +57 (601) 915 6282 icontec [ icontec [ icontec [ icontec Jf icontec

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

150/ IEC 150 14001
27001

IS0 9001 IS0 37301




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 2260056

10. Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse como requisito para la suscripcion del acta de inicio del contrato.

11. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Auténoma Regional, el Departamento y/o
Municipio segun corresponda.

12. Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

13. Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. La no observancia alos preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA,
y el INTERVENTOR por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspensién de
los trabajos.

14. Garantizar a ENTerritorio S.A que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales vigentes,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al ENTE TERRITORIAL o a terceros por
esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran
directamente por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea
compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

15. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi
como las normas vigentes del MUNICIPIO, especialmente aquellas que aborden a territorios colectivos.
Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a en el acta de obra un
informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por
parte del CONTRATISTA informara, en primera instancia a ENTerritorio S.A para efecto de las sanciones
previstas por incumplimiento.

16. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el
pais.

17. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

18. Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

19. Presentar el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a lo establecido en los
términos del presente proceso, previo a la suscripcion del acta de inicio.

20. Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable
al CONTRATISTA DE OBRA.

21. Utilizar la informacion entregada por Prosperidad Social 0 ENTerritorio S.A estrictamente para el proyecto
asignados en desarrollo del presente contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a
terceros.

22. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de
los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales, entre los que se
cuenta una sede en Bogota.

23. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
obra a los cuales podra asistir el Municipio, ENTERRITORIO S.A, Prosperidad Social y demas entidades
involucradas en el desarrollo de los Proyectos. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se
revisaran las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos
establecidos ademas de realizar una revision del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas),
en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion, inconvenientes
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presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos.
Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que
ENTerritorio S.A indique para ello.

Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones establecidas
en este contrato.

Participar y apoyar a ENTERRITORIO S.A, y a Prosperidad Social en todas las reuniones a las que éste lo
convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacidén objeto
del presente contrato.

Colaborar con ENTERRITORIO S.A, y Prosperidad Social en el suministro y respuesta de la informacién
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién
con la ejecucion, desarrollo o implementacién del contrato objeto del presente documento.

Utilizar la imagen de ENTERRITORIO S.A, ylo Prosperidad Social, de acuerdo con los lineamientos
establecidos por éste.

Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a ENTERRITORIO S.A, toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes
Velar porque ENTERRITORIO S.A, se mantenga indemne de cualquier reclamaciéon de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas para la
gjecucion del contrato.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o
terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista,
sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato.
Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestién Social, el cual hace parte integral del presente proceso y del
contrato Anexo.

Realizar toma aérea periodica del avance presentado en la ejecucién de la Etapa |Il.

Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en el cuadro de hitos de las
distintas etapas.

Cumplir con el avance de obra conforme al plazo definido en el ANEXO TECNICO # 2 PROYECTOS
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
PRODUCTIVA, asi como la ficha de estructuracion producto de la Etapa de ESTUDIOS Y DISENOS. En
ningun caso el Contrato de Obra que se derive del proceso de seleccion que adelante ENTerritorio S.A. podra
superar el plazo previsto en el Contrato Interadministrativo. En tal sentido, sera exclusiva responsabilidad de
EL CONTRATISTA las actuaciones que adelante y superen el marco del convenio interadministrativo, en
cuanto a sus plazos y condiciones

Las demas que, por ley, los términos del presente proceso, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

8.2 OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA.

ETAPA 1 ESTUDIOS Y DISENOS

En esta etapa EL CONTRATISTA debera realizar ejecutar el diagnéstico como todos los estudios técnicos y disefios
para la construccion de la plaza de mercado. Los disefios y estudios técnicos se deben realizar de acuerdo al Anexo
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que hace parte integral del presente proceso, en cumplimiento de las normas técnicas vigentes aplicables

que regulen cada especialidad (RETIE, RETILAP, RAS vigente, NSR-2010, Norma NTC 4445-1996, NTC 3100-2019,
Resolucién No. 400-
2024 entre ofras).

Durante esta Etapa, el CONTRATISTA, debera tener en cuenta, entre otras cosas, las caracteristicas particulares del

terreno,

optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un dptimo manejo del disefio técnico y

arquitecténico; incluyendo elementos de identidad cultural de la zona donde se desarrolla el proyecto.

8.3 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS ESTUDIOS Y DISENOS

PN~

11

Ejecutar la etapa de estudios y disefios de acuerdo al cronograma aprobado.

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico del presente proceso.
Cumplir con todas las especificaciones sociales contenidas en el Anexo Social del presente proceso.
Realizar los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccién Unicamente para el
desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algun derecho de propiedad intelectual.
Su entrega, en ningln caso, se entendera como cesion de derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales vy finales de
los diagnésticos, y estudios y disefios a ejecutar, para la plaza de mercado del corregimiento de El plateado,
en el municipio de Argelia, cauca.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial con la Norma
de Sismo Resistencia NSR-10y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como las normas técnicas
y demas relacionadas con la ejecucidon de obras en infraestructuras de atenciéon en salud, con el fin de
asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion de los
disefios de la plaza de mercado.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas y sociales relacionadas
con los proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

. Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencion de

la licencia de construccion, cuando aplique.

. De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccion

del Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las
memorias de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para
determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente
- NSR - 10, y la norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados vy rotulados por los profesionales
facultados para este fin, quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la
informacién contenida en ellos. En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera
atenderse todos los requerimientos de la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar
la expedicién del mismo.
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12. Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y Il Media Complejidad de
que trata el articulo 18 del presente decreto Unicamente se acompafaré copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elaboré. Cuando se requiera.

13. Entregar los estudios y disefios completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como
insumo para los procesos de contratacion de obras e interventorias respectivas.

14. Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social, cultural, étnico y econdmico del proyecto,
como minimo en los siguientes términos:

15. Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales
naturales.

16. Realizar la caracterizacion de la poblacién ubicada en la zona de influencia directa al proyecto, teniendo en
cuenta el formato guia de abordaje diferencial para el acercamiento e interventoria a la comunidad que sera
facilitado por ENTerritorio.SA.

17. Crear documento que proyecte el impacto en torno a la generacién de empleos directos e indirectos
relacionados con la ejecucion de la obra en la zona de influencia directa del proyecto.

18. EL CONTRATISTA debera efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencidn y la
aprobacién de los estudios y disefios, asi como para los trdmites y obtencion de las licencias requeridas y
permisos, a que haya alugar, para ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos
a cada éarea, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencion del espacio
publico.

19. Realizar todos los tramites necesarios para la radicacién y aprobacion de los proyectos para la obtencion de
permisos 0 de ocupacidon de espacio publico o licencia de construccion en caso de requerirse, ante las
entidades competentes, asi como el suministro de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara
que los costos generados por la produccion, impresion, presentacion y entrega de los documentos requeridos
para la solicitud de la Licencia o Permiso correran por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas
de dicha Licencia o Permiso sera informado a ENTERRITORIO S.A. El CONTRATISTA adelantara bajo su
total responsabilidad y dentro del plazo establecido en su cronograma de trabajo los tramites para obtener la
licencia de construccion ante las entidades competentes, en caso de que aplique.

20. El resultado de los estudios y disefios realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados
y aprobados por la interventoria, antes del vencimiento del plazo de ejecucidén de esta etapa del contrato,
para proceder a su verificacion por parte de ENTERRITORIO S.A.

21. EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual
de los avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, ENTERRITORIO SA., a
Prosperidad Social y todas aquellas entidades que estas dos Ultimas estimen durante la totalidad del
desarrollo de los estudios y disefios, para definir los parametros a aplicar en los disefios. El lugar de los
comités sera definido por ENTERRITORIO S.A.

22. Como resultado de los disefios, estos deberan realizarse con una adecuada coordinacion entre la totalidad
de los estudios y disefios contemplados para el objeto contractual.

23. Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes de las entidades
territoriales, ENTERRITORIO S.A., Prosperidad Social y demas que apliquen, en estas reuniones deben
entregarse los hitos como: Esquemas arquitectdnicos basicos, anteproyecto arquitectdnico, proyecto

arquitectonico.
Pagina 9 de 31
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El proyecto debe incluir en los disefios y en la construccion los componentes de urbanismo asegurando
accesibilidad, paisajismo v arborizacién.

Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders y esquemas para la facil divulgacion y socializacién de
cada proyecto.

Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos

El contratista se compromete a disefiar la totalidad de cada proyecto por Etapas con el fin de ajustarse al
presupuesto disponible de la obra. De igual manera debera entregar el presupuesto y la programacion de las
obras. Hace parte integral de los presentes términos del presente proceso, los requerimientos técnicos para
los estudios y disefios, los cuales, se encuentran publicados en el proceso. Solamente sera considerada que
la Etapa de Estudios y Disefios ha sido culminada a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y
aquellas entidades que ENTERRITORIO S.A considere.

Dada la modalidad de contratacion, en ninglin caso se considerara como argumento para la no continuacion
del contrato, los mayores costos resultantes de la etapa de diagnéstico, como también, de la etapa de los
estudios y disefios. Para ello el contratista debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el
cumplimiento de los requisitos minimos técnicos establecidos en los términos de referencia, asi como el
menor costo de ejecucion y debera recurrir a los imprevistos presentados en su propuesta para garantizar la
gjecucion de las obras

El contratista debera adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién de cada proyecto
arquitectonico para que, El Director/Arquitecto disefiador, en acompafiamiento del profesional Social,
conozcan las inquietudes y expectativas de la comunidad v los interesados de cada proyecto, Los costos de
desplazamiento seran asumidos por el CONTRATISTA. Posterior ala implantacion arquitecténica, se requiere
como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva de cada proyecto y la implantacién del mismo
en el lote respectivo.

Tener en cuenta como insumo para la elaboracién del proyecto arquitectonico los criterios desarrollados en
los Talleres de Desarrollo Participativo con la comunidad y el esquema basico suministrado por Prosperidad
Social

El contratista debe incluir en criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y
confort con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

La cultura del municipio, enfoque étnico y el entorno del sitio de implantacién,

Orientacién y proteccién solar,

Ventilacién natural (para edificaciones cuando aplique)

Materiales y sistemas constructivos (con enfoque étnico SI APLICA), iluminacion.

Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion
y de posterior facilidad en el mantenimiento.

El sistema constructivo propuesto deberd utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad,
buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

El contratista debera establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

33. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacién nativa del
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predio.

34. Para poder iniciar la Obra, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacién de la totalidad de los
estudios y disefios por parte de la interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE, y contar con las licencias
y permisos indispensables para iniciar la obra.

35. Tener en cuenta en la elaboracién de los estudios técnicos, disefios y ejecucion del Proyecto las
Recomendaciones minimas de Construccion que forman parte integral de los presentes términos del presente
proceso Y bajo las Normas vigentes de disefio para Instalaciones como la del objeto y en cumplimiento de las
demas normas técnicas vigentes aplicables.

36. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado en el Anexo Técnico y
demas lineamientos entregados por ENTERRITORIO S.A.

37. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Transito para aprobacion por parte de la
Interventoria, (SiAplica.)

38. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de
ENTERRITORIO S.A, se llevara a cabo socializacion de los disefios a la comunidad o resguardo indigena (si
aplica), la cual debe ser acompafiada por la Interventoria, ENTERRITORIO S.A, Prosperidad Social, Municipio
y demas entidades participantes.

39. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucion de cada Proyecto, con el fin de atender inquietudes de
la comunidad asociadas a la ejecucion del mismo y medicion de impactos.

Dada la modalidad de contratacidn, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuaciéon del
CONTRATO, los mayores costos resultantes de la Etapa de los disefios en cada Proyecto. Para ello el contratista
debera presentar una nueva propuesta de disefios garantizando el cumplimiento de los requisitos minimos técnicos
establecidos en los respectivos términos del presente proceso, que se debera ajustar al presupuesto estimado del
CONTRATO.

8.4 OBLIGACIONES DE INFORMACION - ESTUDIOS Y DISENOS

Presentar Informes periddicos de avance de los Estudios y Disefios contemplados para el proyecto, los cuales deberan
ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una
labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de Proyectos Integral y como tal debe
ser concebido y ejecutado.

Todos los documentos concernientes alos diferentes Estudios y Disefios del proyecto realizados (memorias de calculo,
informes periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de construccion, cantidades finales para la obra,
presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para ejecucion constructiva y especificaciones técnicas
detalladas) deberan ser entregados en medio magnético y en Original de la totalidad de los planos de construccion.

Presentar informe final del proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener.
1. Resumen de actividades y desarrollo de los disefios.
l. Documentacion técnica productos entregables de la consultoria,
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Il. Bitacora

Pdliza de los estudios y disefios técnicos y actualizaciéon de las demas

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccién cuando aplique.

Entrega de los productos resultado de los estudios y disefios técnicos.

Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de la entrega final de los productos y de la aprobacién
y recibo a satisfaccién. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y
disefios Un original y una (1) copia magnética.

8.4.A

ETAPA 2. EJECUCION DE OBRA

Construccién de la obra que consiste en la Construcciéon y Puesta en Funcionamiento de la plaza de mercado del
corregimiento de El plateado, en el municipio de Argelia, cauca, de acuerdo con los diagndsticos, los estudios y disefios
productos de la Etapa 1, basados en los requerimientos de areas anexos al documento Anexo Técnico.

8.4.A1

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE ADECUACION DE LA OBRA

Instalar una valla informativa sobre el proyecto en el cual se reconozcan expresamente los respectivos
créditos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social — Fondo de Inversion para la Paz — FIP y
ENTerritorio S.A. segun el Manual de Comunicaciones de ENTerritorio S.A. EL CONTRATISTA pedira
autorizacion para publicar cualquier informacion relacionada con el programa, a través de medios de
comunicacion tales como internet, vallas, perifoneo, fotos, volantes, anuncios de periddico o cualquier otro
medio.

Obtener, el suministro de los servicios publicos provisionales para la ejecucién de la obra en cada proyecto y
mantener su provision durante el tiempo necesario, incurriendo en costos asociados al transporte y
almacenamiento de aguas y otros servicios, requeridos para la correcta ejecucion de las obras.

Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las areas ambientales, de seguridad industrial y salud
ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestién Integral de obras que él mismo
realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. Asi mismo, cumplir con la normatividad relacionada
con los protocolos de bioseguridad.

Responder por el pago de los servicios publicos producto del consumo necesario para la ejecucion del objeto
del contrato, asi como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtencion del servicio.

Realizar, la construccion del campamento de la obra, cuya ubicacion debera contar con la aprobacién de la
interventoria. Las especificaciones técnicas minimas del campamento seran las siguientes:

EL CONTRATISTA construirad o adecuara en el sitio de la obra una caseta o edificacién provisional que relina
condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilacién, proteccion y seguridad

El campamento estara conformado por oficinas para la direccion de la obra y la interventoria, un campamento
para los trabajadores, un almacén y un depdsito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por
Su exposicion a la intemperie.
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La capacidad del depdsito la determinara el flujo de materiales de acuerdo con la programacién detallada de
la obra.

El campamento se ubicara en sitios de facil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminacion con aguas
residuales, letrinas y demas desechos y contarén con todos los servicios higiénicos debidamente conectados
a los colectores de aguas residuales existentes en cercanias del campamento y/o Instalacion de bafios
mdviles de acuerdo a lo que salud ocupacional y seguridad industrial determine para el proyecto. EL
CONTRATISTA sera responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento
de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omision.
Una vez terminada la obra, el campamento se retirara o demolera y se restituiran las condiciones que existian
inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar.

Instalar valla de la Licencia de Construccion (cuando se requiera licencia), la cual debe instalarse de acuerdo
con la normatividad de la Curaduria u Oficina de Planeacién que expidio la respectiva Licencia.

Realizar el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con el disefio que
se apruebe por la INTERVENTORIA, que proteja los sitios de construccion de la obra del acceso de personas
ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de transito, incomodidades a los vecinos, que garantice el no
ingreso de personas ajenas a la obra. Debera tener como minimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la
sefializacion preventiva necesaria para la segura circulacion del personal de obra, vecinos vy terceros,
incluyendo un plan de movilidad para de igual forma, debera realizar el mantenimiento del campamento y del
cerramiento, durante toda la ejecucién de la obra. Estos costos estdn asumidos en la Administracion
de cada proyecto.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION

Ejecutar la obra en plaza de mercado del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca con
todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demas elementos necesarios, asegurandose
oportunidad vy eficiencia para los frentes de trabajo como jornadas solicitadas en los términos del presente
proceso.

Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la
programacion detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envio y recepcion
de los mismos en el sitio de la obra de la plaza de mercado del corregimiento de El plateado, en el municipio
de Argelia, cauca.

Adquirir los materiales de fuentes y proveedores que cuenten con todos sus permisos y licencias requeridas
para su explotacion. El CONTRATISTA debera contar con la cantidad suficiente de materiales para no retrasar
el avance de los trabajos.

Garantizar y acreditar ante la INTERVENTORIA, la certificacion de calidad de los materiales y elementos
utilizados para la ejecucion de la obra mediante la presentacion de los respectivos ensayos de laboratorio y
el plan metrolégico de los equipos a utilizar Garantizar para la obra, la sefializacién y la seguridad en obra.
Para ello debera mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente sefializados con cinta
de demarcacion a tres lineas y con soportes tubulares.

Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio vigentes y las demas pruebas que se
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requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demas elementos que se instalen en la
obra. En cumplimiento de esta obligacion, EL CONTRATISTA debera presentar a la interventoria los
documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las
siguientes capacidades:

Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilizacién, comparado con patrones de medicion
trazables a patrones de medicion nacional o internacional. Cuando no existan tales patrones debe registrarse
la base utilizada para la calibracién o la verificacion.

Ajustar o reajustarse, segun sea necesario.

Identificarse para poder determinar el estado de calibracion.

Protegerse contra los dafios y el deterioro durante la manipulacién, el mantenimiento y el almacenamiento.
Realizar, por su mienta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presion hidrostatica y
desinfeccién de tuberias, pruebas de estanqueidad y demas pruebas que apliquen de acuerdo con el provecto
que se soliciten por parte del INTERVENTOR y/o la CONTRATANTE para verificar la calidad de las obras,
asi como de los materiales y demas elementos que se instalen en la obra.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra, EL CONTRATISTA, debe presentar a EL INTERVENTOR, un programa de trabajo,
que permita establecer la secuencia constructiva y los plazos de cada uno de los componentes de la obra
de acuerdo a la Curva S estimada de la fase de la obra.

Realizar las actas de vecindad del proyecto debidamente firmadas por Contratista, Interventoria y propietario
0 habitante de los predios aledafios que correspondan en desarrollo del presente contrato, en compaiiia de
la Interventoria, en la cual se hara una inspeccion ocular, registrando con fotos y audiovisuales las
estructuras vecinas y estado actual del rea a intervenir.

Desarrollar todas las actividades sociales conforme a lo establecido por la Direccidn de Infraestructura y
Habitat en el marco conceptual y metodoldgico del acompafiamiento social y sus lineas estratégicas, las
cuales se deberan reflejar en el plan de gestién social y su anexo.

Efectuar las Reuniones de Socializacion con la Comunidad y las autoridades locales estipuladas en el plan
de gestion social del proyecto.

Conformar el comité de veeduria ciudadana, cifiéndose a lo contemplado en la Ley 134 de 1994 y la Ley
850 de 2003 acompafiar y coordinar los procesos relacionados para el logro efectivo del proceso
participativo y de veeduria ciudadana de las comunidades ubicadas en la zona de influencia directa del
proyecto

Participar y propender por la realizacion de las auditorias visibles solicitadas por el Departamento
administrativo para la Prosperidad Social, manteniendo un canal de comunicacién directo y claro con el ente
territorial para la convocatoria y ejecucion de las auditorias visibles del proyecto; El desarrollo de las
Auditorias Visibles se debe ver reflejado en el plan de trabajo-informe de gestion y en su anexo plan de
comunicaciones de promocion Yy apropiacién, que debe ser presentado por el encargado contractualmente
de la implementaciéon del acompafiamiento social y aprobado por interventoria.

Desarrollar todas las actividades sociales conforme a lo establecido por la Direccidn de Infraestructura y
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Habitat en el marco conceptual y metodoldgico del acompafiamiento social y sus lineas estratégicas, las
cuales se deberan reflejar en el plan de gestion social y su anexo.

8. Realizar la instalacidon de los puntos de atencion al ciudadano requeridos conforme a lo establecido en la
Guia de instalacién y operacion del punto de Servicio y Atencion al Ciudadano SAC en proyectos de la
Direccion de Infraestructura Social y Habitat.

9. Ejecutar la etapa de construccion conforme a los planos, especificaciones técnicas y estudios y disefios
aprobados Y realizados en la etapa respectiva.

10. Daraplicacién a los lineamientos establecidos en el ANEXO TECNICO # 2 PROYECTOS REMODELACION
Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PRODUCTIVA. En caso de
que exista una modificacién en lo consignado en dichos documentos, sera potestad de Prosperidad Social
decidir si para los proyectos que se ejecutan en virtud del contrato se adoptan dichas modificaciones, que
el contratista se obligard de igual forma a implementarla sin que conlleve a un reconocimiento de mayores
costos.

11. EL CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra funcionando en las
condiciones contratadas.

12. Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las &reas de intervencion en
donde se ejecute la obra durante la ejecucién y cierre, balance financiero y ejecucién de cada Proyecto.
13. Efectuar las reparaciones necesarias a las areas intervenidas como consecuencia de los defectos de
estabilidad, y a las areas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del afio siguiente a la entrega

de las obras.

14. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o ENTERRITORIO
S.A ylo LA CONTRATANTE, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis de calidad,
0 que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la
mano de obra.

15. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza con la
periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra ser mayor de
cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de la colocacion de estos materiales.

16. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion del contrato,
en especial en cuanto guarda relacién con:

+ Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las
actividades de obra.

+ Manipulacién de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el
cumplimiento del objeto contractual.

Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el personal utilizado en la
ejecucion de objeto contractual.

17. Implementar para el desarrollo del contrato, frentes de trabajo simultaneos equivalentes a los componentes
que tenga el proyecto a construirse y/o los que requiera para garantizar la ejecucidon del contrato en los
plazos pactados contractualmente.

18. El contratista debera implementar, frentes de trabajo simultaneo, en UNA (01) jornada de trabajo extendido
de DIEZ (10) horas como minimo (Jornada: 07:00 a.m. a 05:00 p.m.) o ampliarla si estan garantizadas las
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condiciones y que contara con la aprobacién de la interventoria. Cada frente de trabajo debera contar con
el equipo suficiente que requiera el contratista, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos
adquiridos para cumplir con el alcance de cada proyecto, estas actividades, deberan estar especificadas de
manera clara e independiente en la metodologia de trabajo a implementar por parte del contratista. Asi
mismo, debera garantizar el equipo técnico suficiente para dar cumplimiento con el plazo, alcance vy calidad
requerida en las especificaciones técnicas del presente proceso. En caso de situaciones que llegaran a
alterar la ejecucion normal de la obra, previa aprobacion por parte de la INTERVENTORIA, se podra
aumentar el nimero de frentes de trabajo para reducir el horario de la jornada.

Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la interventoria indicando y dejando
expresas las horas de inicio y terminacion, asi mismo las jornadas adicionales, para el proyecto.

Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los
requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion
y obtencién de las autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales. Cualquier contravencion a los preceptos anteriores sera de responsabilidad de EL
CONTRATISTA, y el Interventor por esta causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la
suspension de los trabajos.

Los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional, que
se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo de EL CONTRATISTA previamente a la
iniciacion de las actividades correspondientes.

Garantizar a LA CONTRATANTE que cumplira a cabalidad con los requerimientos ambientales legales,
reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio al Municipio o a terceros por esta causa,
por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la Autoridad Ambiental se pagaran directamente
por EL CONTRATISTA, quien, mediante el presente documento, autoriza que le sea descontado del saldo
insoluto del valor del contrato

Entregar los planos récord de la totalidad de cada Proyecto dentro de los Quince (15) dias calendarios
siguientes a la suscripcion del acta de terminacién del contrato, al igual que un manual de mantenimiento
de estructuras y/o equipos instalados, con la aprobacién de la interventoria, en medio impreso y magnético.
Se deben suministrar videos de cémo realizar los mantenimientos preventivos a los equipos instalados.
Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que ocasione alas
obras de urbanismo o en el sitio de la obra con ocasién de la ejecucion del proyecto.

Adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales, ecoldgicas e industriales
necesarias para no poner en peligro a las personas o al medio ambiente, y garantizar que asi lo hagan,
igualmente, sus subcontratistas y proveedores.

Ejecutar las obras cumpliendo toda la normatividad técnica aplicable a cada proyecto, asi como las
especificaciones técnicas propias del mismo.

Implementar el Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra.

Presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal requerido para la ejecucion del
contrato.

Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si
es el caso, hasta la entrega a satisfaccion a la interventoria.

30. Entregar la plaza de mercado funcionando con la totalidad de conexiones a servicios publicos, conforme las
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viabilidades o factibilidades dadas por las Entidades Prestadoras de los Servicios Publicos en la zona o
autoridades competentes.

31. Tramitar la certificacién RETIE y RETILAB de las obras ejecutadas ante la Empresa de Energia del municipio
prestadora del servicio de energia eléctrica en la region y entregar las conexiones definitivas debidamente
energizadas.

32. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes aplicables
(Codigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10) y demas normas que apliquen en la
materia. aa. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

33. Cumplir con las Especificaciones particulares y minimas para el desarrollo del proyecto, Ver Anexo Técnico.

34. Solicitar y justificar con la debida antelacién a la interventoria la prorroga necesaria para la terminacién de
la obra, cuando asi se requiera.

35. Asumir el costo de las visitas 0 consultas a la obra (minimo una vez cada quince dias) que se requieran del
consultor que elaboré los disefios, planos, estudios técnicos y especificaciones de construccion, adicionales
a las autorizadas previamente, con el propésito de hacer verificacion al proyecto.

8.4.A.4 OBLIGACIONES DE LA INFORMACION DE LA OBRA

1. Presentar informes mensuales de la obra, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria, y
presentados a esta como plazo limite los 5 primeros dias habiles del mes siguiente y debera contener lo
siguiente:

e Informe ejecutivo relacionando avance de cada una de las actividades programadas con base en la Curva S,
analisis y recomendaciones.

e Cantidades de obra ejecutadas, copia del libro de medidas.

o Registros fotograficos. Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

e Informe de control topografico

e Informe de seguridad industrial.

e Informe de manejo ambiental.

o Informe de gestion social.

e Actualizacién del programa de ejecucion de obra.

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

2. Presentar informe final de la obra, el cual debera ser aprobado por la interventoria y Presentado a esta como
plazo limite a los 15 dias siguientes de laterminacion del contrato y/o finalizacion de la obra y debera contener:

e Resumen de actividades y desarrollo de la obra.

e Documentacion técnica, entre ella:

o Bitacora de obra.
o Libro de medidas
e Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
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en medio impreso y magnético.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

o Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

e Pdliza de estabilidad de la obra y actualizacion de las demas pdlizas que lo requieran.

Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas.
Actualizacién final de cada uno de los programas requeridos en las reglas de participacion.

e Registro fotografico definitivo.

e Capacitacién de las tecnologias de sostenibilidad que implemente o recomiende para el proyecto, para lo cual
el Contratista debera coordinar con la entidad que para ello informe ENTERRITORIO S.A.

3. Paralas entregas con las Entidades Beneficiarias se debe contar con la siguiente documentacion aprobada
por la interventoria, para la obra:

e Planos récord de obra, aprobados por la interventoria, siguiendo los mismos criterios de los planos y disefios,
en medio impreso y magnético.

e Manual de mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas
garantias de calidad y correcto funcionamiento. El manual debera indicar cdmo funcionan, y cuél debe ser el
mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, asi como de los equipos e instalaciones.

e Actadeinventario que contenga la relacién de los espacios que se entregan con su correspondiente inventario
de elementos visibles y contables.

4. Elaborar, durante todo el proceso de construccién, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual
se debera especificar los materiales de obra de permanente uso, asi como de los equipos instalados (Cuando
aplique), su funcionamiento y mantenimiento. Se debera anexar el original de las garantias de todos los
equipos. Este manual contendré en una escala reducida, pero legible, los planos arquitecténicos estructurales,
hidrosanitarios, etc. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la interventoria.

5. Realizar semanalmente el registro fotografico y de video del avance de la ejecucion de la obra, procurando
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.

6. Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de avance mensual/quincenal de obra, de
entrega final de obra y de cierre, balance financiero y ejecucion.

7. Presentar la documentacion requerida de acuerdo con los formatos vigentes de acta de liquidacién, los cuales
son requisito para la liquidacién del contrato, asi como los informes relacionados en las obligaciones de
informacion, con la debida aprobacién de la interventoria.

8. La informacién presentada debera cefiirse a los parametros técnicos de presentacion de informes, planos,
dibujos y demés contenidos en la Normatividades vigentes. En el documento Recomendaciones Minimas de
Construccién cada Proyecto se listan los elementos minimos basicos que debe contener un informe, al igual
que el alcance del Anteproyecto y cada proyecto.

9. EL CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos de los estudios técnicos y disefios en original,
Una copia fisica y una (1) copia magnética.
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8.4.A.5 EJECUCION
84.A51 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA

El contratista debera presentar para el desarrollo del Contrato, y para aprobacion de la interventoria y su
correspondiente implementacion, el plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes
componentes minimos:

e Alcance

e Elementos de Entrada del Plan de Calidad
e Objetivos de la Calidad

e Responsabilidades de la Direccion

e Control de documentos y datos

e Control de registros

e Recurso
e Provision de recursos
e Materiales

e Recursos humanos

e Infraestructura y ambiente de trabajo
e Requisitos

e  Comunicacién con el Cliente

e Disefio y desarrollo

e Proceso de disefio y desarrollo

e Control de cambios del disefio y desarrollo
o Compras

e Produccion y prestacion del servicio
e Identificacion vy trazabilidad

e Propiedad del cliente

e Preservacion del producto

e Control de producto no conforme

e Seguimiento y medicion

e Auditoria

84.A52 PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

EI CONTRATISTA DE OBRA debera elaborar y presentar un organigrama general de la plaza de mercado, que
debera contener como minimo:

1. El Contratista de Obra que resulte adjudicatario del proceso de contratacién, se obliga a implementar desde
el inicio de la etapa de construccion un nimero adecuado de frentes de trabajo minimos requeridos,
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conforme a la programacion fisica establecida en el cronograma de obra aprobado por la interventoria.
Estos frentes deberan garantizar la ejecucion eficiente, continua y segura de las actividades constructivas
en las diferentes areas del proyecto, evitando dilaciones injustificadas y permitiendo el cumplimiento del
plazo establecido para la entrega de la obra.

2. El contratista debe cumplir con los lineamientos sociales estipulados en el ANEXO TECNICO # 2
PROYECTOS REMODELACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES INFRAESTRUCTURA
SOCIAL Y PRODUCTIVA.

3. Las lineas de mando y coordinacion.

4. Los niveles de decision.

5. Elnlimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion
de los trabajos.

6. Las funciones del personal que interactuard con ENTERRITORIO S.A 'y el interventor durante la ejecucion del
contrato.

7. Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad
social y seguridad industrial.

e Alorganigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera
expresa, que cuenta con la coordinacion de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte
de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

8.4.A53 METODOLOGIA PARA LA EJECUION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcién detallada de la metodologia a seguir para la
gjecucion de las obras, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades, en cada proyecto.

La metodologia para la ejecucion de la obra debera ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de
Proyectos considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion
con el Interventor, ENTERRITORIO S.A y su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y
administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollara los
trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vias de acceso, suministros, implementaciéon del plan de
manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y proteccién superficial,
obras estructurales, obras especiales, mamposteria, acabados, obras y montajes de equipos mecanicos, montajes
electromecénicos de subestaciones y construccion de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, asi
como el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional y la vinculacién del personal no calificado,
especialmente del area de influencia de cada proyecto y de la regién, incluyendo las personas en condicion de
desplazamiento.

En el documento es necesario precisar como minimo los siguientes aspectos para la plaza de mercado:

1. Caracteristicas sobresalientes de la metodologia oferta para desarrollar cada una de las actividades indicadas

Pagina 20 de 31
Calle 26 # 13-19, Bogota D.C., Colombia. (@) ('@) (@ (@) (‘@)
Tel: +57 (601) 915 6282 icontec [ icontec [ icontec [ icontec Jf icontec

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
www.enterritorio.gov.co

150/ IEC 150 14001
27001

IS0 9001 IS0 37301




eterritorio

Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. 2260056

en el programa detallado de obra.

2. Organizacion y control, exponiendo la forma como organizara todas las actividades para cumplir con el
contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o
grupos de trabajo, sistemas de comunicacién, documentacién técnica, cantidad y calidad del personal y los
equipos a utilizar, transportes, alojamiento, localizacion de oficinas y campamentos y, en general, todo lo
concerniente con la administracién del CONTRATO.

3. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el
plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.

4. Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisicion y/o fabricacién, ensayos, transporte
hasta la obra, almacenamiento, proteccion y distribucion.

5. Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas
requeridos para la ejecucion de las actividades programas en el plazo indicado.

EL CONTRATISTA debera utilizar un software agil y compatible con el actual software para el seguimiento y control
de la ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y ENTERRITORIO S.A.

84A54 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS

Implementar para cada Proyecto, los programas complementarios de los siguientes aspectos:
Programa de seguridad industrial.
Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.
Programa de manejo de tréfico.

oo o

84A55 CURVA*“S”

EI CONTRATISTA debera elaborar para el proyecto de la plaza de mercado del corregimiento de El plateado, en el
municipio de Argelia, cauca la Curva S que permita comparar el avance real Vs. el avance planificado, con el propésito
de establecer las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas oportunas, es decir, se convierte en el punto
de partida técnico de valor ganado; EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con la terminacion de los Hitos de las
Etapas | y Il sefialados en las semanas indicadas en los términos del presente proceso. En tal sentido, el
CONTRATISTA debera evaluar y ajustar su programaciéon con base en estos puntos de obligatorio cumplimiento,
considerando los anteriores literales. Su no cumplimiento sera causal de las sanciones respectivas establecidas en los
términos del presente proceso.

8.5 OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO.

1. Verificar junto con el interventor y/o supervisor designado, el flujo de inversion del contrato, para lo cual
debera suscribirse el acta respectiva, de manera quincenal o mensual.
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1. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, afin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que EL
PATRIMONIO AUTONOMO FIDUCOLDEX S.A o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato

2. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género
que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos
estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta
econémica. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso

3. Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato y de manera general obrar con
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo parcial de obra. Para
adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, debera presentar ala INTERVENTORIA, el informe y/o
productos que corresponda, asi como de los comprobantes de afiliacién y pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del
personal destinado a la ejecucion del CONTRATO.

5. Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para
tal fin, tales como, la terminacion del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a
ENTERRITORIO S.A y la aprobacién por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion
finales presentados a la terminacién del contrato. En todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva
acta de liquidacion debera corresponder a los procedimientos establecidos por ENTERRITORIO S.A.

8.2 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

1.

Vincular a la ejecucion de la obra, como minimo un Cincuenta por ciento (50%) del personal de obra no
calificado del area de influencia, preferiblemente habitantes del corregimiento, comunidad directamente
beneficiada o resguardo indigena, beneficiarios donde se estad desarrollando cada proyecto. En caso de no
contar con la disponibilidad del personal requerido en la zona beneficiaria, se podra llevar a cabo su
contratacion con habitantes de las zonas aledafias a cada Proyecto ampliando la cobertura tipo anillo.
Presentar previa suscripcion del contrato al interventor, el personal minimo profesional y técnico exigido para
la ejecucion del contrato en cada una de sus Etapas el contenido en el presente documento y de acuerdo con
la metodologia para cumplir cabalmente el contrato, el cual no fue susceptible de ponderacién. El contratista
se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para
dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a ENTERRITORIO
S.A, de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econémica que presente el interesado. En
ningun caso podré presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometidos hasta el 100% de tiempo de
dedicacion en contratos en ejecucién con ENTERRITORIO S.A Y/O EL PATRIMONIO FIDUCOLDEX S.A u
otras entidades. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacion. Si el CONTRATISTA requiere cambiar
el profesional o personal propuesto, debera solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho
profesional o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retir6. La aceptaciéon del nuevo
profesional estara sujeta a la aprobacion de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.
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EI CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo de las Etapas: Diagnéstico, Estudios y disefios como de
Obra, mantener al frente de los estudios, disefios y ejecucién de obra al director del Proyecto y demés
personal de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTAy para decidir con
el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten
con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual
debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150
de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas
de compensacién familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y
reglamentos que rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que contrate
para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravamenes, aportes y
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demés erogaciones necesarias para
la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al
momento de la presentacién de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun
tipo de vinculo laboral del personal del CONTRATISTA con EL CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente, el
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico ylo profesional, segun corresponda, en cada proyecto de conformidad con lo
establecido en los términos de referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en
dptimas condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta economica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a
elementos de seguridad industrial y la dotacion de su personal. EL CONTRATANTE no hara reconocimiento
adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de multas y sanciones el incumplimiento
en el suministro de los elementos de seguridad industrial.

Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL y/o soportes de pago al
sistema de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la
interventoria.

Presentar mensualmente al interventor, segun sea el caso, las respectivas afiliaciones y/o soportes de pago
al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

8.3 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO:

Para el inicio del contrato, el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA, deben suscribir el acta correspondiente, la cual
debera contener entre otros aspectos los siguientes:

e Lugar yfecha de suscripcion del acta.

o Nombre e identificacion completa de los intervinientes

e Plazo.

e Fecha de Terminacion.

e Valor.

e Informacién del CONTRATISTA e INTERVENTOR.
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Su suscripcidn procederd una vez se verifique el cumplimiento, entre otros, de los siguientes requisitos, que deberan
ser entregados en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del contrato:

1. Programas detallados para la ejecucion de los estudios, disefios y obra (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucion de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, teniendo
en cuenta la informacién presentada en la oferta, utiizando un software tipo Project, o similar,
en un diagrama de barras discriminado por semanas. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de
gjecucion del objeto contractual, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de iniciacion y seran,
como minimo:

2. Secuencia y duracion de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) indicadas en el formato de

cantidades de la oferta economica. Indicando duracién responsable, recursos fisicos y método de seguimiento

y monitoreo a la programacion.

Indicacion de inicio y final de cada una de las actividades.

La indicacién de la duracion de la ejecucion del proyecto objeto del presente proceso.

Ruta critica.

Aprobacién del personal del CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato. EI INTERVENTOR verificara y

aprobara el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente

documento y los cuales deberdn ser presentados con anterioridad a la suscripcion del acta de inicio y

conforme a lo sefialado en el PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos

de trabajo o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de
los integrantes del proponente plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad
social integral vigente de todo el personal propuesto.

7. Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucidon de los trabajos. Debera especificar la
jornada de trabajo a utilizar en la ejecucion de la obra, indicando dias y horas laborales para cada una de las
semanas. Requisito previo a la suscripcion del acta de inicio.

8. Flujo de inversion del contrato: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion del contrato, para el
proyecto, expresado en pesos conforme a la oferta econémica. La presentacion del flujo de inversion de los
recursos del contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacion software tipo
Project o similar, por cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta
Econémica, discriminadas por mes.

9. Aprobacién de garantias. EI INTERVENTOR revisara que los amparos correspondientes a las garantias se
hallen conforme Io exigido en los términos del presente proceso, para efectos de su presentacion y aprobacion
por parte de la CONTRATANTE.

10. Afiliacién a la seguridad social integral. Verificara los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral
vigente de todo el personal propuesto.

11. Verificacion del Formato de ANALISIS DETALLADO DEL A.LU: El interventor validara el Formato de
ANALISIS DETALLADO DEL A.l.U v la consistencia de la propuesta econdmica

oo krw

8.4 OBLIGACIONES POR PARTE DE ENTERRITORIO S.A.

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

Linea de Transparencia: +57 01 8000 914 502
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2. Brindar la colaboracion y proporcionar la informacion y/o documentacion que sean necesarias para el
adecuado cumplimiento del contrato.

3. Designar al supervisor que ademas hara parte integrante del comité técnico de la obra.

4. Aprobar las garantias o las modificaciones a las mismas que el Contratista constituya siempre que estas
cumplan con las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, exigidas en el contrato.

5. Resolver las peticiones y consultas que le haga el Contratista dentro de los términos legales.

6. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte.

7. Otorgar las autorizaciones respectivas para la ejecucion de las obras, siempre que el Contratista cumpla los
requisitos previos para ello.

8. Suscribir en conjunto con el Contratista y el Interventor, las actas de inicio, suspension, reinicio, de comité de
avance de obra, las de recibo parcial y final de obra, la de liquidacién del contrato y cualquier otra que se
genere durante la ejecucion de los trabajos.

Asi las cosas, terminada y recibida a satisfaccion por la interventoria la Etapa 1 de Estudios y Disefios y tramitadas y
aprobadas las licencias y permisos correspondientes, EL CONTRATISTA debera Iniciar la Obra.

Durante el tiempo establecido entre la terminacién del plazo de la etapa de entrega de Estudios y Disefios, y el inicio
de la Etapa de Obra, no se cancelard ninguna suma o adicional al establecido en el valor del contrato.

Cumplidos los anteriores requisitos, la negativa por parte del CONTRATISTA al inicio de la ejecucion de las obras dara
lugar ala efectividad de las Clausulas Contractuales a que haya lugar.

NOVENA: INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales,
se contara con una interventoria integral contratada, la cual tendra a su cargo la verificacion técnica,
administrativa, contable, financiera, juridico, social y ambiental de la ejecucion del contrato. La interventoria realizara
el sequimiento permanente a la ejecucion de las actividades, velando por el cumplimiento de los requisitos
establecidos y el adecuado desarrollo del proyecto, conforme a los lineamientos y normativas aplicables.

DECIMA: GARANTIAS. Hacen parte del presente contrato las garantias sefialadas en el anexo de Garantias publicado
en la plataforma SECOP Il 'y seran exigibles bajo las condiciones alli establecidas.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debera constituir las garantias del contrato una vez suscrita esta y
cargarlas en la plataforma de Secop . Posteriormente, sera aprobada por ENTerritorio S.A. El término de ejecucién a
partir de su aprobacién debera estar cubierto por los amparos requeridos. La aprobacion de la garantia por parte de
ENTerritorio S.A., es requisito previo para el inicio de la ejecucidon del contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera allegar el recibo de pago expedido por la Aseguradora donde
conste que las primas se encuentran pagadas por parte del CONTRATISTA. No es valido que se certifique que las
polizas no venceran por falta de pago, pues ello contraviene lo ordenado en el articulo 1068 del Cédigo de Comercio.

DECIMO PRIMERA: SUFICIENCIA DE LAS GARANTIAS: EL CONTRATISTA debe mantener durante la vigencia del
contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecucion del
contrato y/o su valor se amplie o aumente, respectivamente, EL CONTRATISTA debera ampliar la vigencia de las
garantias y/o el valor amparado de las mismas, segun sea el caso, como condicion previa y necesaria para el pago de
las facturas pendientes de pago. De igual modo, EL CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se
afecte por razon de los siniestros amparados.
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En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes las garantias durante todo el tiempo que
demande la ejecucion del contrato y hasta su liquidacion, so pena de que el ENTerritorio S.A., haga efectiva la clausula
penal compensatoria del contrato.

DECIMA SEGUNDA: AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. Sin perjuicio de lo contemplado en las
Clausulas Penal Pecuniaria y Penal de Apremio, cuando ENTerritorio S.A., en su calidad de Asegurado / Beneficiario
de la Péliza de Cumplimiento ante Entidades Publicas con Régimen Privado de Contratacion, cuente con los elementos
de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, asi como la cuantia de la pérdida, si fuere el caso, conforme a
las previsiones del Codigo de Comercio, dara noticia al asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) dias
habiles siguientes, a la fecha en que lo haya conocido o debido conocer.

DECIMA TERCERA: CLAUSULA PENAL DE APREMIO. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes,
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la clausula penal de apremio en caso de
mora o retrasos imputables a EL CONTRATISTA, respecto de la ejecucion de las actividades o de las obligaciones
propias del contrato. ENTerritorio S.A., podré hacer exigible estos apremios sucesivos a EL CONTRATISTA durante
la vigencia del contrato, de la siguiente manera: Por cada semana de retraso en la ejecucién de las actividades o por
la no ejecucion de las obligaciones contractuales de manera oportuna, un valor equivalente al UNO POR CIENTO (1%)
del valor del contrato por cada semana de atraso, sin exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la misma.

DECIMO CUARTA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. En ejercicio de la autonomia de la voluntad de las partes, las
mismas acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, la causacion y efectividad de la cldusula penal pecuniaria en el
evento de ingjecucion total o parcial del contrato que sea atribuible a EL CONTRATISTA respecto de cualquiera de las
obligaciones de este. ENTerritorio S.A., podra hacer efectiva la clausula penal pecuniaria, por un monto equivalente
hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato. La tasacion de la Clausula Penal atenderd criterios de
oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad de la inejecucién. La exigencia de esta pena pecuniaria se
considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause a ENTerritorio S.A., por la
inejecucion total o parcial del contrato. El valor pagado como clausula penal no es ébice para demandar ante el juez
el contrato, laindemnizacién integral de perjuicios causados, si estos superan el valor de la clausula penal.

DECIMO QUINTA: EXCLUSION DE LA RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA ejecutara el presente contrato
con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion
del contrato seré de su completa responsabilidad debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos
del Proceso de Contratacion. Entre EL CONTRATISTA el personal que éste contrate y ENTerritorio S.A., no existe, ni
existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
EL CONTRATISTA verificara y/o cumplira con la afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral
(salud, pensiones y riesgos profesionales) y a la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

DECIMO SEXTA: TERMINACION. De comin acuerdo entre las partes, se podra dar por terminado el contrato antes
de su vencimiento, mediante acta. Asi mismo, con la suscripcién del presente contrato EL CONTRATISTA autoriza
expresamente a ENTerritorio S.A., para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicara
a EL CONTRATISTA, en los siguientes eventos: a) Por disolucion de la persona juridica de EL CONTRATISTA, b) Por
cesacidén de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL CONTRATISTA, que puedan afectar de
manera grave el cumplimiento del contrato; ¢) Cuando EL CONTRATISTA, sin aducir causa que lo justifique, se
abstenga de entregar a ENTerritorio S.A., los documentos requeridos para el cumplimiento de los requisitos legales de
gjecucion del contrato, dentro del plazo establecido para ello; d) Cuando EL CONTRATISTA, con posterioridad a la
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suscripcion del acta de inicio, no diere principio a la ejecucién del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales
a las que haya lugar; e) Cuando del incumplimiento de las obligaciones DEL CONTRATISTA se deriven consecuencias
que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecucion del contrato, sin perjuicio de las sanciones contractuales a
las que haya lugar; f) Si suspendidas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL
CONTRATISTA no reanudase la ejecucion de las mismas dentro del plazo acordado entre las Partes una vez
terminadas las causas que obligaron a la suspension, sin perjuicio de las sanciones contractuales alas que haya lugar;
g) Cuando EL CONTRATISTA abandone o suspenda el total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones
contractuales, sin acuerdo o autorizacién previa y escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones
contractuales a las que haya lugar; h) Cuando EL CONTRATISTA ceda el contrato sin previa autorizaciéon expresa y
escrita de ENTerritorio S.A., sin perjuicio de las sanciones contractuales a las que haya lugar; i) Cuando EL
CONTRATISTA incurra en las conductas prohibidas en el articulo 25 de la Ley 40 de 1993 (pago de sumas de dinero
a extorsionistas u ocultar o colaborar, por parte de algin directivo o delegado DEL CONTRATISTA en el pago por la
liberacion de una persona secuestrada que sea funcionaria o empleada de EL CONTRATISTA o de alguna de sus
filiales); j) Cuando se presente un retraso en el cumplimiento del programa de ejecucién del contrato superior a 3
semanas, ENTerritorio S.A., podra asumir el control de la ejecucion con el fin de garantizar su oportuna terminacion;
k) Por mutuo acuerdo; 1) Por orden legal judicial; m) Por vencimiento del plazo de Ejecucién del Convenio o Contrato
Interadministrativo; n) las demas causas dispuestas en la ley.

DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendra a ENTerritorio S.A., libre de cualquier dafio o
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus contratistas o
dependientes, durante la ejecucion del objeto contractual, y terminado éste, hasta la liquidacién definitiva del contrato.
En caso de que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra ENTerritorio S.A., por los citados dafios o
lesiones, ésta sera notificada, para que EL CONTRATISTA por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas
por la Ley para mantener indemne a ENTerritorio S.A.

DECIMA OCTAVA: CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR. Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones
a su cargo derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia
de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la
jurisprudencia colombiana.

A continuacién, se mencionan, pero no limitativamente, causales de fuerza mayor o caso fortuito siempre que tales
casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupciones en la ejecucion del contrato y se hayan utilizado la
debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:

a. Guerra mundial y hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o
destrucciones.

b. Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas y

c. Incendios y naufragios. Al producirse un caso fortuito o fuerza mayor la parte interesada debera comunicarselo a
la otra de inmediato, estableciéndose un plazo de diez (10) dias calendario, para aportar las pruebas
correspondientes, a menos que existan graves impedimentos para ello.

DECIMA NOVENA: LIQUIDACION DEL CONTRATO. Segn lo establecido en el Manual de Contratacién M-PR-01
V02, en su capitulo VIII, una vez terminado el contrato, ENTERRITORIO S.A., procedera con su liquidacion mediante
la suscripcion de la respectiva acta, toda vez que dicho contrato es de tracto sucesivo.

VIGESIMA: PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA
manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripcion del contrato que los recursos
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que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion
ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en
desarrollo de este contrato no serdn destinados a ninguna de las actividades antes descritas. Para efectos de lo
anterior, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., para que consulte los listados, sistemas de
informacién y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar algin reporte, ENTerritorio S.A., procedera a
adelantar las acciones contractuales y/o legales que correspondan. EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las
actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y
los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las
anteriormente enunciadas.

VIGESIMA PRIMERA: PACTO DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA. Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley
colombiana, EL CONTRATISTA se compromete a:

a.  Cumplir y hacer cumplir la Constitucion, la Ley, el Estatuto de Contratacién, los manuales, guias y procedimientos
de ENTerritorio S.A.

b. Salvaguardar la moralidad publica, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad,
imparcialidad, celeridad, publicidad, economia, neutralidad, eficacia y eficiencia que se deben observar en el
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

c.  Conocer y estar sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses
establecidos en la Constitucion Politica y en las Leyes, de conformidad con el Cédigo de Etica y el Codigo de
Buen Gobierno de ENTerritorio S.A.

d. Honrar la cultura de la legalidad y probidad de los actos publicos y por ende hacer méas transparente la gestion
publica.

e. Reconocer a ENTerritorio S.A., como una Entidad comprometida con la aplicacién de politicas para una gestion
publica transparente,

f.  Mantener la fidelidad en los principios éticos definidos en el Cddigo de Etica y el Cédigo del Buen Gobierno de
ENTerritorio S.A., y especialmente, a la transparencia e integridad en cada una de las practicas de trabajo en la
institucion.

VIGESIMA SEGUNDA: LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. En apoyo a la accién de ENTerritorio S.A. para
fortalecer la transparencia v la lucha contra la corrupcién, en el marco de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcion
y en aplicacién de la politica antisoborno, el CONTRATISTA se compromete a no ofrecer, dar, recibir ni solicitar dadivas
sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones, pago, cuota, beneficio, favorecimiento ni prebenda a contratista
0 servidor publico alguno incluyendo aquellos de eleccién popular, directamente o a través de sus empleados,
contratistas o cualquier persona a quien se da o de quien se recibe, a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas
que tengan por objeto o efecto la colusidn en procesos de contratacion que se estén llevando a cabo en la Entidad en
cualquiera de sus fases y en todo caso no favorecer intereses distintos al ejercicio del cumplimiento del objeto
contractual para lo cual se contraté, asi mismo se compromete a efectuar reportes sobre la presunta ocurrencia de
actos mencionados. El incumplimiento de la Politica Antisoborno y del Sistema de Gestion Antisoborno, conlleva al
Reporte ante las instancias internas de la Entidad o el traslado a los organismos competentes..

VIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. Las controversias o diferencias que surjan entre EL
CONTRATISTA y ENTerritorio S.A., con ocasidén de la celebracion y ejecucion del contrato, incluidas sus
modificaciones, asi como la liquidacion y cualquier otro asunto relacionado con el presente negocio juridico, seran
sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) dias habiles a
partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte, la existencia de una diferencia
y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se
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resolveran empleando las instancias y procedimientos contemplados en las normas de procedimiento que rigen la
jurisdiccion  ordinaria.

VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO CONTRACTUAL. El domicilio contractual para todos los efectos es la ciudad de
Bogota D.C.

VIGESIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y SUSCRIPCION. El presente contrato requiere para su
perfeccionamiento la firma de las partes.

VIGESIMA SEXTA: EJECUCION. El presente contrato requiere para su ejecucion la expedicion del registro
presupuestal y la aprobacion de las garantias por parte de ENTerritorio S.A.

VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS. Hacen parte integral del presente contrato los documentos que determinan,
regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones
juridicas y contractuales, tales como Documento de Caracterizacion de la Necesidad, Documento de Condiciones
Adicionales, anexos, oferta técnica y econdmica presentada por EL CONTRATISTA, las garantias debidamente
aprobadas y toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el plazo de ejecucion del presente contrato.

VIGESIMA OCTAVA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es independiente de ENTerritorio
S.A., y, en consecuencia, no es su representante, agente o mandatario, no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de ENTerritorio S.A., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo.

VIGESIMA NOVENA: SUSPENSION. El término de ejecucion del presente contrato podra suspenderse en los
siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o de interés publico que impidan su ejecucion.
b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. La suspension se hara constar en acta suscrita por las partes y el término de
ésta no se computara para efectos del plazo de ejecucion del presente contrato.

TRIGESIMA: USO DEL NOMBRE, EMBLEMA Y/O LOGOS DE LAS PARTES. Salvo autorizacion expresa Y escrita
de las partes, ningin funcionario, agente o dependiente de una u otra entidad podra utilizar el nombre, emblema, logo
o sello oficial de cualquiera de las entidades que hacen parte de este contrato, para fines publicitarios o de cualquier
otra indole, diferentes a los fines de este.

PARAGRAFO: Para el uso de Nombre, Emblema, sello oficial y/o Logo de ENTerritorio S.A., debera existir autorizacion
expresa y escrita por su parte, segin sea el caso.

TRIGESIMA PRIMERA: CONFIDENCIALIDAD E INFORMACION PRIVILEGIADA. EL CONTRATISTA adquiere las
obligaciones que se describen a continuacion, las cuales extendera a todas las personas de las que éste se valga para
la ejecucion del presente contrato en relacion con la informacién confidencial o privilegiada a la que tenga acceso en
el desarrollo del presente contrato:

1. Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial o totalmente la Informacién Confidencial o privilegiada a
cualquier persona natural ojuridica, Entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan
a continuacion:

2. Cuando la informacion sea solicitada por ENTerritorio S.A.

3. En cumplimiento de una decisién judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea
por un tribunal competente, una autoridad u érgano judicial o legislativo con competencia para ello, para lo cual
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debera observarse el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A., para dar respuesta a tales decisiones,
requerimientos o solicitudes, asi como las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de
estas.

4. Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legaimente, siempre y cuando
la informacién confidencial o privilegiada se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos
de cuidado, proteccidon y manejo responsable de la informacion estipulados en esta clausula, previa notificacion
a ENTerritorio S.A., con el fin de que puedan tomar las acciones administrativas vy judiciales pertinentes y se
observe el procedimiento establecido por ENTerritorio S.A., para dar respuesta a tales requerimientos, asi como
las competencias y delegaciones establecidas para la suscripcion de los mismos.

5. Abstenerse en cualquier tiempo de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la Informacion Confidencial o
privilegiada en una forma diferente a la autorizada en esta clausula.

6. Tomar todas las medidas necesarias para que la Informacién Confidencial o privilegiada que le sea suministrada
en medio fisico o electrénico, se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido.

7. Instruir a todas aquellas personas que tengan acceso a la Informacion Confidencial o privilegiada sobre la forma
de manipulacién, utilizacién, manejo de medidas de seguridad y demés, para que la informacién subsista bien
manejada y protegida.

8. Eluso de la Informacién Confidencial o privilegiada no otorga derecho ni constituye licencia a EL CONTRATISTA,
para utilizarla sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni otorgando,
favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello EL CONTRATISTA acuerda
expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilizacion irregular de la Informacion
Confidencial o privilegiada.

PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, el término “informacién confidencial o privilegiada’, corresponde a
la informacion que entrega ENTerritorio S.A., para el desarrollo de las actividades propias del presente contrato, que
debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por EL CONTRATISTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un
incumplimiento del presente contrato.

PARAGRAFO TERCERO: ENTerritorio S.A., adelantara las acciones judiciales pertinentes contra EL CONTRATISTA
en el evento que éste, en cualquier tiempo, vulnere el compromiso adquirido en virtud de la presente clausula.

TRIGESIMA SEGUNDA: PROTECCION DE DATOS Y HABEAS DATA. Las partes reconocen que en desarrollo del
presente Contrato pueden llegar a tener acceso a informacidon de caracter privado o reservado por el derecho
fundamental del Habeas Data establecido en el Articulo 15 de la Constitucién Politica. Por consiguiente, las partes se
obligan a manejar esta informacion de caracter privado o reservado con sujecion a las normas y disposiciones
constitucionales y/o legales y vigentes, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.

TRIGESIMA TERCERA: MODIFICACIONES, ADICIONES, ACLARACIONES Y PRORROGAS: Las partes declaran
expresamente que las clausulas del presente contrato podrén ser adicionadas, modificadas, aclaradas o prorrogadas,
previo acuerdo entre ellas, sin que ello implique una modificacion en su objeto, conforme a las formalidades legales
previstas para tal fin. Cualquier adicién, prérroga o modificaciéon del presente contrato deberd hacerse por escrito y de
comun acuerdo entre las partes.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera solicitar al supervisor del contrato las novedades contractuales, minimo
con quince (15) dias habiles de anterioridad, salvo que medie fuerza mayor o caso fortuito, situacion que debera
demostrarse ante la supervisién del contrato.
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TRIGESIMA CUARTA: COMPENSACIONES. En caso de que EL CONTRATISTA adeude a la entidad, por cualquier
causa, suma de dinero alguna, autoriza expresamente a ENTerritorio S.A., con la firma del presente contrato, para
hacer el descuento correspondiente de los saldos a su favor, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya
lugar, de conformidad con lo establecido en los articulos 1714 y siguientes del Codigo Civi. De las sumas
compensadas, se dejara constancia en el documento de cierre contractual del respectivo contrato.

TRIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD DE LOS INFORMES, PRODUCTOS O BIENES. Todos los estudios, informes o
documentos preparados por EL CONTRATISTA en cumplimiento del presente contrato, seran de propiedad de
ENTerritorio S.A., y debera hacer entrega formal de los mismos al momento de liquidacion del contrato, sin perjuicio
de las obligaciones contraidas en virtud del acuerdo de confidencialidad.

TRIGESIMA SEXTA: REGIMEN JURIDICO APLICABLE. De conformidad con lo establecido en los Articulos 13 y 15
de la Ley 1150 de 2007, el régimen juridico de contratacién de ENTerritorio S.A., es el del derecho privado. Por lo
tanto, las normas que regulan sus contratos seran el Cédigo Civil, el Codigo de Comercio, las disposiciones del Estatuto
Organico del Sistema Financiero y las demas disposiciones especiales que le sean aplicables en consideraciéon a su
naturaleza juridica.

TRIGESIMA SEPTIMA: CONOCIMIENTO DEL CONTRATISTA SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO. Se entiende por las partes que EL CONTRATISTA ha hecho sus propias averiguaciones, estudios
y proyecciones, y ha analizado las condiciones técnicas, econdmicas, sociales, de orden publico, climatolégicas,
ambientales y las demas circunstancias relevantes, bajo las cuales se adelantard la ejecucién del contrato. En
consecuencia, se considera conocedor de todos los elementos necesarios para tomar la decisién de asumir totalmente,
a su riesgo, las obligaciones derivadas del contrato, tal como efectivamente lo hace con la presentacion de la oferta v,
posteriormente de aceptar su oferta, con la suscripcion del presente contrato.

TRIGESIMA OCTAVA: PREVENCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA es responsable, y debera adoptar y cumplir
con todas las medidas de seguridad y preventivas que tiendan a evitar la causacién de dafios y perjuicios fisicos,
econémicos, técnicos, financieros, contables, juridicos en desarrollo y ejecucion del presente contrato.

TRIGESIMA NOVENA: ACEPTACION DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO. Las partes firmantes reconocen que
han leido, entendido y aceptado los términos del presente contrato y las contenidas en los documentos que forman
parte integral del mismo.

CUADRAGESIMA: INCORPORACION DE LA OFERTA ECONOMICA. Las Partes acuerdan expresamente que la
oferta econdmica presentada por EL CONTRATISTA durante el proceso de contratacién se incorpora automaticamente
al presente contrato y forma parte integral del mismo, con el mismo valor y efectos juridicos que si hubiera sido
redactada textualmente en este documento.

CUADRAGESIMA PRIMERA: ANEXO CONDICIONES CONTRACTUALES (CONTRATO) ELECTRONICO: Las
partes, de comun acuerdo, convienen integrar al Contrato Electronico publicado en el SECOP I, las condiciones
contractuales previstas en el presente documento, y que forman parte integral del mismo.

-1 Proyecté: Jorge S. Bolivar R. — Abogado Grupo de Procesos de Seleccion % & .

_‘.ﬁ:‘f\Revisé: Nanee Chris Valenzuela Plazas - Gerente del Grupo de Procesos de Seleccion
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