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CLAUSULADO GENERAL DEL CONTRATO INTERVENTORÍA N°  
 

CONTRATANTE:  INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ. 

   NIT Nº 800.024.581-3 

REP. LEGAL   OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

CÉDULA DE CIUDADANÍA  91.427.890 DE BARRANCABERMEJA 

CONTRATISTA:  MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S 

NIT:  900484805-3 

                                                   R.L LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ 

                                                   Identificada con cedula No. 77.091.383 de Valledupar. 

OBJETO: INTERVENTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 

PORTERÍA ENTRADA PRINCIPAL Y VÍA DE ACCESO AL 

CAMPUS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

DURACIÓN:            CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA 

SUSCRIPCIÓN DE LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO  

VALOR:        NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($90.820.800) 

C.D.P.: Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26000005 del 15 de 
enero de 2026 

   

Entre los suscritos, de una parte OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA mayor de edad, vecino de 
este municipio, identificado con la cédula de ciudadanía 91.427.890 de Barrancabermeja, actuando 
en nombre y representación del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ, identificado con 
el NIT 800.024.581-3, establecimiento público de orden Departamental creado mediante Decreto 
Ordenanzal 0331 de 1987, en su calidad de Rector  haciendo uso de las facultades establecidas en 
el Estatuto General, quien en adelante se denominará UNIPAZ y por la otra MEJIA ALVAREZ 
CONSTRUCCIONES S.A.S, identificada con NIT No. 900484805-3 representada por LUIS ADRIAN 
MEJIA ALVAREZ identificado con cedula No. 77.091.383 de Valledupar, quien en adelante se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los 
siguientes considerandos: a) Que el contrato de obra pública 002-25 resultante del proceso de 
contratación cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍA ENTRADA PRINCIPAL Y VÍA DE 
ACCESO AL CAMPUS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ, y que se habilitará a través de una licitación pública, de acuerdo a lo 
dispuesto en el inciso segundo del numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, deberá contar con 
una interventoría contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 
contratista. b) Que la necesidad a satisfacer por parte de la Entidad Estatal contratante es  

INTERVENTORIA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍA ENTRADA PRINCIPAL Y 
VÍA DE ACCESO AL CAMPUS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. c) Que UNIPAZ elaboró los estudios previos de 
conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015.  d) Que, al momento de la apertura del 
proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente 
compromiso. e) Que la actividad a contratar se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones. 
f) Que el presente contrato se originó del proceso de selección Concurso de Méritos N° 004-2025. 
g) Que la Oferta del proponente MEJIA ALVAREZ CONSTRUCCIONES S.A.S, resultó como la 
ganadora del proceso de selección dado que cumplió con las condiciones y requisitos exigidos en el 
Pliego de Condiciones. h) Que el presente Contratista se seleccionó por medio del proceso de 
selección Concurso de Méritos N° 004-2025, i) Que en virtud de lo anterior fue adjudicado mediante 
el acto administrativo REC-082-26 del 3 de febrero de 2026, de conformidad con la oferta presentada 
la cual hace parte integral del presente contrato. En consideración a todo lo anterior las partes han 
decidido celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA 

024-2026
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PRIMERA.- DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula 
inicial deben ser entendidas con el significado que se asigna a continuación. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural de acuerdo con el contexto en el cual son utilizados. Otros 
términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 
contenida en el Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo al significado establecido en los Pliegos de 
Condiciones. Los términos no definidos en los documentos referenciados o en la presente cláusula, 
deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

DEFINICIONES 

ACTA DE 
INICIO  

Es el documento suscrito por el supervisor o interventor y el contratista en la 
cual se estipula la fecha de iniciación para la ejecución del contrato. A partir de 
dicha fecha se contabiliza su plazo de ejecución si así se pactó en el contrato. 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

Es el documento mediante el cual la entidad y el contratista acuerdan la 
suspensión del contrato, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor o 
caso fortuito, que impiden la ejecución del mismo.  

ACTA DE 
ENTREGA Y 
RECIBIDO A 
SATISFACCIÓN 

Es el documento que contienen los datos referentes a la forma como el 
contratista entrega a la entidad los bienes, las obras o los servicios objeto del 
contrato y la manifestación del contratante de recibirlos a satisfacción o con 
observaciones.  

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO: El objeto del presente contrato es INTERVENTORIA DEL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PORTERÍA ENTRADA PRINCIPAL Y VÍA DE ACCESO AL 
CAMPUS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ. Los Documentos del Proceso forman parte del presente Contrato y 
definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del Contrato. CLAUSULA TERCERA.- 
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO:  Las actividades a ejecutar enmarcadas 
dentro de los contratos de obra a los cuales el interventor seleccionado mediante este proceso hará 
vigilancia, determinaron los perfiles profesionales a exigir por parte de UNIPAZ, para garantizar la 
calidad y cantidad de las obras. Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro de los contratos de 
obra a los cuales el interventor seleccionado mediante este proceso hará vigilancia, determinaron 
los perfiles profesionales a exigir por parte de UNIPAZ, para garantizar la calidad y cantidad de las 
obras. OBJETIVOS. Vigilar que las actividades de obra, se ejecuten de forma segura, bajo las 
condiciones mínimas necesarias y de ley. Supervisar el cumplimiento de los diseños, las 
especificaciones técnicas y la normatividad vigente aplicable. Exigir y controlar la utilización de 
materiales, equipos y maquinaria de calidad, calibrados y/o en óptimas condiciones. Revisar, aprobar 
y controlar el plan de trabajo de obra programado por el contratista para su cumplimiento. ALCANCE 
ESPECÍFICO DE LA INTERVENTORÍA. El Interventor será responsable del desarrollo de 
actividades del control y seguimiento técnico, financiero, administrativo y ambiental del contrato 
objeto de la Interventoría. El contratista deberá efectuar las siguientes actividades: 
• Funciones de vigilancia y control desde el punto de vista técnico 
• Funciones de vigilancia y control desde el punto de vista administrativo 
• Funciones de vigilancia y control desde el punto de vista financiero y económico.  
• Funciones de vigilancia y control en la finalización y liquidación del contrato 
• Funciones especiales relativas al contrato de consultoría 
• Funciones especiales 
El Interventor será responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento técnico, 
financiero, económico, administrativo, jurídico y ambiental del contrato de obra. El contratista deberá 
efectuar las siguientes actividades: FUNCIONES TÉCNICAS: 
• Aprobar el programa de obra y sus modificaciones. 
• Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el contrato vigilado. 
• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido con las condiciones 
de idoneidad pactados inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario. 
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• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato, en caso de requerir modificaciones justificar y solicitar los ajustes a los contratos, aportando 
la documentación requerida para tal efecto. 
• Controlar al avance del contrato de obra ambiental con base en el cronograma previsto y 
recomendar los ajustes a que haya lugar. 
• Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra ambiental, equipos materiales, 
bienes, insumos y productos. 
• Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se requieran durante la 
etapa contractual y poscontractual. 
• Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que 
sean aplicables. 
• Velar a fin de que se cumplan las normas especificaciones técnicas y procedimientos previstos para 
la ejecución de las actividades contractuales y pos contractuales. 
• Verificar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de conformidad con lo establecido 
en los contratos correspondientes dejando la constancia y justificación escrita respectiva. 
• Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los 
organismos de control del estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, previo 
requerimiento de UNIPAZ, según sea el caso. 
• Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él, las novedades órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato. 
• Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con 
los requerimientos técnicos pertinentes. 
• Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
• Verificar que el contratista de obra socialice de conformidad con los lineamientos impartidos por el 
supervisor. 
• Emitir conceptos de orden técnico, jurídico y financiero en los aspectos de ejecución del contrato 
de obra derivado de la licitación pública de obra 001-2022 cuando en la ejecución del mismo se 
requieran o lo solicite el supervisor. 
• FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO: 
• Elaborar y suscribir las actas del contrato de obra, tales como inicio, suspensión, reinicio, parciales, 
finalización y liquidación, cuando haya a lugar. 
• Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato. 
• Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría su cargo. 
• Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del contratista. 
• Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
• Verificar legalmente la inclusión de la totalidad del personal requerido en el contrato de obra, 
conforme a los respectivos pliegos de condiciones y su permanencia en la ejecución del contrato. 
Cualquier modificación al respecto, deberá plasmarse en acta, que se suscribirá por la interventoría 
y el ordenador del gasto. 
• Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la 
ejecución del contrato, de tal forma que el contratante intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 
• Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y realizar su archivo personal. 
• Coordinar con las dependencias que tengan relación con la ejecución del contrato, para que estas 
cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de efectuar 
seguimiento a las actuaciones contractuales. 
• Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual y 
postcontractual cuando estos no queden expresamente contenidos en el contrato. Atender tramitar 
o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que se imprima agilidad al 
procedimiento de la solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la actividad 
contractual. 
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• Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de personas externas a 
las áreas de influencia del contrato. 
• Procurar que por causas atribuibles al Contratante no sobrevenga mayor onerosidad es decir se 
rompa el equilibrio financiero del contrato. 
• Programar semanalmente comité de obra y dejar constancia en acta del desarrollo del mismo.  
• Programar y coordinar con quien se haga necesario reuniones periódicas para analizar el estado 
de ejecución y avance del contrato. 
• Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que 
se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe final de su ejecución. 
• Adelantar revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados 
para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista y 
promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones 
no se cumplan. 
• Exigir que la calidad de los bienes y servicios requeridos se ajusten a los requisitos mínimos 
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de que tales bienes o servicios cumplan 
con las normas técnicas colombianas o en su defecto con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos con Colombia. 
• Informar a UNIPAZ de los daños derivados de la ejecución contractual para que esta inicie las 
acciones conciliatorias o contenciosas pertinentes. 
• Propiciar procedimientos agiles para la corrección de desajustes derivados de la ejecución 
contractual, así como las gestiones conciliatorias para solucionar diferencias litigiosas desde sus 
inicios. 
• Solicitar a los contratistas los certificados de modificación a las pólizas cuando quiera que existan 
suspensiones o variaciones en el plazo o en el valor. 
• Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para correcta administración del contrato. 
• Llevar el archivo sobre la vigilancia de la ejecución del contrato con la finalidad de integrar un 
expediente con los respectivos soportes a fin de lograr una adecuada y oportuna toma de decisiones 
en el proceso contractual. El expediente de la totalidad de las actuaciones y soportes técnicos del 
contrato de obra deberá entregarse en dos copias. 
• FUNCIONES FINANCIERAS Y ECONÓMICAS: 
• Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico de los 
pagos, ajustes y deducciones efectuados. 
• Hacer respetar el derecho de turno en el pago del contratista. 
• Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos 
por el ordenamiento jurídico. 
• Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
• Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
• Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato 
cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente. 
• Verificar previo a los pagos del contratista, que este haya cumplido con los aportes al sistema de 
seguridad social, así como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello. 
• Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y postcontractual. 
• Verificar el cumplimiento de la contratación externa del contratista. 
• Evaluar y verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias, fiscales parafiscales, así 
como el pago de la seguridad social derivadas del contrato por parte del contratista. 
• Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el contratista, 
las cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos. 
• Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversión de los recursos girados por 
el contratante (pagos parciales). 
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• Realizar la verificación y seguimiento a las cuentas pagadas y por pagar a los proveedores y 
contratista. 
• Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato. 
• Analizar el flujo de inversiones presentado por el contratista de obra en los programas de obra 
aprobados por el Interventor y el contratante, a efectos de determinar las posibles causas de su 
incumplimiento, en el evento que hubiere lugar. 
• Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por los 
contratistas. 
• Determinar la solvencia del contratista para la continuidad de la ejecución del contrato. 
• Determinar y cuantificar los gastos materiales que se han efectuado y expresar en pesos cuanto 
material en obra tiene el constructor. 
• Determinar y cuantificar los gastos administrativos que causa mensualmente la ejecución del 
contrato y verificar el estado actual de los mismos. 
• Analizar el cumplimiento del contratista de los respectivos objetos contractuales, de conformidad 
con los requisitos financieros y económicos exigidos en el Pliego de Condiciones del respectivo 
proceso de selección y de ser necesario presentar las alternativas para exigir el cumplimiento de los 
mismos por parte del contratante. 
• Determinar el cumplimiento de los contratistas en el pago de acreencias laborales y seguridad 
social integral. 
• FUNCIONES EN LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 
• Preparar el informe técnico, económico, ambiental, jurídico, financiero y administrativo parciales y 
final sobre la ejecución del contrato. 
• Revisar y aprobar los documentos financieros y contables que sean necesarios para la liquidación 
del contrato. 
• Exigir al contratista la ampliación de las pólizas si es del caso de calidad del bien o servicio, de la 
provisión de repuestos y accesorios, del pago de salarios prestaciones e indemnizaciones, 
responsabilidad civil y demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que 
deba cumplir el contratista con posterioridad a la terminación del contrato. 
• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de Las obligaciones del contratista frente a Los aportes 
al sistema de salud riesgos profesionales pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
ICBF, SENA, cuando a ello haya lugar estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado 
y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 
• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto de las sumas adeudadas al sistema 
en el evento que no se hubieren realizado totalmente Los aportes al sistema.  
• Elaborar y firmar el acta de recibo definitivo de la obra y el acta de liquidación del contrato de obra. 
• Requerir al contratista para adelantar la liquidación bilateral y dejar constancia de ello.  
• Suscribir conjuntamente con las partes del contrato el acta de liquidación respectiva, dentro del 
término fijado en el mismo o en su defecto a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses 
siguientes a su terminación. 
• Informar a la dependencia respectiva a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo 
para liquidar de mutuo acuerdo en caso de que el contratista no se presente dentro del término fijado 
para su la liquidación bilateral o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida 
el acto administrativo de Liquidación unilateral adjuntando para el efecto el informe de balance final 
del contrato y los demás soportes requeridos para la Liquidación correspondiente. Si se vence el 
plazo para hacer la Liquidación en forma unilateral y el interventor no presento el informe antes 
referido a la instancia ejecutora, deberá solicitar inmediatamente a esa dependencia que adelante 
los trámites para elevar la solicitud de Liquidación por vía judicial, Con tal fin debe anexar todos los 
soportes requeridos para la liquidación. Toda la documentación relacionada con el contrato de 
interventoría debe ser remitida a la instancia ejecutora a su terminación. 
• FUNCIONES ESPECIALES: 
Además de las generales señaladas anteriormente y las que se desprendan del contrato, deberá 
desarrollar las siguientes: 
• Estudiar el contrato, sus anexos técnicos, con el fin de conocer su contenido y alcances.  
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• Presentar a la dependencia responsable de la ejecución del contrato, una vez realizado el análisis 
dispuesto en el numeral anterior un informe con los resultados de la respectiva evaluación. 
• Exigir al contratista la ejecución de los trabajos dentro de los términos establecidos en el contrato.  
• Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo 
oportunamente al ordenador del gasto del contratante de obra la aprobación de las modificaciones a 
que haya lugar, así como las adiciones de valor o plazo del contrato, cuando las circunstancias de 
hecho y de derecho, así lo ameriten, las cuales deben ser formalizadas en los respectivos contratos 
adicionales suscritos por UNIPAZ y agotados los requisitos señalados en la ley previamente a su 
iniciación o ejecución. 
• Elaborar el informe de consultoría mensual, en el cual se describe el desarrollo técnico y 
administrativo del contrato de obra y presentarlo a la oficina gestora de UNIPAZ. 
• Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de pagos periódicos de la obra 
dentro del tiempo establecido en el contrato. 
• Solicitar al ordenador del gasto correspondiente la modificación del contrato con su respectivo 
soporte e informe técnico jurídico y financiero, si se requieren prorrogas, diseños o estudios 
complementarios. 
• Si por situaciones no previstas se llegaren a presentar prorrogas, diseños o estudios 
complementarios, el interventor debe solicitar al ordenador del gasto de la instancia ejecutora o a 
quien haya suscrito el contrato la modificación del contrato respectivo. Para el desarrollo de las 
funciones determinadas el interventor deberá contar como mínimo indicado en la propuesta y oferta 
económica. FUNCIONES ESPECIALES: El interventor, de acuerdo con sus funciones, deberá 
ejercer el estricto control del cumplimiento de cada una de las cláusulas pactadas en estos contratos. 
Las principales son: 
• Equipo: Evaluar el funcionamiento, calidad y cantidad del equipo disponible en para la obra, de 
acuerdo con la propuesta y exigir al consultor el cambio de equipo que fuere necesario.  
• Bienes: Ejercer permanente control sobre la calidad de los bienes, materiales y elementos o 
materiales empleados en la obra, rechazando oportunamente aquellos que no cumplan con las 
especificaciones técnicas que garanticen la calidad de lo contratado. 
• Tiempos: Al presentar su propuesta, esta deberá contener un Cronograma de actividades cuya 
secuencia y orden lógico será distribuido de acuerdo a la obra a ejecutar. Su desarrollo debe ser 
controlado por el interventor permanentemente, registrando los avances, retrasos etc. Para evitar así 
posteriores demoras en los trámites de posibles prorrogas. 
• META: Realizar el control y vigilancia a los aspectos técnicos, administrativos, ambientales, legales 
y financieros a la obra relacionada en el objeto contractual para dar cumplimiento al objeto, alcance 
y obligaciones contractuales de conformidad con las cantidades de obra y precios contratados, así 
como de las especificaciones técnicas y normatividad aplicable, para, finalmente, recibir y liquidar la 
obra desarrollada de forma segura, tanto para su entorno, la comunidad del sector y la mano de obra 
empleada. 
SERVICIOS Y PRODUCTOS REQUERIDOS. 
• Elaborar y suscribir las actas del contrato que se requieran, desde el inicio, hasta la liquidación del 
contrato, incluyendo las memorias de cálculo de cantidades y teniendo en cuenta que EL 
CONTRATISTA debe iniciar la ejecución de la misma, a partir del día hábil siguiente a la suscripción 
del acta correspondiente la cual se deberá elaborar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
la legalización del contrato de prestación de servicios, en todo caso, la ejecución del contrato estará 
sujeto al inicio de las obras a supervisar. 
• Llevar con el CONTRATISTA, el libro diario de la obra, donde se reseñarán las órdenes, 
instrucciones, actividades ejecutadas diariamente, retrasos y, en general, toda la información 
relacionada con la ejecución y avance de las obras y anexar copias del mismo en los informes 
mensuales. Medir y recibir mediante las actas correspondientes, las cantidades ejecutadas en los 
períodos pactados y al finalizar el contrato y certificar su recibo a satisfacción. 
• Rendir al CONTRATANTE los siguientes informes: a) un informe mensual del avance físico, técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico de la obra dentro de los diez (10) días siguientes al 
vencimiento del período mensual respectivo, en el cual se describirán los trabajos, se analizará la 
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ejecución de la obra ambiental intervenida y los resultados de los avances, adelantos, atrasos y 
medidas correctivas tomadas y/o exigidas a EL CONTRATISTA, con la debida ilustración de gráficas 
y fotografías relevantes del avance de obra, indicando si la obra se ajusta al plan de trabajo; en caso 
contrario, analizar las causas y problemas surgidos y sugerir las medidas pertinentes; b) Los demás 
informes que el CONTRATANTE o el supervisor le solicite en relación con la obra objeto de 
intervención. 
• Exigir al contratista: La entrega del plan de trabajo y programación de obra, Apus y su actualización 
cuando corresponda, la actualización de las garantías cuando se requiera, el pago puntual a los 
aportes de seguridad social y parafiscales del personal, el pago puntual a proveedores y de nómina, 
la realización y entrega de resultados de los ensayos de campo y/o laboratorio que se requieran, 
para garantizar la calidad exigida y el cumplimiento de las especificaciones de la obra, cuando haya 
variaciones o modificaciones a lo planteado inicialmente y anexar esta documentación a los informes 
correspondientes, la actualización de las garantías de su contrato cuando sea necesario, el pago 
puntual a los aportes de seguridad social y parafiscales del personal a su cargo y el pago puntual de 
la nómina de su contrato. 
• DOCUMENTACIÓN A CONOCER: Además de lo estipulado en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, el contrato de Interventoría y el contrato de obra a supervisar, el personal a laborar en 
el contrato de Interventoría debe consultar y conocer los planos y especificaciones técnicas del 
contrato de obra a supervisar, los cuales se encuentran publicados en la página del proceso, así 
como la normatividad vigente aplicable y el manual de supervisión e Interventoría de UNIPAZ. 
CLÁUSULA CUARTA.- FINALIDADES DEL CONTRATO: El presente contrato está orientado a 
lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio de educación superior en su componente de 
proyección social, en consecuencia el Contratista se compromete para con UNIPAZ a entregar los 
elementos requeridos con las más altas condiciones de calidad y oportunidad. Al finalizar el contrato 
UNIPAZ deberá haber obtenido los bienes requeridos para suplir las necesidades definidas en los 
estudios previos. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e 
interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, 
así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las 
partes. CLÁUSULA QUINTA.-VALOR: El valor del contrato será la suma de NOVENTA MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE ($90.820.800) incluido el impuesto al 
valor agregado I.V.A, y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, costos directos e 
indirectos, según se discrimina en la oferta económica presentada y que hace parte del presente 
contrato. PARÁGRAFO ÚNICO.- Todos los precios aquí contemplados y contenidos en el Anexo 5 
“PROPUESTA ECONÓMICA” de la oferta presentada por EL CONTRATISTA, se entienden firmes y 
fijos por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio 
están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad 
razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de 
reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El 
100% del valor del contrato se pagará de actas parciales y el respectivo informe recibido a 
satisfacción del Instituto Universitario de la Paz, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la 
ejecución del contrato objeto de la interventoría así: a.) pagos parciales: corresponde al 90% del 
valor del contrato el cual se cancelará por avance de actividades de la obra supervisada. Se 
cancelará, previa presentación del informe del supervisor y cuenta de cobro o factura por parte del 
contratista sobre el cumplimiento de productos del objeto contractual, las cuales serán revisadas y 
aprobadas por el Instituto Universitario de la Paz. b.) Un pago final que corresponde al 10% del valor 
del contrato se efectuará con el acta de finalización y liquidación del contrato previa entrega a 
satisfacción de los productos de la interventoría. NOTA DOCUMENTOS SOPORTES. El contratista 
deberá para su pago, presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de 
pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales de conformidad con el 
artículo 23 parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007, presentación de informe final por parte del contratista 
y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta. El valor del contrato incluye todos los 
costos directos e indirectos que deben sufragar el contratista para el cumplimiento del objeto 
contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones, costos de legalización, etc. En el evento de 
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ampliarse el plazo inicial, no habrá lugar a reconocimiento económico alguno para el interventor, 
teniendo en cuenta la forma de pago. PARÁGRAFO PRIMERO: Las sumas mencionadas 
anteriormente deberán incluir todos los costos fiscales en que incurra el contratista para el 
cumplimiento del objeto del presente contrato. El CONTRATISTA autoriza al Instituto Universitario 
de la Paz para que por conducto de tesorería efectúe a su favor las deducciones de Ley y 
Ordenanzas a que haya lugar. El CONTRATISTA solo tendrá derecho a la remuneración de dichos 
emolumentos sin que haya lugar a otra contraprestación, ni al pago de prestaciones sociales de 
conformidad, con el Numeral del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. El CONTRATISTA autoriza al 
Instituto Universitario de la Paz para que por conducto de tesorería efectúe a su favor las 
deducciones de Ley y Ordenanzas a que haya lugar. PARÁGRAFO SEGUNDO. - Para la realización 
del pago derivado del presente contrato, EL CONTRATISTA deberá allegar al supervisor el soporte 
que acredite que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral y parafiscales, de conformidad con el ingreso base de cotización que le corresponda de 
acuerdo con la normatividad vigente. PARÁGRAFO TERCERO.-  Si la factura no ha sido 
correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago y/o se 
presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma y aplicará la misma 
regla de trámite en el mes siguiente a la presentación, si la corrección no se hace dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes a la devolución de la factura. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. PARÁGRAFO  CUARTO.-  Los pagos previstos en esta 
cláusula se acreditarán en la cuenta antes mencionada, o en otro banco o cuenta que EL 
CONTRATISTA designe, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias y siempre y 
cuando el supervisor solicite a UNIPAZ el cambio de cuenta para pagos, con presentación de la 
nueva certificación bancaria en donde se acredite su apertura. En todo caso el cambio de banco o 
cuenta para pagos se hará efectivo a más tardar vencidos los treinta (30) días siguientes a la solicitud 
del supervisor. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. PARÁGRAFO QUINTO.- 
REAJUSTE AL PESO:  El CONTRATISTA con la suscripción del contrato, acepta que en el evento 
que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor 
total establecido en el presente contrato.CLÁUSULA SÉPTIMA.- APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: El pago que UNIPAZ se compromete a cancelar al CONTRATISTA como 
contraprestación por el cumplimiento del objeto contratado, se encuentra respaldado según 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 26000005 del 15 de enero de 2026,  expedidos por el 
Profesional Universitario para Presupuesto y Contabilidad del Instituto Universitario de la 
Paz.CLÁUSULA OCTAVA.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo para 
ejecutar el contrato resultante de este proceso, será de CUATRO (4) MESES contados a partir de la 
suscripción del Acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las 
garantías que debe expedir el contratista. El lugar de ejecución del contrato resultante de este 
proceso será en la sede principal de UNIPAZ, ubicada en la ciudad de Barrancabermeja o donde 
disponga el Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ. CLÁUSULA NOVENA.- VIGENCIA: La 
vigencia general del contrato será por el término de ejecución del contrato y hasta la liquidación del 
mismo. CLÁUSULA DÉCIMA.- DERECHOS DEL CONTRATISTA: En general, son derechos del 
Contratista: 1) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2) Celebrar todos los 
contratos y operaciones que considere útiles a sus intereses, siempre que se encuentren dentro del 
ámbito de los derechos y obligaciones que surgen con ocasión del presente contrato y que sean 
consistentes con su finalidad. 3) Obtener la colaboración necesaria de UNIPAZ para el adecuado 
desarrollo del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-  OBLIGACIONES GENERALES DEL 
CONTRATISTA. 1. Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato la Entidad y el 
supervisor imparta. 2. Colaborar con la entidad en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales. 4. No accederá a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 5. Suscribir el contrato y cumplir con los 
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requisitos de legalización, en la oportunidad establecida para el efecto. 6. Cumplir con las normas 
sobre seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales), así como, parafiscales 
(icbf, Sena, cajas de compensación), respecto del personal utilizado en el cumplimiento del objeto 
contractual. Cuando a ello hubiere lugar. 7. Cumplir con las normas tributarias, pagando los 
impuestos y retenciones a que haya lugar de conformidad con el estatuto tributario. 8. Pagar los 
costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto contractual, tales como 
impuestos, retenciones, tasas, gastos de legalización, estampillas, transporte, etc. En consecuencia, 
el precio ofertado se entiende que incluye dichos costos. 9. Garantizar el contrato, en los riesgos y 
vigencias establecidas en el contrato y efectuar las modificaciones necesarias dentro de la etapa de 
ejecución o liquidación. 10. Cumplir con el objeto del contrato, en los términos pactados de 
conformidad con la propuesta presentada y especificaciones técnicas exigidas. 11. Los valores de la 
oferta serán inmodificables durante la ejecución del contrato. 12. Informar oportunamente al 
supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución de este. 13. 
Presentar los documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 14. 
Igualmente, el Contratista se obliga para con UNIPAZ ejecutar el objeto del contrato en los plazos 
establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas 
correspondientes y de acuerdo con la propuesta. 15. El contratista y/o intermediario de seguros 
prestara los servicios con el equipo de trabajo asignado, desde sus oficinas, no obstante, de acuerdo 
con los requerimientos de la entidad deberán estar disponibles para atender situaciones de trabajo 
en las instalaciones de UNIPAZ. 16. Cumplir con las especificaciones y las condiciones técnicas 
adicionales requeridas por la Entidad y ofertadas en la propuesta.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DERECHOS DE UNIPAZ: 

1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e 

información que soportan la labor del Contratista.   

2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios y demás elementos 

que provea el Contratista en desarrollo del objeto del presente contrato.  

3.) Rechazar los bienes y/o servicios prestados cuando no cumplan con las Especificaciones 

Técnicas exigidas, en el Anexo Técnico del presente contrato.  

4.) Solicitar el reemplazo de los bienes objeto del contrato cuando no cumplan las 

especificaciones técnicas contenidas en la cláusula 2 del contrato y/o el anexo técnico que 

las contenga. 

5.) Tramitar diligentemente la apropiación presupuestal que se requiera para solventar las 

prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo, como consecuencia del 

perfeccionamiento del presente contrato.  

6.) Hacer uso de la cláusula de imposición de multas, la cláusula penal o cualquier otro derecho 

consagrado en favor de la Entidad Estatal contratante. 

7.) Asignar la supervisión del contrato, a través del cual UNIPAZ mantendrá la interlocución 

permanente y directa con el interlocutor designado por el Contratista. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE UNIPAZ: además de las obligaciones y 

derechos contemplados en los artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes 

y los convenidos en el presente contrato, El CONTRATANTE se obliga especialmente a:  

1. Entregar al CONTRATISTA la información y documentación necesaria para el cabal 

cumplimiento del contrato, facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y 
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oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus dependencias y funcionarios lo 

necesario con la misma finalidad;  

2. Controlar la calidad y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas de los 

bienes de conformidad con el pliego de condiciones y la oferta presentada por el contratista 

y rechazarlos, sustentadamente, en el evento contrario;  

3. Recibir los bienes contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo 

posible, los documentos correspondientes;  

4. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir 

cabalmente el pago de los bienes que el contratista haya entregado a ésta con base en el 

presente contrato;  

5. Suscribir las actas de ejecución contractual oportunamente, entre el supervisor y contratista 

6. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el Contratista, cuando 

éstos cumplan con las condiciones establecidas en el presente contrato y en especial con las 

especificaciones técnicas contenidas en el Anexo No. 2 “Anexo Técnico” del presente 

contrato.  

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión y control en la ejecución del 

presente contrato se ejercerá a través de un funcionario designado por el ordenador del gasto, o 

quien haga sus veces, quien a su vez se denominará el Supervisor del mismo. Para estos efectos, 

el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 y numeral 1 del artículo 26 

de la Ley 80 de 1993, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre la 

materia. UNIPAZ tendrá el derecho de supervisar el desarrollo y ejecución del contrato, lo que le 

permitirá acceder sí así lo desea, en cualquier momento a las instalaciones físicas  en las que se 

lleven a cabo las diferentes fases del contrato, y a los documentos e información que soportan la 

labor del Contratista,  El Contratista no podrá oponer derechos de autor o acuerdos de 

confidencialidad internos o con terceros que limiten o impidan que UNIPAZ o su designado accedan 

a la información del Contratista para el ejercicio de sus facultades de supervisión y control. El 

Supervisor ejercerá las actividades de supervisión y control de la ejecución del contrato que le 

corresponden directamente y tendrá las siguientes facultades:  

1.) Exigir al Contratista la información que considere necesaria para verificar la correcta 

ejecución del presente contrato. El Contratista está obligado a suministrar la información 

solicitada inmediatamente, a no ser que se convenga un plazo cuando la naturaleza de la 

información  exigida así lo requiera.  

2.) Verificar que el Contratista cumpla las condiciones de ejecución del presente contrato según 

los términos en los que se ha convenido.  

3.) Realizar si es del caso, las pruebas que considere necesarias para verificar que los bienes 

y/o servicios cumplan con las características técnicas y funcionales exigidas en el presente 

contrato.  

4.) En caso de terminación anticipada del contrato por mutuo acuerdo de las partes, adelantar 

las labores pertinentes para determinar el valor de las compensaciones mutuas, si a ello 

hubiere lugar. 
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5.) UNIPAZ no ejercerá funciones de control de las actividades de los subcontratistas, ni de 

aprobación del resultado de las mismas; sin embargo, en el caso en que el Contratista 

adelante actividades que le son propias a través de subcontratistas, deberá disponer, bajo 

su costo, de su propio equipo de interventoría o control de calidad.  

6.) En general, vigilar y controlar que el Contratista cumpla con sus obligaciones para el normal 

desarrollo y ejecución del presente contrato.  

7.) Emitir por escrito las instrucciones que sean requeridas para la adecuada ejecución del 

contrato. En caso de presentarse circunstancias que puedan afectar la correcta ejecución 

del contrato, el supervisor deberá informarlas mediante oficio, a más tardar dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual 

para su conocimiento y actuación correspondiente. 

8.) Suscribir el acta de iniciación del contrato.   

9.) Suscribir las actas de recibo parciales y final de los bienes y/o servicios del contrato.  

10.) Rechazar los bienes y/o servicios que no cumplan las especificaciones técnicas descritas 

en el presente contrato y/o en el Anexo No.1 Anexo Técnico y/o en la oferta presentada por 

el contratista en las partes aceptadas por UNIPAZ. 

11.) Rendir informes periódicos o cuando lo considere necesario a UNIPAZ, sobre el avance y 

ejecución del contrato.  

12.) El supervisor deberá resolver todas las consultas presentadas por el contratista y hacer las 

observaciones que estime convenientes. Si durante la ejecución del contrato se presentan 

dudas o diferencias que no puedan ser resueltas por el supervisor, éste deberá remitirlas 

mediante oficio, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia 

de las mismas, al competente contractual para su consulta y decisión.  

13.) Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo establecido en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1562 de 2012.   

14.) Elaborar a la terminación del contrato, el acta de liquidación final del mismo. Una vez 

elaborada deberá remitirla a la Secretaría General para su revisión y aceptación, y proceder 

al trámite de suscripción de la misma. 

La obligación aquí establecida, sólo se entenderá cumplida por el Supervisor una vez se 

encuentre suscrita el Acta Final de Liquidación por el contratista y el competente contractual. 

15.) Verificar que las garantías exigidas en el contrato se encuentren vigentes, e informar en su 

oportunidad al competente contractual sobre los inconvenientes presentados. 

16.) Las demás inherentes a la función asignada y las contempladas en las Leyes 80 de 1993 y 

1474 de 2011 y las demás que le sean aplicables (Manual de Contratación adoptado por 

UNIPAZ). 

 

PARÁGRAFO PRIMERO – CAMBIO DE SUPERVISOR: Si se requiere el cambio de supervisor por 

razones de fuerza mayor o caso fortuito, ausencia temporal o definitiva, o por circunstancias 

debidamente justificadas, el competente contractual procederá a designar un nuevo supervisor.  Si 

el supervisor en ejercicio se encuentra en condiciones de suscribir un acta lo hará conjuntamente 
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con el designado en su reemplazo, en ésta constará: estado de ejecución del contrato, relación de 

documentos que entrega y observaciones que considere pertinentes. Si no es posible la suscripción 

conjunta dejará constancia del estado en que se encuentra el contrato al asumir el ejercicio de estas 

funciones. PARÁGRAFO SEGUNDO – PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCONFORMIDAD DEL 

SUPERVISOR CON RELACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Cuando el Supervisor del 

contrato se encuentre en desacuerdo con la ejecución y desarrollo de las obligaciones pactadas en 

el contrato, o con la forma de los actos, documentos o circunstancias examinadas, deberá sin 

excepción formular todos sus reparos por escrito ante la Secretaria General de UNIPAZ, con el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Los reparos a la ejecución contractual deben ser motivados con razonamientos fundados en 

hechos, circunstancias y normas en las que se apoye el criterio sustentado y deben 

comprender todas las observaciones y objeciones correspondientes. 

2.  El Supervisor deberá reportar los resultados más relevantes de su actuación y recomendará 

al competente contractual las actuaciones que considere más convenientes u oportunas para 

la normal ejecución del contrato. 

3. En caso de apreciar el supervisor graves irregularidades en la ejecución del contrato que 

amenace su paralización, es obligación del Supervisor informar por escrito dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos al competente contractual, 

con los mismos requisitos dispuestos en los numerales anteriores. 

PARÁGRAFO TERCERO. - LIMITACIÓN DEL SUPERVISOR: El Supervisor no estará facultado, 

en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y 

condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los 

representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato principal. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- GARANTÍAS A CARGO DEL CONTRATISTA: Dentro de los cinco 

(5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y antes de la fecha indicada en este contrato 

para el inicio de ejecución, el contratista deberá constituir las siguientes Garantías a favor del 

Instituto Universitario de la Paz Nit. 800024581-3, en una compañía de seguros o entidad bancaria 

legalmente constituida en Colombia, según el caso, que cubra los siguientes amparos: 

CUMPLIMIENTO. La Garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta 

la liquidación del contrato. El valor de esta Garantía debe ser por lo menos el veinte por ciento (20%) 

del valor del contrato. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 

INDEMNIZACIONES LABORALES. Esta Garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres 

(3) años más. El Valor de la Garantía por el diez por ciento (10%) del valor total del contrato. 

CALIDAD DE SERVICIO. El amparo de calidad de calidad del servicio cubre a la entidad estatal 

contratante de los perjuicios imputables al contratista, derivados de la deficiente calidad del servicio 

prestado. La suficiencia de la garantía de la calidad del servicio, en virtud del Art. 2.2.1.2.3.1.16 del 

Decreto 1082 de 2015, se determina por la entidad en un monto equivalente al veinte por ciento 

(20%) del valor total del contrato y con una vigencia de un (01) año, contados a partir de la fecha del 

acta de recibo definitivo de los trabajos por parte del instituto universitario de la paz. Conforme al 

artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá establecer el valor inicial de 

la garantía en caso de reducción de la misma.  Así mismo, cuando el contrato sea modificado al 

incrementar su valor o prorrogar su plazo, el contratista deberá ampliar en valor y en vigencia la 

garantía. PARÁGRAFO PRIMERO: En la garantía única de cumplimiento deberá constar 

expresamente que se ampara el cumplimiento del contrato, las modificaciones unilaterales y de 

común acuerdo que a ello se le introduzcan, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 

convenidas y si se trata de garantía consistente en una póliza de seguro la entidad aseguradora 
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deberá renunciar al beneficio de excusión. PARÁGRAFO SEGUNDO.- RESTABLECIMIENTO O 

AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS.- El CONTRATISTA deberá restablecer el valor de las 

garantías exigidas antes mencionadas, cuando éste se haya visto reducido por razón de las 

reclamaciones efectuadas por UNIPAZ. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o 

adicione el valor del contrato y/o se prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor y/o 

las vigencias de las garantías otorgadas. PARÁGRAFO TERCERO: Si el Contratista se negare a 

constituir las garantías exigidas, así como a no otorgarlas en los términos, cuantía y duración 

establecidos en esta cláusula, el Instituto Universitario de la Paz, podrá declarar la caducidad del 

presente contrato. PARÁGRAFO CUARTO: En tratándose de garantías consistentes en pólizas de 

seguro, éstas no expirarán por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. PARÁGRAFO 

QUINTO: El Contratista se obliga para con el Instituto Universitario de la Paz a mantener vigente la 

garantía única de cumplimiento hasta la liquidación o término exigido en el respectivo amparo en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. CLÁUSULA 

DÉCIMA SEXTA.- SANCIONES EN MATERIA DE ACTUACIONES CONTRACTUALES: Previa 

aplicación del precepto Constitucional del Debido Proceso citado en la siguiente cláusula, UNIPAZ 

con la acreditación de las pruebas correspondientes, podrá aplicar las siguientes sanciones: a. 

MULTAS.- En caso de mora, incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del 

presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, salvo circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito que se puedan evidenciar, el Instituto Universitario de la Paz mediante acto 

administrativo motivado, le impondrá al CONTRATISTA multas, cuyo valor corresponderá al 0.5% 

del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por quince (15) días calendario, al cabo de los 

cuales UNIPAZ podrá optar por declarar la caducidad del mismo. El incumplimiento de las 

obligaciones del contrato se presentará por la ausencia o demora en el suministro de bienes, o en la 

prestación de los servicios  contratados, como en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

a cargo de EL CONTRATISTA. b. MULTA POR LA MORA EN LA CONSTITUCIÓN DEL 

REQUISITO DE EJECUCIÓN: Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma 

prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, cualquiera de las garantías y/o las  

modificaciones que se deban efectuar a las mismas, o de algún otro requisito de ejecución, el Instituto 

Universitario de la Paz mediante acto administrativo motivado le impondrá al CONTRATISTA multas, 

cuyo valor corresponderá al 0.2% del valor del contrato, por cada día de retardo y hasta por diez (10) 

días calendario, al cabo de los cuales UNIPAZ podrá optar por declarar la caducidad del mismo. c. 

PENAL PECUNIARIA.- En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, EL CONTRATISTA pagará a UNIPAZ, a título de pena 

pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato cuando se trate 

de incumplimiento total del contrato y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no 

supere el porcentaje señalado. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago 

parcial y definitivo de los perjuicios que cause a UNIPAZ. No obstante, UNIPAZ se reserva el derecho 

a cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se 

acrediten. El pago de la cláusula penal pecuniaria estará amparado mediante cualquiera de los 

mecanismos fijados por la Ley, en las condiciones establecidas en el presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO.- LEGALIDAD DE LA SANCIÓN: Las sanciones pactadas en el presente 

contrato, se pactan e imponen con fundamento en el principio de autonomía de la voluntad previsto 

en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en respeto al debido proceso que trata el artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007, y de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011. PARÁGRAFO SEGUNDO.- PUBLICIDAD DE LA SANCIÓN: Una vez en firme la sanción, 

UNIPAZ procederá a publicar la parte resolutiva del acto que la declara en el SECOP y a comunicarla 

a la Cámara de Comercio en que se encuentre inscrito el contratista. También se comunicarán a la 

Procuraduría General de la Nación. Las anteriores publicaciones se harán de conformidad con lo 

previsto en el artículo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 218 del Decreto Ley 0019 
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de 2012. PARÁGRAFO TERCERO.- APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES 

PECUNIARIAS: Una vez se termine la audiencia en la que se impone la sanción,  a través de 

resolución motivada que se entenderá notificada y ejecutoriada en dicho acto público, EL 

CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria a su 

pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que EL CONTRATISTA dé posterior 

ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme el respectivo 

acto administrativo, podrá ejecutarse la garantía contractual o tomarse del saldo a favor de EL 

CONTRATISTA si lo hubiere. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- DEBIDO PROCESO PARA SANCIONES EN MATERIA DE 

ACTUACIONES CONTRACTUALES: Durante la ejecución del contrato, UNIPAZ podrá hacer uso 

de las acciones sancionatorias previstas en el contrato, las cuales se adelantarán respetando el 

derecho al Debido Proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política. En desarrollo 

del procedimiento para la aplicación de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de 

la cláusula penal pecuniaria, declaración de caducidad,  declaraciones de siniestro contractual, y en 

general para todas aquellas actuaciones que generen sanción con ocasión de la actividad 

contractual, será precepto rector para la Entidad el respeto y la garantía del Debido Proceso 

consagrado en la Carta Constitucional. Por tanto UNIPAZ, en el proceso sancionatorio aplicará el 

procedimiento señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA - 

SANCIONES A EMPRESAS NACIONALES Y EXTRANJERAS: Se incluye en este contrato el texto 

del artículo 25 de la Ley 40 de 1993 que prevé: "Sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere 

lugar, cuando algún directivo de una empresa nacional o extranjera, o su delegado oculten o 

colaboren en el pago de la liberación de un secuestro de un funcionario o empleado de la misma o 

de una de sus filiales, el gobierno quedará facultado para decretar la caducidad de los contratos que 

esta empresa tenga suscritos con entidades estatales.  En caso de que el hecho sea cometido por 

un funcionario o delegado de un subcontratista de la anterior, si ésta es extranjera, el Gobierno 

ordenará su inmediata expulsión del país. Los subcontratistas nacionales serán objeto de las 

sanciones previstas en esta Ley”. PARÁGRAFO PRIMERO.- El contratista nacional o extranjero que 

pague sumas de dinero a extorsionistas se hará acreedor a las sanciones previstas en este artículo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los contratos que celebren las entidades estatales colombianas con 

compañías extranjeras y nacionales llevarán una cláusula en la cual se incluya lo preceptuado en 

este artículo. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - CESIONES Y SUBCONTRATOS: El Contratista no 

podrá ceder el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa 

autorización escrita del Instituto Universitario de la Paz, pudiendo éste reservarse las razones para 

negar dicha autorización. El contratista solo podrá subcontratar parcialmente la ejecución del 

contrato, en tal caso la celebración de subcontratos no lo relevará de las responsabilidades que 

asume en virtud del presente contrato.  UNIPAZ no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. 

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, UNIPAZ está facultado a conocer 

las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar 

oportunamente a UNIPAZ de la misma y solicitar su consentimiento. Si la operación pone en riesgo 

el cumplimiento del Contrato, EL CONTRATANTE exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una 

garantía adicional a las previstas en la cláusula Décima Quinta del presente Contrato. Si el 

Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal 

contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión 

o escisión empresarial o cambio de control. CLÁUSULA VIGÉSIMA -  CESIÓN DE DERECHOS 

ECONÓMICOS: En caso de que el contratista decida efectuar una cesión y/o pignoración de 

derechos económicos deberá solicitar su aceptación y notificación por parte de UNIPAZ, para lo cual 

deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o pignoración de 

derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el cedente donde 

se relacione en forma explícita lo siguiente: a) Valor de la cesión, b) Especificar si la cesión obedece 
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al contrato principal y/o contratos adicionales. c) Aceptación por parte del cesionario de los 

descuentos de ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se 

autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de 

existencia y representación legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o 

certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio 

del domicilio correspondiente. 4) Certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde 

se deben consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se 

exprese el cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 

1981 de 1988.CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA- INDEMNIDAD.- El CONTRATISTA se obliga para 

con UNIPAZ, a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 

y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante 

la ejecución del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES.-EL CONTRATISTA declara bajo juramento, que se entenderá prestado 

con la firma de su hoja de vida, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas por la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, el artículo 18 de la Ley 

1150, la Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones que rijan la materia. PARÁGRAFO ÚNICO. 

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES. -Si llegare a sobrevenir 

inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el contrato previa autorización 

escrita de UNIPAZ o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. CLÁUSULA VIGÉSIMA 

TERCERA - PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El presente contrato se 

entiende perfeccionado a partir de la suscripción del mismo. Para su legalización requiere de la 

expedición del registro presupuestal y para su ejecución de la aprobación de la garantía única de 

cumplimiento constituida por el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- 

DOCUMENTOS Y ANEXOS: Entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se 

consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen 

sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) El Pliego de Condiciones, Adenda, 

observaciones y respuestas dada a las mismas. 2.) Propuesta del contratista en aquellas partes 

aceptadas por el Instituto Universitario de la Paz. 3.) Anexos del contrato y 4.) Documentos que 

suscriban las partes. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-TRIBUTOS: El Contratista pagará todos los 

impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de 

conformidad con la ley colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- RÉGIMEN LEGAL: Este 

contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos 

Reglamentarios, las leyes de presupuesto, en general las normas Civiles y Comerciales vigentes, 

las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las 

disposiciones internas de UNIPAZ que le apliquen. CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  

INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN UNILATERAL Y CADUCIDAD: Al presente 

contrato le son aplicables las disposiciones relativas a estas materias, contenidas en los artículos 

15,16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.  De la misma manera estará facultada a declarar la caducidad 

cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con 

el procedimiento previsto por la ley. CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- FUERZA MAYOR Y CASO 

FORTUITO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera 

de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo 

derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la 

ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de 

acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLÁUSULA VIGÉSIMA  NOVENA.- 

RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto 

establecido en la cláusula 2 del presente Contrato. También será responsable por los daños que 

ocasionen sus empleados y/o consultores, los empleados y/o consultores de sus subcontratistas, a 

UNIPAZ en la ejecución del objeto del presente Contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA.- 
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DECLARACIONES DEL CONTRATISTA El Contratista hace las siguientes declaraciones: 5.1 

Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 5.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y 

modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de UNIPAZ respuesta oportuna a cada una 

de las solicitudes. 5.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato. 5.4 

El Contratista está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 

integral.  5.5 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen 

de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en 

general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en 

desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas. 5.6 El 

Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, 

así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación 

a la Resolución 1677 de 2008 del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y 

Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  Las controversias o 

diferencias que surjan entre el Contratista y la Entidad Estatal Contratante con ocasión de la firma, 

ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto 

relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un 

arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera 

de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique 

someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 

resolverán mediante: Amigable composición: Cuando la controversia se relacione con asuntos 

técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que se surtirá ante  la 

organización que se determine previa solicitud de arreglo directo. Si en esta etapa no se llega a un 

acuerdo, se podrá acudir a los mecanismos alternativos de resolución de Conflictos o a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN: El 

presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, 

modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 0019 de 2012, y el 

artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. 

CLAUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. - MONEDA DEL CONTRATO.- La moneda del presente 

contrato es la legal colombiana. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: 

Para efectos del presente contrato, el domicilio contractual será el Municipio de Barrancabermeja. 

PARÁGRAFO ÚNICO. - Sin perjuicio del domicilio contractual fijado en el presente contrato para los 

efectos legales correspondientes, se fija como lugar de prestación de los servicios todo el territorio 

nacional. 

POR UNIPAZ,                                POR EL CONTRATISTA, 
 

 

ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA                        R.L LUIS ADRIAN MEJIA ALVAREZ 
Rector y Representante Legal                            C.C. 77.091.383 de Valledupar 
                                                                                         Representante Legal  
                                                                                          
   

 
Conceptuó y revisó: Giovanny Camacho Caballero. 

Apoyo jurídico externo. 
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