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A3 INGENIEROS
SAS

09 de febrero de 2026

Sefor: Subdirector de Centro con funciones de Director Regional SENA — Regional
Amazonas Leticia, Amazonas.

Referencia: Solicitud de prérroga al Contrato No. CO1.PCCNTR.8659370 DE
2025 Contratista: A3 Ingenieros S.A.S.

Cordial saludo,

En mi calidad de representante legal de la firma A3 Ingenieros S.A.S., me dirijo a
usted con el fin de solicitar formalmente una prorroga al contrato de la referencia,
cuyo objeto se encuentra actualmente en ejecucion.

Teniendo en cuenta el cronograma de actividades y el estado actual de los
entregables, respetuosamente solicitamos extender el plazo de ejecucion hasta el
dia 20 de febrero de 2026. Esta solicitud se fundamenta en ajustes técnicos finales,
lo cual permitira garantizar el cumplimiento total de las obligaciones contractuales
con los estandares de calidad requeridos por el SENA.

Agradecemos de antemano su gestion para el tramite de la modificacion contractual
correspondiente ante las dependencias juridicas y técnicas de la Regional
Amazonas.

Quedamos atentos a su respuesta.

Atentamente,~——

Ar mAndres parra Uruefia

Representante Legal
A3 Ingenieros S.A.S
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