
CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN
COOPERANTE: FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN: NIT 900.180.913-5
No. CONVENIO:  576-2025

OBJETO CONVENIO:

PERIODO DE LEGALIZACION FINANCIERA:

1 RECURSOS GIRADOS AL CONVENIO 157.882.341$                                                                                       

2 LEGALIZACIONES ACUMULADAS -$                                                                                                     
3 LEGALIZACION DEL PERIODO 150.508.408$                                                                                       

4 TOTAL LEGALIZACION  ACUMULADA  150.508.408$                                                                                       

5 SALDO POR LEGALIZAR:  7.373.933$                                                                                           

FECHA DE FACTURA 
O CUENTA DE COBRO

RUBRO CONCEPTO BENEFICIARIO Nº FACTURA O PAGO VALOR OBJETO VALOR PAGADO
VALOR DEL SALDO 

PENDIENTE POR PAGAR

1/12/2025

RETENCIÓN DE ICA - Aporte 
correspondiente al primer desembolso 
del convenio especial de cooperación 
No. 576-2025, equivalente al 50% del 
valor total del convenio

FUNDACION TECNALIA 
COLOMBIA

FTC 1393 $ 1.367.261

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
gestión del reto de ciudad no. 3, en el marco de las competencias 
relacionadas con ciencia, tecnología e innovación a cargo de la 
oficina laboratorio de ciudad”

 $          1.367.261,00  $                                              - 

1/12/2025

TIMBRE - Aporte correspondiente al 
primer desembolso del convenio 
especial de cooperación No. 576-
2025, equivalente al 50% del valor total 
del convenio

FUNDACION TECNALIA 
COLOMBIA

FTC 1393 $ 789.412

"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
gestión del reto de ciudad no. 3, en el marco de las competencias 
relacionadas con ciencia, tecnología e innovación a cargo de la 
oficina laboratorio de ciudad”

 $             789.412,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Actas de reunión donde conste la 
gestión de: Sesiones de articulación 
inicial, definición de la metodología de 
seguimiento al contrato y aclaraciones 
sobre el reto planteado.

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 11.900.000
Actas de reunión donde conste la gestión de: Sesiones de 
articulación inicial, definición de la metodología de seguimiento al 
contrato y aclaraciones sobre el reto planteado.

 $        11.900.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Plan de trabajo para el proyecto, que 
incluya Cronograma, etapas, 
entregables, responsables y demás 
aspectos necesarios para el 
seguimiento adecuado del proyecto 
desde su lanzamiento hasta su 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 9.520.000

Plan de trabajo para el proyecto, que incluya Cronograma, etapas, 
entregables, responsables y demás aspectos necesarios para el 
seguimiento adecuado del proyecto desde su lanzamiento hasta su 
finalización. 
  
Este Plan de Trabajo será coordinado con la OLC y la DTIC.

 $          9.520.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Términos de Referencia acordados 
con la SDP, que incluirán y no se 
limitarán, a la cesión de derechos 
patrimoniales de autor, la exclusión de 
la responsabilidad y la gestión de la 
privacidad. 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 14.280.000
Términos de Referencia acordados con la SDP, que incluirán y no se 
limitarán, a la cesión de derechos patrimoniales de autor, la exclusión 
de la responsabilidad y la gestión de la privacidad. 

 $        14.280.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Documento con el detalle de criterios y 
estrategia de evaluación para la 
preselección de solucionadores y 
selección de la solución ganadora. 
Este debe incluir detalle de jurados 
propuestos para la selección del 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 13.628.230

Documento con el detalle de criterios y estrategia de evaluación para 
la preselección de solucionadores y selección de la solución 
ganadora. Este debe incluir detalle de jurados propuestos para la 
selección del ganador, cuyo proceso de vinculación en el proceso 
será responsabilidad del contratista. 

 $        13.628.230,45  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Documento con el detalle de criterios y 
estrategia de evaluación para la 
preselección de solucionadores y 
selección de la solución ganadora. 
Este debe incluir detalle de jurados 
propuestos para la selección del 

FUNDACIÓN TECNALIA 
COLOMBIA

729 $ 2.278.502

Documento con el detalle de criterios y estrategia de evaluación para 
la preselección de solucionadores y selección de la solución 
ganadora. Este debe incluir detalle de jurados propuestos para la 
selección del ganador, cuyo proceso de vinculación en el proceso 
será responsabilidad del contratista. 

 $          2.278.502,00  $                                              - 

31/12/2025 FASE 1

Gestión, metodología y documentación 
que soporte el desarrollo y resultados 
obtenidos de espacios de diálogo con 
actores - Espacios colectivos de 
diálogo estructurado

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 13.515.003
Gestión, metodología y documentación que soporte el desarrollo y 
resultados obtenidos de espacios de diálogo con actores - Espacios 
colectivos de diálogo estructurado

 $        13.515.002,55  $                                              - 

16/12/2025 FASE 1

Gestión, metodología y documentación 
que soporte el desarrollo y resultados 
obtenidos de espacios de diálogo con 
actores - Espacios individuales 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 4.460.000
Gestión, metodología y documentación que soporte el desarrollo y 
resultados obtenidos de espacios de diálogo con actores - Espacios 
individuales 

 $          4.460.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Proceso y documentación de 
preselección de los equipos 
participantes que deben ser al menos 
5 equipos y hasta máximo 10. 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 5.950.000
Proceso y documentación de preselección de los equipos 
participantes que deben ser al menos 5 equipos y hasta máximo 10. 

 $          5.950.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Disposición de espacios y gestión 
logística (salones, talleres) para la 
realización de todas las sesiones de 
prototipado que hayan sido acordadas 
en la etapa de ideación.  

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 15.700.000
Disposición de espacios y gestión logística (salones, talleres) para la 
realización de todas las sesiones de prototipado que hayan sido 
acordadas en la etapa de ideación.  

 $        15.700.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Informe con los resultados 
consolidados de participación de la 
convocatoria, detallando interesados y 
cumplimiento de los requisitos de 
preselección. 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 14.280.000
Informe con los resultados consolidados de participación de la 
convocatoria, detallando interesados y cumplimiento de los requisitos 
de preselección. 

 $        14.280.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Documento con el detalle de sesiones 
de prototipado y pruebas de concepto 
llevadas a cabo. Debe incluir 
grabaciones, actas de participación y 
material fotográfico que soporte su 
desarrollo.

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 10.710.000
Documento con el detalle de sesiones de prototipado y pruebas de 
concepto llevadas a cabo. Debe incluir grabaciones, actas de 
participación y material fotográfico que soporte su desarrollo.

 $        10.710.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Documentación consolidada de todos 
los solucionadores participantes, 
incluyendo la propuesta inicial, la 
propuesta final y materiales utilizados 
en el pitch final.

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 14.280.000
Documentación consolidada de todos los solucionadores 
participantes, incluyendo la propuesta inicial, la propuesta final y 
materiales utilizados en el pitch final.

 $        14.280.000,00  $                                              - 

16/12/2025 FASE 2

Documento técnico con comprensión 
del problema y el detalle de la solución 
técnica del ganador. La gestión de 
este formato será coordinada con la 
Dirección TICS de la SDP. 

LABORATORIO DE 
GESTIÓN ENERGÉTICA Y 
MEDIO AMBIENTE S.A.S.

GMFE-36 $ 17.850.000
Documento técnico con comprensión del problema y el detalle de la 
solución técnica del ganador. La gestión de este formato será 
coordinada con la Dirección TICS de la SDP. 

 $        17.850.000,00  $                                              - 

150.508.408,00$       -$                                              

 

FUNDACIÓN TECNALIA COLOMBIA  SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
NOMBRE: BRIGITTE ELIZABETH MAYORGA JAIMES NOMBRE: GABRIEL ANDRÉS MILLÁN GUAYACUNDO
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL
EMAIL: bmayorga@tecnaliacolombia.org

EMAIL: gmillan@sdp.gov.co
CARGO: JEFE DE OFICINA DE LABORATORIO DE CIUDAD

NOMBRE DEL CONVENIO :

"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
GESTIÓN DEL RETO DE CIUDAD NO. 3, EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS 

RELACIONADAS CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A CARGO DE LA OFICINA 
LABORATORIO DE CIUDAD”

Del 01 al 31 de diciembre 2025

DETALLE LEGALIZACION DEL  PERIODO

TOTAL
TOTAL LEGALIZACION DEL PERIODO (PAGADO Y CUENTAS POR PAGAR) 150.508.408,00$                                                            
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