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DIRECCION DE FINANCIAMIENTO Y RIESGOS

Dependencia AGROPECUARIOS

“El Fondo para el Financiamiento del Sector
Agropecuario — FINAGRO se compromete con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a
realizar la adecuada y oportuna administracion de
los recursos para la implementacion y ejecucion de
los instrumentos de politica de financiamiento
dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito
Agropecuario, de conformidad con lo previsto en la
Resolucién No. 14 de 2021 y demas disposiciones
que la modifiquen, complementen y/o adicionen.”

Objeto del contrato

Fecha de inicio 26 de enero de 2022
Periodo objeto del informe: 01 de abril de 2025 — 30 de junio de 2025
Informe supervisado: Informe No. 26

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

El presente informe de supervision se elabora en cumplimiento de la designaciéon como Supervisor
Integral del Contrato Interadministrativo No. 2022-0436, efectuada mediante el memorando No.
20223500118923 del 26 de enero de 2022. Las actividades desarrolladas se enmarcadas en lo
establecido en el Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria del Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, versién 10, actualmente vigente.

Este informe se sustenta en el informe de ejecucion y los anexos remitidos por Finagro, en su
calidad de administrador de los recursos asignados al contrato No. 0436 de 2022.

OBLIGACIONES GENERALES

o Datos generales del Contrato

El contrato Interadministrativo No. 2022-0436 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — FINAGRO, inicié su ejecucion
el 26 de enero de 2022, fecha en la cual se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del
Contrato; teniendo como objeto: “El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario —
FINAGRO se compromete con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a realizar la adecuada
y oportuna administracion de los recursos para la implementacion y ejecucion de los instrumentos
de politica de financiamiento dispuestos por la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario, de
conformidad con lo previsto en la Resolucién No. 14 de 2021 y demas disposiciones que la
modifiquen, complementen y/o adicionen.”

Mediante la Circular Externa No. 5 de 2022, expedida por FINAGRO el 11 de febrero de 2022,
se ordend la apertura de las Lineas Especiales de Crédito (LEC) para la vigencia 2022. En dicha
circular se dispuso que las operaciones de crédito autorizadas en el Sistema AGROS, o
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presentadas mediante cargue masivo y redescontadas en FINAGRO, serian aplicables a partir del
15 de febrero de 2022.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO. El valor inicial del contrato es hasta la suma de
CIENTODIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MCTE ($119.671.991.131).

En ejercicio de las funciones de supervisién del Contrato Interadministrativo No. 2022-0436, se
deja constancia de que en la Sesiéon No. 09 del Comité Administrativo, realizada el 24 de
octubre de 2022, los miembros con voto aprobaron de manera unanime la adiciéon de recursos al
contrato por un valor de Cinco Mil Seiscientos Setenta Millones Novecientos Cuarenta y Dos
Mil Trescientos Tres Pesos ($5.670.942.303 M/CTE).

Primera Adicion al Contrato Interadministrativo No. 2022-0436
de conformidad con la Clausula Primera de la Primera Adicion, se establece:

“Adicionar el valor del Contrato Interadministrativo No. 2022-0436 en la suma de CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
TRES PESOS ($5.670.942.303), con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
51822 del 19 de enero de 2022, adicionado el 21 de octubre de 2022”.

Asimismo, segun lo dispuesto en el Paragrafo Primero de dicha adicion:

“El desembolso del valor de la presente adicién sera girado en un tnico desembolso a FINAGRO
a la cuenta de ahorros relacionada en el paragrafo quinto de la clausula séptima del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del presente documento”.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: El valor final del contrato es hasta la suma de CIENTO
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTAY
TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($125.342.933.434) M/CTE

En la clausula séptima del Contrato y en la clausula primera, paragrafo primero de la adicién, se
indica las condiciones establecidas para los DESEMBOLSOS del contrato, la cual queddé definida
de la siguiente manera:

Cuadro N 1.
Desembolsos del Contrato
Un primer desembolso hasta por la suma de TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA'Y
SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE
($35.901.597.340,00) equivalente al 30% por ciento de los
recursos inicialmente pactados. Lo anterior, previa aprobacién del
Plan Operativo por parte del Comité Administrativo del Contrato.

$35.901.597.340,00
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Un segundo desembolso hasta por la suma de CUATENTA Y
SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($47.868.796.452,00)
equivalente al 40% por ciento de los recursos inicialmente
pactados. Previa presentacion por parte de FINAGRO de los
informes a que hubiere lugar, los cuales deben estar aprobados
por el supervisor del contrato, segun sea el caso, y una vez se
demuestre que ha sido comprometido presupuestalmente como
minimo el 80% de los recursos desembolsados.

Un tercer desembolso hasta por la suma de TREINTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE
($35.901.597.339,00) equivalente al 30% por ciento de los
recursos inicialmente pactados. Previa presentacion por parte de
FINAGRO de los informes a que hubiere lugar, los cuales deben
estar aprobados por el supervisor del contrato, segun sea el caso,
y una vez se demuestre que ha sido comprometido
presupuestalmente como minimo el 80% de los recursos
desembolsados.

El desembolso del valor de la adicién por la suma de CINCO MIL
SEISCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS M/CTE
($5.670.942.303,00) “(...) sera girado en un tnico desembolso a | $5.670.942.303,00
FINAGRO a la cuenta de ahorros relacionada en el paragrafo
quinto de la clausula Séptima del contrato, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento del presente documento (...)”

$47.868.796.452,00

$35.901.597.339,00

Los desembolsos establecidos en el contrato se realizan en su momento conforme al PAC de la
Gestion General del Ministerio, razon por la cual el Ministerio no asume responsabilidad por las
demoras que pudieron presentarse durante su ejecucion.

El contrato tiene un plazo de ejecucién que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2023,
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. Asimismo, la
colocacion de los recursos se encuentra limitada a la anualidad, por o que no puede superar
el 31 de diciembre de 2023, fecha en la cual debia finalizar la aplicaciéon de los recursos
comprometidos.

o Desarrollo de la ejecucidn del Contrato

Con base en el acompafiamiento de la Supervisién de la ejecucion del contrato, asi como del
informe de ejecucion trimestral con corte a marzo de 2025 del contrato interadministrativo No 2022-
0436 reportado por FINAGRO mediante comunicacion No 2025000779 radicado el 23 de enero de
2025, se realiza este informe parcial de supervision en los siguientes términos:

El 8 de febrero de 2022, el Comité Administrativo en su primera sesion aprueba el plan operativo
del Contrato en los siguientes términos:
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En sesién No 01 la cual tuvo como objetivo “Presentacion, analisis y aprobacién del POA del
Contrato No 2022-0436 suscrito en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADR vy el
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario — Finagro “.

RECURSOS RECIBIDOS:

A la fecha de corte (31 de marzo de 2025) del presente informe se han realizado los siguientes
desembolsos por parte del MADR:

Cuadro Nro. 2
Desembolsos Realizados por MADR

FECHA TOTAL
11-feb-22 $ 8.900.000.000
7-oct-22 $ 2.150.000.000
13-oct-22 $ 3.720.967.360
15-nov-22 $ 10.393.119.852
29-dic-22 $ 2.568.483.146
17-feb-23 $ 6.824.551.232
7-mar-23 $ 1.344.475.750
8-jun-23 $ 28.667.840.532
12-dic-23 $ 41.572.539.642
15-dic-23 $ 19.200.955.920
TOTAL, RECIBIDO $ 125.342.933.434
TOTAL, DEL PROGRAMA $ 125.342.933.434
TOTAL, PENDIENTE DE GIRO $ -
% PENDIENTE DE GIRO 0%

*Fuente FINAGRO

De los recursos desembolsados al Contrato, el 11 de febrero de 2022 por valor de
COP$8.900.000.000 corresponden a traslado sin situacién de fondos autorizado por el MADR
provenientes del Convenio 005 de 2006 — FONSA administrado por FINAGRO con cargo a los
recaudos y rendimientos, segun la comunicacion con radicado del MADR 20225600312571.
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1. LINEA ESPECIAL DE CREDITO-LEC

o DISTRIBUCION PRESUPUESTAL LINEA ESPECIAL DE CREDITO

Cuadro Nro. 3

Distribucion Presupuestal Plan Operativo

Vr. Subsidi %
LINEA ESPECIAL DE PRESUPUESTO* I Subsiclo Disponible >
CREDITO Comprometido EJECUCION
LEC 2022 INCLUSION FINANCIERA $ 563.509.210 $ 563.509.210 $0 100%
LEC 2022 NARP-COMUNIDADES
NEGRAS
0,
AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y $ 3.867.278.929 $ 3.867.278.929 $0 100%
PALENQUERAS
LEC 2022 AGRICULTURA POR
CONTRATO $ 4.888.289.207 $ 4.879.395.648 $ 8.893.559 100%
LEC 2022 REACTIVACION
PRODUCTIVA $11.163.481.683 | $ 11.162.436.810 $1.044.873 100%
LEC 2022 SOSTENIBILIDAD
AGROPECUARIA Y NEGOCIOS $ 1.562.277.095 $ 1.562.277.095 $0 100%
VERDES
LEC 2022 SUSTITUCION CULTIVOS $ 11.277.043 $ 11.277.043 $0 100%
LEC 2022 COMPRA DE TIERRAS DE
USO AGROPECUARIO $ 3.426.552.493 $ 3.426.552.493 $0 100%
LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS
OTROS DESTINOS $13.520.785.562 | $ 13.520.785.562 $0 100%
LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS
PRODUCCION DE ALIMENTOS $34.644.151.243 | $34.644.151.243 $0 100%
LEC 2022 MUJER RURAL Y JOVEN $16.544.632.223 | $ 16.544.632.223 $0 100%
RURAL
LEC 2022 A TODA MAQUINA E
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE $28.416.727.970 | $28.416.208.361 $519.609 100%
LEC 2022 PROMOCION DE LA OFERTA
DE MAiZ NACIONAL $ 632.195.240 $ 632.195.240 $0 100%
LEC 2022 RENOVACION DE CULTIVOS
DE CACAO $711.251.039 $711.251.039 $0 100%
TOTALES $119.952.408.937 | $ 119.941.950.896 $10.458.041 100%

*Fuente FINAGRO

Segun lo aprobado en el Acta No. 11 del Comité Administrativo del Contrato 2022-0436, a partir
del 12 de diciembre de 2022 se autorizé la movilidad de recursos entre las bolsas
presupuestales. Esta medida permitié reasignar fondos disponibles hacia las bolsas LEC Mujer
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y Joven Rural y LEC Reactivacion Productiva. Por lo tanto, el presente informe detalla la
distribucién final del presupuesto de cada bolsa, respetando el valor total asignado a la LEC
2022.

1.2 EJECUCION LINEA DE CREDITO 2022 - LEC POR SEGMENTO, TIPO DE
PRODUCTOR E INTERMEDIO FINANCIERO

A continuacion, se presenta la ejecucién del instrumento de acuerdo con los recursos
comprometidos con corte al mes de marzo de 2025, asi como el valor de subsidio pagado. Lo
anterior, teniendo en cuenta que FINAGRO emiti6 la Circular externa No 05 del 11 de febrero de
2022 dando apertura la Lineas Especiales de Crédito — LEC a partir del 15 de febrero de 2022, de
conformidad con la Resolucién 14 de 2021 de la Comision Nacional de Crédito Agropecuario -
CNCA, y teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Comité Administrativo del Contrato
Interadministrativo 20220436 en su sesién No. 1.

Desarrollo de las sesiones del Comité Administrativo y decisiones adoptadas
Sesion No. 2, de fecha 8 de abril de 2022

Esta sesién se enmarca en un momento en el que, conforme al informe trimestral, ya se observaba
una aceleracion inesperada en algunas lineas, especialmente Mujer Rural y Joven Rural. En
respuesta:

e Se aprobd la apertura de la LEC Sustitucion de Cultivos, para dar cumplimiento a los
lineamientos de la CNCA vy facilitar alternativas productivas formales.

e Se incorpord la financiaciébn en bioseguridad avicola dentro de la LEC Sectores
Estratégicos, alineada con la necesidad de fortalecer sanidad animal en cadenas de alto
impacto.

e Se trasladaron $2.000 millones a Mujer Rural y Joven Rural, anticipando el inminente
agotamiento advertido por FINAGRO en el primer trimestre.

La comunicacién a intermediarios se realiz6 mediante las circulares externas 17, 20 y la
actualizacién del indicador web.

Sesion No. 3, de fecha 12 de mayo de 2022
Esta sesion estuvo fuertemente influenciada por dos elementos identificados por FINAGRO:

e La intensificacion de las lluvias, y
e La presion presupuestal en Sectores Estratégicos.

Se aprobaron:

o Habilitar la LEC Reactivacion Productiva por afectaciones climaticas en 22
departamentos.

e Trasladar $2.000 millones nuevamente a Mujer Rural y Joven Rural, dada la creciente
demanda del programa.




Formato

Cadigo: F36-PR-GPC-01

. . . .y Version: 3
Gestion para la Informe parcial de supervisién contratos y
Contratacion convenios Fecha Emision:
18/07/2024

e Prorrogar la priorizacién del 70% del presupuesto de Sectores Estratégicos para
produccion de alimentos.

Las decisiones se comunicaron mediante las circulares externas 19, 21, 22 y 23 de mayo 2022.

Asi mismo, el 18 de mayo se cerr6 Sectores Estratégicos — Otros Destinos por agotamiento,
reflejo directo del desplazamiento de demanda hacia inversiones en produccion de alimentos,
tendencia anticipada desde el primer trimestre.

Sesion No. 4, de fecha 9 junio de 2022
La intensificacion de las lluvias y los reportes de dafos productivos motivaron:

e Ampliar la cobertura de la LEC Reactivaciéon Productiva a Caqueta y Tolima.

¢ Incorporar una nueva causal de atencion: alteracion del orden publico, necesaria para
zonas con restricciones operativas.

e Trasladar $149.454.000 de la LEC Retencién de Vientres hacia LEC Sostenibilidad
Agropecuaria y Negocios Verdes.

Las presiones presupuestales continuaron, generando un nuevo cierre de Mujer Rural el 6 de julio
de 2022.

Las decisiones se comunicaron mediante las circulares externas 29 y 35 de junio y julio 2022.
Sesion No. 5, de fecha 8 de julio de 2022
En coherencia con el avance programatico:

e Se aprobaron las condiciones del ICR para 2022, buscando complementar los incentivos
LEC.

e Se trasladaron $720 millones de la LEC Retencion de vientres hacia Sostenibilidad y
Negocios Verdes.

Sin embargo, entre el 11 y el 27 de julio, se registraron cuatro cierres por agotamiento:

Sectores Estratégicos Produccion de Alimentos,
A Toda Maquina e infraestructura sostenible,
Reactivacién Productiva, y

Caso Especial Maiz.

Este comportamiento estaba en linea con las alertas de FINAGRO sobre el ritmo de ejecucion
acelerado en las LEC.

Las decisiones se comunicaron mediante las circulares externas 36, 38,39, 42 y 43 de julio 2022.

Sesion No 6, de fecha 29 de julio de 2022
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Se aprobd una reconfiguracién profunda del presupuesto mediante traslados presupuestales
en las diferentes bolsas de la LEC, lo cual permitio:

e Reapertura de Sectores Estratégicos — Produccién de Alimentos.
e Reapertura de Reactivacion Productiva — Afectaciones Climaticas.
e Mayor asignacioén a Sostenibilidad y Negocios Verdes.

Las LEC,s que disminuyeron en el presupuesto fueron la de Retencién de Vientres, Comunidades
Negras y Sustitucion.

Las LEC,s que se cerraron, debido a agotamiento del presupuesto, Sectores Estratégicos Bolsa
Produccion de alimentos, Reactivacion Productiva — Afectaciones Climaticas, Sectores
Estratégicos — Caso Especial Renovacién de Cultivos de Cacao

Pese a ello, la demanda continué elevada, provocando nuevos cierres entre agosto y septiembre
(Circulares 47,50, 52 y 54).

Sesion No. 7, de fecha 8 de septiembre de 2022

Se ftrasladaron $1.100 millones hacia la linea especial de crédito Reactivacion Productiva,
Afectaciones Climaticas, desde Agricultura por Contrato por $470.000.000 y de la linea Inclusién
financiera $630.000.000 e Inclusion Financiera. La reapertura se comunicé en la Circular 56.

Se cerré también la LEC Compra de Tierras para uso agropecuario (Circular 59) por agotamiento.
se informa mediante la circular externa No. 60 el cierre de la linea LEC Agricultura por Contrato
para los Medianos y Grandes productores por agotamiento del limite establecido para este tipo de
productor en la LEC.

Se realiza el cierre de la LEC Reactivacion Productiva (Circular 63) por el agotamiento de recursos
del programa.

Se realiza el cierre de la linea LEC Agricultura por Contrato para los Medianos y Grandes
productores por agotamiento del limite establecido para este tipo de productor en la LEC (Circular
60).

Sesion No. 8, de fecha 13 de octubre de 2022

Se aprobaron traslados de la LEC inclusion Financiera:

e $1.000 millones adicionales a la LEC Reactivacion Productiva-Afectaciones Climaticas.
e  $492 millones a la LEC Mujer Rural y Joven Rural.

Con ello, se autorizé la reapertura de Mujer Rural desde el 13 de noviembre.
Sesion No. 9, de fecha 24 de octubre de 2022

El MADR aprobé una adicion de recursos por valor de $5.670.942303, con enfoque en:
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e Mujer Rural y Joven Rural (por alta efectividad y alta demanda), y
e Reactivaciéon Productiva (por necesidades climaticas).

La reapertura fue oficializada mediante la Circular 66 del 8 de noviembre.
Sesion No. 10, de fecha 18 de noviembre de 2022

Se ampliaron los departamentos atendidos por Reactivacién Productiva, incorporando Casanare
y Norte de Santander, mediante la Circular Externa 68 del 22 de noviembre de 2022.

Sesion No. 11, de fecha 9 de diciembre de 2022
Se aprobd:

e Movilidad de recursos hacia Mujer Rural y Joven Rural, y Reactivacion Productiva.
e Reapertura de Sectores Estratégicos — Produccion de Alimentos a partir del 20 de
diciembre, condicionada a disponibilidad.

No obstante, los recursos se agotaron totalmente el 19 de diciembre, cerrando definitivamente
la ejecucion 2022. El 19 de diciembre de 2022 se emitid la circular externa No. 71 de 2022
realizando el cierre de la Linea Especial de Crédito - LEC 2022 por agotamiento general de
recursos.

A continuacién, se presentan las cifras ejecutadas a corte del presente informe:

Cuadro Nro. 4
Por tipo de productor segun subsidio comprometido

No. 2 VR. SUBSIDIO
TIPO DE PRODUCTOR OPERACIONES VR. CREDITO COMPROMETIDO
ESQUEMA ASOCIATIVO 3 $ 3.435.200.000 | $ 141.784.377
GRANDE PRODUCTOR 243 $ 100.640.138.752| $§ 6.116.258.019
INTEGRADOR BURSATIL GB 5 $ 2.749.123.823 | $ 43.610.181
JOVENES RURALES 379 $ 3.841.700.000 | $ 528.930.469
MEDIANO PRODUCTOR 4.799 $ 534.372.896.644 | $§ 37.296.963.383
MUJER RURAL 1.304 $ 17.806.269.560 | $§ 2.965.341.567
PEQUENO PRODUCTOR 52.033 $ 673.589.790.628 | $ 72.849.062.900
TOTAL, GENERAL 58.766 $ 1.336.435.119.407 | $ 119.941.950.896

*Fuente FINAGRO
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Grafica No. 1

Participacion por tipo de productor segiin subsidio comprometido
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Cuadro Nro. 5 Ejecucién LEC 2022 por Segmento
PO AR Bl ARl OPE:Z-C[I)SNES DEIY élliggno %ﬁ'ﬁ&gﬂf}'ﬂg
LEC 2022 A TODA MAQUINA E 8.589
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 271.475.345.669 28416208360
GRANDE PRODUCTOR 118 39.788.477.710 3716270375
MEDIANO PRODUCTOR 1.088 122.429.288.172 13229613129
PEQUENO PRODUCTOR 7.383 109.257.579.787 11470324856
LEC 2022 AGRICULTURA POR CONTRATO 1.827 75.189.113.433 4879395648
INTEGRADOR BURSATIL GB 5 2.749.123.823 43610181
MEDIANO PRODUCTOR 327 54.181.874.200 3055787024
PEQUENO PRODUCTOR 1.495 18.258.115.410 1779998443
LEC 2022 COMPRA DE TIERRAS DE USO 271
AGROPECUARIO 16.532.882.054 3426552493
MUJER RURAL 68 3.893.548.160 998541749
PEQUENO PRODUCTOR 203 12.639.333.894 2428010744
LEC 2022 INCLUSION FINANCIERA 531 3.317.363.500 563509210
JOVENES RURALES 98 593.690.000 118743257
MUJER RURAL 93 556.670.000 103767328
PEQUENO PRODUCTOR 340 2.167.003.500 340998625
LEC 2022 MUJER RURAL Y JOVEN RURAL 13.770 176.084.281.251 16544632223
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MEDIANO PRODUCTOR 273 28.297.839.571 1697649556
PEQUENO PRODUCTOR 13.497 147.786.441.680 14846982667

LEC 2022 NARP-COMUNIDADES NEGRAS

AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y 1.189

PALENQUERAS 14.693.595.631 3867278929
MEDIANO PRODUCTOR 12 934.629.631 209960926
PEQUENO PRODUCTOR 1177 13.758.966.000 3657318003

LEC 2022 PROMOCION DE LA OFERTA DE 848

MAiZ NACIONAL 30.216.668.500 632195240
GRANDE PRODUCTOR 14 6.012.797.000 118161082
JOVENES RURALES 15 208.900.000 6053122
MEDIANO PRODUCTOR 136 13.962.591.100 264623637
MUJER RURAL 39 438.675.000 12600826
PEQUENO PRODUCTOR 644 9.593.705.400 230756573

LEC 2022 REACTIVACION PRODUCTIVA 6.243 137.343.945.859 11162436810
MEDIANO PRODUCTOR 559 55.059.729.007 4705477507
PEQUENO PRODUCTOR 5.684 82.284.216.852 6456959303

LEC 2022 RENOVACION DE CULTIVOS DE 239

CACAO 3.099.211.000 711251039
JOVENES RURALES 4 43.000.000 12243221
MEDIANO PRODUCTOR 4 165.740.000 22284252
MUJER RURAL 21 288.800.000 79912636
PEQUENO PRODUCTOR 210 2.601.671.000 596810930

LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS 0.699

OTROS DESTINOS 129.413.718.932 13520785558
GRANDE PRODUCTOR 24 11.483.300.000 510979110
JOVENES RURALES 53 515.540.000 73300948
MEDIANO PRODUCTOR 519 30.559.388.396 2329729996
MUJER RURAL 266 2.420.526.400 335209844
PEQUENO PRODUCTOR 8.837 84.434.964.136 10271565660

LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS 15.365

PRODUCCION DE ALIMENTOS 469.650.886.737 34644151243
ESQUEMA ASOCIATIVO 3 3.435.200.000 141784377
GRANDE PRODUCTOR 86 42.055.564.042 1711526284
JOVENES RURALES 209 2.480.570.000 318589921
MEDIANO PRODUCTOR 1.830 224.084.680.656 10867597045
MUJER RURAL 817 10.208.050.000 1435309184
PEQUENO PRODUCTOR 12.420 187.386.822.039 20169344432

LEC 2022 SOSTENIBILIDAD AGROPECUARIA 171

Y NEGOCIOS VERDES 9.174.606.841 1562277095
GRANDE PRODUCTOR 1 1.300.000.000 59321168
MEDIANO PRODUCTOR 51 4.697.135.911 914240311
PEQUENO PRODUCTOR 119 3.177.470.930 588715616

LEC 2022 SUSTITUCION CULTIVOS 24 243.500.000 11277043
PEQUENO PRODUCTOR 24 243.500.000 11277043
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TOTAL, GENERAL | 58766 |  1.336.435.119.407 | 119.941.950.891
*Fuente FINAGRO
Grafica No. 2
Participacion por La linea de Crédito seguin subsidio comprometido
28.88%
60.00%
23.69%
50.00%
40.00%
30.00% 1579% 93 11.27%
20.00% 4.07% A " ) -
10.00% 2:86% 4 479 3.:22%0:53% un 59% B ES0M—001%
).00% u I-J = h‘ = = = B
2 O % o S R\s & g & &
¥ «Q.é C\\S‘ 0‘3’ \;"Q ‘\(&Q'?’ 00\‘-?' oé\\ Q’S? C;\\\AC r §\Q \§\O ,\\\\0
N - (V v c;
¢ c,’g‘%* oqé) (,QOQ \\Q\‘\ \o&" VQ‘? é\}\ eq Aou ro, OQO v:xe \0‘)
&R e S @ S S & & & & F
S F F VSN O &\\ & & & &
F S TS FTETESLS P
O & & SR SR L P
v\b ot A A \ C')v & 9“"-’ Ovo
& v-o‘(v & & & &M
s & & & & &
& K\ O A
© &£ B
*Fuente FINAGRO
Cuadro Nro. 6
Ejecuciéon LEC 2022 por Intermedio Financiero
PROGRAMA/TIPO No. VR. CREDITO VR. SUBSIDIO
PRODCUTOR OPERACIONES ’ COMPROMETIDO
BANCOAGRARIO 55.751 $ 890.175.488.313 | $ 91.679.129.461
BANCO DAVIVIENDA 1.054 $ 182.508.521.336 | $ 12.762.942.933
BANCO DE BOGOTA 248 $ 23.014.494.979 | $ 1.176.781.528
BANCO DE OCCIDENTE 13 $ 2.853.193.991 | $ 193.202.352
BANCO POPULAR 3 $ 3.265.000.000 | $ 194.957.822
BANCO SERFINANZA 156 $ 34.453.862.000 | $ 1.639.960.942
BANCOLOMBIA 749 $ 124.651.596.095 | $ 8.241.585.887
BBVA COLOMBIA 257 $ 55.541.811.788 | $ 2.100.989.874
COFINCAFE 5 $ 2.010.000.000 | $ 239.760.614
COLANTA 49 $ 1.525.932.000 | $ 144.977.286
CONFIAR 34 $ 3.279.768.905 | $ 232.976.367
COOMULDESA 71 $ 1.986.300.000 | $ 244.918.942
COOPERATIVA FINANCIERA
DE ANTIOQUIA CFA 119 $ 7.301.150.000 | $ 724.887.886
FINANCIERA COMULTRASAN 247 $ 3.695.700.000 | $ 349.837.928
GOMEZ PLATA COOP 8 $ 155.300.000 | $ 13.860.411
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UTRAHUILCA 2 $ 17.000.000 | $ 1.180.663
TOTAL, GENERAL 58.766 $ 1.336.435.119.407 | $ 119.941.950.896

*Fuente FINAGRO

1.3 SUBSIDIO ADICIONAL - CLUSTER

De acuerdo con lo aprobado por la CNCA para la LEC 2022 y lo definido por el MADR, para el
otorgamiento de puntos adicionales a los beneficiarios por el cumplimiento de caracteristicas
particulares, a continuacion, relacionamos las operaciones que accedieron al respectivo beneficio:

Cuadro No. 7
Grupos de Subsidio Adicional LEC Sectores Estratégicos
No. . VALOR .

GRUPOS DE SUBSIDIO OPERAGIONES | VALORCREDITO | (/oct % EJEC.
GENERAL 12.728 $ 184.639.512.517 | $ 18.990.692.810 | 39,43%
GENERAL+ CLUSTER UPRA 9.130 $ 357.205.587.667 | $ 22.764.857.926 | 47,26%
GENERAL + (BP, ISA, JOVEN 2.036 $26.927.986.900 | $3.640.223.195 | 7,56%
RURAL Y MUJER)
GENERAL (BP, ISA, JOVEN $29.566.175.085 | $2.738.005.011 | 5,68%
RURAL Y MUJER) + (AXC) 1.160
GENERAL+ CLUSTER UPRA +
(BP, ISA, JOVEN RURAL Y 1 $ 2.000.000 $73.184 0,00%
MUJER) + (AXC)
GENERAL (AXC) 5 $ 651.343.500 $ 25.718.131 0,05%
GENERAL+ CLUSTER UPRA +
(BP, ISA, JOVEN RURAL ) + $ 72.000.000 $ 5.366.548 0,01%
(AXC) 4
TOTAL, LEC SECTORES 2022 25.064 $ 599.064.605.669 | $ 48.164.936.805 | 100,00%

*Fuente FINAGRO
Cuadro Nro. 8
Grupos de Subsidio Adicional LEC Promocién de Maiz
No. VALOR VALOR .
Gablres b sl OPERACIONES |  CREDITO sugsipio | % EJEC.

GENERAL 686 $ 24.307.589.500 | $ 454.520.231 | 71,90%
GENERAL+ CLUSTER UPRA 35 $4.093.080.000 | $129.801.588 | 20,53%
GENERAL + (BP, ISA, JOVEN RURAL 125 $1.801.499.000 | $47.366.317 | 7,49%
Y MUJER)
GENERAL+ CLUSTER UPRA + (BP, 2 $ 14.500.000 $ 507.104 0,08%
ISA, JOVEN RURAL Y MUJER)
TOTAL, LEC PROMOCION MAIZ 2022 848 $ 30.216.668.500 | $ 632.195.240 | 100%

*Fuente FINAGRO
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Cuadro Nro. 9
Grupos de Subsidio Adicional LEC Renovacién de Cacao
No. . VALOR .
GRUPOS DE SUBSIDIO OPERACIONES VALOR CREDITO SUBSIDIO % EJEC.
GENERAL 68 $953.112.000 $ 167.165.674 23,50%
GENERAL+ CLUSTER UPRA 114 $ 1.451.729.000 $ 360.745.983 50,72%
GENERAL + (BP, ISA, JOVEN 11 $ 129.200.000 $27.238.117 3,83%
RURAL Y MUJER)
GENERAL+ CITUSTER UPRA +
(BP, ISA, JOVEN RURAL Y 46 $ 565.170.000 $ 156.101.265 21,95%
MUJER)
TOTAL, LEC RENOV CACAO 2022 239 $ 3.099.211.000 $ 711.251.039 100%
*Fuente FINAGRO

Cuadro Nro. 10

Cluster por Destino de Crédito LEC

TIPO DE PRODUCTOR ggmgiglgﬁ VALOR DEL CREDITO ‘é%'hopigmii'lg'g

LEC 2022 PROMOCION DE LA OFERTA DE MAiz 37

NACIONAL $ 4.107.580.000 | $ 130.308.692
MAIZ AMARILLO TECNIFICADO CLIMA CALIDO 35 $ 4.012.100.000 | $ 127.640.219
MAIZ BLANCO TECNIFICADO DE CLIMA CALIDO 2 $ 95.480.000 | $ 2.668.473
LEC 2022 RENOVACION DE CULTIVOS DE 160

CACAO $ 2.016.899.000 | $ 516.847.248
RENOVACION DE CULTIVOS 160 $ 2.016.899.000 | $ 516.847.248
LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS OTROS 916

DESTINOS $ 21.529.663.006 | $ 2.168.882.830
AGUACATE HASS 177 $ 3.931.735.000 | $ 721.777.536
ALGODON 25 $ 637.480.000 | $ 21.383.721
AVICULTURA ENGORDE 10 $ 3.179.734.000 | $ 160.021.249
PASTOS Y FORRAJES 39 $ 958.995.000 | $ 124.822.694
PINA 161 $ 5.641.600.000 | $ 448.815.033
SOSTENIMIENTO CANA PANELERA 207 $ 1.716.060.000 | $ 149.348.311
SOSTENIMIENTO CAUCHO 3 $ 27.000.000 | $ 2.695.186
SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 1 $ 100.000.000 | $ 6.945.066
SOSTENIMIENTO DE CACAO 231 $ 2.521.884.400 | $ 208.496.170
VIENTRES BOVINOS PUROS LECHE 62 $ 2.815.174.606 | $ 324.577.864
LEC 2022 SECTORES ESTRATEGICOS 9378 | $  365.314.090.746| $  23.339.346.655
ARROZ RIEGO 607 $ 45.007.917.420 | $ 1.185.040.131
ARROZ SECANO 850 $ 82.568.551.000 | $ 2.098.977.674
AVICULTIURA HUEVOS 49 $ 6.667.493.991 | § 368.622.607
CACAO 950 $ 11.440.906.333 | $ 2.842.659.318
CANA PANELERA 1762 $ 27.185.811.000 | $ 5.603.079.922
CEBOLLA CABEZONA 507 $ 8.380.075.000 | $ 425.381.822
PAPA 3320 $ 68.441.996.824 | $ 2.945.981.318
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REPRODUCCION Y SOSTENIMEINTO CACHAMA 6
LEC $ 277.000.000 | $ 18.696.399
REPRODUCCION Y SOSTENIMEINTO TILAPIA 29
LEC $ 5.451.799.792 | $ 343.777.661
REPRODUCCION Y SOSTENIMEINTO TRUCHA 3
LEC $ 667.077.476 | $ 43.320.936
SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 1255 $ 96.061.949.402 | $ 6.707.068.471
SOSTENIMIENTO DE PROCINOS 47 $ 13.163.521.508 | $ 756.740.396
TOTAL, GENERA 10.491 $  392.968.241.752 | $ 26.155.385.425
*Fuente FINAGRO

Cuadro Nro. 11 Clasificacién por Tipo de Productor
LEC A TODA MAQUINA 2022 SIN SUBSIDIO ADICIONAL

TIPO DE PRODCUTOR ) VALOR CREDITO VALOR SUBSIDIO
No. CREDITOS
MEDIANO PRODUCTOR 960 $ 110.798.604.881 $ 11.572.462.268
PEQUENO PRODUCTOR 6.927 $ 103.233.459.967 $ 10.669.044.514
GRANDE PRODUCTOR 109 $ 35.336.447.710 $ 3.165.359.257
TOTAL, GENERAL 7.996 $ 249.368.512.558 $ 25.406.866.039
*Fuente FINAGRO

Cuadro Nro. 12 Subsidio Adicional
LEC A TODA MAQUINA 2022

TIPO DE PRODCUTOR No. VALOR CREDITO VALOR SUBSIDIO
OPERACIONES
MEDIANO PRODUCTOR 128 $ 11.630.683.291 $ 1.657.150.861
PEQUENO PRODUCTOR 456 $6.024.119.820 $ 801.280.343
GRANDE PRODUCTOR 9 $ 4.452.000.000 $550.911.118
TOTAL, GENERAL 593 $ 22.106.803.111 $ 3.009.342.322
*Fuente FINAGRO

Cuadro Nro. 13 clasificacion por Tipo de Productor
LEC COMPRA DE TIERRAS 2022 SIN SUBSIDIO ADICIONAL

TIPO DE PRODCUTOR

No.

OPERACIONES

VALOR CREDITO

VALOR SUBSIDIO

PEQUENO PRODUCTOR 201 $ 12.531.333.894 $ 2.400.123.429
TOTAL, GENERAL 201 $ 12.531.333.894 $ 2.400.123.429
*Fuente FINAGRO

Cuadro Nro. 14 Subsidio Adicional Mujer Rural o Decreto LEY 902 de 2017
LEC COMPRA DE TIERRAS 2022

TIPO DE PRODCUTOR No. CREDITOS VALOR CREDITO VALOR SUBSIDIO

MUJER RURAL 68 $ 3.893.548.160 $ 998.541.749
PEQUENO PRODUCTOR 2 $ 108.000.000 $ 27.887.315
TOTAL, GENERAL 70 $ 4.001.548.160 $ 1.026.429.064

*Fuente FINAGRO
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2. SUBSIDIO COMPROMETIDO Y PAGADO:

Para el cierre de junio 31 de 2025, el estado del subsidio y las operaciones es el siguiente:
e Subsidio Comprometido Total:

o Se comprometié un valor de $119.941.950.896.
o De este monto, se ha pagado un total de $85.487.297.542.

o Estado de las Operaciones al 30 de junio de 2025:

o Quedaron activas un total de 21.591 operaciones, con vencimiento final de la
ultima operacién programado para diciembre de 2039.

o De estas operaciones activas:
= 21.555 quedan pendientes por el pago de subsidio.
= 36 ya terminaron su tiempo de reconocimiento de subsidio.

21 INDICADOR DE EFICACIA:

La eficiencia de este instrumento se mide tomando como referencia el valor del subsidio
comprometido (entendido como lo ejecutado) en relacion con el presupuesto asignado para la
Linea Especial de Crédito (LEC). Al cierre del periodo, esta métrica refleja un alto nivel de
compromiso y ejecucion, presentando un porcentaje de ejecucion del 99.99% del presupuesto
total asignado, lo que demuestra la optimizacion de los recursos dispuestos para el subsidio.

Cuadro No. 15
Indicador de Eficacia

119,941,950,896
119,952 408,937

99.99%

2.2 PROYECCION DE PAGOS SUBSIDIOS

A continuacion, se presenta la proyeccién detallada de los pagos restantes correspondientes al
subsidio ya comprometido a la fecha de corte del presente informe. Esta proyeccion permite
visualizar el flujo de desembolsos futuros y la distribucion de los recursos hasta el vencimiento final
de las operaciones activas, asegurando la trazabilidad financiera del programa.

Cuadro No. 16
Proyeccién de pagos

*Fuente FINAGRO
PROGRAMA LEC 2022
ANO/MES NUMERO REGISTROS VALOR SUBSIDIOX PAGAR
2025 26.054 $ 4.422.912.509
JULIO 3.353 $510.274.670
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AGOSTO 2.582 $ 440.507.467
SEPTIEMBRE 3.881 $ 711.424.264
OCTUBRE 3.490 $629.493.677
NOVIEMBRE 3.763 $ 727.886.073
DICIEMBRE 8.985 $ 1.403.326.358
2026 45.486 $ 6.690.507.936
TRI1 7.373 $ 1.272.239.191
ENERO 1.346 $ 235.983.044
FEBRERO 2.361 $ 398.132.551
MARZO 3.666 $ 638.123.596
2027 23.483 $ 2.955.541.725
2028 5.701 $ 769.895.192
2029 3.081 $ 376.405.788
2030 1.238 $ 174.064.540
2031 575 $101.683.789
2032 366 $ 66.320.794
2033 191 $ 41.344.428
2034 149 $ 26.885.871
2035 101 $17.271.162
2036 96 $10.566.446
2037 60 $ 4.151.362
2038 3 $ 341.467
2039 2 $ 121.551
TOTAL 106.586 $ 15.658.014.560

23 NORMALIZACION DE OPERACIONES DE TASA SUBSIDIADA:
De acuerdo con la Resoluciéon No 3 de 2016 de la Comisién Nacional de Crédito Agropecuario,
se autoriza la normalizacién de créditos otorgados mediante lineas especiales con tasa
subsidiada. Esta normalizacion esté sujeta a dos condiciones fundamentales:

1. No se debe exceder el valor del subsidio originalmente asignado (comprometido).

2. Debe conservarse la misma fuente de fondeo del crédito inicial.
En cumplimiento de esta normativa, FINAGRO reglamenté el procedimiento operativo para el
registro de estas normalizaciones en su Manual de Servicios, a solicitud de los intermediarios
financieros.

I. Normalizaciones del Programa LEC 2022.

A la fecha de corte del presente informe, se ha registrado un total de 957 normalizaciones bajo el
Programa LEC 2022. Estas se desglosan en:
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e 773 reestructuraciones.
¢ 100 modificaciones.
e 84 modificaciones Cuota Vencida.

Es importante destacar que estas operaciones no consumen mas recursos de los asignados
inicialmente al programa.

Il Proyeccién del Valor del Subsidio Pendiente.

El registro de normalizaciones proyecta el siguiente valor de subsidio por pagar hasta el afio 2039,
totalizando $15.658.014.560 en 106.586 registros:

Registros Valor Subsidio

#) Pendiente Observaciones

Periodo

Se destaca que diciembre (8.985 registros) concentra el
mayor numero y valor.

$6.690.507.936 |[El primer trimestre (Tri1) de 2026 proyecta $1.272.239.191. |
$2.955.541.725 || |

2025 26.054 $4.422.912.509

| 2026 || 45.486 |
| 2027 || 23.483 |

El subsidio proyectado se reduce progresivamente, siendo

2028 - 2039 || 11.563 $1.589.652.327 marginal después de 2035,

2.4 CANCELACIONES POR FALLECIMIENTO

De conformidad con lo establecido en la Circular Externa Nro. 15 de 2021 y en el Titulo IV, Capitulo
Primero, Numeral 2 del Manual de Servicios de FINAGRO, la entidad realizara una verificacion
trimestral de los beneficiarios personas naturales de las Lineas Especiales de Crédito (LEC)
utilizando la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil (RNEC).

En caso de identificarse un beneficiario de las LEC como fallecido en la base de datos de la RNEC,
esta situacion se informara al Intermediario Financiero y se suspendera el pago del subsidio a la
tasa de interés a partir de la fecha de la comunicacion. Por lo anterior, FINAGRO cancelé las
operaciones que se ajustaban a la causal "62 - CANCELACION POR FALLECIMIENTO DEUDOR".

Es importante subrayar que estas operaciones no han generado un consumo adicional de recursos
a los asignados inicialmente para los créditos originales, manteniendo la integridad del presupuesto
comprometido.

La accidn de cancelacién se fundamenta en lo establecido en la Circular Externa Nro. 15 de 2021
y el Manual de Servicios de FINAGRO (Titulo IV, Capitulo Primero, Numeral 2). Dicha normativa
dispone que FINAGRO debe realizar una verificacion trimestral de los beneficiarios personas
naturales con la base de datos de la RNEC.

Al identificarse un beneficiario como fallecido, se procede a notificar al Intermediario Financiero
para suspender el pago del subsidio a la tasa de interés a partir de la fecha de la comunicacion.
Por lo anterior, FINAGRO procedié a cancelar las 186 operaciones utilizando la causal "62
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CANCELACION POR FALLECIMIENTO DEUDOR", asegurando la correcta aplicacién de los
recursos publicos.

Lo cual hay que tener en cuenta el campo VIGENCIA, identifica al estado de las cedulas asi:

Cuadro No. 17
ESTADOS FALLECIDOS

CODIGO ESTADOS
21 MUERTE TITULAR
51 CANCELADA POR MUERTE FACULTAD LEY 1365/2009
*Fuente FINAGRO

De acuerdo con las validaciones realizadas por FINAGRO en el aplicativo AGROS, en coordinacion
con la Registraduria Nacional del Estado Civil (RNEC), se identific6 un total de 186
beneficiarios fallecidos correspondientes al programa de la Linea Especial de Crédito (LEC)
2022. Estas identificaciones se basan en los siguientes cédigos de estado de la RNEC:

Cddigo (21 y 51), como se muestra a continuacion:

Cuadro No. 18
CANCELACIONES POR FALLECIMIENTO

*Fuente FINAGRO
h el NOMBRE INTERMEDIARIO NUMERO
S 2)e G SZ%NS?SE) EERERY FINANCIERO OPERACIONES
FEMENINO | BAN-AGRARIO 48
FEMENINO FINANCIERA COMULTRASAN LTDA 1
21 MUERTE MASCULINO | BAN-AGRARIO 149
TITULAR LEC 2022 | MASCULINO | BANCO DAVIVIENDA 5
MASCULINO | BANCO BOGTA 2
MASCULINO | FINANCIERA COMULTRASAN LTDA
MASCULINO | COOMULDESA LTDA 1
TOTAL, GENERA 207
3. INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL - ICR

3.1. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

De acuerdo con el informe del ejecutor a continuacion, se presenta la ejecucién presupuestal del
Incentivo a la Capitalizacion Rural (ICR) con corte a diciembre de 2022, la cual se basa en las
inscripciones efectuadas de proyectos financiados que cumplieron con los lineamientos
establecidos en el Plan Operativo del Contrato.

Es importante sefialar los movimientos en la disponibilidad de recursos durante la vigencia:

e La apertura general de inscripciones se llevé a cabo el 16 de agosto de 2022.
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e Posteriormente, el 19 de octubre de 2022, se comunico el cierre de inscripciones para
inversiones relacionadas con el manejo del recurso hidrico en departamentos afectados
por el Fendmeno de La Nifa, debido al agotamiento de los recursos presupuestales
especificos para este fin.

¢ No obstante, tras la unificaciéon de los presupuestos del ICR destinados a Reconversion
Ganadera y a los Departamentos afectados por La Nifia, se procedioé a una nueva apertura

de inscripciones, efectiva a partir de los redescuentos del 14 de diciembre de 2022.

Considerando lo anterior y la dinamica de la asignacién de recursos, al cierre de la vigencia 2022,
la ejecucion presupuestal del Incentivo a la Capitalizacion Rural alcanzé un 87.6%.

Cyadro No. 19
DISTRIBUCION PRESUPUESTO ICR

RECURSOS DISPONIBLE
COMPROMETIDOS | AL CIERRE

ICR PRESUPUESTO % EJEC.

Reconversion Ganadera
Zonas NO aptas para
Ganaderia de Alta

Deforestacion $2.093.476.144 $1.834.861.961 | $258.614.183 | 87,6%

Inversiones manejo Hidrico en
Departamentos Afectados por
Fendémeno de la Nifia

TOTAL, ICR 2022 $ 2.093.476.144 $ 1.834.861.961 $ 258.614.183 87,6%

3.2. COMPORTAMIENTO DEL INSTRUMENTO
ICR PAGADO

De acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo del Contrato, el Incentivo a la Capitalizacion
Rural (ICR) se disefid con una doble focalizacién:

1. Proyectos de reconversion de la actividad ganadera en zonas no aptas, orientados hacia
sistemas de economia forestal, focalizados en municipios de Alta Deforestacion.

2. Inversiones relacionadas con el manejo del recurso hidrico en los departamentos mas
afectados por el "Fenémeno de La Niha".

Al cierre de la vigencia 2022, la ejecucién de los recursos destinados al ICR se concentré
exclusivamente en el segundo componente, es decir, en las inversiones relacionadas con el
manejo del recurso hidrico desarrolladas en los departamentos afectados por el fenédmeno
climatico.

Es importante sefalar que no se presentaron inscripciones de proyectos destinados al objetivo
de la Reconversion Ganadera en Zonas de Alta Deforestacion No Aptas para la actividad.
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CARACTERIZACION DE LOS INCENTIVOS OTORGADOS

Por Tipo de Productor y Focalizacion

De acuerdo con la ejecucion mencionada, el 100% de los proyectos beneficiados con los incentivos
(abonados por un valor total de $1.016,2 millones) con cargo al Convenio 436 de 2022,
correspondieron exclusivamente a inversiones relacionadas con el manejo del recurso hidrico
desarrolladas en los departamentos afectados por el “Fendmeno de La Nifa”.

Los 136 proyectos beneficiados han generado una inversion total en el sector por valor de
$5.471,6 millones (Valor del Proyecto), lo que a su vez ha impulsado la movilizacién de $4.278
millones en créditos. Es notorio que el Pequeio Productor concentra el mayor nimero de
proyectos (82%), mientras que el Mediano Productor recibié la mayor participacién en el valor del
ICR pagado (53,1%), seguido del pequefio productor con 40%.

Los proyectos beneficiados fueron 136 con los incentivos abonados por valor total de $1.016,2
millones, los cuales correspondieron a proyectos relacionados con el manejo del recurso hidrico
desarrollados en los departamentos mas afectados por el “Fenémeno de la Nifia”, distribuidos por
tipo de productor como se observa en el siguiente cuadro:

La distribucion de estos recursos por tipo de productor se detalla a continuacion (valores
expresados en millones de pesos):

Cuadro No. 20

TIPO N° VR VR VR ICR % Part. N° | % Part. Vr. ICR

PRODUCTOR PROYEC. | PROYECTO | CREDITO | PAGADO Proyec. Pagado

Pequefio

Productor 112 $1.781,2 $1.691,0 $409,8 82% 40,30%

Mediano Productor 23 $3.075,6 $1.972,0 $539,6 17% 53,10%

Esquema de

Integracion 1 $614,8 $615,0 $ 66,7 1% 6,60%

TOTAL 136 $5.471,6 $ 4.278,0 $1.016,2 100% 100%
*Fuente FINAGRO

Por Departamento de Inversion

A la fecha de corte del informe, la distribucidon de los proyectos beneficiados con el abono del
Incentivo a la Capitalizacion Rural (ICR) 2022 muestra una clara concentracion geografica.

En términos de numero de proyectos, el departamento de Boyaca concentra la mayor parte de las
operaciones, con 69 proyectos, lo que representa el 51% del total sobre el total de proyectos y con
un ICR pagado por valor de $276 millones que equivale a un 27% del total del ICR pagado, le sigue
el departamento de Cdérdoba con 7 proyectos (equivalente al 5% del total de proyectos) que
representa el 18% sobre el total del ICR pagado por valor de $188 millones, y en una tercera
posicion esta el departamento de Sucre con 4 proyectos (equivalente al 3% del total de proyectos)
que representa el 14% sobre el total del ICR pagado por valor de $147 millones, En el tltimo lugar
se encuentra el departamento del Meta con un (1) solo proyecto (equivalente al 1% del total de
proyectos) que representa el 0.3% sobre el total del ICR pagado por valor de $3 millones..
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Desde la perspectiva del monto del incentivo pagado, el departamento de Boyaca también ocupa
el primer lugar con el 27% de participacion, seguido por el departamento de Cérdoba con una

participacion del 18%.

A continuacion, se presenta el detalle de los departamentos en los cuales se han desarrollado las

inversiones con reconocimiento del ICR:

Cuadro No. 21

DEPARTAMENTOS No. Vr. ICR % Part. No, % Part. Valor ICR
Proyectos Pagado Proyectos Pagado

BOYACA 69 $ 276 51% 27%
CORDOBA 7 $ 188 5% 18%
SUCRE 4 $ 147 3% 14%
MAGDALENA 5 $384 4% 8%
VALLE DEL CAUCA 3 $ 81 2% 8%
CALDAS 1 $54 1% 5%
CUNDINAMARCA 12 $ 45 9% 4%
CESAR $42 2% 4%
SANTANDER 13 $36 10% 4%
ANTIOQUIA 7 $ 28 5% 3%
CHOCO 3 $10 2% 1%
HUILA 3 $7 2% 1%
TOLIMA 3 $7 2% 1%
NARINO 1 $6 1% 1%
LA GUAJIRA 1 $5 1% 0,5%
META 1 $3 1% 0,3%
TOTAL 136 $1.019 1,01 100%

*Fuente FINAGRO

Por Intermediario Financiero

La implementacién exitosa del Incentivo a la Capitalizacién Rural (ICR) 2022 conté con la
participacion de los intermediarios financieros. La siguiente tabla detalla la contribucién de cada
entidad en la inscripcion y desembolso de los recursos de financiacion de los proyectos
beneficiados:

Cuadro No. 22

No. Vr. ICR % Part. No, | % Part. Valor
ENTIDAD FINANCIERA Proyectos Pagado Proyectos ICR Pagado
BANCOAGRARIO 126 $ 516 93% 51%
BANCOLOMBIA 8 $ 381 6% 37%
BBVA COLOMBIA 1 $ 66 1% 6%
BANCO DAVIVIENDA 1 $54 1% 5%
TOTAL 136 $1.016 101% 100%

*Fuente FINAGRO
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De acuerdo con la tabla presentada por el ejecutor al corte del informe (Cuadro No. 22), se observa
una alta concentracion de la gestion en dos entidades financieras principales:

o El 93% de los proyectos inscritos fueron financiados a través del Banco Agrario de
Colombia, con un ICR pagado de $516 millones, lo que representa el 51% del total del ICR
desembolsado.

¢ En una segunda posicion significativa, se encuentra Bancolombia, que participé en el 6%
de los proyectos inscritos, con un valor de ICR pagado de $381 millones, correspondiente
al 37% del total del incentivo.

Esta distribucién resalta el rol fundamental del Banco Agrario de Colombia en la canalizacion del
incentivo, especialmente en el niumero de proyectos, mientras que Bancolombia gestioné un
porcentaje considerable del monto total del ICR pagado.

Por Destino Principal

La inversion del Incentivo a la Capitalizacion Rural (ICR) 2022 se enfocd consistentemente en
proyectos de manejo del recurso hidrico. De acuerdo con la tabla de distribucién, los principales
destinos de los recursos pagados fueron:

En primer lugar, encontramos el destino de “Construccion obras civiles para suministro de agua —
Produccion Pecuaria o acuicola” el cual cuenta con 10 proyectos (correspondiente al 7% sobre el
total de proyectos), con un ICR pagado por valor de $392 millones equivalente al 39% del total del
ICR pagado; seguidamente esta el destino “Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje” con
un total de 74 proyectos (correspondiente al 54% sobre el total de proyectos), con un ICR pagado
por valor de $377 millones equivalente al 37% del total del ICR pagado y en un ultimo lugar se
encuentra “Equipos e implementos nuevos manejo recurso hidrico en proyectos pecuarios,
acuicolas y pesca” con un Unico proyecto con un ICR pagado de $9 millones.

Cuadro No. 23

No. % Part. % Part.
DESTINO PRINCIPAL Proyecto | Vr.ICR No, Valor ICR
s Pagado | Proyectos Pagado
Constrt_quon qbras civiles para suministro de agua-Produccion 10 $ 392 7% 39%
pecuaria o acuicola
Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje 74 $ 377 54% 37%
Construccion de obras civiles para riego 41 $ 147 31% 14%
Construccion obras civiles para drenaje 10 $91 7% 9%
Equipos e implementos nuevos manejo de recurso hidrico en o o
; . 1 $9 1% 1%
proyecto. Pecuarios, acuicolas y pesca
TOTAL 136 $1.016 100% 100%

*Fuente FINAGRO

En términos del monto total de los recursos pagados, se destacan los proyectos de Construccion
de obras civiles para suministro de agua en proyectos pecuarios o acuicolas con el 39%, y la
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adquisicién e instalacion de Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje con el 37%. En
conjunto, estos dos rubros concentraron el 76% del valor total del ICR pagado.

Es importante sefalar que, si bien el destino de Equipos y sistemas nuevos para riego y drenaje
representa la mayoria de los proyectos (54%), el destino de Construccion de obras civiles para
suministro de agua (solo 7% de los proyectos) absorbié el mayor porcentaje del valor del incentivo,
lo que sugiere una mayor cuantia de los proyectos individuales en esta categoria.

ICR ANULADO

A la fecha de cierre del informe, se ha procedido con la anulacién de la inscripcion de 74
proyectos, lo que corresponde a un valor de incentivo estimado de $366 millones.

Es fundamental tener en cuenta que los registros Anulados son susceptibles de Reconsideracion
por parte del beneficiario, con la posibilidad de que, tras el proceso, se abone hasta un maximo del
incentivo estimado inicialmente.

De manera similar, los registros que ya han sido Otorgados también son susceptibles de
Reconsideracion, lo que podria resultar en el reconocimiento de un valor mayor al ICR abonado
inicialmente, en caso de que se justifique.

De acuerdo con el informe presentado por FINAGRO a 31 de diciembre de 2024, ha sido anulada
la inscripcion de 74 proyectos por valor de $366 millones.

ICR INSCRITO

segun el informe del ejecutor con corte al 31 de diciembre de 2024, se registra un total de cinco
(5) proyectos en estado “Inscrito”, pendientes de su posterior abono o anulacion. El valor del
Incentivo a la Capitalizacién Rural (ICR) estimado para el conjunto de estas operaciones asciende
a $369 millones.

La distribucion de estos proyectos por tipo de productor se detalla en el Cuadro No. 24 a
continuacion:
Cuadro No. 24

Valores en millones de pesos

No. Vr.ICR % Part. No, | % Part. Valor

etz (2ot el Proyectos Pagado Proyectos | ICR Pagado

PEQUENO PRODUCTOR 2 $13,5 40% 4%

MEDIANO PRODUCTOR 2 $176,6 40% 48%
ESQUEMA ASOCIATIVO 1 $179,1 20% 49%
TOTAL 5 $ 369,2 100% 100%

*Fuente FINAGRO
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e GASTOS DE SUPERVISION, GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS ASPECTOS
DE ORDEN CONTABLE

A continuacion, se presenta la ejecucion de los rubros que componen el plan operativo de
orden contable al 31 de diciembre de 2024, teniendo en cuenta el informe enviado por el
ejecutor FINAGRO:

Cuadro Nro. 25
Ejecucién Gastos Inherentes

COMPONENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCION
ADMINISTRACION $ 3.295.239.000 | $ 3.287.973.946 99,78%
GMF $ 1.809.353 | § - 0%
GASTOS INHERENTES $ 3.297.048.353 | $§ 3.287.973.946 99,72%

*Fuente FINAGRO
El cuadro muestra la ejecucion de los Gastos Inherentes (Gastos de Administracion y GMF),
comparando el presupuesto asignado con lo que realmente se ejecuto (gasto).

o GASTOS ADMINISTRATIVOS:

Los gastos de administracién ejecutados a 31 de diciembre de 2024, FINAGRO reporta que de los
recursos del POA presupuestados en administracion ($3.295.239.000) se alcanza una ejecucién
del 99.72% que corresponde a $3.287.973.946.

Nivel de Ejecucién, el porcentaje de ejecucion es de aproximadamente el 99.78%. Esto significa
que casi la totalidad de los recursos asignados para la administracion del convenio han sido
comprometidos y causados, segun lo establecido en la clausula quinta del Contrato
Interadministrativo 0436 de 2022. El informe destaca la altisima ejecucién del rubro de
administracion, lo cual implica una gestién presupuestaria muy eficiente.

Cuadro Nro. 26
Administracién por Instrumento

PROGRAMA ADMINISTRACION | ADMINISTRACION % EJECUCION
PRESUPUESTADA CAUSADA
98,289
LEC $ 3295 239.000 $ 3.238.432.673 , 0/o
ICR $ 49.541.273 1,50%
TOTAL $ 3.295.239.000 | $ 3.287.973.946 99,78%

*Fuente FINAGRO

o RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

A la fecha de corte, los rendimientos generados en la cuenta de ahorros ascienden a
$6.532.273.125.

De este total, se ha girado a la Direccion del Tesoro Nacional (DTN) del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico un valor de $5.973.612.215, lo cual corresponde a los montos efectivamente
recibidos en caja.
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Nota: Es importante considerar que el giro a la DTN se realiza durante el mes siguiente a la
recepcion efectiva de los rendimientos financieros.

Cuadro No. 27
ANEXO DETALLE RENDIMIENTOS DIC/2024

CONCEPTO VALOR
Intereses Recibidos $201.477.540
(-) Retenciones y 4X1000 -$ 14.159.842
Rendimiento Neto $ 187.317.698

Nota:

Con base en los extractos bancarios de la cuenta del Contrato; se tiene que los rendimientos
financieros abonados generaron retencion en la fuente por valor de $14.103.428 y GMF por valor
de $56.414 para un total de $14.159.842. El valor neto para girar a la DTN en el mes de enero de
2025 sera por el valor de $187.317.698.

Giro a la Direccion del Tesoro Nacional (DTN)

El giro de los recursos, por el valor neto de $187.317.698, fue notificado a la Direccién del Tesoro
Nacional (DTN) mediante:

¢ Oficio FINAGRO: Radicado No. 2025000929 de fecha 27/01/2025.
e Comprobante Operacion: No. 119977075 de fecha 16/01/2025.

GIRO DE RECURSOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA DIRECCION DEL TESORO
NACIONAL - DTN

Los rendimientos financieros de junio de 2025 corresponden a $99.572.658, los cuales se giraran
ala DTN en el mes de julio de 2025.

De este total, se ha girado a la Direccidén del Tesoro Nacional (DTN) del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico un valor de $5.973.612.215, lo cual corresponde a los montos efectivamente
recibidos en caja.

Proceso de Giro: Es importante considerar que el giro ala DTN se realiza durante el mes siguiente
a la recepcidn efectiva de los rendimientos financieros.

Los rendimientos financieros abonados generaron retencién en la fuente acumulada por valor de
$457.259.121 y GMF sobre la retencion por valor de $1.829.131, los cuales se descuentan de los
rendimientos financieros abonados a la cuenta.

Cuadro Nro. 28
Giros a la Direccion del Tesoro Nacional - DTN
*Fuente FINAGRO

FECHA VALOR GIRO $

ANO 2022 $ 282.865.092
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ANO 2023 $  847.379.533
ANO 2024 $ 3.952.906.202
ENERO 2024 $  187.317.698
FEBRERO 2025 $  173.433.542
MARZO 2025 $  153.943.612
ABRIL 2025 $  150.865.688
MAYO 2025 $  115.104.547
JUNIO 2025 $  109.796.301
TOTAL $ 5.973.612.215

La devolucion de rendimientos financieros a la DTN se efectia de forma mensual, el soporte y
notificacion del traslado se informa con comunicacion dirigida al jefe Division de Contabilidad de la
DTN y con copia al director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios del Ministerio de
Agricultura.

e RECURSOS DISPONIBLES:

De los recursos recibidos se encuentran disponibles en la cuenta de ahorros del Contrato a la fecha
de corte del presente informe la suma de $19,409,926,142

Se adjunta relacién de fuentes y usos, soportada con los estados financieros al mismo corte:

Produdo prategide par
o Segarode Depestos

g

Extracto Cuenta Ahorros
Nro. 2025070206CD2010769390
Pagna 1de 1

Banco de Bogota 3 i e

«

Comprar lo que quieres sin importar el valor, .
otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.

) ¥
J
FECHA EXTRACTO Junio - Junio 2025
ICR LEC 2022 Desde: Junio 01 Hasta: Junio 30
CARRERA 1328 17 PISO 4 - BOGOTA, D.C. - Cuenta Numero: 000692145
BOGOTA,D.C. BOGOTA D.C. Tipo de Cuenta: Superdia Tesoreria
ggze«ga: UR Oficna: 1749 Cod. Origen: 1749
Resumen de la Informacion

Saldo Iniclal: 20,768,835,678.24

Total 000000 Abonos: 0.00

Total 000019 Cargos: -1,458,482,194.00

Total IVA: 0.00

Total 4x1000 GMF: -29,988.00

Total Retenclon: -7,496,973.00

Total Intereses: 107,099,619.00

Saldo Final: 19,409,926,142.24
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SIG

CONCEPTO

RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERID

35050505  [RECURSO0S RECIBIDOS LEC
35050505  (RECURSOS RECIBIDOS ICR
35050515  [RECUIRSOS POR RECIBIR LEC
35050515  RECLIRSOS POR RECIBIR ICR

25808505  CUENTAS POR PAGAR
25000520  |OTROS PAGOS

41030505  [DEPOSITOS ALAVISTA

TOTAL FUENTES DE RECURS0S

62050025 (PROYECCION SUBSIDIOS LEC
62050015  (RECURSOS COMPROMETIDOS ICR

35101010 (SUBSIDNO DETASA
20009510 (DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR SUB
VALOR SUBSIDIO PAGADO

DEVOLUCION RECURSOS NO EIECUITADOS
PAGO INCENTIVOS

DEVOL SUB FALLOS CTRLINVERSION
DEVOL SUBSIDIOS LIBERADOS Y REINTEG.

OTRAS

(GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERD
51400565  (IMPLIESTOS ASLIMIDOS (RETEFTE REND FROS)
51670505  (RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS
51000505  (SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARMA
TOTAL GASTOS OPERACIONALES

TOTAL USOS DE RECURSOS

VALOR DISPONIBLE FLUIO DE CAIA

TOTAL DISPONIBLE
DIFERENCIA

35100505
35101005
35100530
35100533

16909530
31400533

LECEICR2022
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 20220438
JUNIO 2025

Por valor del convenlo $119.671.991.131
DICIEMBRE-2024 ENERD 2025 MARZO-2025

FUENTES DERECURSOS
123101124081 | 123101124081
2151808353 | 2151.809.383

123.191.124.081
2.151.809.353

125342033434 | 125.342033.434

5.666.877.319
5.668.877.319

131011.810.753

5.650.421.162
5.855.421.182

131.198.354.596

6.163.271.806
6.183.271.808

131.526.205.240

UUS05 DE RECURS0S

119941950896 | 119.941.850.806 | 119.041.050.896
1834861961 |  LB34.861961 | 1.B34.B61.961
B1.848.312290 | BIE3LA0Z131 | B4602814.393
1782814380 | 2134325689 | Z350.537.815
80.066.407.900 | B0.697.576.442 | BRZ.252.276.580
216337278 216337278 276.331.278
1016171652 | 1016171652 | LDIG171.652
LM2011603 | 1342011803 | 1342011603
6.728.157.121 678157121 | 14622787928
- 5751548
1587379 1638611 1731410
306821415 400.878.484 432820.029

3.083.130.827
3267873846 | 3267973846 | 3.267.873.846
8.769.533.567 |  B.069.961.566 9.320.380.084
93.198.709.121  99.035.967.208 108.829.065.106

3270468523 | 5.507845.673

32813101632 32162367388 22.696.240.134

328131016327  31161.387.388  27.696.240.134

Elabarada par: JahirE. Farleta A
[Fecha: A0S

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

ABRIL-2025

123.101.124.081
2151.809.353

125342033434

6.307.077.411
£.307.077.411

131.650.010.845

119.841.550.896
1.834.661.961

85.460.609.530
2317.901.804
B3.142.707.726

216.337.278
1016171652
1342010603

14622.787.829

1.766.076
441485421
3.748.710.367
3.267.973.46

9.479.846.810

109,879.962.998
21.770.047.847

21.770.047.847

i

FINAGRO

MAYO-2025

81850510 VALOR ASIGNADD AL CONVENIO 1534293343 | 125342033430 | 125342033434 | 125342033434 | 105342033434 | 125342933434
35050505  [APORTES EN DINERO 1534293343 | 125342003434 | 125342933434 | 1253420933434 | 115342033434 | 12534293344

123.191.124.081
2.131.808.353

125.342.933.434

6.425.173.506
6.425.173.508

131.768.106.940

119.941.950.896
1.834.861.961

85.298.763 696
2.160.152.047
B4.138.611.643

76.337.278
1016171652
1342011603

14.622 767,929

1.788.143
449,762,148
386315914
3.287.973946
8.603.351.151
110.999.271.262

20.768.835.678

32813101632 | 31162387388 | 22E06240.134 [ 2L770.047847) 20768 B35578 18.408.926.142)

20.768.835.678

JUNIO 2025

123.191.124.081
2151.809.333

125.342.933.434

6.532.273.125
8.532.273.125

131.675.206.559

119.841.950.696
1.834.861.961

E?.Uﬂ?.&?ﬁ.!ﬁl
1.560.078.664
85.467.297.542

0630108
1016.171.652
1342011603

14622.787.829

1829131
457.258.111
5873612215
3.287.973.048
9.720.674.413
112.465.280.417

19.409.926.142

19.400.926.142

COT-FOR-000
Vst 1
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CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

De conformidad con el seguimiento a la ejecucién del contrato y/o convenio, certifico que:

1.

El/la contratista durante el periodo sefialado, si: (X) no () desarrolld y cumplié las
actividades, presentd y entrego el informe de ejecucién, productos y demas obligaciones
pactadas en el Contrato interadministrativo en mencioén, el cual hace parte integral del
presente informe, por lo anterior se relacionan las observaciones del supervisor asi:

Tabla 1. Obligaciones y/o compromisos

OBLIGACION Y/O COMPROMISO OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

“FINAGRO debera presentar
al MADR, en medio escrito y
magnético, informes
mensuales de avance de la
ejecucion de cada uno de los

Finagro emite un informe financiero y técnico
de avance de los instrumentos del contrato,
adjuntando relacion de fuentes y uso
debidamente soportado con los estados
financieros del corte reportado, adicionalmente

instrumentos que hacen parte
del Contrato
Interadministrativo dentro de
los 25 dias siguientes a la
fecha de corte del informe”

remite las bases de datos que contiene la
informacion de los instrumentos (LEC-ICR).

* Informe escrito de ejecucion.
» Bases de datos de LEC e ICR.

« Balance contable del Contrato.
* Flujo de caja.
« Extracto de la cuenta de ahorros.

Nota: El diligenciamiento de la Informacion de la Tabla 1., es opcional, por cuanto el
formato de Informe Parcial de ejecucion hace parte integral del presente formato y el
supervisor en su informe da cuenta del cumplimiento de las obligaciones del contratista,
por lo tanto, la ampliacién de las observaciones frente a las obligaciones que ejecuta el
contratista seréa de autonomia del Supervisor.

Para los contratos y/o0 convenios que incluyan Plan Operativo Anual (POA), el supervisor
debera informar el seguimiento realizado al mismo e incluir los soportes que
correspondan, mediante documento que haga parte integral del presente informe. (cuando

aplique).

De conformidad con el seguimiento de las obligaciones y/o productos verificados, certifico
que el porcentaje de ejecucion del contrato y/o convenio es del 100%

De conformidad con las disposiciones legales efectud el pago a los aportes respectivos al
sistema de seguridad social integral en salud, riesgos laborales y pensiones, mediante la

planilla Namero N/A

Apruebo si (X) - no () los informes, productos y demas documentos presentados y
entregados por el/la contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las
obligaciones pactadas en el contrato/convenio en mencidn.; En caso de senalar “No”, por
favor justificar.
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A la fecha si () - no (X) existen causales de incumplimiento de las obligaciones y/o compromisos
contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la
Administracién. (En caso de sefalar “SI”, por favor justificar y adjuntar documento radicado en la
Oficina Asesora Juridica (OAJ).

5. Durante el periodo del presente informe realicé el respectivo monitoreo a los riesgos
relativos a la etapa de ejecucion del presente contrato y/o convenio de acuerdo con lo
sefialado en el Estudio Previo y se concluye que si () no (X) se materializo el/los
siguiente(s) riesgo(s). (En caso de sefialar “SI”, por favor indicar cual y justificar el
tratamiento llevado a cabo).

6. Doy fé que la informacion financiera reposa en los formatos de anticipos, pago y/o
desembolso definido(s) en los procedimientos(s), como parte del proceso para tramitar el
pago de honorarios y/o desembolsos. (Para aquellos contratos en los que no aplican
anticipos, pago y/o desembolso indicar (N/A)).

OBSERVACIONES

1.

Se recibié a satisfaccion informe mensual por parte de
FINAGRO, corte al mes de marzo de 2025.

Se anexa informe emitido por FINAGRO de fecha 24
de junio de 2025, con corte al 30 de junio de 2025 y
carta de radicado No.

Se anexa balance financiero del periodo a corte 30 de
junio de 2025.

Se anexa estado de fuentes y usos de los programas
de tasa subsidiada LEC e ICR 2022 con corte a 30 de
junio de 2025.

Se anexa base de datos LEC 2022 y base de
inscripciones ICR 2022 con corte a 30 de junio de
2025.

Se anexa extracto mes de junio de 2025 del Banco de
Bogotéa cuenta de ahorros No. 000692145.

En constancia, firmamos:

AP

LUIS MIGUEL TORRES MONTERO
Supervisor Integral Contrato 20220436

2l 5
o]

Elmer Fabian Torres Torres
Profesional de Apoyo a la Supervisién

Lugar y Fecha: Bogota, D. C., lunes, 15 de diciembre de 2025




