
CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS  
 Km 0,5 vía Leticia – Tarapacá - PBX (578) 5927626 

GD
-F

-0
11

 V
.0

10
 

91-1060

Leticia, 09 de febrero de 2026 

Señor 
PABLO FERNANDO HURTADO CUEVAS  
Subdirector (e) de Centro con funciones de director regional 
SENA Regional Amazonas 
Leticia 

Asunto: Solicitud reanudación del contrato N° 
CO1.PCCNTR.8679750  – Contratar el mantenimiento 
preventivo, correctivo incluye repuestos y puesta en 
funcionamiento de equipos de diferentes áreas de 
formación del Centro para la Biodiversidad y el 
Turismo del Amazonas. 

Señor subdirector, reciba un cordial saludo: 

En calidad de Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.8679750  del 16 de diciembre de 2025 (Nº de 
Proceso MC-AMZ-CBTA-040-2025), que tiene por objeto “Contratar el mantenimiento preventivo, 
correctivo incluye repuestos y puesta en funcionamiento de equipos de diferentes áreas de 
formación del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas.”; me permito solicitar lo 
siguiente: 

PRIMERO. Reanudar la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8679750 de 2025, a partir del 09 de 
febrero de 2026 y hasta el 10 de marzo de 2026. 

SEGUNDO. Realizar la modificación correspondiente en el aplicativo SECOOP 2, a fin de cambiar el 
estado de suspendido a en ejecución. 

Agradezco su amable atención. 

Cordialmente, 

Yeison Yohan Acero 
 Supervisor del CO1.PCCNTR.8252611- 2025 

Copia: Pablo Fernando Hurtado <phurtado@sena.edu.co>
Proyectó: Yeison Yohan Acero – Supervisor del Contrato 

Radicado: 72026080509
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Generalidades: 
1) Este formato tiene dos objetivos: (i) En el caso de los contratos originados en procesos para la 

adquisición de bienes y servicios, el formato da cuenta del seguimiento a la ejecución del contrato 
para efectos de pago o modificación. (ii) En el caso de los contratos de servicios profesionales o de 
apoyo a la gestión, el documento sirve únicamente como justificación para la modificación del 
contrato. 

2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e 
Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la 
entidad. 

3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la ejecución de cualquier negocio jurídico, sea contrato, 
convenio u otro. 

4) Este formato es diligenciado por el supervisor y/o interventor del contrato, con el apoyo a la 
supervisión, cuando exista. De igual forma, también podrá ser suscrito por el ordenador del gasto. 

5) Su diligenciamiento se realiza cada vez que se requiera. 
6) El formato unifica el informe de supervisión para los contratos de servicios personales y los contratos 

de bienes y servicios. La información que no corresponda al uno o al otro, deberá ser eliminada. 
7) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas 

administradas por Colombia Compra Eficiente. 
8) El formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las tablas 

de retención documental de la entidad. 
9) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son 

orientaciones para el diligenciamiento del formato. 
10) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. 
11) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de 

elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción del 
mismo. 

12) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser 
remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA. 
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INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8679750 de 2025 
 
1. ASPECTOS GENERALES 
 

 
1.1 Garantías contractuales 
 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
ASEGURADORA Aseguradora Solidaria de Colombia 
NRO. DE PÓLIZA 360 47 994000055714 
CERTIFICADO O ANEXO N/A 
FECHA EXPEDICIÓN 11/12/2025 
FECHA APROBACIÓN 15/12/2025 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 11/12/2025 30/06/2026 $ 6.032.400,00 
Devolución del pago 

anticipado 
N/A N/A N/A 

Salarios y prestaciones 
sociales 

11/12/2025 31/12/2028 $ 3.016.200,00 

Calidad del servicio 11/12/2025 31/1272026 $ 6.032.400,00 
 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
ASEGURADORA N/A 
NRO. DE PÓLIZA N/A 
CERTIFICADO O DE ANEXO N/A 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE UNION TEMPORAL B&D SOLUTIONS 
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8679750 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 5/12/2025 
OBJETO Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo incluye repuestos y 

puesta en funcionamiento de equipos de diferentes áreas de formación 
del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. 

CONTRATISTA UNION TEMPORAL B&D SOLUTIONS 
FECHA DE INICIO 09/02/2026 
FECHA DE TERMINACIÓN 10/03/2026 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 60.324.000 
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FECHA EXPEDICIÓN N/A 
FECHA APROBACIÓN N/A 

AMPARO VIGENCIA VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

N/A N/A N/A 

 
2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

VALOR COBRADO VALOR EJECUTADO SALDO DEL CONTRATO 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
$ 0 $ 0 $ 60.324.000 0% 

 

FECHA DEL 
INFORME 

NRO. DE 
FACTURA 

VALOR 
FACTURADO 

VALOR 
EJECUTADO 

SALDO DEL 
CONTRATO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIERA 
18/12/2025 N/A N/A 0 $ 60.324.000 0% 
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3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 
1. Elaborar por escrito al inicio del contrato un inventario 
inicial sobre el estado de los equipos que contiene la ficha 
técnica, donde se indique el estado funcional de los mismos, 
registro fotográfico, descripción técnica, este se debe de 
remitir al supervisor del contrato en medio físico y por 
correo electrónico.  

No se realizan actividades No aplica 

2. Cumplir con todas las indicaciones y parámetros de la 
ficha técnica.  

No se realizan actividades No aplica 

3. El mantenimiento de los equipos debe de ser realizado por 
personal técnico idóneo y capacitado. El personal que 
realice el mantenimiento debe contar con experiencia 
mínima de 12 meses relacionados o similar con el objeto 
contractual o su alcance, información que debe ser remitida 
al supervisor para la verificación de esta. (Enviar Hoja de 
Vida del o los Técnicos).  

No se realizan actividades No aplica 

4. El mantenimiento deberá prestarse dentro del plazo 
estipulado, en el sitio que el SENA REGIONAL AMAZONAS 
determine previa coordinación con el supervisor del 
contrato.  

No se realizan actividades No aplica 

5. El desarrollo del objeto del presente contrato deberá 
realizarse en las instalaciones del Centro para la 
Biodiversidad y el Turismo del Amazonas del SENA Regional 
Amazonas, si se presenta por obligación sacar los equipos 
del centro, se debe gestionar los permisos correspondientes 
de la Entidad, seguros, entre otros si aplica.  

No se realizan actividades No aplica 

6. En caso de que los equipos deban ser retirados de las 
instalaciones del SENA por la complejidad del objeto a 
contratar, se debe solicitar autorización del supervisor del 
contrato y quien corresponda y además el CONTRATISTA 
deberá asumir el valor del transporte, cargue, descargue y 
demás costos asociados, como también todo daño que 
cause el traslado de estos.  

No se realizan actividades No aplica 

7. Reemplazar los equipos y partes que resulten dañados por 
el contratista al momento de ejecutar el objeto contractual. 
Si el CONTRATISTA no restituye los bienes o partes 
defectuosos, éste procederá a declarar el siniestro de 
incumplimiento y/o a solicitar el pago de las multas 
señaladas en el contrato.  

No se realizan actividades No aplica 

8. Los equipos intervenidos deberán ser entregados en 
perfectas condiciones de funcionamiento, limpios y 
estéticamente presentables. Garantizar el acabado de toda 
reparación o mantenimiento.  

No se realizan actividades No aplica 

9. El riesgo de daño o pérdida del equipo o partes de estos 
será asumido por parte del CONTRATISTA hasta que se 
realice la entrega total a satisfacción del objeto contractual.  

No se realizan actividades No aplica 

10. Los residuos resultantes del mantenimiento deben ser 
tratados y dispuestos según la normatividad ambiental 
vigente y será el contratista el encargado de su disposición 
final y presentar los soportes legales de dicha disposición.  

No se realizan actividades No aplica 

11. Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar 
en las especificaciones técnicas no exoneran al 
CONTRATISTA de la responsabilidad de efectuar la entrega 
de los productos o bienes de primera calidad. Si el 
CONTRATISTA encuentra inexactitudes o incorrecciones en 
las especificaciones, debe hacerlos saber al supervisor del 
contrato estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del 
contrato para que se realicen los ajustes necesarios.  

No se realizan actividades No aplica 

12. Presentar al supervisor del contrato un informe 
detallado de los servicios y actividades realizadas, con 
registro fotográfico.  

No se realizan actividades No aplica 

13. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y 
ejecución del contrato.  

No se realizan actividades No aplica 
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4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
De conformidad con la revisión realizada por la supervisión, se deja constancia de que, si bien el contrato 
cuenta con acta de inicio debidamente suscrita y las pólizas contractuales fueron aprobadas y se 
encuentran vigentes, el contratista no inició la ejecución del objeto contractual, razón por la cual no se 
generaron pagos, ni se causaron obligaciones laborales, parafiscales o de Seguridad Social. 
 
En consecuencia, y teniendo en cuenta que no existió vinculación de personal ni desarrollo de actividades 
contractuales, no es exigible la presentación de planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, 
por cuanto no se configuró la obligación de cotización. 
 
Lo anterior se informa para efectos de sustentar la solicitud de suspensión del contrato, la cual se 
considera procedente, dejando constancia de que durante el periodo previo a la suspensión no se 
generaron obligaciones a cargo del contratista ni de la entidad contratante. 
 
5. MULTAS Y SANCIONES 
 
A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han 
presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones. 
 
6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 
 
Se presenta solicitud de reactivación de contrato por parte del contratista, bajo radicado número 7-2026-
068200 En atención a la solicitud presentada, relacionada con la modificación de la fecha de reinicio del 
Contrato No. CO1.PCCNTR.8679750, actualmente suspendido y que, una vez analizadas las justificaciones 
de carácter logístico y técnico expuestas, estas resultan procedentes. En consecuencia, se autoriza el 
reinicio del contrato a partir del día 09 de febrero de 2026, fecha desde la cual se dará continuidad a la 
ejecución de las actividades contractuales, conforme al objeto y alcance establecidos. 
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     Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: 
 
REACTIVIAR el contrato por el término de 30 días calendario, es decir, desde el 09 de febrero de 2026 y 
hasta el 10 de marzo de 2026 inclusive. Así las cosas, la fecha de terminación del contrato será el 10 de 
marzo de 2026. 
 
Para constancia se firma 09 febrero de 2026. 
 
 

Yeison Yohan Acero 
Supervisor del contrato 

 

 
 
 
 

Pablo Fernando Hurtado 
Subdirector con funciones de director regional 

 
Elaboró: Yeison Acero - Supervisor 
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Control de Cambios 
 

VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN 
VIGENCIA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

4 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 
información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 
establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 
Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 
 
Se realizan ajustes menores en el documento. 
 
Se unifica el documento para que se aplicable a contratos de servicios 
personales y para contratos de bienes y servicios 
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Generalidades: 
1) Este formato tiene como objetivo reanudar la ejecución del contrato que se encontraba suspendido. 

Solo aplica cuando la suspensión haya estado sometida a condición y no a plazo, ya que, ante este 
evento la reactivación se debe realizar directamente en la plataforma. 

2) El formato está asociado al Manual de Contratación (GCCON-M-001) y al Manual Supervisión e 
Interventoría (GCCON-M-002), así como a los procedimientos que rigen la gestión contractual de la 
entidad. 

3) El formato puede ser utilizado con ocasión de la suscripción y/o ejecución de cualquier negocio 
jurídico, sea contrato, convenio u otro. 

4) Este formato es diligenciado por el supervisor del contrato, con el apoyo de la Unidad de contratación 
en caso de la Dirección general o del Grupo de Apoyo Administrativo de la Regional o Centro de 
Formación, cada vez que el negocio jurídico lo requiera. 

5) Su diligenciamiento se realiza conforme a requerimiento por parte de la supervisión/ interventoría u 
ordenador del gasto, siendo este requisito indispensable para su formalización. 

6) Este formato no requiere ser impreso. Sin embargo, debe ser cargado en las plataformas 
administradas por Colombia Compra Eficiente. 

7) Este formato, una vez diligenciado, deberá archivarse de conformidad con lo establecido en las 
tablas de retención documental de la entidad. 

8) El contenido que se encuentra en color diferente a negro, entre paréntesis o con el signo “/” son 
orientaciones para el diligenciamiento del formato. 

9) El formato puede ser modificado en aquellos apartados en que así se indique. 
10) Las notas internas son situaciones o recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de 

elaborar el formato. No obstante, las mismas deben ser eliminadas previa impresión o suscripción de 
este. 

11) Todas las recomendaciones o sugerencias que busquen mejorar el presente documento pueden ser 
remitidas al correo de la Dirección jurídica del SENA. 
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ACTA DE REANUDACIÓN 

 
En La Ciudad de Leticia Amazonas el día 09 de febrero de 2025, entre los suscritos Yeison Yohan Acero, 
identificado con cedula de ciudadanía 7255645 de Puerto Boyacá - Boyacá, en calidad de supervisor y, de 
otra parte, Javier Fernando Rey Castro, identificado con cedula de ciudadanía número 17349835 de 
Villavicencio - Meta, en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL B&D SOLUTIONS, identificada 
con NIT. 902.011.982-7, hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, 
de conformidad con los términos que anteceden y los siguientes: 
 
Fecha de inicio 16/12/2025 
Fecha de terminación 
inicial 

31/12/2026 

Fecha de suspensión 23/12/2025 
Fecha de reanudación 09/02/2026 
Nueva Fecha de 
terminación 

10/03/2026 

 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8679750 
TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios 

OBJETO 
Contratar el mantenimiento preventivo, correctivo incluye repuestos y 
puesta en funcionamiento de equipos de diferentes áreas de formación 
del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. 

VALOR DEL CONTRATO 60.324.000 COP 
PLAZO DEL CONTRATO  30 días 
LUGAR DE EJECUCIÓN SENA – Regional Amazonas 
CONTRATISTA UNION TEMPORAL B&D SOLUTIONS 
CC o NIT. 902.011.982-7 
REPRESENTANTE LEGAL JAVIER FERNANDO CASTRO REY 
SUPERVISOR DESIGNADO YEISON YOHAN ACERO 
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CONSIDERACIONES 
 

El día 22 de diciembre de 2025 se generó solicitud de suspensión del contrato, bajo la siguiente 
justificación: 
 
En atención a la comunicación remitida por esa Entidad y de manera respetuosa, se solicitó la suspensión 
del Contrato No. CO1.PCCNTR.8679750, cuyo objeto es contratar el mantenimiento preventivo y 
correctivo —incluidos repuestos— y la puesta en funcionamiento de equipos pertenecientes a las 
diferentes áreas de formación del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. 
 
La solicitud se fundamentó en que, por razones de tiempo y condiciones operativas, no era posible ejecutar 
de manera adecuada, técnica y completa los procesos de mantenimiento requeridos dentro del plazo 
vigente del contrato, el cual finalizaba el 31 de diciembre de 2025. En consecuencia, no resultaba viable la 
ejecución del contrato dentro de la vigencia en curso, teniendo en cuenta además la necesidad 
institucional de apropiar los recursos para la siguiente vigencia fiscal. 
 
De manera específica, la no ejecución del contrato obedeció a que el personal técnico encargado del 
mantenimiento preventivo y correctivo no contaba con el tiempo material suficiente para ejecutar 
correctamente las actividades solicitadas, dada la cantidad considerable, diversidad técnica y complejidad 
operativa de los equipos objeto del contrato, los cuales requieren diagnósticos individualizados, 
intervenciones técnicas especializadas, pruebas de funcionamiento y procesos de puesta en marcha 
conforme a las especificaciones técnicas. 
 
Posteriormente, el día 02 de febrero de 2026, mediante radicado No. 7-2026-068200, se solicitó la 
reanudación del contrato con fecha de inicio 09 de febrero de 2026. Dicha solicitud obtuvo respuesta el 
día 09 de febrero de 2026, bajo radicado No. 91-9-2026-000896, N.I.S. 2026-01-075475, en la cual se indicó 
que, una vez analizadas las justificaciones de carácter logístico y técnico expuestas, estas resultaban 
procedentes. 
 
En consecuencia, se autorizó el reinicio del contrato a partir del día 09 de febrero de 2026, fecha desde la 
cual se dio continuidad a la ejecución de las actividades contractuales, conforme al objeto y alcance 
establecidos. Así mismo, se solicitó realizar el ajuste correspondiente de las pólizas contractuales, a fin de 
que estas amparen adecuadamente el nuevo periodo de ejecución autorizado, y remitirlas para su 
respectiva revisión y aprobación. 

 
Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen: 
 
PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR.8679750, a partir del 09 de 
febrero de 2026 
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SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 10 de marzo de 2026 
 
 
TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el 
contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta. 
 
CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. 
 
 
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 
REFERIDA PLATAFORMA. 

 
 
Elaboró: Yeison Yohan Acero – Supervisor 
 
 
 

 
 
 
PABLO FERNANDO HURTADO 
Subdirector (e) con funciones  
de director regional 

 
 
 
Javier Fernando Castro Rey 
NIT. 902.011.982-7 
Representante Legal 
Bydinversionssas24@gmail.com 

 
Elaboró: Yeison Yohan Acero – Supervisor. 
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Control de Cambios 
 

VERSIÓN FECHA DE ENTRADA EN 
VIGENCIA 

NATURALEZA DEL CAMBIO 

5 31/08/2025 

El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la 
información, la cual debe realizarse conforme a las directrices 
establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de 
Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. 
 
Se realizan ajustes menores en el documento 

 

 



 
 
 
 
 
 
Leticia, 02 de febrero de 2026 

Señores 
Servicio Nacional de aprendizaje – SENA 
Supervisión del contrato CO1.PCCNTR.8679750 
Ciudad 

Asunto: Cambio de fecha de reinicio del contrato CO1.PCCNTR.8679750 

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, me permito solicitar de manera respetuosa la modificación de 
la fecha de reinicio del Contrato No. CO1.PCCNTR.8679750, el cual se encuentra 
actualmente suspendido y cuyo reinicio se encuentra previsto inicialmente para el día 
02 de febrero 

El contrato tiene como objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, que 
incluye repuestos y la puesta en funcionamiento de equipos de diferentes áreas de 
formación del Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas. 

La presente solicitud se fundamenta en justificaciones de carácter logístico y técnico, 
necesarias para asegurar una adecuada ejecución del contrato, entre las cuales se 
destacan: 

1. La coordinación previa con el personal técnico especializado, con el fin de 
revisar, socializar y planificar detalladamente las actividades de mantenimiento 
a realizar en cada una de los equipos contemplados en el contrato. 

2. La organización y verificación logística de los recursos técnicos y repuestos 
requeridos, garantizando su disponibilidad para ejecutar las labores de manera 
continua y eficiente. 

3. La verificación de las condiciones técnicas necesarias para la correcta puesta en 
funcionamiento de los equipos, evitando reprocesos y garantizando resultados 
óptimos. 

En atención a lo anterior, solicito que el reinicio del contrato se autorice a partir del día 
9 de febrero de 2026, fecha a partir de la cual se dará continuidad a la ejecución de las 
actividades contractuales, con el compromiso de cumplir integralmente con el alcance, 
calidad y plazos establecidos por la entidad. 

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier requerimiento adicional. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
JAVIER FERNANDO CASTRO REY 
Representante Legal de UNION TEMPORAL BYD SOLUTIONS 
Nit:902.011.982-7 
Correo: bydinversionessas24@gmail.com 
Celular: 313 3691263 
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