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PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. SA-SI-015-2025 GRUPO 1. 
OBJETO: “COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA FORENSE Y DE ELEMENTOS 
DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO OPERATIVO 
DE LA POLICIA MEBAR". GRUPOS 1,2,3 y 4.” 
CONTRATISTA: IOCOM S.A.S 
IDENTIFICACIÓN: NIT. 830.140.479-5. 

 
Las partes hemos convenido integrar a la modificación del contrato electrónico que 
se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato:  
 
Consideraciones: 1. Que, en fecha dieciséis (16) de diciembre de 2025 el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, suscribió contrato cuyo objeto es: 
“COMPRA DE EQUIPOS DE INFORMATICA FORENSE Y DE ELEMENTOS DE 
TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 
OPERATIVO DE LA POLICIA MEBAR". GRUPOS 1,2,3 y 4.”. 2. Que, el plazo de 
ejecución de este contrato se pactó hasta el día treinta y uno (31) de diciembre 
de 2025, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 
de 1993. 3. Que el valor del contrato se pactó en la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($2.470.254.533) 
incluido todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato. 4. Que, el día dieciocho (18) de diciembre de 2025, se 
expidió el Registro presupuestal No. 202514982, se aprobaron las pólizas por parte 
del Distrito y se dio inicio a la ejecución del contrato. 5. Que por medio del acta de 
suspensión suscrita por las partes el día veintinueve (29) de diciembre de 2025, se 
suspendió el contrato SA-SI-015-2025 GRUPO 1. 6. Que por medio del acta de suspensión 
suscrita por las partes el día treinta (30) de enero de 2026, se amplió el termino de 

suspensión del contrato SA-SI-015-2025 GRUPO 1.  7. Que por medio del acta de reinicio 
suscrita por las partes el día doce (12) de febrero de 2026, se reinició el contrato SA-SI-

015-2025 GRUPO 1. 8. Que, mediante oficio de fecha febrero de 2026, el cual hace 
parte integral del presente otrosí, remitido a la Secretaria General del Distrito, por el 
Jefe De La Oficina Para La Seguridad y Convivencia Ciudadana actuando en 
calidad de supervisor del contrato, solicita prórroga hasta el día DOCE (12) DE 
MARZO DE 2026, basado en las siguientes consideraciones: 
 

(…) “Que una vez superados los hechos que dieron origen a la suspensión las partes acuerdan 
reiniciar el día 12 de febrero de 2026 el contrato SA-SI-015-2025 GRUPO 1.  MARCO 
GENERAL DEL CONTRATO:  la Seguridad y la Sana Convivencia se han convertido en unas 
de las principales preocupaciones de los ciudadanos y uno de los retos que enfrenta 
actualmente el estado, pues no solo se aleja de las preocupaciones tradicionales o clásicas de 
la seguridad nacional, sino que corresponde a un fenómeno asociado al crecimiento urbano. 
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 Es por ello, que entre los objetivos de la Política Pública Distrital y Departamental de Seguridad 
y Convivencia Ciudadana, están justamente a) garantizar la prestación del servicio de 
seguridad ciudadana a cargo de las autoridades distritales, con el fin de proteger: 1. La vida de 
los habitantes y visitantes; 2. El patrimonio y la propiedad privada; 3. Los bienes comunales en 
los que se desarrollan actividades culturales, deportivas, sociales, y 4. Las comunidades y 
grupos sociales que tienen capital social positivo y procesos de cohesión social consistentes 
con los fines del Estado. b) Fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades de 
policía, la fuerza pública y los organismos de seguridad que tiene jurisdicción en el Distrito 
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, para responder 
de manera”. efectiva en la prestación de los servicios de seguridad ciudadana, policía, justicia 
formal y alternativa. 
 
 Lo anterior, entendiendo que la ciudad se ha convertido en el nuevo epicentro sobre el cual 
pensar la seguridad, separando en lo conceptual y lo político la concepción de seguridad 
nacional y la de seguridad ciudadana. El carácter urbano del fenómeno implica la concreción 
espacial de la orientación de las políticas públicas en seguridad y convivencia ciudadana. 
 
Que con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de seguridad ciudadana el 
Distrito de Barranquilla, el Departamento del Atlántico y el Área Metropolitana suscribieron el 
día 24 de enero de 2024 convenio que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS 
ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA JURISDICCION QUE COMPARTEN EL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA Y EL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA Y EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.  
 
SOLICITUD DEL CONTRATISTA: Que el contratista remitió a la Oficina para la Seguridad y 
Convivencia Ciudadana solicitud de Prórroga al contrato SA-SI-015-2025 GRUPO 1, con base 
en lo siguiente: “Respetados señores: En mi calidad de representante legal de IOCOM S.A.S., 
sociedad identificada con NIT 830.140.479-5, y en atención al Contrato No. SA-SI-015-2025 – 
Grupo 1 y 4, cuyo plazo de ejecución se encuentra condicionado por el periodo de suspensión 
autorizado, me permito solicitar respetuosamente una prórroga del plazo contractual por un 
término de treinta (30) días calendario, sin modificación del valor ni de las demás condiciones 
contractuales. La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de ejecutar de manera 
adecuada, completa y coordinada las actividades de capacitación técnica asociadas a las 
licencias, equipos y herramientas objeto del contrato. Dichas capacitaciones requieren la 
disponibilidad del personal designado por la Entidad, así como la programación previa de 
fechas, lugares y recursos técnicos, lo cual demanda un plazo adicional razonable para 
garantizar su correcta ejecución. Esta ampliación del plazo permitirá asegurar que la 
transferencia de conocimiento, el entrenamiento operativo y la puesta en funcionamiento de los 
sistemas se realicen bajo estándares de calidad, eficiencia y cumplimiento, evitando 
ejecuciones apresuradas que puedan afectar el adecuado aprovechamiento de las soluciones 
implementadas. En consecuencia, solicitamos formalmente la ampliación del plazo de 
ejecución contractual por treinta (30) días calendario adicionales, manteniéndose incólumes el 
objeto contractual, el valor pactado y las garantías exigidas, las cuales serán ajustadas 
conforme a la nueva fecha de terminación. Reiteramos nuestra disposición para coordinar con 
la supervisión del contrato el ajuste del cronograma y continuar con la ejecución contractual 
bajo los principios de buena fe, planeación, eficiencia y responsabilidad que rigen la 
contratación estatal.”  
 
JUSTIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL: Que la Jurisprudencia del consejo de estado y la corte 
constitucional ha fijado los límites a la modificación de los contratos estatales de la siguiente 
manera: - Límites de orden temporal: están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no 
podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y; ii) la prohibición de consagrar 
prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial 
de la libertad de competencia. - Límites de orden formal: debe señalarse que, por un lado, es 
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necesario que, la modificación de los contratos conste por escrito, dado el carácter solemne 
del contrato estatal y que sea suscrito por el jefe o representante legal o su delegado, de 
conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 80 de 1993, así como el deber de la existencia 
de las disponibilidades presupuestales para el cumplimiento de las obligaciones. Por otro lado, 
la entidad debe motivar y justificar la modificación. - Límites materiales: corresponden a la 
prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato, que se presentará en los 
casos en que se incluyan elementos que, “habiendo figurado en el procedimiento inicial, hubiera 
permitido la participación de otros interesados aparte de los inicialmente admitidos, o 
seleccionar una oferta distinta de la inicialmente seleccionada. - Límites axiológicos: los cuales 
se fundan en la necesidad de preservar los principios de igualdad, transparencia, libertad de 
concurrencia, selección objetiva y planeación.  
 
De esta manera surge el principio de mutabilidad permitiendo que el contrato estatal pueda 
modificarse, con la finalidad de cumplir con los cometidos para los cuales fue previsto, siempre 
y cuando no se altere el objeto del contrato. Esta modificación puede ser por un acuerdo 
bilateral o por acto unilateral de la entidad contratante, el cual deberá ser motivado tal como lo 
dispone la Ley 80 de 1993. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en 
concepto del 13 de agosto de 2009, señala: “(...) La contratación estatal responde de múltiples 
maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de 
modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del 
contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 
entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del 
objeto y de los fines generales del Estado. (…)”.  
 
Que de acuerdo a lo anterior desde la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana 
solicitamos cordialmente se inicie el trámite contractual para la suscrición de la Prórroga Nro 1 
al contrato SA-SI-015-2025 GRUPO 1, cuya finalidad es extender el plazo de ejecución hasta 
el día doce (12) de marzo de 2026”. (…) (sic) 

 
9. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando 
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del 
Estado, a los cuales sirve el contrato, así como poder brindarle una ejecución 
apegada a la realidad de las circunstancias estipuladas dentro del mismo y de los 
soportes contractuales que direccionan su suscripción. 10. Que tal posibilidad de 
modificación está proveída por los Artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o 
de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los 
servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continúa y adecuada 
prestación”, entre otros. 11. Que al respecto la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado en concepto del 13 de Agosto de 2009 estableció que “La 
contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos 
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre 
los restantes elementos del mismo. Por mutualidad del contrato estatal se entiende 
el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA particular, cuando sea necesario para el 
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”. 12. Que no es menos 
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cierto que nuestro ordenamiento jurídico en materia de Contratación Pública, 
estípula que la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una 
decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección 
del contrato. 13. Que, en consideración a lo expuesto, la Secretaría General del 
Distrito, atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del 
expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente 
y que aun cuenta con recursos, procede a realizar la presente PRORROGA No. 1 
AL CONTRATO No. SA-SI-015-2025 GRUPO 1.  En atención a las consideraciones 
expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo 
siguiente: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto 
PRORROGAR el plazo de ejecución contractual del contrato SA-SI-015-2025 
GRUPO 1. CLAUSULA SEGUNDA. – PRORROGA: Prorróguese el plazo de 
ejecución contractual, hasta el día DOCE (12) DE MARZO DE 2026, contados a 
partir del vencimiento del plazo inicialmente establecido, teniendo en cuenta las 
actas de suspensión y reinicio. CLAUSULA TERCERA. - GARANTIA ÚNICA: El 
contratista se compromete a ampliar la póliza original otorgada, establecida en el 
contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la presente 
prórroga No. 1. CLÁUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: 
Todas las cláusulas y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el 
presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA 
QUINTA. - EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente prórroga no 
afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con 
la suscripción de este documento. CLAUSULA SEXTA. -  PERFECCIONAMIENTO 
Y EJECUCION. El presente acto se perfecciona con la aprobación de las partes en 
SECOP II. Su ejecución continua al vencimiento del plazo inicialmente pactado, 
teniendo en cuenta las actas de suspensión y reinicio.  
 
Proyectó: Daniela Vergara Safady // Asesora Externa/ Secretaría General. 
Revisó José Ávila //Asesor Externo Oficina de Contratación.  
Aprobó: Jose Caicedo Feoli // Jefe de Oficina de contratación, Secretaria General 

 


