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1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 11  
 

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.211 
de 2025 
Nombre del contratista: FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI 
Documento de identificación del Contratista: Nit 890318247-8 
Nombre (s) del supervisor (es): ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
 
Organismo: Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios. 

No. Teléfono: 8817915 
 

 
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4181.010.26.1.211-2025: Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de 
Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios el espacio público 
denominado Parque lineal río Cali fase 1, en el espacio comprendido desde la calle 25 
hasta la manzana T en ambos costados del Río Cali, para su mantenimiento, cuidado y 
desarrollo de actividades autorizadas por la Unidad Administrativa Especial Gestión de 
Bienes y Servicios. 
 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 
 

01/abr/2025 
 

31/mar/2026 

 
Modificación(es) al contrato:  modificación no 1: por el cual se adiciona el valor de 
ochocientos veinte millones treinta mil pesos m/cte. ($820.030.000).   

Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

X  
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE. ($2.846.787.445). 
Adición: adición No 1, ochocientos veinte millones treinta mil pesos m/cte. ($820.030.000). 
Prórroga: prorroga No 1, del 1 enero al 31 de marzo de 2026. 

Resumen contable y financiero: 
Valor Total del 

Contrato 
Valor Cuota a 

Cancelar 
Valor Acumulado 

Cancelado 
Saldo por 
Cancelar 

$3.666.817.445 $273.343.330 $2.846.787.445 $546.686.670 
 

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

PERSONA JURÍDICA: FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI 
 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 30/Ene/2026 
 

La señora Xiomara Certuche Duque, identificada con cédula de ciudadanía No 
1130614510 de Cali (Valle del Cauca), y con Tarjeta Profesional 150902-T de la Junta 
Central de Contadores, en condición de Revisor Fiscal de la Fundación Zoológica de Cali 
identificada con Nit. 890.318.247-8 certifica que, de acuerdo con los registros y soportes 
contables de la Entidad, durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles, ha 
realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad y protección sociales exigidos 
por la ley con base a los plazos dispuesto en el artículo 02 del Decreto 1990 de 2016. 
 

Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al contador Público 
certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es 
emitir paz y salvos. 
 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
 

PERSONA NATURAL: N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No. Planilla: 
No. PIN, Autorización, Referencia, 
Pago: Operador: 
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 
Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
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5. INFORME TÉCNICO 
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de Santiago de Cali Distrito Especial, servicios con base 
en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o 
Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.211-2025 y que a continuación se describen: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
Para mayor información del cumplimiento de las obligaciones generales contractuales, 
remitirse al informe de gestión cuota once, periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2026, 
del contrato de administración 4181.010.26.1.211-2025, allegado por Fundación 
Zoológica de Cali. 
 
1. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contrato y responder 
por la calidad del servicio, sin perjuicio de la respectiva garantía obligatoria. 
- Se realizaron las actividades relacionadas: 

● Vinculación del personal restante operativo No calificado para el proyecto. 
● Limpieza y cuidado del espacio público. 
● Vaciado de contenedores de residuos. 
● Recolección y evacuación de residuos vegetales. 
● Limpieza de jardines. 
● Eliminación de maleza de senderos. 
● Mantenimiento integral de zonas verdes y césped. 

 
2. Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas 
en el contrato y de conformidad con lo ofrecido en su solicitud. 
- Se realizaron las actividades relacionadas: 

● Limpieza de canales 
● Instalación de Totems de información de fauna. 
● Instalación de estructuras e imágenes de la primera muestra fotográfica. 
● Actividades de mantenimiento silvicultural. 
● Avances del proceso de endoterapia. 
● Lanzamiento de la muestra fotográfica. 

 
3. Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el contrato previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la ley. 
- El acta de inicio fue presentada en el primer informe del contrato.  
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4. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de 
Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por 
conducto del funcionario que ejercerá supervisión del contrato. 
- Al corte de la cuenta, se acataron las instrucciones impartidas desde la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a través de sus supervisores 
técnicos y administrativos. 
 

●  Garantizar la presencia en campo con personal operativo durante la jornada 
establecida en los pliegos de condiciones del presente contrato de administración. 

 
5. Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, 
suya y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello diera lugar 
de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002. 
- El pago de la seguridad social de todo el personal del contrato se encuentra en el 
documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social”.  
 
6. Señalar en forma clara y expresa el valor de sus servicios de conformidad con las 
condiciones exigidas por la entidad, de acuerdo al valor de su solicitud. 
- El presupuesto de ejecución del contrato se entregó en el primer informe del contrato. 
 
7. Solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, durante el periodo de la garantía 
obligatoria o la ejecución del contrato de administración, en un lapso no mayor a 48 horas. 
- Durante este periodo de actividades del Parque Lineal no se presentaron inconvenientes 
o hubo reportes de los mismos por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios hacia la FZC. 
 
8. Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato.  
- Se designa al señor Carlos Andrés Arias Urrego Gerente de Proyectos de Infraestructura 
para estar en constante comunicación con el Distrito de Santiago de Cali. 
- El pago de aportes a la seguridad social de la persona relacionada se muestra en el 
documento No. 2 “Aportes a la Seguridad Social”. 
 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA 01.04.03.P 002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 25 

9. Proveer a sus trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual. 
- Se le provee a los trabajadores los elementos necesarios para la ejecución del contrato. 
La entrega de dotación del personal se reportó en los informes anteriores y la entrega de 
elementos de protección personal se muestra en el anexo 3. Ver cuadro listado de 
insumos. 
 
10. Disponer de la capacidad logística, tecnológica y humana adecuada que le permitan 
garantizar el cumplimiento a cabalidad del objeto del contrato. 
- Además de contar con el equipo humano de trabajo para el contrato, la FZC cuenta con 
1 camión de transporte de carga y de pasajeros para realizar el proceso de retiro y traslado 
de residuos vegetales. Cuenta también con las instalaciones del zoológico de Cali, como 
centro logístico para el almacenamiento de materiales e insumos, las reuniones de 
capacitación del personal y de seguimiento al contrato. 
 
11. Responder Civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante 
la ejecución del contrato. 
- Se hizo entrega de la póliza de responsabilidad civil a la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión de Bienes y Servicios (Anexo 1). 
 
12. Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato. 
- Cumplió con todas las obligaciones solicitadas y estipuladas en el contrato. 
13. Colaborarán con las entidades en lo que sea necesario para que el objeto contratado 
se cumpla y que éste sea de la mejor calidad. 
- Se solicitó apoyo de la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y Justicia y la Secretaría 
de Tránsito y Movilidad para que estén enterados de la presencia del personal de la 
fundación sobre este espacio y puedan estar atentos a cualquier reporte de novedad que 
se pueda presentar. Los oficios de la socialización se entregaron como anexos en el primer 
informe de actividades.  
14. Acataron las órdenes que durante el desarrollo del contrato les impartieron y de 
manera general, obraron con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones e inconvenientes que pudieran presentarse.  
15. Garantizó la calidad de los bienes y servicios contratados y responde por ello. 
- Se hizo entrega de la póliza de cumplimiento a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios (Anexo 2). 
16. No accedieron a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  
 
La Fundación Zoológica de Cali, presentó anexo el cronograma de actividades y bitácoras 
del periodo entre el periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2026, revisaron y ajustaron 
de acuerdo con las necesidades del sector de trabajo. 
 
1. Realizar los procedimientos y acciones necesarias para cumplir con el objeto del 
contrato y en especial garantizar la vinculación del personal en todos los niveles 
requeridos para la realización de las actividades derivadas del contrato, para lo cual 
efectuará: 
 
I. Contratación del personal para el cuidado del espacio público. 
- Durante este periodo de operación se trabajó con: 5 cuidadores de espacio público, 12 
aseo completo, 18 jardineros, 1 supervisor, 1 ecólogo, 1 profesional en ingeniería 
industrial, 1 supervisor general, 2 ingenieros forestal, 1 ingeniero ambiental, 2 operario de 
mantenimiento, 1 ingeniero multimedia, 8 auxiliares de recolección para un total de 53. 
(Anexo listado de personal). 
- El pago de seguridad social se puede consultar en el documento No. 2 “Aportes a la 
Seguridad Social”. 
II. Inducción del personal de acuerdo con la actividad a desarrollar. 
- Las inducciones realizadas a todo el personal del contrato se evidenciaron en los 
informes anteriores, al no presentarse contrataciones no se realizaron inducciones 
adicionales. 
III. Dotación de uniformes, elementos de seguridad cuando lo requiera y medios de 
comunicación. 
- La dotación de uniformes para el personal fue evidenciada en el primer informe de 
avance de actividades. 
- La entrega de los elementos de protección personal se muestra en el anexo 3. 
IV. Inducción para la orientación y atención a peatones. 
- Como parte del proceso de vinculación del personal operativo, se realiza una inducción 
dirigida por el área de Gestión de Riesgos de la FZC, la cual tiene como parte de sus 
temas, la orientación y atención a peatones con el fin de poder dar un mejor servicio a los 
visitantes de este espacio público. 
V. Protección, cuidado y prevención en los espacios del Parque lineal río Cali fase 1. 
- Para cumplir con la obligación y luego de realizar la respectiva inducción mencionada en 
el numeral anterior, se procede a asignar 4 de las personas del equipo de trabajo, que ya 
están en campo, para que sean las encargadas de realizar el cuidado, ya no desde la 
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limpieza y organización del espacio, sino desde la orientación hacia el peatón y visitantes 
del lugar. Estas personas se identifican portando chaleco de color azul marcada en la parte 
posterior con “Cuidador de Espacio Público” y portan también una tonfa como elemento 
de protección. 
VI. Aseo, mantenimiento y limpieza del espacio público.  
- Las evidencias se muestran en el capítulo de Especificaciones Técnicas del informe. 
VII. Registro de casos presentados en lo referido a situaciones ajenas al desarrollo del 
contrato. 
- Durante este periodo, no se tuvo casos referidos a situaciones ajenas al desarrollo del 
contrato. 
VIII. Seguimiento y Monitoreo a los procesos que adelante por parte del supervisor que 
designe para tal fin. 
- Para llevar a cabo este monitoreo de actividades, se llegó al acuerdo de la formación de 
un grupo a través de la aplicación WhatsApp, donde se encuentran vinculados, tanto el 
equipo supervisor que fue designado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios de Cali, como por el equipo que lidera la ejecución del contrato por 
parte de la FZC. En este se reportan novedades, se llegan a acuerdos sobre reuniones de 
seguimiento y se comparten fotografías sobre avance de las actividades que hacen parte 
de los compromisos del contrato. 
IX. Solicitud de acompañamiento a la Policía Nacional para apoyar la labor y la integridad 
del personal de cuidado del espacio público y demás que requiera para la realización de 
las actividades. 
- Durante el primer periodo, fue enviado oficio a la Policía Metropolitana de Cali, 
informando sobre la presencia en todo el Parque Lineal, las actividades generales que se 
van a ejecutar y el tiempo de permanencia que se va a tener en la zona, a diciembre 31 
del año en curso. Esto, con el fin de que tengan conocimiento y de poder contar con su 
apoyo ante cualquier novedad o situación que se presente y que atente con la seguridad, 
tanto de visitantes al espacio, como de colaboradores y con la normal ejecución de las 
actividades y compromisos que compone este contrato. 
El oficio respondido, se procedió también a trasladarse a la Secretaría de Seguridad y 
Justicia. Ambos se presentaron en el informe anterior. 
2. Entregar dotación suficiente al personal que realice actividades en el espacio público 
con el fin de que exista una correcta identificación del personal hacia la ciudadanía en 
general; igualmente, para aquellos que realicen actividades que requieran la 
implementación de elementos de seguridad para realizar las actividades en perfectas 
condiciones. 
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-  La entrega de dotación del personal operativo se presentó en los anteriores informes, la 
cual tiene como característica, el portar un chaleco de color verde, con el fin de que sean 
claramente reconocidos como personal de la FZC que hace presencia en el parque lineal. 
En cuanto a la dotación de los elementos de protección para el personal de cuidado de 
espacio público, se evidencia en el anexo 3 del presente informe. 
 
3. Cuidar el espacio público, con personal no calificado, para actividades básicas de 
cuidado, prevención, orientación y protección del espacio público, que incluye la 
realización de actividades de jardinería y aseo general, utilizando para tal fin herramientas 
básicas para el mantenimiento de áreas verdes y limpieza de sector. 
- El listado del personal contratado para dar cumplimento a esta obligación aparece en el 
numeral 1.1 del presente informe. La relación de herramientas e insumos requeridos para 
la operación, aparecen en el cuadro presentando en el numeral 9 del presente informe de 
las obligaciones generales y las evidencias de las actividades ejecutadas para dar 
cumplimiento a esta obligación se presentan en el capítulo de ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS del presente informe de actividades. 
 
4. Realizar el mantenimiento de las zonas duras, los elementos constitutivos artificiales o 
construidos y complementarios del espacio público que lo requieran ubicados en el Parque 
lineal río Cali fase 1. 
- Se realiza la Limpieza de senderos establecidos como áreas duras y las áreas blandas 
con componente vegetal que comprenden los espacios entregados diariamente. 
- Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y/o barrido manual 
utilizando elementos como escobas, escobillas, rastrillos, etc., diariamente. 
- Limpieza de acrílicos, rejillas de ventilación, puertas, diariamente. 
- Limpieza de barandas, escaleras, muros diariamente. 
- Limpieza de placas, letreros, plantas, elementos decorativos cuando se requiera. 
- Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basuras, cestas para disposición 
de residuos sólidos, diariamente. 
- Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de 
residuos sólidos. 
- Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: 
Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su 
posterior recolección. 
- Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de 
baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente. 
- Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo 
diariamente. 
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- Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado, del piso en general. 
- Remoción de chicles con equipo especializado de alta temperatura. 
- Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría de 2800 PSI y carro 
tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir. Se utilizará igualmente 
desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que contengan 
residuos duros. Se contará con los elementos necesarios de señalización para reducir 
afectaciones en el tráfico vehicular y en aquellas zonas donde el tráfico es alto, la actividad 
será realizada en horario nocturno. 

● El proceso de hidrolavado de senderos fue finalizado en el noveno periodo de 
actividades y fue documentado en el respectivo informe. Se destaca que en estos 
andenes predominan los pisos de ladrillo en diferentes formatos y patrones de 
instalación. También se realizó en dicho periodo el hidrolavado a los elementos que 
constituyen el mobiliario de este sector, como lo son bancas materas y demás 
elementos. De igual forma durante el noveno periodo se finalizó el proceso de 
hidrolavado de los muros que conforman la cuenca del río a lo largo del Parque 
Lineal, los cuales están construidos unos en piedra mampuesta y otros en concreto 
reforzado con acabado a la vista. Cabe anotar que, además del equipo humano 
requerido para esta actividad, se contó con un vehículo carro tanque de 
almacenamiento y provisión de agua potable, así como con 2 hidro lavadoras de 
gasolina con su respectivo equipo de bombeo. 

- Realizar limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, 
fuentes, rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas. 

● Ver especificaciones técnicas numerales 1 al 8.    
- Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y 
sedimentos diariamente. 
 
ACTIVIDAD DE CUIDADO DE ESPACIO PÚBLICO 
- Actividad de espacio público diurno incluye actividades de cuidado y supervisión en las 
áreas de intervención del contrato. 
✔ Los cuidadores de espacio público, distribuidos estratégicamente en los distintos 

tramos y turnos del proyecto Parque Lineal, desempeñan un rol clave en la 
preservación del entorno urbano. Su labor incluye la vigilancia y el mantenimiento 
del mobiliario público, el acompañamiento y apoyo a otros cuidadores del Chaleco 
Verde y la atención oportuna a situaciones de contingencia que puedan afectar el 
orden público, tales como conatos de incendio o riesgos estructurales. Además, 
tienen la responsabilidad de notificar de manera inmediata a las autoridades 
competentes, garantizando una respuesta coordinada y efectiva ante cualquier 
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eventualidad que comprometa la seguridad o el bienestar en los espacios 
intervenidos. 
 

MANTENIMIENTO RUTINARIO GENERAL Y/O MANTENIMIENTO EN ALTURAS 
- Se deberá realizar el mantenimiento y/o reparaciones al mobiliario urbano de los 
espacios objeto del contrato, este mobiliario hace referencia a barandas, pérgolas, 
senderos, bancas, elementos de señalización, bebederos de agua, entre otros. 
▪ Durante este periodo de actividades, se finalizaron las actividades de adecuación 

de las 3 estaciones con información gráfica de la fauna que predomina a lo largo 
de la cuenca del río Cali. Cada una de estas estaciones está compuesta por 3 
tótems (columnas), construidas en concreto reforzado con varilla corrugada en su 
interior y cada una con 3 caras o superficies para la instalación de piezas de 
cerámica horneadas y con imágenes representativas de la fauna pintadas a mano. 

▪ Cada columna es de sección triangular con una medida de 30 cms de cada lado y 
de altura tienen 2.00 mts, 2.20 mts y 2.40 mts respectivamente. Cada columna tiene 
la capacidad de tener 11 baldosas, de las cuales 10 contienen las imágenes 
pintadas a mano de la fauna característica del lugar (5 por cada cara) y una imagen 
con el logo institucional (Alcaldía y FZC). La ubicación de estas estaciones es 
equidistante a lo largo del Parque Lineal; la primera está ubicada en el sector de la 
Manzana T, la segunda en el sector de la carrera 2 norte con calle 21 (Frente a la 
sede de la Policía Metropolitana de Cali) y la tercera en el sector de la carrera 4 
norte con calle 24 (Cerca al puente de la Escalinata). 

- Remoción de grafitis cuando sea necesario. 
❖ Durante este periodo, no se evidenciaron afectaciones por grafitis al mobiliario e 

infraestructura que se encuentra a lo largo del Parque Lineal, por lo que las 
actividades de intervención se harán una vez se tengan reportes o afectaciones y 
se verán reflejadas en los siguientes informes. 

- Remoción general del óxido existente, aplicación de soldadura en todas las zonas de 
unión, para el caso de las barandas metálicas.  
❖ Durante este periodo, en los sectores que se han intervenido del Parque, no se han 

evidenciado afectaciones por óxido de partes metálicas, especialmente en los 
puentes que ya se han intervenido y que tienen partes metálicas como 
componentes, pero se hizo el respectivo mantenimiento mediante la aplicación de 
pintura del mismo color y especificaciones técnicas a la actualmente aplicada. 

- Se debe aplicar mantenimiento con pintura a todos los elementos, de acuerdo con su 
materialidad, que garantice la durabilidad ante las condiciones de tráfico y exposición a la 
intemperie.  
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- Mantenimiento de barandas, pérgolas, senderos, bancas, elementos de señalización, 
entre otros.       

● Durante este periodo de actividades, se finalizaron las actividades de instalación 
de las estructuras metálicas que contienen las imágenes de la muestra fotográfica 
que tendrá el Parque Lineal, estructuras que quedaron localizadas en el sector 2, 
entre el puente frente a la Torre de Cali y el puente sobre la calle 21, margen 
izquierda del río. 

● Para la instalación se hizo el retiro de las fichas de piso en ladrillo para fundir las 
respectivas bases de concreto y que quedaran por debajo del nivel de piso 
terminado. Las estructuras finalmente se instalaron mediante el anclaje con chazos 
de expansión en cada una de sus bases y las fotos fueron instaladas sobre una 
superficie de lámina galvanizada y aseguradas mediante platinas metálicas para 
reducir posibilidades de hurto de estas. 

- Hidrolavado de superficies. 
⮚ Como se mencionó en el numeral 1.13 del presente informe, el proceso de 

hidrolavado de senderos fue finalizado en el noveno periodo de actividades y fue 
documentado con evidencias en el respectivo informe. Se destaca que en estos 
andenes predominan los pisos de ladrillo en diferentes formatos y patrones de 
instalación. También se realizó en dicho periodo el hidrolavado a los elementos que 
constituyen el mobiliario de este sector, como lo son bancas materas y demás 
elementos. De igual forma durante el noveno periodo se finalizó el proceso de 
hidrolavado de los muros que conforman la cuenca del río a lo largo del Parque 
Lineal, los cuales están construidos unos en piedra mampuesta y otros en concreto 
reforzado con acabado a la vista. Cabe anotar que, además del equipo humano 
requerido para esta actividad, se contó con un vehículo carro tanque de 
almacenamiento y provisión de agua potable, así como con 2 hidro lavadoras de 
gasolina con su respectivo equipo de bombeo. 

- Mantenimiento de senderos peatonales sobre el área objeto del contrato. 
⮚ Como se muestra en el numeral 3.1 de este capítulo, se adelantan las actividades 

de mantenimiento general del mobiliario existente en el Parque Lineal. En este 
caso, el mantenimiento de senderos consistió en el proceso de adecuación de las 
3 estaciones para la instalación de los tótems de información gráfica de fauna de 
la cuenca del Rio Cali. 

- Mantenimiento zonas de descanso. 
- Mantenimiento y/o reparaciones a las zonas de descanso. 
❖ Como fue explicado en el numeral 3.1, se adelantan las actividades de instalación 

de las estaciones de información de fauna y las estructuras para la muestra 
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fotográfica. Durante este periodo no se evidenciaron afectaciones a las zonas de 
descanso. 

 
COMPONENTE AMBIENTAL 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN AGRONÓMICA DEL MATERIAL VEGETAL CON 
BIOESTIMULACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MATRIZ EDÁFICA. 
- Diagnóstico edáfico detallado (físico, químico y biológico) realizado por zonas. 
- Plan de manejo para recuperación de suelo. 

● Estas actividades fueron ejecutadas hasta el décimo periodo avance de actividades 
y fueron reportadas en los respectivos informes. 

 
MANTENIMIENTO SILVICULTURAL DE LOS INDIVIDUOS ARBÓREOS Y PALMAS EN 
LA ZONA DE INFLUENCIA DEL BULEVAR DEL RÍO 
- Inspección en campo. 
- Muestreo y análisis (metodologías de inspección, análisis microbiológicos y 
entomológicos (Si aplican) y muestreos fisicoquímicos de suelos). 
- Diagnóstico fitosanitario individual. 
- Propuesta de manejo. 
▪ Al corte de este informe, se vienen adelantando las actividades de mantenimiento 

silvicultural, las cuales se evidencian en el anexo 6 del presente informe “Informe 
de Avance de Actividades Silviculturales – Parque Lineal”. 

- Diagnóstico visual y fitosanitario de picudo en palmas. Evaluación del estado de racaceas 
del bulevar del río.  
- Estrategia de control de picudo y actividades de fitosanidad en palmas afectadas. 
❖ Estas 2 actividades no aplican debido a que no hace parte de los alcances pactados 

en el presente contrato de administración. 
- Endoterapia por micro infusión vegetal. 

⮚ El proceso de endoteria (segunda fase), fue realizado en el octavo periodo de 
actividades y las evidencias fueron presentadas en el respectivo informe de 
actividades del presente contrato. 

 
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES 
- Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y césped. 
- Preparación y remoción de suelos para oxigenación. 
- Aplicación de abono y fertilizantes de uso común. 
Durante este periodo, la actividad de fertilización programada con fertilizante granulado 
tipo YARAMila NPK 15-15-15, en dosis de 80 gramos por ejemplar, ha sido REALIZADA 
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gracias a las altas precipitaciones, condiciones climáticas actuales en las zonas de 
intervención y la presencia de suelos con alto contenido de humedad, lo cual ayuda 
significativamente a la eficiencia del fertilizante bajo los siguientes aspectos técnicos:  

● La aplicación del abono YARAMila NPK 15-15-15 ha representado un aporte 
técnico significativo dentro del mantenimiento y recuperación de las coberturas 
vegetales. Teniendo en cuenta las condiciones de alta precipitación y los suelos 
con elevada humedad presentes en el área de influencia, este fertilizante ha 
permitido optimizar la disponibilidad y absorción de nutrientes esenciales 
(nitrógeno, fósforo y potasio), promoviendo un crecimiento equilibrado de las 
especies ornamentales. 

● Técnicamente, la incorporación del YARAMila NPK 15-15-15 ha favorecido un 
fortalecimiento general de las plantas, evidenciándose una mayor densidad foliar, 
coloración más intensa y desde la parte técnica un probable desarrollo radicular 
profundo, lo cual ha incrementado su resistencia frente al exceso de humedad. 
Como resultado, los jardines y las especies vegetales intervenidas presentan 
actualmente una apariencia más vigorosa y saludable, con un fortalecimiento 
estimado hasta cien veces superior respecto a las condiciones observadas antes 
de la aplicación. 

● La aplicación se realizó de manera manual y dirigida en la base de cada planta, 
procurando una distribución homogénea del producto y evitando contacto directo 
con el follaje. Esta labor se ejecutó en una única jornada dentro del periodo del 
informe, aprovechando condiciones climáticas favorables para garantizar la 
correcta absorción del fertilizante. 

 
- Mantenimiento y Limpieza de parterres. 
- Las labores de esta actividad se muestran en el capítulo “Mantenimiento Básico de Zonas 
Verdes, Plantas y Césped” dentro del componente 3. Mantenimiento Integral de Jardines. 
- Recolección, cargue, traslado y descargue de desechos producto de las actividades de 
mantenimiento. 
- Mantenimiento integral de jardines TIPOLOGÍA I, II y III (Consiste en realizar el inventario 
de jardines de estos tipos ubicados en el área de influencia, mantenerlos mediante labores 
de limpieza de arvenses, reposición de material perdido o dañado, manejo de plagas de 
insectos, manejo de suelos y enmiendas). 
▪ Las labores de esta actividad se muestran en el numeral 3.1 “Mantenimiento Básico 

de Zonas Verdes, Plantas y Césped” dentro del componente 3. Mantenimiento 
Integral de Jardines. 

- Diagnóstico en sitio de áreas con afectación de hormiga arriera. 
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- Control de hormiga arriera Atta cepahalotes y cualquier insecto que genere nidos sobre 
la tierra o el mobiliario y genere un deterioro tanto para la infraestructura física como la 
cobertura arbórea y jardines. 
- Diagnostico en sitio y control aplicado 

● Durante la inspección en campo se identificaron áreas con afectación por hormiga 
arriera (ATTA CEPAHALOTES), evidenciándose actividad de forrajeo 
(comportamiento de un organismo para encontrar, obtener y consumir su alimento, 
que abarca desde la búsqueda y exploración hasta la selección, manipulación y 
recolección de recursos nutritivos o energéticos) y presencia de bocas activas. Con 
el fin de mitigar el impacto y controlar la población, se procedió a la aplicación 
dirigida de cebo formulado en hojuela en las zonas afectadas. Posterior al 
tratamiento, se verificó una reducción significativa de la actividad, logrando un 
control efectivo de la plaga en el área intervenida. 

 
MANTENIMIENTO DE GUADUALES 
- Inspección visual, diagnóstico y ubicación de guaduales de la ribera del río. 
- Plan de manejo de guaduales (Indicar estrategias de mantenimiento, intervención y 
recuperación). 
- Ejecución de estrategias del plan de manejo. 

● Hasta la fecha, las actividades de mantenimiento de guaduales han consistido en 
el despeje, corte de guaduas secas, partidas, aquellas se encuentran caídas sobre 
el terreno. Estas labores se están ejecutando como parte del mantenimiento de 
guaduales con el objetivo de mitigar riesgos por colapso estructural de la guadua, 
facilitar la circulación en las áreas intervenidas y promover un crecimiento saludable 
del guadual. 
 

MANTENIMIENTO DEL CAUCE 
- Identificación y corte o retiro de maleza o pastos en la ribera del río Cali, realizando la 
recolección del material, con cargue disposición final. 
- Recolección, retiro, cargue y disposición final de elementos voluminosos que generan 
represamiento en el cauce del río Cali. 

● Durante el reporte de este informe, la actividad de recolección de elementos 
voluminosos del cauce que puedan generar un represamiento en el cauce, sean 
árboles caídos, basura represada, empalizadas etc. no fue necesaria ejecutarla, el 
rio Cali no cuenta con elementos voluminosos para recolección. 
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PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
- Selección y diseño de información técnica para tótem de fauna (aves) y flora. 
- Diseño e instalación de 3 estructuras compuesta cada una por 3 tripcticos elaborados en 
cemento, los cuales tendrán una instalación de diferentes piezas de cerámica horneada 
con imágenes de aves representativas del lugar. 

⮚ Una vez se tuvo la aprobación por parte del área de Planeación municipal y del 
Comité de Arte Público de Santiago de Cali, durante este periodo de actividades, 
se finalizaron las actividades de adecuación de las 3 estaciones con información 
gráfica de la fauna que predomina a lo largo de la cuenca del río Cali. Cada una 
de estas estaciones está compuesta por 3 tótems (columnas), construidas en 
concreto reforzado con varilla corrugada en su interior y cada una con 3 caras o 
superficies para la instalación de piezas de cerámica horneadas y con imágenes 
representativas de la fauna pintadas a mano. 

⮚ Cada columna es de sección triangular con una medida de 30 cms de cada lado y 
de altura tienen 2.00 mts, 2.20 mts y 2.40 mts respectivamente. Cada columna 
tiene la capacidad de tener 11 baldosas, de las cuales 10 contienen las imágenes 
pintadas a mano de la fauna característica del lugar (5 por cada cara) y una imagen 
con el logo institucional (Alcaldía y FZC). 

⮚ La ubicación de estas estaciones es equidistante a lo largo del Parque Lineal; la 
primera está ubicada en el sector de la Manzana T, la segunda en el sector de la 
carrera 2 norte con calle 21 (Frente a la sede de la Policía Metropolitana de Cali) y 
la tercera en el sector de la carrera 4 norte con calle 24 (Cerca al puente de la 
Escalinata). 

 
- Elaboración de estructuras nuevas para Fotos. 
- Instalación de estructuras nuevas para fotos. 
- Instalación de fotos sobre estructuras metálicas (2 exposiciones por año). 
- Lanzamiento por exposición fotográfica (esta actividad vincula el desarrollo de boletín de 
prensa para medios, diseño invitación digital para fotógrafos, FZC, alcaldía y aliados para 
el lanzamiento de la exposición, refrigerio para invitados, seguridad). 
Producción de la muestra 

● Una vez aprobados los paneles de la exposición Postales Invisibles, se procedió al 
envío a producción de las 24 piezas (2 paneles de concepto, 2 paneles de 
fotógrafos y 20 paneles de fotografías), en formato de 100 cm x 140 cm. 

● Las piezas fueron impresas en vinilo con laminado mate y montadas sobre 
poliestireno, garantizando una adecuada calidad visual y durabilidad del material. 
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Instalación de la muestra 
● El 22 de enero se llevó a cabo la instalación de las 24 piezas en las estructuras 

ubicadas en el primer tramo del parque lineal frente a la Torre de Cali. 
● Las piezas fueron fijadas mediante cinta doble faz de alta adherencia y reforzadas 

con platinas de hierro remachadas, con el objetivo de asegurar su estabilidad, 
resistencia a la intemperie y minimizar el riesgo de vandalismo. 

Lanzamiento 
● El viernes 23 de enero de 2026, en horas de la mañana, se llevó a cabo el evento 

de lanzamiento de la exposición. 
● La actividad fue coordinada de manera conjunta entre la Oficina de 

Comunicaciones de la Unidad Administrativa de Bienes y Servicios de la Alcaldía 
de Santiago de Cali y el área de Comunicaciones de la Fundación Zoológica de 
Cali. 

● Al evento asistieron representantes de la Unidad Administrativa de Bienes y 
Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali, representantes de la Fundación 
Zoológica de Cali, algunos de los fotógrafos participantes en la exposición y 
representantes de medios de comunicación. 

Divulgación de las actividades desarrolladas. 
Se muestra en las redes sociales así: 

● https://www.instagram.com/reel/DTJEs3pjp7l/?igsh=MXc3YmR3cGVkeXhlcQ== 
● https://www.instagram.com/reel/DT_PytRAUR0/?igsh=aGl1eGwxZXlrdDZj 

 
- Gestores de territorio para procesos de apropiación social y realización de recorridos. 
- Encuentros con actores sociales del territorio para crear agenda de actividades en 
conjunto. 
- Censo urbano de aves - énfasis participación comunitaria (Incluye expediciones para 
levantamiento de censo de aves, acompañamiento de experto en aves, seguridad y 
refrigerio). 
- Actividades de uso social del espacio - Desarrollo de proceso comunitario. 
- Talleres comunitarios en territorio. 
- Creación de libreto para recorridos por el territorio. 
- Diseño de recorridos y actividades a desarrollar. 
- Recorridos por el territorio (incluye: recorrido acompañado por dos personas, materiales, 
seguridad, paramédico y refrigerio). 
- Intervención urbana (ejercicios que guiarán las características técnicas inspirándose en 
el entorno del parque lineal y su naturaleza con el fin de contar con procesos de 
intervención urbana desde la mirada artística). 

https://www.instagram.com/reel/DTJEs3pjp7l/?igsh=MXc3YmR3cGVkeXhlcQ==
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- Mural colaborativo con participación comunitaria (incluye: materiales, diseño y 
acompañamiento de artistas locales). 
▪ En el marco del proceso de apropiación cultural del Parque Lineal del Río Cali, la 

fase de activación de la exposición fotográfica se estructuró a partir de tres 
momentos articulados que permitieron convertir una muestra visual en una 
experiencia territorial: la planeación de la inauguración, la convocatoria comunitaria 
y la construcción del guion de mediación, seguidos por la ejecución de la 
inauguración como hito cultural del proceso. Estos momentos no operaron de 
manera aislada, sino como un sistema continúo orientado a fortalecer el vínculo 
entre comunidad, memoria y espacio público. 

▪ La planeación permitió anticipar la exposición no como un objeto estático, sino 
como una plataforma de diálogo. Se proyectó que las imágenes funcionaran como 
detonantes de memoria, orgullo y reconocimiento del territorio. La intención fue que 
el parque se viviera como aula abierta, donde el público no solo observa, sino 
interpreta y conversa. En este sentido, la inauguración fue diseñada como una 
experiencia que activa el uso del espacio público a través del arte y la presencia 
comunitaria. 

▪ La convocatoria comunitaria constituyó el segundo momento fundamental del 
proceso. En el marco de esta fase se promovieron escenarios de encuentro 
orientados a fortalecer el vínculo entre la comunidad, los procesos artísticos y el 
territorio. Estos espacios no se limitaron a informar sobre la exposición, sino que se 
consolidaron como instancias de diálogo e intercambio en torno al significado 
cultural de la muestra. Se realizaron conversaciones previas con actores sociales, 
organizaciones comunitarias y colectivos que venían articulándose al proceso del 
parque, en las cuales se socializó el propósito de la exposición y se resaltó el valor 
de la participación colectiva en la inauguración. 

▪ La ejecución de la inauguración materializó los aprendizajes acumulados durante 
la planeación y la convocatoria. El día del evento, el parque se transformó en 
escenario de encuentro sereno y celebración comunitaria. Familias completas, 
colectivos sociales, niños, jóvenes y adultos mayores llegaron al espacio no como 
espectadores distantes, sino como habitantes activos del territorio. Desde el inicio 
del encuentro se percibió un ambiente de reconocimiento mutuo: vecinos 
conversando, grupos recorriendo la exposición juntos y mediadores facilitando 
diálogos espontáneos. 

▪ Los resultados cualitativos de esta fase se manifiestan en la densidad de los 
vínculos construidos. La exposición fortaleció la identidad comunitaria alrededor del 
parque, amplió la conversación pública sobre su valor biocultural y produjo un 
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nuevo repertorio de memorias compartidas. La experiencia demostró que la cultura 
puede operar como infraestructura social: genera presencia, activa cuidado 
ciudadano y sostiene el uso del espacio público. El parque dejó de ser únicamente 
un lugar físico para convertirse en territorio narrado. 

▪ El principal aprendizaje del proceso es que la apropiación cultural requiere 
continuidad. La inauguración no cerró un ciclo, sino que abrió una agenda de 
mediaciones futuras, talleres comunitarios y activaciones culturales que pueden 
expandirse en el tiempo. La exposición dejó capacidades instaladas para recorridos 
interpretativos permanentes y para la construcción de un archivo vivo del territorio. 
El parque emerge como galería abierta, aula comunitaria y escenario de encuentro 
sostenido. 

▪ Así, el Parque Lineal del Río Cali se consolida como territorio habitado 
simbólicamente. La exposición fotográfica confirmó que la recuperación del espacio 
público depende de la capacidad de sostener encuentros, relatos y vínculos. 
Habitar el parque se convierte en acto cultural y la cultura en herramienta de 
cuidado ciudadano. El proceso demuestra que cuando una comunidad se reconoce 
en su territorio, lo celebra, lo protege y lo proyecta hacia el futuro. 

Convocatoria 
o En el marco del desarrollo de la propuesta de apropiación cultural del espacio, se 

promovieron escenarios de encuentro orientados a fortalecer el vínculo entre la 
comunidad, los procesos artísticos y el territorio, entendiendo estos espacios no 
solo como instancias informativas, sino como momentos de diálogo, intercambio y 
construcción colectiva alrededor del sentido de la exposición fotográfica y su aporte 
a la memoria, la identidad y la apropiación simbólica del lugar. 

o Como parte de esta estrategia se realizaron conversaciones previas con actores 
comunitarios y organizativos, en las cuales se socializó el propósito de la muestra, 
su enfoque cultural y el valor de la participación colectiva en la inauguración, 
destacando la importancia de reconocer el arte como una herramienta de encuentro 
comunitario y como un mecanismo capaz de activar procesos de apropiación del 
espacio desde el cuidado, la convivencia y el reconocimiento mutuo. 

Construcción Guion 
▪ El recorrido se diseño como una experiencia breve pero estratégica dentro del 

evento de cierre del proceso del Parque Lineal del Río Cali. Más que un traslado 
físico por el espacio, se propone como un ejercicio de lectura colectiva del territorio, 
orientado a instalar en los participantes una comprensión integral de la intervención 
realizada hasta ahora. El recorrido busca evidenciar que la recuperación del parque 
no responde a una lógica de obra puntual ni de mantenimiento aislado, sino a un 
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proceso sostenido que articula condiciones mínimas de habitabilidad, activación 
permanente del uso ciudadano, construcción de identidad territorial y coordinación 
institucional alrededor de problemáticas estructurales. 

▪ Cada parada funciona como un momento de conversación guiada que conecta el 
río, la ciudad, la vida y la oportunidad futura del parque, permitiendo a tomadores 
de decisión, actores comunitarios y aliados estratégicos reconocer el valor de 
sostener en el tiempo la intervención en la forma planteada. El recorrido no 
pretende cerrar el proceso, sino abrir una mirada compartida hacia su continuidad, 
mostrando que un parque se recupera cuando se usa, y se usa cuando existen 
condiciones, experiencia y apropiación social. En este sentido, la mediación busca 
activar no solo información, sino reflexión, emoción y compromiso, preparando a 
los participantes para transitar posteriormente hacia la experiencia autónoma de la 
exposición como extensión natural del recorrido. 

Recorrido evento cierre 
▪ Fecha: viernes, 23 de enero de 2026 
▪ Hora: 10:00 am – 12:00 pm 
▪ Duración: 30 – 40 min 
▪ Público: Tomadores de decisión, actores comunitarios, aliados estratégicos 
▪ Modalidad: en sitio, 5 paradas cortas 

Propósito central del recorrido (para mediadores): 
Promover en los participantes la idea de que es importante sostener la intervención en la 
forma propuesta hasta ahora: “No es el mantenimiento y la “obra aislada”, sino como 
proceso sostenido”, que combina: 
- Condiciones mínimas de habitabilidad del espacio público, 
- Activación del uso ciudadano permanente, 
- Construcción de identidad y significados compartidos sobre el espacio público. 
- Articulación institucional y ciudadana para la gestión integral problemáticas estructurales. 
 
5. Garantizar al Distrito de Santiago de Cali, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en el contrato de administración del Parque lineal río Cali fase 1, para lo cual se ejecutarán 
las siguientes actividades: 
I. Cumplir con las obligaciones adquiridas en el contrato de administración. 
- Se presenta la póliza de cumplimiento (Anexo 2). 
II. Exigir la presentación de los permisos expedidos por las autoridades competentes 
relacionados con la autorización para la realización de eventos en el espacio público. 
III. Cumplir con las normas aplicables al uso del espacio público. 
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IV. Garantizar el uso adecuado del espacio público y demás acciones tendientes a la 
protección y conservación del mismo. 
- Durante este periodo de actividades no se presentaron situaciones o actividades que 
vulneraran el buen uso del espacio público del Parque Lineal. 
  
6. Asumir la administración, realizando acciones de cuidado, protección y mantenimiento, 
pólizas del espacio público sobre el cual recae el contrato a celebrar. 
7. Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones emitidas por las autoridades 
Distritales, Departamentales, Nacionales para el uso y administración de los bienes 
inmuebles de propiedad de las entidades públicas. 
- Para la ejecución del contrato, fueron adquiridas las Pólizas de Responsabilidad Civil y 
de Cumplimiento (Anexos 1 y 2). 
 
8. Contratar el personal necesario para la ejecución del contrato y en caso de hacerse 
necesario más capacidad logística humana no se podrán alterar las condiciones 
económicas que se pacten en el contrato. 
- El listado del personal que participa en la ejecución del contrato, se encuentra 
relacionado 1.1. Los contratos y hojas de vida de todo personal relacionado se entregaron 
en el primer informe de actividades y el personal que por motivo se cambió, sus 
documentos se mostraron en el anterior informe. 
- Los soportes del pago de la seguridad social de todo el personal de este contrato, se 
muestran en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social”.  
 
9. No podrá existir relación contractual alguna entre el Distrito de Santiago de Cali y el 
personal que por su cuenta y riesgo contrate El ADMINISTRADOR para tal fin. 
- No se presenta ninguna relación entre las personas contratadas por el administrador y 
el distrito de Santiago de Cali. 
 
10. Realizar las actividades de reparación, lavado y adecuación, mantenimiento a cada 
uno de los espacios cada vez que lo requiera. 
- Durante este periodo de actividades, se han efectuado actividades de limpieza y pintura 
general del mobiliario en el espacio público del Parque Lineal. Ver numeral 3 de las 
Especificaciones Técnicas. 
 
11. Solicitar ante las autoridades competentes, el inicio de las acciones policivas 
encaminadas a proteger el espacio público entregado en administración, con el fin de 
evitar invasiones y/o perturbaciones al dominio por parte de terceros, de lo cual informará 
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de manera oportuna al Distrito de Santiago- Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios, para lo pertinente. 
- Durante este periodo de actividades, no se tuvieron situaciones asociadas a invasiones 
o perturbaciones del espacio público. 
 
12. En caso de ocupación indebida del espacio público, adelantar ante las acciones 
tendientes a la recuperación física del espacio sin que se vulneren derechos 
fundamentales, de no lograr dicho objetivo informar ante las autoridades competentes y 
acompañar todas las diligencias tendientes a su restitución. 
- Durante el presente periodo de actividades, no se tuvieron reportes de situaciones 
asociadas a la ocupación indebida del espacio público. 
 
13. Conservar en buen estado los elementos constitutivos naturales, artificiales o 
construidos y hacer entrega de los mismos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios una vez cumplido el plazo del mismo. 
- Las evidencias que dan cumplimiento a lo relacionado con conservación de elementos 
se presentan en los numerales correspondientes a ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de 
este informe. El cumplimiento con la entrega de estos, una vez termine el plazo del 
contrato, se sustenta con la Póliza de Cumplimiento que fue generada y que aparece 
relacionada en el Anexo 2 del presente informe. 
 
14. En caso de destrucción, alteración y demás perturbaciones que afecten la integridad 
de las estatuas, monumentos históricos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de 
uso público objeto del contrato, el administrador deberá informar a las autoridades 
competentes o reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios. 
- A la fecha de cierre de este informe de actividades, no se presentaron situaciones de 
afectación o destrucción de estatuas o monumentos o mobiliario vinculado a los bienes de 
uso público objeto del presente contrato. 
 
15. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades los comprobantes de 
pago de planilla de seguridad social de los contratistas o empleados a cargo destinados 
para la ejecución del contrato. 
- El pago de la seguridad social de todo el personal del contrato, se encuentra en el 
documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social”.  
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16. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades listado del personal 
relacionando turnos y ubicación física para surtir las obligaciones que se describen en el 
contrato tales como: aseo, jardinería, mantenimiento de arbolado, administración de 
infraestructura, entre otras; dicho listado deberá coincidir con el solicitado en el numeral 
anterior. 
- El listado del personal que participa en la ejecución del contrato, se relaciona en el 
numeral 1.1. Los contratos de todo personal relacionado fueron entregados en el primer 
informe de actividades. El personal relacionado, tiene presencia en este espacio de lunes 
a domingo en dos turnos a saber: 
 
❖ Turno 1: De 6:00 AM a 2:00 PM 
❖ Turno 2: De 1:00 PM a 9:00 PM 

 
17. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades un cronograma 
actualizado de actividades a realizar con el fin de surtir las obligaciones de cuidado del 
espacio público, mantenimiento, actividades socioculturales. 
- Ver cronograma actualizado de actividades del contrato. (Anexo 4). 
 
18. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades listado de insumos y su 
destinación específica dentro de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto de 
este contrato respecto a: de cuidado del espacio público, mantenimiento, El contratista 
deberá suministrar a su costa y riesgo, los equipos, herramientas, transporte y personal 
que sean necesarios para la cabal ejecución del objeto contractual. 
- La relación de herramientas e insumos requeridos para la operación, aparecen en el 
cuadro presentado en el numeral 9 de las obligaciones generales del presente informe. 
 
19. Ejecutar el contrato con el personal clave ofrecido en el procedimiento de selección. 
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben 
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el contratista presentará las hojas de 
vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad, en un plazo 
no mayor a (veinte (20) días) días hábiles. La persona que reemplazará al profesional del 
personal clave evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en las 
especificaciones técnicas y tener el año de experiencia específica adicional, si se trata de 
un profesional por el cual se asignó puntaje. 
- El listado del personal que participa en el contrato, se encuentra relacionado en la tabla 
1.1. Los contratos fueron presentados en el primer informe, y el personal que, por motivos 
fue cambiado, sus documentos fueron presentados en el segundo informe. 
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- Los soportes del pago de la seguridad social de todo el personal que participa en el 
contrato se encuentran en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” 
 
FACTORES TÉCNICOS DE CALIDAD 
 
- Ingeniero Agrónomo, forestal, ambiental o profesiones afines, con estudios de postgrado 
en paisajismo. 
❖ Como parte del equipo de trabajo administrativo “Parque Lineal” se cuenta con un 

profesional en Ingeniería Forestal con especialización en paisajismo y más de 7 
años de experiencia profesional. Sus datos se relacionan: OSCAR EDUARDO 
PEREZ NARVAEZ, El pago de aportes a la seguridad social de la persona 
relacionada se ve reflejado en el documento No. 2 “Aportes a la Seguridad Social”. 

 
- Plan de enriquecimiento vegetal. 

o La implementación de planes de enriquecimiento vegetal en corredores urbanos 
como la ribera del río Cali contribuye significativamente a la restauración ecológica 
de ecosistemas estratégicos, como el bosque seco tropical, altamente 
transformado en el contexto urbano. Estas acciones no solo incrementan la 
biodiversidad local al reintroducir especies, sino que también fortalecen la 
conectividad ecológica y la resiliencia del paisaje frente a los efectos del cambio 
climático, como las olas de calor o el aumento de eventos extremos. Además, 
estabilizan taludes, reducen la erosión y mejoran la calidad del aire y del agua, 
aportando directamente a la salud ambiental de la ciudad. 

o Desde el punto de vista social, este tipo de iniciativas promueven la apropiación del 
espacio público y fomentan una relación más consciente y armoniosa entre los 
ciudadanos y su entorno natural. La integración de zonas verdes con valor 
ecológico en áreas de alto tránsito urbano no solo embellece el paisaje y aporta 
sombra y frescura, sino que también abre oportunidades para la educación 
ambiental, el ecoturismo urbano y la recreación sostenible. En suma, los procesos 
de enriquecimiento vegetal se convierten en una herramienta poderosa para 
construir una Cali más verde, saludable e inclusiva. 

 
Ubicación y contexto 
❖ Área de intervención: Ribera del río Cali entre el espacio comprendido desde la 

calle 25 hasta la manzana T parque de la retreta CAM, en ambos costados del Río 
Cali. 

❖ Zonificación: Sujeto a uso recreativo, turístico y ambiental. 
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❖ Condiciones generales: Clima: Cálido húmedo, Precipitación: ~1.000–1.200 mm 
anuales, Ecosistema original: Bosque seco tropical ribereño (altamente 
transformado). 

 
Especies sembradas. 
Árboles y Arbustos 
Jacaranda caucana. (gualanday) (3), Handroanthus chrysanthus (guayacán amarillo) (1), 
Fabaceae (acacia) (1), Artocarpus altilis (árbol del pan) (1), Ochroma pyramidale (balso) 
(1), Schefflera arborícola (cheflera) (1), Dracaena reflexa (3), Arbutus unedo (madroño) 
(1), coccoloba uvifera (maíz tostado) (1), Mangifera indica (mango) (1), Sapindus 
saponaria (pepo) (1), Plátano (2), Citrus médica (limón toronjo) (1), Asparagaceae (agave) 
(21). 
Palmas 
Chamaedorea elegans (palma bella) (1). 
Herbáceas y planta ornamental 
Chlorophytum comosum 'Variegatum' (CINTA AMARILLA) (30), Xanthosoma sagittifolium 
(rascadera) (2). 
 
- Disposición de planta de compostaje respectivamente. 
▪ Durante este periodo, se recogieron residuos vegetales de los 3 tramos del Parque 

Lineal, los cuales estaban conformados por hojas de palmas, residuos de guadua 
y ramas secas, estos residuos procesados por medio de chipeadora se utilizan 
como insumo en producción de compost, el cual es utilizado como enmienda 
agrícola en las zonas verdes del Zoológico y el jardín Botánico de Cali. 

▪ Como complemento explicativo del proceso de compostaje que se realiza al interior 
de las instalaciones de la FZC se adjunta documento “Descripción del Proceso de 
Compostaje”, el cual aparece como anexo 5 del presente informe. 

 
JÓVENES DE PRIMER EMPLEO (dos personas). 
A continuación, se relacionan las 2 personas que fueron vinculadas y que hacen parte del 
programa de primer empleo que maneja la FZC. Sus contratos se mostraron en el primer 
informe y el pago de seguridad social se puede consultar en el documento anexo 2 
“APORTES A SEGURIDAD SOCIAL”. 

- Jhonier José Estupiñán Mosquera CC. 1.111667.117 Jardinero 
- Janier Giovanni Riascos Torres CC. 1.107.549.777 Jardinero 
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Para mayor información remitirse al informe de gestión cuota once, periodo del 01 de 
enero al 31 de enero de 2026, del contrato de administración 4181.010.26.1.211-2025, 
allegado por Fundación Zoológica de Cali. 
 OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  

 

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo.  
 

6. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
__________________________________ 
ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
___________________________________ 
ALVARO JOSE BORJA RESTREPO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
__________________________________ 
CAMILO ANDRES TASCON BEJARANO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
___________________________________ 
RICARDO ALONSO CÁRDENAS 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 09/Febrero/2026 

 


