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Barranquilla, diciembre 26 de 2025

Doctor
JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO
Director Seccional Barranquilla

Asunto: Solicitud de modificacion del Contrato No. 002 -2025 CODIGO SECOP
CO1.PCCNTR.8689214”

La Oficina de Mantenimiento y Soporte Tecnoldgico presenta solicitud de prérroga del
Contrato No 002-2025 codigo SECOP CO1.PCCNTR.8689214 que tiene por objeto
“Contratar la Modernizacion del Equipo de Transporte Vertical (Ascensor) para su
funcionamiento en el despacho judicial del municipio de Soledad a cargo de la Direccion
Seccional de Administracion Judicial de Barranquilla.” por un término de cinco (5) meses
calendario, es decir, hasta el 31 de mayo de 2026.

Lo anterior, por cuanto el contratista” ASCENSORES COSTA NORTE - ASCONOR LTDA
identificado con el nimero de Nit. 802.010.815-8 representado legalmente por WILFRIDO
RAMOS OROZCO identificado con C.C. No. 1.045.707.141 expedida en Barranquilla;
mediante comunicacion calendada 23 de diciembre de 2025 formulé solicitud en el sentido
de prorrogar el plazo de ejecucion, con el fin de lograr la culminacion del proyecto y alcanzar
los objetivos inicialmente propuestos, solicitud que a su turno ha sido fundamentada asi:

(...) “1.Incremento significativo en el fluyjo de mercancias a nivel nacional e internacional
con ocasion de la temporada decembrina, lo cual ha generado retrasos en los tiempos de
despacho, transporte y entrega de los elementos necesarios para la ejecucion del contrato.
2. Alta demanda y congestion en los procesos de fabricacion en origen, derivada del
aumento estacional de pedidos durante el periodo navidefio, lo que ha ocasionado
reprogramaciones en las fechas de produccion y despacho por parte de los proveedores.
3. Congestion operativa en cadenas logisticas y de transporte, tanto terrestres como
portuarias, asociada al cierre de la vigencia y a las restricciones propias de la temporada,
impactando los tiempos normales de suministro.

4. Reducciéon temporal de la capacidad operativa de proveedores y operadores
logisticos durante las festividades de fin de afio, situacion ampliamente conocida y
recurrente en este periodo.” (...)

Asi las cosas, tenemos

(i) Principio de autonomia de la voluntad, expuesto en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993
que establece:

“Son contratos estatales todos los actos juridicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto,
previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados
del ejercicio de la autonomia de la voluntad (...)";

Asi mismo, el articulo 40 de la misma Ley dispone:

“las estipulaciones de los contratos seran las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y
naturaleza.
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Las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que permitan la
autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales”.

En los contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las
modalidades, condiciones y en general las clausulas o estipulaciones que las
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias
a la constitucion, la ley, y el orden publico y a los principios y finalidades de
esta Ley y a los de la buena administracion’.

Frente a las modificaciones que se le pueden realizar a los contratos estatales regulados
por el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica (Ley 80 de 1993), la
Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, sefialé:

“2.6. LA MODIFICACION DEL CONTRATO ESTATAL

2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados
cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion
de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.”"" Asi lo prevén por
ejemplo los articulos 14y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades
contratantes a modificar los contratos de comun acuerdo o de forma unilateral,
para “(...) evitar la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a
Su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros.
En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001”2, |a Corte Constitucional
sefalé que las prérrogas de los contratos —como especie de modificacion-
pueden ser un instrumento util para lograr los fines propios de la contratacion
estatal.”¥ Al respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto
de 2009:

“La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato y, en
cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar
los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la
finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por
mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la
administracion de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo
del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto
y de los fines generales del Estado. (...)

«(...) El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo de
ejecucion es un elemento accidental del contrato —no de su esencia ni de su
naturaleza- y por ello puede ser materia de modificaciones. Al respecto, la
Seccion Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005,
afirmo:

“Por otra parte, la prorroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico
de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que
alude el articulo 1501 del Codigo Civil y, por tanto, se puede modificar por
acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las cuales, o0 no
produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un
elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que no siendo esencial en él,
se entiende pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si
no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un
elemento accidental del contrato en razén a que, en los términos del mismo
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articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio
de clausulas especiales, es decir que no es necesario para la formacion del acto
ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo
un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede
modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo
contrato.” (...)

(...) Ahora bien, el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica
no impuso un limite para la ampliacién del plazo del contrato estatal, no obstante,
con fundamento en el principio de responsabilidad, los servidores publicos estan
obligados a vigilar la correcta ejecucion del contrato y a justificar adecuadamente
la adicién en términos de éstos (Contraloria General de la Republica. Concepto
de la Oficina Juridica No. 80112- EE72867. Octubre 29 de 2010)”.

Considerando lo expuesto, puede concluirse que, de conformidad con
el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Pablica, la prorroga en
el contrato estatal no tiene ningun tipo de restriccion (...), por lo que el plazo de
ejecucion de un contrato puede extenderse durante varias vigencias
presupuestales siempre que con ello se garantice la correcta ejecucion del objeto
del contrato y, sea previamente justificada por las partes.”

En este orden de ideas, y de conformidad con lo expuesto previamente, esta supervision
recomienda llevar a cabo la modificacién del Contrato No. 002-2025, identificado con el
cédigo SECOP CO1.PCCNTR.8689214, y solicita al Director Seccional su aprobacién, la
cual consiste en prorrogar dicho contrato por un término de cinco (5) meses, es decir, hasta
el 31 de mayo de 2026, teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion del mismo finaliza el
31 de diciembre de 2025.

Cordialmente,

Mpoc fondontn Yl

Ing. ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE
Supervisor de Contrato
Area Mantenimiento y Soporte Tecnolégico
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