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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Regional Occidente - Grupo Regional Administrativo y Financiero
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Pereira, 2026-02-14

Senor

MAURICIO OSPINA MEZA

Representante Legal

MULTIPLEX SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S.
NIT 900.560.711-5

Direccion: Calle 28 No. 38b - 58

Celular. 3105001565
multiplexingenieriasas@gmail.com

Pereira, Risaralda

Asunto: Notificacion Otrosi Nro. 03-0039-2025-DROC al Comunicado de Aceptacion 0039-2025-DROC

Con base en el objeto contractual del Comunicado de Aceptacion Nro. 0039-2025-DROC, correspondiente a la
adquisicion sistema de videovigilancia en las salas de necropsias y deteccion biometrica para el acceso a las
areas restringidas en las sedes de la Regional Occidente, se efectua el presente Otrosi Nro. 03-0039-2025-
DROC de prorroga, de acuerdo en la necesidad requerida y justificada con base en los siguientes aspectos y
documentos que soportan el presente acto administrativo’

« Que mediante correo electronico del 13 de febrero de 2026, el representante legal de la firma contratista
solicita ampliar el tiempo de ejecucion por un termino de dos meses, con la finalidad de cumplir con la entrega
de los nuevos biometricos y la instalacion de los sistemas CCTV en la Unidad Basica de Calarca, Quindio,
debido a las obras que se estan adelantando actualmente, las cuales no poseen estructura ni cubiertas

 Que mediante solicitud de modificacion contractual del 13 de febrero de 2026, el supervisor del comunicado
de aceptacion, recomienda aprobar la solicitud de prorroga requerida por parte del representante legal de la
firma contratista, por un termino de sesenta (60) dias calendario.

« Que con base en todo lo anterior, se procede a lo siguiente:
1. PLAZO DE EJECUCION

Prorrogar el plazo de ejecucion del Comunicado de Aceptacion 0039-2025-DROC en sesenta (60) dias
calendario, ttempo comprendido entre el 15 de febrero y hasta el 15 de Abril de 2026, tiempo dentro del cual
el Contratista se compromete a entregar e instalar a satisfaccion la totalidad de los bienes del objeto contratado

2. MECANISMOS DE COBERTURA COMO GARANTIA DE LAS OBLIGACIONES

El Contratista debera ampliar el cubnmiento de la garantia de seguros, por el tiempo y valor adicionado y
adjuntarla mediante la plataforma del SECOP Il dentro de los tres (3) dias habiles siguientes para aprobacion por
parte del Instituto.

3. DEMAS ESTIPULACIONES

Las demas estipulaciones del Comunicado de Aceptacion Nro. 0039-2025-DROC, Otrosi 01 al C.A. 0039-2025-
DROC y el Otrosi 02 al C A 0039-2025-DROC, permanecen constantes.

4. APROBACION ELECTRONICA

Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el contrato
electronico y demas documentos que lo conforman, para constancia de ello se aprueba con la firma electronica
de las partes en el Sistema Electronico de Contratacion Publica — SECOP |1
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