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* 20262300001309* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262300001309  
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 13-02-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO:  Interventoría 
CONTRATISTA:  CONSORCIO DISTRITOS PCG 
CONTRATO No.: 2240272 
OBJETO:  INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 

MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 
RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL:  4.5 meses 
FECHA DE INICIO: 30/12/2024 
PRÓRROGA: Prorroga No. 1 por 2.5 meses suscrita desde 14/05/2025 hasta 29/07/2025 

Prorroga No. 2 por 1 mes y 2 días suscrita desde 29/07/2025 hasta 
31/08/2025 
Prorroga No. 3 por 2 meses desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025 

SUSPENSIONES Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 10/09/2025, 
nueva fecha de terminación 11/09/2025.  
Prorroga No. 1 a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 hasta 
23/09/2025. Como nueva fecha de terminación contractual 24/09/2025 
Prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 por un mes, desde 24/09/2025 hasta 
16/10/2025 nueva fecha de terminación 17/12/2025 
Suspensión No. 2, Por un (1) mes, suscrita desde 15/12/2025 hasta 
15/02/2026, nueva fecha de terminación 17/2/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 17/02/2026 
PLAZO FINAL:   DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos pesos M/CTE ($1.454.251.400) 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

Adicionar en contrato en la suma de Ciento doce millones novecientos 
veintiún mil trecientos sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos 
M/CTE ($112.921.366,95), 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

Mil quinientos sesenta y siete millones ciento setenta y dos mil setecientos 
sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos M/CTE 
($1.567.172.766.95) 
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PÓLIZA Cumplimiento  
Póliza inicial No. 625 47 994000000731 Anexo 03 

Amparos Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor asegurado 

Cumplimiento 30/12/2024 03/10/2026 470.151.830,10 
Pago de Salarios, 
Prestaciones 
Sociales e IND 

30/12/2024 02/02/2029 156.717.276,70 

Calidad del 
servicio 

16/12/2025 16/12/2030 470.151.830,10 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Póliza inicial No. 625 74 994000000237 Anexo 04 
Amparos Vigencia 

desde 
Vigencia 

hasta 
Valor asegurado 

Predios, Labores 
y Operaciones 

11/10/2025 03/02/2026 470.151.830,00 

Contratistas y 
Subcontratistas 

11/10/2025 03/02/2026 470.151.830,00 

RCE Patronal 11/10/2025 03/02/2026 470.151.830,00 
Vehículos Propios 
y No Propios 

11/10/2025 03/02/2026 470.151.830,00 

Responsabilidad 
Civil Cruzada 

11/10/2025 03/02/2026 470.151.830,00 
 

SUPERVISOR- ENTerritorio 
S.A:    

ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO. 

 
INFORMACIÓN DEL CONVENIO 

(cuando aplique) 
 

CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 

ADR 
16/06/2024 

 04/07/2024 31/07/2026 
 

 
CONVENIO O CONTRATO DE LÌNEA DE NEGOCIO 224010 
SUBGERENCIA De Desarrollo de Proyectos 
GERENTE DE UNIDAD Álvaro de la Candelaria Viloria Romero 
CONTRATISTA O COLABORADOR APOYO A LA 
GERENCIA DEL CONVENIO 

Naul Albeiro Vega Vega 
 

SUPERVISOR N/A 
INTERVENTOR N/A 

 
TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

 
ADICIÓN 
 

REDUCCIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA     SUSPENSIÓN 

PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN TERMINACIÓN ANTICIPADA CESIÓN 
 
REINICIO 

 
ACLARACIÓN 

   

 

 X 
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ANTECEDENTES 
El día 11 de junio de 2024 se suscribió entre el AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL - ADR 
y ENTerritorio S.A. el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 ENTerritorio S.A., 
cuyo objeto es: Prestar servicios de Gerencia Integral a la Agencia de Desarrollo Rural para realizar la 
administración, operación y conservación o mantenimiento de proyectos estratégicos y distritos de 
propiedad de la Agencia, así como a los proyectos de modernización de los distritos de adecuación de 
tierras de mediana y gran escala que sean financiados en el marco del FONAT. Del contrato del Contrato 
Interadministrativo No. 13602024 - 224010 se suscribió Acta de Inicio el día 4 de julio de 2024, precisando 
como fecha inicial de terminación el día 31 de Diciembre de 2024; En atención a la obligación que le 
asiste a la ADR de entregar los proyectos de ejecución FONAT a ENTerritorio S.A para adelantar los 
procesos de selección correspondientes, se estableció la necesidad de prorrogar el contrato 
interadministrativo por 8 meses es decir hasta el 31 de agosto de 2025, por lo cual se suscribió el OTROSÍ 
No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
S.A.– ENTERRITORIO S. A. de fecha 27 de diciembre de 2024; Posteriormente, dado que un componente 
importante del objeto del Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024-224010 es la 
modernización de los distritos de adecuación de tierras de mediana y gran escala que sean financiados 
en el marco del FONAT se hizo necesario suscribir adición y prorroga del mismo, extendiendo su plazo 
de ejecución hasta el 31 de julio de 2026.   
 
En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a ENTerritorio S.A. en virtud del contrato 
interadministrativo 224010, se suscribió el contrato de interventoría 2240272 con el CONSORCIO 
DISTRITOS PCG cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 
MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010” 
con un plazo total de ejecución de 4.5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio esto es 
30 de diciembre de 2024, razón por la cual la fecha de terminación inicialmente era 14 de mayo de 2025. 
 
Posteriormente se suscribió la prórroga No. 1 extendiendo el plazo hasta el día 29 de julio de 2025. 
 
Atendiendo la necesidad continuar con el seguimiento de los contratos a cargo de la interventoría se 
suscribió prorroga No. 2 extendiendo el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2025. 
 
Dado que se hizo necesario suspender el contrato de obra a cargo de la interventoría, mientras se 
emitía por parte de ENTerritorio S.A. concepto favorable a la solicitud de adición y prorroga efectuada 
a fin de ejecutar ítems no previstos inicialmente, se procedió a la suspensión y ampliaciones de esta 
suspensión tanto del contrato de obra como de la interventoría 
 
Como quiera que se requiere culminar ítems no previstos a los inicialmente contemplados y priorizados 
por la ADR, en el marco de la ejecución del contrato derivado de Diagnósticos y Obras No. 2240274 y su 
correspondiente interventoría 2240272 se suscribió el OTROSI No. 3 AL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL 
Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. 
A. prorrogando su ejecución hasta el 31 de octubre de 2025. 
 
Posteriormente, dado que un componente importante del objeto del Contrato Interadministrativo de 
Gerencia No. 13602024-224010 es la modernización de los distritos de adecuación de tierras de mediana 
y gran escala que sean financiados en el marco del FONAT se hizo necesario suscribir Otrosí No. 4 de 
adición y prorroga del mismo, extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026 
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Finalmente, y a fin de iniciar la ejecución de ítems no previstos se hizo necesario prorrogar el contrato de 
interventoría 2240272 hasta el 17 de diciembre de 2025 
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Mediante el contrato de interventoría No. 2240272 se hace seguimiento y control al contrato de obra No. 
2240274, así las cosas, a través de oficio CRC-003-2026 de fecha 10 de febrero de 2026 dirigido al 
Consorcio Distritos PCG en calidad de interventoría y proveniente del contratista de Diagnóstico y Obra 
se solicita: 
 
“…nos permitimos solicitar formalmente la prórroga a la suspensión del contrato 2240274 desde el 15 de 
febrero y hasta el 15 de marzo de 2026...” 
 
…Esta solicitud se fundamenta en las siguientes circunstancias técnicas y administrativas que a 
continuación socializamos ante la interventoría y la supervisión del contrato: Justificación suspensión  
 
Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya presentadas en el oficio 
CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada ante la interventoría y la supervisión del 
contrato, de donde se deriva la presente necesidad y justificación de solicitud prórroga a la suspensión 
N° 02, del contrato de obra 2240274; y es lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del 
protocolo ANLA – Frente exclusor – Actividad suministro e instalación pentápodos, en donde sobre la 
última acción adelantada para solucionar este pendiente, la cual obedeció a la inscripción y justificación 
del riesgo y las consecuencias de no llevar a cabo esta actividad ante el CONSEJO DEPARTAMENTAL 
ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CDGRD – CONVOCATORIA NO 20 
de la Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre de 2025; la actividad fue aprobada en cuanto a 
la ejecución de acciones de control del cauce sobre el costado derecho del margen del rio Saldaña que 
permitan la mitigación y prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los activos propiedad de la 
ADR (Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del exclusor del Distrito Triangulo 
del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta zona de socavación extrema y progresiva 
en los taludes de la rivera del rio; sin embargo, a la fecha nos encontramos a la espera del acta del 
CONSEJO NO. 20, debidamente firmada por los actores del mismo y aprobada por la Gobernación del 
Tolima, entidad que actuó como presidenta del CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CDGRD.. 
 
“ … En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución de las 
actividades contractuales, solicitamos formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del plazo del Contrato 
2240274, desde el 15 de febrero de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2026 o hasta qué se hayan superado 
las causales de esta solicitud…” 
 
 
Petición a la cual se le imparte aprobación por parte de la supervisión quien señala que; 
 
 “…CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la justificación 
presentada por el contratista y en el aval emitido por la interventoría, y teniendo en cuenta la suspensión 
del Contrato de Obra No. 2240274 de 2024, esta supervisión emite concepto técnico favorable para la 
prórroga a la suspensión temporal del Contrato Derivado de Interventoría No. 2240272 de 2024, por el 
periodo comprendido entre el quince (15) de febrero de 2026 y el quince (15) de marzo de 2026. La 
medida no genera sobrecostos para la Entidad, no afecta la vigencia de las garantías contractuales y 
permite que la reanudación de las actividades de interventoría se articule adecuadamente con la 
continuidad de la obra, asegurando de manera integral el cumplimiento del objeto contractual. En 
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consecuencia, se recomienda a la Entidad Contratante adelantar el trámite administrativo pertinente para 
la formalización de la suspensión mediante el respectivo otrosí contractual…” 
 
Que la CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA del comunicado de aceptación de oferta del contrato 2240272 
señala a propósito del asunto tratado que “SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito las partes podrán de común acuerdo suspender temporalmente la ejecución 
del contrato mediante un acta donde conste el evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se 
compute el tiempo de la suspensión.” 
 
Por todo lo anterior se hace necesario prorrogar la suspensión No. 2 el contrato de obra No. 2040272 
suscrito entre ENTerritorio S.A. y el Consorcio Distrito PCG 

 
SOLICITUD 

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la suspensión es el 15 de febrero de 2026, la presente 
novedad se tramitará el día hábil siguiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 829 del Código 
de Comercio, que establece: 

“(...) ARTICULO 829. REGLAS PARA LOS PLAZOS. En los plazos de horas, días, meses y años, 
se seguirán las reglas que a continuación se expresan: 
1) Cuando el plazo sea de horas, comenzará a contarse a partir del primer segundo de la hora 
siguiente, y se extenderá hasta el último segundo de la última hora inclusive; 
2) Cuando el plazo sea de días, se excluirá el día en que el negocio jurídico se haya celebrado, 
salvo que de la intención expresa de las partes se desprenda otra cosa, y  
3) Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes 
o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará hasta el día siguiente. El día de vencimiento 
será hábil hasta las seis de la tarde. 
PARÁGRAFO 1. Los plazos de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los 
convencionales, comunes. 
PARÁGRAFO 2. Los plazos de gracia concedidos mediante acuerdo de las partes, con 
anterioridad al vencimiento del término, se entenderán como prórroga del mismo. (...)" 

 
De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la prórroga de la suspensión 
No. 2, del contrato de interventoría No. 2240272 así: 
 
PRORROGAR: Prorrogar por un (1) mes, la suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 2240272, 
a partir del 15 de febrero de 2026 hasta el 15 de marzo de 2026, precisando que el referido contrato de 
reiniciará el 16 de marzo de 2026 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la presente 
solicitud de suspensión. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que quedan 2 días de ejecución del contrato de 
interventoría, la nueva fecha de terminación del contrato No. 2240272, es el 17 de marzo de 2026, 
contando con que el reinicio se dé el 16 de marzo de 2026. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera gastos adicionales por permanencia en 
interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., ni 
reclamación alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad, ni purga eventuales 
incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance 
y obligaciones contractuales. 
 
PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de 
conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., 
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realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta 
suspensión o antes, son superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y 
el contratista no aprueba la novedad de reinicio en la plataforma antes señalada. 
 
GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2240272, en los 
términos y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de 
esta. 
 
VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240272, que no hayan 
sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación con la firma de las 
partes. 
 

 
 
   

NAUL ALBEIRO VEGA VEGA 
Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo de 
Desarrollo de Proyectos 3 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente de Desarrollo de 

Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar actualizados de conformidad con la última novedad suscrita. 
 
Anotación 4: El formato también aplica para las novedades de los Contratos o Convenios 
Interadministrativos Derivados. 
   

Proyectó: NAUL ALBEIRO VEGA VEGA  – Contratista Gestor Convenio ADR -GDP3  
Reviso: CAROLINA MORENO GARCIA- Contratista Abogada GDP3 
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Al contestar por favor cite estos datos: 20262300001379 
                        Radicado No.: 202623000013 

 

    
 

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública 
Clasificada 

 

 
 

 
MEMORANDO 

Bogotá D.C, 14-02-2026 
 

PARA:  MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS 
Subgerente de Operaciones 

  
DE:  OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente de Desarrollo de Proyectos  
    
  ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3  
 
NAUL ALBEIRO VEGA VEGA 
Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR 

 
ASUNTO:  Alcance al formato F-PR-07 de Novedades, en el contrato de interventoría 2240272, con 

radicado No. 20262300001309. 
 

En virtud de la solicitud de novedad del contrato No. 2240272, presentada mediante formato F-PR-07, 
con radicado No. 20262300001309 del 13-02-2026, por petición del Grupo de Gestión Contractual y con 
el fin de dar trámite a la prórroga de la suspensión No. 2 de este, de manera atenta nos permitimos dar 
alcance a la solicitud en mención, con el fin de realizar las siguientes modificaciones:  

Radicado No. 20262300001309 del 13-02-2026, información general del contrato 2240272 de 
Interventoría. Modificada la fecha de terminación quedará así:  
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO: Interventoría 
CONTRATISTA: CONSORCIO DISTRITOS PCG 
CONTRATO No.: 2240272 
OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 

MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MAN-
TENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUA-
CIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 
RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRA-
TIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL: 4.5 meses 
FECHA DE INICIO: 30/12/2024 



 
 

             Página 2 de 3 

Código: F-DO-03 Versión: 10 Vigencia: 2025-06-10 Clasificación: IP   
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. 
Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 

 

 

PRÓRROGA: Prorroga No. 1 por 2.5 meses suscrita desde 14/05/2025 hasta 29/07/2025 
Prorroga No. 2 por 1 mes y 2 días suscrita desde 29/07/2025 hasta 
31/08/2025 
Prorroga No. 3 por 2 meses desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025 

SUSPENSIONES Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 10/09/2025, 
nueva fecha de terminación 11/09/2025. 
Prorroga No. 1 a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 hasta 
23/09/2025. Como nueva fecha de terminación contractual 24/09/2025 
Prorroga No. 2 a la suspensión No. 1 por un mes, desde 24/09/2025 hasta 
16/10/2025 nueva fecha de terminación 17/12/2025 
Suspensión No. 2, Por un (1) mes, suscrita desde 15/12/2025 hasta 
15/02/2026, nueva fecha de terminación 18/2/2026 

FECHA DE TERMINACIÓN: 18/02/2026 
PLAZO FINAL: DIEZ (10) MESES Y DOS (2) DIAS 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

Mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y un 
mil cuatrocientos pesos M/CTE ($1.454.251.400) 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

Adicionar en contrato en la suma de Ciento doce millones novecientos 
veintiún mil trecientos sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos 
M/CTE ($112.921.366,95), 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

Mil quinientos sesenta y siete millones ciento setenta y dos mil setecientos 
sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos M/CTE 
($1.567.172.766.95) 

 
  
Radicado No. 20262300001309 del 13-02-2026, modificar el acápite de tipo de novedad la cual quedará 
así: 

 

ADICIÓN  REDUCCIÓN  MODIFICACIÓN  PRÓRROGA  SUSPENSIÓN 

PRÒRROGA A LA SUSPENSIÓN   TERMINACIÓN ANTICIPADA  CESIÓN

  REINICIO   ACLARACIÓN 

 

Radicado No. 20262300001309 del 13-02-2026, solicitud de novedad del contrato 2240272. Modificar 
en el acápite de solicitud el cual quedará así: 
 

SOLICITUD 
De conformidad con los antecedentes y justificación expuesta, se solicita la prórroga de la suspensión No. 2, 
del contrato de interventoría No. 2240272 así: 

PRORROGAR: Prorrogar por un (1) mes, la suspensión No. 2 del contrato de interventoría No. 2240272, a 
partir del 15 de febrero de 2026, hasta el 15 de marzo de 2026, precisando que el referido contrato de reiniciará 
el 16 de marzo de 2026 o antes, si se superan los motivos que dieron origen a la presente solicitud de 
suspensión. 

PARAGRAFO PRIMERO: Teniendo en cuenta que, quedan 3 días de ejecución del contrato de interventoría, 
la nueva fecha de terminación del contrato No. 2240272, es el 18 de marzo de 2026, contando con que el 
reinicio se dé el 16 de marzo de 2026. 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 

X  
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera gastos adicionales por permanencia en 
interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., ni reclamación 
alguna de su parte que tenga como causa la presente novedad, ni purga eventuales incumplimientos que tenga 
o pudiera llegar a tener el contratista frente a la ejecución del objeto, alcance y obligaciones contractuales. 

PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de conformidad 
con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio S.A., realice el trámite de 
reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de esta suspensión o antes, son 
superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de suspensión y el contratista no aprueba la 
novedad de reinicio en la plataforma antes señalada. 

GARANTIAS: El contratista se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2240272, en los términos 
y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción de esta. 

VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240272, que no hayan sido 
objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones establecidas. 

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación con la firma de las partes. 

 

Finalmente se indica que todo lo demás permanece sin modificación o aclaración alguna. 

 

   

NAUL ALBEIRO VEGA VEGA  

 Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente Grupo Desarrollo de 
Proyectos 3 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente Desarrollo de 
Proyectos 

 

Proyectó Naul Albeiro Vega Vega -Contratista Gestor Convenio ADR _GDP3  
Revisó Carolina Moreno García -Contratista Abogada GDP3 



 

 

CRC-003-2026 

 

Neiva, 10 de febrero de 2026 

 
Ingeniero 
CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 
Rep. Legal CONSORCIO DISTRITOS PCG 
Interventoría 
 
 
ASUNTO: Solicitud Prorroga a la suspensión N° 02 del Contrato 2240274 
 
 
Cordial saludo,  

 

En calidad de representante legal del Consorcio Riego Colombia 2024, contratista a través 

del contrato 2240274 cuyo objeto es: “DIAGNÓSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE, 

PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 

LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 

RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 224010 -ADR”, 

nos permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión del contrato 2240274, desde 

el 15 de febrero y hasta el 15 de marzo  de 2026 o antes si las causales que han dado 

origen a la solicitud, se superan.  

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya 

presentadas en el oficio CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada 

ante la interventoría y la supervisión del contrato, de donde se deriva la presente necesidad 

y justificación de solicitud prórroga a la suspensión N° 02, del contrato de obra 2240274; y 

es lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente 

exclusor – Actividad suministro e instalación pentápodos, en donde sobre la última acción 

adelantada para solucionar este pendiente,  la cual obedeció a la inscripción y justificación 

del riesgo y las consecuencias de no llevar a cabo esta actividad ante el CONSEJO 

DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – 

CDGRD – CONVOCATORIA NO 20 de la Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre 

de 2025; la actividad fue aprobada en cuanto a la ejecución de acciones de control del 

cauce sobre el costado derecho del margen del rio Saldaña que permitan la mitigación y 

prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los activos propiedad de la ADR 

(Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del exclusor del Distrito 

Triangulo del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta zona de 

socavación extrema y progresiva en los taludes de la rivera del rio; sin embargo, a la fecha 

nos encontramos a la espera del acta del CONSEJO NO. 20, debidamente firmada por los 

actores del mismo y aprobada por la Gobernación del Tolima, entidad que actuó como 

presidenta del CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL 

RIESGO DE DESASTRES – CDGRD. 



 

 

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución 

de las actividades contractuales, solicitamos formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del 

plazo del Contrato 2240274, desde el 15 de febrero de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2026 

o hasta qué se hayan superado las causales de esta solicitud. 

Esta suspensión, permitirá cumplir adecuadamente con las obligaciones contractuales, 

asegurar la calidad técnica de las intervenciones y atender las definiciones ambientales que 

continúan en proceso de ajuste por parte de la autoridad correspondiente. El reinicio del 

Contrato N° 2240274, se proyecta a más tardar para el 16 de marzo de 2026, contemplando 

como nueva fecha de terminación el 18 de marzo de 2026.  

Agradecemos la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a cualquier 

orientación adicional o requerimiento de información complementaria.  

 

Cordialmente, 

 

 

 

__________________________________ 

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO 

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 

Representante Legal 

C.C. No. 7.724.385 de Neiva Huila  



CONSORCIO DISTRITOS PCG NIT: 901.892.092-2 
 

 

 
Calle 147 No 17-78 oficina 403 – Bogotá D.C. 

proinobrassas@gmail.com  

 
  
  
  

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2026 
 
 

2240272-RL-168 
 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
ENTerritorio 
At: Álvaro Viloria Romero. 
Gerente de unidad del grupo de desarrollo de proyectos 3 
aviloria@enterritorio.gov.co   
 
 
Referencia:  Contrato 2240274 DE 2024 cuyo objeto es “DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 

MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - 
ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
224010” 

 
 
Asunto: Aval solicitud de ampliación a la suspensión No. 2 del contrato 2240274. 
 
 
Estimado Ingeniero: 
 
Mediante oficio CRC-003-2026 remitido a la interventoría, el contratista presentó la solicitud de 
ampliación a la suspensión No. 2 del contrato 2240274, por el termino desde el 15 de febrero 
hasta el 15 de marzo del 2026 
 
Al respecto, la interventoría se permite manifestar lo siguiente: 

- El oficio CRC-003-2026 el contratista expone lo siguiente: 
 

“Cordial saludo, 
 
En calidad de representante legal del Consorcio Riego Colombia 2024, contratista a través del 
contrato 2240274 cuyo objeto es: “DIAGNÓSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE, PARA 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – 
ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 224010 -ADR”, nos 
permitimos solicitar formalmente prórroga a la suspensión del contrato 2240274, desde el 15 de 
febrero y hasta el 15 de marzo de 2026 o antes si las causales que han dado origen a la solicitud, 
se superan. 

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya presentadas en 
el oficio CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada ante la interventoría y 
la supervisión del contrato, de donde se deriva la presente necesidad y justificación de solicitud 
prórroga a la suspensión N° 02, del contrato de obra 2240274; y es lo correspondiente al hecho 

mailto:proinobrassas@gmail.com
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de la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente exclusor – Actividad suministro e 
instalación pentápodos, en donde sobre la última acción adelantada para solucionar este 
pendiente, la cual obedeció a la inscripción y justificación del riesgo y las consecuencias de no 
llevar a cabo esta actividad ante el CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA 
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CDGRD – CONVOCATORIA NO 20 de la 
Gobernación del Tolima de fecha 29 de diciembre de 2025; la actividad fue aprobada en cuanto 
a la ejecución de acciones de control del cauce sobre el costado derecho del margen del rio 
Saldaña que permitan la mitigación y prevención de afectaciones y pérdida de valor sobre los 
activos propiedad de la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), específicamente en el tramo final del 
exclusor del Distrito Triangulo del Tolima, el entorno y los predios privados colindantes a esta 
zona de socavación extrema y progresiva en los taludes de la rivera del rio; sin embargo, a la 
fecha nos encontramos a la espera del acta del CONSEJO NO. 20, debidamente firmada por los 
actores del mismo y aprobada por la Gobernación del Tolima, entidad que actuó como presidenta 
del CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES – CDGRD. 

En atención a lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta, segura y completa ejecución de 
las actividades contractuales, solicitamos formalmente prórroga a la suspensión N° 2 del plazo 
del Contrato 2240274, desde el 15 de febrero de 2026 y hasta el 15 de marzo de 2026 o hasta 
qué se hayan superado las causales de esta solicitud. 

Esta suspensión, permitirá cumplir adecuadamente con las obligaciones contractuales, asegurar 
la calidad técnica de las intervenciones y atender las definiciones ambientales que continúan en 
proceso de ajuste por parte de la autoridad correspondiente. El reinicio del Contrato N° 2240274, 
se proyecta a más tardar para el 16 de marzo de 2026, contemplando como nueva fecha de 
terminación el 18 de marzo de 2026.”.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 

- Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la ampliación a la
suspensión No. 2 del contrato de obra 2240274.

- La ampliación a la suspensión del contrato es por el termino desde el 15 de febrero de
2026 hasta el 15 de marzo 2026 o hasta que se hayan superado las causales de la
solicitud presentada.

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

_____________________________ 

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 

Rep. Legal de CONSORCIO DISTRITOS PCG 

Interventoría Contratada 

Con copia: Naul A. Vega- Gerente Convenio 
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Bogotá DC, 13 de febrero de 2026. 
 

 
Ingeniero: 
OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente Desarrollo de Proyectos 
ENTerritorio S.A 
Calle 26 No 13 19 Piso 20 Bogotá D.C 

 
ASUNTO: Viabilidad técnica para prórroga a suspensión N° 02, contrato 2240272 de 2024 
“NTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS 
PROYECTOS ESTRATEGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACION DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO 

DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 224010”. 

 

Cordial saludo, 

En atención al seguimiento del Contrato Derivado No. 2240272 de 2024, denominado 
“Interventoría a los Diagnósticos y Obras a Monto Agotable”, suscrito en el marco del 
Contrato interadministrativo N°. 13602024 - 224010, se informa que el mismo se encuentra 
actualmente en fase de ejecución, no obstante y conforme a los antecedentes 
contractuales, técnicos y administrativos remitidos por el contratista CONSORCIO RIEGO 
COLOMBIA 2024, mediante oficio N° CRC-003-2026 del 10 de febrero de 2026, así como 
al aval emitido por la interventoría “CONSORCIO DISRITOS PCG”, mediante oficio No. 
2240272-RL-168 del 12 de febrero de 2026; además, la Interventoría en oficio N° 224272- 
RL-169, del 13 de febrero de 2026, efectúa solicitud de ampliación a la suspensión No. 2 
del contrato de interventoría 2240272. En consecuencia, me permito emitir concepto técnico 
y administrativo respecto a la solicitud de suspensión del Contrato Derivado N° 2240272 de 
2024, sobre la cual se destacan los aspectos que sustentan la imposibilidad de continuar 
con la ejecución bajo las condiciones actuales. 

 
Justificación solicitud prórroga a la suspensión N° 02, del Contrato de Interventoría N° 

2240272. 

Esta solicitud se fundamenta en las circunstancias técnicas y administrativas ya 
presentadas en el oficio CRC-089-2025, de fecha 5 de diciembre del 2025, y socializada 
ante la interventoría y la supervisión del contrato, de donde se deriva la presente necesidad 
y justificación de solicitud prórroga a la suspensión N° 02, del contrato de obra 2240274; y 
es lo correspondiente al hecho de la definición pendiente del protocolo ANLA – Frente 
exclusor – Actividad de suministro e instalación pentápodos, que adelantada la gestión para 
solucionar este pendiente, se justificó el riesgo y las consecuencias de no llevar a cabo esta 
actividad, efectuando la inscripción ante el CONSEJO DEPARTAMENTAL ORDINARIO 
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – CDGRD – CONVOCATORIA N° 20, 

de la Gobernación del Tolima, de fecha 29 de diciembre de 2025. La actividad fue aprobada, 
en cuanto a la ejecución de acciones de control del cauce sobre el costado derecho del 
margen del rio Saldaña, que permitan la mitigación y prevención de afectaciones y pérdida 
de valor sobre los activos propiedad de la ADR (Agencia de Desarrollo Rural), 
específicamente en el tramo final del exclusor del Distrito Triangulo del Tolima, el entorno y 
los predios privados colindantes a esta zona de socavación extrema y progresiva en los 



taludes de la rivera del rio; sin embargo, a la fecha nos encontramos a la espera del acta 
del CONSEJO N° 20, debidamente firmada por los actores del mismo y aprobada por la 
Gobernación del Tolima, entidad que actuó como presidenta del CONSEJO 
DEPARTAMENTAL ORDINARIO PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES – 
CDGRD. 

En este sentido, se constata que mediante oficio N° 2240272-RL-168 del 12 de febrero de 
2026, la interventoría avala la prórroga a la suspensión N° 02 temporal, del Contrato 
Derivado N° 2240272 de 2024, por el período comprendido entre el quince (15) de febrero 
de 2026 y el quince (15) de marzo de 2026; a su vez, la interventoría en oficio N° 224272- 
RL-169, del 13 de febrero de 2026, efectúa solicitud de ampliación a la suspensión N° 02 
del contrato de interventoría 2240272, indicando que este tiempo permitirá cumplir 
adecuadamente con las obligaciones contractuales, asegurar la calidad técnica de las 
intervenciones y atender las definiciones ambientales que continúan en proceso de ajuste 
por parte de autoridad ambiental. 

CONCEPTO FAVORABLE: Con fundamento en los antecedentes contractuales, en la 
justificación presentada por el contratista de obra, para la solicitud de prórroga del contrato 
N° 2240274, con aval de emitido por la interventoría, que prosigue con la solicitud del 
contrato de Interventoría N° 22402722; esta supervisión, emite concepto técnico favorable 
a la prórroga a la suspensión N° 02 temporal, del Contrato Derivado N° 2240272 de 2024 
por el período comprendido entre el quince (15) de febrero de 2026 y el quince (15) de 
marzo del año 2026. La medida se considera procedente y necesaria para garantizar que 
la ejecución de las actividades, se desarrollen únicamente con el respaldo de las prórrogas 
y adiciones debidamente aprobadas, mitigando riesgos técnicos, administrativos y 
financieros, sin generar sobrecostos ni afectar las garantías contractuales vigentes. 

 
 

Atentamente; 
 
 

 
ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 
Gerente Unidad Grupo de Desarrollo Proyectos 3. 
Supervisor del Contrato 
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ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL 

CÓDIGO: F-GG-14 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

CONVENIO ASOCIADO 

TIPO DE CONTRATO 

CONTRATO No. 

CONTRATISTA 

224010 

OBJETO 

INTERVENTORÍA 

2240272 

CONSORCIO DISTRITOS PCG 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO 

Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

FECHA DE INICIACIÓN 

4,5 MESES 

30 DE DICIEMBRE DE 2024 

PLAZO ACTUAL (Dias o 

FECHA TERMINACION ACTUAL 

10 MESES Y 2 DÍAS 

18 DE FEBRERO DE 2026 

SOLICITUD DE 

ADICI 

ÓN 

PRÓRROG 

A 

SUSPE 

SIÓN 

PRÓRROGAS/DISMINUCI SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 

PRÓRROGA TIEMPO ACTA No. TIEMPO INICIO FIN 

1 2,5 MESES 1 10 DIAS 1/09/2025 10/09/2025 

2 2 13 DIAS 11/09/2025 24/09/2025 

3 3 1 MES 24/09/2025 23/10/2025 

4 4 2 MES 15-12-02025 15/02/2026 

ADICIÓN No. 

1 

2 

3 

4 

VALOR 

$ 112.921.366,95 

MES Y 2 DÍAS 

MESES 

PLAZO ACTUAL  10 MESES Y 2 DÍAS 

FECHA DE TERMINACIÓN 18 de FEBRERO de 2026 

VALOR ACTUAL $ 1.567.172.766,95 

S SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL D 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE  

REAL DEL 95,15 % 
CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 

% 

Notas: 

Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO 

Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene. 

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO 

HASTA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 L CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO D $ 1.234.746.693,66 QUE CORRESPONDE AL % 

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

78,79 

 

97 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL 10 MESES Y 2 DÍAS  

INTERVENTOR N/A  CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A 

SUPERVISOR ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASTA EL 

DÍA 
19 DE NOVIEMBRE DE 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION 

 

1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN 
EL CONSORCIO DISTRITOS PCG, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE DEL MES DE SOLICITA: 

UNA ADICIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

No 

POR VALOR DE 

ARGUMENTANDO, QUE: 

 

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A MENORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL (MENORES CANTIDADES) 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO A SUPRIMIR, QUE CORRESPONDE A: 
 

NO. PERSONAL CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES N° DE VALOR PARCIAL 
         

1      $ -  $ - 

2      $ -  $ - 

3      $ -  $ - 

COSTOS DIRECTOS - 

COSTOS INDIRECTOS  

VALOR ANTES I.V.A - 

I.V.A 19% - 

VALOR TOTAL FINAL - 

EL VALOR DE LOS RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS ASCIENDE $ - ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS> 

3. RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO QUE SE REQUIERE ADICIONAR, QUE CORRESPONDE A : 

NO. PERSONAL CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES N° DE VALOR PARCIAL 

1        $ - 

2        $ - 

3      $ -  $ - 
    

COSTOS DIRECTOS - 

COSTOS INDIRECTOS  

VALOR ANTES I.V.A  

I.V.A   

  

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO, ASCIENDE A LA SUMA DE 
  

EL PERSONAL NO PREVISTO SE SOPORTA CON EL MEMORANDO   

POR MEDIO DEL COMITÉ TÉCNIC SE SOPORTAN EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A MAYORES Y MENORES PERMANENCIAS Y PERSONAL NO PREVISTOS 

 
5. VALOR DE LA ADICIÓN 

A. VALOR DEL CONTRATO: $ 1.567.172.766,95  

B. VALOR RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS: $ - 

C. VALOR RECURSOS POR MAYORES PERMANENCIAS:  

D VALOR RECURSOS POR PERSONAL NO PREVISTO: $ - 

E. VALOR ADICIÓN (C+D-B): $ - 

F. NUEVO VALOR DEL CONTRATO: $ 1.567.172.766,95 
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ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL 

CÓDIGO: F-GG-14 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

                             
                                

 
                                         

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TE ES EL DE MARZO DE 2026 

FIRMA 

NOMBRE: CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DISTRITOS PCG 

EMPRESA 

18 

 

CONVENIO ASOCIADO 224010 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

CONTRATO No. 2240272 

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG 

 

OBJETO 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO 

Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 4,5 MESES PLAZO ACTUAL (Dias o 10 MESES Y 2 DÍAS   

FECHA DE INICIACIÓN 30 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 17 DE FEBRERO DE 2026  

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL 10 MESES Y 2 DÍAS    

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA N/A 

SUPERVISOR ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA 

SOLICITUD DE PRÓRROGA 

 

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

EL CONSORCIO PCG, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DEL MES 

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 

POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE: 

 

 

DE SOLICITA: 

   

 

 

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TER ES EL DE DE 
 
 

 

DE 2026 SOLICITA: 

   

DE 2026 AL 

 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 

EL CONSORCIO DISTRITOS PCG, A TRAVÉS DE LA COMUNICAC 12 DEL MES FEBRERO 

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 2240272  

POR 1 MESES CALENDARIO, CONTADA A PA 15 DEL MES FEBRERO 

ARGUMENTANDO QUE: 

 

15 DEL MES DE 

 

MARZO DE 2026 

 



 

 

 

 

 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL 

CÓDIGO: F-GG-14 

VERSIÓN: 04 

VIGENCIA: 2024-05-17 

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP 

 

CONVENIO ASOCIADO 224010 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA 

CONTRATO No. 2240272 

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG 

 

OBJETO 

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO INICIAL (Meses) 4,5 MESES PLAZO 10 MESES Y 2 DÍAS 

FECHA DE INICIACIÓN 30 DE DICIEM DE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 18 DE FEBRERO DE 2026  

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO 10 MESES Y 2 DÍAS 

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N/A 

SUPERVISOR ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA 

SOLICITUD DE ADICI PRÓRROG SUSPES X 

 
PRÓRROGAS/ 

SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO 
DISMINUCIONES 

PRÓRROGA 

No. 
TIEMPO 

 ACTA 

No. 

TIEMPO 

(Dias) 
INICIO FIN 

 
ADICIÓN No. VALOR 

 
PLAZO ACTUAL 10 MESES Y 2 DÍAS 

1 2,5 MESES 1 10 DIAS 1/09/2025 10/09/2025 1 $ 112.921.366,95 FECHA DE TERMINACIÓN 18 de FEBRERO de 2026 

2 1 mes y 2 días 2 13 DIAS 11/09/2025 24/09/2025 2  VALOR ACTUAL $ 1.567.172.766,95 
3 2 MESES  3 1 MES 24/09/2025 23/10/2025  3   

4  4 2 MES 15-12-02025 15/02/2026 4  

 

USCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION 12 DEL MES DE FEBRERO DE 2026 
 

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 

14 DE DICIEMBRE DE 2025 EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE  CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 

HASTA EL DÍ REAL DEL 98 % 98 % 

Notas: 

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO 

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene. 

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO 

HASTA EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO PRESENTABA UN VALOR PAGADO $ 1.234.746.693,66 QUE CORRESPONDE AL 78,79 % 

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 
 

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION 

 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO 

2240272 Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 

EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS: 

 

 CONCEPTO FRENTE A LA ADICION DE RECURSOS ECONOMICOS  

ANTE LA SOLICITUD DE ADICION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR V $ 112.921.366,95 , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE INVIABLE POR LO CUAL 

 

 

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, 
 

 

 CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO  

ANTE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFEREN LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE INVIABLE POR LO CUAL  DIAS 

LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL DE DE 

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN 

 

 CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO  

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1 MESES, CONTADOS A P 15 DE FEBRERO DE 2026 

HASTA 15 DE MARZO DE 2026 LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISACEPTA X  INVIABLE 

POR LO CUA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: 18 DE MARZO  DE 2026 

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. 2240272-RL-168 DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2026 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O 

SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD. 

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO 

 

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. AUTORIZAR, TOTALMENTE, LA SOLICITUD 

DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE. 

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE) 

 

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 2240272 

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE 
i 

LEGAL DEL CONTRATISTA 

 

ii COPIA DE LA RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES. 
 

 

Recibe 
 

 

 

FIRMA FIRMA 
 

NOMBRE: CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA NOMBRE: ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA 

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA CONSORCIO DISTRITOS PCG SUPERVISOR 

 
Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 1 de 1 

 

        

             

           

 

 

  

 



  

FORMATO 2A — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 

Señores 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

ENTerritorio 

Calle 26 No 13 -19. 

Bogotá D.C. 

Colombia 

 

 

REFERENCIA: Proceso de Selección No. INA-040-2024. 

 

OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA 
LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CON-
TRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010”. 
 
 
 

Estimados Señores: 
 
Los suscritos, SEBASTIAN BECERRA CRUZ y LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO debidamente autorizados 
para actuar en nombre y representación de PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS- BIC 
y CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA- BIC, respectivamente, manifestamos por 
medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de 
selección y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección, en caso que el 
plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá 
que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato. 
 

2. El Consorcio está integrado por 
 

Nombre del integrante Compromiso (%) (1) 

PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES SAS BIC- 
PROINOBRAS SAS BIC 
Nit. 900.933.575-1 

51% 

CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIC- 
CG INGENIEROS SAS BIC 
Nit. 901.539.838-8 

49% 

 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO DISTRITOS PCG. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligacio-

nes y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Oferente la realizará: CONSORCIO DISTRITOS 

PCG.  



6. El representante principal del Consorcio es CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA, identificado con
C.C. No. 91.216.220 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la
Oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y
suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es SEBASTIAN BECERRA CRUZ, identificado con C.C. No.
1.098.759.251 de Bucaramanga, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta
y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y
suficientes facultades.

8. El Señor CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA acepta su nombramiento como representante legal del
CONSORCIO DISTRITOS PCG.

9. El Señor SEBASTIAN BECERRA CRUZ acepta su nombramiento como representante legal suplente
del CONSORCIO DISTRITOS PCG

10. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo Calle 147#17-78, Oficina 403, Bogotá D.C. 
Dirección electrónica proinobrassas@gmail.com  
Teléfono (1) 2482077
Ciudad Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 30 días del mes de septiembre de 2024. 

_________________________________         ___________________________________ 
PROINOBRAS SAS BIC  CG INGENIEROS SAS BIC 
Nit. 900.933.575-1  Nit. 901.539.838-8 
proinobrassas@gmail.com   caraucruz@hotmail.com  
Rep. Legal. SEBASTIAN BECERRA CRUZ  Rep. Legal LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO 
C.C. 1.098.759.251 de Bucaramanga C.C. 23.810.474 de Nobsa

____________________________  ________________________________ 
CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA  SEBASTIAN BECERRA CRUZ 
C.C. 91.216.220 de Bucaramanga C.C. 1.098.759.251 de Bucaramanga
Rep. Legal CONSORCIO DISTRITOS PCG Rep. Legal Suplente CONSORCIO DISTRITOS PCG

caraucruz@gmail.com  sebastian.becerra@proinobras.com 
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA- BIC
Sigla: CG INGENIEROS SAS- BIC
Nit: 901539838 8 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         03453665 
Fecha de matrícula:   12 de noviembre de 2021
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cl 147 No. 17 78 Of 403 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 caraucruz@hotmail.com  
Teléfono comercial 1:               3134098814 
Teléfono comercial 2:               3143305053 
Teléfono comercial 3:               2482077 


Dirección para notificación judicial:   Cl 147 No. 17 78 Of 403
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     caraucruz@hotmail.com 
Teléfono para notificación 1:           3134098814 
Teléfono para notificación 2:           3143305053 
Teléfono para notificación 3:           2482077 




La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
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del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  11  de  noviembre de 2021 de Asamblea de
Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de noviembre de
2021,  con  el No. 02762238 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza  Comercial  denominada  CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. Sigla(s): CG INGENIEROS SAS.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta No. 03 del 16 de febrero de 2023 de Asamblea de Accionistas,
inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 2023, con el
No.  02935577 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón
social  de  CG  INGENIEROS  SOCIEDAD  POR  ACCIONES  SIMPLIFICADA a CG
INGENIEROS  SOCIEDAD  POR  ACCIONES SIMPLIFICADA- BIC y adicionó la(s)
sigla(s) CG INGENIEROS SAS- BIC.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  Sociedad tendrá como objeto principal realizar en Colombia y en el
exterior  cualquier  actividad  licita, comercial o civil. Como objeto
principal  la  sociedad  se encuentra autorizada para el desarrollo de
las   siguientes  actividades:  1.  Actividades  relacionadas  con  la
Ingeniería   Civil,   Mecánica,   Eléctrica,  Sanitaria  y  Ambiental,
Ingeniería  Forestal,  en todas sus áreas, pudiendo celebrar contratos
de   Interventoría,  consultoría  y  construcción  de  obras  civiles,
sanitarias   y   ambientales.  2.  Obras  Civiles  Hidráulicas,  obras
Sanitarias  y Ambientales, Obras forestales, Sistema de Comunicación y
Complementarias,   Edificaciones   y   Obras  de  Urbanismo,  Montajes
Electromecánicos   y   Obras  Complementarias,  Sistemas  y  Servicios
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Industriales,  Obras para Minería e Hidrocarburos, Obras de Transporte
y   Complementarios.   3.   Consultoría  e  interventoría  en  Energía
Eléctrica,  Gas,  Energía  Renovable y otros, Planeación y Legislación
Ambiental,  Medidas  de  Protección  Ambiental,  Infraestructura  para
Transporte   vial,   servicio   de  Transporte  por  carretera,  otros
transportes,  Desarrollo  Urbano,  planeación, Diseños de Ingeniería y
Aplicaciones  en  proyectos de vivienda. Servicios urbanos, transporte
urbano,  diseño  arquitectónico. 4. Suministro de productos Minerales,
productos  de  las Industrias químicas o madera, carbón y manufacturas
en  madera,  materias  plásticas  y  manufacturas  de  estas materias,
materias  textiles  y sus manufacturas, manufacturas de piedra, yeso y
cemento,  vidrio. 5. Manejo de desechos sólidos, Administración de los
servicios  de  agua  y  saneamiento,  gestión de proyectos y servicios
básicos  de  Ingeniería.  6.  Alquiler  de  maquinaria, herramientas y
vehículos   para  uso  industrial  y  de  construcción,  fumigación  y
erradicación  de  plagas,  transporte de personal y carga, elaboración
de  avisos  y  señalización,  servicio  de  jardinería, arborización y
ornato,  fabricaciones e instalaciones de tipo industrial, trabajos de
reparaciones  varias,  restauración  y  conservación de edificaciones,
pintura  y  todo  lo  relacionado con el ramo. Servicios y suministros
que  se  prestaran a todo tipo de empresas, Se entenderán incluidos en
el  objeto  social  todos  los  actos directamente relacionados con el
mismo  y  los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir
las   obligaciones,   legal   o   convencionalmente  derivados  de  la
existencia  y  la actividad de la sociedad. Para el cabal cumplimiento
de  su  objetivo,  la  sociedad  podrá  celebrar  todos  los  actos  y
contratos  necesarios: A) Adquirir, acondicionar, enajenar a cualquier
título  traslaticio  de  dominio  los  bienes  de  que  sea dueña sean
muebles  o  inmuebles  o  bienes incorporados que puedan ser útiles al
desarrollo  del  objeto social principal, B) Tomar dinero en mutuo con
garantía  o  sin  ella  de los bienes sociales, celebrar toda clase de
operaciones  con  entidades  bancarias.  C) Girar, endosar, protestar,
cancelar,  avalar,  dar,  recibir letras de cambio, cheques, pagares o
cualquier   otra   clase  de  instrumentos  negociables,  celebrar  el
contrato  comercial  de  cambio  en  todas  sus  formas.  D) Servir de
representante  o  agente  de  firmas  nacionales  o extranjeras que se
ocupen  de  los mismos necios que se ocupa la sociedad, E) Construir e
ingresar  a  otras sociedades ya constituidas que se ocupen de objetos
similares  o  complementarios  al de CG INGENIEROS SAS. F) La sociedad
podrá  realizar  ocasionalmente cualquier otro contrato no comprendido
expresamente   en   los   presentes  literales,  cuando  obtuviere  la
aprobación  unánime  de  la junta de socios. Adicionalmente, realizara
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las  siguientes  actividades  propias de las sociedades comerciales de
beneficio  e interés colectivo (BIC): A.- Modelo De Negocio: Adquieren
bienes  o  contratan  servicios  de  empresas  de  origen  local o que
pertenezcan  a  mujeres  y  minorías.  Además,  dan  preferencia en la
celebración  de  contratos a los proveedores de bienes y servicios que
implementen   normas   equitativas   y   ambientales.   B.-   Gobierno
Corporativo:  -.  Crean  un  manual  para los empleados, con el fin de
consignar  los valores y expectativas de la sociedad. -. Divulgan ante
sus   trabajadores   los  estados  financieros  de  la  sociedad.  C.-
Prácticas  Laborales:  -. Brindan opciones de empleo que le permitan a
los  trabajadores  tener  flexibilidad  en  la jornada laboral y crear
opciones   de   teletrabajo,   sin  afectar  la  remuneración  de  los
trabajadores.  D.-  Prácticas Ambientales: -. Supervisan las emisiones
de  gases  invernadero  generadas a causa de la actividad empresarial,
implementan   programas   de   reciclaje   o   de   reutilización   de
desperdicios,   aumentan   progresivamente   las  fuentes  de  energía
renovable  utilizadas  por  la  sociedad y motivan a sus proveedores a
reutilizar  sus  propias  evaluaciones  y  auditorías  ambientales  en
relación  con  el  uso de electricidad y agua, generación de desechos,
emisión   de   gases  de  efecto  invernadero  y  empleo  de  energías
renovables.   -.  Utilizan  sistemas  de  iluminación  energéticamente
eficientes  y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su
desplazamiento   al   trabajo,  medios  de  transporte  ambientalmente
sostenibles  E.- Practicas Con La Sociedad: Incentivan las actividades
de  voluntariado  y  crean  alianzas  con fundaciones que apoyen obras
sociales en interés de la comunidad.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $700.000.000,00
No. de acciones    : 700,00
Valor nominal      : $1.000.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $400.000.000,00
No. de acciones    : 400,00
Valor nominal      : $1.000.000,00
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                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $400.000.000,00
No. de acciones    : 400,00
Valor nominal      : $1.000.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


La  administración  y  representación  legal  de  la  sociedad está en
cabeza  del  representante  legal, cuyo suplente podrá reemplazarlo en
sus  faltas  absolutas,  temporales  o  accidentales,  con  las mismas
facultades.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


El  representante  legal  puede  celebrar o ejecutar todos los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con  la  existencia  y funcionamiento de la sociedad. En
desarrollo  de los contemplado en los artículos 99 y 196 del código de
comercio,  son  funciones  y  facultades  del  Representante Legal las
propias  de su cargo y en especial las siguientes: 1) Representar a la
Sociedad  judicial  o  extrajudicialmente,  ante  los  asociados, ante
terceros   y   ante   toda   clase   de   autoridades   judiciales   y
administrativas,  funcionarios,  personas jurídicas o naturales, etc.,
2)  Ejecutar  los  acuerdos  y  resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas,  3)  Ejecutar  los  actos  y  celebrar  los contratos que
tiendan  a  llenar  los  fines  de  la sociedad y el objeto social. En
ejercicio  de  esta facultad podrá: enajenar, adquirir, mudar, gravar,
limitar  en  cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e
inmuebles   de   la   sociedad;   Transigir,  comprometer,  conciliar,
desistir,   novar,   recibir  e  interponer  acciones  y  recursos  en
cualquier  género  de todos los negocios o asuntos de cualquier índole
que  tenga  pendiente  la sociedad; Contraer obligaciones con garantía
personal,  prendaria  o  hipotecaria,  dar  o recibir dinero en mutuo,
hacer  depósitos  bancarios;  Firmar  toda  clase de títulos valores y
negociar   esta   clase   de   instrumentos,   firmarlos,  aceptarlos,
protestarlos,   endosarlos,   pagarlos,   descargarlos,   tenerlos   o
cancelarlos;  Comparecer  en  juicios  en que se discute el dominio de
los  bienes  sociales  de  cualquier clase; Formar nuevas sociedades o
entrar  a  formar  parte  de  otras  ya  existentes.  4) Construir los
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apoderados  judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la
adecuada  representación  de  la sociedad, delegándoles las facultades
que  estime conveniente de aquellas que él mismo goza, 5) Presentar al
accionista(s)  en  forma  periódica,  un  informe  del  desarrollo del
objeto  social  acompañado  de  anexos  financieros  y comerciales, 6)
Presentar  los  informes y documentos de que trata el artículo 446 del
Código  de Comercio, 7) Designar, promover y remover el personal de la
sociedad  siempre  y  cuando  ello  no dependa de otro órgano social y
señalar  el  género  de sus labores, remuneraciones, etc., Y hacer los
despidos  del caso, 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a
reuniones  de  cualquier  carácter,  9) Delegar determinadas funciones
propias  de  su  cargo  dentro  de  los  limites  señalados  en  estos
estatutos,  10)  Cuidar la recaudación e inversión de los Fondos de la
empresa,  11)  Velas porque todos los empleados de la sociedad cumplan
estrictamente  sus  deberes  y poner en conocimiento de la Asamblea de
Accionistas  (o  del  accionista)  las irregularidades o faltas graves
que  ocurran  sobre  este particular, 12) Todas las demás funciones no
atribuidas  por  los  accionista(s)  u  otro  órgano social que tengan
relación  con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás
que   le   delegue   la   ley,  la  Asamblea  General.  Parágrafo.  El
Representante   Legal   tiene  autorización  para  la  celebración  de
cualquier  acto o contrato hasta por la cuantía de QUINCE MIL MILLONES
DE PESOS MCTE ($1 5.000.000.00,00).





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  04 del 24 de mayo de 2023, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2023 con el No.
02981174 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Luz   Beatriz  Gonzalez   C.C. No. 23810474         
Legal             Jarro                                               


Por  Acta  No.  01 del 8 de julio de 2022, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de julio de 2022 con el No.
02858044 del Libro IX, se designó a:
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CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Suplente          Sebastian Becerra Cruz    C.C. No. 1098759251       





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  03  del 16 de febrero de    02935577  del  17 de febrero de
2023 de la Asamblea de Accionistas     2023 del Libro IX              
Acta  No. 06 del 16 de diciembre de    03192077  del  27  de diciembre
2024 de la Asamblea de Accionistas     de 2024 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290
Otras actividades Código CIIU:       7730
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TAMAÑO EMPRESARIAL



De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Microempresa 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 278.226.529
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción : 12 de noviembre de 2021. Fecha de
envío  de  información  a Planeación : 6 de abril de 2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:



NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S -
BIC
Sigla: PROINOBRAS SAS - BIC
Nit: 900933575 1 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.





MATRÍCULA


Matrícula No.         02650235 
Fecha de matrícula:   3 de febrero de 2016
Último año renovado:  2025
Fecha de renovación:  31 de marzo de 2025
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      





UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cl 147 # 17 - 78 Of 403 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 proinobrassas@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               2482077 
Teléfono comercial 2:               3134098814 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cl 147 # 17 - 78 Of 403
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     proinobrassas@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           2482077 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
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del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.





CONSTITUCIÓN


Por  Documento  Privado  del  1  de  febrero  de  2016  de Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta Cámara de Comercio el 3 de febrero de
2016,  con  el No. 02058448 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza  Comercial  denominada  PROYECTOS  INTERVENTORIAS  Y  OBRAS
CIVILES S A S.





REFORMAS ESPECIALES


Por  Acta  No.  09 del 16 de enero de 2023 de Asamblea de Accionistas,
inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de enero de 2023, con el No.
02924192  del  Libro  IX,  la  sociedad cambió su denominación o razón
social  de  PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S a PROYECTOS
INTERVENTORIAS  Y  OBRAS CIVILES S A S - BIC y adicionó la(s) sigla(s)
PROINOBRAS SAS - BIC.





TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.





OBJETO SOCIAL


La  Sociedad tendrá como objeto principal realizar en Colombia y en el
exterior  cualquier  actividad  licita, comercial o civil. Como objeto
principal  la  sociedad  se encuentra autorizada para el desarrollo de
las   siguientes  actividades:  1.  Actividades  relacionadas  con  la
Ingenieria  Civil,  Sanitaria  y  Ambiental,  Ingenieria  Forestal, en
todas   sus  areas,  pudiendo  celebrar  contratos  de  Interventoria,
consultoria   y   construccion   de   obras   civiles,   sanitarias  y
ambientales.   2.   Obras  Civiles  Hidráulicas,  Obras  Sanitarias  y
Ambientales,    Obras   forestales,   Sistemas   de   Comunicación   y
Complementarias,   Edificaciones   y   Obras  de  Urbanismo,  Montajes
Electromecánicos   y   Obras  Complementarias,  Sistemas  y  Servicios
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Industriales,  Obras para Minería e Hidrocarburos, Obras de Transporte
y   Complementarios.   3.   Consultoría  e  Interventoría  en  Energía
Eléctrica,  Gas,  Energía  Renovable y otros, Planeación y Legislación
Ambiental,  Medidas  de  Protección  Ambiental,  Infraestructura  para
Transporte   vial,   servicio   de  Transporte  por  carretera,  otros
transportes,  Desarrollo  Urbano,  planeación, Diseños de Ingeniería y
Aplicaciones  en  proyectos de Vivienda. Servicios Urbanos, Transporte
Urbano,  Diseño  Arquitectónico. 4. Suministro de Productos Minerales,
Productos  de  las Industrias Químicas o madera, carbón y Manufacturas
en  madera,  materias  plásticas  y  manufacturas  de  estas materias,
materias  textiles  y sus manufacturas, manufacturas de piedra, yeso y
cemento,  vidrio. 5. Manejo de desechos sólidos, Administración de los
servicios  de  Agua  y  saneamiento,  gestión de proyectos y servicios
básico  de  Ingeniería.  6.  Alquiler  de  maquinaria,  herramientas y
vehículos   para  uso  industrial  y  de  construcción,  fumigación  y
erradicación  de  plagas,  transporte de personal y carga, elaboración
de  avisos  y  señalización,  servicio  de  jardinería, arborización y
ornato,  fabricaciones e instalaciones de tipo industrial, trabajos de
reparaciones  varias,  restauración  y  conservación de edificaciones,
pintura  y  todo  lo  relacionado con el ramo. Servicios y suministros
que  se  prestaran a todo tipo de empresas. Se entenderán incluidos en
el  objeto  social  todos  los  actos directamente relacionados con el
mismo  y  los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir
las   obligaciones,   legal   o   convencionalmente  derivados  de  la
existencia  y  la actividad de la sociedad. Para el cabal cumplimiento
de  su  objetivo,  la  sociedad  podrá  celebrar  todos  los  actos  y
contratos  necesarios: a) Adquirir, acondicionar, enajenar a cualquier
título  traslaticio  de  dominio  los  bienes  de  que sea dueña, sean
muebles  o  inmuebles  o  bienes incorporados que puedan ser útiles al
desarrollo  del  objeto social principal, b) Tomar dinero en mutuo con
garantía  o  sin  ella  de los bienes sociales, celebrar toda clase de
operaciones  con  entidades  bancarias.  C) Girar, endosar, protestar,
cancelar,  avalar,  dar,  recibir letras de cambio, cheques, pagarés o
cualquier   otra   clase  de  instrumentos  negociables,  celebrar  el
contrato  comercial  de  cambio  en  todas  sus  formas.  D) Servir de
representante  o  agente  de  firmas  nacionales  o extranjeras que se
ocupen  de los mismos negocios que se ocupa la sociedad, e) Constituir
e  ingresar  a  otras  sociedades  ya  constituidas  que  se ocupen de
objetos  similares  o complementarios al de PROYECTOS INTERVENTORIAS Y
OBRAS  CIVILES S.A.S - BIC que se identificará con la sigla PROINOBRAS
S.A.S.-  BIC.  F)  La sociedad podrá realizar ocasionalmente cualquier
otro  contrato no comprendido expresamente en los presentes literales,
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cuando  obtuviere  la  aprobación  unánime  de  la  junta  de  socios.
Adicionalmente,  realizara  las  siguientes actividades propias de las
sociedades  comerciales  de  beneficio  e interés colectivo (BIC): A.-
Modelo  de Negocio: Adquieren bienes o contratan servicios de empresas
de  origen  local  o que pertenezcan a mujeres y minorías, además, dan
preferencia  en  la  celebración  de  contratos  a  los proveedores de
bienes  y  servicios que implementen normas equitativas y ambientales.
B.-  Gobierno  Corporativo: Crean un manual para los empleados, con el
fin  de  consignar los valores y expectativas de la sociedad. Divulgan
ante  sus  trabajadores  los  estados  financieros de la sociedad. C.-
Practicas  Laborales: Brindan opciones de empleo que le permitan a los
trabajadores   tener  flexibilidad  en  la  jornada  laboral  y  crear
opciones   de   teletrabajo,   sin  afectar  la  remuneración  de  los
trabajadores.  D.-  Practicas Ambientales: Supervisan las emisiones de
gases  invernadero  generadas  a  causa  de  la actividad empresarial,
implementan   programas   de   reciclaje   o   de   reutilización   de
desperdicios,   aumentan   progresivamente   las  fuentes  de  energía
renovable  utilizadas  por  la  sociedad y motivan a sus proveedores a
reutilizar  sus  propias  evaluaciones  y  auditorías  ambientales  en
relación  con  el  uso de electricidad y agua, generación de desechos,
emisión   de   gases  de  efecto  invernadero  y  empleo  de  energías
renovables.   Utilizan   sistemas   de   iluminación   energeticamente
eficientes  y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su
desplazamiento   al   trabajo,  medios  de  transporte  ambientalmente
sostenibles  E.- Practicas con la Sociedad: Incentivan las actividades
de  voluntariado  y  crean  alianzas  con fundaciones que apoyen obras
sociales en interés de la comunidad.





CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $600.000.000,00
No. de acciones    : 600,00
Valor nominal      : $1.000.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $600.000.000,00
No. de acciones    : 600,00
Valor nominal      : $1.000.000,00
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ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------



                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $600.000.000,00
No. de acciones    : 600,00
Valor nominal      : $1.000.000,00





REPRESENTACIÓN LEGAL


El  Gerente  y  Subgerente  serán designados por un período de dos (2)
años  contados  a  partir  de  su elección, pero podrán ser reelegidos
indefinidamente  o  removidos  libremente  en  cualquier tiempo. Si la
Asamblea  no  elige  a los representantes legales en las oportunidades
que  deba  hacerlo,  continuarán  los  anteriores en sus cargos, hasta
tanto no se efectúe nuevo nombramiento.





FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


En  desarrollo  de lo contemplado en los artículos 99 y 196 del Código
de  Comercio,  son  funciones y facultades del representante legal las
propias  de su cargo y en especial las siguientes: 1) Representar a la
sociedad  judicial  o  extrajudicialmente,  ante  los  asociados, ante
terceros   y   ante   toda   clase   de   autoridades   judiciales   y
administrativas,  funcionarios,  personas jurídicas o naturales, etc.,
2)  Ejecutar  los  acuerdos  y  resoluciones de la Asamblea General de
Accionistas,  3)  Ejecutar  los  actos  y  celebrar  los contratos que
tiendan  a  llenar  los  fines  de  la sociedad y el objeto social. En
ejercicio  de  esta facultad podrá: Enajenar, adquirir, mudar, gravar,
limitar  en  cualquier forma y a cualquier título los bienes muebles e
inmuebles   de   la   sociedad;   transigir,  comprometer,  conciliar,
desistir,   novar,   recibir  e  interponer  acciones  y  recursos  en
cualquier  género  de todos los negocios o asuntos de cualquier índole
que  tenga  pendiente  la sociedad; contraer obligaciones con garantía
personal,  prendaria  o  hipotecaria,  dar  o recibir dinero en mutuo,
hacer  depósitos  bancarios;  firmar  toda  clase de títulos valores y
negociar   esta   clase   de   instrumentos,   firmarlos,  aceptarlos,
protestarlos,   endosarlos,   pagarlos,   descargarlos,   tenerlos   o
cancelarlos;  comparecer  en  juicios  en que se discute el dominio de
los  bienes  sociales  de  cualquier clase; formar nuevas sociedades o
entrar  a  formar  parte  de  otras  ya  existentes, 4) Constituir los
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------------------------------------------------------------------------------------------------

apoderados  judiciales y extrajudiciales que juzgue necesarios para la
adecuada  representación  de  la sociedad, delegándoles las facultades
que  estime  conveniente,  de aquellas que él mismo goza, 5) Presentar
al  accionista(s)  en  forma  periódica, un informe del desarrollo del
objeto  social  acompañado  de  anexos  financieros  y comerciales, 6)
Presentar  los  informes y documentos de que trata el artículo 446 del
Código  de Comercio, 7) Designar, promover y remover el personal de la
sociedad  siempre  y  cuando  ello  no dependa de otro órgano social y
señalar  el  género  de sus labores, remuneraciones, etc., y hacer los
despidos  del caso, 8) Convocar a la Asamblea General de Accionistas a
reuniones  de  cualquier  carácter,  9) Delegar determinadas funciones
propias  de  su  cargo  dentro  de  los  límites  señalados  en  estos
estatutos,  10)  Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la
empresa,  11)  Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan
estrictamente  sus  deberes  y poner en conocimiento de la Asamblea de
Accionistas  (o  del  accionista)  las irregularidades o faltas graves
que  ocurran  sobre  este particular, 12) Todas las demás funciones no
atribuidas  por  los  accionista(s)  u  otro  órgano social que tengan
relación  con la dirección, de la empresa social, y de todas las demás
que  le  delegue  la  ley, la Asamblea General. El representante legal
tiene  autorización  para  la celebración de cualquier acto o contrato
hasta   por   la   cuantía   de  diez  mil  millones  de  pesos  m/cte
($10.000.000.000,00).





NOMBRAMIENTOS



REPRESENTANTES LEGALES


Por  Acta  No.  11  del  14  de  noviembre  de  2024,  de  Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 18 de noviembre de
2024 con el No. 03178370 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Carlos   Augusto   Cruz   C.C. No. 91216220         
Legal             Ayala                                               




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Sebastian Becerra Cruz    C.C. No. 1098759251       
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Legal Suplente                                                        





REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  09  del  16  de enero de    02924192  del  20  de  enero de
2023 de la Asamblea de Accionistas     2023 del Libro IX





RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN


De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.





CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     7112
Actividad secundaria Código CIIU:    4290





TAMAÑO EMPRESARIAL


De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
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de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 2.021.586.613
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 7112





INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  6  de  abril  de  2025. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
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**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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 Bogotá DC, 13 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91216220:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291290547

PIB

16:50:33

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 13 de

febrero de 2026, a las 16:49:49, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 91216220
Código de Verificación 91216220260213164949

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
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 Bogotá DC, 13 de febrero del 2026
 
La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) señor(a) LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 23810474:
 
NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES
 
 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291291000

PIB
16:55:54
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.
Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 91216220 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 10/02/2026 03:39 PM

Código Verificación: ZCJWBP6G3R

Válida hasta: 11/05/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de

febrero de 2026, a las 00:20:06, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 91216220
Código de Verificación 91216220260215002006

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de

febrero de 2026, a las 00:18:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 9009335751
Código de Verificación 9009335751260215001825

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de

febrero de 2026, a las 00:11:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 9015398388
Código de Verificación 9015398388260215001133

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 15 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona CG INGENIEROS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA    identificado(a) con NIT número 9015398388:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291324143

PIB

00:10:14

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 15/02/2026 12:21:57 a. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 91216220 y Nombre:

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 134811829 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

15/2/26, 12:22 a.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1
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 Bogotá DC, 15 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona PROYECTOS INTERVENTORIAS Y OBRAS CIVILES S A S    identificado(a) con NIT número 9009335751:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291324169

PIB

00:17:48

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 15 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91216220:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291324174

PIB

00:19:31

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 15 de febrero del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUZ BEATRIZ GONZALEZ JARRO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 23810474:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 291324156

PIB

00:14:08

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:20:31 AM horas del 15/02/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 91216220
Apellidos y Nombres: CRUZ AYALA CARLOS AUGUSTO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



15/2/26, 12:20 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

http://www.policia.gov.co/
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



15/2/26, 12:20 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx
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https://www.gov.co/
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Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 12:15:22 AM horas del 15/02/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 23810474
Apellidos y Nombres: GONZALEZ JARRO LUZ BEATRIZ

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



15/2/26, 12:15 a.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2
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Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



15/2/26, 12:15 a.m. Policía Nacional de Colombia
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 15 de

febrero de 2026, a las 00:12:55, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 23810474
Código de Verificación 23810474260215001254

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
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