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INFORMACION DEL CONTRATO 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

CONTRATO DE CONSULTORIA CMA 008 DE 2025 

DEL 27 OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2025, CORRESPONDIENTE 

AL 100% DE EJECUCION EN TIEMPO 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR 

CONTRATISTA: FUNDA-PRODEAGRO / JORGE EDGARDO NUNEZ 

DURAN 

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE 

MIL CIENTO VEINTE PESOS ($ 129.057.120) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES   

FECHA DE SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO: 

27 DE OCTUBRE DEL 2025 

FECHA ACTA DE INICIO 

DEL CONTRATO: 

27 DE OCTUBRE DEL 2025 

INTERVENTOR: N/A 

SUPERVISOR:  URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA  

OBJETO: ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EXTENSION AGROPECUARIO 

2025-2027 Y REGISTRO UNICO DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, 

CESAR. 

PERIODO DE EJECUCION: DEL 27 OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 

2025. 

 

DATOS DEL CONTRATANTE: 

 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR 

NIT: 800.096.576-4 

CONTRATO:   N° CMA 008-225 

DEPENDENCIA:  SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

SUPERVISOR:  URSULINA MARIA ADECHINE VIÑA 

PLAZO:  DOS (02) MESES 

LUGAR DE DESARROLLO: MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR 

 

DATOS DEL CONTRATISTA:  

 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR 

NIT: 900759278-3 

REPRESENTANTE 

LEGAL: 

JORGE EDGARDO NUNEZ DURAN 

C.C: 1.733.219 

TIPO DE CONTRATO: 

  

CONTRATO DE CONSULTORIA 
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OBJETO: 

ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE EXTENSION 

AGROPECUARIO 2025-2027 Y REGISTRO UNICO DE 

PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR. 

FECHA ACTA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025 

PERIODO DE INFORME: DEL 27 OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 

2025. 

EJECUCION EN TIEMPO: 100 % 

EJECUCION FINANCIERA: 100 % 

EJECUCION FINANCIERA 

APORTE ESAL: 

100 % 

PRESENTADO POR: JORGE EDGARDO NUNEZ DURAN 

 

INFORME DE GESTION DE ACTIVIDADES 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONTRATO 
 
En concordancia en lo establecido en las obligaciones del contratista, se detallan las 
acciones realizadas dentro del mismo para el primer informe parcial comprendido entre el 
27 de octubre de 2025 al 27 de diciembre de 2025 y, en este mismo sentido, dar 
cumplimiento a satisfacción a cada una de ellas. 
 
El presente informe se desarrolla en el marco de la elaboración del Plan Municipal de 
Extensión Agropecuaria 2025–2027 y del Registro Único de Productores del municipio de 
Becerril, Cesar, como instrumentos orientados a fortalecer la organización, planificación y 
acompañamiento técnico del sector agropecuario. Estas acciones buscan apoyar el 
mejoramiento de las prácticas productivas, la articulación institucional y el desarrollo rural 
del municipio, en concordancia con las políticas y planes vigentes a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
 
SE PRESENTA A CONTINUACIÓN EL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD 
CONTEMPLADA EN LA ELEABORACION DE PMEA. 
 
 
ACTIVIDAD # 1.  VINCULACION DE RECURSO HUMANO, TECNICO Y LOGISTICO 

- Coordinador del proyecto 

El coordinador del proyecto se encargó de organizar y definir las herramientas 

metodológicas necesarias para el desarrollo del diagnóstico participativo con la población 

rural, facilitando espacios de diálogo que permitieran identificar necesidades, problemáticas 

y oportunidades del sector agropecuario. Este proceso se orientó a promover la 

participación activa de la comunidad en la planificación de acciones y en la construcción de 

propuestas acordes con la realidad del territorio. 

 

Por otra parte, fue el responsable de organizar las estrategias logísticas para el normal 

desarrollo de los procesos de caracterización del sector agropecuario en el municipio de 
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Becerril, velar por el buen uso de las herramientas técnicas y tecnológicas disponibles el 

cumplimiento de los objetivos propuestos dentro del objeto contractual. 

 

Las actividades desarrolladas durante esta fase cuentan con los respectivos soportes que 

evidencian su ejecución, los cuales permiten verificar la participación de los asistentes y el 

cumplimiento de los objetivos planteados para el diagnóstico participativo. 
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- Técnicos de apoyo en digitación y bases de datos 

El proyecto contó con el apoyo de tres técnicos responsables de las actividades de 
digitación y construcción de bases de datos, quienes se encargaron de organizar, 
sistematizar y consolidar la información recolectada durante las diferentes etapas del 
proceso. Su labor permitió asegurar la calidad, coherencia y actualización de los registros, 
facilitando el análisis de la información y el soporte técnico necesario para la elaboración 
del Plan Municipal de Extensión Agropecuaria. 

En este orden de ideas, se logró la actualización de la información socio productiva de 812 
productores agropecuarios, información que fue indispensable para la construcción del 
documento final del PMEA. Por otra parte, cabe resaltar que esta in formación fue 
digitalizada en la plataforma del campo innova y cargada en la aplicación de Google Heart. 
En este sentido se presenta anexo a este informe el archivo KMZ de los productores.   
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- Técnicos de apoyo en campo 

Se dispuso de cinco técnicos de apoyo en campo, cuya labor principal fue la caracterización 
de la población de productores agropecuarios del municipio de Becerril. Estas actividades 
incluyeron la recolección directa de información, la verificación de datos productivos y 
socioeconómicos, y el acompañamiento a los productores durante el proceso de registro, 
contribuyendo a la construcción de una base de información confiable y ajustada a la 
realidad del territorio. Es imperante mencionar que cada visita fue programada con 
anticipación a cada productor, así como también se informo de manera oportuna a cada 
presidente de vereda para que transmitiera el mensaje por los grupos de WhatsApp y así 
garantizar que la población estuviese atenta a la llegada del técnico de campo.  

El registro único de extensión agropecuario RUEA, como uno de los entregables del 
contrato cuenta con 812 registros actualizados de productores agropecuarios del municipio 
de Becerril. En este registro se contemplan las principales líneas productivas de cada predio 
caracterizado, definiendo los volúmenes de producción según el ciclo productivo de cada 
cultivo o sistema pecuario existente.  

Cabe mencionar que:  

Las caracterizaciones de productores agropecuarios en el municipio de Becerril, realizadas 
inicialmente mediante formularios físicos, presentaron múltiples limitaciones técnicas, 
operativas y logísticas que afectaron la calidad, integridad y validez de la información 
recolectada. Acorde con lo anterior, se generó la necesidad de reemplazar el formulario 
físico por un formulario electrónico. 
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Afectaciones por condiciones climáticas adversas 

Durante el desarrollo de las visitas técnicas se registraron altas precipitaciones, lo cual 
generó: 

• Humedecimiento y deterioro del papel. 
• Pérdida de documentos por filtración de agua en caso de caídas o manipulaciones. 
• Manchado de los formularios por barro durante el diligenciamiento. 
• Firmas dañadas por contacto con superficies húmedas o manos mojadas de los 

productores. 

Estas condiciones impidieron asegurar la integridad, legibilidad y conservación de la 
información recolectada, afectando directamente la calidad del proceso. 

Deterioro y errores en el diligenciamiento manual 

El uso de formularios en papel conllevó problemas como: 

• Formularios deteriorados por mala escritura o tachones. 
• Errores frecuentes en la consignación de datos. 
• Inconsistencias en firmas y campos obligatorios. 
• Retrasos significativos debido a la necesidad de diligenciar todo de manera 

manuscrita. 

Estos errores dificultaban la trazabilidad de la información y afectaban la confiabilidad del 
registro final. 

Limitaciones en la disponibilidad de los productores 

En numerosos casos, los propietarios no se encontraban en las fincas, lo que obligó a 
repetir visitas en más de tres ocasiones sin obtener resultados positivos. Además: 

• Se realizaron contactos telefónicos sin posibilidad de obtener la firma física. 
• La falta de firma del productor anuló la validez de varias visitas. 

Lo anterior incrementó tiempos, costos operativos y generó retrasos en el proceso de 
caracterización. 

Por lo anterior, el uso de sistemas tecnológicos durante las visitas técnicas se convertido 
en una herramienta indispensable para optimizar los procesos de recolección de 
información, seguimiento y acompañamiento a los productores agropecuarios. Su 
implementación ofreció importantes ventajas operativas, técnicas y administrativas que 
mejoraron la eficiencia del proceso de recolección de la información garantizando 
resultados más precisos y confiables. 
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El uso de formularios electrónicos demostrado ser significativamente más eficiente, 
permitiendo: 

• Diligenciamiento más rápido y ordenado, reduciendo el tiempo por visita. 
• Captura precisa de coordenadas geográficas mediante dispositivos móviles. 
• Eliminación del uso de papel, evitando daños por clima o manipulación. 
• Mayor legibilidad, estandarización de campos y reducción de errores. 
• Envío automático y seguro de la información a la base de datos institucional. 

• Posibilidad de adjuntar fotografías, evidencias y firmas digitales cuando el productor 
esté disponible. 

• Almacenamiento seguro en plataformas digitales. 
• Respaldo automático de la información, evitando pérdidas. 
• Accesibilidad inmediata para verificación y análisis. 
• Control de versiones y validación de campos obligatorios. 

Esto permitió mantener un registro confiable y actualizado acorde con las exigencias del 
RUEA. 

Por último, Las condiciones del territorio, los problemas operativos asociados al 
diligenciamiento manual y las limitaciones en la logística de visitas evidencian que el uso 
de formularios físicos no garantiza la calidad, integridad ni oportunidad de la información 
requerida para el Registro Único de Extensión Agropecuaria. 
Por el contrario, el formulario electrónico optimizo el proceso de caracterización, incrementa 
la eficiencia del personal técnico, reduciendo los riesgos de pérdida o deterioro de datos y 
aseguramiento de un registro más completo, preciso y confiable. Se anexa a este informe 
los registros de caracterización.  
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- INGENIERO DE SISTEMAS 

 

El proyecto contó con el apoyo de un ingeniero en sistemas, responsable del análisis de los 

datos recopilados en las diferentes fases de ejecución. Su labor incluyó la depuración, 

organización y procesamiento de la información, así como la elaboración de reportes 

técnicos que permitieron interpretar los resultados obtenidos. Este trabajo contribuyó a 
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fortalecer la calidad de los insumos técnicos del proyecto y a respaldar la toma de 

decisiones relacionadas con la formulación del Plan Municipal de Extensión Agropecuaria. 
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- TRANSPORTE LOCAL Y RURAL 
 
Este rubro contempló el desplazamiento del personal técnico y de apoyo hacia las 
diferentes zonas del municipio, permitiendo el desarrollo oportuno de las actividades 
programadas. El transporte facilitó el acceso a la población rural y garantizó el cumplimiento 
del cronograma establecido para la ejecución del proyecto. Se anexa contrato de transporte  
 
 

 
 



                                                                  
 
 
 

                    El Futuro Está en Nuestra Gente 
Calle 3 29-19 APTO 3 Barrio María Eugenia Aguachica Cesar 

www.fundaprodeagro.com 

directorejecutivo@fundaprodeagro.com 
3002906312 – 3216288499 

 
 
 



                                                                  
 
 
 

                    El Futuro Está en Nuestra Gente 
Calle 3 29-19 APTO 3 Barrio María Eugenia Aguachica Cesar 

www.fundaprodeagro.com 

directorejecutivo@fundaprodeagro.com 
3002906312 – 3216288499 

 
 

- ALQUILER DE OFICINA 
 
Se realizó el alquiler de un espacio destinado al funcionamiento administrativo del proyecto, 
el cual permitió el desarrollo de actividades de planeación, organización y sistematización 
de la información. Este espacio incluyó los servicios públicos necesarios como energía 
eléctrica, agua, aseo, internet y otros servicios básicos para el adecuado desarrollo de las 
labores. 
 
En este mismo orden de ideas, el espacio permitió desarrollar reuniones de seguimiento al 
proceso de caracterización y digitación de la información de cada productor agropecuario 
intervenido, así como también funciono como un punto estratégico para entrega y validar 
información de personas interesadas en entrar en el registro. Se anexa contrato de oficina  
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DESARROLLO DE TALLERES PARTICIPATIVOS  

 

En este orden de ideas, se pudo realizar un diagnóstico Participativo que permitió conocer 
la situación actual del sector agropecuario. se desarrollaron tres secciones de talleres en 
los que participaron productores agropecuarios de diferentes veredas.  En estos talleres se 
recolecto información importante sobre las condiciones actuales de producción del sector 
en materia de infraestructura productiva, agua, comercialización y transformación de 
materia prima. Para este proceso los participantes diligenciaron fichas que permitían 
consolidar la información que cada uno manifestaba.  
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A continuación, se muestra el instrumento diligenciado por los participantes al igual que el 
registro de asistencia a los talleres. Se anexan registros completos al informe.  
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En este mismo orden, se detallan las herramientas técnicas y tecnológicas utilizadas en los 
talleres participativos:  
 
 

- ALQUILER DE SONIDO 
 
El servicio de alquiler de sonido se utilizó para el desarrollo de los talleres participativos, 
permitiendo una adecuada comunicación durante las jornadas de trabajo y facilitando la 
interacción entre los participantes. 
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- ALQUILER DE VIDEO BEAM 
 
El alquiler de video beam se destinó al apoyo visual de los talleres participativos, facilitando 
la socialización de información, presentaciones técnicas y el desarrollo de las actividades 
programadas. 
 

  
 

 
 

- ALQUILER DE MESAS PLÁSTICAS 
 
Las mesas plásticas alquiladas se utilizaron durante los talleres participativos, con el fin de 
organizar los espacios de trabajo y garantizar condiciones adecuadas para la realización 
de las actividades. 
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- ALQUILER DE SILLAS  
 
Con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de los talleres participativos dirigidos a los 

productores del sector agropecuario del municipio, se contempla el alquiler de sillas como 

apoyo logístico fundamental. Este insumo permitió asegurar condiciones mínimas de 

comodidad, organización y participación activa durante las jornadas de capacitación, 

socialización y construcción colectiva de conocimiento. Asimismo, contribuyó a generar un 

ambiente propicio para el diálogo, la transferencia de conocimientos y la concertación de 

acciones orientadas al fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de 

los productores agropecuarios. 
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- REFRIGERIO 
 
El suministro de refrigerios se realizó durante los talleres participativos, contribuyendo a 
brindar condiciones básicas de bienestar a los participantes y permitiendo el adecuado 
desarrollo de las jornadas. 
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- PENDÓN Y PORTA PENDÓN 
 
Los péndones y porta péndones se utilizaron como material de apoyo en los talleres 
participativos, facilitando la identificación del proyecto y apoyando los procesos de 
socialización de la información. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Y PRIORIZACION DE LINEAS PRODUCTIVAS  
 

 
 
Se logro construir una base de datos georreferenciadas de 812 productores y esta fue 
cargada al Google Heart. 
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Finalmente, en el marco del diagnóstico del sector agropecuario del municipio de Becerril y 

como parte del proceso de actualización del Plan Municipal de Extensión Agropecuaria 

(PMEA), se identificaron cinco (5) líneas productivas que presentan mayor relevancia 

económica, social y productiva para el territorio. Estas actividades concentran un número 

significativo de productores, generan empleo rural y tienen un impacto directo en la 

seguridad alimentaria y el desarrollo rural del municipio. 

Las líneas productivas priorizadas son las siguientes: 

 

Ganadería: 

 
Constituye una de las principales actividades agropecuarias del municipio, tanto en 
términos de ocupación del suelo como de generación de ingresos para las familias rurales. 
Predomina la ganadería bovina de tipo extensivo, orientada principalmente a la producción 
de carne y, en menor medida, de leche. Esta línea productiva enfrenta desafíos 
relacionados con la productividad, el manejo sanitario, la alimentación animal y la 
sostenibilidad ambiental, lo que hace necesaria la implementación de estrategias de 
asistencia técnica y adopción de buenas prácticas ganaderas. 

 

Palma de aceite: 
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La palma de aceite representa una actividad agroindustrial de alta importancia económica 
en Becerril, debido a su capacidad de generar empleo y dinamizar la economía local. Su 
desarrollo está asociado a sistemas productivos tecnificados y a encadenamientos 
productivos con la agroindustria, lo que la convierte en una línea estratégica para el 
fortalecimiento del sector rural. No obstante, se identifican necesidades en aspectos como 
manejo agronómico, control fitosanitario, sostenibilidad ambiental y mejora de la 
productividad. 

 

Café: 

 
El cultivo de café tiene relevancia tanto económica como social, especialmente para 
pequeños productores. Se desarrolla principalmente en sistemas de producción familiar, 
aportando a la diversificación productiva y al arraigo de las comunidades rurales. Durante 
el diagnóstico se evidenciaron retos asociados a la renovación de cafetales, manejo 
agronómico, control de plagas y enfermedades, y acceso a procesos de valor agregado y 
comercialización. 

 

Cacao: 

 
El cacao se identifica como una línea productiva con alto potencial de crecimiento y 
proyección a mercados especializados, debido a su demanda y a las condiciones 
agroecológicas favorables del municipio. Esta actividad contribuye a la generación de 
ingresos y a la sostenibilidad de los sistemas productivos rurales. Sin embargo, requiere 
fortalecimiento en prácticas de manejo del cultivo, postcosecha, calidad del grano y 
asociatividad de los productores. 

 

Especies menores: 

 
La producción de especies menores, como aves, porcinos, ovinos y caprinos, cumple un 
papel fundamental en la seguridad alimentaria y en la economía de los hogares rurales, 
especialmente de pequeños productores. Estas actividades se caracterizan por requerir 
menores inversiones y permitir una rápida rotación productiva. El diagnóstico evidenció la 
necesidad de mejorar aspectos relacionados con el manejo sanitario, la alimentación, la 
infraestructura productiva y la comercialización. 

 
Se anexa documento del plan municipal de extensión agropecuario construido. 
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PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 100% 
GRAFICA AVANCE DEL TIEMPO 

 

 
 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES 

 

Se relaciona el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión, 

ARL) correspondiente al periodo laborado por el contratista:  

 

 
MES DE OCTUBRE DE 2025 
 
 
RAZON SOCIAL   TIPO DE APORTE PLANILLA N° VALOR APORTE 

 
 
 
 
FUNDAPRODEAGRO 

PENSIÓN  
 
 
 

5249822928 

566.200 

SALUD 442.500 

CAJA DE 

COMPENSACIÓN 
141.700 

ARL 18.700 

OTROS PARA 

FISCALES 
177.600 

 

 
 
 
 

100%

0%

AVANCE DE EJECUCION EN TIEMPO

EJECUTADO

POR EJECUTAR
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MES DE NOVIEMBRE DE 2025 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
TIPO DE APORTE PLANILLA N° VALOR APORTE 

 
 
 
 
FUNDAPRODEAGRO 

PENSIÓN  
 
 
 

5249888007 

2.411.000 

SALUD 1.883.900 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

603.000 

ARL 79.400 

OTROS PARA 
FISCALES 

452.900 

 

MES DE DICIEMBRE DE 2025 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  
TIPO DE APORTE PLANILLA N° VALOR APORTE 

 
 
 
 
FUNDAPRODEAGRO 

PENSIÓN  
 
 
 

6604982541 

2.095.100 

SALUD 1.637.500 

CAJA DE 
COMPENSACIÓN 

524.200 

ARL 68.600 

OTROS PARA 
FISCALES 

604.100 
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AVANCE FINANCIERO EJECUTADO 
 

Hasta la fecha, el contrato de consultoría para la actualización del PMEA del municipio de 
Becerril, cesar, ha alcanzado un avance financiero del 100 %, reflejando una gestión 
eficiente de los recursos asignados. Este porcentaje evidencia el compromiso con el 
desarrollo de las actividades programadas, asegurando el cumplimiento de los objetivos 
establecidos dentro del cronograma del proyecto. 
 
 

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTE PESOS ($ 129.057.120) 

100 % 

VALOR ADICIONAL $ 0,00  

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTE PESOS ($ 129.057.120) 

 

PAGO UNICO.  DEL 27 
OCTUBRE DEL 2025 AL 27 DE 
DICIEMBRE DEL 2025. 

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES 
CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTE PESOS ($ 129.057.120) 

100% 

SALDO A FAVOR DEL 
CONTRATISTA LO QUE FALTA 
POR EJECUTAR  
 

0,00% 

 
 

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 100 % 
GRAFICA AVANCE FINANCIERO 

 

 
 
 

100%

0%

AVANCE FINANCIERO 

EJECUTADO

POR EJECUTAR



                                                                  
 
 
 

                    El Futuro Está en Nuestra Gente 
Calle 3 29-19 APTO 3 Barrio María Eugenia Aguachica Cesar 

www.fundaprodeagro.com 

directorejecutivo@fundaprodeagro.com 
3002906312 – 3216288499 

 
DIFICULTADES ENCONTRADAS Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

Durante el periodo de ejecución comprendido entre el 27 de octubre de 2025 y el 27 de 

diciembre, no se presentaron obstáculos que impidan el avance físico y financiero del 

contrato CMA 008 2025. Se precisa que se viene cumpliendo de manera satisfactoria con 

las obligaciones directas del contratista. 

 
Los servicios prestados se desarrollaron de acuerdo con el objeto y a las obligaciones 

contraídas en el contrato CMA 008 2025. 

 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

JORGE EDGARDO NUÑEZ DURAN 
Representante legal 

FUNDA-PRODEAGRO 
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CERTIFICACION 
 
 
 

 
LA OFICINA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE 

BECERRIL, CESAR CERTIFICA QUE: 
 
 
 
 

 

La FUNDACION PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONOMICO 
AMBIENTAL Y PESQUERO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
“FUNDAPRODEAGRO” realizo de manera satisfactoria el registro y actualización 
de información de los usuarios del registro de extensión agropecuario den la 
plataforma CAMPO INNOVA. Este registro y actualización se realiza en el marco de 
la actualización del plan municipal de extensión agropecuario 2025-2027.   

 
La presente certificación se expide a los veintisiete (27) días del mes de diciembre 
del año 2025.  
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