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PROCESO 
MÓDULO  

NOMBRE DEL FORMATO 

INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES  
 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 
  X  
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ENTREGABLES:  
 

→ Actividad 1.  
Se realizó el proceso de inducción al proyecto, incluyendo reuniones de bienvenida, 
presentación del equipo de trabajo y socialización del funcionamiento de la Fábrica de 
Software. Durante estas sesiones se contextualizó el alcance del proyecto, los roles de los 
integrantes, los canales de comunicación y la forma de trabajo colaborativo, permitiendo 
una adecuada integración al equipo y comprensión del entorno de desarrollo. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 2.  
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Se llevó a cabo el levantamiento y análisis inicial de requerimientos, participando en 
reuniones con los diferentes actores del proyecto para comprender las necesidades 
funcionales, técnicas y visuales de la plataforma Fondo Emprender. Esta actividad permitió 
identificar el estado actual del producto, sus componentes principales y los aspectos a 
fortalecer desde el diseño de interfaz y experiencia de usuario. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  

 
 

 
 
→ Actividad 3.  
Se realizó la revisión y exploración del manual de marca institucional, así como del material 
visual existente de la plataforma, con el fin de analizar cómo aplicar correctamente la 
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identidad corporativa al entorno digital. De manera complementaria, se desarrollaron 
moodboards, referencias visuales y bosquejos preliminares de componentes de interfaz, 
explorando estilos, jerarquías visuales e iconografía, incluyendo la revisión de librerías 
como los íconos de Tailwind. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 4. 
Se participó en capacitaciones y espacios de apropiación metodológica, orientados al 
entendimiento de la metodología ágil que será utilizada en el proyecto, así como a la 
comprensión general de los lenguajes y tecnologías que se emplearán durante el desarrollo. 
Esta actividad permitió alinear el proceso de diseño con la dinámica de trabajo del equipo 
técnico. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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→ Actividad 5.  
Se realizó el alistamiento técnico y conceptual para pruebas de usuario y accesibilidad, 
recibiendo asesoría y documentación relacionada con metodologías de prueba, criterios de 
evaluación y buenas prácticas de usabilidad. Adicionalmente, se inició la revisión del Kit UI 
– Versión 9.2 y el estudio de la Resolución MinTIC 1519 de 2020, con el fin de incorporar 
desde fases tempranas los lineamientos de accesibilidad web en el diseño de la plataforma. 
 
EVIDENCIAS DEL ENTREGABLE 
A continuación, se puede observar las pruebas referentes a los entregables:  
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